

	½ journée de travail ou réunion sur site (*)
<i>Réunion de 07/09</i>	<i>1</i>
<i>Réunion du 28/09</i>	<i>1</i>
<i>Passage sur chantier pour confectionnement planche d'essai le 04/10</i>	<i>1</i>
<i>Réunion du 05/10</i>	<i>1</i>
<i>Réunion du 09/11</i>	<i>1</i>
<i>Production d'une note sur les lignes d'eau due à la protection des piles le 20/09</i>	<i>1</i>
 <i>Avis mail du 26/07 sur adaptation des murets latéraux</i>	 <i>0,25</i>
<i>Avis mail du 09/09 sur relevé du toit rocheux de la PAP</i>	<i>0,25</i>
<i>Avis mail du 15/09 sur protections des piles</i>	<i>0,125</i>
<i>Avis mail du 07/10 sur niveau de la rampe à canoës</i>	<i>0,125</i>
<i>Avis mail du 10 et 11/10 sur le traitement entre PAP et culée C4</i>	<i>0,25</i>
<i>Avis mail du 22/11 sur adaptation arche 1 et 2 en enrochements percolés</i>	<i>0,25</i>
 somme	 7,25