

Volet	N° de la mesure	Intitulé de la mesure	Maître(s) d'ouvrage(s)	Phasage prévu en	Avancement					Remarques	Suite contrat corridors
					0%	25%	50%	75%	100%		
REG	4	Protéger la césure agricole entre Commugny et Founex	Commune de Founex					X (VD)		Séance organisée avec la commune de Founex. La césure devrait être inscrite dans le futur plan général d'affectation	Poursuite de la mesure
	5	Définir la notion d'espace réservé aux cours d'eau et inscrire cet espace dans les documents de planification	Pays de Gex agglo / DGEau-GE / Etat VD	2014 - 2018				X (FR)	X (GE) X (VD)	FR : processus mené sur tout le territoire du Pays de Gex via les 2 contrats corridors (CCVV n° 5 et CCMPG n°1). Des difficultés techniques ont retardé l'aboutissement de l'action. VD : l'ERE a été défini par la Direction générale de l'environnement-division eau. Il est inscrit dans le plan d'affectation communal des communes concernées selon l'opportunité des révisions.	Poursuite de la mesure
	6	Protéger la partie française des marais de Mategnin les Fontaines	Pro Natura Genève	2014					X		
	67	Créer un site Emeraude intercantonal	OCAN-GE / DGE Biodiv-VD	2014					X (GE) X (VD)	Etude réalisée. Proposition à envoyer à la Confédération	Poursuite de la mesure
TRA	3A	Développer un projet de gestion du marais de Tutegny et de l'étang de Cessy	Pays de Gex agglo	2014-2019				X		Les mesures adaptées du plan de gestion ont été mises en œuvre et des suivis réalisés ; des travaux de restauration du marais ont pu être conduits.	
	3B	Mettre en œuvre un plan de gestion pour l'étang de Colovrex et ses abords	Pays de Gex agglo	2014-2019					X	Les mesures adaptées du plan de gestion ont été mise en œuvre ; en cours de contrat, le site a été intégré à un Espace Naturel Sensible (<i>ENS Bois Durand et Perdrioux, étang de Colovrex</i>). Le site de l'étang de Colovrex est intégré au plan de gestion global de l'ENS pour la période 2017-2021, dont le gestionnaire est Pays de Gex agglo.	
	3C	Développer un projet de gestion des étangs de Crassy associant enjeux biodiversité et valorisation piscicole	Pays de Gex agglo	2014-2019				X		Les mesures adaptées du plan de gestion ont été mise en œuvre ; le site est intégré à un Espace Naturel Sensible et à un site Natura2000 (<i>ENS/N2000 Marais de la Haute Versoix</i>). La gestion des étangs de Crassy est intégré au plan de gestion global du site ENS/N2000.	
	3D	Préserver le marais de Brétigny dans les bois de Vèraz	Pays de Gex agglo	2014-2019			X			Suite à la réalisation du plan de gestion du site, un important travail d'animation a été réalisé. Des actions ont été conduites pour la lutte contre les EEE mais l'action majeure de la fiche-action visant à la restauration d'une partie du marais n'a pu être réalisée faute d'accord des propriétaires.	
	3E	Restaurer le Lion amont et ses annexes hydrauliques	Pays de Gex agglo	2014-2021				X		Suite à des difficultés réglementaires, le projet a pris du retard. Les travaux seront conduits en 2021, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives (en cours).	
	3L	Mettre en œuvre le plan de gestion franco-suisse des marais de Mategnin les Fontaines	Pro Natura Genève	2014 - 2019					X	Opérations réalisées	Poursuite des opérations
	7	Installer un dispositif de franchissement de la RD984c pour les amphibiens (crapauduc)	CD 01	2014-2019					X	La mise en place du dispositif temporaire de franchissement des amphibiens a été faite de 2015 à 2019. Plusieurs propositions d'aménagements ont été identifiées à suite l'analyse de la dynamique des populations.	
	8C	Restaurer la Buzelle et la Touppe, affluents de la Divonne, afin de favoriser la colonisation par les écrevisses à pattes blanches	Pays de Gex agglo	2014-2019			X			Des difficultés foncières n'ont pas permis la réalisation des travaux prévus.	
	8H	Renaturer l'Oudar au lieu-dit Les Coudrys	Pays de Gex agglo	2014-2019					X	Les travaux ont été réalisés par la commune de Versonnex en 2014, hors CCVV.	
	8K	Renaturer et gérer le Lion et le ru de Villars Tacon et leurs ripisylves	Pays de Gex agglo	2014-2019				X		Des travaux d'entretien de la ripisylve ont été effectués entre 2016 et 2019. Il est à noter que l'animation foncière, préalable à la conduite des travaux, a nécessité beaucoup de temps d'agent. Une DIG a été déposée et validée en 2019, facilitant la réalisation des travaux sur tout le Pays de Gex.	
	8L	Renaturer et gérer le Grand Journans et sa ripisylve	Pays de Gex agglo	2014-2021				X		Des travaux d'entretien de la ripisylve ont été effectués entre 2017 et 2019. Il est à noter que l'animation foncière, préalable à la conduite des travaux, a nécessité beaucoup de temps d'agent. Une DIG a été déposée et validée en 2019, facilitant la réalisation des travaux sur tout le Pays de Gex. Des travaux de restauration de berges du Grand Journans seront conduits en 2021.	
	8O	Renaturer la Varfeuille en milieu urbain	Pays de Gex agglo/commune d'Echenevex	2014-2015						La pertinence du projet vis à vis de l'enjeu piscicole a été revue à la baisse. L'enjeu prégnant étant celui de rétention des ruissellements, cette action a été basculée dans le contrat rivières et ne sera pas réalisée via ce contrat.	
	8P	Retaurer le lit majeur du By	Pays de Gex agglo	2015-2019		X				En fin de phase AVP, la commune de Gex a souhaité des ajustements entraînant la réduction forte de l'emprise du projet, rendant ainsi le projet et l'atteinte de ses objectifs non pertinents. L'action a donc été abandonnée en 2019.	
	11	Restaurer le continuum humide de part et d'autre de la douane de Divonne-les-Bains	Communes de Divonne et Chavannes-de-Bogis	2014-2019		X (FR)			X (VD)	FR : 4 abaissements de trottoir (chanfreinage) réalisés en 2019. VD : réalisation en 2015, du chanfreinage et d'une banquette latérale en 2019	Suivi de l'efficacité prévu en 2022
	12a	Rétablir la continuité écologique du corridor aquatique du Nant de Braille	DGEau SRCE-GE / commune de Versoix	2014				X		Tracé renaturé	
	12b	Rétablir la continuité écologique du corridor aquatique du Brassu	DGEau SRCE-GE / OCAN-GE	2015 - 2018		X				Dépôt du projet en autorisation de construire en 2018	
	12e	Remettre à ciel ouvert le canal de Versoix et le reconnecter au Nant de Braille	DGEau SRCE-GE / commune de Versoix	2014 - 2019		X					
	13	Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action transfrontalier pour la grenouille agile et le sonneur à ventre jaune sur le périmètre Vesancy-Versoix	DGE Biodiv-VD / OCAN-GE / Pays de Gex agglo	2014 - 2019					X (VD, FR, GE)	FR : 11 sites ont été aménagés pour le Sonneur à ventre jaune et la Grenouille agile sur le secteur identifié par le diagnostic/plan d'actions réalisé en 2015. 26 sites aménagés sur VD.	Poursuite de la mesure
	14	Mettre en œuvre le plan d'entretien du Creuson	VD-DGEau	2014-2018					X	VD : adaptation de l'entretien suite à la régression de l'Agrion de mercure	Poursuite de la mesure
	15	Restaurer et gérer les prairies marécageuses riches en sanguisorbes	Pays de Gex agglo / OCAN-GE / DGE Biodiv-VD	2014 - 2019				X (FR-GE)	X (VD, GE)	FR : Les opérations prévues ont été réalisées. Une étude du fonctionnement hydrologique des marais de Faizin et St Gix est en cours de finalisation. L'action se poursuivra jusqu'en 2021 via le 2nd contrat de rivières, sous maîtrise d'ouvrage du CENRA (action CR2-MIL 3-1f).	Poursuite de la mesure
	17	Restaurer les grand marais du secteur Vesancy-Versoix	CENRA / OCAN-GE / DGE Biodiv-VD	2014 - 2019					X (VD, FR, GE)	FR : Les opérations prévues ont été réalisées. L'action se poursuivra jusqu'en 2021 via le 2nd contrat de rivières, sous maîtrise d'ouvrage du CENRA (action CR2-MIL 3-1g). VD : travaux réalisés entièrement. Nécessité d'adapter les fauches pour favoriser la souris des moissons. Suivi du solidage à l'échelle du site.	VD : poursuite de la mesure GE : Opérations se poursuivent au-delà du contrat
	19a	Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales dans le cadre du réseau agro-environnemental du nord du Pays de Gex	Pays de Gex agglo	2015-2019				X		La contractualisation des MAEC a eu lieu en 2016 et 2017, pour une durée de 5 ans. La surface concernée est de 162ha sur le périmètre du CCVV.	
	20	Maintenir non boisées les prairies existants encore sur les bas-monts	Pays de Gex agglo	2014-2019				X		Les mesures adaptées du plan de gestion ont été mises en œuvre et des suivis réalisés ; des travaux de restauration de pelouses sèches ont été conduits.	
	23	Créer des milieux favorables à la bachante dans les Bois de Versoix et le pied du Jura	OCAN-GE / DGE Biodiv-VD / CENRA	2014 - 2018					X (VD, FR, GE)	Mission finalisée en France VD : Espèce observée en 2019, suivi prévu en 2021	Poursuite de la mesure
	27	Sécuriser le franchissement de la route de Crassier	DGE-BIODIV		X					Les financements doivent encore être trouvés (vaudois et confédération), inscrit dans la prochaine convention programme	Poursuite de la mesure
	28	Réaménager un passage inférieur mixte sous l'autoroute à Bogis-Bossey	OFROU, Bogis-Bossey			X				L'action n'a pas pu être réalisée car le timing n'est pas concomitant avec celui d'un autre chantier. Si les deux chantiers étaient faits en même temps, cela aurait pour conséquence que les engins agricoles ne puissent plus franchir l'autoroute. La commune est donc en attente de finalisation du premier chantier (réfection du pont de l'autoroute)	
	30	Restaurer la dynamique alluviale des Gravines	OCAN-GE	2014 - 2017	X					Mesure non réalisée dans le cadre de ce contrat corridors	
	31	Aménager un passage à faune sous la route entre le bassin de rétention du Marquet (Collex) et le bois sur Vessy	Commune d'Ornex	2015-2019					X	L'étude préalable en 2016 a montré la non nécessité des aménagements tels qu'envisagé au départ. La commune a souhaité toutefois renforcer les trames vertes et bleues sur son territoire et a réalisé le projet environnemental (mares temporaires, verger conservatoire, bocage) sur le secteur de Pré Rugue. <i>Fiche bilan rédigée par le porteur du contrat Pays de Gex agglo en l'absence de précisions techniques et financières apportées par le MOA de cette action durant la phase de bilan.</i>	
	39	Eradiquer l'écrevisse signal (<i>Pacifastacus leniusculus</i>) dans un plan d'eau situé à proximité du marais de Brou	Pays de Gex agglo	2014-2015					X	L'action n'a pas pu être menée en intégralité, le contexte ayant évolué. Néanmoins 100% du réalisable a été mené. L'action est aujourd'hui terminée, jusqu'à ce qu'une nouvelle technique d'éradication efficace soit proposée.	
	58	Limiter les accidents faune-traffic	FDC 01 / OCAN-GE / DGE Biodiv-VD	2014 - 2019		X (VD)			X (GE)	FR : La Fédération des chasseurs de l'Ain n'a été pas en mesure de mettre en oeuvre cette action supprimée lors du bilan mi-parcours. VD : pas d'action réalisée dans le cadre du CC, mais statistiques prises GE: installations de réflecteurs et de radars + limitation de la limite de vitesse en période de rut	
	63	Rendre franchissables les obstacles à la migration piscicole	Pays de Gex agglo	2014-2020				X		Travaux coordonnées avec 3E, travaux 2021 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives (en cours).	

Volet	N° de la mesure	Intitulé de la mesure	Maître(s) d'ouvrage(s)	Phasage prévu en	Avancement					Remarques	Suite contrat corridors
					0%	25%	50%	75%	100%		
ETU	2	Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques identifiés	Pays de Gex agglo	2014-2020					X	L'étude a été réalisée sur l'ensemble du territoire du Pays de Gex en 2016. L'intégration dans les documents d'urbanisme (SCoT et PLUIh) a été réalisée.	
	12f	Rétablir la continuité écologique du corridor aquatique du Nant de Pry	DGEau SRCE GE / DGE Eau-VD	2014 - 2017	X (GE)	X				VD : en cours	Poursuite de la mesure
	29	Etudier le passage des batraciens sur les routes de Sauverny et des Douves	OCAN-GE	2014 - 2017					X	Suivi terminé et rapport rendu	
	37	Préciser les mesures nécessaires pour améliorer la circulation des espèces du corridor bleu des Pralies aux Bidonnes et en piémont	Pays de Gex agglo/DGE Biodiv-VD	2014-2018					X	Etude réalisée.	Aucune réalisation possible (secteur de protection des eaux). Revitalisation à prévoir
	42	Identifier les continuums à chauves-souris.	OCAN-GE / LPO / DGE-Biodiv VD	2014 - 2016					X (GE, VD, FR)	Etude finalisée : suivis télémétriques et identification trame noire	mise en œuvre des mesures proposées
	65	Inventorier les espèces invasives floristiques - Etat initial et final	Pays de Gex agglo/DGE Biodiv-VD	2014-2019					X (VD, FR)	FR : Etude réalisée en 2015-2016, La mise en œuvre du plan d'actions a été initiée en 2017 et poursuivie jusqu'en 2019. Le diagnostic final sera réalisé en 2021 sur tout le territoire du Pays de Gex.	VD : mise à disposition d'une personne pour accompagner les communes dans la mise en oeuvre
ANI	9	Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte de la biodiversité et des corridors biologiques	Pays de Gex agglo / communes de Céligny et Versoix / DGE Biodiv-VD	2015 - 2019			X (FR)		X (GE)	GE : formation employés Céligny, Versoix et Bellevue sur le site d'Ecogia RN : 1 formation par an, mises en place sur Vaud en commun avec le CCLPJ FR : 1 seule formation sur les 3 initialement prévues a été réalisée en 2016. A noter toutefois que 2 formations ont été conduites en 2017 et 2018 mais via le Contrat vert et bleu "Mandement-Pays de Gex (action identique CCMPG 46)	
	19b	Animer le réseau agro-environnemental du nord du Pays de Gex	Pays de Gex agglo						X (FR)	10 exploitations ont contractualisé des MAEC sur le territoire du CCVV représentant 162ha.	
	41	Sensibiliser les scolaires de primaire et de collège/cycle/gymnase à la notion de corridors biologiques	Pays de Gex agglo / Régionyon / communes GE / Etat GE	2014 - 2019			X (RN, GE)		X (FR)	GE : distribution des cahiers de l'élèves et promotion du dossier pédagogique, concept d'animations dans les classes RN : Animations pédagogiques du réseau Eco Terre Sainte + contes à La Garenne. FR : 38 classes (34 primaires et 4 classes de collège) ont bénéficié des animations corridors entre 2015 et 2019.	concept et portage à redéfinir
	46	Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat corridors	Pays de Gex agglo / Régio de Nyon /OCAN-GE	2014 - 2021				X (FR)	X	RN : Le montant prévu dépasse les besoins anticipés car le travail est réalisé en interne (sauf impression de la Trame et mandat de bilan) FR : Une étude d'évaluation de l'outil sera conduite, en complément du bilan technique et financier réalisé par les structures porteuses. Cette mission sera conduite sur l'année 2020.	
	47	Informier la population sur la signature du contrat corridors et sur la mise en œuvre des actions	Pays de Gex agglo / Régionyon /OCAN-GE	2014 - 2019					X (FR, GE)	Quatre lettres d'information 'La Trame' ont été éditées (2014, 2015, 2017 et 2018).	
	48a	Sensibiliser les élus aux corridors biologiques	Pays de Gex agglo / Régionyon / OCAN-GE	2014 - 2019			X (FR)		X (GE + VD)	RN : Cette action a été menée conjointement avec d'autres mesures, et avec le contrat-corridor Lac-Pied du Jura, ainsi qu'avec les sorties "immersions territoriales" du Grand Genève FR : Les ateliers à destination des élus sont très appréciés, notamment pour leur aspect transfrontalier. En revanche, il reste extrêmement difficile de trouver des dates permettant de drainer un nombre important d'élus et les contraintes sont réelles par rapport aux sorties de terrain.	
	48b	Sensibiliser les riverains aux corridors biologiques	Pays de Gex agglo /Régionyon / communes de Céligny, Versoix, Bellevue	2014 - 2019		X (VD)	X (GE)	X (FR)		GE : Festival "Festibel" 2017 à Bellevue et une Journée de sensibilisation à Céligny FR : 37 demi-journées d'animation de sensibilisation réalisées ainsi que 3 chantiers participatifs RN : fiches existantes mais non distribuées	
	50	Mettre en place des sorties pédagogiques dans le cadre de la fête de la nature	Pays de Gex agglo / Régionyon / OCAN-GE	2014 - 2018				X (FR)	X (VD)	FR : Quatre événements ont été organisés autour de la thématique 'Fête de la Nature' : 2015, 2016, 2017 et 2018. RN : Fête de la Nature 2014 à 2019 GE : Fête de la Nature 2014 à 2018	
	57	Sensibiliser le grand public via l'utilisation de l'exposition itinérante dédiée au cerf	Pays de Gex agglo / OCAN-GE	2014 - 2019					X (FR, GE)	GE : Exposition Sacré Cerf présentée aux Automnales en 2015 et au Muséum en 2016. FR : L'exposition a été présentée au Fort l'Ecluse en 2015 et à Genève en 2016. Côté français, la remorque mobile a été présentée en 2015 dans 5 écoles. Cela n'a pas été poursuivi les années suivantes, la FDC01 n'étant pas en mesure d'assurer les animations.	
	60	Sensibiliser sur les animaux nocturnes et la pollution lumineuse	FNE 01 /OCAN-GE / Régionyon	2014 - 2019					X (RN, FR, GE)	GE : "Rencontre transfrontalière sur la pollution lumineuse et ses solutions. Quand l'éclairage public nous fait de l'ombre." aux SIG. Exposition "Les couloirs de la nuit" au Muséum. FR : Les actions (animations scolaires, réunions d'information, réunions publiques, soirées d'analyse citoyenne de l'éclairage, soirées contées, sorties naturalistes nocturnes, ateliers de formation) sont achevées. Certaines actions ont été rendues difficiles par manque d'intérêt des communes ou difficulté à mobiliser les citoyens. <i>Animation ciel nocturne : 2016</i> <i>Conférence transfrontalière : 2017</i> <i>Observatoire des vers luisants : 2017-2019</i> RN : 2 conférences pollution lumineuse (ATNP et hotel Hicks) et un atelier ATNP. Bon succès des conférences. Gros travail de sensibilisation couplé avec La Nuit est Belle.	
	68	Améliorer l'habitat du castor au Moulin de l'Oie	OCAN-GE / DGE Biodiv-VD	2014					X	Coordination faite. Travaux prévus dans le cadre du contrat rivière transfrontalier.	