**Communauté de communes de la Veyle**
**Schéma Directeur d'Assainissement de Saint-André-d'Huiriat**
**Echéancier des travaux sur le budget assainissement**

| Id. action | Commune | Localisation | Intitulé de l'action | Priorité | Coût des travaux (€ HT) | Coût de fonctionnement supplémentaire (€ HT) | Planification | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Action n°1 | Saint-André-d'Huiriat | Parcelle lagune actuelle et Parcelle 0103340000B | Renouvellement de la station de traitement | 1 | 649000 | 19785 | | | | | | | | | | |
| Action n°2 | Saint-André-d'Huiriat | Tout le système d'assainissement | Réhabilitation d'ouvrages | 1 | 15000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°3a | Saint-André-d'Huiriat | Route de Cruzilles | Renouvellement de réseau route de Cruzilles | 2 | 40000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°3b | Saint-André-d'Huiriat | Route de Cruzilles et Chaponod | Passage caméra et renouvellement de réseau route de Cruzilles et Chaponod si necessaire | 1 et 3 | 286150 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°4 | Saint-André-d'Huiriat | Lotissement du Pré Vert | Renouvellement de réseau lotissement du Pré Vert | 3 | 17000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°5 | Saint-André-d'Huiriat | Chemin des Platières et route de Cruzilles | Vérification de conformité de branchement et contrôle de branchement des habitations avec passage caméra en période de nappe haute | 2 | 800 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°6 | Saint-André-d'Huiriat | Fossé entre lotissement les Ormes et lotissement le Pré Vert | Passage caméra et renouvellement de réseau entre regards n°82 et 83. | 1 et 2 | 20500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°7 | Saint-André-d'Huiriat | Entreprise SlimPack | Mise en place de l'arrêté de déversement et suivi de la mise en conformité de l'entreprise SlimPack | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Action n°8 | Saint-André-d'Huiriat | Tout le système d'assainissement | Amélioration de l'accessibilité du réseau d'assainissement | 3 | 0 | 800 | | | | | | | | | | |
| Action n°9 | Saint-André-d'Huiriat | Tout le système d'assainissement | Hydrocurage préventif | 3 | 0 | 1200 | | | | | | | | | | |
| **Budget assainissement** | | | | | Montant TOTAL Hors Taxes par année | | 5 450 € | 15 000 € | 64 900 € | 584 100 € | 5 550 € | 54 450 € | 0 € | 30 315 € | 268 685 € | 0 € |
| | | | | | Montant TOTAL Hors Taxes par priorité | | 669 450 € | | | | 60 000 € | | | 299 000 € | | |
| | | | | | Montant TOTAL Hors Taxes | | 1 028 450 € | | | | | | | | | |
| | | | | | Coût d'exploitation annuel supplémentaire | | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 21 785 € | 21 785 € | 21 785 € | 21 785 € | 21 785 € | 21 785 € |

: Etudes (10% montant total)
:Travaux (90% montant total)
: Exploitation supplémentaire