Rapport d’activité 2015 FDAAPPMA69
Accord cadre FNPF/ AE RMC
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THEME 1 : Elaboration d'outils de gestion
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Observations : 
1.1. Dépassement du prévisionnel : programme d’action important avec de nombreux aspects à étudier pour sa mise en place, 
1.2. Inférieur au prévisionnel : prise de connaissance du cadre méthodologique national et discussions avec les FD de Rhône-Alpes sur les protocoles pertinents à retenir ; difficultés à résoudre sur les grands milieux.
1.3. Dépassement du prévisionnel : nombreuses procédures contractuelles de gestion des rivières en cours dans le département et activité élevée de certains syndicats même hors contrats (cf. annexe). 


THEME 2 : Connaissance et suivi des milieux aquatiques
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Observations : 
2.1.1 à 2.3. Conforme au prévisionnel : études simples ou suivis habituels bien connus et maîtrisés. Cf. rapports joints.
2.5. Dépassement du prévisionnel : succès des présentations réalisées auprès des pêcheurs et sollicitation croissante des AAPPMA, plus nombreuses à souhaiter une intervention de la FDAAPPMA à leur AG. Cf. fichiers ppt joints.





THEME 3 : Travaux ''Milieux''
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[image: ] Observations : 
3.1. Quantité proche du prévisionnel, nombreuses opportunités de lancement de travaux sur le bassin Brévenne-Turdine et chantiers parfois importants. Peu d’opportunités ou d’actions sur l’Azergues et les Grosnes ; procédure contractuelle en rediscution sur le Sornin. Projets assez nombreux sur le reste du département. Cf. annexe.
3.2., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.6. et 3.2.7. Conforme au prévisionnel : suivis de travaux habituels bien connus et maîtrisés. Cf. rapports joints.
3.2.3. Dépassement du prévisionnel : relevés supplémentaires exécutés afin de rendre compte de la diversité des milieux recréés par les grands travaux d’Oullins et rester représentatif.
3.2.5. Dépassement du prévisionnel : besoin de quelques jours supplémentaires de formation en raison de contraintes météorologiques, et réalisation en interne d’une partie prévue en sous-soutraitance (diminution du poste « autres dépenses » en contrepartie). 


THEME 4 : Education à l'environnement et information du public
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[image: ] Observations : 
3.1. Quantité proche du prévisionnel, temps passé sur le site web inférieur en raison de bugs informatiques bloquant les mises à jour, en attente de refonte du site.
Réalisation d’articles publiés dans le bulletin « Pêche Rhône » n°3.
Conception d’un fascicule d’information destiné aux pêcheurs sur les actions de réhabilitation de frayère et sur l’état des populations de poissons prédateurs.
Réalisation d’une journée de formation des commissaires enquêteurs en partenariat avec la DREAL et des associations naturalistes, intervention ciblée sur les enjeux de préservation des milieux aquatiques.
Réalisation de conférences sur l’Azergues en partenariat avec la commune de Lamure/Azergues pour sensibiliser à la continuité écologique. Sur le BV de l’Yzeron, valorisation des travaux effectués pour convaincre une AAPPMA de l’Ain réfractaire à la suppression d’un seuil sur la rivière Calonne (avec succès !…).


BILAN
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L’ensemble des travaux et actions ont été exécutés conformément au projet retenu par l’Agence de l’Eau (convention 2015 2271).
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2,1,1 Etude de la lône du Prin j 318 12 3811 12 3811

2,1,2 Suivi Rhône Saône 2015  j 318 31 9846 31 9846

2,2 Etude expérimentale 

prédateurs

j 353 120 42400 120 42400

2,3 RSTBV 69 j 343 70 23998 70 23998

2,5 Actions de formation des 

bénévoles

j 359 30 10768 42 15075
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92173 95909

Total axe 2

Total 

prévisionnel 

par axe

Total réalisé 

par axe

32,96% 33,71%
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3,1 Information et sensibilisation 

en lien avec les procédures de 

gestion

j 345 102 35231 96 33159

3,2 Suivi travaux CONIB j 312 25 7800 25 7800

3,2,2 Suivi du contrat de rivières 

Beaujolais

j 312 125 38998 128 39934

3,2,3 Observatoire du bassin 

versant de l'Yzeron

j 312 20 6240 25 7800

3,2,4 Suivi du contrat de rivières 

Garon

j 312 70 21839 74 23087

3,2,5 Suivi travaux Colombier j 312 27 8424 38 11699

3,2,6 Etude préalable Loise 

Toranche

j 312 29 9047 29 9047

3,2,7 Etude annexes Saône j 312 39 12167 41 12791
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Total 

prévisionnel 

par axe

Total réalisé 

par axe

54,76% 53,74%

153110 152895

Total axe 3
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4,2 Information et communication 

sur le fonctionnement des cours 

d'eau

j 349 17 5933 15 5235
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Total axe 4

2,12% 1,84%

Total 

prévisionnel 

par axe

Total réalisé 

par axe
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Montant 

prévisionnel 

Montant 

Réalisé

279 613 € 284 531 €
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% prévisionnel % réalisé

Axe1 10,16% 10,72%

Axe2 32,96% 33,71%

Axe3 54,76% 53,74%

Axe4 2,12% 1,84%
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1,1 Rédaction des fiches et calcul 

ETPT

j 407 10 4073 13 5295

1,2 Réactualisation PDPG j 407 5 2037 3 1222

1,3 Accompagnement des 

procédures de gestion de l'eau et 

des milieux

j 338 66 22287 71 23975
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Total axe 1

Total 

prévisionnel 

par axe

Total réalisé 

par axe

28396 30492
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