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PROJET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1. RAPPEL DES RESULTATS DES TESTS A LA FUMEE 

Ces investigations ont été réalisées le 6 JUIN 2003 

Les résultats sont les suivants : 

30 toitures mal raccordées (Photos n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 
27, 28, 30, 31' 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 
4 grilles pluviales privées (Photo no12, 15, 19 et 29), 
1 grille pluviale publique (Photo no 34) : la grille de la photo 34 est bien raccordée, mais de 
la fumée en sort. Elle n'est pas étanche. Il y a probablement un problème d'étanchéité sur 
le réseau d'eaux usées à proximité. 
1 avaloir privé mal raccordé (photos no 11), 
2 boites de branchement non étanches (Photo no5 et 24), 
1 branchement non étanche (Photo no23), 
1 casse sur le réseau (photo no17): l'eau drainée par le fossé s'infiltre dans le réseau 
d'assainissement. 

Il est important de rappeler que les travaux concernant les grilles et les toitures appartenant aux particuliers sont à leur 
charge. Le programme de travaux qui suit ne concerne que les défauts répertoriés sur le domaine public. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai 2004 
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1.2. REPARATION DES DEFAUTS CONSTATES AU NIVEAU DES PHOTOS 17 ET 34 

Ces deux défauts mettent en évidence une casse probable au niveau du trou par lequel s'évacue la fumée. 
Il a donc été réalisé une inspection vidéo afin de connaître avec exactitude l'importance de ces défauts. 

L'inspection vidéo dresse un état des lieux de la conduite. Des travaux sont ensuite proposés : 

Casse sur la route de Bourg de Péage (Photo 17) 

Les tests à la fumée ont mis en évidence une relation entre le fossé qui longe la route de Bourg de Péage et le réseau 
d'assainissement qui passe à proximité. 

Ce défaut a fait l'objet d'un passage caméra dans le réseau des eaux usées et dans le réseau des eaux pluviales. Ces 
inspections ont permis de déterminer la zone où l'un de ces réseaux est détérioré. 
Une casse a été localisée sur le réseau d'eaux pluviales. 

Les travaux consistent à remplacer la buse béton du réseau pluvial afin de supprimer les introductions d'eaux de pluie 
vers le réseau d'assainissement et réparer le réseau d'eaux usées 

Tronçon 1 : Photo 17 Route de Bourg de Péage Quantité en ml Prix unitaire en Coûts en €.H.T 
€.H.T 

Réparation sur le réseaux d'assainissement 1 1500 1 500 
Réparation du réseau d'eaux pluviales 15 150 2 250 

TOTAL 3 750 

On peut estimer que la surface active éliminée est d'environ : 2 000 m2 

Casse dans le centre du village (Photo 34) 

Les tests à la fumée ont mis en évidence une relation entre la grille de la photo 34 et le réseau d'assainissement. 

Ce défaut a fait l'objet d'un passage caméra, afin de déterminer la zone ou le réseau est détérioré. Le passage caméra 
n'a pas mis en évidence de défauts expliquant la fumée au niveau de la grille pluviale de la photo 34. 

1.3. CONCLUSIONS 

Le montant total des travaux à la charge de la Commune pour l'élimination des eaux parasites de temps de pluie 
s'élèverait à 3 750 €.H.T, et permettrait de d'éliminer environ 2 000 m2 de surface active. 
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La recherche nocturne d'eaux parasites a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2004 (entre 23h00 et 1 h 00). 

D'après les mesures effectuées en continu, le débit d'eaux claires parasites à rechercher était de 146 m3/j, soit 6,1 m3/h. 

Réseau de la Commune. 

Tronçons ou origine des eaux claires Débit parasite (en m3fh) Linéaire (en ml) 
RV 99-100 0,4 50 

Toilettes du stade 0,6 Sans objet 
RV 86-88 0,25 100 

Branchement particulier 0,25 Sans objet 
RV14 1 Sans objets 

RV 16-80 2 100 

RV 17-25 1,1 320 
RV 25-42 0,5 130 

TOTAL 6,1 700 

2.1. REHABILITATION DES RESEAUX 

A première vue, l'inspection vidéo réalisée sur les tronçons jugés dégradés, corrobore tout à fait nos observations de 
terrain. 

En effet, il conviendra d'intervenir sur certaines parties de collecteur où des joints défectueux et des fissures ont été 
repérés. Cela passera, entre autre, par le remplacement de certains tronçons afin de supprimer les introductions d'eaux 
parasites. Le détail des travaux à réaliser figure sur les fiches jointes en annexe. 

2.1.1) Tronçon 2: RV 42 au RV 25 A 

Le passage caméra a mis en évidence une arrivée d'eaux claires parasites venant du restaurant. Il est a vérifier que 
cette eau vient de la fontaine qui se trouve dans la cour du restaurant. Dans le cas ou cette fontaine est raccordée, il 
conviendrait de la déconnecter. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai 2004 
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2.1.2) Tronçon 3 :Intersection route de Bourg de Péage et de Tain l'Hermitage RV 25 à 25 A 

Le passage caméra a mis en évidence une fissure et un joint défectueux sur ce tronçon. 

Les travaux consistent à remplacer la canalisation entre le RV 25 et le RV 25 A. 

Tronçon 3 : Intersection route de Bourg de Péage et de Quantité en ml Prix unitaire en Coûts en €.H.T 
Tain l'Hermitage €.H.T 

Terrassement et pose de canalisation (ON 200) y 15 300 4 500 
compris branchements 
Divers (essais, plans et imprévus) 15% 675 

TOTAL en €.H.T 5175 

Cette réparation permettra d'éliminer l'apport d'eaux parasites à la station de 0,5 m3/h soit 12 m3/j. 

2.1.3) Tronçon 4: La traversée du village entre le RV 24 à 23 

Le passage caméra a mis en évidence une fissure sur joint et deux infiltrations au niveau de branchements. 

Les travaux consistent à remplacer la canalisation entre le RV 24 et le RV 23 et à reprendre les branchements. 

Tronçon 4: Traversée du village Quantité en ml Prix unitaire en Coûts en €.H.T 
€.H.T 

Terrassement et pose de canalisation (ON 200) y 85 300 25 500 
compris branchements 
Divers (essais, plans et imprévus) 15% 3 825 

TOTAL en €.H.T 29 325 

Cette réparation permettra d'éliminer l'apport d'eaux parasites à la station de 1,1 m3/h soit 26,4 m3/j. 

2.1.4) Tronçon 5: Route de Bésayes à Saint Didier RV 16 à 80 

Le passage caméra a mis en évidence des défauts entre le RV 80 et le RV 79 

Les travaux consistent à reprendre les branchements et à remplacer la canalisation sur la partie du tronçon qui est en 
mauvais état. Il s'agit donc du tronçon entre les RV 79 et le RV 80. 

Tronçon 5: Route de Bésayes à Saint Didier Quantité en ml Prix unitaire en Coûts en €.H.T 
€.H.T 

Terrassement et pose de canalisation (ON 200) y 50 250 12 500 
compris branchements 
Divers (essais, plans et imprévus) 15% 1 875 

TOTAL en €.H.T 14 375 

Cette réparation permettra d'éliminer l'apport d'eaux parasites à la station de 2 m3/h soit : 48 m3/j. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar- Mai 2004 
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2.1.5) Tronçon 6: Entre la station d'épuration et le RV 7 

Ce tronçon n'a pas été répertorié comme drainant des eaux parasites. Mais il se met régulièrement en charge. Le 
passage caméra a mis en évidence trois caractéristiques : 

-Cette partie du réseau possède une faible pente entre la station d'épuration et le RV 7. 

- Le collecteur possède de nombreux angles à 90°. 

- Enfin certains tronçon du collecteurs sont partiellement en charge et d'autre non. Il existe donc des contres 
pentes. 

Ces trois caractéristiques contribuent avec les infiltrations et les pierres venant des fissures à la mise en charge 
régulière de cette partie du réseau. 

Il parait donc important de réaliser régulièrement des curages préventifs afin de prévenir toute mise en charge et tout 
débordement. 

2.1.6) Remplacement du regard de visite quartier les Crozières 99 

Le passage caméra a mis en évidence, qu'au niveau du regard de visite 99, il existe des racines en quantité importante. 

Les travaux consistent à remplacer le regard afin de supprimer les introductions d'eaux claires parasites. 

Remplacement du RV 99 Quartier les Crozières Quantité en ml Prix unitaire en Coûts en €.H.T 
€.H.T 

Remplacement du regard de visite 1 1 500 1 500 
TOTAL en €.H.T 1500 

Cette réparation permettra d'éliminer l'apport d'eaux parasites à la station de 0,4 m3fh soit: 9,6 m3/j. 

2.1.7) Remplacement du regard de visite 14 à l'entrée du village 

Au moment de la nuit, nous avons constaté que le RV 141aisse s'infiltrer des eaux claires parasites par le bâti. 

Ü Les travaux consistent à remplacer le regard. 

Remplacement du RV 14 Quantité en ml Prix unitaire en 
€.H.T 

Remplacement du regard de visite 1 2 500 
TOTAL en €.H.T 

Cette réparation permettra d'éliminer l'apport d'eaux parasites à la station de 1 m3fh soit : 24 m3/j. 
Il faut vérifier d'où provient le deuxième branchement du lotissement. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar -
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2.1.8) Réparation de la chasse d'eau qui se trouve dans le vestiaires du stade 

Le remplacement du système de chasse a permis de supprimer 0,6 m3/h soit: 14,4 m3/j. 

2.1.9) Reprise d'un branchement Lotissement des Petits Bois 

Au moment de la recherche nocturne d'eaux claires parasites, nous avons observé que le branchement, arrivant dans le 
RV 86 et venant de la parcelle 324, laissait s'introduire 0,25 m:?./h d'eaux claires parasites. 

Ce branchement doit être remplacé. La réparation permettra d'éliminer 6 m3/j. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai2004 
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3.•··•·•····.ELIMINATION.•DES .. ·DEFAUTSREI.EVES·l.ORSDE•·LARECONNAISSANCE.DESRESEAUX 

Les défauts rencontrés au moment de la reconnaissance des réseaux ne feront pas l'objet d'un chiffrage, car l'essentiel 
de ces travaux pourrait être réalisé par l'Employé Communal. Seul le remplacement du déversoir d'orage sera chiffré. 

3.1. REPRISE DE REGARDS SUITE A L'INTRODUCTION DE RACINES 

Des racines s'introduisent dans des regards de visite. Il conviendrait de nettoyer le regard et d'obturer les trous par un 
matériau étanche à toute nouvelle intrusion. 

Les regards de visites concernés sont les RV 42 et 100 bis. 

3.2. OBTURATION D'UNE TETE DE RESEAU LAISSEE OUVERTE 

Deux regards qui se trouvent à l'extrémité d'antenne laisse entrer des cailloux et de la terre. Ces éléments entrent par 
l'ouverture amont prévue pour recevoir un tuyau. Les travaux consiste à enlever la terre et les cailloux qui encombrent 
cette ouverture et à l'obturer ensuite. 

Les regards de visites concernés sont les RV 98 D et 43 C 

3.3. REPRISE D'UNE REHAUSSE NON ETANCHE 

La réhausse d'un regard de visite est non étanche. Les travaux consistent à reprendre en partie la réhausse en béton 
en la rendant étanche par une application d'un matériau étanche (ex: ciment prompt. .. ) 

Le regard de visite concerné est le RV 101 

3.4. REMPLACEMENT D'UN TAMPON FONTE 

Le tampon fonte du regard de visite 7 4 A est non scellé et cassé. Il conviendrait de le remplacer et de le sceller. 
Les travaux qui permettent l'élimination de ce défaut peuvent être réalisés par l'Employé Communal. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai2004 
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3.5. REHABILITATION DU DEVERSOIR D'ORAGE 

Actuellement il existe un déversoir d'orage avant l'entrée de la station. L'exutoire vers le milieu naturel est en très 
mauvais état. La cunette est cassée. De plus il est sous dimensionné. 

Il peut déverser en continu pendant la journée même en période de temps sec nappe basse. Il a donc été en partie 
obturé par une pierre afin de limiter au maximum le volume by-passé en période temps sec. 

Les travaux proposés visent à remplacer ce regard afin de refaire la cunette et d'installer un véritable système de 
déversoir d'orage. 

Le remplacement de ce déversoir d'orage devra se faire après les travaux d'élimination d'eaux parasites de temps de 
pluie et de temps sec. Le dimensionnement de cet ouvrage sera déterminer par la hauteur d'eau qui transitera dans ce 
regard en période de temps sec à une heure de rejet au réseau d'assainissement maximale (13h00 et 21 h 00) 

Remplacement du 0.0 du RV 1 Quantité en ml Prix unitaire en Coûts en €.H.T 
€.H.T 

Remplacement du regard de visite 1 3 000 3000 
TOTAL en €.H.T 3 000 

Cet ouvrage permettra de sauvegarder la système d'épuration de la station et de réduire le temps de fonctionnement 
des pompes en période de temps de pluie. 

BETURE CEREC - Agence de Montélimar - Mai2004 
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4. EXTENSION DES RESEAUXD'ASSAINISSEMENJ 

1. Zone NB route de Peyrus à BOURG DE PEAGE 

Cette extension permettra de raccorder 12 habitations, soit 33 EH. Cette extension nécessitera la création de 460 ml de 
réseau pour un montant de 300 € HT/ml; ce prix comprend la réalisation des branchements; le montant des travaux 
concernant cette extension est de 138 000 € H. T. 

2. Zone Nai - proximité cimetières 

Cette extension de réseau sera prise en compte dans la réalisation du lotissement, 10 habitations soit 27 EH. 

3. Zone NB- Champmarie 

Cette zone est déjà raccordée au réseau. 

4. Zone Nai -Zone artisanale 

Cette zone est déjà raccordée au réseau. 

5. Zone NA- Les Crozières 

Le quartier des Crozières peut faire l'objet de la mise en place d'un ou plusieurs lotissements. Le nombre d'habitations à 
prévoir est estimé à 60. Les extensions de réseaux seront prises en compte au moment de la réalisation des 
lotissements; cette zone permettrait de raccorder 162 EH. 

6. Reste du village 

Le nombre d'habitations encore réalisables et raccordables au réseau d'assainissement sur le périmètre du POS 
existant, a été estimé à 20 habitations, soit 54 EH. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai 2004 
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5,< REDIMENSIONN.EMENrtiDE.I...A·••STATION··•.D'EPURATION 

5.1. RAPPEL DES DONNEES EXISTANTES 

5.1.1) Rappel des caractéristiques de la station d'épuration 

Mise en service : 1982 

Milieu récepteur : Ruisseau LE BARABANT 

Les capacités nominales sont les suivantes : 

• capacité globale: 500 E.H ; 

• volume journalier: 75 m3/jour; 

• charge en 0805 : 25 kg/jour ; 

La qualité du rejet de la station est le niveau « e ». 

5.1.2) Rappel des conclusions des visites SATESE 2001 et 2002 

On note au regard des différentes interventions réalisées par le SATESE : 

>- La station est surchargée en période de nappe haute avec des à-coups hydrauliques au moment des pluies, 

>- Les déversoirs d'orage ne sont pas efficaces, 

>- Le nombre d'équivalents habitants raccordés serait de 750 EH soit 110 m3/j d'eaux usées, 

>- En période estivale: le volume traité est de 60 m3/j compatible avec la fonctionnement de la station. La 
présence de pertes sur le réseau semble obligatoire au vue de la faible charge mesurée 60 m3/j au lieu de 91 
m3 attendu, après analyse du rôle de l'eau. 

>- En période de nappe haute : le débit d'eaux claires parasites surcharge la station. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai 2004 
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5.1.3) Rappel des mesures réalisées au cours du diagnostic des réseaux 

Le bilan 24 h du 21 au 22 Juillet 2003 : 

Un bilan 24 h a été réalisé du 21 au 22 Juillet 2003. Le volume journalier de temps sec nappe basse drainé par le 
réseau d'assainissement était de 61,2 m3. Le volume d'eaux usées strictes calculé est de 48,2 m3 soit 320 EH. 

La charge hydraulique totale reçue à la station sur 24 h est de 61,2 m3. Cela correspond à 82% de la charge volumique 
nominale de la station. 

61,2 1 75 = 82 %. 

Avec: 61,2 : le volume d'eaux usées entré à la station pendant 24 h. 
75 : la charge hydraulique nominale de la station. 

La charge organique correspond à 300 E.H. 

La différence entre le volume enregistré ce jour et les mesures effectuées par la suite, nous permet de penser qu'il y a 
eu une perte d'effluent par le déversoir d'orage. 

Le bilan 24 h du 20 au 21 Janvier 2004 : 

Un bilan 24 h a été réalisé du 20 au 21 Janvier 2004. Le volume journalier de temps sec nappe haute drainé par le 
réseau d'assainissement était de 120,4 m3. Le volume d'eaux usées strictes calculé est de 63,6 m3 soit 470 EH. 

Ces résultats sont légèrement inférieurs aux résultats calculés par le rôle de l'eau. 

La charge hydraulique totale reçue à la station sur 24 h est de 120 m3. Cela correspond à 160 % de la charge 
volumique nominale de la station. 

120/75 = 160%. 

Avec: 120: le volume d'eaux usées entré à la station pendant 24 h. 
75 : la charge hydraulique nominale de la station. 

La charge organique correspond à 260 E.H. 

BETURE CEREC - Agence de Montélimar - Mai 2004 
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Campagne de mesures en période hivernale : 

La période de mesures s'est déroulée du lundi 31 décembre 2003 au vendredi 21 janvier 2004. 

Q Total m3/j Q ECP m3/j Q EU m3/j Impact du Q temps de Surface active 
ressuyage pluie m3/j en m2 

RV 1 277 184 93 Oui 414 N.D 

PR STEP 182 119 63 Oui 240 N.D 

On constate que la station est surchargée. La station est dimensionnée pour 500 E.H soit 75 m3/jour alors que le débit 
moyen total entrant dans la station est de 182 m3/jour pour la campagne de mesures. Ce débit est composé de 63 m3/ j 
d'eaux usées strictes et de 119 m3 d'eaux parasites. 

Ces chiffres ne prennent pas compte la totalité du débit d'eaux parasites drainé par le réseau. En effet en période de 
pluies, une partie des eaux sont by-passées. 

Les eaux parasites représentent 67 % du débit drainé par le réseau entrant à la station. Le réseau draine l'eau de la 
nappe. La quantité d'eaux parasites est d'autant plus importante que le niveau de la nappe est haute. De plus le réseau 
est sensible aux événements pluvieux (Inversion de branchement) 

La station a fonctionné avec un débit maximum de 240 m3 pendant 4 jours. Du jeudi 1er au dimanche 4 janvier. 
La différence, entre les volumes enregistrés au point réseau et le poste de refoulement, représente 567 m3. En 4 jours 
la station a donc by-passé: 567m3. 

Campagne de mesures en période estivale : 

La période de mesures s'est déroulée du lundi 07 juillet 2003 au vendredi 1er août 2003. 

Q Total m3/j Q ECP m3/j Q EU m3/j Impact du Q temps de Surface active 
ressuyage pluie m3/j en m2 

Sortie STEP 60 6 54 Oui 87 6 000 

Le volume journalier drainé par le réseau d'assainissement était de 60 m3/j, composé de 54 m3/j d'eaux usées strictes 
soit 399 EH, et de 6 m3/j d'eaux claires parasites. 

Lors de cette période, les eaux usées strictes représentent 90% des volumes entrant dans la station. 

Par temps de pluie, on observe une réponse immédiate du réseau avec une augmentation conséquente des débits. Ce 
phénomène est lié à des inversions de branchements particuliers ou publics (raccordements d'eaux pluviales sur le 
réseau d'eaux usées) sur le réseau d'assainissement. 

Les résultats obtenus en sortie de station ne prennent pas en compte l'éventuel fonctionnement du déversoir d'orage. 
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Conclusions : 

la charge hydraulique mesurée sur les 21 jours n'a pas dépassé la capacité nominale de la station 
(75m3/j), mis à part le 27 juillet, date à laquelle une pluie significative a été mesurée (charge reçue : 
87m3). En moyenne, la station a fonctionné à 80% de sa capacité de traitement. 

Les eaux usées strictes représentent 90% des volumes traités et 72% de la capacité nominale. 

Au cours du bilan 24 h, la station a fonctionné à 81 % de sa capacité volumique et 48 % de sa 
capacité organique. 

A ce jour, la station peut recevoir encore environ 100 E.H. avant d'être en surcharge volumique. 

La différence, entre le volume enregistré ce jour et les mesures effectuées par la suite, nous permet de penser qu'il y a 
eu une perte d'effluent par le déversoir d'orage. 

5.2. SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES 

Au vu de l'ensemble des investigation menées il est possible de réaliser un état des lieux du fonctionnement de 
l'ensemble du système d'épuration de la commune de BESAYES 

5.2.1) Le réseau possède de nombreux défauts 

Ces défauts sont essentiellement liés aux introductions d'eaux claires parasites de temps de pluie et de temps sec. 

Le déversoir d'orage est mal dimensionné. Il est à l'origine de pertes de pollution. 
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5.2.2) Les mesures réalisées en période de nappe haute 

Les mesures réalisées en période de nappe haute, Novembre 2002 (SATESE) et Décembre 2003 (BETURE-CEREC) 
mettent en évidence que le fonctionnement de la station est altéré par deux éléments. 

En 2002 ~ le Volume moyen d'eaux claires parasites: 66 m3/j soit 88% de la capacité hydraulique 
de la station. 

~ le Volume moyen d'eaux usées: 116,4 m3/j soit 155 %de la capacité hydraulique de la 
station. 

En 2003 ~ le Volume moyen d'eaux claires parasites : 184 m3/j soit 245 %de la capacité 
hydraulique de la station. 

~ le Volume moyen d'eaux usées: 93 m3/j soit 124 %de la capacité hydraulique de la 
station. 

La station est en surcharge à la fois du fait du volume des eaux claires parasites et du volume des eaux usées. 
Le volume d'eaux usées enregistré en 2003 correspond au volume d'eaux usées théorique du rôle de l'eau. 

5.2.3) Les mesures réalisées en période de nappe basse 

Les mesures réalisées en période de nappe basse, Juillet 2003 (BETURE-CEREC), ont été réalisées en sortie de 
station. 

En 2003 ~le Volume moyen d'eaux claires parasites : 6 m3/j soit 8% de la capacité hydraulique de la station. 
~le Volume moyen d'eaux usées: 54 m3/j soit 400 E.H ou 72% de la capacité hydraulique de la station. 

5.2.4) Les bilans 24 h réalisés en période de nappe basse et de nappe haute 

Ces bilans ont été réalisés en entrée de station au niveau du poste de refoulement. 

Juillet 2003 ( BETURE-CEREC ) : La charge organique était de 300 E.H, soit 60 % capacité organique de la 
station. 

Janvier 2004 ( BETURE-CEREC) : La charge organique était de 260 E.H, soit 52 %de la capacité organique de la 
station 
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5.2.5) Conclusions 

Les valeurs données par les différents bilans 24 h ne prennent pas en compte les pertes de pollution qui ont lieu au 
niveau du déversoir d'orage. Pour avoir une valeur plus juste de la pollution arrivant à la station, il convient de se baser 
sur l'analyse du rôle de l'eau. Il en résulte la population raccordée correspond à 600 E.H. 

Les différentes mesures montrent que la station est en surcharge hydraulique en période de nappe haute. Sur le volume 
total arrivant à la station, la part d'eaux claires parasites est supérieure à la capacité de la station. La part d'eaux usées 
est elle aussi supérieure à la capacité hydraulique de la station. 

En période de nappe basse, le volume d'eaux parasites est faible. Il n'empêche pas le fonctionnement de la station 
d'épuration. 

Il apparaît clairement que la capacité de traitement des eaux usées de la station est dépassé. De plus, les eaux claires 
parasites de temps sec et de temps de pluie empêchent le bon fonctionnement de la station d'épuration. 
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5.3. PROPOSITION D'AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA STATION D'EPURATION 

Pour améliorer le fonctionnement de la station d'épuration, un certain nombre d'étapes doivent être réalisées : 

5.3.1) Elimination des eaux parasites et réhabilitation du déversoir d'orage 

Tout d'abord, il parait important de réhabiliter ou remplacer les parties du réseau qui sont en mauvais état. Ce réseau 
doit donc faire l'objet des travaux proposés dans cette phase de l'étude. 

5.3.2) Quantification du débit d'eaux usées après travaux 

A la suite de ces travaux, le volume des eaux usées et des eaux claires parasites diffuses doit être déterminé. 

5.3.3) Analyse de la situation future 

Une estimation des débits à attendre à la station, à moyen et à long terme, doit être réalisée. 

5.3.4) Choix et dimensionnement d'une filière de traitement 

En fonction des débits à attendre à la station, un choix et un dimensionnement de la filière de traitement pourront être 
réalisés. 
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5.4. PROPOSITION DE SOLUTIONS: 

5.4.1) Choix de la filière de traitement 

La station est actuellement surchargée. Nous proposons de remplacer la station d'épuration. La future station devra 
recevoir la population actuelle, et anticiper l'accroissement sur 20 ans de la population sur la Commune. 

Base de dimensionnement : 

Nombre de personnes raccordées: 224 x 2.7 = 605 EH. 
Ecole: 120 élèves; on retiendra 30 EH pour l'école. 
L'ensemble des extensions prévues par le programme de travaux prévoit le raccordement de 276 EH. 

La station sera donc dimensionnée pour 276 + 30 + 605 = 901 EH, soit 1000 EH 

Il est indispensable que l'ensemble des eaux parasites de temps de pluie et de temps secs soient supprimées. 

Deux solutions sont envisagées pour traiter l'effluent 

Solution 1 : Création d'une station par filtres plantés de roseaux 

Cette solution consiste à déconnecter la station actuelle et à la remplacer par une station de filtres plantés de roseaux. 
Cette nouvelle station aura une capacité de 1000 E.H. 

Solution 2 : Création d'une station de type boues activées 

Cette solution consiste à déconnecter la station actuelle et à la remplacer par une station de type boues activées. Cette 
nouvelle station aura une capacité de 1000 E.H. 

5.4.2) Solution 1 : filtres plantés de roseaux 

Principe de traitement du filtre planté de roseaux : 

Le filtre est alimenté en surface par bâchée, afin d'avoir une bonne répartition sur la totalité du massif. Les macrophytes 
empêchent le colmatage durable de la surface du filtre. Le traitement s'effectue sur deux étages avec trois massifs 
filtrants par niveau pour permettre une alternance entre les phases d'alimentation et de repos. 

Dimensionnement : 

La surface utile généralement retenue pour un filtre vertical est de l'ordre de 2 à 2,5 m2 par habitant. Dans le cas 
présent, la surface nécessaire pour une station de 800 E.H. serait de 2 500 m2, hors voirie, soit environ 5 000 m2 au 
total. 

Performances : 

Cette filière de traitement permet d'avoir de bonnes performances sur les paramètres DBOs et MES. Le niveau de rejet 
atteint est le D4. 

BETURE CEREC -Agence de Montélimar - Mai 2004 



Affaire no MR 3029 
Schéma Général d'Assainissement de la Commune de BESAYES (Phase 4) Page 20 sur 26 

Entretien: 

Avantages: 

Paramètres Performances 
0805 ~ 25 mg/1 
DCO ~ 125 mg/1 

entretien hebdomadaire des pré-traitements (dégrillage) et des dispositifs de répartition, 
interventions périodiques pour l'alternance de l'alimentation, 
désherbage des lits la première année d'exploitation, 
faucardage annuel de la végétation, 
curage des filtres pour évacuer les boues tous les 8 à 1 0 ans. 

pouvoir tampon élevé, 
bonne barrière aux MES, 
décantation primaire pas nécessaire pour un filtre vertical, 
nitrification poussée, 
exploitation simple, 
coût d'exploitation faible, 
intégration paysagère, 
sécurité en cas de non-entretien temporaire. 

Inconvénients : 
dénitrification limitée, 
faible déphosphatation. 
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Schéma: 

Dégrifleur 
Canal de mesure 

Dispositif 
d1injection 

flltres verticaux 
1° étage 

Dîspositif 
dt injection 

t t ' 

Remarques: 

La future station devra être hors zone inondable, 
La future station nécessitera l'acquisition de nouveaux terrains, 
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Filtres vertk:aux 
2a étage Canal de mesure 

+ ou dispositif 
de prétèvement 

+ 

ce type de station nécessite une différence de hauteur entre le fil d'eau en entrée et celui en sortie de 
traitement de 3 à 4 rn environ, 
La station devra être construite à une distance minimale des habitations de 100 ml. 

Coût: 

Ce coût ne prend pas en compte l'acquisition d'un nouveau terrain, ni le démantèlement de l'ancienne station. 

Quantité ou linéaire Prix unitaire en €.H.T Coûts en €.H.T 
Création d'un filtre planté de roseaux 1000 1 350 000 350 000 
E.H. 

TOTAL en €.H.T 350 000 

Le montant total des travaux pour la solution 1 est de: 350 000 €.H.T 
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5.4.3) Solution 2 : Le remplacement de la station par une de capacité plus grande 

Principe de traitement du bassin d'aération : 

Le bassin d'aération est alimenté après prétraitement par le tamis. Le tamis permet d'éliminer les éléments grossiers. Le 
traitement est biologique. Les bactéries contenues dans le bassin d'aération dégradent la pollution au contact de l'air. 
Ensuite l'effluent transite vers le clarificateur. Dans cet ouvrage les boues tombent et l'eau claire s'évacue par surverse. 

Dimensionnement : 

La surface utile pour réaliser ces agrandissements ne peut faire l'objet que d'une estimation. Mais il parait évident que 
la surface attribuée à la station est aujourd'hui insuffisante. 
Performances : 

Cette filière de traitement permet d'avoir de bonnes performances sur les paramètres DBOs et MES. Le niveau de rejet 
atteint est le 04. 

Paramètres Performances 
0805 s: 25 mg/1 
DCO s: 125 mg/1 

- La nitrification et la dénitrification sont quasi totales si les réglages sont optimisés. 
- Cette filière est performante sur tous les paramètres. 

Entretien/particularités : 

Les visites doivent se faire au moins trois fois par semaine, 
Pour un nombre de visites hebdomadaires inférieur ou égal à 3, il faut envisager l'installation d'une 
téléalarme, 

Avantages: 

Extraction régulière des boues, 
Nécessité d'une oxygénation suffisante. 

Filière performante sur tous les paramètres, 
Bon niveau de qualité de rejet. 
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Schéma: 

Coût: 

L'acquisition d'un nouveau terrain et le démantèlement de l'ancienne station ne sont pas pris en compte. 

Quantité ou linéaire Prix unitaire en €.H.T Coûts en €.H.T 
Création d'une station de type boues 1 460 000 460 000 
activées 1000 

TOTAL en €.H.T 460 000 

Le montant total des travaux pour la solution 2 est de: 460 000 €.H.T 

Remarques: 

La future station nécessitera l'acquisition de nouveaux terrains (environ 1500 m2), non chiffrés, 
La station devra être installée hors zone inondable, 
La station devra être construite à une distance minimale des habitations de 100 ml, 
Ce type de station nécessite une réflexion à l'amont sur la gestion des boues, 
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Commune de BESAYES- Programme de Travaux 

Ordre de 

priorité 

TOTAL 

TRAVAUX 

Remarques: 

Localisation Linéaire ou quantité 

Route de bourg de péage 1 

1 

Les montants de subventions sont donnés à titre 

indicatif, 

(Les subventions doivent être approuvées en 

commission et les taux sont également variables.) 

BETURE CEREC 

AAontant affecté à 
SURFACE ACTIVE 

ELIAAINEE 
la suppression des 

désordres localisés 

€.H.T 

2000 m• 3 750 eHT 

2000 m 2 3 750 eHT 

'~ 

ECP PLUIE 

Coût des travaux 

ramené au m 2 de 

surface active 
AAontant Subventions en €.H.T Part communale 

éliminée 

€.H.T €.H.T 
Agence de I'Eaul , 

Departement 
(30 'Yo) 

€.H.T 

1,875 3750 1125 0 2625 

1,875 3750 1125 0 2625 

MAI2004 
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Commune de BESAYES- Programme de Travaux 

Ordre 

réalisation 

TOTAL 

TRAVAUX 

Remarques: 

Linéaire ou 
Localisation 

quantité 

ml 

Intersection route de Bourg de 

Péage et de Tain l'Hermitage de 20ml 

RV 25 à RV 25 A 

Traversée du village RV 24 à 23 85 ml 

Route de Bésayes à Saint Didier 
50 ml 

du RV 79 au 80 

Remplacement du RV 99 

quartier Crozière 
1 

Remplacement du RV 14 à 
l'entrée du village 

1 

155 ml 

Les montants de subventions sont donnés à titre 

indicatif, 

(Les subventions doivent être approuvées en 

commission et les taux sont également 

variables.) 

BETURE CEREC 

0 

Volume journalier 
AAontant affecté à 

d'eaux parasites 
la suppression des 

collectées par 
désordres localisés 

tronçon 

€.H.T 

12,0m'/j 5175 €HT 

26,4m'/j 29 325 €HT 

48,0m'/j 14 375 €HT 

9,6m'/j 1500 €HT 

24,0m'/j 2 500 €HT 

120,0 m' /j 52 875 €HT 

() ,,-.., 
ECP TPSSEC 

Coût des travaux 
Part 

Subventions en €. H. T Part communale communale 

Cumulée 

ramené au Volume 
AAontant 

journalier d'eaux 

parasites éliminées 

€.H.T €.H.T 
Agence de 1 , 

% Departement 
l'Eau (30 ) 

€.H.T €.H.T 

431 €HT/m' eliminé 5175 €HT 1553 €HT O€HT 3 623 €HT 3 623 €HT 

1111 €HT/m' eliminé 29 325 €HT 8 798 €HT O€HT 20 528 €HT 24150 €HT 

299 €HT/m 3 eliminé 14 375 €HT 4 313 €HT O€HT 10063 €HT 34 213 €HT 

156 €HT/m' eliminé 1500 €HT 450 €HT O€HT 1050 €HT 35 263 €HT 

104 €HT/m' eliminé 2 500 €HT 750 €HT 0€HT 1750 €HT 37013 €HT 

441 FHT/m' eliminé 52 875 €HT 15 863 €HT O€HT 37 013 €HT 37 013 €HT 
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Commune de BESAYES- Programme de Travaux 

Année de 

réalisation 

TOTAL 

TRAVAUX 

Nature de 

l'opération 

Solution 1 : Création 

d'une station par filtres 

plantés de roseaux. 

Solution 2 : Création d'une 
station de type boues 

activées. 

Réhabilitation du 

déversoir d'orage 

Remarques: 

BETURE CEREC 

Localisation Linéaire ou quantité 

1 

1 

En entrée de station 
1 

d'épuration 

Les montants de subventions sont donnés à titre 

indicatif, 

(Les subventions doivent être approuvées en 

commission et les taux sont également variables.) 

~ontant affecté 

aux travaux 

€.H.T 

350 000 êHT 

460 000 êHT 

3 000 êHT 

Subventions en €.H.T 

Agence de l'Eau 

(30 'Yo} 

105 000 êHT 

138 000 êHT 

900 êHT 

243 900 êHT 

Département 

(10 'Yo} 

35 000 êHT 

46 000 êHT 

OêHT 

81000 êHT 

Autres travaux 

Part communale 

pour la solution 

1 

€.H.T 

210 000 êHT 

2 100 êHT 

212 100 eHT 

Part 

communale 

pour la 

solution 2 

€.H.T 

276 000 êHT 

2 100 êHT 

278 100 eHT 

MAI 2004 


