

Légende

Couleur Feuille	vert
	rouge
	orange
	jaune

Priorité	NI
	0
	1, 2, 3
	11, 12, 13

Année	1, 2, 3, 4, 5
	6
	"FA x"
	11, 12, 13, 14, 15

Feuilles modifiables

Feuilles en lien consultable pour trier la données mais à ne pas modifier, en lien avec les feuilles vertes

- Sauf pour les priorités et années des fiches ponctuelles qui sont à changer sous la feuille "Prog Complet"

Représentations graphiques et tableaux actualisables par les graphiques et tableaux croisés dynamiques

Ancien chiffrage et demande supplémentaire

"Non Intervention" ds état des lieux mais mis de côté pour le programme

Pour être comptabilisé dans le programme maximum

Programme initial : 1 urgent à 3 pas d'urgence

Action optionnelle répartie sur trois priorités

Programme initial

Action répartie équitablement sur le 5 années, correspond à la NIC (Non Intervention Contrôlée)

Action redondante (par ex digue + renaturation), renvoi vers l'action porteuse du chiffrage

Action optionnelle

jes

Travaux
Travaux Fiches Actions
Embacles
Abattages
Travaux forestiers : débroussaillage
Non intervention contrôlée
Reconstitution ripisylve par plantations
Décharge
Digues
Protection de berge
Restauration de berge
Franchissement Cistude
Travaux Fiches Ponctuelles
Décapage, mise en dépôt , reprise et mise en œuvre de la GNT
Déblai et évacuation des matériaux
Déblai de l'ouvrage et évacuation, y compris BRH
Déblai de cannes et évacuation des matériaux
Broyage de canne et réutilisation des matériaux
Applanissement
Reprofilage de berge
Reprofilage de berge grande surface
Fourniture et mise en œuvre de géotextile biodégradable
Fourniture et mise en œuvre de boutures (1u/m ²) et plants (1.5u/m ²)
Fourniture et mise en œuvre d'ensemencement
Fourniture et mise en œuvre de couches de branches

Détail	Unité	Prix	
Bois	m3	100,00 €	
<10	u	30,00 €	
10-30	u	50,00 €	
30-60	u	70,00 €	
60-80	u	200,00 €	
80-120	u	500,00 €	
Souches laurier	u	500,00 €	
	ml	8,00 €	
	ml	0,50 €	
	ml	7,00 €	
Gravats	m3	30,00 €	
Déblai avec cannes, vol=1 m3/ml	ml	60,00 €	liée
Déblai avec cannes, vol=2m3/ml	ml	120,00 €	en lien
Déblai avec cannes, vol=3m3/ml	ml	180,00 €	en lien
Déblai sans cannes	ml	25,00 €	liée
Suppression avec retalutage	ml	80,00 €	
Suppression sans retalutage	ml	50,00 €	
Conservation et entretien	ml	5,00 €	
Plus value pour Tunnage	ml	25,00 €	10 avant
Plus value pour Enrochements et murs	ml	50,00 €	
Plus value pour Béton	ml	100,00 €	
Reprofilage et génie végétal (déblai=1.5m3/ml)	ml	100,00 €	
Plus-value pour déblais de (3m3/ml)	ml	50,00 €	en lien
Plus-value pour déblais de (5m3/ml)	ml	100,00 €	en lien
Plus-value pour gestion des cannes, vol=1m3/ml	ml	40,00 €	en lien
Plus-value pour gestion des cannes, vol=2m3/ml	ml	80,00 €	en lien
Plus-value pour gestion des cannes, vol=3m3/ml	ml	120,00 €	en lien
	u	800,00 €	
	m²	20,00 €	
	m3	25,00 €	en lien
	m3	80,00 €	
	m3	60,00 €	en lien
	m3	26,00 €	en lien
	m²	3,00 €	
	m²	4,00 €	
	m²	2,50 €	en lien
	m²	5,00 €	
	u	6,50 €	
	u	2,00 €	
	ml	60,00 €	

déblai géo plants
45 25 26

Br

Vol broyé / jour 2 passes
à 9h30 /jour
Taux horaire
€ /jour
€/m3

D/R €/m3

total une prof
2 prof
3 prof

/m3 une prof
/m3 dble prof
/m3 triple prof

oyage CP

200 bas
300 haut
120

1200

6 max
4 min

8 pour doubler profondeur

12 pour tripler profondeur

1200
2800
3600

6
14
18

dfg	Typo	ID	Names	Cours d'eau
1	FOREST	FOREST-1	TA_Gd-Arbre 1	Affluent Tahiti
2	FOREST	FOREST-2	TA_Gd-Arbre 2	Affluent Tahiti
3	FOREST	FOREST-3	TA_Gd-Arbre 3	Affluent Tahiti
4	FOREST	FOREST-4	TA_Gd-Arbre 4	Affluent Tahiti
5	FOREST	FOREST-5	TA_Gd-Arbre 5	Tahiti
6	FOREST	FOREST-6	TA_Gd-Arbre 6	Tahiti
7	FOREST	FOREST-7	TA_Gd-Arbre 7	Tahiti
8	FOREST	FOREST-8	TA_Gd-Arbre 8	Tahiti
9	FOREST	FOREST-9	TA_Gd-Arbre 9	Tahiti
10	FOREST	FOREST-10	TA_Gd-Arbre 10	Tahiti
11	FOREST	FOREST-11	TA_Gd-Arbre 11	Tahiti
12	FOREST	FOREST-12	TA_Gd-Arbre 12	Tahiti
13	FOREST	FOREST-13	TA_Gd-Arbre 13	Tahiti
14	FOREST	FOREST-14	TA_Gd-Arbre 14	Tahiti
15	FOREST	FOREST-15	TA_Gd-Arbre 15	Tahiti
16	FOREST	FOREST-16	BE_Gd-Arbre 1	Beauqui
17	FOREST	FOREST-17	BE_Gd-Arbre 2	Beauqui
18	FOREST	FOREST-18	BE_Gd-Arbre 3	Beauqui
19	FOREST	FOREST-19	BE_Gd-Arbre 4	Beauqui
20	FOREST	FOREST-20	BE_Gd-Arbre 5	Beauqui
21	FOREST	FOREST-21	BE_Gd-Arbre 6	Beauqui
22	FOREST	FOREST-22	BE_Gd-Arbre 7	Beauqui
23	FOREST	FOREST-23	BE_Gd-Arbre 8	Beauqui
24	FOREST	FOREST-24	BE_Gd-Arbre 9	Beauqui
25	FOREST	FOREST-25	BE_Gd-Arbre 10	Beauqui
26	FOREST	FOREST-26	BE_Gd-Arbre 11	Beauqui
27	FOREST	FOREST-27	BE_Gd-Arbre 13	Beauqui
28	FOREST	FOREST-28	BE_Gd-Arbre 14	Beauqui
29	FOREST	FOREST-29	BE_Gd-Arbre 17	Beauqui
30	FOREST	FOREST-30	BE_Gd-Arbre 18	Beauqui
31	FOREST	FOREST-31	BE_Gd-Arbre 12	Beauqui
32	FOREST	FOREST-32	BE_Gd-Arbre 15	Beauqui
33	FOREST	FOREST-33	BE_Gd-Arbre 16	Beauqui
34	FOREST	FOREST-34	BE_Gd-Arbre 1	Baraques
35	FOREST	FOREST-35	BE_Gd-Arbre 2	Baraques
36	FOREST	FOREST-36	BE_Gd-Arbre 3	Baraques
37	FOREST	FOREST-37	OU_Gd-Arbre 5	Affluent Oumède
38	FOREST	FOREST-38	OU_Gd-Arbre 6	Affluent Oumède
39	FOREST	FOREST-39	OU_Gd-Arbre 1	Oumède
40	FOREST	FOREST-40	OU_Gd-Arbre 2	Oumède
41	FOREST	FOREST-41	OU_Gd-Arbre 3	Oumède
42	FOREST	FOREST-42	OU_Gd-Arbre 4	Affluent Oumède
43	FOREST	FOREST-43	GV_Gd-Arbre 3	Affluent Gros Vallat
44	FOREST	FOREST-44	GV_Gd-Arbre 9	Gros Vallat
45	FOREST	FOREST-45	GV_Gd-Arbre 19	Gros Vallat
46	FOREST	FOREST-46	GV_Gd-Arbre 20	Gros Vallat
47	FOREST	FOREST-47	GV_Gd-Arbre 21	Gros Vallat
48	FOREST	FOREST-48	GV_Gd-Arbre 1	Affluent Gros Vallat

49 FOREST	FOREST-49	GV_Gd-Arbre 2	Affluent Gros Vallat
50 FOREST	FOREST-50	GV_Gd-Arbre 4	Gros Vallat
51 FOREST	FOREST-51	GV_Gd-Arbre 5	Gros Vallat
52 FOREST	FOREST-52	GV_Gd-Arbre 6	Gros Vallat
53 FOREST	FOREST-53	GV_Gd-Arbre 7	Gros Vallat
54 FOREST	FOREST-54	GV_Gd-Arbre 8	Gros Vallat
55 FOREST	FOREST-55	GV_Gd-Arbre 10	Gros Vallat
56 FOREST	FOREST-56	GV_Gd-Arbre 11	Gros Vallat
57 FOREST	FOREST-57	GV_Gd-Arbre 12	Gros Vallat
58 FOREST	FOREST-58	GV_Gd-Arbre 13	Gros Vallat
59 FOREST	FOREST-59	GV_Gd-Arbre 14	Gros Vallat
60 FOREST	FOREST-60	GV_Gd-Arbre 15	Gros Vallat
61 FOREST	FOREST-61	GV_Gd-Arbre 16	Gros Vallat
62 FOREST	FOREST-62	GV_Gd-Arbre 17	Gros Vallat
63 FOREST	FOREST-63	GV_Gd-Arbre 18	Gros Vallat
64 FOREST	FOREST-64	GV_Gd-Arbre 22	Gros Vallat
65 FOREST	FOREST-65	GV_Gd-Arbre 23	Gros Vallat
66 FOREST	FOREST-66	GV_Gd-Arbre 24	Gros Vallat
67 FOREST	FOREST-67	VP_Gd-Arbre 13	Affluent Val du Plan
68 FOREST	FOREST-68	VP_Gd-Arbre 14	Affluent Val du Plan
69 FOREST	FOREST-69	VP_Gd-Arbre 15	Affluent Val du Plan
70 FOREST	FOREST-70	VP_Gd-Arbre 16	Affluent Val du Plan
71 FOREST	FOREST-71	VP_Gd-Arbre 5	Val du Plan
72 FOREST	FOREST-72	VP_Gd-Arbre 6	Val du Plan
73 FOREST	FOREST-73	VP_Gd-Arbre 7	Val du Plan
74 FOREST	FOREST-74	VP_Gd-Arbre 8	Val du Plan
75 FOREST	FOREST-75	VP_Gd-Arbre 9	Val du Plan
76 FOREST	FOREST-76	VP_Gd-Arbre 10	Val du Plan
77 FOREST	FOREST-77	VP_Gd-Arbre 11	Val du Plan
78 FOREST	FOREST-78	VP_Gd-Arbre 12	Val du Plan
79 FOREST	FOREST-79	VP_Gd-Arbre 1	Val du Plan
80 FOREST	FOREST-80	VP_Gd-Arbre 2	Val du Plan
81 FOREST	FOREST-81	VP_Gd-Arbre 3	Val du Plan
82 FOREST	FOREST-82	VP_Gd-Arbre 4	Val du Plan
83 FOREST	FOREST-83	TO_Gd-Arbre 17	Tournels
84 FOREST	FOREST-84	TO_Gd-Arbre 18	Tournels
85 FOREST	FOREST-85	TO_Gd-Arbre 19	Tournels
86 FOREST	FOREST-86	TO_Gd-Arbre 20	Tournels
87 FOREST	FOREST-87	TO_Gd-Arbre 21	Tournels
88 FOREST	FOREST-88	TO_Gd-Arbre 22	Tournels
89 FOREST	FOREST-89	TO_Gd-Arbre 23	Tournels
90 FOREST	FOREST-90	TO_Gd-Arbre 24	Tournels
91 FOREST	FOREST-91	TO_Gd-Arbre 25	Tournels
92 FOREST	FOREST-92	TO_Gd-Arbre 26	Tournels
93 FOREST	FOREST-93	TO_Gd-Arbre 1	Tournels
94 FOREST	FOREST-94	FA1_11	Affluent Tahiti
95 FOREST	FOREST-95	FA1_2	Tahiti
96 FOREST	FOREST-96	FA1_5	Tahiti
97 FOREST	FOREST-97	FA1_8	Tahiti

98 FOREST	FOREST-98	FA1_15	Beauqui
99 FOREST	FOREST-99	FA1_17	Beauqui
100 FOREST	FOREST-100	FA1_19	Beauqui
101 FOREST	FOREST-101	FA1_26	Gros Vallat
102 FOREST	FOREST-102	FA1_29	Gros Vallat
103 FOREST	FOREST-103	FA1_31	Gros Vallat
104 FOREST	FOREST-104	FA1_33	Gros Vallat
105 FOREST	FOREST-105	FA1_35	Gros Vallat
106 FOREST	FOREST-106	FA1_40	Val du Plan
107 FOREST	FOREST-107	FA1_43	Affluent Val du Plan
108 FOREST	FOREST-108	FA1_25	Affluent Oumède
109 FOREST	FOREST-109	FA1_22	Baraques
110 FOREST	FOREST-110	FA1_38	Affluent Gros Vallat
111 FOREST	FOREST-111	FA1_45	Tournels
112 FOREST	FOREST-112	FA1_30	Gros Vallat
113 FOREST	FOREST-113	FA1_32	Gros Vallat
114 FOREST	FOREST-114	FA1_34	Gros Vallat
115 FOREST	FOREST-115	FA1_42	Affluent Val du Plan
116 FOREST	FOREST-116	FA1_44	Affluent Val du Plan
117 FOREST	FOREST-117	FA1_41	Val du Plan
118 FOREST	FOREST-118	FA1_39	Val du Plan
119 FOREST	FOREST-119	FA1_21	Matarane
120 FOREST	FOREST-120	FA1_20	Beauqui
121 FOREST	FOREST-121	FA1_14	Beauqui
122 FOREST	FOREST-122	FA1_16	Beauqui
123 FOREST	FOREST-123	FA1_18	Beauqui
124 FOREST	FOREST-124	FA1_9	Tahiti
125 FOREST	FOREST-125	FA1_1	Tahiti
126 FOREST	FOREST-126	FA1_10	Affluent Tahiti
127 FOREST	FOREST-127	FA1_4	Tahiti
128 FOREST	FOREST-128	FA1_3	Tahiti
129 FOREST	FOREST-129	FA1_12	Affluent Tahiti
130 FOREST	FOREST-130	FA1_13	Affluent Tahiti
131 FOREST	FOREST-131	FA1_6	Tahiti
132 FOREST	FOREST-132	FA1_7	Tahiti
133 FOREST	FOREST-133	FA1_24	Oumède
134 FOREST	FOREST-134	FA1_23	Oumède
135 FOREST	FOREST-135	FA1_36	Gros Vallat
136 FOREST	FOREST-136	FA1_37	Gros Vallat
137 FOREST	FOREST-137	FA1_27	Gros Vallat
138 FOREST	FOREST-138	FA1_28	Gros Vallat
139 EMB	EMB-1	TA_Embacles 1	Tahiti
140 EMB	EMB-2	TA_Embacles 2	Tahiti
141 EMB	EMB-3	BA_Embacles 1	Baraques
142 EMB	EMB-4	OU_Embacles 1	Oumède
143 EMB	EMB-5	VP_Embacles 1	Affluent Val du Plan
144 EMB	EMB-6	VP_Embacles 2	Val du Plan
145 PLANT	PLANT-1	FA2_1	Val du Plan
146 DECH	DECH-1	Décharge 1	Gros Vallat
147 DECH	DECH-2	Décharge 2	Gros Vallat
148 DECH	DECH-3	Décharge 3	Affluent Gros Vallat

149 DIGUE	DIGUE-1	TAa_D_13	Affluent Tahiti
150 DIGUE	DIGUE-2	TA_D_5	Tahiti
151 DIGUE	DIGUE-3	TA_D_3	Tahiti
152 DIGUE	DIGUE-4	TA_D_4	Tahiti
153 DIGUE	DIGUE-5	TA_D_2	Tahiti
154 DIGUE	DIGUE-6	TA_D_1	Tahiti
155 DIGUE	DIGUE-7	TAa_D_14	Affluent Tahiti
156 DIGUE	DIGUE-8	TA_D_10	Tahiti
157 DIGUE	DIGUE-9	BE_D_4	Beauqui
158 DIGUE	DIGUE-10	BE_D_3	Beauqui
159 DIGUE	DIGUE-11	BE_D_2	Beauqui
160 DIGUE	DIGUE-12	BE_D_1	Beauqui
161 DIGUE	DIGUE-13	BA_D_1	Baraques
162 DIGUE	DIGUE-14	GV_D_1	Gros Vallat
163 DIGUE	DIGUE-15	GV_D_2	Gros Vallat
164 DIGUE	DIGUE-16	GV_D_3	Gros Vallat
165 DIGUE	DIGUE-17	TA_D_8	Tahiti
166 DIGUE	DIGUE-18	TA_D_6	Tahiti
167 DIGUE	DIGUE-19	BE_D_9	Beauqui
168 DIGUE	DIGUE-20	BA_D_6	Baraques
169 DIGUE	DIGUE-21	BE_D_6	Beauqui
170 DIGUE	DIGUE-22	BE_D_8	Beauqui
171 DIGUE	DIGUE-23	BE_D_5	Beauqui
172 DIGUE	DIGUE-24	BE_D_7	Beauqui
173 DIGUE	DIGUE-25	BA_D_4	Baraques
174 DIGUE	DIGUE-26	BA_D_2	Baraques
175 DIGUE	DIGUE-27	BA_D_5	Baraques
176 DIGUE	DIGUE-28	BA_D_3	Baraques
177 DIGUE	DIGUE-29	TA_D_12	Tahiti
178 DIGUE	DIGUE-30	TA_D_11	Tahiti
179 DIGUE	DIGUE-31	TA_D_7	Tahiti
180 DIGUE	DIGUE-32	TA_D_9	Tahiti
181 PROTEC	PROTEC-33	BE_PB_6	Beauqui
182 PROTEC	PROTEC-98	GV_PB_2	Gros Vallat
183 PROTEC	PROTEC-99	GV_PB_3	Gros Vallat
184 PROTEC	PROTEC-100	GV_PB_4	Gros Vallat
185 PROTEC	PROTEC-101	GV_PB_5	Gros Vallat
186 PROTEC	PROTEC-102	GV_PB_7	Gros Vallat
187 PROTEC	PROTEC-103	GV_PB_8	Gros Vallat
188 PROTEC	PROTEC-78	GV_PB_24	Gros Vallat
189 PROTEC	PROTEC-85	GV_PB_37	Gros Vallat
190 PROTEC	PROTEC-121	GV_PB_32	Gros Vallat
191 PROTEC	PROTEC-122	GV_PB_33	Gros Vallat
192 PROTEC	PROTEC-123	GV_PB_39	Gros Vallat
193 PROTEC	PROTEC-126	GV_PB_42	Gros Vallat
194 PROTEC	PROTEC-60	OU_PB_7	Oumède
195 PROTEC	PROTEC-61	OU_PB_9	Oumède
196 PROTEC	PROTEC-62	OU_PB_11	Oumède
197 PROTEC	PROTEC-69	OU_PB_8	Oumède
198 PROTEC	PROTEC-70	OU_PB_10	Oumède
199 PROTEC	PROTEC-74	GVa_PB_43	Affluent Gros Vallat
200 PROTEC	PROTEC-88	GVa_PB_45	Affluent Gros Vallat
201 PROTEC	PROTEC-89	GVa_PB_46	Affluent Gros Vallat
202 PROTEC	PROTEC-90	GVa_PB_47	Affluent Gros Vallat
203 PROTEC	PROTEC-91	GVa_PB_49	Affluent Gros Vallat
204 PROTEC	PROTEC-93	GVa_PB_50	Affluent Gros Vallat
205 PROTEC	PROTEC-94	GVa_PB_51	Affluent Gros Vallat
206 PROTEC	PROTEC-64	OUa_PB_15	Affluent Oumède

207	PROTEC	PROTEC-71	OUa_PB_13	Affluent Oumède
208	PROTEC	PROTEC-72	OUa_PB_14	Affluent Oumède
209	PROTEC	PROTEC-16	TAA_PB_26	Affluent Tahiti
210	PROTEC	PROTEC-17	TAA_PB_27	Affluent Tahiti
211	PROTEC	PROTEC-19	TAA_PB_28	Affluent Tahiti
212	PROTEC	PROTEC-18	TAA_PB_25	Affluent Tahiti
213	PROTEC	PROTEC-127	VP_PB_7	Affluent Val du Plan
214	PROTEC	PROTEC-128	VP_PB_8	Affluent Val du Plan
215	PROTEC	PROTEC-52	BA_PB_3	Baraques
216	PROTEC	PROTEC-53	BA_PB_1	Baraques
217	PROTEC	PROTEC-54	BA_PB_2	Baraques
218	PROTEC	PROTEC-55	BA_PB_4	Baraques
219	PROTEC	PROTEC-56	BA_PB_5	Baraques
220	PROTEC	PROTEC-48	BE_PB_1	Beauqui
221	PROTEC	PROTEC-49	BE_PB_2	Beauqui
222	PROTEC	PROTEC-36	BE_PB_13	Beauqui
223	PROTEC	PROTEC-37	BE_PB_15	Beauqui
224	PROTEC	PROTEC-40	BE_PB_23	Beauqui
225	PROTEC	PROTEC-42	BE_PB_18	Beauqui
226	PROTEC	PROTEC-43	BE_PB_19	Beauqui
227	PROTEC	PROTEC-44	BE_PB_20	Beauqui
228	PROTEC	PROTEC-45	BE_PB_21	Beauqui
229	PROTEC	PROTEC-46	BE_PB_22	Beauqui
230	PROTEC	PROTEC-104	GV_PB_9	Gros Vallat
231	PROTEC	PROTEC-105	GV_PB_10	Gros Vallat
232	PROTEC	PROTEC-79	GV_PB_27	Gros Vallat
233	PROTEC	PROTEC-86	GV_PB_38	Gros Vallat
234	PROTEC	PROTEC-65	OU_PB_1	Oumède
235	PROTEC	PROTEC-68	OU_PB_6	Oumède
236	PROTEC	PROTEC-73	OU_PB_5	Oumède
237	PROTEC	PROTEC-8	TA_PB_1	Tahiti
238	PROTEC	PROTEC-28	TA_PB_8	Tahiti
239	PROTEC	PROTEC-24	TA_PB_23	Tahiti
240	PROTEC	PROTEC-25	TA_PB_21	Tahiti
241	PROTEC	PROTEC-26	TA_PB_24	Tahiti
242	PROTEC	PROTEC-27	TA_PB_22	Tahiti
243	PROTEC	PROTEC-135	TO_PB_10	Tournels
244	PROTEC	PROTEC-136	TO_PB_11	Tournels
245	PROTEC	PROTEC-129	VP_PB_1	Val du Plan
246	PROTEC	PROTEC-130	VP_PB_2	Val du Plan
247	PROTEC	PROTEC-131	VP_PB_4	Val du Plan
248	PROTEC	PROTEC-132	VP_PB_5	Val du Plan
249	PROTEC	PROTEC-133	VP_PB_6	Val du Plan
250	PROTEC	PROTEC-139	VP_PB_3	Val du Plan
251	PROTEC	PROTEC-22	TA_PB_13	Tahiti
252	PROTEC	PROTEC-87	GVa_PB_44	Affluent Gros Vallat
253	PROTEC	PROTEC-92	GVa_PB_48	Affluent Gros Vallat
254	PROTEC	PROTEC-95	GVa_PB_52	Affluent Gros Vallat
255	PROTEC	PROTEC-96	GVa_PB_53	Affluent Gros Vallat
256	PROTEC	PROTEC-57	BA_PB_6	Baraques
257	PROTEC	PROTEC-51	BE_PB_3	Beauqui
258	PROTEC	PROTEC-31	BE_PB_9	Beauqui
259	PROTEC	PROTEC-35	BE_PB_11	Beauqui
260	PROTEC	PROTEC-32	BE_PB_5	Beauqui
261	PROTEC	PROTEC-34	BE_PB_7	Beauqui
262	PROTEC	PROTEC-106	GV_PB_11	Gros Vallat
263	PROTEC	PROTEC-110	GV_PB_15	Gros Vallat
264	PROTEC	PROTEC-111	GV_PB_16	Gros Vallat

265	PROTEC	PROTEC-112	GV_PB_17	Gros Vallat
266	PROTEC	PROTEC-113	GV_PB_18	Gros Vallat
267	PROTEC	PROTEC-114	GV_PB_19	Gros Vallat
268	PROTEC	PROTEC-117	GV_PB_25	Gros Vallat
269	PROTEC	PROTEC-81	GV_PB_30	Gros Vallat
270	PROTEC	PROTEC-84	GV_PB_36	Gros Vallat
271	PROTEC	PROTEC-66	OU_PB_2	Oumède
272	PROTEC	PROTEC-63	OU_PB_12	Oumède
273	PROTEC	PROTEC-67	OU_PB_3	Oumède
274	PROTEC	PROTEC-9	TA_PB_2	Tahiti
275	PROTEC	PROTEC-10	TA_PB_3	Tahiti
276	PROTEC	PROTEC-13	TA_PB_6	Tahiti
277	PROTEC	PROTEC-14	TA_PB_7	Tahiti
278	PROTEC	PROTEC-20	TA_PB_10	Tahiti
279	PROTEC	PROTEC-11	TA_PB_4	Tahiti
280	PROTEC	PROTEC-12	TA_PB_5	Tahiti
281	PROTEC	PROTEC-1	TA_PB_16	Tahiti
282	PROTEC	PROTEC-2	TA_PB_17	Tahiti
283	PROTEC	PROTEC-5	TA_PB_15	Tahiti
284	PROTEC	PROTEC-6	TA_PB_14	Tahiti
285	PROTEC	PROTEC-3	TA_PB_20	Tahiti
286	PROTEC	PROTEC-137	TO_PB_12	Tournels
287	PROTEC	PROTEC-138	TO_PB_13	Tournels
288	PROTEC	PROTEC-134	TO_PB_9	Tournels
289	PROTEC	PROTEC-50	BE_PB_4	Beauqui
290	PROTEC	PROTEC-58	BA_PB_7	Baraques
291	PROTEC	PROTEC-77	GV_PB_22	Gros Vallat
292	PROTEC	PROTEC-83	GV_PB_35	Gros Vallat
293	PROTEC	PROTEC-116	GV_PB_23	Gros Vallat
294	PROTEC	PROTEC-59	OU_PB_4	Oumède
295	PROTEC	PROTEC-7	TA_PB_11	Tahiti
296	PROTEC	PROTEC-21	TA_PB_12	Tahiti
297	PROTEC	PROTEC-47	BE_PB_8	Beauqui
298	PROTEC	PROTEC-29	BE_PB_10	Beauqui
299	PROTEC	PROTEC-30	BE_PB_12	Beauqui
300	PROTEC	PROTEC-38	BE_PB_16	Beauqui
301	PROTEC	PROTEC-39	BE_PB_17	Beauqui
302	PROTEC	PROTEC-41	BE_PB_14	Beauqui
303	PROTEC	PROTEC-75	GV_PB_6	Gros Vallat
304	PROTEC	PROTEC-97	GV_PB_1	Gros Vallat
305	PROTEC	PROTEC-107	GV_PB_12	Gros Vallat
306	PROTEC	PROTEC-108	GV_PB_13	Gros Vallat
307	PROTEC	PROTEC-109	GV_PB_14	Gros Vallat
308	PROTEC	PROTEC-76	GV_PB_20	Gros Vallat
309	PROTEC	PROTEC-80	GV_PB_28	Gros Vallat
310	PROTEC	PROTEC-82	GV_PB_34	Gros Vallat
311	PROTEC	PROTEC-115	GV_PB_21	Gros Vallat
312	PROTEC	PROTEC-118	GV_PB_26	Gros Vallat
313	PROTEC	PROTEC-119	GV_PB_29	Gros Vallat
314	PROTEC	PROTEC-120	GV_PB_31	Gros Vallat
315	PROTEC	PROTEC-124	GV_PB_40	Gros Vallat
316	PROTEC	PROTEC-125	GV_PB_41	Gros Vallat
317	PROTEC	PROTEC-15	TA_PB_9	Tahiti
318	PROTEC	PROTEC-4	TA_PB_18	Tahiti
319	PROTEC	PROTEC-23	TA_PB_19	Tahiti
320	RENAT	RENAT-30	RENAT_39	Affluent Gros Vallat
321	RENAT	RENAT-31	RENAT_40	Affluent Gros Vallat
322	RENAT	RENAT-32	RENAT_41	Affluent Gros Vallat

323 RENAT	RENAT-15	RENAT_11	Affluent Tahiti
324 RENAT	RENAT-16	RENAT_12	Affluent Tahiti
325 RENAT	RENAT-17	RENAT_10	Affluent Tahiti
326 RENAT	RENAT-18	RENAT_13	Affluent Tahiti
327 RENAT	RENAT-3	RENAT_15	Affluent Tahiti
328 RENAT	RENAT-10	RENAT_16	Affluent Tahiti
329 RENAT	RENAT-4	RENAT_9	Affluent Tahiti
330 RENAT	RENAT-42	RENAT_30	Ancien lit Oumède
331 RENAT	RENAT-5	RENAT_24	Baraques
332 RENAT	RENAT-6	RENAT_23	Baraques
333 RENAT	RENAT-20	RENAT_17	Beauqui
334 RENAT	RENAT-23	RENAT_21	Beauqui
335 RENAT	RENAT-24	RENAT_22	Beauqui
336 RENAT	RENAT-38	RENAT_20	Beauqui
337 RENAT	RENAT-21	RENAT_18	Beauqui
338 RENAT	RENAT-22	RENAT_19	Beauqui
339 RENAT	RENAT-7	RENAT_31	Gros Vallat
340 RENAT	RENAT-33	RENAT_32	Gros Vallat
341 RENAT	RENAT-34	RENAT_33	Gros Vallat
342 RENAT	RENAT-35	RENAT_34	Gros Vallat
343 RENAT	RENAT-39	RENAT_36	Gros Vallat
344 RENAT	RENAT-37	RENAT_35	Gros Vallat
345 RENAT	RENAT-40	RENAT_37	Gros Vallat
346 RENAT	RENAT-41	RENAT_38	Gros Vallat
347 RENAT	RENAT-25	RENAT_25	Oumède
348 RENAT	RENAT-28	RENAT_29	Oumède
349 RENAT	RENAT-29	RENAT_28	Oumède
350 RENAT	RENAT-26	RENAT_27	Oumède
351 RENAT	RENAT-27	RENAT_26	Oumède
352 RENAT	RENAT-1	RENAT_1	Tahiti
353 RENAT	RENAT-11	RENAT_2	Tahiti
354 RENAT	RENAT-13	RENAT_5	Tahiti
355 RENAT	RENAT-2	RENAT_4	Tahiti
356 RENAT	RENAT-14	RENAT_6	Tahiti
357 RENAT	RENAT-8	RENAT_7	Tahiti
358 RENAT	RENAT-9	RENAT_8	Tahiti
359 RENAT	RENAT-12	RENAT_3	Tahiti
360 RENAT	RENAT-19	RENAT_14	Tahiti
361 RENAT	RENAT-36	RENAT_42	Tournels
362 TORT	TORT-1	OH 19	Affluent Tahiti
363 TORT	TORT-2	OH 8	Tahiti
364 TORT	TORT-3	OH 45	Oumède
365 TORT	TORT-4	OH 62	Gros Vallat
366 DIV	FP1	FP1	Oumède
372 DIV	FP1 - option a	FP1 - option abandon	Oumède
367 DIV	FP1 - option a	FP1 - option amont	Oumède
368 DIV	FP2	FP2	Baraques
369 DIV	FP4	FP4	Tahiti
370 DIV	FP5	FP5	Tahiti
371 DIV	FP6	FP6	Gros Vallat

FOREST	Tous
FOREST	Tous
FOREST	Tous
FOREST	Tous
FOREST	Tous

TH Veget	Type	Rive	Linéaire	Diamètre	Quantité	Essence
TAa 1	Tombé - I	RG	1	20	1	Autre
TAa 1	Tombé - I	RD RG	1	30	1	0
TAa 1	Tombé - NI	RD	1	30	1	0
TAa 2	Remarquable - NI	RG	1	100	1	Chene
TA 3	Remarquable - NI	RD	1	80	1	Chene
TA 1	Remarquable - NI	RG	1	100	1	Chene
TA 1	Remarquable - NI	RD	1	140	1	Chene
TA 1	Tombé - I	RD	1	50	1	Chene
TA 1	Tombé - I	RG	2	20	2	Autre
TA 1	Remarquable - NI	RG	2	80	2	Chene
TA 1	Remarquable - NI	RD	1	110	1	Saule
TA 2	Remarquable - NI	RG	4	80	4	Chene
TA 2	Penché - I	RD	1	20	1	Autre
TA 2	Remarquable - NI	RG	1	120	1	Chene
TA 2	Tombé - I	RG	1	60	1	Autre
BE 1	Penché - I	RD	1	40	1	Autre
BE 1	Tombé - I	RG	1	100	1	Chene
BE 1	Remarquable - NI	RD	1	120	1	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD	2	20	2	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD	2	60	2	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD	2	30	2	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD	2	50	2	Chene
BE 1	Dépérissant - I	RD	2	30	2	Autre
BE 1	Penché - I	RD	1	30	1	Autre
BE 1	Remarquable - NI	RG	1	120	1	Autre
BE 1	Tombé - I	RD RG	1	30	1	Autre
BE 2	Tombé - I	RG	1	40	1	Autre
BE 2	Penché - I	RG	1	40	1	Autre
BE 2	Penché - I	RG	3	20	3	Autre
BE 2	Remarquable - NI	RD	1	110	1	Autre
BE 2	Tombé - I	RD RG	1	50	1	Aulne
BE 2	Tombé - I	RD RG	1	60	1	0
BE 2	Penché - I	RD RG	1	30	1	0
BA 1	Remarquable - NI	RD	1	150	1	Autre
BA 1	Remarquable - NI	RD	1	150	1	Autre
BA 2	Remarquable - NI	RD	1	120	1	Autre
OUa 1	Remarquable - NI	RG	1	150	1	Chene
OUa 1	Remarquable - NI	RD	1	150	1	Autre
OU 2	Remarquable - NI	RD	1	150	1	Autre
OU 2	Remarquable - NI	RD	1	100	1	Chene
OU 2	Remarquable - NI	RD	1	120	1	Autre
OUa 1	Remarquable - NI	RG	1	150	1	Chene
GVa 1	Mort - NI	RG	1	30	1	0
GV 2	Penché - I	RG	1	40	1	Autre
GV 2	Remarquable - NI	RD	1	150	1	Autre
GV 3	Penché - NI	RG	1	130	1	Chene
GV 3	Mort - I	RG	2	60	2	Chene
GVa 1	Remarquable - NI	RG	1	100	1	Chene

GVa 1	Remarquable - NI	RD	1	130	1	Chene	
GV 1	Tombé - I	RD RG	1	20	1		0
GV 1	Remarquable - NI	RG	1	160	1	Chene	
GV 1	Mort - NI	RD	1	40	1		0
GV 1	Penché - I	RG	4	10	4	Autre	
GV 2	Tombé - I	RG	1	80	1		0
GV 2	Penché - I	RG	1	50	1	Autre	
GV 2	Tombé - I	RG	1	30	1		0
GV 2	Penché - NI	RG	1	80	1	Chene	
GV 2	Sous-cavé - I	RD	1	0	1	Autre	
GV 2	Sous-cavé - I	RD	1	0	1	Autre	
GV 2	Sous-cavé - NI	RG	1	100	1	Chene	
GV 2	Sous-cavé - I	RD	1	0	1	Autre	
GV 2	Penché - NI	RD	1	70	1	Chene	
GV 2	Remarquable - NI	RD	1	150	1	Autre	
GV 3	Tombé - NI	RG	1	70	1	Chene	
GV 3	Sous-cavé - NI	RG	1	30	1	Chene	
GV 3	Mort - NI	RG	1	60	1	Chene	
VPa 1	Penché - NI	RD	1	100	1	Chene	
VPa 1	Mort - NI	RG	1	80	1	Autre	
VPa 1	Tombé - I	RD RG	1	40	1		0
VPa 1	Penché - NI	RD	1	30	1	Aulne	
VP 1	Penché - I	RD	2	40	2	Aulne	
VP 1	Penché - NI	RD RG	2	70	2	Chene	
VP 1	Dépérissant - NI	RG	1	150	1	Saule	
VP 1	Penché - NI	RD	2	80	2	Chene	
VP 1	Sous-cavé - NI	RD	1	80	1	Chene	
VP 1	Penché - NI	RG	1	40	1	Chene	
VP 1	Remarquable - NI	RD	1	100	1	Chene	
VP 1	Penché - NI	RD	1	70	1	Chene	
VP 1	Remarquable - NI	RD	2	80	2	Chene	
VP 1	Penché - NI	RG	1	80	1	Chene	
VP 1	Sous-cavé - NI	RD	1	80	1	Chene	
VP 1	Remarquable - NI	RD	1	100	1	Chene	
TO 1	Tombé - I	RD	1	20	1	Chene	
TO 1	Mort - NI	RG	1	80	1	Chene	
TO 1	Sous-cavé - NI	RD	1	70	1	Chene	
TO 1	Penché - NI	RG	1	80	1	Chene	
TO 1	Penché - NI	RG	1	70	1	Chene	
TO 1	Remarquable - NI	RG	1	140	1	Chene	
TO 1	Remarquable - NI	RG	1	120	1	Chene	
TO 1	Penché - NI	RD	1	120	1	Chene	
TO 1	Remarquable - NI	RD	1	90	1	Chene	
TO 1	Tombé - NI	RD	1	10	1		0
TO 1	Remarquable - NI	RG	1	110	1	Chene	
TAa 1		0	0	310,074	0	0	0
TA 1		0	0	119,029	0	0	0
TA 2		0	0	169,397	0	0	0
TA 3		0	0	83,8818	0	0	0

BE 1	0	0	49,4148	0	0	0
BE 1	0	0	150,2	0	0	0
BE 2	0	0	283,023	0	0	0
GV 1	0	0	113,361	0	0	0
GV 2	0	0	48,965	0	0	0
GV 2	0	0	74,8551	0	0	0
GV 2	0	0	17,5632	0	0	0
GV 2	0	0	83,799	0	0	0
VP 1	0	0	44,376	0	0	0
VPa 1	0	0	25,0739	0	0	0
OUa 1	0	0	949,683	0	0	0
BA 2	0	0	1067,99	0	0	0
GVa 1	0	0	672,765	0	0	0
TO 1	0	0	553,761	0	0	0
GV 2	0	0	180,915	0	0	0
GV 2	0	0	91,5219	0	0	0
GV 2	0	0	160,761	0	0	0
VPa 1	0	0	933,08	0	0	0
VPa 1	0	0	417,81	0	0	0
VP 1	0	0	1178,45	0	0	0
VP 1	0	0	436,472	0	0	0
MA 1	0	0	178,966	0	0	0
BE 2	0	0	845,115	0	0	0
BE 1	0	0	603,047	0	0	0
BE 1	0	0	1175,13	0	0	0
BE 2	0	0	191,837	0	0	0
TA 3	0	0	413,953	0	0	0
TA 1	0	0	330,617	0	0	0
TAa 1	0	0	117,903	0	0	0
TA 2	0	0	438,497	0	0	0
TA 1	0	0	172,388	0	0	0
TAa 1	0	0	324,431	0	0	0
TAa 2	0	0	643,173	0	0	0
TA 2	0	0	483,14	0	0	0
TA 3	0	0	194,753	0	0	0
OU 2	0	0	1918,91	0	0	0
OU 1	0	0	853,097	0	0	0
GV 2	0	0	161,319	0	0	0
GV 3	0	0	2566,43	0	0	0
GV 1	0	0	671,949	0	0	0
GV 2	0	0	370,154	0	0	0
TA 3		RD	2			
TA 1		RG	1			
BA 1		RD RG	1			
OU 2		RD RG	1			
VPa 1		RD RG	2			
VP 1		RD RG	1			
VP 1			42,2888			
GV 2			2			
GV 2			4			
GVa 1			4			

TAa 2	326,954
TA 2	259,547
TA 2	149,476
TA 2	119,771
TA 2	121,74
TA 1	22,3375
TAa 2	331,634
TA 3	265,13
BE 2	71,3471
BE 2	119,286
BE 1	321,377
BE 1	34,2114
BA 2	96,033
GV 2	82,8123
GV 3	41,5403
GV 3	18,8061
TA 2	136,664
TA 2	269,923
BE 2	463,775
BA 2	353,088
BE 2	103,643
BE 2	479,215
BE 2	99,0496
BE 2	15,3129
BA 2	73,5936
BA 2	30,1901
BA 2	430,05
BA 2	28,8782
TA 3	122,527
TA 3	465,1509
TA 2	140,978
TA 3	75,0829
BE 1	33,4583
GV 1	9,47468
GV 1	8,7656
GV 1	8,68991
GV 1	203,491
GV 1	47,8544
GV 1	98,9932
GV 3	20,5453
GV 3	5,14484
GV 3	28,2905
GV 3	6,2054
GV 3	39,188
GV 3	71,9281
OU 2	45,2436
OU 2	19,1175
OU 2	6,76685
OU 2	8,14055
OU 2	9,58519
GVa 1	8,12075
GVa 1	16,9336
GVa 1	13,716
GVa 1	6,38718
GVa 1	13,4205
GVa 1	41,7581
GVa 1	28,8409
Oua 1	9,4706

OUa 1		30,0081
OUa 1		40,0595
TAa 1		17,1107
TAa 1		13,1937
TAa 2		4,67977
	0	74,9598
VPa 1		8,76338
VPa 1		8,99314
BA 2		15,4688
BA 2		10,5576
BA 2		2,31842
BA 2		12,5335
BA 2		41,117
BE 1		8,49938
BE 1		85,6229
BE 2		4,44058
BE 2		9,58432
BE 2		36,637
BE 2		50,4334
BE 2		20,4042
BE 2		14,9435
BE 2		15,7109
BE 2		37,8326
GV 1		11,9452
GV 2		15,0189
GV 3		18,5682
GV 3		5,65533
OU 1		17,7274
OU 2		10,5796
OU 2		11,0494
TA 1		4,30882
TA 2		8,52831
TA 3		68,2962
TA 3		13,6756
TA 3		68,2962
TA 3		6,02544
TO 1		11,6047
TO 1		11,9441
VP 1		18,6256
VP 1		25,6863
VP 1		17,5194
VP 1		17,6788
VP 1		23,0153
VP 1		9,61109
TA 3		16,2557
GVa 1		60,8329
GVa 1		15,8548
GVa 1		52,4307
GVa 1		13,1347
BA 2		75,5386
BE 1		23,6961
BE 1		34,3319
BE 1		14,9308
BE 1		16,3997
BE 1		18,3397
GV 2		10,2012
GV 2		29,4271
GV 3		12,9069

GV 3	79,0745
GV 3	8,53393
GV 3	17,5818
GV 3	20,927
GV 3	71,6237
GV 3	14,5328
OU 2	37,3177
OU 2	19,9842
OU 2	25,9031
TA 1	21,5279
TA 1	8,87563
TA 2	90,7828
TA 2	8,52831
TA 2	17,4264
TA 2	17,7642
TA 2	12,5707
TA 3	94,2293
TA 3	92,3924
TA 3	37,2352
TA 3	13,6793
TA 3	15,1472
TO 1	10,2052
TO 1	13,2906
TO 1	29,7268
BE 1	7,15137
BA 2	9,03436
GV 3	65,4633
GV 3	20,1164
GV 3	3,16309
OU 2	11,0494
TA 3	8,9873
TA 3	22,6266
BE 1	3,48463
BE 1	17,2721
BE 2	26,0678
BE 2	15,0143
BE 2	9,75731
BE 2	4,42144
GV 1	11,4345
GV 1	5,79996
GV 2	17,0638
GV 2	14,9791
GV 2	13,2371
GV 3	16,3035
GV 3	21,592
GV 3	7,95161
GV 3	6,22169
GV 3	10,7328
GV 3	8,30989
GV 3	21,1088
GV 3	26,6921
GV 3	35,7465
TA 2	30,6058
TA 3	12,4689
TA 3	9,2986
GVa 1	60,5585
GVa 1	15,8548
GVa 1	75,0571

TA 3		161,56
TA 3		113,11
TA 3		297,979
TA 3		111,362
TAa 2		328,448
TAa 2		330
TAa 3		69,8403
	0	360
BA 2		401,634
BA 2		463,389
BE 1		115,535
BE 1		33,9797
BE 1		15,3014
BE 1		326,401
BE 1		18,7124
BE 1		19,2523
GV 2		96,13
GV 2		12,2714
GV 2		31,6413
GV 3		149,928
GV 3		20,927
GV 3		258,131
GV 3		202,106
GV 3		292,676
OU 2		36,6346
OU 2		231,477
OU 2		215,244
OU 2		341,02
OU 2		235,931
TA 1		28,7851
TA 1		12,4091
TA 2		90,7828
TA 2		137,145
TA 2		69,3
TA 2		136,793
TA 2		143,41
TA 2		45,1051
TA 3		17,9833
TO 1		40,9961
TAa 2		1
TA 2		1
OU 2		1
GV 3		1
OU 2		1
OU 2		1
OU 2		1
OU 2		1
BA 2		1
TA 2		1
TA 2		1
GV 3		1

Tous
Tous
Tous
Tous
Tous

Etat sanitaire	Stabilité	Interet	Intervention	Aléa	Priorité	Année
	0 mauvais		0 Abattage	1	3	3
	0	0	0 Abattage	1	3	3
	0	0	0 Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
	0 bon	ecolo	Abattage	1	3	3
	0 mauvais	aucun	Abattage	2	3	3
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
moyen	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
mauvais	mauvais	aucun	Abattage	2	3	3
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0 moyen	aucun	Abattage	3	3	3
bon	mauvais	aucun	Abattage	1	2	2
bon		0	0 Abattage	0	2	2
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	mauvais		0 Non intervention	3	NI	0
bon	moyen	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	mauvais	ecolo	Non intervention	3	NI	0
bon	mauvais	ecolo	Non intervention	3	NI	0
mauvais	mauvais	aucun	Abattage	3	2	2
mauvais	mauvais	aucun	Abattage	3	2	2
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0
	0	0	0 Abattage	3	2	2
	0 mauvais		0 Abattage	3	2	2
	0 mauvais		0 Abattage	2	2	2
bon	moyen	aucun	Abattage	0	2	2
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0	0 aucun	Abattage	3	2	2
	0	0 aucun	Abattage	2	2	2
	0	0 aucun	Abattage	2	2	2
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0
	0 bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	moyen		0 Abattage	2	1	1
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0
	0 mauvais	ecolo	Abattage	2	1	1
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0

bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0	0	0 Abattage	3	1	1
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0
	0 moyen		0 Non intervention	1	NI	0
bon	moyen		0 Abattage	2	1	1
	0 mauvais		0 Abattage	1	1	1
bon	moyen	aucun	Abattage	2	1	1
	0 mauvais	ecolo	Abattage	1	1	1
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0	0	0 Abattage	0	1	1
	0	0	0 Abattage	0	1	1
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0	0	0 Abattage	0	1	1
bon	moyen	les deux	Non intervention	2	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0	0	0 Non intervention	0	NI	0
bon	moyen		0 Non intervention	0	NI	0
	0 mauvais	ecolo	Non intervention	1	NI	0
mauvais	moyen	ecolo	Non intervention	1	NI	0
	0 bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
	0 moyen	aucun	Abattage	2	3	3
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	moyen	ecolo	Abattage	1	3	3
bon	bon	ecolo	Non intervention	0	NI	0
mauvais	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
moyen	moyen	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
	0 mauvais	aucun	Abattage	3	3	3
mauvais	moyen	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	ecolo	Non intervention	1	NI	0
moyen	moyen	ecolo	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	1	NI	0
	0	0	0 Non intervention	3	NI	0
bon	bon	les deux	Non intervention	0	NI	0
	0	0	0 Travaux forestiers	0	3	3
	0	0	0 Travaux forestiers	0	3	3
	0	0	0 Travaux forestiers	0	3	3
	0	0	0 Travaux forestiers	0	3	3

Suppression avec retalutage	1	FA8
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression avec retalutage	2	FA8
Suppression sans retalutage	3	4
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression avec retalutage	2	FA8
Non intervention	NI	0
Suppression avec retalutage	2	FA8
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression avec retalutage	2	FA8
Suppression avec retalutage	2	FA8
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression avec retalutage	13	FA8
Suppression avec retalutage	13	FA8
Suppression avec retalutage	1	FA8
Suppression avec retalutage	1	FA8
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression avec retalutage	13	15
Non intervention	NI	0
Suppression sans retalutage	1	FA8
Non intervention	NI	0
Suppression sans retalutage	3	4
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression sans retalutage	1	FA8
Suppression sans retalutage	12	FA8
Non intervention	NI	0
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	5
Suppression sans retalutage	3	5
Suppression sans retalutage	3	5
Non intervention	NI	0
Non intervention	NI	0
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	2	3
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	3	4
Suppression avec retalutage	3	4
Suppression avec retalutage	3	4
Suppression sans retalutage	2	2
Suppression sans retalutage	2	3
Suppression sans retalutage	2	3
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0

Restauration berge	2	4
Restauration berge	13	15
Restauration berge	11	11
Restauration berge	13	15
Restauration berge	12	13
Restauration berge	12	13
Restauration berge	12	13
Restauration berge	0	0
Restauration berge	2	3
Restauration berge	1	2
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	11	12
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	1	2
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	12	13
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	2	3
Restauration berge	2	4
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	2	4
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	2	4
Restauration berge	2	4
Restauration berge	13	15
Restauration berge	13	15
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Restauration berge	0	0
Aménagement Cistude	12	12
Aménagement Cistude	12	12
Aménagement Cistude	11	11
Aménagement Cistude	11	11
Aménagement divers	11	11
Aménagement divers	NI	0
Aménagement divers	NI	0
Aménagement divers	11	11
Aménagement divers	NI	0
Aménagement divers	12	13
Restauration des berges du site de la déchetteri	3	5
Travaux forestiers urgence	1	1
Travaux forestiers urgence	1	2
Travaux forestiers urgence	2	3
Travaux forestiers urgence	2	4
Travaux forestiers urgence	3	5

Elements surlignés en vert modifiables

Ne pas toucher aux autres cases en lien

Référence	Coûts/u	Coûts
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	50,00 €	100,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	200,00 €	200,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	50,00 €	100,00 €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	50,00 €	150,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	140,00 €
FA 1	- €	- €

FA 1	- €	- €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	30,00 €	120,00 €
FA 1	200,00 €	200,00 €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	500,00 €	500,00 €
FA 1	500,00 €	500,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	500,00 €	500,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	70,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	70,00 €	140,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	50,00 €	50,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	8,00 €	2 480,59 €
FA 1	8,00 €	952,23 €
FA 1	8,00 €	1 355,18 €
FA 1	8,00 €	671,05 €

FA 1	8,00 €	395,32 €
FA 1	8,00 €	1 201,60 €
FA 1	8,00 €	2 264,18 €
FA 1	8,00 €	906,89 €
FA 1	8,00 €	391,72 €
FA 1	8,00 €	598,84 €
FA 1	8,00 €	140,51 €
FA 1	8,00 €	670,39 €
FA 1	8,00 €	355,01 €
FA 1	8,00 €	200,59 €
FA 1	0,50 €	474,84 €
FA 1	0,50 €	534,00 €
FA 1	0,50 €	336,38 €
FA 1	0,50 €	276,88 €
FA 1	0,50 €	90,46 €
FA 1	0,50 €	45,76 €
FA 1	0,50 €	80,38 €
FA 1	0,50 €	466,54 €
FA 1	0,50 €	208,91 €
FA 1	0,50 €	589,23 €
FA 1	0,50 €	218,24 €
FA 1	0,50 €	89,48 €
FA 1	0,50 €	422,56 €
FA 1	0,50 €	301,52 €
FA 1	0,50 €	587,57 €
FA 1	0,50 €	95,92 €
FA 1	0,50 €	206,98 €
FA 1	0,50 €	165,31 €
FA 1	0,50 €	58,95 €
FA 1	0,50 €	219,25 €
FA 1	0,50 €	86,19 €
FA 1	0,50 €	162,22 €
FA 1	0,50 €	321,59 €
FA 1	0,50 €	241,57 €
FA 1	0,50 €	97,38 €
FA 1	0,50 €	959,46 €
FA 1	0,50 €	426,55 €
FA 1	0,50 €	80,66 €
FA 1	0,50 €	1 283,22 €
FA 1	0,50 €	335,97 €
FA 1	0,50 €	185,08 €
FA 1	100,00 €	200,00 €
FA 1	100,00 €	100,00 €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA 1	- €	- €
FA_2		296,02 €
FA 4	30,00 €	60,00 €
FA 4	30,00 €	120,00 €
FA 4	30,00 €	120,00 €

FA 7	105,00 €	
FA 7	180,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	75,00 €	5 371,78 €
FA 7	130,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	130,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	105,00 €	
FA 7	130,00 €	3 864,48 €
FA 7	- €	- €
FA 7	100,00 €	
FA 7	75,00 €	
FA 7	75,00 €	1 508,73 €
FA 7	75,00 €	
FA 7	75,00 €	
FA 7	75,00 €	
FA 7	75,00 €	
FA 7	- €	- €
FA 7	75,00 €	1 295,41 €
FA 7	75,00 €	1 955,09 €
FA 7	75,00 €	1 126,07 €
FA 7	75,00 €	731,80 €
FA 7	75,00 €	331,61 €
FA 7	- €	- €
FA 7	- €	- €
FA 7	75,00 €	1 279,79 €
FA 7	75,00 €	1 123,43 €
FA 7	75,00 €	992,78 €
FA 7	75,00 €	1 222,76 €
FA 7	75,00 €	1 619,40 €
FA 7	75,00 €	596,37 €
FA 7	75,00 €	466,63 €
FA 7	75,00 €	804,96 €
FA 7	75,00 €	623,24 €
FA 7	75,00 €	1 583,16 €
FA 7	105,00 €	2 802,67 €
FA 7	105,00 €	3 753,38 €
FA 7	75,00 €	2 295,44 €
FA 7	75,00 €	935,17 €
FA 7	75,00 €	697,40 €
FA 8	150,00 €	9 083,78 €
FA 8	200,00 €	3 170,96 €
FA 8	250,00 €	18 764,28 €

FA 8	151,46 €	24 234,00 €
FA 8	147,53 €	16 966,50 €
FA 8	198,65 €	59 595,80 €
FA 8	151,86 €	16 704,30 €
FA 8	153,28 €	50 580,99 €
FA 8	112,00 €	36 960,00 €
FA 8	203,53 €	14 247,42 €
FA 8	220,00 €	79 200,00 €
FA 8	271,10 €	108 441,18 €
FA 8	271,99 €	125 115,03 €
FA 8	150,70 €	17 330,25 €
FA 8	250,00 €	8 494,93 €
FA 8	225,00 €	3 442,82 €
FA 8	276,95 €	91 392,28 €
FA 8	250,00 €	4 678,10 €
FA 8	200,00 €	3 850,46 €
FA 8	210,47 €	19 995,04 €
FA 8	150,00 €	1 840,71 €
FA 8	300,00 €	9 492,39 €
FA 8	300,00 €	44 978,40 €
FA 8	175,00 €	3 662,23 €
FA 8	272,59 €	68 146,58 €
FA 8	323,37 €	64 673,92 €
FA 8	312,19 €	93 656,32 €
FA 8	150,00 €	5 495,19 €
FA 8	249,59 €	57 406,30 €
FA 8	320,36 €	68 878,08 €
FA 8	320,96 €	109 126,40 €
FA 8	321,27 €	75 497,92 €
FA 8	200,00 €	5 757,02 €
FA 8	200,00 €	2 481,82 €
FA 8	300,00 €	27 234,84 €
FA 8	100,00 €	13 714,50 €
FA 8	172,26 €	12 058,20 €
FA 8	125,07 €	17 509,50 €
FA 8	143,41 €	20 077,40 €
FA 8	250,00 €	11 276,28 €
FA 8	134,87 €	2 697,50 €
FA 8	225,00 €	9 224,12 €
FA 9		800,00 €
FA 9		800,00 €
FA 9		800,00 €
FA 9		800,00 €
FP 1		44 566,50 €
FP 1		5 527,50 €
FP 1		65 142,00 €
FP2		3 113,00 €
FP4		21 838,30 €
FP5		3 630,00 €
FP6		249 085,54 €
FA1		32 600,00 €
FA1		32 600,00 €
FA1		32 600,00 €
FA1		32 600,00 €
FA1		32 600,00 €

2 250 002,22 €

ID	Typo	ID	Names	Cours d'eau
1	FOREST	FOREST-1	TA_Gd-Arbre 1	Affluent Tahiti
2	FOREST	FOREST-2	TA_Gd-Arbre 2	Affluent Tahiti
8	FOREST	FOREST-8	TA_Gd-Arbre 8	Tahiti
9	FOREST	FOREST-9	TA_Gd-Arbre 9	Tahiti
13	FOREST	FOREST-13	TA_Gd-Arbre 13	Tahiti
15	FOREST	FOREST-15	TA_Gd-Arbre 15	Tahiti
16	FOREST	FOREST-16	BE_Gd-Arbre 1	Beauqui
17	FOREST	FOREST-17	BE_Gd-Arbre 2	Beauqui
23	FOREST	FOREST-23	BE_Gd-Arbre 8	Beauqui
24	FOREST	FOREST-24	BE_Gd-Arbre 9	Beauqui
26	FOREST	FOREST-26	BE_Gd-Arbre 11	Beauqui
27	FOREST	FOREST-27	BE_Gd-Arbre 13	Beauqui
28	FOREST	FOREST-28	BE_Gd-Arbre 14	Beauqui
29	FOREST	FOREST-29	BE_Gd-Arbre 17	Beauqui
31	FOREST	FOREST-31	BE_Gd-Arbre 12	Beauqui
32	FOREST	FOREST-32	BE_Gd-Arbre 15	Beauqui
33	FOREST	FOREST-33	BE_Gd-Arbre 16	Beauqui
44	FOREST	FOREST-44	GV_Gd-Arbre 9	Gros Vallat
47	FOREST	FOREST-47	GV_Gd-Arbre 21	Gros Vallat
50	FOREST	FOREST-50	GV_Gd-Arbre 4	Gros Vallat
53	FOREST	FOREST-53	GV_Gd-Arbre 7	Gros Vallat
54	FOREST	FOREST-54	GV_Gd-Arbre 8	Gros Vallat
55	FOREST	FOREST-55	GV_Gd-Arbre 10	Gros Vallat
56	FOREST	FOREST-56	GV_Gd-Arbre 11	Gros Vallat
58	FOREST	FOREST-58	GV_Gd-Arbre 13	Gros Vallat
59	FOREST	FOREST-59	GV_Gd-Arbre 14	Gros Vallat
61	FOREST	FOREST-61	GV_Gd-Arbre 16	Gros Vallat
69	FOREST	FOREST-69	VP_Gd-Arbre 15	Affluent Val du Plan
71	FOREST	FOREST-71	VP_Gd-Arbre 5	Val du Plan
83	FOREST	FOREST-83	TO_Gd-Arbre 17	Tournels
94	FOREST	FOREST-94	FA1_11	Affluent Tahiti
95	FOREST	FOREST-95	FA1_2	Tahiti
96	FOREST	FOREST-96	FA1_5	Tahiti
97	FOREST	FOREST-97	FA1_8	Tahiti
98	FOREST	FOREST-98	FA1_15	Beauqui
99	FOREST	FOREST-99	FA1_17	Beauqui
100	FOREST	FOREST-100	FA1_19	Beauqui
101	FOREST	FOREST-101	FA1_26	Gros Vallat
102	FOREST	FOREST-102	FA1_29	Gros Vallat
103	FOREST	FOREST-103	FA1_31	Gros Vallat
104	FOREST	FOREST-104	FA1_33	Gros Vallat
105	FOREST	FOREST-105	FA1_35	Gros Vallat
106	FOREST	FOREST-106	FA1_40	Val du Plan
107	FOREST	FOREST-107	FA1_43	Affluent Val du Plan
108	FOREST	FOREST-108	FA1_25	Affluent Oumède
109	FOREST	FOREST-109	FA1_22	Baraques
110	FOREST	FOREST-110	FA1_38	Affluent Gros Vallat
111	FOREST	FOREST-111	FA1_45	Tournels
112	FOREST	FOREST-112	FA1_30	Gros Vallat
113	FOREST	FOREST-113	FA1_32	Gros Vallat
114	FOREST	FOREST-114	FA1_34	Gros Vallat
115	FOREST	FOREST-115	FA1_42	Affluent Val du Plan
116	FOREST	FOREST-116	FA1_44	Affluent Val du Plan
117	FOREST	FOREST-117	FA1_41	Val du Plan
118	FOREST	FOREST-118	FA1_39	Val du Plan

119 FOREST	FOREST-119	FA1_21	Matarane
120 FOREST	FOREST-120	FA1_20	Beauqui
121 FOREST	FOREST-121	FA1_14	Beauqui
122 FOREST	FOREST-122	FA1_16	Beauqui
123 FOREST	FOREST-123	FA1_18	Beauqui
124 FOREST	FOREST-124	FA1_9	Tahiti
125 FOREST	FOREST-125	FA1_1	Tahiti
126 FOREST	FOREST-126	FA1_10	Affluent Tahiti
127 FOREST	FOREST-127	FA1_4	Tahiti
128 FOREST	FOREST-128	FA1_3	Tahiti
129 FOREST	FOREST-129	FA1_12	Affluent Tahiti
130 FOREST	FOREST-130	FA1_13	Affluent Tahiti
131 FOREST	FOREST-131	FA1_6	Tahiti
132 FOREST	FOREST-132	FA1_7	Tahiti
133 FOREST	FOREST-133	FA1_24	Oumède
134 FOREST	FOREST-134	FA1_23	Oumède
135 FOREST	FOREST-135	FA1_36	Gros Vallat
136 FOREST	FOREST-136	FA1_37	Gros Vallat
137 FOREST	FOREST-137	FA1_27	Gros Vallat
138 FOREST	FOREST-138	FA1_28	Gros Vallat
139 EMB	EMB-1	TA_Embacles 1	Tahiti
140 EMB	EMB-2	TA_Embacles 2	Tahiti
145 PLANT	PLANT-1	FA2_1	Val du Plan
146 DECH	DECH-1	Décharge 1	Gros Vallat
147 DECH	DECH-2	Décharge 2	Gros Vallat
148 DECH	DECH-3	Décharge 3	Affluent Gros Vallat
371 DIV	FP6	FP6	Gros Vallat
FOREST			Tous
FOREST			Tous
FOREST			Tous
FOREST			Tous
FOREST			Tous

TH	Intervention	Unité	Quantité
TAa 1	Abattage	u	1
TAa 1	Abattage	u	1
TA 1	Abattage	u	1
TA 1	Abattage	u	2
TA 2	Abattage	u	1
TA 2	Abattage	u	1
BE 1	Abattage	u	1
BE 1	Abattage	u	1
BE 1	Abattage	u	2
BE 1	Abattage	u	1
BE 1	Abattage	u	1
BE 2	Abattage	u	1
BE 2	Abattage	u	1
BE 2	Abattage	u	3
BE 2	Abattage	u	1
BE 2	Abattage	u	1
BE 2	Abattage	u	1
BE 2	Abattage	u	1
GV 2	Abattage	u	1
GV 3	Abattage	u	2
GV 1	Abattage	u	1
GV 1	Abattage	u	4
GV 2	Abattage	u	1
GV 2	Abattage	u	1
GV 2	Abattage	u	1
GV 2	Abattage	u	1
GV 2	Abattage	u	1
GV 2	Abattage	u	1
VPa 1	Abattage	u	1
VP 1	Abattage	u	2
TO 1	Abattage	u	1
TAa 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	310
TA 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	119
TA 2	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	169
TA 3	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	84
BE 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	49
BE 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	150
BE 2	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	283
GV 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	113
GV 2	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	49
GV 2	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	75
GV 2	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	18
GV 2	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	84
VP 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	44
VPa 1	Travaux forestiers	ml de cours d'eau	25
OUa 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	950
BA 2	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	1068
GVa 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	673
TO 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	554
GV 2	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	181
GV 2	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	92
GV 2	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	161
VPa 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	933
VPa 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	418
VP 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	1178
VP 1	Non intervention contrôlée	ml de cours d'eau	436

MA 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	179
BE 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	845
BE 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	603
BE 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	1175
BE 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	192
TA 3	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	414
TA 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	331
TAa 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	118
TA 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	438
TA 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	172
TAa 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	324
TAa 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	643
TA 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	483
TA 3	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	195
OU 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	1919
OU 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	853
GV 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	161
GV 3	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	2566
GV 1	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	672
GV 2	Non intervention controlée	ml de cours d'eau	370
TA 3	Enlèvement	m ³	2
TA 1	Enlèvement	m ³	1
VP 1	Colonisation accélérée	ml	42
GV 2	Enlèvement	m ³	2
GV 2	Enlèvement	m ³	4
GVa 1	Enlèvement	m ³	4
GV 3	Restauration des berges du site de l	Forfait	1
Tous	Travaux forestiers urgence		
Tous	Travaux forestiers urgence		
Tous	Travaux forestiers urgence		
Tous	Travaux forestiers urgence		
Tous	Travaux forestiers urgence		

Prix unitaires	Montants	Fiche action	Priorité	Année	2016
50,00 €	50 €	FA 1	3	3	0
70,00 €	70 €	FA 1	3	3	0
70,00 €	70 €	FA 1	3	3	0
50,00 €	100 €	FA 1	3	3	0
50,00 €	50 €	FA 1	3	3	0
70,00 €	70 €	FA 1	3	3	0
70,00 €	70 €	FA 1	2	2	0
200,00 €	200 €	FA 1	2	2	0
50,00 €	100 €	FA 1	2	2	0
50,00 €	50 €	FA 1	2	2	0
50,00 €	50 €	FA 1	2	2	0
70,00 €	70 €	FA 1	2	2	0
70,00 €	70 €	FA 1	2	2	0
50,00 €	150 €	FA 1	2	2	0
70,00 €	70 €	FA 1	2	2	0
70,00 €	70 €	FA 1	2	2	0
50,00 €	50 €	FA 1	2	2	0
70,00 €	70 €	FA 1	1	1	70
70,00 €	140 €	FA 1	1	1	140
50,00 €	50 €	FA 1	1	1	50
30,00 €	120 €	FA 1	1	1	120
200,00 €	200 €	FA 1	1	1	200
70,00 €	70 €	FA 1	1	1	70
50,00 €	50 €	FA 1	1	1	50
500,00 €	500 €	FA 1	1	1	500
500,00 €	500 €	FA 1	1	1	500
500,00 €	500 €	FA 1	1	1	500
70,00 €	70 €	FA 1	3	3	0
70,00 €	140 €	FA 1	3	3	0
50,00 €	50 €	FA 1	3	3	0
8,00 €	2 481 €	FA 1	3	3	0
8,00 €	952 €	FA 1	3	3	0
8,00 €	1 355 €	FA 1	3	3	0
8,00 €	671 €	FA 1	3	3	0
8,00 €	395 €	FA 1	2	2	0
8,00 €	1 202 €	FA 1	2	2	0
8,00 €	2 264 €	FA 1	2	2	0
8,00 €	907 €	FA 1	1	1	907
8,00 €	392 €	FA 1	1	1	392
8,00 €	599 €	FA 1	1	1	599
8,00 €	141 €	FA 1	1	1	141
8,00 €	670 €	FA 1	1	1	670
8,00 €	355 €	FA 1	3	3	0
8,00 €	201 €	FA 1	3	3	0
0,50 €	475 €	FA 1	NIC	6	95
0,50 €	534 €	FA 1	NIC	6	107
0,50 €	336 €	FA 1	NIC	6	67
0,50 €	277 €	FA 1	NIC	6	55
0,50 €	90 €	FA 1	NIC	6	18
0,50 €	46 €	FA 1	NIC	6	9
0,50 €	80 €	FA 1	NIC	6	16
0,50 €	467 €	FA 1	NIC	6	93
0,50 €	209 €	FA 1	NIC	6	42
0,50 €	589 €	FA 1	NIC	6	118
0,50 €	218 €	FA 1	NIC	6	44

0,50 €	89 €	FA 1	NIC	6	18
0,50 €	423 €	FA 1	NIC	6	85
0,50 €	302 €	FA 1	NIC	6	60
0,50 €	588 €	FA 1	NIC	6	118
0,50 €	96 €	FA 1	NIC	6	19
0,50 €	207 €	FA 1	NIC	6	41
0,50 €	165 €	FA 1	NIC	6	33
0,50 €	59 €	FA 1	NIC	6	12
0,50 €	219 €	FA 1	NIC	6	44
0,50 €	86 €	FA 1	NIC	6	17
0,50 €	162 €	FA 1	NIC	6	32
0,50 €	322 €	FA 1	NIC	6	64
0,50 €	242 €	FA 1	NIC	6	48
0,50 €	97 €	FA 1	NIC	6	19
0,50 €	959 €	FA 1	NIC	6	192
0,50 €	427 €	FA 1	NIC	6	85
0,50 €	81 €	FA 1	NIC	6	16
0,50 €	1 283 €	FA 1	NIC	6	257
0,50 €	336 €	FA 1	NIC	6	67
0,50 €	185 €	FA 1	NIC	6	37
100,00 €	200 €	FA 1	3	3	0
100,00 €	100 €	FA 1	3	3	0
- €	296 €	FA_2	1	1	296
30,00 €	60 €	FA 4	1	1	60
30,00 €	120 €	FA 4	1	1	120
30,00 €	120 €	FA 4	1	1	120
- €	249 086 €	FP6	3	5	0
	32 600 €	FA1	1	1	32 600
	32 600 €	FA1	1	2	0
	32 600 €	FA1	2	3	0
	32 600 €	FA1	2	4	0
	32 600 €	FA1	3	5	0

439 035 €

40 034 €

Programme initial

2017	2018	2019	2020	p1
0	50	0	0	0
0	70	0	0	0
0	70	0	0	0
0	100	0	0	0
0	50	0	0	0
0	70	0	0	0
70	0	0	0	0
200	0	0	0	0
100	0	0	0	0
50	0	0	0	0
50	0	0	0	0
70	0	0	0	0
70	0	0	0	0
150	0	0	0	0
70	0	0	0	0
70	0	0	0	0
50	0	0	0	0
0	0	0	0	70
0	0	0	0	140
0	0	0	0	50
0	0	0	0	120
0	0	0	0	200
0	0	0	0	70
0	0	0	0	50
0	0	0	0	500
0	0	0	0	500
0	0	0	0	500
0	70	0	0	0
0	140	0	0	0
0	50	0	0	0
0	2 481	0	0	0
0	952	0	0	0
0	1 355	0	0	0
0	671	0	0	0
395	0	0	0	0
1 202	0	0	0	0
2 264	0	0	0	0
0	0	0	0	907
0	0	0	0	392
0	0	0	0	599
0	0	0	0	141
0	0	0	0	670
0	355	0	0	0
0	201	0	0	0
95	95	95	95	158
107	107	107	107	178
67	67	67	67	112
55	55	55	55	92
18	18	18	18	30
9	9	9	9	15
16	16	16	16	27
93	93	93	93	156
42	42	42	42	70
118	118	118	118	196
44	44	44	44	73

18	18	18	18
85	85	85	85
60	60	60	60
118	118	118	118
19	19	19	19
41	41	41	41
33	33	33	33
12	12	12	12
44	44	44	44
17	17	17	17
32	32	32	32
64	64	64	64
48	48	48	48
19	19	19	19
192	192	192	192
85	85	85	85
16	16	16	16
257	257	257	257
67	67	67	67
37	37	37	37
0	200	0	0
0	100	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	249 086
0	0	0	0
32 600	0	0	0
0	32 600	0	0
0	0	32 600	0
0	0	0	32 600

30
141
101
196
32
69
55
20
73
29
54
107
81
32
320
142
27
428
112
62
0
0
296
60
120
120
0
32 600
32 600
0
0
0

220 149

39 341 € 41 514 € 34 530 € 283 615 €

73 921 €

439 035

87 807

p2	p3
0	50
0	70
0	70
0	100
0	50
0	70
70	0
200	0
100	0
50	0
50	0
70	0
70	0
150	0
70	0
70	0
50	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	70
0	140
0	50
0	2 481
0	952
0	1 355
0	671
395	0
1 202	0
2 264	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	355
0	201
158	158
178	178
112	112
92	92
30	30
15	15
27	27
156	156
70	70
196	196
73	73

Program			
2016	2017	2018	2019
0	0	50	0
0	0	70	0
0	0	70	0
0	0	100	0
0	0	50	0
0	0	70	0
0	70	0	0
0	200	0	0
0	100	0	0
0	50	0	0
0	50	0	0
0	70	0	0
0	70	0	0
0	150	0	0
0	70	0	0
0	70	0	0
0	50	0	0
70	0	0	0
140	0	0	0
50	0	0	0
120	0	0	0
200	0	0	0
70	0	0	0
50	0	0	0
500	0	0	0
500	0	0	0
500	0	0	0
0	0	70	0
0	0	140	0
0	0	50	0
0	0	2 481	0
0	0	952	0
0	0	1 355	0
0	0	671	0
0	395	0	0
0	1 202	0	0
0	2 264	0	0
907	0	0	0
392	0	0	0
599	0	0	0
141	0	0	0
670	0	0	0
0	0	355	0
0	0	201	0
95	95	95	95
107	107	107	107
67	67	67	67
55	55	55	55
18	18	18	18
9	9	9	9
16	16	16	16
93	93	93	93
42	42	42	42
118	118	118	118
44	44	44	44

30	30
141	141
101	101
196	196
32	32
69	69
55	55
20	20
73	73
29	29
54	54
107	107
81	81
32	32
320	320
142	142
27	27
428	428
112	112
62	62
0	200
0	100
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	249 086
0	0
0	0
32 600	0
32 600	0
0	32 600

369 568 321 389

- 74 709 24 090

73 227 € 291 887 €

911 105

18	18	18	18
85	85	85	85
60	60	60	60
118	118	118	118
19	19	19	19
41	41	41	41
33	33	33	33
12	12	12	12
44	44	44	44
17	17	17	17
32	32	32	32
64	64	64	64
48	48	48	48
19	19	19	19
192	192	192	192
85	85	85	85
16	16	16	16
257	257	257	257
67	67	67	67
37	37	37	37
0	0	200	0
0	0	100	0
296	0	0	0
60	0	0	0
120	0	0	0
120	0	0	0
0	0	0	0
32 600	0	0	0
0	32 600	0	0
0	0	32 600	0
0	0	0	32 600
0	0	0	0

149 580 299 415 368 351 297 575

- 74 917 - 34 468 35 388

1 483 656

nme initial + options

2020	p1	p2	p3
0	0	0	50
0	0	0	70
0	0	0	70
0	0	0	100
0	0	0	50
0	0	0	70
0	0	70	0
0	0	200	0
0	0	100	0
0	0	50	0
0	0	50	0
0	0	70	0
0	0	70	0
0	0	150	0
0	0	70	0
0	0	70	0
0	0	50	0
0	70	0	0
0	140	0	0
0	50	0	0
0	120	0	0
0	200	0	0
0	70	0	0
0	50	0	0
0	500	0	0
0	500	0	0
0	500	0	0
0	0	0	70
0	0	0	140
0	0	0	50
0	0	0	2 481
0	0	0	952
0	0	0	1 355
0	0	0	671
0	0	395	0
0	0	1 202	0
0	0	2 264	0
0	907	0	0
0	392	0	0
0	599	0	0
0	141	0	0
0	670	0	0
0	0	0	355
0	0	0	201
95	158	158	158
107	178	178	178
67	112	112	112
55	92	92	92
18	30	30	30
9	15	15	15
16	27	27	27
93	156	156	156
42	70	70	70
118	196	196	196
44	73	73	73

18
85
60
118
19
41
33
12
44
17
32
64
48
19
192
85
16
257
67
37
0
0
0
0
0
0
0
0
249 086
0
0
0
0
32 600

368 735

- 35 580

30	30	30
141	141	141
101	101	101
196	196	196
32	32	32
69	69	69
55	55	55
20	20	20
73	73	73
29	29	29
54	54	54
107	107	107
81	81	81
32	32	32
320	320	320
142	142	142
27	27	27
428	428	428
112	112	112
62	62	62
0	0	200
0	0	100
296	0	0
60	0	0
120	0	0
120	0	0
0	0	249 086
32 600	0	0
32 600	0	0
0	32 600	0
0	32 600	0
0	0	32 600

426 575

541 896

515 186

- 57 661

13 355


1 483 656

50	50	0
70	70	0
70	70	0
100	100	0
50	50	0
70	70	0
70	70	0
200	200	0
100	100	0
50	50	0
50	50	0
70	70	0
70	70	0
150	150	0
70	70	0
70	70	0
50	50	0
70	70	0
140	140	0
50	50	0
120	120	0
200	200	0
70	70	0
50	50	0
500	500	0
500	500	0
500	500	0
70	70	0
140	140	0
50	50	0
2 481	2 481	0
952	952	0
1 355	1 355	0
671	671	0
395	395	0
1 202	1 202	0
2 264	2 264	0
907	907	0
392	392	0
599	599	0
141	141	0
670	670	0
355	355	0
201	201	0
475	475	0
534	534	0
336	336	0
277	277	0
90	90	0
46	46	0
80	80	0
467	467	0
209	209	0
589	589	0
218	218	0


89	89	0
423	423	0
302	302	0
588	588	0
96	96	0
207	207	0
165	165	0
59	59	0
219	219	0
86	86	0
162	162	0
322	322	0
242	242	0
97	97	0
959	959	0
427	427	0
81	81	0
1 283	1 283	0
336	336	0
185	185	0
200	200	0
100	100	0
296	296	0
60	60	0
120	120	0
120	120	0
249 086	249 086	0
32 600	32 600	0
32 600	32 600	0
32 600	32 600	0
32 600	32 600	0
32 600	32 600	0

Priorité	Coûts
0	673 838 €
1	215 814 €
2	365 233 €
3	317 054 €
11	206 426 €
12	172 328 €
13	193 797 €
NI	92 508 €
NIC	13 003 €
Total général	2 250 002 €


Programme	Coûts
Minimum	911 105 €
Optimum	1 483 656 €
Maximum	2 250 002 €




Typologie	Coûts
FOREST	189 053 €
1	37 508 €
2	37 411 €
3	39 285 €
4	32 600 €
5	32 600 €
6	9 649 €
EMB	300 €
3	300 €
PLANT	296 €
1	296 €
DECH	300 €
1	300 €
PROTEC	36 471 €
2	2 295 €
3	2 438 €
4	26 195 €
5	2 189 €
6	3 354 €
RENAT	435 599 €
2	145 110 €
3	165 847 €
4	124 642 €
FP	249 086 €
5	249 086 €
Total général	911 105 €



0 €		
	1	
Total	37 508 €	37 4




Répartition des travaux par typologie c



2	3	4	5	6	3	1
	FOREST				EMB	PLANT
411 €	39 285 €	32 600 €	32 600 €	9 649 €	300 €	296 €

	1	2	3	4	5	6	2
	DECH			PROTEC			
	300 €	2 295 €	2 438 €	26 195 €	2 189 €	3 354 €	145 1



	3	4	5
	RENAT		FP
10 €	165 847 €	124 642 €	249 086 €

TCD

Année	Coûts
1	38 104 €
2	184 817 €
3	207 870 €
4	183 436 €
5	283 875 €
6	13 003 €
Total général	911 105 €

Répartition de l'année 6 sur les 5 années:

Année	Coûts
1	42 050 €
2	41 358 €
3	43 232 €
4	57 849 €
5	265 550 €
Total général	450 039 €

Typologie	Coûts
FOREST	189 053 €
EMB	300 €
PLANT	296 €
DECH	300 €
FP6	249 086 €
Total général	439 035 €

Typologie	Coûts
FOREST	189 053 €
1	37 508 €
2	37 411 €
3	39 285 €
4	32 600 €
6	9 649 €
5	32 600 €
EMB	300 €
3	300 €
PLANT	296 €
1	296 €
DECH	300 €
1	300 €
FP	249 086 €
5	249 086 €
Total général	439 035 €




Coût:

⋮

⋮

s :

Répartition des coûts de trav



Répa

000 €

000 €

189 053 €

000 €

000 €

000 €

0 €



300 €


FOREST

EMB

s



Travaux par année



Partition des travaux par typologie d'action


296 €

300 €

PLANT


DECH

Répartition des travaux par typologie d'acti



FP

- FP 1
- FP 2
- FP 5
- FP 6



249 086 €

300 000 €

250 000 €

200 000 €

150 000 €


100 000 €

50 000 €

0 €

109 70

FP :



FP6

on et par année




3	1	1	5
EMB	PLANT	DECH	FP
300 €	296 €	300 €	249 086 €


année	Coût € HT
1	109 709 €
1	3 113 €
3	3 630 €
5	249 086 €

Répartition des année par typologie d'action

■ FP 1
 ■ FP 2
 ■ FP 5
 ■ FP 6







Priorité (Plusieurs éléments)

Somme de Montants		Typo FOREST	Année
Cours d'eau	TH	1	2
Gros Vallat			
	GV 1	1 077	
	GV 2	3 691	
	GV 3	140	
Affluent Gros Vallat			
	GVa 1		
Oumède			
	OU 1		
	OU 2		
Affluent Oumède			
	OUa 1		
Tahiti			
	TA 1		
	TA 2		
	TA 3		
Affluent Tahiti			
	TAa 1		
	TAa 2		
Val du Plan			
	VP 1		
Affluent Val du Plan			
	VPa 1		
Baraques			
	BA 2		
Beauqui			
	BE 1		2 067
	BE 2		2 744
Matarane			
	MA 1		
Tournels			
	TO 1		
Tous			
	Tous	32 600	32 600
Total général		37 508	37 411

Priorité (Plusieurs éléments)

Somme des Linéaires (m)		Typo FOREST	Année
Cours d'eau	TH	1	2
Gros Vallat			
	GV 1	118,361	
	GV 2	232,1823	
	GV 3	2	
Affluent Gros Vallat			
	GVa 1		
Oumède			
	OU 1		

Oumède	OU 2		
Affluent Oumède			
	Oua 1		
Tahiti			
	TA 1		
	TA 2		
	TA 3		
Affluent Tahiti			
	TAa 1		
	TAa 2		
Val du Plan			
	VP 1		
Affluent Val du Plan			
	VPa 1		
Baraques			
	BA 2		
Beauqui			
	BE 1		205,6148
	BE 2		291,023
Matarane			
	MA 1		
Tournels			
	TO 1		
Tous			
	Tous		
Total général		352,5433	496,6378

FOREST			EMB		DECH	DIV
3	4	5	6	3	1	5
			336			
			482		180	
			1 283			249 086
			336		120	
			427			
			959			
			475			
1 122			252	100		
1 475			461			
671			304	200		
2 601			221			
			322			
495			807			
271			675			
			534			
			889			
			518			
			89			
50			277			
32 600	32 600	32 600				
39 285	32 600	32 600	9 649	300	300	249 086

FOREST			EMB		DECH	DIV
3	4	5	6	3	1	5
			671,949			
			964,6709		6	
			2566,43			1
			672,765		4	
			853,097			

			1918,91			
			949,683			
122,029			503,005	1		
171,397			921,637			
83,8818			608,706	2		
312,074			442,334			
			643,173			
46,376			1614,922			
26,0739			1350,89			
			1067,99			
			1778,177			
			1036,952			
			178,966			
1			553,761			
762,8317			19298,018	3	10	1

PLANT	Total général
1	
	1 413
	4 354
	250 509
	456
	427
	959
	475
	1 474
	1 936
	1 175
	2 822
	322
296	1 598
	946
	534
	2 956
	3 263
	89
	327
	163 000
296	439 035

PLANT	Total général
1	
	790,31
	1202,8532
	2569,43
	676,765
	853,097

	1918,91
	949,683
	626,034
	1093,034
	694,5878
	754,408
	643,173
42,2888	1703,5868
	1376,9639
	1067,99
	1983,7918
	1327,975
	178,966
	554,761
42,2888	20966,3195

Travaux forestiers et li			
Cours d'eau	Tronçon homogènes	Linéaires	Type d'action
Tahiti	TA 1	620	Abattage - Entretien
	TA 2	1 090	Abattage - Entretien
	TA 3	695	Abattage - Entretien
	TAa 1	765	Abattage - Entretien
	TAa 2	640	-
Beauqui	BE 1	1 990	Abattage - Entretien
	BE 2	1 310	Abattage - Entretien
Matarane	MA 1	180	-
Baraques	BA 1	345	-
	BA 2	1 065	-
Oumède	OU 1	850	-
	OU 2	1 920	-
	OUa 1	935	-
Gros Vallat	GV 1	830	Abattage - Entretien
	GV 2	1 200	Abattage - Entretien
	GV 3	2 565	Abattage - Entretien
	GVa 1	670	-
Val du Plan	VP 1	1 665	Abattage - Entretien
	VPa 1	1 375	Abattage
Tournels	TO 1	550	Abattage
Tous les cours d'eau	Tous	21 260	Provision travaux d'urgence

Non Intervention Contrôlée - N			
Cours d'eau	Tronçon homogènes	Linéaires	Linéaire en NIC
Tahiti	TA 1	620	500
	TA 2	1 090	920
	TA 3	695	610
	TAa 1	765	440
	TAa 2	640	640
Beauqui	BE 1	1 990	1780
	BE 2	1 310	1040
Matarane	MA 1	180	180
Baraques	BA 1	345	-
	BA 2	1 065	1065
Oumède	OU 1	850	850
	OU 2	1 920	1920
	OUa 1	935	935
Gros Vallat	GV 1	830	670
	GV 2	1 200	965
	GV 3	2 565	2565
	GVa 1	670	670
Val du Plan	VP 1	1 665	1615
	VPa 1	1 375	1350
Tournels	TO 1	550	550

Travaux ponctuel

Cours d'eau	Tronçon homogènes	Linéaires	Type d'action
Tahiti	TA 1	620	Embâcle
	TA 2	1 090	-
	TA 3	695	Embâcle
	TAa 1	765	
	TAa 2	640	
Beauqui	BE 1	1 990	
	BE 2	1 310	
Matarane	MA 1	180	
Baraques	BA 1	345	
	BA 2	1 065	
Oumède	OU 1	850	
	OU 2	1 920	
	OUa 1	935	
Gros Vallat	GV 1	830	
	GV 2	1 200	Décharge
	GV 3	2 565	FP6 - renaturation déchetterie
	GVa 1	670	Décharge
Val du Plan	VP 1	1 665	Plantations
	VPa 1	1 375	
Tournels	TO 1	550	

TYP0	ID	Names	Cours d'eau	TH Veget	Rive
EMB	EMB-1	TA_Embacles 1	Tahiti	TA 3	RD
EMB	EMB-2	TA_Embacles 2	Tahiti	TA 1	RG
EMB	EMB-3	BA_Embacles 1	Baraques	BA 1	RD RG
EMB	EMB-4	OU_Embacles 1	Oumède	OU 2	RD RG
EMB	EMB-5	VP_Embacles 1	Affluent Val du Plan	VPa 1	RD RG
EMB	EMB-6	VP_Embacles 2	Val du Plan	VP 1	RD RG

Origine	Nature	Volume_m3	1Aléa	Priorité	Intervention	Comment	Coûts/m3
	Bois	2	2	3	Enlèvement		100,00 €
mimosa	Bois	1	2	3	Enlèvement	d20	100,00 €
	Bois	1	1	NI	Non intervention		
	Bois	1	1	NI	Non intervention		
	Mélange	2	2	NI	Non intervention		
	Bois	1	1	NI	Non intervention		

Coûts	Année	Référence
200,00 €	4	FA 1
100,00 €	4	FA 1
0,00 €	0	FA 1
0,00 €	0	FA 1
0,00 €	0	FA 1
0,00 €	0	FA 1

300,00 €

dg	Typo	ID	Names	Cours d'eau
	1 FOREST	FOREST-1	TA_Gd-Arbre 1	Affluent Tahiti
	2 FOREST	FOREST-2	TA_Gd-Arbre 2	Affluent Tahiti
	3 FOREST	FOREST-3	TA_Gd-Arbre 3	Affluent Tahiti
	4 FOREST	FOREST-4	TA_Gd-Arbre 4	Affluent Tahiti
	5 FOREST	FOREST-5	TA_Gd-Arbre 5	Tahiti
	6 FOREST	FOREST-6	TA_Gd-Arbre 6	Tahiti
	7 FOREST	FOREST-7	TA_Gd-Arbre 7	Tahiti
	8 FOREST	FOREST-8	TA_Gd-Arbre 8	Tahiti
	9 FOREST	FOREST-9	TA_Gd-Arbre 9	Tahiti
	10 FOREST	FOREST-10	TA_Gd-Arbre 10	Tahiti
	11 FOREST	FOREST-11	TA_Gd-Arbre 11	Tahiti
	12 FOREST	FOREST-12	TA_Gd-Arbre 12	Tahiti
	13 FOREST	FOREST-13	TA_Gd-Arbre 13	Tahiti
	14 FOREST	FOREST-14	TA_Gd-Arbre 14	Tahiti
	15 FOREST	FOREST-15	TA_Gd-Arbre 15	Tahiti
	16 FOREST	FOREST-16	BE_Gd-Arbre 1	Beauqui
	17 FOREST	FOREST-17	BE_Gd-Arbre 2	Beauqui
	18 FOREST	FOREST-18	BE_Gd-Arbre 3	Beauqui
	19 FOREST	FOREST-19	BE_Gd-Arbre 4	Beauqui
	20 FOREST	FOREST-20	BE_Gd-Arbre 5	Beauqui
	21 FOREST	FOREST-21	BE_Gd-Arbre 6	Beauqui
	22 FOREST	FOREST-22	BE_Gd-Arbre 7	Beauqui
	23 FOREST	FOREST-23	BE_Gd-Arbre 8	Beauqui
	24 FOREST	FOREST-24	BE_Gd-Arbre 9	Beauqui
	25 FOREST	FOREST-25	BE_Gd-Arbre 10	Beauqui
	26 FOREST	FOREST-26	BE_Gd-Arbre 11	Beauqui
	27 FOREST	FOREST-27	BE_Gd-Arbre 13	Beauqui
	28 FOREST	FOREST-28	BE_Gd-Arbre 14	Beauqui
	29 FOREST	FOREST-29	BE_Gd-Arbre 17	Beauqui
	30 FOREST	FOREST-30	BE_Gd-Arbre 18	Beauqui
	31 FOREST	FOREST-31	BE_Gd-Arbre 12	Beauqui
	32 FOREST	FOREST-32	BE_Gd-Arbre 15	Beauqui
	33 FOREST	FOREST-33	BE_Gd-Arbre 16	Beauqui
	34 FOREST	FOREST-34	BE_Gd-Arbre 1	Baraques
	35 FOREST	FOREST-35	BE_Gd-Arbre 2	Baraques
	36 FOREST	FOREST-36	BE_Gd-Arbre 3	Baraques
	37 FOREST	FOREST-37	OU_Gd-Arbre 5	Affluent Oumède
	38 FOREST	FOREST-38	OU_Gd-Arbre 6	Affluent Oumède
	39 FOREST	FOREST-39	OU_Gd-Arbre 1	Oumède
	40 FOREST	FOREST-40	OU_Gd-Arbre 2	Oumède
	41 FOREST	FOREST-41	OU_Gd-Arbre 3	Oumède
	42 FOREST	FOREST-42	OU_Gd-Arbre 4	Affluent Oumède
	43 FOREST	FOREST-43	GV_Gd-Arbre 3	Affluent Gros Vallat
	44 FOREST	FOREST-44	GV_Gd-Arbre 9	Gros Vallat
	45 FOREST	FOREST-45	GV_Gd-Arbre 19	Gros Vallat
	46 FOREST	FOREST-46	GV_Gd-Arbre 20	Gros Vallat
	47 FOREST	FOREST-47	GV_Gd-Arbre 21	Gros Vallat
	48 FOREST	FOREST-48	GV_Gd-Arbre 1	Affluent Gros Vallat

49 FOREST	FOREST-49	GV_Gd-Arbre 2	Affluent Gros Vallat
50 FOREST	FOREST-50	GV_Gd-Arbre 4	Gros Vallat
51 FOREST	FOREST-51	GV_Gd-Arbre 5	Gros Vallat
52 FOREST	FOREST-52	GV_Gd-Arbre 6	Gros Vallat
53 FOREST	FOREST-53	GV_Gd-Arbre 7	Gros Vallat
54 FOREST	FOREST-54	GV_Gd-Arbre 8	Gros Vallat
55 FOREST	FOREST-55	GV_Gd-Arbre 10	Gros Vallat
56 FOREST	FOREST-56	GV_Gd-Arbre 11	Gros Vallat
57 FOREST	FOREST-57	GV_Gd-Arbre 12	Gros Vallat
58 FOREST	FOREST-58	GV_Gd-Arbre 13	Gros Vallat
59 FOREST	FOREST-59	GV_Gd-Arbre 14	Gros Vallat
60 FOREST	FOREST-60	GV_Gd-Arbre 15	Gros Vallat
61 FOREST	FOREST-61	GV_Gd-Arbre 16	Gros Vallat
62 FOREST	FOREST-62	GV_Gd-Arbre 17	Gros Vallat
63 FOREST	FOREST-63	GV_Gd-Arbre 18	Gros Vallat
64 FOREST	FOREST-64	GV_Gd-Arbre 22	Gros Vallat
65 FOREST	FOREST-65	GV_Gd-Arbre 23	Gros Vallat
66 FOREST	FOREST-66	GV_Gd-Arbre 24	Gros Vallat
67 FOREST	FOREST-67	VP_Gd-Arbre 13	Affluent Val du Plan
68 FOREST	FOREST-68	VP_Gd-Arbre 14	Affluent Val du Plan
69 FOREST	FOREST-69	VP_Gd-Arbre 15	Affluent Val du Plan
70 FOREST	FOREST-70	VP_Gd-Arbre 16	Affluent Val du Plan
71 FOREST	FOREST-71	VP_Gd-Arbre 5	Val du Plan
72 FOREST	FOREST-72	VP_Gd-Arbre 6	Val du Plan
73 FOREST	FOREST-73	VP_Gd-Arbre 7	Val du Plan
74 FOREST	FOREST-74	VP_Gd-Arbre 8	Val du Plan
75 FOREST	FOREST-75	VP_Gd-Arbre 9	Val du Plan
76 FOREST	FOREST-76	VP_Gd-Arbre 10	Val du Plan
77 FOREST	FOREST-77	VP_Gd-Arbre 11	Val du Plan
78 FOREST	FOREST-78	VP_Gd-Arbre 12	Val du Plan
79 FOREST	FOREST-79	VP_Gd-Arbre 1	Val du Plan
80 FOREST	FOREST-80	VP_Gd-Arbre 2	Val du Plan
81 FOREST	FOREST-81	VP_Gd-Arbre 3	Val du Plan
82 FOREST	FOREST-82	VP_Gd-Arbre 4	Val du Plan
83 FOREST	FOREST-83	TO_Gd-Arbre 17	Tournels
84 FOREST	FOREST-84	TO_Gd-Arbre 18	Tournels
85 FOREST	FOREST-85	TO_Gd-Arbre 19	Tournels
86 FOREST	FOREST-86	TO_Gd-Arbre 20	Tournels
87 FOREST	FOREST-87	TO_Gd-Arbre 21	Tournels
88 FOREST	FOREST-88	TO_Gd-Arbre 22	Tournels
89 FOREST	FOREST-89	TO_Gd-Arbre 23	Tournels
90 FOREST	FOREST-90	TO_Gd-Arbre 24	Tournels
91 FOREST	FOREST-91	TO_Gd-Arbre 25	Tournels
92 FOREST	FOREST-92	TO_Gd-Arbre 26	Tournels
93 FOREST	FOREST-93	TO_Gd-Arbre 1	Tournels
94 FOREST	FOREST-94	FA1_11	Affluent Tahiti
95 FOREST	FOREST-95	FA1_2	Tahiti
96 FOREST	FOREST-96	FA1_5	Tahiti
97 FOREST	FOREST-97	FA1_8	Tahiti

98 FOREST	FOREST-98	FA1_15	Beauqui
99 FOREST	FOREST-99	FA1_17	Beauqui
100 FOREST	FOREST-100	FA1_19	Beauqui
101 FOREST	FOREST-101	FA1_26	Gros Vallat
102 FOREST	FOREST-102	FA1_29	Gros Vallat
103 FOREST	FOREST-103	FA1_31	Gros Vallat
104 FOREST	FOREST-104	FA1_33	Gros Vallat
105 FOREST	FOREST-105	FA1_35	Gros Vallat
106 FOREST	FOREST-106	FA1_40	Val du Plan
107 FOREST	FOREST-107	FA1_43	Affluent Val du Plan
108 FOREST	FOREST-108	FA1_25	Affluent Oumède
109 FOREST	FOREST-109	FA1_22	Baraques
110 FOREST	FOREST-110	FA1_38	Affluent Gros Vallat
111 FOREST	FOREST-111	FA1_45	Tournels
112 FOREST	FOREST-112	FA1_30	Gros Vallat
113 FOREST	FOREST-113	FA1_32	Gros Vallat
114 FOREST	FOREST-114	FA1_34	Gros Vallat
115 FOREST	FOREST-115	FA1_42	Affluent Val du Plan
116 FOREST	FOREST-116	FA1_44	Affluent Val du Plan
117 FOREST	FOREST-117	FA1_41	Val du Plan
118 FOREST	FOREST-118	FA1_39	Val du Plan
119 FOREST	FOREST-119	FA1_21	Matarane
120 FOREST	FOREST-120	FA1_20	Beauqui
121 FOREST	FOREST-121	FA1_14	Beauqui
122 FOREST	FOREST-122	FA1_16	Beauqui
123 FOREST	FOREST-123	FA1_18	Beauqui
124 FOREST	FOREST-124	FA1_9	Tahiti
125 FOREST	FOREST-125	FA1_1	Tahiti
126 FOREST	FOREST-126	FA1_10	Affluent Tahiti
127 FOREST	FOREST-127	FA1_4	Tahiti
128 FOREST	FOREST-128	FA1_3	Tahiti
129 FOREST	FOREST-129	FA1_12	Affluent Tahiti
130 FOREST	FOREST-130	FA1_13	Affluent Tahiti
131 FOREST	FOREST-131	FA1_6	Tahiti
132 FOREST	FOREST-132	FA1_7	Tahiti
133 FOREST	FOREST-133	FA1_24	Oumède
134 FOREST	FOREST-134	FA1_23	Oumède
135 FOREST	FOREST-135	FA1_36	Gros Vallat
136 FOREST	FOREST-136	FA1_37	Gros Vallat
137 FOREST	FOREST-137	FA1_27	Gros Vallat
138 FOREST	FOREST-138	FA1_28	Gros Vallat

TH Veget	Type	Rive	Linéaire	Diamètre	Quantité	Essence
TAa 1	Tombé - I	RG		20	1	Autre
TAa 1	Tombé - I	RD RG		30	1	
TAa 1	Tombé - NI	RD		30	1	
TAa 2	Remarquable - NI	RG		100	1	Chene
TA 3	Remarquable - NI	RD		80	1	Chene
TA 1	Remarquable - NI	RG		100	1	Chene
TA 1	Remarquable - NI	RD		140	1	Chene
TA 1	Tombé - I	RD		50	1	Chene
TA 1	Tombé - I	RG		20	2	Autre
TA 1	Remarquable - NI	RG		80	2	Chene
TA 1	Remarquable - NI	RD		110	1	Saule
TA 2	Remarquable - NI	RG		80	4	Chene
TA 2	Penché - I	RD		20	1	Autre
TA 2	Remarquable - NI	RG		120	1	Chene
TA 2	Tombé - I	RG		60	1	Autre
BE 1	Penché - I	RD		40	1	Autre
BE 1	Tombé - I	RG		100	1	Chene
BE 1	Remarquable - NI	RD		120	1	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD		20	2	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD		60	2	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD		30	2	Chene
BE 1	Sous-cavé - NI	RD		50	2	Chene
BE 1	Dépérissant - I	RD		30	2	Autre
BE 1	Penché - I	RD		30	1	Autre
BE 1	Remarquable - NI	RG		120	1	Autre
BE 1	Tombé - I	RD RG		30	1	Autre
BE 2	Tombé - I	RG		40	1	Autre
BE 2	Penché - I	RG		40	1	Autre
BE 2	Penché - I	RG		20	3	Autre
BE 2	Remarquable - NI	RD		110	1	Autre
BE 2	Tombé - I	RD RG		50	1	Aulne
BE 2	Tombé - I	RD RG		60	1	
BE 2	Penché - I	RD RG		30	1	
BA 1	Remarquable - NI	RD		150	1	Autre
BA 1	Remarquable - NI	RD		150	1	Autre
BA 2	Remarquable - NI	RD		120	1	Autre
OUa 1	Remarquable - NI	RG		150	1	Chene
OUa 1	Remarquable - NI	RD		150	1	Autre
OU 2	Remarquable - NI	RD		150	1	Autre
OU 2	Remarquable - NI	RD		100	1	Chene
OU 2	Remarquable - NI	RD		120	1	Autre
OUa 1	Remarquable - NI	RG		150	1	Chene
GVa 1	Mort - NI	RG		30	1	
GV 2	Penché - I	RG		40	1	Autre
GV 2	Remarquable - NI	RD		150	1	Autre
GV 3	Penché - NI	RG		130	1	Chene
GV 3	Mort - I	RG		60	2	Chene
GVa 1	Remarquable - NI	RG		100	1	Chene

GVa 1	Remarquable - NI	RD	130	1 Chene
GV 1	Tombé - I	RD RG	20	1
GV 1	Remarquable - NI	RG	160	1 Chene
GV 1	Mort - NI	RD	40	1
GV 1	Penché - I	RG	10	4 Autre
GV 2	Tombé - I	RG	80	1
GV 2	Penché - I	RG	50	1 Autre
GV 2	Tombé - I	RG	30	1
GV 2	Penché - NI	RG	80	1 Chene
GV 2	Sous-cavé - I	RD	0	1 Autre
GV 2	Sous-cavé - I	RD	0	1 Autre
GV 2	Sous-cavé - NI	RG	100	1 Chene
GV 2	Sous-cavé - I	RD	0	1 Autre
GV 2	Penché - NI	RD	70	1 Chene
GV 2	Remarquable - NI	RD	150	1 Autre
GV 3	Tombé - NI	RG	70	1 Chene
GV 3	Sous-cavé - NI	RG	30	1 Chene
GV 3	Mort - NI	RG	60	1 Chene
VPa 1	Penché - NI	RD	100	1 Chene
VPa 1	Mort - NI	RG	80	1 Autre
VPa 1	Tombé - I	RD RG	40	1
VPa 1	Penché - NI	RD	30	1 Aulne
VP 1	Penché - I	RD	40	2 Aulne
VP 1	Penché - NI	RD RG	70	2 Chene
VP 1	Dépérissant - NI	RG	150	1 Saule
VP 1	Penché - NI	RD	80	2 Chene
VP 1	Sous-cavé - NI	RD	80	1 Chene
VP 1	Penché - NI	RG	40	1 Chene
VP 1	Remarquable - NI	RD	100	1 Chene
VP 1	Penché - NI	RD	70	1 Chene
VP 1	Remarquable - NI	RD	80	2 Chene
VP 1	Penché - NI	RG	80	1 Chene
VP 1	Sous-cavé - NI	RD	80	1 Chene
VP 1	Remarquable - NI	RD	100	1 Chene
TO 1	Tombé - I	RD	20	1 Chene
TO 1	Mort - NI	RG	80	1 Chene
TO 1	Sous-cavé - NI	RD	70	1 Chene
TO 1	Penché - NI	RG	80	1 Chene
TO 1	Penché - NI	RG	70	1 Chene
TO 1	Remarquable - NI	RG	140	1 Chene
TO 1	Remarquable - NI	RG	120	1 Chene
TO 1	Penché - NI	RD	120	1 Chene
TO 1	Remarquable - NI	RD	90	1 Chene
TO 1	Tombé - NI	RD	10	1
TO 1	Remarquable - NI	RG	110	1 Chene
TAa 1			310,074	
TA 1			119,029	
TA 2			169,397	
TA 3			83,8818	

BE 1	49,4148
BE 1	150,2
BE 2	283,023
GV 1	113,361
GV 2	48,965
GV 2	74,8551
GV 2	17,5632
GV 2	83,799
VP 1	44,376
VPa 1	25,0739
OUa 1	949,683
BA 2	1067,99
GVa 1	672,765
TO 1	553,761
GV 2	180,915
GV 2	91,5219
GV 2	160,761
VPa 1	933,08
VPa 1	417,81
VP 1	1178,45
VP 1	436,472
MA 1	178,966
BE 2	845,115
BE 1	603,047
BE 1	1175,13
BE 2	191,837
TA 3	413,953
TA 1	330,617
TAa 1	117,903
TA 2	438,497
TA 1	172,388
TAa 1	324,431
TAa 2	643,173
TA 2	483,14
TA 3	194,753
OU 2	1918,91
OU 1	853,097
GV 2	161,319
GV 3	2566,43
GV 1	671,949
GV 2	370,154

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Travaux forestiers

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Non intervention controlée

Priorité	Comment	Année	Référence	Coûts/u	Coûts
3	mimosa	3	FA 1	50,00 €	50,00 €
3		3	FA 1	70,00 €	70,00 €
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	incision en pied rm	0	FA 1		
NI	incision en pied rm	0	FA 1		
3		3	FA 1	70,00 €	70,00 €
3	mimosa	3	FA 1	50,00 €	100,00 €
NI	meme souche	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	souches	0	FA 1		
3		3	FA 1	50,00 €	50,00 €
NI		0	FA 1		
3	contre mur jardin	3	FA 1	70,00 €	70,00 €
2	problème pour la route	2	FA 1	70,00 €	70,00 €
2		2	FA 1	200,00 €	200,00 €
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	ne pas couper de suite	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	+1d20. chene et pin	0	FA 1		
2	laurier , un tombé	2	FA 1	50,00 €	100,00 €
2	laurier , un tombé	2	FA 1	50,00 €	50,00 €
NI		0	FA 1		
2		2	FA 1	50,00 €	50,00 €
2	mimosa	2	FA 1	70,00 €	70,00 €
2	mimosa	2	FA 1	70,00 €	70,00 €
2	mimosa, 1 tombé	2	FA 1	50,00 €	150,00 €
NI	pin parasol	0	FA 1		
2		2	FA 1	70,00 €	70,00 €
2	haut de berge	2	FA 1	70,00 €	70,00 €
2		2	FA 1	50,00 €	50,00 €
NI	pin parasol	0	FA 1		
NI	pin parasol	0	FA 1		
NI	pin parasol	0	FA 1		
NI	liege	0	FA 1		
NI	pin	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	pin	0	FA 1		
NI	liege	0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
1	mimosa	1	FA 1	70,00 €	70,00 €
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
1		1	FA 1	70,00 €	140,00 €
NI	chene blanc	0	FA 1		

NI		0	FA 1		
1		1	FA 1	50,00 €	50,00 €
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
1	mimosa	1	FA 1	30,00 €	120,00 €
1	cote vigne	1	FA 1	200,00 €	200,00 €
1	laurier supprimer	1	FA 1	70,00 €	70,00 €
1	haut de berge	1	FA 1	50,00 €	50,00 €
NI	laisser	0	FA 1		
1	souche laurier 2m3	1	FA 1	500,00 €	500,00 €
1	souche laurier 20m3	1	FA 1	500,00 €	500,00 €
NI		0	FA 1		
1	souche laurier 8m3	1	FA 1	500,00 €	500,00 €
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
NI	pin rab	0	FA 1		
3	tronc 5m	3	FA 1	70,00 €	70,00 €
NI	laisser	0	FA 1		
3		3	FA 1	70,00 €	140,00 €
NI		0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	arbre a cabane	0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
NI	laisser	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
3	supp	3	FA 1	50,00 €	50,00 €
NI	laisser	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	surveiller pour la route	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	alea pour la parcelle	0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI		0	FA 1		
NI	chene blanc	0	FA 1		
3		3	FA 1	8,00 €	2480,592
3		3	FA 1	8,00 €	952,232
3		3	FA 1	8,00 €	1355,176
3		3	FA 1	8,00 €	671,0544

2	2	FA 1	8,00 €	395,3184
2	2	FA 1	8,00 €	1201,6
2	2	FA 1	8,00 €	2264,184
1	1	FA 1	8,00 €	906,888
1	1	FA 1	8,00 €	391,72
1	1	FA 1	8,00 €	598,8408
1	1	FA 1	8,00 €	140,5056
1	1	FA 1	8,00 €	670,392
3	3	FA 1	8,00 €	355,008
3	3	FA 1	8,00 €	200,5912
NIC	6	FA 1	0,50 €	474,8415
NIC	6	FA 1	0,50 €	533,995
NIC	6	FA 1	0,50 €	336,3825
NIC	6	FA 1	0,50 €	276,8805
NIC	6	FA 1	0,50 €	90,4575
NIC	6	FA 1	0,50 €	45,76095
NIC	6	FA 1	0,50 €	80,3805
NIC	6	FA 1	0,50 €	466,54
NIC	6	FA 1	0,50 €	208,905
NIC	6	FA 1	0,50 €	589,225
NIC	6	FA 1	0,50 €	218,236
NIC	6	FA 1	0,50 €	89,483
NIC	6	FA 1	0,50 €	422,5575
NIC	6	FA 1	0,50 €	301,5235
NIC	6	FA 1	0,50 €	587,565
NIC	6	FA 1	0,50 €	95,9185
NIC	6	FA 1	0,50 €	206,9765
NIC	6	FA 1	0,50 €	165,3085
NIC	6	FA 1	0,50 €	58,9515
NIC	6	FA 1	0,50 €	219,2485
NIC	6	FA 1	0,50 €	86,194
NIC	6	FA 1	0,50 €	162,2155
NIC	6	FA 1	0,50 €	321,5865
NIC	6	FA 1	0,50 €	241,57
NIC	6	FA 1	0,50 €	97,3765
NIC	6	FA 1	0,50 €	959,455
NIC	6	FA 1	0,50 €	426,5485
NIC	6	FA 1	0,50 €	80,6595
NIC	6	FA 1	0,50 €	1283,215
NIC	6	FA 1	0,50 €	335,9745
NIC	6	FA 1	0,50 €	185,077

26 053,11 €

Typo	ID	Cours d'eau	TH Veget	Rive	Name	Nature
PLANT	PLANT-1	Val du Plan	VP 1	RG	FA2_1	Coupe rase

Linéaire	Intervention	Priorité	Année	Référence	Coûts
42,2888	Colonisation accélérée	1	1	FA_2	296

Typo	ID	Name	Cours_eau	TH Morpho	TH Veget
DECH	DECH-1	Décharge 1	Gros Vallat	GV 2	GV 2
DECH	DECH-2	Décharge 2	Gros Vallat	GV 2	GV 2
DECH	DECH-3	Décharge 3	Affluent Gros Vallat		GVa 1

Nature	Intervention	Volume	Coûts/m3	Coûts	Priorité
Déchet de construction	Enlèvement	2	30,00 €	60,00 €	1
Déchet de construction	Enlèvement	4	30,00 €	120,00 €	1
Divers	Enlèvement	4	30,00 €	120,00 €	1

300,00 €

Année	Référence	Num_Decharge
1	FA 4	Dechet_1
1	FA 4	Dechet_2
1	FA 4	Dechet_3

Année	Somme de Cc
(vide)	0,00 €
Total général	0,00 €

ûts

dh	Typo	ID	Référence	Cours d'eau	TH Morpho	TH Veget
1	DIGUE	DIGUE-1	FA 6	Affluent Tahiti		TAa 2
2	DIGUE	DIGUE-2	FA 6	Tahiti		TA 2
3	DIGUE	DIGUE-3	FA 6	Tahiti		TA 2
4	DIGUE	DIGUE-4	FA 6	Tahiti		TA 2
5	DIGUE	DIGUE-5	FA 6	Tahiti		TA 2
6	DIGUE	DIGUE-6	FA 6	Tahiti		TA 1
7	DIGUE	DIGUE-7	FA 6	Affluent Tahiti		TAa 2
8	DIGUE	DIGUE-8	FA 6	Tahiti	TA 1	TA 3
9	DIGUE	DIGUE-9	FA 6	Beauqui	BE 1	BE 2
10	DIGUE	DIGUE-10	FA 6	Beauqui	BE 1	BE 2
11	DIGUE	DIGUE-11	FA 6	Beauqui		BE 1
12	DIGUE	DIGUE-12	FA 6	Beauqui		BE 1
13	DIGUE	DIGUE-13	FA 6	Baraques		BA 2
14	DIGUE	DIGUE-14	FA 6	Gros Vallat	GV 2	GV 2
15	DIGUE	DIGUE-15	FA 6	Gros Vallat	GV 4	GV 3
16	DIGUE	DIGUE-16	FA 6	Gros Vallat	GV 4	GV 3
17	DIGUE	DIGUE-17	FA 6	Tahiti		TA 2
18	DIGUE	DIGUE-18	FA 6	Tahiti		TA 2
19	DIGUE	DIGUE-19	FA 6	Beauqui	BE 2	BE 2
20	DIGUE	DIGUE-20	FA 6	Baraques	BA 1	BA 2
21	DIGUE	DIGUE-21	FA 6	Beauqui	BE 1	BE 2
22	DIGUE	DIGUE-22	FA 6	Beauqui	BE 2	BE 2
23	DIGUE	DIGUE-23	FA 6	Beauqui	BE 1	BE 2
24	DIGUE	DIGUE-24	FA 6	Beauqui	BE 2	BE 2
25	DIGUE	DIGUE-25	FA 6	Baraques	BA 1	BA 2
26	DIGUE	DIGUE-26	FA 6	Baraques		BA 2
27	DIGUE	DIGUE-27	FA 6	Baraques	BA 1	BA 2
28	DIGUE	DIGUE-28	FA 6	Baraques		BA 2
29	DIGUE	DIGUE-29	FA 6	Tahiti	TA 1	TA 3
30	DIGUE	DIGUE-30	FA 6	Tahiti	TA 1	TA 3
31	DIGUE	DIGUE-31	FA 6	Tahiti		TA 2
32	DIGUE	DIGUE-32	FA 6	Tahiti	TA 1	TA 3

Rive	Name	Nature	Linéaire	Intervention	Priorité	Année
RG	TAa_D_13	Herbacée	326,95	Suppression	0	FA8
RG	TA_D_5	Arbustive	259,55	Suppression	12	12
RG	TA_D_3	Herbacée	149,48	Non intervention	NI	0
RD	TA_D_4	Arbustive	119,77	Non intervention	NI	0
RG	TA_D_2	Broussailles	121,74	Suppression	2	FA8
RG	TA_D_1	Aucune	22,34	Suppression	2	FA8
RD	TAa_D_14	Herbacée	331,63	Suppression	0	FA8
RD	TA_D_10	Herbacée	265,13	Suppression	0	FA8
RG	BE_D_4	Broussailles	71,35	Suppression	13	14
RD	BE_D_3	Herbacée	119,29	Non intervention	NI	0
RG	BE_D_2	Herbacée	321,38	Suppression	0	FA8
RD	BE_D_1	Herbacée	34,21	Suppression	11	12
RG	BA_D_1	Herbacée	96,03	Suppression	12	13
RD	GV_D_1	Aucune	82,81	Suppression	1	FA8
RD	GV_D_2	Aucune	41,54	Suppression	0	0
RD	GV_D_3	Aucune	18,81	Suppression	0	0
RD	TA_D_8	Arbustive	136,66	Suppression	0	FA8
RD	TA_D_6	Arbustive	269,92	Non intervention	NI	0
RD	BE_D_9	Arbustive	463,78	Non intervention	NI	0
RG	BA_D_6	Herbacée	353,09	Suppression	2	FA8
RG	BE_D_6	Arbustive	103,64	Suppression	13	14
RG	BE_D_8	Arbustive	479,22	Suppression	13	14
RD	BE_D_5	Arbustive	99,05	Suppression	13	15
RD	BE_D_7	Arbustive	15,31	Suppression	13	15
RG	BA_D_4	Herbacée	73,59	Non intervention	NI	0
RG	BA_D_2	Herbacée	30,19	Non intervention	NI	0
RD	BA_D_5	Herbacée	430,05	Suppression	1	FA8
RD	BA_D_3	Herbacée	28,88	Suppression	0	FA8
RG	TA_D_12	Herbacée	122,53	Suppression	2	FA8
RG	TA_D_11	Herbacée	465,15	Suppression	12	13
RG	TA_D_7	Arbustive	140,98	Suppression	0	FA8
RG	TA_D_9	Herbacée	75,08	Suppression	12	FA8

Pourcentage_canne**Intégré_Restauration**

45%	OUI
70%	NON
0%	NON
0%	NON
75%	OUI
10%	OUI
30%	OUI
80%	OUI
100%	NON
0%	NON
100%	OUI
100%	NON
100%	NON
20%	OUI
100%	OUI
100%	OUI
50%	OUI
0%	NON
0%	NON
100%	OUI
100%	NON
100%	NON
30%	NON
100%	NON
0%	OUI
0%	NON
100%	OUI
100%	OUI
0%	OUI
45%	NON
70%	OUI
45%	OUI

Comment	Coûts	largeur cannes
H=0.4 L=2		
H=0.6 L=2	12 847,58 €	1
H=1.2 L=10		
H=0.6 L=0		
H=0.7 L=2		
H=0.5 L=0		
H=0.4 L=2		
H=0.5 L=2		
H=0.6 L=1	12 842,48 €	3
H=0.6 L=1		
H=0.8 L=1		
H=1.1 L=4	6 158,05 €	3
H=0.6 L=2	17 285,94 €	3
H=0.5 L=3		
H=0.3 L=0		
H=0.3 L=0		
H=0.6 L=2		
H=0.6 L=2		
H=0.7 L=1		
H=0.6 L=2		
H=0.7 L=1	12 437,16 €	2
H=0.7 L=1	86 258,70 €	3
H=0.7 L=1	5 299,15 €	2
H=0.7 L=1	1 837,55 €	2
H=0.6 L=2		
H=0.6 L=2		
H=0.6 L=2		
H=0.6 L=2		
H=0.5 L=2 / Attention, habitation à l'arrière		
H=0.5 L=2 / Attention, habitation à l'arrière	31 513,97 €	2
H=0.6 L=2		
H=0.5 L=2 / Attention, habitation à l'arrière		
	186 480,58 €	

ez	Typo	ID	Référen	Cours d'eau	TH Morpho	TH Veget	
	33	PROTEC	PROTEC-33	FA 7	Beauqui		BE 1
	98	PROTEC	PROTEC-98	FA 7	Gros Vallat		GV 1
	99	PROTEC	PROTEC-99	FA 7	Gros Vallat		GV 1
	100	PROTEC	PROTEC-100	FA 7	Gros Vallat		GV 1
	101	PROTEC	PROTEC-101	FA 7	Gros Vallat		GV 1
	102	PROTEC	PROTEC-102	FA 7	Gros Vallat		GV 1
	103	PROTEC	PROTEC-103	FA 7	Gros Vallat		GV 1
	78	PROTEC	PROTEC-78	FA 7	Gros Vallat		GV 3
	85	PROTEC	PROTEC-85	FA 7	Gros Vallat		GV 3
	121	PROTEC	PROTEC-121	FA 7	Gros Vallat		GV 3
	122	PROTEC	PROTEC-122	FA 7	Gros Vallat		GV 3
	123	PROTEC	PROTEC-123	FA 7	Gros Vallat		GV 3
	126	PROTEC	PROTEC-126	FA 7	Gros Vallat		GV 3
	60	PROTEC	PROTEC-60	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
	61	PROTEC	PROTEC-61	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
	62	PROTEC	PROTEC-62	FA 7	Oumède	OU 1	OU 2
	69	PROTEC	PROTEC-69	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
	70	PROTEC	PROTEC-70	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
	74	PROTEC	PROTEC-74	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	88	PROTEC	PROTEC-88	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	89	PROTEC	PROTEC-89	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	90	PROTEC	PROTEC-90	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	91	PROTEC	PROTEC-91	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	93	PROTEC	PROTEC-93	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	94	PROTEC	PROTEC-94	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
	64	PROTEC	PROTEC-64	FA 7	Affluent Oumède		OUa 1
	71	PROTEC	PROTEC-71	FA 7	Affluent Oumède		OUa 1
	72	PROTEC	PROTEC-72	FA 7	Affluent Oumède		OUa 1
	16	PROTEC	PROTEC-16	FA 7	Affluent Tahiti		TAa 1
	17	PROTEC	PROTEC-17	FA 7	Affluent Tahiti		TAa 1
	19	PROTEC	PROTEC-19	FA 7	Affluent Tahiti	TA 0	TAa 2
	18	PROTEC	PROTEC-18	FA 7	Affluent Tahiti		
	127	PROTEC	PROTEC-127	FA 7	Affluent Val du Plan		VPa 1
	128	PROTEC	PROTEC-128	FA 7	Affluent Val du Plan		VPa 1
	52	PROTEC	PROTEC-52	FA 7	Baraques		BA 2
	53	PROTEC	PROTEC-53	FA 7	Baraques		BA 2
	54	PROTEC	PROTEC-54	FA 7	Baraques		BA 2
	55	PROTEC	PROTEC-55	FA 7	Baraques		BA 2
	56	PROTEC	PROTEC-56	FA 7	Baraques		BA 2
	48	PROTEC	PROTEC-48	FA 7	Beauqui		BE 1
	49	PROTEC	PROTEC-49	FA 7	Beauqui		BE 1
	36	PROTEC	PROTEC-36	FA 7	Beauqui	BE 1	BE 2
	37	PROTEC	PROTEC-37	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
	40	PROTEC	PROTEC-40	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
	42	PROTEC	PROTEC-42	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
	43	PROTEC	PROTEC-43	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
	44	PROTEC	PROTEC-44	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
	45	PROTEC	PROTEC-45	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2

46	PROTEC	PROTEC-46	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
104	PROTEC	PROTEC-104	FA 7	Gros Vallat		GV 1
105	PROTEC	PROTEC-105	FA 7	Gros Vallat		GV 2
79	PROTEC	PROTEC-79	FA 7	Gros Vallat		GV 3
86	PROTEC	PROTEC-86	FA 7	Gros Vallat		GV 3
65	PROTEC	PROTEC-65	FA 7	Oumède		OU 1
68	PROTEC	PROTEC-68	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
73	PROTEC	PROTEC-73	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
8	PROTEC	PROTEC-8	FA 7	Tahiti		TA 1
28	PROTEC	PROTEC-28	FA 7	Tahiti		TA 2
24	PROTEC	PROTEC-24	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
25	PROTEC	PROTEC-25	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
26	PROTEC	PROTEC-26	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
27	PROTEC	PROTEC-27	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
135	PROTEC	PROTEC-135	FA 7	Tournels		TO 1
136	PROTEC	PROTEC-136	FA 7	Tournels		TO 1
129	PROTEC	PROTEC-129	FA 7	Val du Plan		VP 1
130	PROTEC	PROTEC-130	FA 7	Val du Plan		VP 1
131	PROTEC	PROTEC-131	FA 7	Val du Plan		VP 1
132	PROTEC	PROTEC-132	FA 7	Val du Plan		VP 1
133	PROTEC	PROTEC-133	FA 7	Val du Plan		VP 1
139	PROTEC	PROTEC-139	FA 7	Val du Plan		VP 1
22	PROTEC	PROTEC-22	FA 7	Tahiti	TA 1	TA 3
87	PROTEC	PROTEC-87	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
92	PROTEC	PROTEC-92	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
95	PROTEC	PROTEC-95	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
96	PROTEC	PROTEC-96	FA 7	Affluent Gros Vallat		GVa 1
57	PROTEC	PROTEC-57	FA 7	Baraques	BA 1	BA 2
51	PROTEC	PROTEC-51	FA 7	Beauqui		BE 1
31	PROTEC	PROTEC-31	FA 7	Beauqui	BE 0	BE 1
35	PROTEC	PROTEC-35	FA 7	Beauqui	BE 0	BE 1
32	PROTEC	PROTEC-32	FA 7	Beauqui		BE 1
34	PROTEC	PROTEC-34	FA 7	Beauqui		BE 1
106	PROTEC	PROTEC-106	FA 7	Gros Vallat		GV 2
110	PROTEC	PROTEC-110	FA 7	Gros Vallat		GV 2
111	PROTEC	PROTEC-111	FA 7	Gros Vallat		GV 3
112	PROTEC	PROTEC-112	FA 7	Gros Vallat		GV 3
113	PROTEC	PROTEC-113	FA 7	Gros Vallat		GV 3
114	PROTEC	PROTEC-114	FA 7	Gros Vallat		GV 3
117	PROTEC	PROTEC-117	FA 7	Gros Vallat		GV 3
81	PROTEC	PROTEC-81	FA 7	Gros Vallat		GV 3
84	PROTEC	PROTEC-84	FA 7	Gros Vallat		GV 3
66	PROTEC	PROTEC-66	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
63	PROTEC	PROTEC-63	FA 7	Oumède	OU 1	OU 2
67	PROTEC	PROTEC-67	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
9	PROTEC	PROTEC-9	FA 7	Tahiti		TA 1
	PROTEC	PROTEC-10	FA 7	Tahiti		TA 1
13	PROTEC	PROTEC-13	FA 7	Tahiti		TA 2
14	PROTEC	PROTEC-14	FA 7	Tahiti		TA 2

20	PROTEC	PROTEC-20	FA 7	Tahiti	TA 0	TA 2
11	PROTEC	PROTEC-11	FA 7	Tahiti		TA 2
12	PROTEC	PROTEC-12	FA 7	Tahiti		TA 2
1	PROTEC	PROTEC-1	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
2	PROTEC	PROTEC-2	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
5	PROTEC	PROTEC-5	FA 7	Tahiti	TA 1	TA 3
6	PROTEC	PROTEC-6	FA 7	Tahiti	TA 1	TA 3
3	PROTEC	PROTEC-3	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
137	PROTEC	PROTEC-137	FA 7	Tournels		TO 1
138	PROTEC	PROTEC-138	FA 7	Tournels		TO 1
134	PROTEC	PROTEC-134	FA 7	Tournels		TO 1
50	PROTEC	PROTEC-50	FA 7	Beauqui		BE 1
58	PROTEC	PROTEC-58	FA 7	Baraques	BA 1	BA 2
77	PROTEC	PROTEC-77	FA 7	Gros Vallat		GV 3
83	PROTEC	PROTEC-83	FA 7	Gros Vallat		GV 3
116	PROTEC	PROTEC-116	FA 7	Gros Vallat		GV 3
59	PROTEC	PROTEC-59	FA 7	Oumède	OU 0	OU 2
7	PROTEC	PROTEC-7	FA 7	Tahiti	TA 1	TA 3
21	PROTEC	PROTEC-21	FA 7	Tahiti	TA 1	TA 3
47	PROTEC	PROTEC-47	FA 7	Beauqui		BE 1
29	PROTEC	PROTEC-29	FA 7	Beauqui	BE 0	BE 1
30	PROTEC	PROTEC-30	FA 7	Beauqui	BE 1	BE 2
38	PROTEC	PROTEC-38	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
39	PROTEC	PROTEC-39	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
41	PROTEC	PROTEC-41	FA 7	Beauqui	BE 2	BE 2
75	PROTEC	PROTEC-75	FA 7	Gros Vallat		GV 1
97	PROTEC	PROTEC-97	FA 7	Gros Vallat		GV 1
107	PROTEC	PROTEC-107	FA 7	Gros Vallat		GV 2
108	PROTEC	PROTEC-108	FA 7	Gros Vallat		GV 2
109	PROTEC	PROTEC-109	FA 7	Gros Vallat		GV 2
76	PROTEC	PROTEC-76	FA 7	Gros Vallat		GV 3
80	PROTEC	PROTEC-80	FA 7	Gros Vallat		GV 3
82	PROTEC	PROTEC-82	FA 7	Gros Vallat		GV 3
115	PROTEC	PROTEC-115	FA 7	Gros Vallat		GV 3
118	PROTEC	PROTEC-118	FA 7	Gros Vallat		GV 3
119	PROTEC	PROTEC-119	FA 7	Gros Vallat		GV 3
120	PROTEC	PROTEC-120	FA 7	Gros Vallat		GV 3
124	PROTEC	PROTEC-124	FA 7	Gros Vallat		GV 3
125	PROTEC	PROTEC-125	FA 7	Gros Vallat		GV 3
15	PROTEC	PROTEC-15	FA 7	Tahiti		TA 2
4	PROTEC	PROTEC-4	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3
23	PROTEC	PROTEC-23	FA 7	Tahiti	TA 2	TA 3

Rive	Name	Nature	Linéaire	Intervention	é_Restau
RG	BE_PB_6	Enrochement	33,4583	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_2	Divers	9,47468	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_3	Enrochement	8,7656	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_4	Enrochement	8,68991	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_5	Enrochement	203,491	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_7	Mur	47,8544	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_8	Enrochement	98,9932	Conservation et entretien	NON
RG	GV_PB_24	Enrochement	20,5453	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_37	Enrochement	5,14484	Conservation et entretien	NON
RG	GV_PB_32	Enrochement	28,2905	Conservation et entretien	NON
RG	GV_PB_33	Tunage	6,2054	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_39	Tunage	39,188	Conservation et entretien	NON
RD	GV_PB_42	GV	71,9281	Conservation et entretien	NON
RD	OU_PB_7	Mur	45,2436	Conservation et entretien	NON
RD	OU_PB_9	Mur	19,1175	Conservation et entretien	NON
RD	OU_PB_11	Tunage	6,76685	Conservation et entretien	NON
RD	OU_PB_8	Divers	8,14055	Conservation et entretien	NON
RD	OU_PB_10	Divers	9,58519	Conservation et entretien	NON
RD	GVa_PB_43	Mur	8,12075	Non intervention	NON
RG	GVa_PB_45	Mur	16,9336	Non intervention	NON
RD	GVa_PB_46	Mur	13,716	Non intervention	NON
RG	GVa_PB_47	Mur	6,38718	Non intervention	NON
RG	GVa_PB_49	Béton	13,4205	Non intervention	NON
RG	GVa_PB_50	Béton	41,7581	Non intervention	NON
RD	GVa_PB_51	Béton	28,8409	Non intervention	NON
RG	OUa_PB_15	Mur	9,4706	Non intervention	NON
RD	OUa_PB_13	Divers	30,0081	Non intervention	NON
RG	OUa_PB_14	Enrochement	40,0595	Non intervention	NON
RD	TAa_PB_26	Mur	17,1107	Non intervention	NON
RD	TAa_PB_27	Mur	13,1937	Non intervention	NON
RD	TAa_PB_28	Tunage	4,67977	Non intervention	NON
RD	TAa_PB_25	Mur	74,9598	Non intervention	NON
RD	VP_PB_7	Enrochement	8,76338	Non intervention	NON
RD	VP_PB_8	Enrochement	8,99314	Non intervention	NON
RD	BA_PB_3	Mur	15,4688	Non intervention	NON
RG	BA_PB_1	Mur	10,5576	Non intervention	NON
RG	BA_PB_2	Mur	2,31842	Non intervention	NON
RG	BA_PB_4	Mur	12,5335	Non intervention	NON
RD	BA_PB_5	Mur	41,117	Non intervention	NON
RD	BE_PB_1	Enrochement	8,49938	Non intervention	NON
RG	BE_PB_2	Enrochement	85,6229	Non intervention	NON
RD	BE_PB_13	Tunage	4,44058	Non intervention	NON
RD	BE_PB_15	Tunage	9,58432	Non intervention	NON
RG	BE_PB_23	Gabion	36,637	Non intervention	NON
RD	BE_PB_18	Mur	50,4334	Non intervention	NON
RD	BE_PB_19	Mur	20,4042	Non intervention	NON
RD	BE_PB_20	Mur	14,9435	Non intervention	NON
RD	BE_PB_21	Mur	15,7109	Non intervention	NON

RD	BE_PB_22	Mur	37,8326	Non intervention	NON
RG	GV_PB_9	Divers	11,9452	Non intervention	NON
RG	GV_PB_10	Mur	15,0189	Non intervention	NON
RD	GV_PB_27	Enrochement	18,5682	Non intervention	NON
RG	GV_PB_38	Enrochement	5,65533	Non intervention	NON
RG	OU_PB_1	Mur	17,7274	Non intervention	NON
RG	OU_PB_6	Béton	10,5796	Non intervention	NON
RG	OU_PB_5	Tunage	11,0494	Non intervention	NON
RD	TA_PB_1	Béton	4,30882	Non intervention	NON
RD	TA_PB_8	Mur	8,52831	Non intervention	NON
RD	TA_PB_23	Enrochement	68,2962	Non intervention	NON
RG	TA_PB_21	Palplanche	13,6756	Non intervention	NON
RG	TA_PB_24	Enrochement	68,2962	Non intervention	NON
RD	TA_PB_22	Tunage	6,02544	Non intervention	NON
RG	TO_PB_10	Tunage	11,6047	Non intervention	NON
RD	TO_PB_11	Tunage	11,9441	Non intervention	NON
RD	VP_PB_1	Tunage	18,6256	Non intervention	NON
RD	VP_PB_2	Enrochement	25,6863	Non intervention	NON
RD	VP_PB_4	Enrochement	17,5194	Non intervention	NON
RD	VP_PB_5	Tunage	17,6788	Non intervention	NON
RG	VP_PB_6	Tunage	23,0153	Non intervention	NON
RD	VP_PB_3	Tunage	9,61109	Non intervention	NON
RG	TA_PB_13	Tunage	16,2557	Reprise	OUI
RG	GVa_PB_44	Mur	60,8329	Suppression avec retalutage	OUI
RD	GVa_PB_48	Béton	15,8548	Suppression avec retalutage	OUI
RD	GVa_PB_52	Béton	52,4307	Suppression avec retalutage	OUI
RD	GVa_PB_53	Enrochement	13,1347	Suppression avec retalutage	OUI
RG	BA_PB_6	Mur	75,5386	Suppression avec retalutage	OUI
RG	BE_PB_3	Mur	23,6961	Suppression avec retalutage	OUI
RG	BE_PB_9	Enrochement	34,3319	Suppression avec retalutage	OUI
RG	BE_PB_11	Tunage	14,9308	Suppression avec retalutage	OUI
RG	BE_PB_5	Divers	16,3997	Suppression avec retalutage	OUI
RD	BE_PB_7	Enrochement	18,3397	Suppression avec retalutage	OUI
RD	GV_PB_11	Tunage	10,2012	Non intervention	NON
RG	GV_PB_15	Enrochement	29,4271	Non intervention	OUI
RD	GV_PB_16	Béton	12,9069	Non intervention	OUI
RD	GV_PB_17	Divers	79,0745	Suppression avec retalutage	OUI
RD	GV_PB_18	Béton	8,53393	Non intervention	OUI
RD	GV_PB_19	Mur	17,5818	Non intervention	OUI
RG	GV_PB_25	Tunage	20,927	Suppression avec retalutage	OUI
RD	GV_PB_30	Tunage	71,6237	Suppression sans retalutage	NON
RD	GV_PB_36	Enrochement	14,5328	Non intervention	OUI
RD	OU_PB_2	Mur	37,3177	Non intervention	OUI
RG	OU_PB_12	Enrochement	19,9842	Suppression avec retalutage	OUI
RG	OU_PB_3	Divers	25,9031	Non intervention	OUI
RG	TA_PB_2	Divers	21,5279	Suppression avec retalutage	OUI
RD	TA_PB_3	Mur	8,87563	Non intervention	OUI
RD	TA_PB_6	Mur	90,7828	Non intervention	OUI
RG	TA_PB_7	Mur	8,52831	Suppression avec retalutage	OUI

RD	TA_PB_10	Tunage	17,4264	Suppression avec retalutage	OUI
RD	TA_PB_4	Enrochement	17,7642	Non intervention	OUI
RD	TA_PB_5	Enrochement	12,5707	Non intervention	OUI
RD	TA_PB_16	Tunage	94,2293	Suppression avec retalutage	OUI
RG	TA_PB_17	Tunage	92,3924	Suppression avec retalutage	OUI
RD	TA_PB_15	Tunage	37,2352	Suppression avec retalutage	OUI
RD	TA_PB_14	Tunage	13,6793	Suppression avec retalutage	OUI
RG	TA_PB_20	Tunage	15,1472	Non intervention	OUI
RD	TO_PB_12	Tunage	10,2052	Non intervention	OUI
RD	TO_PB_13	Tunage	13,2906	Non intervention	OUI
RD	TO_PB_9	Mur	29,7268	Suppression avec retalutage	NON
RD	BE_PB_4	Mur	7,15137	Non intervention	NON
RD	BA_PB_7	Mur	9,03436	Suppression sans retalutage	OUI
RD	GV_PB_22	Tunage	65,4633	Non intervention	OUI
RD	GV_PB_35	Tunage	20,1164	Suppression sans retalutage	OUI
RD	GV_PB_23	Tunage	3,16309	Non intervention	OUI
RD	OU_PB_4	Tunage	11,0494	Non intervention	OUI
RD	TA_PB_11	Tunage	8,9873	Suppression sans retalutage	OUI
RG	TA_PB_12	Tunage	22,6266	Suppression sans retalutage	OUI
RD	BE_PB_8	Enrochement	3,48463	Non intervention	NON
RD	BE_PB_10	Tunage	17,2721	Suppression sans retalutage	NON
RG	BE_PB_12	Divers	26,0678	Suppression sans retalutage	NON
RG	BE_PB_16	Divers	15,0143	Suppression sans retalutage	NON
RG	BE_PB_17	Divers	9,75731	Suppression sans retalutage	NON
RG	BE_PB_14	Tunage	4,42144	Suppression sans retalutage	NON
RG	GV_PB_6	Enrochement	11,4345	Non intervention	NON
RG	GV_PB_1	Enrochement	5,79996	Non intervention	NON
RD	GV_PB_12	Tunage	17,0638	Suppression sans retalutage	NON
RD	GV_PB_13	Tunage	14,9791	Suppression sans retalutage	NON
RG	GV_PB_14	Tunage	13,2371	Suppression sans retalutage	NON
RG	GV_PB_20	Tunage	16,3035	Suppression sans retalutage	NON
RD	GV_PB_28	Tunage	21,592	Suppression sans retalutage	NON
RD	GV_PB_34	Tunage	7,95161	Suppression sans retalutage	NON
RG	GV_PB_21	Divers	6,22169	Suppression sans retalutage	NON
RD	GV_PB_26	Tunage	10,7328	Suppression sans retalutage	NON
RG	GV_PB_29	Tunage	8,30989	Suppression sans retalutage	NON
RG	GV_PB_31	Tunage	21,1088	Suppression sans retalutage	NON
RD	GV_PB_40	Tunage	26,6921	Suppression avec retalutage	NON
RD	GV_PB_41	Tunage	35,7465	Suppression avec retalutage	NON
RD	TA_PB_9	Tunage	30,6058	Suppression sans retalutage	NON
RD	TA_PB_18	Tunage	12,4689	Suppression sans retalutage	NON
RD	TA_PB_19	Tunage	9,2986	Suppression sans retalutage	NON

Priorité	Année	Comment
NIC	6	Etat : Bon, pylones edf au centre. recent
NIC	6	Etat : Bon, enjeu quartier Liquette
NIC	6	Etat : Bon, enjeu quartier Liquette
NIC	6	Etat : Bon, enjeu quartier Liquette
NIC	6	Etat : Bon, enjeu quartier Liquette
NIC	6	Etat : Bon, enjeu quartier Liquette
NIC	6	Etat : Bon, enjeu route
NIC	6	Etat : Bon,
NIC	6	Etat : Bon, enjeu pont
NIC	6	Etat : Bon,
NIC	6	Etat : Moyen,
NIC	6	Etat : Moyen,
NIC	6	Etat : Bon,
NIC	6	Etat : Moyen,
NIC	6	Etat : Moyen,
NIC	6	Etat : Bon,
NIC	6	Etat : Bon,
NIC	6	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon, affouillement amont
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Mauvais, protection pourrie
NI	0	Etat : Mauvais,
NI	0	Etat : Bon, lit beton
NI	0	Etat : Moyen, rab
NI	0	Etat : Mauvais, beton ds lit mineur
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Moyen, vieux mur pierre
NI	0	Etat : Bon, sur et a cote buse
NI	0	Etat : Bon, buse pluvial 300
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon, mur d'habitation
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Moyen,
NI	0	Etat : Moyen,
NI	0	Etat : Bon, matela reno en lit mineur
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon,
NI	0	Etat : Bon, 1.20+50 au dessus berge
NI	0	Etat : Bon,

NI		0 Etat : Bon, matelas reno en fond
NI		0 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Moyen,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Moyen, vieux mur renforce
NI		0 Etat : Moyen, ancien pont
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Bon, arbres souscavée au dessus, risque reduit
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Moyen,
NI		0 Etat : Moyen,
NI		0 Etat : Bon,
2	FA8	Etat : Mauvais, enjeu route (chemin de Mooréa)
0	FA8	Etat : Bon,
0	FA8	Etat : Bon,
0	FA8	Etat : Bon, affouillement amont
0	FA8	Etat : Bon,
2	FA8	Etat : Bon, récent
0	FA8	Etat : Bon,
1	FA8	Etat : Mauvais, Effondrement central
1	FA8	Etat : Bon,
3	FA8	Etat : Moyen, pylones edf
3	FA8	Etat : Moyen, melange avec vieux murs
NI		0 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Bon,
1	FA8	Etat : Moyen, palette
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Mauvais,
2	FA8	Etat : Moyen,
3		4 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon, rab
2	FA8	Etat : Bon,
NI		0 Etat : Moyen, rab
2	FA8	Etat : Mauvais, remblai de terre, pneu et gravat plus piquet vigne
NI		0 Etat : Bon, beton lit mineur
NI		0 Etat : Bon,
2	FA8	Etat : Moyen, ancien pont

2	FA8	Etat : Moyen,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
13	FA8	Etat : Moyen, enjeu jardin privé
13	FA8	Etat : Moyen, enjeu jardin privé
1	FA8	Etat : Bon, enjeu jardin privé
1	FA8	Etat : Moyen, enjeu jardin privé
NI		0 Etat : Moyen, enjeu jardin privé
NI		0 Etat : Bon, tunnage semelle beton
NI		0 Etat : Bon, tunnage semelle beton
13		15 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon, enjeu aucun (friche)
1	FA8	Etat : Bon, ancien
NI		0 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Mauvais,
NI		0 Etat : Moyen,
NI		0 Etat : Bon,
1	FA8	Etat : Moyen,
12	FA8	Etat : Moyen,
NI		0 Etat : Bon,
3		4 Etat : Bon,
3		4 Etat : Mauvais, ouvrage détruit
3		5 Etat : Mauvais, Tole
3		5 Etat : Mauvais, Tole
3		5 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
NI		0 Etat : Bon,
3		4 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Mauvais,
3		4 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Mauvais, macmat
2		3 Etat : Moyen,
3		4 Etat : Mauvais,
3		4 Etat : Mauvais,
3		4 Etat : Mauvais,
3		4 Etat : Moyen, tunage epis
2		2 Etat : Moyen,
2		3 Etat : Moyen,
2		3 Etat : Moyen,

- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €

130,00 €

180,00 €

180,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

105,00 €

105,00 €

130,00 €

- €	- €
-----	-----

130,00 €

180,00 €

105,00 €

180,00 €

130,00 €

105,00 €

75,00 €	5 371,78 €
---------	------------

130,00 €

130,00 €

130,00 €

105,00 €

105,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

105,00 €	
130,00 €	
130,00 €	
105,00 €	
105,00 €	
105,00 €	
105,00 €	
105,00 €	
105,00 €	
105,00 €	
130,00 €	3 864,48 €
- €	- €
100,00 €	
75,00 €	
75,00 €	1 508,73 €
75,00 €	
75,00 €	
75,00 €	
75,00 €	
- €	
75,00 €	1 295,41 €
75,00 €	1 955,09 €
75,00 €	1 126,07 €
75,00 €	731,80 €
75,00 €	331,61 €
- €	
- €	
75,00 €	1 279,79 €
75,00 €	1 123,43 €
75,00 €	992,78 €
75,00 €	1 222,76 €
75,00 €	1 619,40 €
75,00 €	596,37 €
75,00 €	466,63 €
75,00 €	804,96 €
75,00 €	623,24 €
75,00 €	1 583,16 €
105,00 €	2 802,67 €
105,00 €	3 753,38 €
75,00 €	2 295,44 €
75,00 €	935,17 €
75,00 €	697,40 €

40 335,95 €

ZETRZ Typo	ID	Référent	Cours d'eau	TH Morpho	TH Veget	Rive	
30	RENAT	RENAT-30	FA 8	Affluent Gros Vallat		GVa 1	RG
31	RENAT	RENAT-31	FA 8	Affluent Gros Vallat		GVa 1	RD
32	RENAT	RENAT-32	FA 8	Affluent Gros Vallat		GVa 1	RD
15	RENAT	RENAT-15	FA 8	Affluent Tahiti	TA 1	TA 3	RG
16	RENAT	RENAT-16	FA 8	Affluent Tahiti	TA 2	TA 3	RG
17	RENAT	RENAT-17	FA 8	Affluent Tahiti	TA 1	TA 3	RD
18	RENAT	RENAT-18	FA 8	Affluent Tahiti	TA 2	TA 3	RD
3	RENAT	RENAT-3	FA 8	Affluent Tahiti		TAa 2	RG
10	RENAT	RENAT-10	FA 8	Affluent Tahiti		TAa 2	RD
4	RENAT	RENAT-4	FA 8	Affluent Tahiti	TA 1	TAa 3	RG
42	RENAT	RENAT-42	FA 8	Ancien lit Oumède			RD
5	RENAT	RENAT-5	FA 8	Baraques	BA 1	BA 2	RG
6	RENAT	RENAT-6	FA 8	Baraques	BA 1	BA 2	RD
20	RENAT	RENAT-20	FA 8	Beauqui		BE 1	RG
23	RENAT	RENAT-23	FA 8	Beauqui	BE 0	BE 1	RG
24	RENAT	RENAT-24	FA 8	Beauqui	BE 0	BE 1	RG
38	RENAT	RENAT-38	FA 8	Beauqui		BE 1	RG
21	RENAT	RENAT-21	FA 8	Beauqui		BE 1	RG
22	RENAT	RENAT-22	FA 8	Beauqui		BE 1	RD
7	RENAT	RENAT-7	FA 8	Gros Vallat	GV 2	GV 2	RD
33	RENAT	RENAT-33	FA 8	Gros Vallat		GV 2	RD
34	RENAT	RENAT-34	FA 8	Gros Vallat		GV 2	RG
35	RENAT	RENAT-35	FA 8	Gros Vallat	GV 3	GV 3	RD
39	RENAT	RENAT-39	FA 8	Gros Vallat		GV 3	RG
37	RENAT	RENAT-37	FA 8	Gros Vallat		GV 3	RD
40	RENAT	RENAT-40	FA 8	Gros Vallat		GV 3	RD
41	RENAT	RENAT-41	FA 8	Gros Vallat		GV 3	RD
25	RENAT	RENAT-25	FA 8	Oumède	OU 0	OU 2	RD
28	RENAT	RENAT-28	FA 8	Oumède	OU 1	OU 2	RG
29	RENAT	RENAT-29	FA 8	Oumède	OU 1	OU 2	RD
26	RENAT	RENAT-26	FA 8	Oumède		OU 2	RG
27	RENAT	RENAT-27	FA 8	Oumède		OU 2	RD
1	RENAT	RENAT-1	FA 8	Tahiti		TA 1	RG
11	RENAT	RENAT-11	FA 8	Tahiti		TA 1	RD
13	RENAT	RENAT-13	FA 8	Tahiti		TA 2	RD
2	RENAT	RENAT-2	FA 8	Tahiti		TA 2	RG
14	RENAT	RENAT-14	FA 8	Tahiti		TA 2	RG
8	RENAT	RENAT-8	FA 8	Tahiti		TA 2	RG
9	RENAT	RENAT-9	FA 8	Tahiti		TA 2	RD
12	RENAT	RENAT-12	FA 8	Tahiti		TA 2	RD
19	RENAT	RENAT-19	FA 8	Tahiti	TA 2	TA 3	RG
36	RENAT	RENAT-36	FA 8	Tournels		TO 1	RD

Name	Nature	Linéaire	Intervention	Priorité
RENAT_39	Protection de berge : mur	60,5585	Restauration berge	0
RENAT_40		15,8548	Restauration berge	0
RENAT_41	Protection de berge	75,0571	Restauration berge	0
RENAT_11	Digues + protection de berge	161,56	Restauration berge	2
RENAT_12	Protection de berge	113,11	Restauration berge	13
RENAT_10	Digue + Protection berge	297,979	Restauration berge	11
RENAT_13	Protection de berge	111,362	Restauration berge	13
RENAT_15	Digues	328,448	Restauration berge	12
RENAT_16	Digues	330	Restauration berge	12
RENAT_9	Digues	69,8403	Restauration berge	12
RENAT_30		360	Restauration berge	0
RENAT_24	Digues et quelques protections	401,634	Restauration berge	2
RENAT_23	Digues	463,389	Restauration berge	1
RENAT_17	Protection de berge : enrochements	115,535	Restauration berge	0
RENAT_21	Protection de berge : enrochements	33,9797	Restauration berge	0
RENAT_22	Protection de berge : tunage	15,3014	Restauration berge	0
RENAT_20	Digue	326,401	Restauration berge	11
RENAT_18	Protection de berge	18,7124	Restauration berge	0
RENAT_19	Protection de berge : enrochements	19,2523	Restauration berge	0
RENAT_31	Digue	96,13	Restauration berge	1
RENAT_32	Protection de berge : tunage	12,2714	Restauration berge	0
RENAT_33	Protection de berge : enrochements	31,6413	Restauration berge	0
RENAT_34	Protection de berge	149,928	Restauration berge	0
RENAT_36	Protection de berge : tunage	20,927	Restauration berge	12
RENAT_35		258,131	Restauration berge	0
RENAT_37	Protection de berge en partie	202,106	Restauration berge	0
RENAT_38		292,676	Restauration berge	0
RENAT_25	Protection de berge : mur	36,6346	Restauration berge	0
RENAT_29	Enrochement en amont + canne	231,477	Restauration berge	2
RENAT_28	canne	215,244	Restauration berge	2
RENAT_27	Protection de berge + canne	341,02	Restauration berge	0
RENAT_26	Protection de berge + canne	235,931	Restauration berge	0
RENAT_1	Digue+Protection berge	28,7851	Restauration berge	2
RENAT_2	Protection de berge	12,4091	Restauration berge	0
RENAT_5	Protection de berge : mur	90,7828	Restauration berge	0
RENAT_4	Digue	137,145	Restauration berge	2
RENAT_6	Protection de berge : mur	69,3	Restauration berge	2
RENAT_7	Digue	136,793	Restauration berge	13
RENAT_8	Digue	143,41	Restauration berge	13
RENAT_3	Enrochements	45,1051	Restauration berge	0
RENAT_14	Protection de berge : tunage	17,9833	Restauration berge	0
RENAT_42	Protection de berge	40,9961	Restauration berge	0

Année	Comment	Coûts/ml
0		150,00 €
0		200,00 €
0	Habitation	250,00 €
4	vigne	151,46 €
15	jardins	147,53 €
11	jardins	198,65 €
15	jardins	151,86 €
13	vigne puis prairie puis jardins	153,28 €
13	vignes et chemin parcelle linéaire 330 ml	112,00 €
13	jardins	203,53 €
0	linéaire 360 ml	220,00 €
3	prairies. ZH des Baraques	271,10 €
2	priaires. ZH des Baraques	271,99 €
0	habitation + prairie	150,70 €
0	vigne	250,00 €
0		225,00 €
12	vigne	276,95 €
0	Habitation	250,00 €
0	Habitation	200,00 €
2	Obj : continuité avec le boisement aval	210,47 €
0	Bois	150,00 €
0	vigne	300,00 €
0		300,00 €
13		175,00 €
0	vigne	272,59 €
0		323,37 €
0		312,19 €
0		150,00 €
3	propriété communale	249,59 €
4	propriété communale	320,36 €
0		320,96 €
0		321,27 €
4	Déchets divers dans la berge	200,00 €
0	mur béton dans le lit mineur	200,00 €
0	Bati à l'arrière de berge. Supprimer béton dans lit mineur	300,00 €
4	friche, en face et en aval habitation	100,00 €
4	Attention ne pas aggraver inondation pour maison aval RG	172,26 €
15	vignes et chemin parcelle	125,07 €
15	vigne puis espace boisé en arrière berge	143,41 €
0		250,00 €
0	jardin	134,87 €
0		225,00 €

Coûts	largeur cannes	% cannes	vol déblais	
9 083,78 €	0	0%		1,5
3 170,96 €	0	0%		1,5
18 764,28 €	0	0%		3
24 234,00 €	0	0%		3
16 966,50 €	0	0%		3
59 595,80 €	0	0%		5
16 704,30 €	0	0%		3
50 580,99 €	3	45%		1,5
36 960,00 €	1	30%		1,5
14 247,42 €	3	45%		3
79 200,00 €	3	100%		1,5
108 441,18 €	3	100%		3
125 115,03 €	3	100%		3
17 330,25 €	0	0%		3
8 494,93 €	0	0%		5
3 442,82 €	0	0%		5
91 392,28 €	2	100%		5
4 678,10 €	0	0%		3
3 850,46 €	0	0%		3
19 995,04 €	1	20%		5
1 840,71 €	0	0%		1,5
9 492,39 €	0	0%		5
44 978,40 €	0	0%		5
3 662,23 €	0	0%		2
68 146,58 €	2	80%		5
64 673,92 €	3	100%		5
93 656,32 €	3	100%		5
5 495,19 €	0	0%		1,5
57 406,30 €	2	60%		5
68 878,08 €	3	100%		5
109 126,40 €	3	100%		5
75 497,92 €	3	100%		5
5 757,02 €	0	0%		5
2 481,82 €	0	0%		1,5
27 234,84 €	0	0%		5
13 714,50 €	0	0%		1,5
12 058,20 €	3	20%		3
17 509,50 €	1	70%		1,5
20 077,40 €	2	50%		1,5
11 276,28 €	0	0%		5
2 697,50 €	0	0%		3
9 224,12 €	0	0%		5

1 437 133,71 €

Typo	ID	Référence	Année	Cours d'eau	TH Morpho	TH Veget
TORT	TORT-1	FA 9		Affluent Tahiti		TAa 2
TORT	TORT-2	FA 9		Tahiti		TA 2
TORT	TORT-3	FA 9		Oumède	OU 1	OU 2
TORT	TORT-4	FA 9		Gros Vallat	GV 4	GV 3

Name	Nature	Linéaire	Franchissement	Intervention	Priorité
OH 19	Pont	1,7	Temporairement franchissable	Aménagement Cistude	2
OH 8	Pont	1,1	Infranchissable	Aménagement Cistude	2
OH 45	Pont	1,5	Infranchissable	Aménagement Cistude	1
OH 62	Seuil artificie	1	Infranchissable	Aménagement Cistude	1

Année	Comment	Coûts
2		800,00 €
2	Cisutde observée en aval	800,00 €
1		800,00 €
1		800,00 €

3 200,00 €

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité	Prix HT
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER, y compris déplacement appuis FT	Ft	4 000,00 €	1	4 000,00 €
DECAPAGE, MISE EN DEPOTS, REPRISE ET MISE EN ŒUVRE DE LA GNT	m²	20,00 €	330	6 600,00 €
DEBLAI DE LA ROUTE ET EVACUATION DES MATERIAUX	m3	25,00 €	660	16 500,00 €
REPROFILAGE DE BERGE	m²	4,00 €	550	2 200,00 €
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m²	5,00 €	550	2 750,00 €
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BOUTURES, PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,50 €	330	2 145,00 €
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m²	2,00 €	660	1 320,00 €
ETUDE, DLE ET MOE	U	5 000,00 €	1	5 000,00 €
Total HT				40 515,00 €
Imprévu 10 %				44 566,50 €
TVA 20,0 %				8 913,30 €
Total TTC				53 479,80 €

prix / ml de berge 405

Option abandon du chemin de Prélong et démolition de l'ouvrage hydraulique de franchissement de l'Oumède
- Option abandon

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité	Prix HT
PLUS VALUE POUR DEMOLITION D'OUVRAGE	Ft	6 000,00 €	1	6 000,00 €
PLUS VALUE POUR DECAPAGE ET EVACUATION DES GNT	m3	25,00 €	165	4 125,00 €
MOINS VALUE POUR NON REMMISE EN ŒUVRE DE LA GNT	Ft	- 6 600,00 €	1	- 6 600,00 €
ETUDE, DLE ET MOE à ajouter aux travaux de base pour la démolition et gestion réseaux	U	1 500,00 €	1	1 500,00 €
Total HT				5 025,00 €
Imprévu 10 %				5 527,50 €
TVA 20,0 %				1 105,50 €
Total TTC				6 633,00 €

Déplacement du chemin du Prélong sur l'Oumède
- Option amont

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité	Prix HT
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER, y compris déplacement appuis FT	Ft	4 000,00 €	1	4 000,00 €
DECAPAGE, MISE EN DEPOTS, REPRISE ET MISE EN ŒUVRE DE LA GNT	m²	20,00 €	840	16 800,00 €
DEBLAI DE LA ROUTE ET EVACUATION DES MATERIAUX	m3	25,00 €	560	14 000,00 €
REPROFILAGE DE BERGE	m²	4,00 €	1 400	5 600,00 €
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m²	5,00 €	1 400	7 000,00 €
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BOUTURES, PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,50 €	840	5 460,00 €
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m²	2,00 €	1 680	3 360,00 €
ETUDE, DLE ET MOE à ajouter aux travaux de base	U	3 000,00 €	1	3 000,00 €
Total HT				59 220,00 €
Imprévu 10 %				65 142,00 €
TVA 20,0 %				13 028,40 €
Total TTC				78 170,40 €

prix / ml de berge 233

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	500	1
REPROFILAGE DE BERGE et traverse bois	m ²	40,00	50
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m ²	5,00	40
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,50	20
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m ²	2,00	0
Total HT			
Imprévu 10 %			
TVA 20,0 %			
Total TTC			

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Prix HT
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	500	500,00
REPROFILAGE DE BERGE et traverse bois	m ²	40,00	2 000,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m ²	5,00	200,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,50	130,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m ²	2,00	0,00
Total HT			2 830,00
Imprévu 10 %			3 113,00
TVA 20,0 %			622,6
Total TTC			3 735,60

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	2000	1
DEBLAI ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	25,00	138
DEBLAI ET EVACUATION DE L'OUVRAGE, y compris BRH	m3	80,00	37,5
REPROFILAGE DE BERGE	m ²	4,00	184
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m ²	5,00	230
COUCHES DE BRANCHES	ml	60,00	46
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,50	138
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m ²	2,00	430
ETUDE ET MOE	U	5 000,00 €	1
Total HT			
Imprévu 10 %			
TVA 20,0 %			
Total TTC			

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Prix HT
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	2000	2 000,00
DEBLAI ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	25,00	3 450,00
DEBLAI ET EVACUATION DE L'OUVRAGE, y compris BRH	m3	80,00	3 000,00
REPROFILAGE DE BERGE	m ²	4,00	736,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m ²	5,00	1 150,00
COUCHES DE BRANCHES	ml	60,00	2 760,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,50	897,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m ²	2,00	860,00
ETUDE ET MOE	U	5 000,00 €	5 000,00 €
Total HT			19 853,00
Imprévu 10 %			21 838,30
TVA 20,0 %			4 367,7
Total TTC			26 205,96

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	1000	1
DEBLAI ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	25,00	20
REPROFILAGE DE BERGE	m ²	4,00	50
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m ²	5,00	60
COUCHES DE BRANCHES	ml	60,00	20
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m ²	2,00	50
Total HT			
Imprévu 10 %			
TVA 20,0 %			
Total TTC			

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Prix HT
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	1000	1 000,00
DEBLAI ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	25,00	500,00
REPROFILAGE DE BERGE	m ²	4,00	200,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m ²	5,00	300,00
COUCHES DE BRANCHES	ml	60,00	1 200,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m ²	2,00	100,00
Total HT			3 300,00
Imprévu 10 %			3 630,00
TVA 20,0 %			726,0
Total TTC			4 356,00

Réhabilitation de la berge du Gros Vallat et de la plateforme

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)

INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER

DEBLAI DE CANNES ET EVACUATION DE MATERIAUX

REPROFILAGE DE BERGE

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE

COUCHES DE BRANCHES

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT

Total HT

Imprévu 10 %

TVA 20,0 %

Total TTC

Désignation de l'opération

TOPOGRAPHIE, y compris débroussaillage

ETUDE MOE + Dossier réglementaire

Total HT

Imprévu 10 %

TVA 20,0 %

Total TTC

Unité	Prix unitaire	Quantité	Prix HT
Ft	10000	1	10 000,00
m3	26	5 250,00	136 500,00
m²	2,5	3 200	8 000,00
m²	5	3 520	17 600,00
ml	60	320	19 200,00
u	6,5	1 280	8 320,00
m²	2	3 200	6 400,00
			206 020,00
			226 622,00
			45 324,4
			271 946,40

Linéaire cours d'eau 320,00
Surface projet 3 500,00
Surface Cannes 3 500,00

Unité	Prix unitaire	Quantité	Prix HT
Ft	6000	1	6 000,00
Ft	14 421,40	1	14 421,40
			20 421,40
			22 463,54
			4 492,7
			26 956,25

ml

m²

m²

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Quantité
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	50000	1
DEBLAI ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	25	10 500,00
DEBLAI DE CANNES ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	60	7 500,00
REPROFILAGE DE BERGE	m²	4	2 560
Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m²	5	2 816
COUCHES DE BRANCHES	ml	60	320
Fourniture et mise en œuvre de plants d'arbres et d'arbustes à racines nues	u	6,5	1 280
Fourniture et mise en œuvre d'ensemencement	m²	2	3 200
Total HT			
Imprévu 10 %			
TVA 20,0 %			
Total TTC			

Désignation de l'opération	Unité	Prix unitaire	Quantité
TOPOGRAPHIE, y compris débroussaillage	Ft	6000	1
ETUDE MOE + Dossier réglementaire	Ft	41 037,00	1
Total HT			
Imprévu 10 %			
TVA 20,0 %			
Total TTC			

Désignation de l'opération de fourniture et mise en œuvre (y compris garantie de reprise des techniques végétales)	Unité	Prix unitaire	Prix HT
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	50000	50 000,00
DEBLAI ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	25	262 500,00
DEBLAI DE CANNES ET EVACUATION DE MATERIAUX	m3	60	450 000,00
REPROFILAGE DE BERGE	m²	4	10 240,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE	m²	5	14 080,00
COUCHES DE BRANCHES	ml	60	19 200,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES A RACINES NUES	u	6,5	8 320,00
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT	m²	2	6 400,00
Total HT			820 740,00
Imprévu 10 %			902 814,00
TVA 20,0 %			180 562,8
Total TTC			1 083 376,80

Désignation de l'opération	Unité	Prix unitaire	Prix HT
TOPOGRAPHIE, y compris débroussaillage	Ft	6000	6 000,00
ETUDE MOE + Dossier réglementaire	Ft	41 037,00	41 037,00
Total HT			47 037,00
Imprévu 10 %			51 740,70
TVA 20,0 %			10 348,1
Total TTC			62 088,84

Désignation	Unité	Prix unitaire
INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER	Ft	3000
Amont RD93 RG - 150 ml		
REPROFILAGE DE BERGE ET GENIE VEGETAL (déblai=1.5m3/ml)	ml	100,00
PLUE-VALUE POUR DEBLAIS (3m3/ml)	ml	50,00
PLUE-VALUE POUR SUPPRESSION DU TUNNAGE	ml	10,00
PLUS-VALUE POUR LA GESTION DES CANNES (vol=1m3/ml)	ml	40,00
PLUS-VALUE POUR LA GESTION DES CANNES (vol=2m3/ml)	ml	80,00
Aval RD93 RG - 150 ml		
REPROFILAGE DE BERGE ET GENIE VEGETAL (déblai=1.5m3/ml)	ml	100,00
PLUE-VALUE POUR DEBLAIS (3m3/ml)	ml	50,00
PLUE-VALUE POUR ENROCHEMENT ET MUR	ml	50,00
PLUS-VALUE POUR LA GESTION DES CANNES (vol=2m3/ml)	ml	80,00
Total HT		
Arrondi		

Quantité	Prix HT
1	3 000,00 €
150	15 000,00 €
100	5 000,00 €
15	150,00 €
50	2 000,00 €
100	8 000,00 €
150	15 000,00 €
130	6 500,00 €
20	1 000,00 €
130	10 400,00 €
	66 050,00 €