

PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ESTIMATION DE L'IMPACT SUR LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT - CAPCA - Mars 2016																							
	N°	Action	Priorité	Démarrage des Travaux	Montant HT estimé (y compris imprévus)	Subventions		Mise en place de la PAC (4000 € HT/ système ANC)	Montant HT estimé à la charge de la Collectivité	PLANIFICATION DU COUT DES TRAVAUX													
						%	Euros			Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année		
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	6b	Extension des réseaux de collecte - Raccordement de la ZI Rhone Vallée : Paty, Grillottes	3	2019	75 000 €	0%	0 €	0 €	75 000 €				75 000 €										
	6c	Extension des réseaux de collecte - Raccordement de la ZI Rhone Vallée : Lotissement CNR	3	2019	330 000 €	0%	0 €	0 €	330 000 €/an				330 000 €										
	6d	Extension des réseaux de collecte - Raccordement de la ZI Rhone Vallée : Pigeonnier	3	2023	200 000 €	0%	0 €	0 €	200 000 €						200 000 €								
Privas	1	Action 1 - Réhabilitation des Regards présentant des anomalies	1	2016	30 480 €	30%	9 144 €	0 €	21 336 €	21 336 €													
	2	Action 2 - Elimination des Eaux Parasites Météoriques (pluviales) : Déconnexions des gouttières et chemins de grilles à la charge des particuliers	1	2016	PM	0%	0 €	0 €	PM	0 €													
	3	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 1 : Avenue Marc Seguin Chemisage de 215 ml de réseaux	2	2017	103 200 €	30%	30 960 €	0 €	72 240 €		72 240 €												
	4	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 3 : Chemin du logis du Roy Chemisage de 46 ml de réseaux	2	2018	22 080 €	30%	6 624 €	0 €	15 456 €			15 456 €											
	5	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 4 : Boulevard Lancelot Remplacement de 83 ml de réseaux	2	2019	29 880 €	30%	8 964 €	0 €	20 916 €				20 916 €										
	6	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 5 : Lotissements privés en amont et au Nord de Gratenas Remplacement de 150 ml de réseaux	2	2020	63 000 €	30%	18 900 €	0 €	44 100 €				44 100 €										
	7	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 7 : Rue Saint Exupéry Remplacement de 142 ml de réseaux	2	2019	59 640 €	30%	17 892 €	0 €	41 748 €				41 748 €										
	8	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 8 : Chemin du Logis du Roi Remplacement de 8 regards de visites non étanches	1	2016	24 000 €	30%	7 200 €	0 €	16 800 €/an	16 800 €													
	9	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 9 : Avenue Clément Faugier Remplacement de 77 ml de réseaux	2	2019	27 720 €	30%	8 316 €	0 €	19 404 €				19 404 €										
	10	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 10 : Avenue du Vanel Remplacement de 80 ml de réseaux	1	2017	28 800 €	30%	8 640 €	0 €	20 160 €		20 160 €												
	11	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 11 : Chemin des réservoirs Remplacement de 152 ml de réseaux	1	2017	63 840 €	30%	19 152 €	0 €	44 688 €		44 688 €												
	12	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 12 : Avenue du Docteur Bourret Suppression de la vanne martelière obstruant le collecteur DO Veyras	1	2016	500 €	0%	0 €	0 €	500 €	500 €													
	13	Action 3 - Elimination ECP - Secteurs 13/14/15 : Route des mines et Avenue de Grosjeanne Remplacement de 688 ml de réseaux	1	2016	240 800 €	30%	72 240 €	0 €	168 560 €	168 560 €													
	14	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 16 : Quartier Prahines Intervention ponctuelle	2	2017	3 000 €	30%	900 €	0 €	2 100 €		2 100 €												
	15	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 17 : Chemin de Montrome Remplacement de 134 ml de réseaux	2	2018	47 040 €	30%	14 112 €	0 €	32 928 €			32 928 €											
	16	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 18 : Rue de la Pastourelle Remplacement de 301 ml de réseaux	2	2018	75 075 €	30%	22 523 €	0 €	52 553 €			52 553 €											
	17	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 19 : Rue d'Ouvèze Remplacement de 190 ml de réseaux	2	2019	47 375 €	30%	14 213 €	0 €	33 163 €				33 163 €										
	18	Action 3 - Elimination ECP - Secteur 20 : Avenue de la gare Remplacement de 245 ml de réseaux	2	2020	95 589 €	30%	28 677 €	0 €	66 912 €				66 912 €										
	19	Action 4 - Gestion Patrimoniale - Renouvellement des réseaux Renouvellement de 1000 ml / an	3	Annuel	360 000 €	0%	0 €	0 €	360 000 €											360 000 €	360 000 €		
	20	Action 5 - Extensions des réseaux - QUARTIER DE TAULEAC Pose d'environ 300 ml gravitaire	2	2017	96 000 €	0%	0 €	0 €	96 000 €		96 000 €												
	21	Action 5 - Extensions des réseaux - GROSJEANNE OUEST Pose d'environ 280 ml gravitaire	2	2017	72 000 €	0%	0 €	0 €	72 000 €		72 000 €												
	22	Action 5 - Extensions des réseaux - LAPALUD Travaux à définir : à financer par l'aménageur	3	2018	PM	0%	0 €	0 €	PM			0 €											
	23	Action 6 - Etude complémentaire et travaux d'équipement réglementaire des Déversoirs d'Orage et points caractéristiques du réseau Suppression de 4 DO - Déplacement d'un DO - Equipement de 4 DO en mesures	1	2016	151 200 €	50%	75 600 €	0 €	75 600 €	75 600 €													
	24	Action 7 - Mise en place des conventions de rejets avec certains industriels ciblés	1	2016	PM	0%	0 €	0 €	PM	0 €													
	25	Action 7 - Mise en place du règlement du service assainissement	1	2016	PM	0%	0 €	0 €	PM	0 €													
Issas	1	Elimination ECP : Interventions ponctuelles sur les regards et branchement	1	2021	15 000 €	30%	4 500 €	0 €	10 500 €					10 500 €									
	2,1	Elimination ECP : Chemisage des réseaux de collecte de Rabagnol	1	2018	155 000 €	30%	46 500 €	0 €	108 500 €			108 500 €											
	2,2	Elimination ECP : reprise des réseaux sur la rue Royale (rive droite)	1	2020	55 000 €	30%	16 500 €	0 €	38 500 €				38 500 €										
	3,0	Elimination ECP : reprise des réseaux de collecte des Lauzes	1	2021	90 000 €	30%	27 000 €	0 €	63 000 €					63 000 €									

PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ESTIMATION DE L'IMPACT SUR LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT - CAPCA - Mars 2016																							
	N°	Action	Priorité	Démarrage des Travaux	Montant HT estimé (y compris imprévus)	Subventions		Mise en place de la PAC (4000 € HT/ système ANC)	Montant HT estimé à la charge de la Collectivité	PLANIFICATION DU COUT DES TRAVAUX													
						%	Euros			Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année			
										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A	4	Gestion patrimoniale des réseaux - Réhabilitationd des réseaux vétustes	2	Annuel	86 000 €	0%	0 €	0 €	86 000 €							86 000 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €	86 000 €
	5	Diagnostic permanent : installation d'équipement à poste fixe	1	2018	13 600 €	30%	4 080 €	0 €	9 520 €			9 520 €											
	6	Extension des réseaux de collecte : Montée de la Grangette	3	2024	110 000 €	0%	0 €	0 €	110 000 €								110 000 €						
Chomerac	1	Elimination ECP : Interventions ponctuelles sur les regards et branchement	1	2021	51 000 €	30%	15 300 €	0 €	35 700 €						35 700 €								
	2,1	Elimination ECP : Reprise des réseaux du Chareyrou	1	2019	66 000 €	30%	19 800 €	0 €	46 200 €				46 200 €										
	2,2	Elimination ECP : Reprise des réseaux à Garnier	1	2022	43 000 €	30%	12 900 €	0 €	30 100 €						30 100 €								
	2,3	Elimination ECP : Reprise des réseaux au hameau de la plaine (Molières)	2	2023	63 000 €	30%	18 900 €	0 €	44 100 €							44 100 €							
	2,4	Elimination ECP : Reprise des réseaux de l'Avenue du Vercors (Molières)	2	2024	44 000 €	30%	13 200 €	0 €	30 800 €								30 800 €						
	2,5	Elimination ECP : Reprise des réseaux de la route de Grangeasse	2	2025	165 000 €	30%	49 500 €	0 €	115 500 €									115 500 €					
	2,6	Elimination ECP : Reprise des réseaux du lot. de Bellevue	2	2026	150 000 €	30%	45 000 €	0 €	105 000 €										105 000 €				
	2,7	Elimination ECP : Reprise des réseaux au Plan	2	2027	210 000 €	30%	63 000 €	0 €	147 000 €												147 000 €		
	2,8	Elimination ECP : Reprise des réseaux sur la route départementale (Bellevue)	3	2028	100 000 €	30%	30 000 €	0 €	70 000 €													70 000 €	
	2,9	Elimination ECP : Reprise des réseaux sur la rue de la Véronne (Viallate)	3	2026	125 000 €	30%	37 500 €	0 €	87 500 €											87 500 €			
	3,0	Elimination ECPM : Intervention sur les gouttières et anomalies pluviales	1	2017	27 000 €	30%	8 100 €	0 €	18 900 €		18 900 €												
	4,0	Elimination ECP : Reprise des réseaux de la rue de la république	1	2017	420 000 €	30%	126 000 €	0 €	294 000 €		294 000 €												
	5	Mise en conformité des déversoirs d'orage - Procédure de déclaration	1	2017	16 000 €	0%	0 €	0 €	16 000 €		16 000 €												
	6	Gestion patrimoniale des réseaux - Réhabilitationd des réseaux vétustes	3	Annuel	155 000 €	0%	0 €	0 €	155 000 €														155 000 €
	7	Diagnostic permanent : installation d'équipement à poste fixe	1	2018	24 000 €	30%	7 200 €	0 €	16 800 €			16 800 €											
	0	0		0	0 €	0%	0 €	0 €	PM														
	0	0		0	0 €	0%	0 €	0 €	0 €														
	Montant HT des Travaux :				16 144 919 €				13 659 413 €	#####	#####	#####	#####	#####	983 450 €	#####	821 100 €	681 800 €	526 500 €	#####	#####	#####	