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AVANT - PROPOS 
 

Le schéma directeur est un véritable outil de gestion et de programmation pluriannuelle pour la 
collectivité. Il doit permettre de déterminer et de cerner les éventuels dysfonctionnements et 
insuffisances, ainsi que les améliorations à apporter et les solutions envisageables, afin de disposer 
d’un système d’alimentation en eau potable cohérent et pérenne. C’est un préalable indispensable à 
la réalisation de travaux structurants et au développement de l’urbanisation.  

 
La cohérence avec les documents d’urbanisme existants de la commune doit être assurée. 
 
La commue du Fontrabiouse, collectivité maître d’ouvrage, souhaite s’assurer que le service est 

rendu dans des conditions réglementaires et techniques satisfaisantes. 
 
La phase 5 du présent schéma directeur est l’élaboration du plan d’actions visant à améliorer le 

système de production et de distribution d’eau potable. 
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PHASE 3 : PLAN D’ACTIONS 
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I. ADEQUATION RESSOURCES / BESOINS EN SITUATION 

FUTURE 

I.1 EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE 

 
Le plan local d’urbanisme de la commune de 2015 indique 5,8 ha de zones AU non encore 

construites. À raison de 15 logements par hectares et 2,5 personnes par logement, la commune pourra 
à terme accueillir 218 habitants supplémentaires. 

 
L’hypothèse prise est une augmentation du nombre de logement de 1% par an (projection 

habituelle des SCOT). 
 
Ainsi l’évolution de la population sera la suivante : 
 

 Tableau 1 : Evolution de la population permanente 

Année 
Population 

permanente 

2021 150 

2033 169 

2050 200 

 

I.2 BILAN DES BESOINS ACTUELS 

 
Le tableau ci-après expose les ratios utilisés pour le calcul des besoins en eau. 
 

 Tableau 2 : Ratio de consommation utilisé - 2021 

 Population en Basse Saison : nombre 
d'habitants 150 09 mois 

Population en Haute saison estivale : nombre d'habitants 579 03 mois 

Population moyenne sur l'année : nombre d'habitants 257 12 mois 

Consommation des particuliers m3/an 13 145 

Ratio moyen de consommation domestique : l/hab/jour 140 

Consommations moyennes communales : m3/j 12 

Consommations moyennes "Eaux de service" : m3/j 3,56 

Consommations moyennes "Gros Consommateurs" : m3/j 7,5 

Consommations moyennes "Hors comptage" : m3/j  
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Le tableau ci-après expose les besoins en eau ainsi que les besoins en production (fonction du 

rendement). 
 

 Tableau 3 : Estimation des besoins en eau en fonction du rendement – 2021 

RENDEMENT NET 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

Volumes moyens journaliers BASSE 
SAISON: 

Consommation 
moyenne (m3/j) 

44 

150 habitants 
Distribution 
moyenne (m3/j) 

73 68 63 59 55 52 49 46 

Volumes moyens journaliers HAUTE 
SAISON ESTIVALE: 

Consommation 
moyenne (m3/j) 

104 

579 habitants 
Distribution 
moyenne (m3/j) 

174 160 149 139 130 122 116 110 

Volumes moyens journaliers 
MOYENNE SUR L'ANNEE: 

Consommation 
moyenne (m3/j) 

59 

Distribution 
moyenne (m3/j) 

98 91 84 79 74 69 66 62 

257 habitants 
Distribution 
moyenne (m3/an) 

35 937 33 172 30 803 28 749 26 952 25 367 23 958 22 697 

 

I.3 BILAN DES BESOINS FUTURS 

 
Le tableau ci-après expose les ratios utilisés pour le calcul des besoins en eau. 
 

 Tableau 4 : Ratio de consommation utilisé - 2033 

Population en Basse Saison : nombre d'habitants 172 10 mois 

Population en Haute saison estivale : nombre d'habitants 687 2 mois 

Population moyenne sur l'année : nombre d'habitants 301 12 mois 

Consommation des particuliers m3/an 15 368  

Ratio moyen de consommation domestique : l/hab/jour 140 

Consommations moyennes communales : m3/j 14,03 

Consommations moyennes "Eaux de service" : m3/j 4,16 

Consommations moyennes "Gros Consommateurs" : m3/j 8,77 

 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-après expose les besoins en eau ainsi que les besoins en production (fonction du 

rendement). 
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 Tableau 5 : Estimation des besoins en eau en fonction du rendement – 2033 

RENDEMENT NET 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

Volumes moyens journaliers BASSE 
SAISON: 

Consommation 
moyenne (m3/j) 

51 

172 habitants 
Distribution 
moyenne (m3/j) 

85 79 73 68 64 60 57 54 

Volumes moyens journaliers HAUTE 
SAISON ESTIVALE: 

Consommation 
moyenne (m3/j) 

123 

687 habitants 
Distribution 
moyenne (m3/j) 

205 189 176 164 154 145 137 130 

Volumes moyens journaliers 
MOYENNE SUR L'ANNEE: 

Consommation 
moyenne (m3/j) 

69 

Distribution 
moyenne (m3/j) 

115 106 99 92 86 81 77 73 

301 habitants 
Distribution 
moyenne (m3/an) 

42 014 38 782 36 012 33 611 31 511 29 657 28 009 26 535 

 

I.4 BILAN BESOINS RESSOURCES 

 
Le Bilan Besoins-Ressources compare pour l’ensemble du territoire les ressources disponibles 

avec les besoins actuels et futurs (horizon 2033). Les B.B.R des états actuels et futurs ont été évalués. 
Le BBR actuel correspond au Bilan Besoins-Ressources de l’année de référence à savoir 2019. Le BBR 
futur correspond au Bilan Besoins-Ressources à l’horizon 2035-2040. 
 

✓ Méthode de calcul du Bilan Besoins-Ressources (B.B.R.) 
 

 

 
 
La hiérarchisation de la collectivité en fonction du BBR a été faite selon trois classes : 
 
 

Classe 1 : Collectivité déficitaire si B.B.R < 10 % 

Classe 2 : Collectivité à surveiller si 10 % < B.B.R < 20 % 

Classe 3 : Collectivité excédentaire : si B.B.R > 20 % 

 

Le seuil des 10 % constitue une marge de sécurité compte tenu des imprécisions dû aux 
hypothèses prises et aux données collectées. Les besoins actuels de la commune ont été pris égaux au 
volume total consommé. Les besoins futurs ont été calculés à partir des évolutions de population, de 
consommation unitaire et de rendements de réseaux. 

 
 
 
 
 
 

B.B.R (%) = (Ressources – Besoins) / Besoins 
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 Tableaux 6 – Bilan besoin ressource futur – 2033 

PERIODE DE 
L'ANNEE 

BESOINS SOLLICITES                       
(Rendements projetés 75 %) 

RESSOURCE DISPONIBLE:                                                            
Clot de Dalt 

B.B.R.futur 

m3/j m3/h 

BASSE SAISON 68,1 2,84 
Débit horaire médian :                            3,83 m3/h 

B.B.R 

basse saison 
100% 

SAISON 
ESTIVALE 

164,2 6,84 B.B.R. été -17% 

MOYENNE SUR 
L'ANNÉE 

92,1 3,84 Débit médian (2022): 136,3 m3/j 
B.B.R. 

moyen 
48% 

MOYENNE SUR 
L'ANNÉE 

92,1 3,84 
Débit minimum 

(2022): 
91,8 m³/j 

B.B.R. 

moyen 
0% 

 
La DUP n’indique pas de débit maximal autorisé. Le débit médian sur l’ensemble de la campagne de 
mesure est utilisé à la place. Malgré l’augmentation prévue du rendement, production devra être 
complétée par les sources des Escougots, si une prochaine campagne de mesures montre qu’elles 
sont suffisantes, ou par des importations après interconnexion avec une UDI voisine. 
 

Le bilan besoin ressource fait apparaitre que la ressource future est suffisante en débit horaire 
et journalier en basse saison. Cependant, la ressource du Clot de Dalt seule est insuffisante en haute 
saison. 

Ce bilan ne prend pas en compte les sources des Escougots qui sont utilisées pour compléter 
la production du Clot de Dalt à hauteur d’environ 15 % en moyenne sur l’année. 

 

 Graphique 1 : Volume produit par le Clot de Dalt et volume distribué en 2022 

 

 
 

Le graphique précédent montre l’insuffisante de la ressource principale (Clot de Dalt) pendant 
la haute saison. L’alimentation est complétée par les sources des Escougots, non comptabilisées 
pendant l’étude faute de compteur. 
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II. PROPOSITIONS CONCERNANT LA RESSOURCE 

II.1 PROBLEMATIQUE QUANTITATIVE 

 
Les ressources actuelles disposent d’une DUP. Cependant, les débits de la source principale 

« Clot de Dalt » ont diminué depuis les mesures indiquées dans l’avis de l’hydrogéologue. 
 
Les débits des sources des Escougots S1+S2 n’ont pas pu être relevés pour l’année 2022 à cause 

d’une défaillance du compteur de production. Cependant, l’UDI n’a pas été en manque d’eau en 2022 
en complétant la production par ces deux sources. 

 
La source des Escougots S3 (de secours) n’est pas comptabilisée car elle ne possède pas de 

compteur de production. 
 

Fiche 
action 

Priorité Action à mener Caractéristique 
Estimation du 

cout 

9 1 

Remplacement du 
compteur de production 

des sources des Escougots 
S1+S2 

Remplacement d’un compteur sur 
une conduite en acier DN 110 

1,5 k€ 

10 1 
Mise en place d’un 

comptage de production de 
la source des Escougots S3 

Pose d’un compteur sur une 
conduite en acier DN 110 

4 k€ 

 
En ne prenant en compte que la source du Clot de Dalt et en maintenant son rendement autour 

de  5 , la commune sera déficitaire en eau en moyenne sur l’année et largement déficitaire en haute 
saison. 

 
En améliorant son rendement à 75%, par le remplacement de conduites fuyardes et vétustes 

ainsi que par la pose de compteurs abonnés et par des campagnes de sensibilisation, les besoins 
futurs en eau de la commune devraient être comparables aux besoins actuels. 
 
Cependant, la diminution du débit des sources dans le temps demeure inconnue. Plusieurs scénarii 
peuvent être envisagés pour sécuriser l’approvisionnement en eau de Fontrabiouse-Espousouille : 

 
➢ Activation de l’interconnexion avec une UDI voisine 

 
Le réseau AEP de Fontrabiouse-Espousouille n’est actuellement pas interconnecté avec celui 

d’autres communes. L’interconnexion avec une autre UDI est techniquement faisable, sous réserve 
que la ressource de l’UDI soit suffisante pour alimenter l’UDI et le réseau de Fontrabiouse-
Espousouille. 

 

• Puyvalador : Les ressources du village présentent des non conformités administratives 
qu’il est nécessaire de résoudre avant d’envisager d’exporter l’eau de cette UDI. 

• Formiguères : Les volumes prélevés ne sont pas mesurés avec exactitude. De plus, 
« les deux ressources en eau de la commune inquiètent les élus quant à leur 
vulnérabilité. Ainsi, la recherche d’une nouvelle ressource est en projet (si possible 
souterraine) », rapport SATEP 66, 2022. 
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Fiche 
action 

Priorité Action à mener Caractéristique 
Estimation du 

cout 

25 - 
Interconnexion avec 

Puyvalador 
Création de 1770 ml en DN 125 

sous RD 
688 k€ 

26 - 
Interconnexion avec 

Formiguères 
Création de 1480 ml en DN 125 

sous TN 
326 k€ 

27 - 
Diversification de la 

ressource 

Prospection d’une nouvelle 
ressource + Conduite 

d’adduction 
> 110 k€ 

 
En ce qui concerne le raccordement à Puyvalador, il y a une opportunité de travaux dans les 

années à venir : il existe un pro et de station d’épuration intercommunale. Le réseau d’assainissement 
serait alors prolongé de la station existante  usqu’à Puyvalador. Le réseau AEP pour l’interconnexion 
pourrait alors être installé le long du réseau d’assainissement. 

II.2 PROBLEMATIQUE QUALITATIVE 

 

II.2.1 TRAITEMENT DE L’ARSENIC DES SOURCES DES ESCOUGOTS 
 
Les analyses effectuées dans le cadre des prélèvements d’eau par l’ARS montrent une 

concentration en arsenic dans l’eau distribuée oscillant entre 1 et 10 µg L, soit une concentration 
inférieure au seuil réglementaire. La mise en place d’une filière de traitement de l’arsenic ne 
présente pas d’urgence. Elle sera néanmoins à envisager si la proportion d’eau en provenance des 
sources des Escougots dans l’eau distribuée vient à augmenter (tarissement du Clot de Dalt). 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

24 - 
Mise en place d’un 

traitement pour l’arsenic 
Procédé de filtration GEH 300 k€ 

 

III. PROPOSITIONS CONCERNANT L’ADDUCTION 
 
Les conduites d’adduction en provenance de la source du Clot de Dalt sont récentes. A ce jour, 

elles ne présentent pas de défaut particulier. 
 
Les conduites en provenance des sources des Escougots datent de 1984. A ce jour, elles ne 

présentent pas de défaut particulier. 

IV. PROPOSITION AU NIVEAU DU TRAITEMENT 
 
Le traitement est conforme et adapté. Aucun disfonctionnement n’a été constaté.  
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V. PROPOSITION AU NIVEAU DU STOCKAGE 

V.1 RESERVOIR GENERAL 

 
Le génie civil extérieur est vieillissant. Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité extérieure de 

l’ouvrage. 
 

Fiche 
action 

Priorité Action à mener Caractéristique 
Estimation du 

cout 

3 1 Diagnostic de génie-civil  15 k€ 

3 2 
Reprise de l’étanchéité 

extérieure 
- 

Selon les 
conclusions du 

diag GC 

 

V.2 RESERVOIR DE FONTRABIOUSE 

 
La synthèse des désordres observés sur les ouvrages de stockage lors la visite de terrain sont 

repris ci-dessous : 
 

➢ L’état extérieur de l’ouvrage est mauvais. Plusieurs traces d’infiltrations sont visibles. 
➢ Le génie-civil intérieur de la cuve est vieillissant et l’étanchéité n’est plus assurée. 

Plusieurs traces d’infiltrations sont visibles 
➢ L’absence de by-pass sur le réservoir empêche la vidange et l’entretien de la cuve en 

assurant la continuité de l’alimentation en eau du village. 
 

Fiche 
action 

Priorité Action à mener Caractéristique 
Estimation du 

cout 

1 1 
Reprise de l’étanchéité 

extérieure 
- 34 k€ 

1 1 
Reprise de l’étanchéité 

intérieure de la cuve 
Devis de 2021 à 23,7 k€HT 

(avec création by-pass) 
31 k€ 

1 1 Création d’un by-pass 
Création de 25 ml de conduite 
en DN 125 fonte, 2 vannes et 

un regard brise-charge 
11 k€ 
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V.3 RESERVOIR D’ESPOUSOUILLE 

 
La synthèse des désordres observés sur les ouvrages de stockage lors la visite de terrain sont 

repris ci-dessous : 
 

➢ L’état extérieur de l’ouvrage est mauvais. Plusieurs traces d’infiltrations sont visibles. 
➢ Le génie-civil intérieur de la cuve est vieillissant et l’étanchéité n’est plus assurée. 

Plusieurs traces d’infiltrations sont visibles 
➢ L’absence de by-pass sur le réservoir empêche la vidange et l’entretien de la cuve en 

assurant la continuité de l’alimentation en eau du village. 
 

Fiche 
action 

Priorité Action à mener Caractéristique 
Estimation du 

cout 

2 1 
Reprise de l’étanchéité 

extérieure 
- 15 k€ 

2 1 
Reprise de l’étanchéité 

intérieure de la cuve 
Devis de 2021 à 19,7 k€HT 

(avec création by-pass) 
26 k€ 

2 1 Création d’un by-pass 
Création de 25 ml de conduite 
en DN 125 fonte, 2 vannes et 

un regard brise-charge 
11 k€ 
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VI. PROPOSITIONS AU NIVEAU DE LA DISTRIBUTION 

VI.1 DETERMINATION DU VOLUME DE FUITE MAXIMUM AUTORISE 

 
L’évolution du rendement d’un réseau d’eau potable est fonction du volume consommé et du 

volume distribué. En se basant sur un volume moyen consommé (estimation du nombre d’habitant), 
nous pouvons estimer l’évolution du rendement en fonction du volume distribué. 

 
 Graphique 2 : Evolution du rendement en fonction du volume distribué 

 
 

Rappel : le rendement décret à atteindre est de 85 % (seuil n°1) et au minimum de 66,42 % 
(seuil n°2 basé sur les données 2020). 
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 Graphique 3 : Evolution du rendement en fonction du débit de perte  

 

 
 
Ainsi, on peut déterminer le volume moyen de fuite maximum toléré pour être conforme au 

décret n°2012-97 du 27 janvier 2012.  
 
Pour la commune de Fontrabiouse, le débit de fuite maximum toléré est de 1,14 mᶾ/h avec un 

objectif final de moins de 0,40 mᶾ/h. 
 

VI.2 MOYENS D’ACTION POUR LIMITER LES PERTES EN EAU 

 
Les fuites se manifestent sur les différents organes du réseau : 

➢ les canalisations et leurs accessoires ; 
➢ les branchements particuliers. 

 
Trois grandes familles de fuites peuvent être distinguées, par débit de fuite croissant :  
 

 et, les fuites visibles, ce sont des fuites dont la présence est visible en surface 
(écoulement, excavation, etc.). 

 les fuites détectables non-visibles, ce sont des fuites non-visibles que l’on peut 
détecter avec les moyens usuels d’investigation ; 

 les fuites diffuses, ce sont des fuites qui ne peuvent pas être localisées avec les 
techniques courantes du fait de leur faible débit ; 
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 Figure 1 : Type de fuites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de 
fuites 

Fuite visible 
Fuite détectable 

non visible 
Fuite diffuse non 

détectable 

 
Plusieurs types d’actions sont possibles pour lutter contre les fuites, toutes ont leur intérêt et 

leur efficacité respective dépend de la configuration du secteur et du type et de l’ampleur de ses 
fuites. Quatre leviers principaux de réduction des fuites peuvent être distingués : 

 
➢ La rapidité d’intervention : ce type d’action concerne les fuites visibles ou localisées, il s’agit de 

limiter au maximum le temps d’écoulement de la fuite dès lors qu’elle est localisée, la réalisation 
pratique de l’intervention fixe une limite à la possibilité de réduction de cette durée ; 

➢ La recherche active des fuites : il s’agit de détecter, de localiser des fuites qui ne sont pas visibles 
afin de limiter leur temps d’écoulement à l’état non localisé. Les campagnes de recherche active 
des fuites peuvent être déclenchées de façon systématique selon une certaine fréquence ou 
guidées par les évolutions des débits de pompages ou de sectorisation ; 

➢ Le contrôle de la pression : il ne s’agit plus là de réduire la durée des fuites mais leur débit, en 
réduisant la pression lorsque cela est possible ou en la modulant pour corriger les variations de 
pertes de charges liées aux variations de la demande. Le contrôle de la pression permet 
également limiter la fréquence d’apparition des fuites. 

➢ La gestion patrimoniale ciblée : certaines canalisations, branchements ou autres organes du 
réseau, connaissent une fréquence élevée d’apparition des fuites, leur réhabilitation ou leur 
renouvellement permet de limiter le nombre de fuites et donc les volumes perdus. 
 

 Tableau 7 : Moyens d’action pour limiter les pertes en eau 

Moyen d’action pour limiter les pertes 

Type de fuites Fuite visible 
Fuite détectable 

non visible 
Fuite diffuse non 

détectable 

Intervention rapide X   

Recherche active 
(sectorisation, 

corrélation) 
 X  

Contrôle de la pression  X X 

Gestion patrimoniale 
ciblée 

X X X 
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 Rapidité d’intervention 
 
Le réseau de Fontrabiouse est géré en régie. Elle dispose de moyens techniques et humains 

limités pour intervenir dès l’apparition d’une fuite visible.  
 

Fiche 
action 

Priorité Action à mener Caractéristique 
Estimation du 

cout 

12 1 
Possibilité d’intervenir 

rapidement sur une fuite 

Mise en place d’un accord-
cadre avec une entreprise de 

TP 
0 € 

 
 Recherche active 

 
La recherche active de fuite débute par le contrôle régulier des volumes nocturnes en sortie des 

réservoirs. Ce contrôle consiste à éditer les données de « distribution » au pas de temps horaire 
minimum. Cela permet de vérifier l’évolution du débit nocturne entre 2h et  h du matin.  

 
La commune a mis en place un système de télégestion avec, entre autres, le rapatriement des 

données de débit sur un serveur local.  
 
Selon l’évolution du volume distribué, la commune pourra réaliser une campagne de 

sectorisation nocturne sur la base des plans fournie lors du SDAEP et/ou une campagne de corrélation 
acoustique afin de localiser le secteur fuyard ou la fuite. 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

- - Recherche de fuite Sectorisation nocturne 1 k€ 

- - Recherche de fuite Corrélation acoustique 0.5 k€/km 

 
 Contrôle de la pression 

 
Si malgré la recherche active et le renouvellement des canalisations (cf. gestion patrimoniale), 

le volume de fuite reste constant, il faudra procéder à un ajustement de la pression. 
 

 Gestion patrimoniale 
 
L’efficacité du renouvellement dans la lutte contre les pertes est dépendant d’un choix  udicieux 

des tronçons renouvelés. Cette évidence doit inciter à beaucoup de prudence dans les rapprochements 
qui peuvent être faits entre performance en matière de pertes et taux de renouvellement. L’approche 
quantitative ne peut être faite indépendamment d’une approche qualitative. 

Les outils de prévision des casses peuvent être utilisés pour hiérarchiser les tronçons les plus à 
risque. 

D’une façon plus générale, il est important de rappeler que les canalisations principales ne sont 
qu’une partie du réseau et que la gestion patrimoniale des branchements particuliers et des 
accessoires est un enjeu de première importance dans la lutte contre les fuites. 
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VI.3 REPARATION PONCTUELLE DU RESEAU 

 
La campagne de mesures a permis de quantifier plusieurs débits de fuite présent sur le réseau.  
La corrélation acoustique a été déployée sur les secteurs fuyards. Cependant, aucune fuite n’a 

été détectée. Suite à une recherche plus poussée des services de la commune, le débit nocturne 
d’Espousouille serait à imputer à un manchon déboîté au niveau de la vanne de sectionnement n° 23. 
Les fuites des secteurs 2 et   seraient dues à un abreuvoir et un robinet d’un particulier 
défaillants/ouverts. 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

- - 
Réparation des fuites 

détectés 
Réparation d’un manchon 

Travaux déjà 
effectués 

 

VI.4 RENOUVELLEMENT DES CONDUITES (POLITIQUE GENERALE) 

La commune a actuellement sur son territoire environ 13 km de réseau (4,7 km de réseau de 
distribution et 8,3 km d’adduction). Il est souhaitable d’avoir un réseau âgé de moins de  0 années. De 
ce fait, afin d’étaler les investissements sur le long terme, il est nécessaire de renouveler 217 ml de 
réseau par an.  

Lorsque ces conduites sont remplacées, il faut refaire dans le même temps les branchements 
des particuliers. En prenant en compte un branchement tous les 20 ml cela représente environ 11 
branchements par an. 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

-  
Politique de 

renouvellement des 
conduites 

217 ml/an 
300 €HT ml 

65,1 k€/an 

-  
Politique de 

renouvellement des 
branchements 

11 br/an 
1 500 € HT br 

16.5 k€/an 

Total    81,6 k€/an 

VI.5 GESTION PATRIMONIALE CIBLEE 

 
La gestion du réseau est réalisée en régie communale. Les données d’exploitation du réseau 

sont partielles. 
Il est nécessaire de constituer une base de données concernant les interventions réalisées sur 

son réseau, en identifiant la localisation, la nature de l’intervention (fuite, casses, compteur etc …) ce 
qui permettra d’évaluer les fréquences d’apparition de fuite. Ces données alimenteront une analyse 
multicritère qui permet de mettre en place une gestion patrimoniale ciblée. 

 
Dans le cadre du SDAEP, nous proposons une première approche d’une gestion patrimoniale. 
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La gestion patrimoniale du réseau AEP se base sur 4 paramètres principaux qui sont : L’enjeux 
des conduites, la vétusté, les conduites fuyardes et l’opportunité. 

 
 L’enjeux des conduites 

Cela définies le niveau d’importance de la conduite par rapport à la desserte en eau (nombre 
d’abonné desservi ou impacté en cas de rupture). 

 La vétusté 
Le niveau de vétusté dépend de la nature de la conduite, sa période de pose et du nombre 

d’intervention réalisé depuis sa mise en service 
 Les conduites fuyardes 

Le paramètre « fuites » est calculé suite au diagnostic ou extrait d’un suivi permanent du 
gestionnaire du réseau. Le calcul de l’ILP permet de classer le niveau de fuite pour chaque type de 
réseau. 

 L’opportunité 
Le paramètre « opportunité » permet de visualiser s’il y a des pro ets d’ouverture de voirie ou 

des travaux sur des réseaux proche.  
 
Le tableau ci-après décrit la méthode de notation utilisée. 
 

 Tableau 8 : Paramètre utilisés pour la gestion patrimoniale 

Paramètres Enjeux Vétusté Fuite Opportunité 

Note de 1 Antenne Réseau récent ILP Bon 
Pas de pro et d’ouverture de 

voirie 

Note de 2 
Branche 
tertiaire 

Réseau ancien 
ILP 

Acceptable 
Pro et d’ouverture de voirie à 

moyen terme 

Note de 3 
Branche 

secondaire 
Réseau ancien avec casse 

ponctuelle 
ILP Médiocre - 

Note de 4 
Branche 

principale 
Réseau ancien avec casse 

fréquente 
ILP Mauvais 

Pro et d’ouverture de voirie à 
court terme 

 
Suite au croisement des données existantes, une note a été attribué à chaque tronçon (intégrée 

dans le SIG dans le champ « GP_NOTE »). Cette note va évoluer dans le temps avec l’intégration de 
nouvelles données (type fuite ou réparation). 

 
Les priorités ont été mises sur les secteurs fuyards, présentant un niveau élevé de vétusté 

(tronçons en amiante-ciment) ou un risque de relargage de CVM. 
 

 Carte 1 : Résultat de la Gestion patrimoniale - Enjeux 

 Carte 2 : Résultat de la Gestion patrimoniale - Vétusté 

 Carte 3 : Résultat de la Gestion patrimoniale - Fuites 

 Carte 4 : Résultat de la Gestion patrimoniale – Opportunité 

 Carte 5 : Résultat de la Gestion patrimoniale – PVCCVM 

 Carte 6 : Résultat de la Gestion patrimoniale – Note globale 
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VI.6 PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

 
L’analyse croisée entre les différents paramètres a permis la définition de trois niveaux de 

priorité. 
 

➢ Priorité n°1 : Renouvellement de ≈ 240 ml de conduite de diamètre 63 à 125. 
 

➢ Priorité n°2 : Renouvellement de ≈ 288 ml de conduite de diamètre 63 à 125. 
 

 
L’estimation des travaux a été réalisée au niveau faisabilité. 
 

 Tableau 9 : Gestion patrimoniale – Travaux par priorité 

Priorité Action à mener Caractéristique Estimation du cout 

Priorité n°1 
Réhabilitation conduite 

vétuste / fuyarde 
≈ 2 0 ml 

≈ 22 branchements 
220,9 k€ 

Priorité n°2 
Réhabilitation conduite 

vétuste 
≈ 288 ml 

≈ 19 branchements 
66,8 k€ 

 
 Carte 7 : Propositions de travaux 

 
L’ensemble des conduites à réhabiliter renouveler font l’ob et d’une fiche action en annexe. 
 

 Annexe 1 : Fiche Action 
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VII. PROPOSITION POUR LA DEFENSE INCENDIE 
 
Le Maire d’une commune se doit d’assurer en permanence le bon état de fonctionnement des 

installations et des matériels de lutte contre le feu. La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des 
pouvoirs de police administrative du Maire (article 2212-2 alinéa 5). Les dépenses correspondantes 
sont des dépenses obligatoires pour la commune (article 2321-2 alinéa 7) 

 
L’obligation principale de la commune est de posséder des équipements ou des ouvrages 

permettant la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie. Les services de lutte contre 
l’incendie ont besoin de 60 m3 d’eau par heure ou un volume d’eau de 120 m3  à moins de 200 mètres 
du risque à défendre. La défense incendie d’une commune est liée à son niveau de risque. 

 
La défense incendie d’un secteur est considérée comme satisfaisante lorsque : 
• pour des raisons de normalisation, les bouches et poteaux d'incendie doivent avoir un 

diamètre de 100 mm. Ces appareils doivent, en principe, être alimentés par des conduites 
et des branchements d'un diamètre au moins égal à leur orifice. Toutefois, leur installation 
peut être admise sur des canalisations d'un diamètre moindre, susceptible de fournir le 
débit et la pression indiquée ci-dessous. 

• chaque borne incendie fournit un débit de 30 à 60 m³/h sous 1 bar de pression en fonction 
des risques à couvrir, 

• le (ou les) réservoir(s) dispose(nt) d’une réserve incendie d’au moins 120 m , compte tenu 
d’un éventuel apport complémentaire garanti pendant la durée d’un sinistre. 

• le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne doit pas 
dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable et être réparties en fonction des risques à 
défendre après une étude détaillée de ces derniers. Cette distance peut être étendue à 
 00 m en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau 
équipés d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours. 

• également, on pourra également tenir d’un quatrième critère de conformité qui concerne 
la disponibilité des poteaux incendie. C’est notamment le cas de : l’accès au poteau, son 
emplacement, sa disposition et sa manœuvrabilité. 

 
La norme NFS 62-300 précise à ce titre les conditions d’implantation des hydrants ainsi que les 

volumes de dégagement à respecter. 
 
Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (ou RDDECI) des Pyrénées 

Orientales a été approuvé par l’arrêté préfectoral du   septembre 201  et mis à  our le 0  septembre 
2018. 

Ce règlement permet de définir les règles générales à appliquer dans le domaine de la DECI 
 
Le volume des ouvrages est suffisant pour les réservoirs de l’UDI. Ces volumes permettent de 

répondre aux besoins actuels des abonnés et aux besoins en défense incendie. 
 
Les essais réalisés dans le cadre du SDAEP montrent que parmi les 5 poteaux incendie (PI) testés 

sur les 11 présents dans la commune, 2 ne répondent pas aux critères de débit permettant d’assurer 
la défense incendie (PI n° 1, rue des Ibous à Fontrabiouse et PI n° 9, rue du Galbe à Espousouille). 

 

PI sur le territoire PI testés dans le cadre du SDAEP PI non conformes 

11 5 2 
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Le poteau incendie 9 n’est pas conforme hydrauliquement. Une hypothèse est que cette non-
conformité est due à la vanne 17, qui n’est pas manipulable, peut-être bloquée en position 
intermédiaire (bridée). 
 
De manière générale, l’implantation des hydrants est satisfaisante : 

• sur le centre aggloméré, la couverture d’action des hydrants est de 200 m 

• sur les secteurs périphériques du centre, la couverture d’action des hydrants varie de 200 à 
400 mètres. 

 
L’ouverture et la fermeture des réserves incendie des réservoirs peut être déclenchée par les services 
de la mairie via un signal GSM, ainsi que manuellement aux réservoirs. 
 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

19 2 
Test des ouvrages de DECI 

non contrôlés 
6 tests de poteaux incendie 

+ éventuelle mise en conformité 
> 0,4 k€ 

18 2 
Mise en conformité 

hydraulique d’un poteau 
incendie 

Remplacement de la vanne 17 
(élimination de la réduction de 

section) 
4,7 k€ 

20 3 
Remplacement d’un poteau 

incendie 
- 3,3 k€ 

 
 
 
 

 Carte 8 : Localisation des secteurs non couvert par un dispositif DECI 
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VIII. AU NIVEAU DES ABONNES 

VIII.1 MISE EN PLACE DE COMPTEURS  

 
En 2023, la commune comptabilise 250 abonnés. Cependant aucun compteur particulier n’est 

installé. 
 Afin de comptabiliser le volume consommé et ainsi connaître le volume réel de pertes du 
réseau et son rendement réel, l’installation de compteurs est nécessaire. 
 
 Actuellement, en l’absence de compteur, la commune dispose d’une dérogation par arrêté 
préfectoral pour pratiquer une tarification forfaitaire. La mise en place de compteurs n’implique pas 
forcément un changement de mode de tarification, sauf abrogation de l’arrêté préfectoral. 

 
Afin d’éviter les sous comptages, les compteurs nouvellement posés seront à remplacer tous les 

15 ans. De ce fait et afin de procéder à un renouvellement régulier, il est prévu le remplacement 
d’environ 17 compteurs par an. 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

5 1 
Installation de compteurs 

abonnés 
250 compteurs 

100 € HT compteur 
25 k€ 

5 1 
Reprise des branchements 

lors de la pose des compteurs 
  

 

VIII.2 ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE  

 
La lutte contre le gaspillage de l’eau « domestique » passe par la sensibilisation des populations 

à l’économie de la ressource. 
 
En l’absence de tarification au m  et au vu de la proportion de résidences secondaires et de la 

situation de gel fréquent, des abonnés laissent s’écouler un filet d’eau pour éviter l’éclatement de leurs 
canalisations privées en leur absence. Une campagne de sensibilisation s’avère d’autant plus 
importante. 

 
La sensibilisation des populations se réalise avec des campagnes pédagogiques sur les 

économies d’eau au quotidien (fermeture de robinets, arrosage des  ardins, lessives, etc). Une 
campagne plus intense doit être menée durant la haute saison. 

 
Fiche 

action 
Priorité Action à mener Caractéristique 

Estimation du 
cout 

11 2 
Campagne de 
sensibilisation 

- En cours 
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IX. IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU 
 

Une estimation de la plus-value du prix de l’eau a été réalisée en prenant en compte les hypothèses 
suivantes : 

• Fond propre = 0 € 

• Subvention (AE + CD) = 80 % 

• Durée d’emprunt = 25 ans 

• Taux d’emprunt = 4 % 

• Plus-value reportée à 50   sur l’abonnement et 50   sur le prix du mᶾ 
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Travaux AEP K€  Priorité n°1   Priorité n°2   Priorité n°3  

P1 - fiche 1 - réservoir de Fontrabiouse 99,0 99,0     

P1 - fiche 2 - réservoir d'Espousouille 70,4 70,4     

P1 - fiche 3 - réservoir général 
> 15 
k€ 

15,0     

P1 - fiche 4 - rue des Clots - 90 ml 56,2 56,2     

P1 - fiche 5 - compteurs abonnés - 250 u 27,5 27,5     

P1 - fiche 6 - rue du Timbal - 96 ml 45,3 45,3     

P1 - fiche 7 - impasse de la Carrerade - 143 ml 53,3 53,3     

P1 - fiche 8 - rue des Soulanets - 135 ml 43,9 43,9     

P1 - fiche 9 - compteur sources des Escougots S1+S2 1,5 1,5     

P1 - fiche 10 - compteur sources des Escougots S3 4,0 4,0     

P1 - fiche 11 - campagne de sensibilisation 0,0 0,0     

P1 - fiche 12 - accord-cadre pour intervention sur fuites 0,0 0,0     

P1 - fiche 13 - rue du Planas - 42 ml 22,2 22,2     

P2 - fiche 14 - rue du Galbe, sentier du réservoir - 156 ml 66,8   66,8   

P2 - fiche 15 - chemin du réservoir général - 2 vannes 5,0   5,0   

P2 - fiche 16 - rue du Galbe - 1 vanne 2,8   2,8   

P2 - fiche 17 - rue du Planas - 1 vanne 1,5   1,5   

P2 - fiche 18 - rue du Galbe - 1 PI 4,7   4,7   

P3 - fiche 19 - essai des équipements de DECI - 6 PI 0,5     0,5 

P3 - fiche 20 - 1 rue de Las Closes - 1 PI 3,3     3,3 

P3 - fiche 21 - rue du Planas - 50 ml 26,9     26,9 

P3 - fiche 22 - rue du Galbe - 247 ml 119,3     119,3 

P3 - fiche 23 - rue de la Dressere - 155 ml 64,9     64,9 

fiche 24 - traitement de l'arsenic 484,0       

fiche 25 - interconnexion avec Puyvalador - 1770 ml 687,3       

fiche 26 - interconnexion avec Formiguères - 1480 ml 325,6       

fiche 27 - diversification de la ressource 
> 100 
k€       

TOTAL (investissement)    38 301 € 80 7 2 € 21  985 € 

Subvention Agence de l'eau 50% 219 151 € 33 39  € 0 € 

Subvention Conseil Départemental 30% 131  90 € 20 038 € 0 € 

TOTAL (investissement subvention déduite)   87   0 € 27 328 € 21  985 € 

Fond propre  0   0   0   

TOTAL (Emprunt)   87   0 € 27 328 € 21  985 € 

Annuités d'emprunts      

Durée (année) = 25 5  11 € 1 7 9 € 13 7 2 € 

Taux (%) = 4%  € an   € an   € an  

Consommation annuelle AEP (m3/an)  19 000 m³ 19 000 m³ 19 000 m³ 

Nombre d'abonné  250 250 250 

Plus-value sur le prix de l'eau (€ abonnement) 50% + 11,22 € + 3,50 € + 27,52 € 

Plus-value sur le prix de l'eau (€ m3) 50% + 0,15 € + 0,05 € + 0,36 € 

Plus-value pour un ménage type de 120 m³ (€/an) 
120 
m³ + 28,94 € + 9,02 € + 70,98 € 

Plus-value pour une résidence secondaire (environ 30 m³, facture au m³) 
(€ an) 

30 m³ + 15, 5 € +  ,88 € + 38,39 € 
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X. RACCORDEMENT DES ZONES A URBANISER 
 
 
Le PLU a été révisé en 2015. Les zones ouvertes à l’urbanisation sont aux abords du réseau 

actuel. 
 
L’extension du réseau vers la zone 1AUb a été réalisée en 2022 (DN 75 P C) 
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ANNEXES 
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CARTES GESTION PATRIMONIALE 
  



Gestion patrimoniale - Enjeu
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Enjeu

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Enjeu
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Enjeu

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS



Gestion patrimoniale - Enjeu
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Enjeu

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Enjeu
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Enjeu

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS



4
4

Adduction - Gestion patrimoniale - Enjeu

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Enjeu
1

2

3

4

Ressource
Prise d'eau / source

Réservoir

Réservoir semi enterré

Régulation

Brise charge

Réducteur de pression

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Adduction - Gestion patrimoniale - Enjeu

SDAEP

Échelle : 1 : 15 000 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS



Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Fuites

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Fuites
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Fuites

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Fuites
1

2

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Espousouille - Gestion patrimoniale - Fuites

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Fuites
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Fuites

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Fuites
1

2

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Adduction - Gestion patrimoniale - Fuites

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

4
4

Adduction - Gestion patrimoniale - Fuites

SDAEP

Échelle : 1 : 15 000 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Fuites
1

2

4

Ressource
Prise d'eau / source

Réservoir

Réservoir semi enterré

Régulation

Brise charge

Réducteur de pression

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Gestion patrimoniale - Opportunité
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Opportunité

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Opportunité
1

2

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Opportunité

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS



Gestion patrimoniale - Opportunité
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Opportunité

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Opportunité
1

2

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Opportunité

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS



4
4

Adduction - Gestion patrimoniale - Opportunité

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Opportunité
1

2

4

Ressource
Prise d'eau / source

Réservoir

Réservoir semi enterré

Régulation

Brise charge

Réducteur de pression

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Adduction - Gestion patrimoniale - Opportunité

SDAEP

Échelle : 1 : 15 000 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS



Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - PVCcvm

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - PVCcvm
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - PVCcvm

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - PVCcvm
1

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Espousouille - Gestion patrimoniale - PVCcvm

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - PVCcvm
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - PVCcvm

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - PVCcvm
1

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Adduction - Gestion patrimoniale - PVCcvm

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

4
4

Adduction - Gestion patrimoniale - PVCcvm

SDAEP

Échelle : 1 : 15 000 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - PVCcvm
1

3

4

Ressource
Prise d'eau / source

Réservoir

Réservoir semi enterré

Régulation

Brise charge

Réducteur de pression

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Gestion patrimoniale - Vétusté
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Vétusté

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Vétusté
1

2

3

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Vétusté

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS



Gestion patrimoniale - Vétusté
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Vétusté

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Vétusté
2

3

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Vétusté

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS



4
4

Adduction - Gestion patrimoniale - Vétusté

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Vétusté
1

2

3

Ressource
Prise d'eau / source

Réservoir

Réservoir semi enterré

Régulation

Brise charge

Réducteur de pression

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Adduction - Gestion patrimoniale - Vétusté

SDAEP

Échelle : 1 : 15 000 – date : 2023-02-02 – auteur : Baptiste PARIS



Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Note globale

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Note globale
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Fontrabiouse - Gestion patrimoniale - Note globale

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Note globale
1 - 1,5

1,5 - 2

2 - 2,5

2,5 - 3,2

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Espousouille - Gestion patrimoniale - Note globale

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Note globale
1

2

3

4

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur

Espousouille - Gestion patrimoniale - Note globale

SDAEP

Échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Note globale
1 - 1,5

1,5 - 2

2 - 2,5

2,5 - 3,2

Réservoir

Réservoir semi enterré

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur



Adduction - Gestion patrimoniale - Note globale

SDAEP

échelle : 1 : 1 500 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

4
4

Adduction - Gestion patrimoniale - Note globale

SDAEP

Échelle : 1 : 15 000 – date : 2023-03-28 – auteur : Baptiste PARIS

Gestion patrimoniale - Note globale
1 - 1,5

1,5 - 2

2 - 2,5

2,5 - 3,2

Ressource
Prise d'eau / source

Réservoir

Réservoir semi enterré

Régulation

Brise charge

Réducteur de pression

Eau publique
Distribution

Autre

Équipement

Ventouse simple

Poteau incendie

Poteau incendie

Compteur
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FICHES ACTION 
 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 1 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : -  

TYPE DE VOIE : TN  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Reprise de l'étanchéité extérieure et de la cuve ; 
création d'un by-pass 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : 
Réservoir de Fontrabriouse : génie-civil extérieur et de la cuve dégradés, absence de 
by-pass 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Étanchéité extérieure 833 €/m² 60 m² 50 000 €  

Reprise de branchement 11 000 €/u 1 u 11 000 €  

Divers (Étanchéité intérieure)  60 m² 29 000 €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  9 000 €  

COUT TOTAL 99 000 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 2 

COMMUNE : Fontrabiouse (Espousouille) 
SECTEUR :  - 

VOIE : -  

TYPE DE VOIE :  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Reprise de l'étanchéité extérieure et de la cuve ; 
création d'un by-pass 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : 
Réservoir de Espousouille : génie-civil extérieur et de la cuve dégradés, absence de by-
pass 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Étanchéité extérieure 675 €/m² 40 m² 27 000 €  

Reprise de branchement 11 000 €/u 1 u 11 000 €  

Divers (Étanchéité intérieure)  40 m² 26 000 €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  6 400 €  

COUT TOTAL 70 400 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 3 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : -  

TYPE DE VOIE : TN  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : Reprise de l'étanchéité extérieure 
ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Réservoir général : extérieur du génie-civil dégradé 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Étanchéité extérieure  100 m² 
selon les conclusions du 

diag GC  

Reprise de branchement   -   €  

Divers (Diagnostic du génie-civil)   15 000 €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%   

COUT TOTAL > 15 k€ 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 4 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  9 

VOIE : rue des Clots  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en 125 AC par une 
conduite en 125 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon vétuste (en amiante-ciment) 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : 

Artère principale, tronçon vétuste (en amiante-ciment) dont 50 ml amont ont été 

remplacés suite à des fuites multiples, Opportunité : travaux en assainissement. 
 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 266 €/ml 90 ml 24 046 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 9 u 11 700 €  

Divers (Dépose amiante) 170 €  90 ml 15 368 €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  5 111 €  

COUT TOTAL 56 226 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Diminution du risque de casses 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 5 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : Toute la commune  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : Pose de 250 compteurs abonnés 
ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Absence de compteur abonné 

Localisation géographique Description projet 

Toute la commune 

-Pose de compteurs particuliers 
-Pose des coffrets et reprise des branchements lors 
des réhabilitation du réseau 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Pose de compteur 100 €/u 250 u 25 000 €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  2 500 €  

COUT TOTAL 27 500 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Connaissance du volume consommé et du rendement du réseau, 

Possibilité de facturation au m³ 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 6 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  7 

VOIE : rue du Timbal  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en DN63 PVC par une 
conduite en DN 125 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon en PVC posé à une date inconnue susceptible de relarguer des CVM 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : Opportunité d'ouverture de voirie (travaux sur le réseau d'assinissement) 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 266 €/ml 96 ml 25 589 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 12 u 15 600 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  4 119 €  

COUT TOTAL 45 308 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Élimination de CVM possible, diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 7 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  5 

VOIE : impasse de la Carrerade  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en DN63 PVCcvm par 
une conduite en DN 60 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0,69 

DESORDRE : Tronçon vétuste en PVC posé dans la décennie 1970 susceptible de relarguer des CVM 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : Opportunité d'ouverture de voirie (travaux sur le réseau d'assinissement) 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 248 €/ml 143 ml 35 414 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 10 u 13 000 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  4 841 €  

COUT TOTAL 53 256 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Élimination probable d’une fuite, élimination de CVM possible, diminution du risque 
de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 8 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : rue des Soulanets  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en 125 AC par une 
conduite en 125 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : 
Artère principale, tronçon vétuste (en amiante-ciment) dont 50 ml aval ont été 
remplacés suite à des fuites multiples. 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement 266 €/ml 135 ml 35 990 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 3 u 3 900 €  

Divers (Dépose amiante) 170 €  135 ml 23 001 €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  6 289 €  

COUT TOTAL 69 180 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 9 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE :  

TYPE DE VOIE : TN  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement du compteur de production des 
sources des Escougots S1+S2 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Production non comptée 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Changement d'un compteur DN 110  -    1 500 €  

Reprise de branchement    

Divers ()    

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%   

COUT TOTAL 1 500 €  

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Comptage de la production 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 10 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE :  

TYPE DE VOIE : TN  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Mise en place d'un comptage de production de la 
source des Escougots S3 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Production non comptée 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Pose d'un compteur DN 110  -    4 000 €  

Reprise de branchement    

Divers ()    

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%   

COUT TOTAL 4 000 €  

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Comptage de la production 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 11 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : Toute la commune  

TYPE DE VOIE :  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : Campagne de sensibilisation 
ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Consommations abusives suspectées 

Localisation géographique Description projet 

Toute la commune  

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Campagne de sensibilisation  -    -   €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  0 €  

COUT TOTAL 0 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Diminution du volume distribué 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 12 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE :  

TYPE DE VOIE :  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Accord-cadre avec une entreprise de travaux public 
pour la réparation rapide de fuites 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE :  

Localisation géographique Description projet 

Toute la commune  

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Mise en place d'un accord-cadre  -    -   €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  0 €  

COUT TOTAL 0 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 1 FICHE ACTION Fiche n° 13 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  7 

VOIE : rue du Planas  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en DN63 PVC par une 
conduite en DN 125 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon vétuste en PVC posé à une date inconnue susceptible de relarguer des CVM 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : Opportunité d'ouverture de voirie (travaux sur le réseau d'assinissement) 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 266 €/ml 42 ml 11 092 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 7 u 9 100 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  2 019 €  

COUT TOTAL 22 211 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Élimination de CVM possible, diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 2 FICHE ACTION Fiche n° 14 

COMMUNE : Fontrabiouse (Espousouille) 
SECTEUR :  - 

VOIE : rue du Galbe, sentier du réservoir  

TYPE DE VOIE : TN / domaine privé  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en 125 AC par une 
conduite en 125 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon vétuste (en amiante-ciment) 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : 
Artère principale, tronçon vétuste (en amiante-ciment) présentant des risques de 
casses 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 194 €/ml 156 ml 30 283 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 3 u 3 900 €  

Divers (Dépose amiante) 170 €  156 ml 26 537 €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  6 072 €  

COUT TOTAL 66 792 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 2 FICHE ACTION Fiche n° 15 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : chemin du réservoir général  

TYPE DE VOIE : TN  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de 2 vannes de sectionnement 
diamètre 125 mm dans regard de visite 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : 2 vannes de sectionnement hors service sous tampon 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement vanne 2 250 €/u 2 u 4 500 €  

Reprise de branchement  0 u -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  450 €  

COUT TOTAL 4 950 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 2 FICHE ACTION Fiche n° 16 

COMMUNE : Fontrabiouse (Espousouille) 
SECTEUR :  13 

VOIE : rue du Galbe  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la vanne de sectionnement 
diamètre 140 mm 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Vanne de sectionnement hors service 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement vanne 2 500 €/u 1 u 2 500 €  

Reprise de branchement  0 u -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  250 €  

COUT TOTAL 2 750 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Amélioration du sectionnement du réseau et de la recherche de fuites 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 2 FICHE ACTION Fiche n° 17 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  7 

VOIE : rue du Planas  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la vanne de sectionnement 
diamètre 60 mm 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Vanne de sectionnement hors service 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement vanne 1 400 €/u 1 u 1 400 €  

Reprise de branchement  0 u -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  140 €  

COUT TOTAL 1 540 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Amélioration du sectionnement du réseau et de la recherche de fuites 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 2 FICHE ACTION Fiche n° 18 

COMMUNE : Fontrabiouse (Espousouille) 
SECTEUR :  13 

VOIE : rue du Galbe  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Mise en conformité hydraulique : vérifier le 
branchement et la présence d'une réduction de 
section sur le tronçon 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Poteau incendie n° 9 avec non conformité hydraulique 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : 

Hypothèse A : vanne n° 17 bloquée en position intermédiaire (bridée), non 

manipulable (fiche action n° 8). 

Hypothèse B : Deux conduites alimentent ce côté de la rue du Galbe. Vérifier que la 

connexion du poteau incendie est sur la conduite DN 140, sans réduction de section. 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Détection de réseau 7 €/ml 400 ml 2 800 €  

Reprise de branchement 1 500 €/u 1 u 1 500 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  430 €  

COUT TOTAL 4 730 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Amélioration de la défense incendie 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 3 FICHE ACTION Fiche n° 19 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : Toute la commune  

TYPE DE VOIE :  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : Essais de conformité des poteaux incendie 
ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Conformité des équipements de DECI inconnue 

Localisation géographique Description projet 

Toute la commune 
-Essai de conformité de 6 PI 
-Réhabilitations éventuelles si non conformité 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Test PI 80 €/u 6 u 480 €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  48 €  

COUT TOTAL 528 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Amélioration de la défense incendie 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 3 FICHE ACTION Fiche n° 20 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  2 

VOIE : 1 rue de Las Closes  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : Remplacement du poteau incendie 
ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Poteau incendie vétuste : manipulation difficile et purge fuyarde 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement PI 3 000 €/u 1 u 3 000 €  

Reprise de branchement  0 u -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  300 €  

COUT TOTAL 3 300 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Amélioration de la défense incendie 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 3 FICHE ACTION Fiche n° 21 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : rue du Planas  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement de la conduite en DN63 PVC par une 
conduite en DN 125 fonte 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon vétuste en PVC posé à une date inconnue susceptible de relarguer des CVM 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 255 €/ml 50 ml 12 750 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 9 u 11 700 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  2 445 €  

COUT TOTAL 26 895 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Diminution du taux d’arsenic sous le seuil réglementaire dans l’eau produite par la 
source des Escougots. 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 3 FICHE ACTION Fiche n° 22 

COMMUNE : Fontrabiouse (Espousouille) 
SECTEUR :  - 

VOIE : rue du Galbe  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement des conduites existantes par un 
conduite en DN 125 fonte (simplification du réseau) 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon vétuste en PVC posé à une date inconnue susceptible de relarguer des CVM 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : Opportunité d'ouverture de voirie (travaux sur le réseau d'assinissement) 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 255 €/ml 247 ml 62 985 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 35 u 45 500 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  10 849 €  

COUT TOTAL 119 334 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Élimination de CVM possible, diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° 3 FICHE ACTION Fiche n° 23 

COMMUNE : Fontrabiouse (Espousouille) 
SECTEUR :  - 

VOIE : rue de la Dressere  

TYPE DE VOIE : VC  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Remplacement des conduites existantes par un 
conduite en DN 125 fonte (simplification du réseau) 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Tronçon vétuste en PVC posé à une date inconnue susceptible de relarguer des CVM 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : Opportunité d'ouverture de voirie (travaux sur le réseau d'assinissement) 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Remplacement conduite 255 €/ml 155 ml 39 525 €  

Reprise de branchement 1 300 €/u 15 u 19 500 €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  5 903 €  

COUT TOTAL 64 928 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Élimination de CVM possible, diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° - FICHE ACTION Fiche n° 24 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : Réservoirs  

TYPE DE VOIE :  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Mise en place d'un traitement à la chaux pour 
éliminer l'arsenic provenant des sources des 
Escougots 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Eau arséniée 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION : Opportunité d'ouverture de voirie (travaux sur le réseau d'assinissement) 

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Traitement arsenic procédé GEH  -    440 000 €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  44 000 €  

COUT TOTAL 484 000 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Élimination de CVM possible, diminution du risque de casse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° - FICHE ACTION Fiche n° 25 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE : rte de Puyvalador  

TYPE DE VOIE : RD  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Sécurisation par interconnexion avec l'UDI de 
Puyvalador 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Ressources potentiellement insuffisantes 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Interconnexion avec Puyvalador 353 €/ml 1 770 ml 624 810 €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  62 481 €  

COUT TOTAL 687 291 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Sécurisation de l’alimentation en eau de Fontrabiouse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

Priorité n° - FICHE ACTION Fiche n° 26 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE :  

TYPE DE VOIE : TN  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : 
Sécurisation par interconnexion avec l'UDI de 
Formiguères 

ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Ressources potentiellement insuffisantes 

Localisation géographique Description projet 

 

 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Interconnexion avec Formiguères 200 €/ml 1 480 ml 296 000 €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  29 600 €  

COUT TOTAL 325 600 € 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Sécurisation de l’alimentation en eau de Fontrabiouse 



SDAEP FONTRABIOUSE – 2023 – PURE ENVIRONNEMENT 

 

Priorité n° - FICHE ACTION Fiche n° 27 

COMMUNE : Fontrabiouse 
SECTEUR :  - 

VOIE :  

TYPE DE VOIE :  
FUITE SUPPRIME 
(mᶾ/h) 

 

OPERATION : Sécurisation par diversification de la ressource 
ILP 
mᶾ/h/km 

0 

DESORDRE : Ressources potentiellement insuffisantes 

Localisation géographique Description projet 

 -Recherche d’une nouvelle ressource 

OBSERVATION :  

DESCIPTIF DE L’OPERATION 

Opération Cout unitaire Quantitatif Cout total 

Diversification de la ressource  -    -   €  

Reprise de branchement   -   €  

Divers ()   -   €  

Etude / Divers / Imprévus (10 %) 10%  0 €  

COUT TOTAL > 100 k€ 

IMPACT DES 
TRAVAUX : 

Sécurisation de l’alimentation en eau de Fontrabiouse 


