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I. Présentation générale 

Située en bordure de l’Asse et dominée par la barre des Dourbes la commune de 

Chaudon-Norante se décompose en 3 principaux hameaux : 

- Norante ; 

- Chaudon ; 

- La Clappe. 

 

La commune s'étend sur une superficie de 37,48 km² avec une altitude allant de  628 m 

à  1 612 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de Chaudon-Norante (source : IGN – Géoportail) 

 

La commune de Chaudon-Norante a décidé de réaliser son schéma directeur d’eau 

potable. Les infrastructures publiques d’eau potable sont intégralement exploitées en régie 

directe par le service public d’eau potable. 
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II. Le Schéma Directeur 

d’Alimentation en Eau Potable 

II.1. Objectifs principaux  

Le schéma directeur d’eau potable de Chaudon-Norante consiste en : 

- la réalisation des plans des réseaux d’eau potable ; 

- la réalisation du diagnostic des infrastructures d’eau potable ; 

- l’élaboration du schéma directeur correspondant à un programme de travaux. 

Les objectifs principaux fixés sont l’optimisation du service d’eau potable, la 

détermination des réseaux fuyards, l’évaluation des besoins actuels et futurs en eau, 

et la proposition d’aménagements répondant aux problématiques identifiées. 
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III. L’urbanisme 

III.1. Population, logement et capacité 

d’accueil 

III.1.1. Habitat permanent 

Les données INSEE récapitulées dans le graphique ci-dessous montrent l’évolution de la 

population sur la commune de 1968 à 2015. 

 

Evolution de la population à  Chaudon-Norante (source : insee.fr) 

 

 

Les données fournies en 2024 par la commune sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Population 

permanente

Norante 132

Chaudon 38

La Clappe 5

TOTAL 175
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III.1.2. Accueil touristique 

Les résidences secondaires sont occupées majoritairement lors des vacances scolaires 

avec un pic touristique sur la période du 14 juillet au 15 août.  

 

Les données suivantes ont été fournies par la commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.3. Population théorique (en EH) 

La population théorique en période de pointe peut être calculée avec les hypothèses 

suivantes : 

1 habitant permanent = 1 équivalent habitant (1EH) 

1 lit de résidence secondaires (ou touristique) = 0,75 EH 

Pour déterminer la population théorique en période creuse, on compte : 

Population théorique actuelle en période creuse = Population permanente + 

25% lits touristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population secondaire
Lits touristiques

(gites, camping, etc)

Norante 36 10

Chaudon 10 10

La Clappe 0 20

TOTAL 46 40

Population théorique 

actuelle en période 

creuse (EH)

Population théorique 

actuelle en période de 

pointe (EH)

Norante 134 167

Chaudon 40 53

La Clappe 9 20

TOTAL EH 183 240
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III.2. Développement urbanistique 

La commune possède un PLU intercommunal. D’après ce document, aucune construction 

n’est possible sur le hameau de Chaudon, et les possibilités sur le hameau de Norante sont 

réduites. Le développement urbanistique sera faible et la population devrait rester stable. 

 

 

IV. L’agriculture  

Au total 4 éleveurs sont présents sur la commune. Aucunes des exploitations n’est reliée 

au réseau d’eau potable. 
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B. Le système 

d’alimentation en eau 

potable 
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I. Mode de gestion et de facturation 

La commune de Chaudon-Norante exploite et gère son système d’alimentation en eau 

potable en régie directe. Elle assure la production, le stockage, la distribution et la 

facturation de l’eau à ses abonnés. 

La facturation de l’eau sur  la commune de Chaudon-Norante est réalisée forfaitairement, 

conformément à  l’autorisation à titre dérogatoire de l’AP n°2022-143-006 du 23 mai 

2022. Cette dérogation est valable jusqu’au 1er janvier 2026. 

 

Pour l’année 2023 : 

- Prix de l’eau : 

- abonnement : 150 € HT 

- nombre d’abonnement : 122 

- Recettes (produits d’exploitation) : ≈ 18 300 €. 

 

Rappel : 

Pour être éligible aux aides pour les travaux d’eau potable, il est indiqué un Prix du 

service eau potable au minimum de 1 €/m
3
 au 1er janvier précédent la demande 

d’aide, pour les abonnés domestiques hors taxes et redevances diverses pour une 

facture annuelle type de 120 m
3
.  

 

A Chaudon-Norante, nous avons un prix du service eau potable de : 

150 € / 120 m
3
 = 1.25 €/m

3
. 

 

Ce prix minimum de 1€/m
3
 est donc respecté par la commune Chaudon-Norante. 
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II. Les captages 

Annexe n°1 : Synoptique des infrastructures d’eau potable de la commune de Chaudon-Norante 

Annexe n°2 : Plan général AEP 

Annexe n°3 : AP DUP Captages 

 

 

 

 

II.1. Description des captages  

Le système d’alimentation en eau potable de la commune est constitué de 3 captages : 

- le captage de La Rochette alimentant Norante ; 

- le captage du Thouron alimentant Chaudon ; 

- le captage du Fournas alimentant La Clappe. 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource

Procédure 

administrative de 

mise en conformité

Arrêté préfectoral de Déclaration 

d'Utilité Publique des périmètres de 

protection

Débit autorisé Débit sollicité sur l'année 20222

20,9 m³/h  soit 5,8 l/s 1,8 m³/h  soit 0,5 l/s

63,5 m³/j 43,9 m³/j

18 000 m³/an 16 018 m³/an

10,1 m³/h  soit 2,8 l/s 0,8 m³/h  soit 0,22 l/s

30 m³/j 19,1 m³/j

9 500 m³/an 6 989 m³/an

4,5 m³/h  soit 1,25 l/s 0,49 m³/h  soit 0,14 l/s

13,5 m³/j 11,7 m³/j

2 600 m³/an 4 278 m³/an

Captages communaux

Captage de La Rochette Terminée 2022-076-004 du 17 mars 2022

Captage du Thouron Terminée 2022-076-005 du 17 mars 2022

Captage du Fournas Terminée 2022-076-003 du 17 mars 2022
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II.1.1. Captage de La Rochette 

II.1.1.1 Caractéristiques des ouvrages 

Annexe n°4 : Fiche ouvrage – Captage de la Rochette 

Le captage de La Rochette se décompose en 4 ouvrages : 

- L’ouvrage de réunion des eaux ; 

- L’ouvrage de drain gauche ; 

- L’ouvrage de drain droit récent ; 

- L’ouvrage de drain droit ancien. 

 

(a) Ouvrage de réunion des eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de réunion des eaux des captages de la Rochette (13/07/2022) 

 

La chambre de réunion des eaux des captages de La Rochette (Imbert TP 2017) est située 

à 825,65 m NGF (alt acrotère).  

Cet ouvrage est composé d’un bac de décantation, d’un bac de départ vers le réseau 

d’adduction et d’un bac pied sec. Il collecte les eaux des captages supérieurs nommés 

« ouvrage de drain gauche » et « ouvrages de drain droit ». 

 

Remarque 1 : Lors de notre visite de l’ouvrage le 13/07/2022, des quantités importantes 

de fines étaient présentes dans les bacs humides de l’ouvrage. Au vu de l’état des 

captages gauche et droite, il semble que ces fines proviennent essentiellement de 

l’ouvrage de drain gauche. 

 

Remarque 2 : Le tuyau PVC160 de TP était obturé par des racines lors de notre visite. Il 

semble que ce tuyau est abimé sous la piste (présence d’arrivée d’eau à côté de l’exutoire 

du TP).  
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(b) Ouvrage de drain gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de drain gauche des captages de la Rochette (13/07/2022) 

 

L’ouvrage de drain gauche (Imbert TP 2017) est situé à 839,26 m NGF (alt dalle de 

répartition du regard).  

Il s’agit d’un bac de décantation et de départ vers l’ouvrage de réunion. Le « drain 

gauche » arrive directement dans cette chambre de captage. Une bonde permet d’envoyer 

l’eau captée directement au milieu naturel.  

 

Les quantités de fines présentent au fond de l’ouvrage sont importantes. Il est possible 

que ce captage soit marqué par des problèmes de turbidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines présentent dans l’ouvrage de drain gauche (13/07/2022) 

 

Remarque : Le départ en PEHD d63 est limitant (surtout pour l’entonnement) et implique 

une légère mise en charge de l’arrivée en PVC 140, et donc des drains ? 
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(c) Ouvrage de drain droit « récent » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de drain droit « récent » des captages de la Rochette (13/07/2022) 

 

L’ouvrage de drain droit « récent » (Imbert TP 2017) est situé à 853,55 m NGF (alt dalle 

de répartition du regard).  

Cet ouvrage collecte les eaux du drain droit « récent » et récupère les eaux de l’ouvrage 

de drain droit « ancien ». 

Il s’agit d’un bac de décantation et de départ vers l’ouvrage de réunion. Une bonde 

permet d’envoyer les eaux des drains droits « récent » et « ancien » directement au milieu 

naturel.  

 

(d) Ouvrage de drain droit « ancien » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de drain droit « ancien » des captages de la Rochette (13/07/2022) 

 

L’ouvrage de drain droit « ancien » (1980) est situé à 856,00 m NGF (alt toit de 

l’ouvrage).  

Ancien 

Récent 
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Il s’agit d’un bac de décantation et de départ vers l’ouvrage drain droit « récent ». Le 

« drain droit ancien » arrive directement dans cette chambre de captage. Une bonde 

permet d’envoyer l’eau captée directement au milieu naturel.  

 

Remarque : Lors de notre visite le 13/07/2022, le drain ancien donnait 80% du dédit des 

2 drains droit. 

 

 

II.1.1.2 Zone captante / PPI 

 Le périmètre de protection immédiat a un périmètre de 200 ml. Ce PPI est grillagé et 

s’étend sur  une surface de 2100 m
2 

sur la parcelle C486.  

Localisation du PPI du captage de la Rochette sur orthophoto et cadastre 

 

Le PPI est en très bon état générale. 
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Photo du PPI du captage de La Rochette (13/07/2022) 

 

 

II.1.1.3 Aspect quantitatif 

Les données quantitatives sur ce captage sont limitées, d’autant que les travaux de reprise 

des drains et ouvrages datent de 2017. 

 Cependant, la commune a réalisé un suivit des débits du captage durant l’été 2022 (étiage 

sévère amenant des problèmes de manque d’eau pour de nombreuses communes du 

secteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la mesure Débit de la source

10/06/2022 1,40 l/s

24/06/2022 1,50 l/s

08/07/2022 1,50 l/s

13/07/2022 1,45 l/s

18/07/2022 1,30 l/s

01/08/2022 1,17 l/s

05/08/2022 1,19 l/s

Suivi débit commune - été 2022

Captage de La Rochette
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II.1.1.4 Aspect qualitatif 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise l’ensemble des analyses d’eau des 6 dernières 

années.  

 

Date
Conductivité 

à 25°C

Entérocoques 

/100ml-MS

Escherichia coli 

/100ml - MF
pH

Turbidité 

néphélométrique NFU
Conformité

20/11/2017 429 0 0 7,6 0,19 conforme

08/05/2022 445 0 0 7,7 0,21 conforme

10/01/2022 420 0 0 7,7 0,12 conforme

11/01/2021 434 0 0 7,8 0,23 conforme

11/04/2021 427 0 0 7,7 0,43 conforme

12/11/2017 425 0 0 7,9 0 conforme

12/07/2018 434 0 0 7,6 1,1 conforme

13/12/2017 425 0 0 8 1,1 conforme

01/03/2017 431 0 0 7,8 0,11 conforme

15/08/2022 444 0 0 7,6 0,44 conforme

15/09/2021 434 0 0 7,7 0,14 conforme

16/09/2020 433 0 0 7,6 0,25 conforme

17/04/2019 437 0 0 7,7 1,1 conforme

19/10/2017 426 0 0 7,8 0,12 conforme

20/08/2019 427 0 0 7,6 0,24 conforme

02/11/2017 426 0 0 7,9 0,16 conforme

22/11/2017 423 0 0 7,9 0 conforme

22/06/2017 435 0 0 7,8 0,13 conforme

23/04/2023 438 0 0 7,8 0,1 conforme

24/09/2017 426 0 0 7,8 0,11 conforme

25/10/2017 424 0 0 7,8 0 conforme

28/01/2024 440 0 0 7,7 0 conforme

30/09/2018 434 0 0 7,7 0,12 conforme

31/01/2018 432 0 0 7,9 0,14 conforme

03/12/2019 426 0 0 7,8 0,24 conforme

04/01/2023 438 0 0 7,6 0,12 conforme

04/04/2022 432 0 0 7,7 0,11 conforme

05/04/2020 436 0 0 7,8 0,16 conforme

06/01/2020 423 0 0 7,7 0,43 conforme

06/12/2017 424 0 0 8 0,2 conforme

07/08/2023 432 0 0 7,6 0 conforme

09/11/2017 425 0 0 7,9 0,11 conforme

20/03/2017 436 0 0 7,9 0,1 conforme

04/09/2017 428 0 0 8 0,13 conforme

22/04/2018 439 0 0 8 0,22 conforme

23/07/2018 432 0 0 7,9 0,36 conforme

10/10/2018 429 0 0 7,8 0,64 conforme

03/06/2019 434 0 0 8 0,6 conforme

26/09/2019 446 0 0 7,9 0,17 conforme

07/06/2020 445 0 0 7,8 0,18 conforme

09/12/2020 433 0 0 7,8 0,36 conforme

23/06/2021 434 0 0 7,9 0,25 conforme

09/12/2021 439 0 0 7,9 0,5 conforme

16/06/2022 436 0 0 7,8 0 conforme

14/11/2022 442 0 0 7,9 0 conforme

19/06/2023 443 0 0 7,9 0,11 conforme

15/11/2023 443 0 0 7,9 0,61 conforme

VILLAGE DE NORANTE

UV DE NORANTE

CAPTAGE DE LA ROCHETTE
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Bilan sur la qualité de 2017 à 2023 : 

 

- 47 analyses en 6 ans ; 

- 0 non-conformité aux exigences de qualité en vigueur ; 

- 0 valeur de turbidité >2 NFU. 

 

Soit un total de 100 % de conformité.  
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II.1.2. Captage du Thouron 

II.1.2.1 Caractéristiques des ouvrages 

Annexe n°5 : Fiche ouvrage – Captage du Thouron 

Le captage du Thouron se décompose en 2 ouvrages : 

- L’ouvrage de captage ancien ; 

- L’ouvrage de  captage récent. 

 

Schéma de fonctionnement des captages du Thouron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo des captages du Thouron (18/03/2023) 

Captage ancien 

Captage récent 

Vers réservoir 

Captage récent 

Captage ancien 
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(a) Ouvrage de captage ancien 

L’ouvrage de captage ancien est situé à 1090,81 m NGF (alt toit de l’ouvrage).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captage du Thouran ancien (13/07/2022) 

 

Il est composé  d’un bac de décantation et d’un bac de départ vers le réservoir de 

Chaudon. Une bonde située dans le bac de départ permet d’envoyer l’eau captée 

directement au milieu naturel.  

 

Remarque : De l’eau arrive directement dans le bac de départ par l’intermédiaire d’un 

« trou » dans le mur de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée d’eau dans le bac de départ (13/07/2022) 
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(b) Ouvrage de captage récent 

L’ouvrage de captage récent est situé à 1089,23 m NGF (alt capot regard) et a été créé en 

aout 2022. 

L’AP n°2022-076-005 de DUP du captage du Thouron mentionne en page 7 : « En cas de 

besoin, les venues d’eau observées dans le talus surplombant la piste d’accès pourront 

être captées par un drain latéral ». 

Durant l’étiage sévère de l’été 2022, il a été décidé de capter ces eaux en urgence, et donc 

de créer  « l’ouvrage de captage récent ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captage du Thouron récent (18/03/2023) 

 

Il est composé  d’un bac de décantation et d’un bac de départ vers le réservoir de 

Chaudon. Des bondes situées dans chacun des bacs permettent d’envoyer l’eau captée 

directement au milieu naturel.  

 

Les photos suivantes illustrent les travaux de création de ce captage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de création de l’ouvrage de captage récent (02/08/2022) 

 

Té raccordement sur 

canalisation existante 

Drain + barrage et protection 

réalisé en  bâche EPDM ACS 
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Travaux de création de l’ouvrage de captage récent (02/08/2022) 

 

II.1.2.1 Zone captante / PPI  

 Le périmètre de protection immédiat s’étend sur une partie de la parcelle A600, et une 

partie du ravin, situé entre les parcelles A600 et A197 de la commune de Chaudon-

Norante. La parcelle n°600 est communale. 

Il est délimité de la façon suivante (voir plan ci-dessous), et sa surface est d’environ 1500 

m
2
.  

Les travaux de pose des clôtures sont en cours, début 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPI du captage du Thouron – Annexe AP n°2022-076-005 

Venues d’eau éparses tout 

le long de la tranchée 

Drain + barrage et protection 

réalisé en  bâche EPDM ACS 
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II.1.2.2 Aspect quantitatif 

Les données quantitatives sur ce captage sont limitées, d’autant que les travaux de 

création du captage récent datent de début aout 2022. 

 Cependant, la commune a réalisé un suivit des débits du captage durant l’été 2022 (étiage 

sévère amenant des problèmes de manque d’eau sur le hameau de Chaudon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date de la mesure Débit de la source

10/06/2022 0,40 l/s

22/06/2022 0,35 l/s

01/07/2022 0,32 l/s

08/07/2022 0,29 l/s

13/07/2022 0,28 l/s

18/07/2022 0,27 l/s

26/07/2022 0,25 l/s

01/08/2022 0,23 l/s

05/08/2022 0,27 l/s

15/08/2022 0,27 l/s

Suivi débit commune - été 2022

Captage du Thouron
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II.1.2.3 Aspect qualitatif 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise l’ensemble des analyses d’eau des 6 dernières 

années.  

 

 

Bilan sur la qualité de 2017 à 2023 : 

 

- 38 analyses en 6 ans ; 

- 2 non-conformités aux exigences de qualité en vigueur ; 

- 2 valeurs de turbidité >2 NFU. 

 

Soit un total de 93% de conformité.  

 

Date
Conductivité à 

25°C

Entérocoques 

/100ml-MS

Escherichia coli 

/100ml - MF
pH

Turbidité 

néphélométrique NFU
Conformité

20/11/2017 397 7,6 0,15 conforme

08/05/2022 473 0 0 7,6 0,35 conforme

01/03/2017 360 0 0 7,7 0,35 conforme

22/06/2017 389 0 0 7,71 0,17 conforme

06/12/2017 394 0 0 7,9 0,23 conforme

31/01/2018 395 0 0 7,7 0,24 conforme

12/07/2018 387 0 0 7,6 0,22 conforme

10/10/2018 396 0 0 7,7 0,18 conforme

17/04/2019 390 0 0 7,7 0,31 conforme

20/08/2019 396 0 0 7,8 0,37 conforme

03/12/2019 371 0 0 7,8 0,33 conforme

06/01/2020 391 0 0 7,7 0,38 conforme

05/04/2020 385 0 0 7,8 3,7 non conforme

16/09/2020 193 0 0 7,8 0,36 conforme

23/09/2020 406 0 0 7,6 0,42 conforme

11/01/2021 404 0 0 7,9 0,85 conforme

11/04/2021 387 0 0 7,7 0,47 conforme

15/09/2021 406 0 0 7,9 0,2 conforme

10/01/2022 419 0 0 7,7 0,17 conforme

04/04/2022 396 0 0 7,9 0,11 conforme

15/08/2022 408 42 22 7,7 2,1 non conforme

23/08/2022 412 0 0 7,8 0,46 conforme

14/02/2023 396 0 0 7,8 0,21 conforme

23/04/2023 395 0 0 7,9 0,13 conforme

19/07/2023 387 0 0 7,7 0,14 conforme

04/09/2023 399 0 0 7,7 0,17 conforme

28/01/2024 404 0 0 7,7 0,16 conforme

20/03/2017 340 0 0 7,9 0,27 conforme

04/09/2017 395 0 0 8 0,48 conforme

22/04/2018 357 0 0 7,8 0,27 conforme

23/07/2018 389 0 0 7,9 0,19 conforme

03/06/2019 395 0 0 8 0,41 conforme

26/09/2019 427 0 0 8 0,2 conforme

07/06/2020 420 0 0 7,7 0,24 conforme

09/12/2020 406 0 0 8 0,42 conforme

23/06/2021 430 0 0 7,8 0,2 conforme

09/12/2021 417 0 0 8 0,27 conforme

16/06/2022 422 0 0 7,8 0,14 conforme

19/10/2022 409 0 0 8 0,17 conforme

19/06/2023 381 0 0 8 0,39 conforme

15/11/2023 410 0 0 8 0,3 conforme

HAMEAU DE CHAUDON

UV DE CHAUDON

CHAMBRE DE CAPTAGE THOURON
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II.1.3. Captage du Fournas 

II.1.3.1 Caractéristiques de l’ouvrage 

Annexe n°6 : Fiche ouvrage – Captage du Fournas 

 

L’ouvrage de captage est situé à 1130,99 m NGF (alt toit de l’ouvrage).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captage du Fournas (13/07/2022) 

Il est composé  d’un bac de décantation où arrivent 2 drains, d’un bac de départ vers le 

réservoir de La Clappe et d’un bac pied sec. Des bondes situées dans chacun des bacs 

humides permettent d’envoyer l’eau captée directement au milieu naturel.  

 

 

 

 

 

 

Plan schématique et illustrations du captage du Fournas et de son environement (Dossier préalable à la 

venue de l’HA - BG Consultant) 

 

Drain 2 Drain 1 
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Le plan schématique page précédente a été réalisé par BG Consultant dans le cadre de la 

réalisation du dossier préalable à la venue de l’HA, suite aux ITV réalisés le 15 mai 2018. 

Les résultats de l’inspection sont les suivants : 

- « L’inspection a commencé par l’arrivée 2. La caméra a été poussée sur 57,1 m 

depuis l’édicule de captage sans jamais aboutir à une quelconque zone de 

captage. Une succession de tubes en PVC a ainsi été remontée permettant de 

mettre en évidence de légers dépôts calcaires par endroits sur les parois et 

l’absence a priori de colle de montage aux extrémités des tubes qui semblent 

simplement emboités les uns aux autres. Dans son ensemble, la canalisation 

apparait en bon état, et ne semble ni perforée, ni écrasée.» 

- « L’arrivée 1 en eau a ensuite été visitée. La caméra a été poussée jusqu’à 26 m 

depuis l’édicule de captage, jusqu’à l’extrémité amont de la canalisation pleine. A 

cet endroit cette dernière aboutie dans ce qui semble être un regard en béton dans 

lequel débouche un drain en PVC bleu qui a nettement pu être identifié. Dans le 

regard, des galets roulés sont présents, mais les moyens d’auscultations employés 

sont restés limités et n’ont pas permis d’établir plus en détail l’état de 

l’ouvrage. » 

- « Ainsi, il semble que la canalisation de l’arrivée 1 suive plus ou moins 

l’orientation de la plateforme terrassée qui s’étire vers le nord-est à l’arrière de 

l’édicule de captage en contre-haut du torrent du Fournas. Le regard découvert 

lors du passage caméra, occulte en surface apparait alors situé dans l’axe de la 

plate-forme, en un point ou a été mis en évidence une ouverture entre deux blocs 

rocheux, soutenue manifestement par une structure métallique. » 

- « Concernant la canalisation de l’arrivée 2, cette dernière semble suivre la 

canalisation de l’arrivée 1 jusqu’au regard, puis obliquer légèrement vers l’Est en 

direction de l’ancien ouvrage de captage situé plus en amont. » 
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II.1.3.2 Zone captante / PPI  

 Le périmètre de protection immédiat s’étend sur une partie des parcelles H114 et H115, 

de la commune de Chaudon-Norante. Ces parcelles appartiennent à l’état. 

Il est délimité de la façon suivante (voir plan ci-dessous), et sa surface est d’environ 2000 

m
2
.  

Les travaux de pose des clôtures sont en cours, début 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPI du captage du Fournas – Annexe AP n°2022-076-003 

 

II.1.3.3 Aspect quantitatif 

Les données quantitatives sur ce captage sont limitées. Cependant, la commune a réalisé 

un suivit des débits du captage durant l’été 2022 (étiage sévère amenant des problèmes de 

manque d’eau sur le hameau de Chaudon et sur de nombreuses communes du secteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la mesure Débit de la source

10/06/2022 0,40 l/s

24/06/2022 0,40 l/s

13/07/2022 0,40 l/s

21/07/2022 0,40 l/s

01/08/2022 0,40 l/s

05/08/2022 0,35 l/s

17/08/2022 0,34 l/s

26/08/2022 0,33 l/s

02/09/2022 0,33 l/s

Suivi débit commune - été 2022

Captage du Fournas
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II.1.3.4 Aspect qualitatif 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise l’ensemble des analyses d’eau des 6 dernières 

années.  

 

 

 

 

Bilan sur la qualité de 2017 à 2023 : 

 

- 23 analyses en 6 ans ; 

- 1 non-conformité aux exigences de qualité en vigueur ; 

- 0 valeur de turbidité >2 NFU. 

 

Soit un total de 96% de conformité.  

 

 

 

Date
Conductivité à 

25°C

Entérocoques 

/100ml-MS

Escherichia coli 

/100ml - MF
pH

Turbidité 

néphélométrique NFU
Conformité

06/02/2018 433 0 0 7,8 0,34 conforme

23/10/2018 462 0 0 7,7 0,4 conforme

17/04/2019 465 0 0 7,9 0,57 conforme

20/08/2019 465 0 0 7,7 0,46 conforme

05/04/2020 443 0 0 7,9 0,28 conforme

20/12/2020 449 0 0 7,8 0,38 conforme

28/01/2021 448 7,8 0,72 conforme

11/04/2021 455 0 0 7,9 0,46 conforme

11/11/2021 444 0 0 7,9 0,19 conforme

09/03/2022 459 0 0 8,1 0,26 conforme

08/11/2022 465 7 18 8 0,35 non conforme

16/11/2022 461 0 0 8 0,29 conforme

08/03/2023 461 0 0 8 0,35 conforme

11/05/2023 469 0 0 7,8 0,26 conforme

12/09/2023 497 0 0 7,5 0,17 conforme

09/11/2023 475 0 0 7,7 0,54 conforme

20/11/2017 468 0 0 7,8 0,46 conforme

08/05/2022 424 0 1 7,6 0,43 conforme

23/07/2018 448 0 0 7,7 0,55 conforme

03/06/2019 453 0 0 7,6 0,34 conforme

19/08/2020 460 0 0 7,4 0,34 conforme

16/08/2021 459 0 0 7,6 0,58 conforme

10/07/2022 468 0 0 7,7 0,21 conforme

25/07/2023 461 0 0 7,6 0,23 conforme

DOMAINE DE LA CLAPPE

SOURCE FOURNAS

UV DOMAINE DE LA CLAPPE
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II.2. Mesure des prélèvements d’eau 

Rappel des exigences règlementaires : 

 Chaque captage doit être équipé d’un dispositif permettant le seul prélèvement des 

débits maximaux autorisés et d’un trop-plein permettant la restitution immédiate 

des débits excédentaires au milieu naturel. 

 Chaque captage doit être équipé d’un dispositif de comptage des débits captés. 

 L’article R.214-58 du code de l’environnement prévoit que l’exploitant 

responsable d’une installation est tenu de noter mois par mois sur un registre 

spécialement ouvert à cet effet : les volumes prélevés, le nombre d’heure de 

pompage, l’usage et les conditions d’utilisation, les variations éventuelles de la 

qualité qu’il aurait pu constater, les conditions de rejet de l’eau prélevé, les 

changements constatés dans le régime des eaux, les incidents survenus dans 

l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment les 

arrêt de pompage. 

 L’arrêté du 19 décembre 2011 prévoit que le redevable complète ce même registre 

en y inscrivant les données suivantes : la localisation de l’installation de 

prélèvement, l’origine de l’eau prélevée et le cas échéant la profondeur du forage, 

le type de l'installation de mesure et la date de pose initiale de cette installation, 

les relevés mensuels de l'index du ou des installations de mesure, ainsi que les 

volumes mensuels prélevés établis à partir de ces relevés d'index , les incidents 

survenus dans l'exploitation de l'installation ou la mesure des prélèvements, et 

notamment les arrêts de comptage, qui sont mentionnés en indiquant la nature de 

l'incident, la date de constatation et de réparation de l'incident, le relevé de l'index 

du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de 

l'incident, dans le cas d'un passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, d'une 

remise à neuf de l'installation de mesure, d'un échange du mécanisme de mesure 

ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle, le redevable indiquant la 

date de l'opération et le relevé de l'index avant et après cette opération. 

 Ce registre doit être tenu à disposition de l’agence de l’eau ou de tout autre 

organisme mandaté par elle aux fins de contrôle de l’installation de mesure, de 

l’assiette de la redevance ainsi qu’à la disposition du service de police de l’eau ou 

de l’inspection des installations classées pour l’environnement. Il peut se présenter 

sous forme d’un fichier électronique. 

Organigramme de la remise à neuf ou du diagnostic des compteurs de prélèvements : 
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Les compteurs de prélèvements de la commune sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration des compteurs de prélèvements de La Rochette et du Thouron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration du compteur de prélèvement des Fournas 

Secteur Localisation du compteur Marque et type de dispositif de mesure
Numéro constructeur du 

dispositif de mesure
Ratio Q3/Q1

Durée de 

validité 

(année)

Année de pose 

Captage de La 

Rochette
Réservoir récent de Norante Altair WESAN WP, DN 65 mm 2013 - n°47425226 50 9 ans 2013

Captage du 

Thouron
Réservoir de Chaudon DIEHL WESAN WSG, DN 65 mm H19QG810671I 40 9 ans 2019

Captage du 

Fournas
Réservoir de la Clappe DIEHL WESAN WSG, DN 65 mm H21QH826785R 40 9 ans 2021

COMPTEURS DE PRELEVEMENT

Compteur de prélèvement du 

captage de La Rochette dans 

réservoir de Norante récent 

Compteur de prélèvement du 

captage du Thouron dans 

réservoir de Chaudon 

Compteur de prélèvement du 
captage des Fournas dans 

réservoir de La Clappe 
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Attention ! A ce jour, les arrivées d’eau dans les réservoirs ne sont pas régulées ! Les 

compteurs de prélèvement situés en entrée des réservoirs (réservoir de Chaudon et 

réservoir de Norante) comptent donc la totalité des débits de production des captages. 

De ce fait, ce sont les compteurs de distributions qui sont pour l’instant utilisés pour réaliser la 

déclaration des prélèvements. 

A terme, il faudra prévoir de réguler par l’intermédiaire d’un robinet flotteur ou d’une vanne 

de régulation de niveau les débits entrants. Cela implique la mise en charge des adductions, ce 

qui n’est pas forcément envisageable au vu de leurs états et des dénivelés… 
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III. Les réseaux d’alimentation en eau 

potable 

Les infrastructures d’eau potable de la commune de Chaudon-Norante sont présentées par 

unité de production (UPR) et unités de distribution :  

- UPR de La Rochette = UDI de Norante ; 

- UPR des Thouron = UDI de Chaudon ; 

- UPR des Fouras = UDI de la Clappe. 

 

III.1. Adduction en eau potable  

III.1.1. Caractéristiques 

Sur l’ensemble du territoire de la commune de Chaudon-Norante, le linéaire total de 

conduites d’adduction est de 812 ml. 

L’ensemble des tronçons des réseaux d’adduction de la commune a fait l’objet d’un 

recensement (dénivelée, linéaire, nature, diamètre, ouvrages et équipements) : 

Tronçon
Dénivelé

(m)

Linéaire

 (ml)
Canalisations (mm) Ouvrages, équipements

Ouvrage de drain gauche de 

la Rochette / Ouvrage de 

réunion de la Rochette

14 25 PEHD DE 63 mm /

Ouvrage de drain gauche de 

la Rochette / Ouvrage de 

réunion de la Rochette

29 70 PEHD DE 63 mm /

Ouvrage de réunion de la 

Rochette / Réservoir de 

Norante

70 255 PVC DE 75 mm /

350

Captage de Fontête au 

regard R17
12 70 PVC DE 90 mm /

70

Captage de Fontête au 

regard R17
48 392 PVC DE 90 mm /

392TOTAL ml adduction UPR du Fournas : 

UPR de La Rochette

UPR du Thouron

TOTAL ml adduction UPR de La Rochette : 

TOTAL ml adduction UPR du Thouron : 

UPR du Fournas
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III.2.  Le stockage 

Annexe n°7 : Fiche ouvrage – Réservoirs 

Un réservoir joue quatre fonctions essentielles : 

- La mise en pression du réseau de distribution ; 

- La régulation entre le transport et la distribution ; 

- La sécurité d’approvisionnement ; 

Les recommandations (circulaire du 12/12/1946 du Ministère de l’Agriculture et directives du 

30/07/1948 du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme) indiquent comme volume de 

sécurité : 1 journée de consommation en milieu rural et ½ journée de consommation en 

milieu urbain. 

- La défense incendie, le cas échéant. 

Selon l’article 43 du décret 2001-1220 (du 20 décembre 2001), les réservoirs ainsi que les 

autres ouvrages doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an (sauf 

dérogation préfectorale après avis du conseil départemental d’hygiène). 

 

La commune de Chaudon-Norante dispose de 3 réservoirs. 

 

III.2.1. Réservoir de Norante – 150 m
3
 

Le réservoir de Norante est en réalité composé de deux réservoirs (réservoir ancien et 

réservoir récent) fonctionnant à l’équilibre. Ces réservoirs se trouvent à une altitude de  1055 

m NGF et alimentent en eau le hameau de Norante. 

 

Le réservoir récent à une capacité total de 100 m
3
 dont 50 m

3
 de RI. 

Le réservoir ancien  à une capacité de 50 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoirs de Norante (13/07/2022) 

 

 

 

   

Réservoir récent 

Réservoir ancien 

Réservoir ancien 

Réservoir récent 
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(a) Réservoir récent – 100 m
3
 dont 50 m

3
 de RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir de Norante récent (13/07/2022) 

 

La cuve du réservoir récent à un diamètre de 6,5 m et la hauteur d’eau dans la cuve est 

d’environ 3 m.  

L’arrivée d’eau du captage de La Rochette se fait dans ce réservoir, sans régulation. Le 

compteur de prélèvement se trouvant dans la chambre de vanne compte donc la totalité 

du débit de production du captage de La Rochette. 

L’ensemble des départs de la cuve sont en DN 100 et le TP de cette cuve rejoint directement 

le réservoir ancien.  

 

Le compteur de distribution se trouve à l’aval de la chambre de vanne, dans le regard de 

maillage et comptage R0 :  

 

Regard de maillage et comptage situé devant le réservoir de Norante récent (13/07/2022) 

Depuis réservoir 
ancien 

Depuis réservoir 
récent 

Depuis réservoir 
récent 
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(b) Réservoir ancien – 50 m
3
 

 

Réservoir de Norante ancien (13/07/2022) 

 

Le volume de la cuve de ce réservoir n’a pu être mesuré, mais il serait de 50 m
3
 d’après la 

commune et les précédents écrits. 

 

Le remplissage de la cuve se fait par l’intermédiaire du TP de la cuve du réservoir 

récent, et par mise à l’équilibre des distributions. 

Le TP du réservoir ancien rejoint le milieu naturel 20 m sous ce même ouvrage.  

 

L’accès à la cuve se fait par l’intermédiaire d’un regard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement – Réservoirs de Norante 

Réservoir récent Réservoir ancien TP vers 

réservoir ancien 

TP / Vidange vers 

milieu naturel 

Alimentation 

depuis captage 
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III.2.2. Réservoir de Chaudon – 100 m
3
 

Le réservoir de Chaudon est situé à 1078 m d’altitude et possède une capacité de 100 m
3 

dont 50 m
3
 de réserve incendie. Il dessert en eau le hameau de Chaudon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir de Chaudon (13/07/2022) 

 

L’arrivée d’eau du captage du Thouron se fait dans ce réservoir, sans régulation. Le 

compteur de prélèvement se trouvant dans la chambre de vanne compte donc la totalité 

du débit de production du captage du Thouron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement – Réservoir de Chaudon 
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III.2.3. Réservoir de La Clappe – 200 m
3
 

Le réservoir de La Clappe est situé à 1083 m d’altitude et possède une capacité de 200 

m
3 

dont 185 m
3
 de réserve incendie. Il dessert en eau le hameau de La Clappe. 

Au vu de son volume et de sa conception, il semble que ce réservoir a été créé en premier lieu 

pour la DECI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir de La Clappe (13/07/2022) 

 

L’arrivée d’eau du captage du Fournas se fait dans ce réservoir, sans régulation.  

Il y a un unique compteur qui cumul les rôles de comptage du prélèvement et de la 

distribution.  

Schéma de fonctionnement – Réservoir de Chaudon 
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III.3. Les traitements 

Annexe n°8 : Fiche ouvrage – Les traitements 

 

La commune de Chaudon-Norante possède un traitement UV par unité de distribution. 

III.3.1. Traitement de l’unité de distribution de 

Norante 

Le local UV de Norante est situé à 713 m d’altitude, sur la conduite de distribution 

communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement UV de Norante (13/07/2022) 

 

L’UV est de marque WEDECO en DN65 mm, type A12, tube SLR 2581. 

L’ouvrage (génie civil) est en bon état mais manque d’entretien. Lors de notre visite, 

l’isolation intérieure était décollée et dégradée en de nombreux points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement – UV de Norante 
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III.3.2. Traitement de l’unité de distribution de 

Chaudon 

Le local UV de Chaudon est situé à 1031 m d’altitude, sur la conduite de distribution 

communale.  

 

Traitement UV de Chaudon (13/07/2022) 

 

L’UV est de marque WEDECO, type A5, tube SLR 2048. 

L’ouvrage (génie civil) est en bon état mais manque d’entretien. Lors de notre visite, 

l’isolation intérieure était décollée et dégradée en de nombreux points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement – UV de Chaudon 
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III.3.3. Traitement de l’unité de distribution de La 

Clappe 

Le local UV de Clappe est situé à 1050 m d’altitude, sur la conduite de distribution 

communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement UV de La Clappe (13/07/2022) 

 

L’UV est de marque WEDECO, type A5, tube SLR 2048. 

Dans cet ouvrage se fait la séparation entre le réseau « incendie » et le réseau de distribution 

d’eau potable de La Clappe. 

L’ouvrage (génie civil) est en bon état mais manque d’entretien. Lors de notre visite, 

l’isolation intérieure était décollée et dégradée en de nombreux points. Des planches 

permettaient de maintenir l’isolation en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement – UV de La Clappe 
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III.4. Les Réseaux de distribution 

 

Remarque concernant les fontaines : D’après l’article L213-10-9 du Code de 

l’Environnement, toute fontaine existant avant 1950 en zone de montagne et alimentée à 

partir d’une ressource classée en catégorie1 peut être définie comme « fontaine 

patrimoniale ».  Ce type de fontaine est exonéré de redevance dans la limite d’un maximum 

de 5000 m
3
 par an et par fontaine (soit environ 0,15 l/s en moyenne annuelle). De plus, « tout 

prélèvement lié à la lutte antigel pour les cultures pérennes » est également exonéré de 

redevance.  

Les fontaines alimentées par les réseaux d’eau potable pourront être exonérées de redevance 

si une déclaration justifiée à l’agence de l’Eau est entreprise.  

 

 

 

III.4.1. Réseau de Norante 

 

 

 

III.4.2. Réseau Chaudon 

 

 

 

 

 

Linéaire total (ml) 2 020

Nature PVC

Date 1984

Equipements spécifiques 1 Traitement UV

Poteaux incendie 3

Fontaines 3

Linéaire branchement (ml) 2790

Nombre de branchements 107

UDI DE NORANTE

Réseau

Branchements particuliers

Linéaire total (ml) 1 637

Nature 
PVC (1488 ml) / PE (131 ml) / 

Inconnu (18 ml)

Date 1992

Equipements spécifiques 1 Traitement UV

Poteaux incendie 2

Fontaines 0

Linéaire branchement (ml) 1693

Nombre de branchements 30

UDI DE CHAUDON

Réseau

Branchements particuliers
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III.4.3. Réseau de la Clappe 

 

 

III.4.4. Synthèse 

Sur l’ensemble du territoire de la commune de Chaudon-Norante : 

 

  

Linéaire total (ml) 803

Nature PVC (625 ml) / PEHD (178 ml) 

Date /

Equipements spécifiques 1 Traitement UV

Poteaux incendie 2

Fontaine 1

Linéaire branchement (ml) 245

Nombre de branchements 9

UDI DE LA CLAPPE

Réseau

Branchements particuliers

Linéaire total (ml) 4 460

Nature PVC / PE / PEHD

Equipements spécifiques 3 Traitements UV

Poteaux incendie 7

Fontaines 4

Linéaire branchement (ml) 4728

Nombre de branchements 146

Réseau

Branchements particuliers

SYNTHESE DISTRIBUTION COMMUNE DE CHAUDON-NORANTE
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III.5. Les systèmes de comptage 

III.5.1. Réglementation 

III.5.1.1 Redevance prélèvement 

Voir chapitre II.2 - Mesure de prélèvement d’eau 

 

III.5.1.2 Contrôle des compteurs d’eau froide - Directive 

européenne sur les instruments de mesure MID 

L’article 9, de l’arrêté du 6 mars 2007, relatif au contrôle des compteurs d’eau froide, 

détermine la durée de validité des instruments neufs ou réparés. 

Elle est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Validité 
Contrôle selon le décret du  

12 avril 2006 

Contrôle selon le décret du 

29 janvier 1976 

9 ans Q3/Q1 ≤ 50 Classe A 

12 ans 50 < Q3/Q1  ≤ 125 Classe B 

15 ans Q3/Q1 > 125 Classe C 

 

Les compteurs de distribution (en sortie de réservoir) sont, la plupart du temps, des 

compteurs de Classe B. Ils doivent donc être étalonnés tous les 12 ans. 

Les compteurs de facturation, aux abonnés, sont des compteurs de Classe C et doivent donc 

être étalonnés (ou remplacés) tous les 15 ans. Cependant, du fait des « faibles » volumes 

comptabilisés et du coup de la « faible » erreur qu’engendre la dérive de l’étalonnage, il est 

accepté de les remplacer tous les 20 ans. 
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III.5.2. Le parc de compteur communal 

III.5.2.1 Compteur de prélèvements 

Le tableau ci-dessous synthétise pour chaque captage les dispositifs de mesures de 

prélèvements en eau. 

 

 

III.5.2.2 Compteur de distribution 

Le tableau ci-dessous synthétise les dispositifs de mesures de distribution d’eau. 

 

III.5.2.3 Compteurs abonnés 

Les branchements particuliers ne sont pas équipés de compteurs. 

 

 

 

 

  

Secteur Localisation du compteur Marque et type de dispositif de mesure
Numéro constructeur du 

dispositif de mesure
Ratio Q3/Q1

Durée de 

validité 

(année)

Année de pose 

Captage de La 

Rochette
Réservoir récent de Norante Altair WESAN WP, DN 65 mm 2013 - n°47425226 50 9 ans 2013

Captage du 

Thouron
Réservoir de Chaudon DIEHL WESAN WSG, DN 65 mm H19QG810671I 40 9 ans 2019

Captage du 

Fournas
Réservoir de la Clappe DIEHL WESAN WSG, DN 65 mm H21QH826785R 40 9 ans 2021

COMPTEURS DE PRELEVEMENT

Secteur Localisation du compteur Marque et type de dispositif de mesure
Numéro constructeur du 

dispositif de mesure
Ratio Q3/Q1

Durée de 

validité 

(année)

Année de pose 

Norante Regard devant réservoir Altair WESAN WP, DN 80 mm 2013 - n°47424581 100 12 ans 2013

Chaudon Réservoir de Chaudon Altair WESAN WP, DN 80 mm 2013 - n°47424585 100 12 ans 2013

La Clappe Réservoir de La Clappe DIEHL WESAN WSG, DN 65 mm H21QH826785R 40 9 ans 2021

COMPTEURS DE DISTRIBUTION
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IV. Indice de connaissance et de 

gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable 

IV.1. Généralités du descriptif détaillé 

des réseaux 

En complément de l’objectif sur le rendement de distribution, l’article D. 2224-5-1 du 

CGCT impose aux services publics de l’eau de réaliser un descriptif détaillé de leurs 

réseaux incluant « d’une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des 

dispositifs généraux de mesures, d’autre part, un inventaire des réseaux comprenant la 

mention des linéaires de canalisations, la mention de l’année ou, à défaut de la période de 

pose, la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article R. 554-2 du Code de 

l’environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du 

V de l’article R. 554-23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les 

matériaux utilisés et les diamètres des canalisations ». 

Le descriptif est mis à jour et complété chaque année. 

L’obligation d’établir un descriptif détaillé est satisfaite lorsqu’une valeur au moins 

égale à 40 sur 120 est obtenue pour l’indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable, conformément à l’arrêté du 2 décembre 

2013 relatif aux RPQS. 

 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties 

A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

- les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 

15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

- les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

(partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble 

plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 

IV.2. Valeur de l’indice de connaissance 

et de gestion patrimoniale des 

réseaux d’eau potable de Chaudon 

Norante 

Le calcul de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale est réalisé pour 

l’exercice 2023 et détaillé ci-dessous : 
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Partie A : Plan des réseaux (15 points) : 

• VP.236 : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 

mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 

station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de 

mesures que constituent par exemple le compteur du volume d’eau prélevé sur la 

ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d’eau, ou les compteurs 

généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d'eau 

potable : note : 10 points / 10 points 

• VP.237 : Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre 

en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 

renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de 

l’article R.554-34 du code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins 

chaque année : note : 5 points / 5 points. 

Nota : La définition d'une telle procédure suppose qu'elle existe et soit mise en œuvre. En 

l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée. 

 

Partie B : Inventaire des réseaux (30 points) : 

• VP.238, VP.239 et VP.240 - les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont 

remplies: 

- Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec 

mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en 

application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la 

précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article 

R. 554-23 du même code (VP.238) et pour au moins la moitié du linéaire total 

des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations 

de transport et de distribution (VP.239) 

- La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant 

la mise à jour de l’inventaire des réseaux. (VP.240) 

Note : 10 points / 10 points 

• VP.239 : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées 

pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque 

fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. 

Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres 

sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 

Note : 4 points / 5 points 

VP.241 : L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons 

identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant 

renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées 

pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque 

fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le 

cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose 

sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 

Note : 13 points / 15 points 
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Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

• VP.242 : Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de 

sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des servitudes 

instituées pour l’implantation des réseaux : note : 10 points / 10 points 

• VP.243 : Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et 

équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution : 

note : 10 points / 10 points 

Nota : en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée 

• VP.244 : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (seuls les 

services ayant la mission distribution sont concernés par cet item) : note : 10 points / 10 

points 

• VP.245 : Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou 

des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur ; (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item) : 

note : 10 points / 10 points  

• VP.246 : Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes 

d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur 

suite : note : 10 points / 10 points   

• VP.247 : Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres 

interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement : 

note : 0 points / 10 points 

• VP.248 : Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement 

des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) : 

note : 10 points / 10 points 

• 5 points (VP.249) : Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant 

sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les 

temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux : note : 

0 points / 10 points 

 

 

La valeur de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale pour l’exercice 2023 

est de 102 points (sur 120). 
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C. Analyse du 

fonctionnement du 

réseau 
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I. Analyse de la distribution – 

Résultats de la campagne de 

mesures en période de pointe 

La commune de Chaudon-Norante a été équipée d’un dispositif de télésurveillance 

dans le cadre du SDAEP.  

Les réservoirs de Norante et de Chaudon sont équipées de data loggers de la marque 

SOFREL qui rapatrient les informations suivantes : niveau d’eau du réservoir, débit 

entrant, débit distribution, etc. 

 

I.1. UDI de Norante 

Les données de télésurveillance du réservoir de Norante du 06/03/2024 au 26/02/2024 

ont été étudiées. 

I.1.1. Suivi des débits distribués au réservoir 

de Norante 
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Suivi des débits Mars 2024 - Distribution de Norante

Qfontaines = 0,87 m3/h   

Qfuites = 0,14 m3/h   
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I.1.2. Calcul des indices sur la période du 

06/03/2024 au 26/02/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Détails du calcul des indices : voir I.4 – Description des indices 

 

 

Détail du débit des fontaines mesuré le 15/03/2024 :  

Volume moyen journalier distribué 48,5 m3/j

Débit horaire minimum 1 m³/h

Débit horaire maximum 4,2 m³/h

Débit des fontaines 0,87 m³/h

Débit de fuites estimé 0,14 m³/h

Linéaire de conduite de distribution 2 km

Indice Linéaire de Perte (ILP) 1,6 m3/j/km

Volume consommé moyen 45,3 m3/j

Indice Linéaire de Consommation (ILC) 22,6 m3/j/km

Rendement

Distribution de Norante

93%

Fontaine Débit en l/s Débit en m3/h

Fontaine de l'église 0,03 0,11

Fontaine rue de l'Androne 0,18 0,65

Fontaine place Juanet 0,03 0,12

TOTAL 0,24 0,87

Débit des fontaines mesuré le 15/03/2024
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I.2. UDI de Chaudon 

 

Les données de télésurveillance du réservoir de Chaudon du 03/02/2024 au 04/03/2024 

ont été étudiées. 

I.2.1. Suivi des débits distribués au réservoir 

de Chaudon 
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I.2.2. Calcul des indices sur la période du 

03/02/2024 au 04/03/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Détails du calcul des indices : voir I.4 – Description des indices 

 

I.3. Synthèse des indices sur la 

commune de Chaudon- Norante 

NB : Ce tableau correspond à la synthèse des données en sortie réservoir de 

Chaudon et du réservoir de Norante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume moyen journalier distribué 9,81 m
3
/j

Débit horaire minimum 0,1 m³/h

Débit horaire maximum 2,7 m³/h

Débit des fontaines 0,00 m³/h

Débit de fuites estimé 0,10 m³/h

Linéaire de conduite de distribution 1,6 km

Indice Linéaire de Perte (ILP) 1,5 m3/j/km

Volume consommé moyen 7,41 m3/j

Indice Linéaire de Consommation (ILC) 4,63 m
3
/j/km

Rendement

Distribution de Chaudon

76%

Volume moyen journalier distribué 58,31 m3/j

Débit horaire minimum 1,1 m³/h

Débit horaire maximum 6,9 m³/h

Débit des fontaines 0,87 m³/h

Débit de fuites estimé 0,24 m³/h

Linéaire de conduite de distribution 3,6 km

Indice Linéaire de Perte (ILP) 1,6 m3/j/km

Volume consommé moyen 52,7 m3/j

Indice Linéaire de Consommation (ILC) 14,6 m
3
/j/km

Rendement

Distribution - Commune de Chaudon - Norante

90%
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I.4. Description des indices 

I.4.1.  ILP  

L’Indice Linéaire de Perte permet de rapporter le volume de perte au linéaire de 

réseau.  

𝐈𝐋𝐏(𝐦𝟑. 𝐣−𝟏. 𝐤𝐦−𝟏) =
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧
 

Il est communément admis d’apprécier cet indice sur les bases suivantes (selon une étude 

inter Agence de l’Eau) : 

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain 

Bon < 1,5 < 3 < 7 

Acceptable < 2,5 < 5 < 10 

Médiocre < 4 < 8 < 15 

Mauvais > 4 > 8 > 15 

Les fuites d’eau potable ont été quantifiées en soustrayant le débit des fontaines 

AEP. 

 

 

I.4.2. ILC  

L’Indice Linéaire de Consommation permet de rapporter le volume moyen journalier 

consommé (comptabilisé et non comptabilisé) au linéaire de réseau (hors 

branchements). Cet indicateur permet d’apprécier le caractère urbain ou rural du 

service, et d’éclairer l’appréciation des valeurs d’ILP. 

 

𝑰𝑳𝑪(𝒎𝟑. 𝒋−𝟏. 𝒌𝒎−𝟏) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒖𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏
 

 

Les consommations des fontaines sont à prendre en compte dans le calcul du volume 

consommé. 
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I.4.3. Rendement 

Le rendement prend en compte les volumes suivants : 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 =  
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒎𝒊𝒔 𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏
 

 

Le volume consommé comprend le volume d’exploitation (fontaine, débit antigel…). 

De manière générale, on peut qualifier le rendement de la manière suivante : 

Rendement inférieur à 50 % Etat 

Inférieur à 50 % Très Mauvais 

De 50 à 60 % Mauvais 

De 60 à 70 % Médiocre 

De 70 à 75 % Moyen 

De 75 à 80 % Bon 

De 80 à 85 % Très bon 

De 85 à 90 % Excellent 

 

 

Seuil réglementaire de rendement : 

La réglementation fixe aux services de distribution d’eau potable un objectif de 

performance qui est basé sur le rendement du réseau de distribution. Le rendement 

requis doit être supérieur ou égal au seuil réglementaire de rendement (Rs) définit 

par le plus petit des deux seuils R1 et R2 suivants : 

R1 = 85 % 

R2 = R0 + ILC / 5 avec R0 égal à 65 % pour la commune de Chaudon Norante 
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II. Recherche de fuites 

II.1. Méthodologie 

La phase de recherche de fuites a été précédée par la réalisation d’une sectorisation qui a 

permis de déterminer les tronçons fuyards.  

La procédure de pré-localisation des fuites est la suivante : 

- fermeture ou jaugeage de tous les débits continus connus (fontaines); 

- sectorisation d’une partie du réseau à l’aide des vannes de sectionnement 

utilisables ; 

- mesure du débit aux compteurs de distribution/sectorisation ; 

- quantification du débit de fuite dans chaque antenne de réseau isolée. 

 

La recherche de fuites a été réalisée avec deux appareils : 

- Un micro de sol (Sewerin) sur l’ensemble du linéaire de recherche ; 

- Un corrélateur acoustique (Sewerin) à partir des accès à la canalisation. 

 

II.2. Résultats  

La recherche de fuites a permis de localiser précisément les fuites suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuite sur branchement AEP  

Hameau de Chaudon – Eté 2022 
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Fuite sur réseau AEP  

Hameau de Chaudon – Printemps 2024 
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III. Analyse du stockage 

III.1. Généralités  

L’autonomie caractérise la capacité à pouvoir alimenter son unité de distribution lors 

d’une éventuelle rupture de son alimentation. 

On considérera ici qu’une autonomie de 1 journée est satisfaisante pour faire face aux 

problèmes rencontrés : pollution accidentelle de la ressource, etc… 

III.2. Autonomie 

 

 

L’autonomie des réservoirs de la commune est satisfaisante. Seule l’autonomie de 

l’UDI de la Clappe est inférieure à 1 jour, mais cette valeur est à nuancer car la plus 

grosse consommation théorique du hameau est la fontaine… la fermeture de cette 

dernière permettrait de passer l’autonomie à environ 2 jours. 

 

  

UDI
Volume de stockage

AEP strict en m³

Volume journalier de 

pointe théorique (m³/j)
Autonomie

UDI DE NORANTE 100 65 1, 5 jour

UDI DE CHAUDON 50 16 3 jours

UDI DE LA CLAPPE 15 17 0,9 jour
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D. Synthèse de la qualité 

de l’eau distribuée 
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I. Qualité des eaux distribuées  

I.1. Synthèse des analyses ARS 

Une synthèse des analyses (UDI / TTP et CAP) disponibles à l’ARS pour les 6 dernières 

années a été réalisée.  

 

Les données détaillées des synthèses réalisées sont disponible en partie B.II.1 

 

I.1.1. UPR de la Rochette 

 

Bilan sur la qualité de 2017 à 2023 : 

 

- 47 analyses en 6 ans ; 

- 0 non-conformité aux exigences de qualité en vigueur ; 

- 0 valeur de turbidité >2 NFU. 

 

Soit un total de 100 % de conformité.  

 

 

I.1.2. UPR du Thouron 

 

Bilan sur la qualité de 2017 à 2023 : 

 

- 38 analyses en 6 ans ; 

- 2 non-conformités aux exigences de qualité en vigueur ; 

- 2 valeurs de turbidité >2 NFU. 

 

Soit un total de 93% de conformité.  

 

I.1.3. UPR du Fournas 

 

Bilan sur la qualité de 2017 à 2023 : 

 

- 23 analyses en 6 ans ; 

- 1 non-conformité aux exigences de qualité en vigueur ; 

- 0 valeur de turbidité >2 NFU. 

 

Soit un total de 96% de conformité.  
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II. Analyse des temps de séjour 

II.1. Généralités  

Le temps de séjour est un paramètre important dans la dégradation de la qualité de l’eau. 

En effet, la stagnation de l’eau peut favoriser le développement bactérien et la formation 

de composés indésirables dans le réseau d’AEP. 

Informations tirées du document technique FNDAE Hors-série n°12 : 

« Comme dans toute autre partie du réseau, le renouvellement de l’eau dans les 

réservoirs est une condition nécessaire à la préservation de la qualité de l’eau. 

Le temps de séjour dépend directement des volumes de stockage. A l’exception des 

recommandations de 1946 et 1948 (circulaire du 12 décembre 1946 du Ministère de 

l’Agriculture et des directives en date du 30 juillet 1948 du Ministère de la 

Reconstruction et de l’Urbanisme), aucun texte récent ne définit les volumes à prendre en 

compte. 

En pratique, on peut retenir les ordres de grandeur suivants pour le dimensionnement des 

réservoirs : 

- une journée de consommation en milieu rural ; 

- une demi-journée de consommation en milieu urbain. 

De façon plus générale, il est considéré que le volume de stockage doit être renouvelé 

dans un intervalle de 1 à 3 jours. Selon des données allemandes, des temps de séjour de 5 

à 7 jours sont possibles sans altérer la qualité de l’eau. » 

De plus, une attention particulière doit être apportée afin d’assurer un brassage de l’eau 

maximum : disposer au mieux les arrivées et départs des conduites. 

II.2. Temps de séjour  

 

 

Les temps de séjour sont satisfaisants. 

 

  

UDI
Volume de stockage

AEP strict en m³

Volume journalier de 

période creuse 

théorique (m³/j)

Temps de séjour

UDI DE NORANTE 100 60 1,6 jour

UDI DE CHAUDON 50 14 3,5 jours

UDI DE LA CLAPPE 15 15 1 jour
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III. Potentiel de dissolution du plomb 

III.1. Réglementation 

Les annexes de l’« Arrêté du 04/11/02 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de 

dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n° 2001-1220 du 20 

décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des 

eaux minérales naturelles » sont présentées ci-dessous : 

- Annexe 2 : « Une valeur de référence de pH est définie à partir de l'ensemble des 

analyses disponibles relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la 

surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la 

distribution d'eau. 

Elle correspond au : 

- pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ; 

- 10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ; 

- 5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur ou égal à 20. 

La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans 

l'eau aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de 

distribution. Cette valeur de référence de pH est à reporter dans une des classes de 

référence de pH telles que définies dans la grille d'interprétation ci-après : 

 

Classe de référence de pH 
Caractérisation du potentiel de dissolution du 

plomb 

pH <= 7 Potentiel de dissolution du plomb très élevé 

7,0 < pH <= 7,5 Potentiel de dissolution du plomb élevé 

7,5 < pH <= 8,0 Potentiel de dissolution du plomb moyen 

8,0< pH Potentiel de dissolution du plomb faible 

 

 

III.2. Le cas de Chaudon-Norante 

 

D’après les élus de la commune, il n’y a pas de plomb sur la commune de Chaudon 

Norante. 

UDI
Valeur de référence de pH 

(5e centile)

Caractérisation du potentiel de dissolution du 

plomb

UDI DE NORANTE 7,6 Potentiel de dissolution du plomb moyen

UDI DE CHAUDON 7,6 Potentiel de dissolution du plomb moyen

UDI DE LA CLAPPE 7,52 Potentiel de dissolution du plomb moyen
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IV. Risques liés à la présence de 

chlorure de vinyle monomère 

(CVM) dans les eaux destinées à 

la consommation humaine 

IV.1. Réglementation 

Les conduites PVC posés entre 1960 et 1980 sont concernées par l’instruction n° 

DGS/EA4/2020/67 du 29/04/2020. Cette nouvelle instruction modifie entre autre, les 

modalités d’intervention des ARS. En effet, en qualité de maitre d’ouvrage, la PRPDE est 

l’acteur principal de la gestion de la problématique CVM dans les EDCH (état de lieux, 

repérage des canalisations à risque, définition du programme pluriannuel d’analyse, 

commande des analyses auprès d’un laboratoire agréé et accrédité COFFRAC…). 

 

Cette instruction précise qu’« à faibles doses et par voie orale, ce qui est le principal 

mode d’exposition via l’eau du robinet, il existe théoriquement un excès de risque de 

cancer, calculé à partir des données issues d’essais toxicologiques chez l’animal. 

Toutefois, aucune association à ce jour n’a été établie entre des cas d’angiosarcomes ou 

de carcinomes hépatocellulaires et une consommation d’eau du robinet. ». 

 

Le ministère des affaires Sociales et de la Santé estime donc nécessaire de hiérarchiser les 

unités de distribution (UDI) à investiguer selon la probabilité de mesurer des teneurs en 

CVM supérieures à la limite de qualité dans l’eau distribuée, fixée à 0,5 μg/L. Il a pour 

cela chargé les ARS de collecter auprès des personnes responsables de la production et de 

la distribution de l’eau (PRPDE) les informations suivantes : 
- nom de la (des) commune(s) de l’UDI, 

- nom des bourgs/hameaux desservis, 

- date ou période de pose (ou à défaut avant/après 1980) des tronçons de canalisations en 

PVC (ou susceptibles d’être en PVC) par bourg/hameau (ou à défaut, date ou période 

d’arrivée de l’eau potable dans chaque bourg/hameau), 

- le temps de séjour de l’eau dans les canalisations desservant les bourgs/hameaux s’il est 

connu. 

Une fois ce travail de repérage achevé, chaque ARS définira un plan d’échantillonnage 

pluriannuel. En cas de non-conformité d’une analyse confirmée par une contre-analyse, la 

PRPDE concernée devra mettre en œuvre les actions correctives nécessaires au 

rétablissement de la qualité (purges, tubages, maillages ou remplacement de 

canalisations). 

Si le retour à la normale n’est pas ou ne peut pas être obtenu dans ce délai de 3 mois, les 

restrictions d’usage devront être prononcées : la population devra être informée par la 

PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires, sauf lorsque 

l’eau a été portée à ébullition (cuisson des aliments, boissons chaudes, etc.). 

Le suivi renforcé de la teneur en CVM dans l’eau sera stoppé dès que le retour à la 

normale aura été constaté. 
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IV.2. Cas de la commune de Chaudon-

Norante 

L’ensemble des réseaux PVC de la commune de Chaudon-Norante est ultérieur à 1980.  

Il semble que la commune ne soit pas concernée par la problématique des PVC CVM. 
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E. Bilan ressources-besoins  
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I. Les ressources disponibles 

I.1. Synthèse des ressources 

disponibles 

Sur la commune de Chaudon-Norante, les volumes produits sont issus de 3 sources : La 

Rochette, le Thouron et Le Fournas. 

 

La période de la fin d’été sera celle où le bilan ressource/besoin présentera le moins de 

marge. 

 

Le tableau suivant regroupe les volumes minima disponibles en production sur les  

captages utilisés et les années de données disponibles.  

 
 

Ressource 
ETIAGE 

Débits (l/s) Débits (m
3
/j) 

Captage de La 

Rochette 
1,17 100 

Captage du 

Thouron 
0,23 20 

Captage du 

Fournas 
0,33 28 

 Données de débit à l'étiage 

 

Attention, nous disposons de très peu de valeurs sur les débits des sources. Les débits 

d’étiages annoncés doivent être confirmés par un suivi régulier sur plusieurs années. 
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II. Le bilan besoins-ressources 

actuel  

 

II.1. Eléments de calcul des besoins 

Les éléments retenus dans le calcul des besoins sont les suivants : 

- Ratio de consommation : 150 l/j/EH ; 

- 1 habitant permanent = 1 EH
1
 ; 

- 1 résident secondaire = 0,75 EH ; 

- Période de pointe = 40 jours en été ; 

- Application de l’Indice Linéaire de pertes (ILP) objectif de 5 m
3
/j ; 

- Application du débit réel des fontaines ; 

- Le taux de remplissage des gîtes est pris égal à 100% en période de pointe et 

25% le reste de l’année. 

- Nombre de logements (dont répartition entre habitat principal, secondaire et 

touristique) et nombre d’habitants permanents issus des données communales. 

 

Code couleur utilisé : 

            Bilan besoins - ressources excédentaire 

            Bilan besoins - ressources déficitaire 

  

                                                 

1
 Equivalent habitant : 1 Equivalent habitant représente une consommation journalière de 150 l/j. 
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II.2. Le bilan besoins-ressources actuel  

La comparaison des ressources et des volumes mis en distribution permet de calculer les 

marges de fonctionnement par rapport à la ressource disponible. 

L’estimation des besoins actuels est réalisée en période creuse et en période de pointe 

estivale. 

 

 

II.3. Conclusions bilan besoins-

ressources actuel  

Rappel : Attention, nous disposons de très peu de valeurs sur les débits des sources. Les 

débits d’étiages annoncés doivent être confirmés par un suivi régulier sur plusieurs 

années. 

Le bilan besoins-ressources est satisfaisant sur Norante. Les taux d’utilisation de la 

ressource sont de l’ordre de 60 à 65 %. 

Le bilan besoins-ressources est satisfaisant mais limité sur Chaudon et la Clappe. En 

effet, les ressources sont très faibles. Actuellement, la moindre fuite ou sur-

consommation en période de pointe suffit à faire basculer le bilan en déficitaire. Il en 

sera de même en cas d’étiage sévère. 

 

III. Le bilan besoins-ressources futur 

La commune possède un PLU intercommunal. D’après ce document, aucune construction 

n’est possible sur le hameau de Chaudon, et les possibilités sur le hameau de Norante sont 

réduites. Le développement urbanistique sera faible et la population devrait rester stable. 

 

Le bilan besoins-ressources futur dépendra donc principalement de l’évolution 

quantitative des ressources et des rendements réseaux.  

  

UDI Période EH

Consommations 

domestiques 

estimées

(m3/j)

Consommations 

des fontaines (m
3
/j)

Consommations 

gros consomateurs 

(m
3
/j)

Volume total 

distribué 

estimé (m
3
/j) 

avec ILP = 5 

m
3
/j/km

Débit d'étiage du 

captage de 

l'UPR (m
3
/j)

Taux d'utilisation 

de la ressource 

en %

Actuel creux 134 20 30 0 60 100 60%

Actuel pointe 167 25 30 0 65 100 65%

Actuel creux 40 6 0 0 14 20 71%

Actuel pointe 53 8 0 0 16 20 81%

Actuel creux 9 1 10 0 15 28 55%

Actuel pointe 20 3 10 0 17 28 61%
La Clappe

Chaudon

Norante

Le bilan besoins-ressources actuel
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F. Programme des travaux 
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I.  Travaux de mise en conformité 

des captages 

Les procédures administratives de mise en conformité sont terminées pour les 3 

captages de la commune. Les travaux de mise en conformité ont été réalisés sur le 

captage de La Rochette. Pour les sources du Fournas et du Thouron, les travaux 

inscrits dans les arrêtés préfectoraux doivent être réalisés. 

Les travaux au captage du Thouron consistent à poser la clôture du PPI (env 180 ml) et à 

remettre l’ouvrage de captage en état. 

Il en est de même pour le captage du Fournas, avec en plus un travail sur chacun des deux 

drains : 

- Arrivée 1 -> création d’un regard d’accès au drain ; 

- Arrivée 2 -> pose d’un bouchon et conduite des eaux du captage ancien à l’aval du PPI. 

 

L’avis de CLAIE : Au vu des problématiques de quantité d’eau sur la commune, il 

semble dommage de se priver d’une partie de la ressource comme inscrit dans l’AP. Les 

travaux chiffrés page suivante laisse la possibilité d’utiliser le captage ancien en solution 

de secours, par l’intermédiaire de la canalisation 2 et d’un regard de 

déconnexion/raccordement de secours. Voir schéma de principe ci-après. Un point doit 

être fait avec l’ARS avant travaux…  
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Désignation P.U. € H.T. Quantité Total € H.T.

Opérations générales 5 000,00 € 1 5 000,00 €

Débroussaillage pour pose du PPI 1 500,00 € 1 1 500,00 €

Cloture grillagée de hauteur 1,80 m 100,00 € 180 18 000,00 €

Portail d'ouverture utile 4,00 m et de hauteur 1,8 m 2 500,00 € 1 2 500,00 €

Peinture de la porte de l'ouvrage et changement du 

dispositif de fermeture
500,00 € 1 500,00 €

Création d'un système de ventilation haute et basse 

de l'ouvrage de captage
500,00 € 1 500,00 €

Ragréage de l'enduit extérieur de l'ouvrage 500,00 € 1 500,00 €

Remplacement de la conduite de vidange et mise en 

place d'un clapet de nez
3 000,00 € 1 3 000,00 €

Mise en place d'une vidange du bac de décantation 

(vanne martelière étanche)
2 000,00 € 1 2 000,00 €

Sous Total - Captage du Thouron en € H.T.

Opérations générales 5 000,00 € 1 5 000,00 €

Débroussaillage pour pose du PPI 2 500,00 € 1 2 500,00 €

Cloture grillagée de hauteur 1,80 m 100,00 € 260 26 000,00 €

Portail d'ouverture utile 4,00 m et de hauteur 1,8 m 2 500,00 € 1 2 500,00 €

Peinture de la porte de l'ouvrage de collecte et mise 

en place d'une ventilation
500,00 € 1 500,00 €

Sondage de vérification à l'extrémité du drain 1 et 

création d'un regard étanche
3 500,00 € 1 3 500,00 €

Remise en état de l'ouvrage ancien (nettoyage de 

l'ouvrage, pose d'une porte, reprise du Tp et de la 

vidange)

5 000,00 € 1 5 000,00 €

Pose d'un regard de déconnexion / et raccordement 

de secours. Regard avec un té et deux vannes de 

sectionnement -> L'eau sera envoyée au milieu 

naturel toute l'année, et en cas de manque d'eau, cette 

ressource sera envoyée sur le réseau 

5 000,00 € 1 5 000,00 €

Reprise de la canalisation de trop plein jusqu'en aval 

du PPI, exutoir dans un abreuvoir
5 000,00 € 1 5 000,00 €

Sous Total - Captage du Fournas en € H.T.

TOTAL OPERATION en € H.T. 88 500,00 €

TRAVAUX AU CAPTAGE DU THOURON

33 500,00 €

TRAVAUX AU CAPTAGE DU FOURNAS

55 000,00 €



SDAEP Chaudon-Norante 

72/92 CLAIE - Mission n°22.09 

 Commune de Chaudon–Norante (04) 

II. Recherche active des fuites et 

réparation 

 

Les problématiques de ressources sur le secteur ne laissent pas de choix à la 

commune, le rendement doit approcher les 100 %. 

La télésurveillance installée dans le cadre du SDAEP doit permettre de suivre les débits 

distribués et les débits de nuits de façon à déclencher des recherches de fuites dès leurs 

apparitions.  

Ce plan d’action devra être mené sur 5 années. 

 

  

Désignation P.U. € H.T. Quantité Total € H.T.

Sectorisation nocturne à 2 personnes 1 000 5 5 000

Journée de recherche de fuites par méthode 

acoustique
600 5 3 000

Réparation de fuites - forfait comprenant 

terrassement, manchons et pièces de réparation et 

remise en état

3 000 7 21 000

TOTAL en € H.T.

Coût par an sur 5 ans 5 800,00 €

29 000,00 €
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III. Sécurisation de la ressource en 

eau 

 

Les ressources de la commune sont des captages avec des débits instantanés faible 

(surtout sur Chaudon et la Clappe), dont une baisse quantitative légèrement plus sévère 

que celle constatée en 2022 amènerait rapidement à un manque d’eau pour les abonnés. 

 

A court terme, un travail sur la sécurisation de la ressource  de Chaudon et la Clappe doit 

être mené.  En parallèle, il semble également intéressant de travailler sur la sécurisation 

de la ressource en eau de Norante. 

 

 

III.1. Etude de sécurisation de 

l’alimentation en eau de Chaudon 

Chaudon est le hameau de la commune dont le bilan besoins/ressources est le plus 

préoccupant.  

Des travaux ont été réalisés sur le captage actuel durant l’été 2022 afin d’optimiser la 

captation des résurgences du secteur du captage du Thouron. Malgré cela, les débits 

restent faibles et il est nécessaire de travailler sur la sécurisation de l’alimentation en eau 

du hameau par  diversification de l’alimentation. 

Un travail de recherche de nouvelle ressource doit être réalisé. 

 

Un rapport de 1980 rédigé par Mr G.DUROZOY, hydrogéologue agréé, énumère et détail 

les différentes sources présentent sur la commune.  

Pour Chaudon, 3 sources étaient présentées : 

- Une a été captée pour l’alimentation en eau potable -> La source des Chaillan, 

aujourd’hui appelée « captage des Thouron » ; 

- Une semblait avoir un faible potentiel quantitatif -> La source de l’Arene ; 

- Une semblait intéressante mais n’a pas été captée -> La source de la Bourgea. 

 

En premier lieu, une étude doit être menée sur la source de la Bourgea, et doit 

comprendre : 

- Un suivi régulier des débits de la source sur un minima d’une année, ainsi que 

des paramètres température et conductivité, 

- La réalisation d’analyses de type P1. 

 

Si d’autres sources potentielles sont connues par les locaux, le même suivi doit être 

réalisé. 
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III.2. Etude de sécurisation de 

l’alimentation en eau de La Clappe 

Le captage de la source du Fournas est mal connu. Sur les deux conduites arrivant dans 

l’ouvrage actuel, une provient d’un drain situé env 30 m derrière l’ouvrage (canalisation 

1), et l’autre semble provenir de l’ouvrage de captage ancien (canalisation 2). 

Cette canalisation 2 semble obturée ou déconnectée du captage ancien car lors de notre 

visite du 13/07/2022, la canalisation 2 dans l’ouvrage de captage ne donnait pas alors que 

le captage ancien donnait 0,25 l/s. 

Débit de la canalisation 1 lors de notre visite = 0,38 l/s. 

Débit du captage ancien lors de notre visite = 0,25 l/s. 

Au premier abord, il semble qu’un potentiel d’augmentation de la ressource de plus 

de 50% existe en utilisant ce « captage ancien ». 

 

Les travaux de mise en conformité de la source du Fournas sont prévus pour cette année 

2024. Dans ce cadre, nous avons conseillé à la commune de réaliser un regard permettant 

d’envoyer le captage ancien vers la canalisation 2 en situation de secours (attention, à 

faire valider par l’ARS). 

 

En parallèle de l’étude sur les sources de Chaudon, il semble intéressant de mener une 

étude sur le captage ancien du Fournas : 

- Une étude du fonctionnement de la source du Fournas pendant les travaux de 

mise en conformité des captages (passage caméra, raccordement existant ou pas de 

la canalisation 2 à l’ouvrage de captage, etc) ; 

- Un suivi régulier des débits de la source sur un minima d’une année, ainsi que 

des paramètres température et conductivité ; 

- La réalisation d’analyses de type P1. 

 

III.3. Etude de sécurisation de 

l’alimentation en eau de Norante 

A mener une étude sur Chaudon et La Clappe, il faut également inclure une recherche de 

nouvel ressource sur le secteur de Norante. 

Cette étude comprendrait : 

- Un recensement auprès des locaux des sources potentiels ; 

- Une synthèse bibliographique sur les puits et forages exploitants la nappe de l’Asse.  
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III.4. Chiffrage des études de 

sécurisation de l’alimentation en 

eau de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Désignation P.U. € H.T. Quantité Total € H.T.

Mesure température / conductivité / débit de la 

source de la Bourgea ainsi que de la source du 

Thouron pour comparaison 

250,00 € 12 3 000,00 €

Analyses de type P1 400,00 € 3 1 200,00 €

Rapport du suivi 1 500,00 € 1 1 500,00 €

Prospection lors des travaux de MeC du captage : 

passage caméra, traçage, compréhension compléte du 

fonctionnement du secteur

800,00 € 1 800,00 €

Mesure température / conductivité / débit de la 

source du captage ancien ainsi que de la source du 

Fournas (canalisation 1) pour comparaison 

250,00 € 12 3 000,00 €

Analyses de type P1 400,00 € 3 1 200,00 €

Rapport du suivi 1 500,00 € 1 1 500,00 €

Resencement et visite des sources potentiels du 

secteur
1 000,00 € 1 1 000,00 €

Synthèse bibliographique sur les puits et forages 

exploitants la nappe de l’Asse
1 000,00 € 1 1 000,00 €

Réalisation de deux profils géophysiques 3 000,00 € 1 3 000,00 €

Rapport de synthèse 500,00 € 1 500,00 €

TOTAL OPERATION en € H.T. 17 700,00 €

Suivi de la source du Fournas - captage ancien / et autres

Recherche de ressource - secteur de Norante

Suivi de la source de la Bourgea / et autres
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III.5. Travaux de sécurisation de 

l’alimentation en eau  

 

 

Les travaux ne peuvent être chiffrés à ce stade. Ils seront définis à la suite du rendu 

de l’étude de la sécurisation de la ressource. 

 

En cas de création d’un nouveau captage, les aspects réglementaires suivants sont à 

prendre en compte : 

 

Avant-travaux de captage : 

- Dossier de DUP pour obtention d’un acte déclarant d’utilité publique les travaux de 

dérivation des eaux souterraines/d’une source entreprise dans un but d’intérêt général par 

une collectivité publique selon l’art. L215-13 du Code de l'Environnement  Enquête 

publique.   

- Dossier de Déclaration pour prélèvements d'eau dans le milieu naturel selon l'art. L214-

1 à L214-6 du Code de l'Environnement et selon l'art. R214-1 du Code de 

l'Environnement - Nomenclature Eau - Titre Ier - Prélèvements :   

- Rubrique 1.1.1.0 (D) : sondage, forage y compris essais de pompage, création de 

puits ou d’ouvrage souterrain exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux souterraine ; 

- Rubrique 1.1.2.0 (D) : prélèvement > 10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an. 

 

Après-travaux de captage : 

- Dossier de demande d’autorisation de distribution au public d’eau en vue de la 

consommation humaine (art.R1321-1 à R1321-66 du Code la Santé Publique). 

- Dossier de DUP pour l'instauration des périmètres de protection (art. L1321-2 du Code 

de la Santé Publique)  Enquête publique. 

- Dossier d’enquête parcellaire identifiant les propriétaires et les parcelles constituant les 

périmètres immédiats et les périmètres de protection rapprochée (Code de 

l’Expropriation)  Enquête publique. 
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IV. Pose des compteurs abonnés 

Actuellement, la commune de Chaudon-Norante pratique une facturation de type 

forfaitaire conformément à  l’autorisation à titre dérogatoire de l’AP n°2022-143-006 du 

23 mai 2022. Cette dérogation est valable jusqu’au 1er janvier 2026. Les branchements ne 

sont donc pas équipés de compteurs particuliers. 

La commune de Chaudon-Norante doit procéder à la réalisation des travaux 

d’installation des compteurs d’eau pour mettre en place une facturation 

volumétrique. 

 

IV.1. Objectifs des travaux 

La mise en place des compteurs particuliers sur les branchements d’eau potable répond à 

un triple objectif : 

- diminution des besoins en eau (car ressource en eau limitée); 

- amélioration de l’exploitation ; 

- transmission de la valeur de l’eau aux abonnés. 

 

(a) Diminution des besoins en eau : 

La mise en place des compteurs permet de limiter les usages abusifs de la ressource en 

eau, de tels comportements pouvant représenter des volumes d’eau consommés 

importants. L’utilisation de l’eau sera alors plus raisonnée. 

(b) Amélioration de l’exploitation : 

La connaissance des volumes consommés permettra à la régie d’affiner les bilans de 

réseaux. 

C’est pourquoi, il est prévu la pose de compteurs dans tous les établissements publics 

ainsi qu’aux fontaines publiques afin de limiter les volumes non comptabilisés. La 

commune pourra ainsi visualiser la consommation due à l’usage des fontaines et régler en 

conséquence le débit de chaque fontaine. 

La diminution des débits de fond sur les branchements particuliers (plus de débits hors 

gel, arrosage des pelouses plus raisonné, réparation des fuites…) permettra si nécessaire 

d’améliorer les phases de recherches de fuites par diminution des bruits parasites. 

(c) Transmettre aux abonnés la valeur de l’eau : 

L’eau est une ressource vitale et limitée qui ne doit pas être gaspillée. L'individualisation 

des compteurs d'eau permet une plus grande maîtrise de l'eau, en responsabilisant les 

usagers, en permettant d’identifier les fuites d'eau et en assurant une plus grande équité 

économique. 
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IV.2. Emplacement du compteur abonné 

Afin de répondre aux différents cas rencontrés, 3 types d’installation sont 

envisagées : 

- Les compteurs d’eau particuliers de plusieurs habitations proches sont 

regroupés et installés sous un regard béton situé sur le domaine public. 

Les avantages sont les suivants : facilité d’accès pour l’exploitation en toute 

saison, regroupement des compteurs abonnés, les vannes d’arrêt sont dans le 

regard, accès facilité pour les réparations. 

L’inconvénient est que la canalisation après compteur est située en plus ou moins 

grande partie sous le domaine public. 

 

- Les compteurs d’eau particuliers sont installés sous un regard-compteur 

« compact » en limite de propriété (en général un regard-compteur pour un 

branchement d’eau potable donc pour un compteur d’eau). 

Le principal avantage réside dans le positionnement du compteur en limite de 

propriété qui implique que les canalisations publiques avant compteur sont situées 

sous domaine public, et les canalisations après compteur sont situées uniquement 

en domaine privé. 

Les principaux inconvénients sont liés au regard-compteur (beaucoup plus exigu 

et moins solide qu’un regard béton notamment la trappe de couverture), et au 

besoin de l’installation ou de la conservation d’un robinet d’arrêt sous bouche à 

clé (pas d’accès direct à la vanne).  

 

- Les compteurs d’eau particuliers et les équipements périphériques associés 

sont installés chez l’abonné (en intérieur).  

Le principal avantage est économique avec un coût de pose du compteur faible. La 

relève des compteurs est plus délicate et il se pose la question de la réparation 

d’une fuite sur le branchement en domaine privé 

  

IV.3. L’avis de CLAIE 

Dans l’idéal, et dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, ces travaux de 

pose de compteurs doivent être réalisés simultanément à des phases de 

renouvellement réseau, au moins pour les secteurs les plus urbanisés et sur lesquels des 

travaux de renouvellement doivent être réalisés. 

En effet, il semble dommage de venir installer des regards sur un réseau PVC des années 

80, dont la reprise sera réalisée sous 10 ans… 

 

Dans l’idée, il faudrait à minima coordonner ces travaux avec : 

- La reprise d’environ 400 ml de réseau à Norante ; 

- La reprise d’environ 300 ml de réseau sur Chaudon.  
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IV.4. Chiffrage des travaux 

 

Remarque : Il s’agit du chiffrage des travaux de pose des compteurs « strict », sans 

coordination avec du renouvellement réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Désignation P.U. € H.T. Quantité Total € H.T.

Opérations générales 15 000,00 € 1 15 000,00 €

Pose d'un regard compact sur branchement 

existant, y compris terrassement et raccordements 

amont/aval

2 000,00 € 16 32 000,00 €

Pose d'un regard béton 800x800 sur branchement 

existant, y compris terrassements, colliers de PEC, 

équipements périphériques et reprise des quelques 

ml de branchement nécéssaires

2 600,00 € 25 65 000,00 €

Pose d'un regard béton 1000x1000 sur 

branchement existant, y compris terrassements, 

colliers de PEC, équipements périphériques et 

reprise des quelques ml de branchement 

nécéssaires

3 200,00 € 6 19 200,00 €

Pose d'un regard béton 1200x1200 sur 

branchement existant, y compris terrassements, 

colliers de PEC, équipements périphériques et 

reprise des quelques ml de branchement 

nécéssaires

4 000,00 € 3 12 000,00 €

Pose d'un compteur en intérieur, y compris 

modification de l'installation et pose des 

équipements périphériques

350,00 € 28 9 800,00 €

Fourniture de compteurs abonnés , avec module de 

communication radio 
180,00 € 130 23 400,00 €

Terminal de reléve radio, y compris logiciels et 

gestion des données au bureau + essais de 

fonctionnement et formation du personnel

7 500,00 € 1 7 500,00 €

Remise en état, couche de préparation et enrobé 50,00 € 340 17 000,00 €

Divers (reprise de branchement, collier obturateur, 

pose d'une vanne de sectionnement, reprise de 

quelques ml de canalisation principale, etc)

19 100,00 € 1 19 100,00 €

SOUS TOTAL TRAVAUX

Maitrise d'œuvre - 10 % 22 000 1 22 000

SOUS TOTAL ETUDES

TOTAL OPERATION en € H.T. 242 000,00 €

TRAVAUX

ETUDES

220 000,00 €

22 000,00 €
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V. Renouvellement des réseaux de 

distribution vétustes 

Les réseaux de la commune sont pour la majeure partie en PVC, du milieu des années 

1980. Ces réseaux présentent de bons rendements qui s’expliquent par le manque de 

ressource, impliquant un suivi  permanent des débits distribués et une réactivité 

pour les phases de recherche et de réparation des fuites. 

 

La durée de vie de ces canalisations est difficile à déterminer, en première approche au 

stade du schéma directeur, l’hypothèse retenue sera de 70 ans. 

Si l’on décide de commencer le renouvellement des réseaux de distribution dans 10 ans, 

sachant que le linéaire de conduites de distribution est de 4,5 km, et que la durée de vie 

est de 70 ans, le renouvellement représentera 450 ml tous les 2 ans sur une durée de 

20 ans. 

 

Ce programme de renouvellement des réseaux doit être cadré par : 

- la possibilité de travaux coordonnés (réseaux secs, humides et voirie) ; 

- les tronçons les plus vulnérables (fréquence d’intervention de réparation). 

 

 

Au regard de ces éléments, les travaux de renouvellement des réseaux de distribution 

d’eau potable de Chaudon ont été chiffrés de façon détaillé, car une grande partie du 

réseau est confronté à des mouvements de terrain.  

 

Pour le reste des réseaux, un chiffrage par application de coûts usuels a été réalisé. 
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V.1. Renouvellement des réseaux de 

distribution de Chaudon 

 

Les travaux de renouvellement des réseaux de distribution de Chaudon peuvent être 

phasés en 2 ou 3 tranches car ils représentent un total d’environ 1,6 km de réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Désignation P.U. € H.T. Quantité Total € H.T.

Opérations générales 10 000,00 € 1 10 000,00 €

Tranchée en terrain meuble, délai-remblai 20,00 € 1160 23 200,00 €

Tranchée en terrain meuble, remblai en matériaux 

d'apports
50,00 € 500 25 000,00 €

Fourniture et pose d'une canalisation en PEHD 

100RC PN16 bars - d125 mm 
40,00 € 820 32 800,00 €

Fourniture et pose d'une canalisation en PEHD 

100RC PN16 bars - d90 mm 
30,00 € 310 9 300,00 €

Fourniture et pose d'une canalisation en PEHD 

100RC PN16 bars - d63 mm 
15,00 € 530 7 950,00 €

Fourniture et pose d'une canalisation en PEHD 

100RC PN16 bars - d25 mm 
8,00 € 200 1 600,00 €

Fourniture et pose d'un regard de sectionnement 1000 

x 1000 mm comprenant le sectionnement de l'antenne 

et le sectionnement de la conduite principale

4 000,00 € 5 20 000,00 €

Fourniture et pose d'un regard de branchement 1000 x 

1000 mm entre 2 et 5 départs (Scelle ELS ou collier 

de PEC + vanne 1/4 tr)

3 000,00 € 12 36 000,00 €

Fourniture et pose d'un Poteau Incendie DN100, y 

compris protection
3 500,00 € 2 7 000,00 €

Remise en état, couche de préparation et enrobé 50,00 € 500 25 000,00 €

Divers 12 150,00 € 1 12 150,00 €

SOUS TOTAL TRAVAUX

Maitrise d'œuvre - 10 % 21 000 1 21 000

SOUS TOTAL ETUDES

TOTAL OPERATION en € H.T.

TRAVAUX

210 000,00 €

ETUDES

21 000,00 €

231 000,00 €
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V.2. Campagne biennale de 

renouvellement des réseaux de 

distribution communaux 

Cette campagne doit être renouvelée environ 7 fois pour réaliser le renouvellement des 

réseaux de Norante et de la Clappe (env 3 km de réseaux).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation P.U. € H.T. Quantité Total € H.T.

Opérations générales 10 000,00 € 1 10 000,00 €

Renouvellement de réseaux AEP  200,00 € 450 90 000,00 €

Divers 10 000,00 € 1 10 000,00 €

SOUS TOTAL TRAVAUX

Maitrise d'œuvre - 10 % 11 000 1 11 000

SOUS TOTAL ETUDES

TOTAL OPERATION en € H.T.

TRAVAUX

110 000,00 €

ETUDES

11 000,00 €

121 000,00 €
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VI. Hiérarchisation des actions et 

travaux 

Le programme des travaux est hiérarchisé selon 3 niveaux de priorité, et selon un 

calendrier proposant leur mise en œuvre à court terme (2024-2034) et à moyen/long 

terme (à partir de 2034). 

 

 

PRIORITE AMENAGEMENT MONTANT EN € HT

Travaux de mise en conformité des captages 88 500,00 €

Recherche active des fuites et réparation 29 000,00 €

Pose des compteurs abonnés 242 000,00 €

Sécurisation de la ressource en eau – Etude de sécurisation 17 700,00 €

Sécurisation de la ressource en eau – Travaux
à définir suite à l'étude de 

sécurisation

377 200 €

2 Renouvellement des réseaux de distribution de Chaudon 231 000,00 €

121 000,00 €

x 7 opérations

847 000,00 €

1 078 000 €

ACTIONS ET TRAVAUX A MOYEN/LONG TERME : à partir de 2034 (10 ans et +)

Sous-total Actions et travaux à moyen/long terme (5 ans et +)

ACTIONS ET TRAVAUX A COURT TERME : 2024-2034 (0 - 5 ans)

Sous-total Actions et travaux à court terme (0 - 5 ans)

1

3 Campagne de renouvellement des réseaux de disitribution communaux
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G. Annexes 

Annexe n°1 : Synoptique des infrastructures d’eau potable de la commune de Chaudon-Norante 

 

Annexe n°2 : Plan général AEP 

 
Annexe n°3 : AP DUP des captages 

 
Annexe n°4 : Fiche ouvrage - Captage de la Rochette 
 
Annexe n°5 : Fiche ouvrage - Captage du Thouron 
 
Annexe n°6 : Fiche ouvrage - Captage du Fournas 
 
Annexe n°7 : Fiche ouvrage - Réservoirs 
 
Annexe n°8 : Fiche ouvrage – Les traitements 
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Annexe n°1 : Synoptique des infrastructures d’eau 

potable de la commune de Chaudon-Norante
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Annexe n°2 : Plan général AEP
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Annexe n°3 : AP – DUP des captages 
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Annexe n°4 : Fiche ouvrage – Captage de la Rochette 
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Schéma de fonctionnement général

Caractéristiques des ouvrages

Auteur

TTEFiche Ouvrage

4.1 - Captage de la Rochette

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil : Bon état

Année de construction : (Ouvrages drain droit)
- Ancien : 1980
- Récent : 2017

Altitude :
- Ouvrage de réunion : 825 m NGF
- Ouvrage du drain Gauche : 839 m NGF
- Ouvrages du drain droit : ancien à 856 m NGF et récent à

853 m NGF

Captage de la Rochette

Captage de la Rochette

Schéma de fonctionnement : ouvrage de réunion

PPI : Très bon état



Arrivée drain

Adduction drain Gauche
vers ouvrage de réunion

TP

Adduction drain Droit
vers ouvrage de réunion

PEH
D

 63

PVC
 140

PEH
D

 75

TP

Arrivée drain

PVC
 140

PEHD 75

Arrivée depuis ouvrage
du drain droit 1980

TP

Arrivée drain

PVC
 125

PV
C

 7
5 Départ vers ouvrage de

drain droit 2017

Raccord
PVC 75 -PEHD 75

Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

PhotosSchéma de fonctionnement : Ouvrages de captages

4.2 - Captage de la Rochette

Captage de la Rochette

Ouvrage de réunion des eaux

Ouvrage du drain Gauche

Ouvrage récent du
drain droit

Ouvrage ancien du
drain droit
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Annexe n°5 : Fiche ouvrage – Captage du Thouron 

  



Porte

TP

Drain FC DN100

Adduction
vers réservoir

TP

TP

Échancrure

Adduction
vers réservoir

Adduction depuis le
nouveau champs captant

Schéma de fonctionnement

Caractéristiques des ouvrages

Auteur

TTEFiche Ouvrage

1.1 - Captage du Thouron

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil :
- Ouvrage ancien : état intérieur correct, de l'eau s'infiltre

par une fissure
- Ouvrage récent : neuf (travaux 2022)

Altitude : 1090 m NGF

Captage du Thouron

Captage du Thouron



Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Photos intérieuresPhoto extérieure

1.2 - Captage du Thouron

Captage du Thouron

Ouvrage ancien

Ouvrage récent

Ouvrage ancien
Ouvrage récent
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Annexe n°6 : Fiche ouvrage – Captage du Fournas 

  



TPTP

PVC
 110

PVC
 125

PVC
 90

PVC
 90

Adduction vers le
réservoir de C

haudon

Porte

Schéma de fonctionnement

Caractéristiques des ouvrages

Auteur

TTEFiche Ouvrage

7 - Captage du Fournas

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil : Très bon état

Altitude : 1131 m NGF

Captage du Fournas

Captage du Fournas

Photos

Remarque : Le drain droit ne donne plus.
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Annexe n°7 : Fiche ouvrage – Réservoirs 

 

  



Compteur de prélèvement :
ALTAIR WESAN WS - G
n°H19QG810671I

PVC 90

PVC 90 PVC 90

PVC 90

PVC 90

PV
C

 9
0

Boite à crépine DN65

VO

Vers réservoir
Adduction depuis
captage du Thouron

PVC 90

TP

Vidange

Puisard

VF

Compteur de distribution
ALTAIR WP MFD n°47424585
Année : 2013

Boîte à crépine

VO

VF - Vanne de RI

Té DN 80

Té DN 80

Po
rte

Distribution vers Chaudon

Vidange / trop-plein
Distribution
Adduction

VF

Adduction depuis
captage du Thouron

Crépine placée au
centre de la cuve

Caractéristiques de l'ouvrage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

2.1 - Réservoir de Chaudon - 100 m3 dont 50 m3 de RI

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil :  Très bon état

Etat des canalisations : Très bon état

Equipements :
- Compteur de prélèvement :ALTAIR WESAN WS - G

n°H19QG810671I
- Compteur de distribution : ALTAIR WP MFD n°47424585

Année : 2013

Altitude : 1078 m NGF

Réservoir de Chaudon

Schéma de fonctionnement

Réservoir de Chaudon



Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Photos intérieuresPhoto extérieure

2.2 - Réservoir de Chaudon - 100 m3 dont 50 m3 de RI

Mai 2023

Commune de Chaudon - Norante (04)

Réservoir de Chaudon

Adduction



C
om

pteur de prélèvem
ent :

ALTAIR
 W

P - M
FD

 222 n°47425226
Année : 2013

Boite à crépine D
N

65

Adduction depuis ouvrage de
réunion des eaux du captage

de la R
ochette

PVC
 75

PVC
 75

Porte

Puisard

PEH
D

 110

PVC
 110

PVC
 110

PVC
 110

PVC
 110

PEH
D

 110

VO

VF

VO

VF - Vanne de R
I

TP

TP

PVC
 90

PVC
 110

PVC
 90

PEH
D

 90

PEH
D

 110

VO

VF
Vidange

PVC
 110

PEHD 90

D
istribution

vers N
orante

D
istribution depuis

réservoir ancien Té D
N

 80

Boîte à crépine

C
om

pteur de distribution
ALTAIR

 W
P - M

FD
 222 n°47424581

Année : 2013

Vidange

Vidange chambre et
TP vers milieu naturel

Vers m
ilieu naturel

Vers régard
de m

aillage

Caractéristiques de l'ouvrage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

5.1 - Réservoirs de Norante - 150 m3 dont 50 m3 de RI

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil :
- Ouvrage récent : Très bon état
- Ouvrage ancien : État moyen

Etat des canalisations : Très bon état

Equipements :
- Compteur de prélèvement :ALTAIR WP MFD n°47425226
- Compteur de distribution : ALTAIR WP MFD n°47424581

Année : 2013

Année de construction :

Altitude : 1055 m NGF

Réservoir de Norante

Schéma de fonctionnement général

Réservoir de Norante

Vidange / trop-plein

Distribution

Adduction

LÉGENDE :

50 m3

(supposé)

100 m3

dont 50 m3 de RI



Compteur de prélèvement :
ALTAIR WP - MFD 222 n°47425226
Année : 2013

Boite à crépine DN65

Adduction depuis ouvrage de
réunion des eaux du captage

de la Rochette

PVC 75 PVC 75

Po
rte

Pu
is

ar
d

PEHD 110

PVC 110

PVC 110

PVC 110 PVC 110

PEHD 110

VO

VF

VO

VF - Vanne de RI

PEHD 110 PVC 110

PE
H

D
 9

0

Distribution
vers Norante

Distribution depuis
réservoir ancien

Té DN 80

Boîte à crépine

Compteur de distribution
ALTAIR WP - MFD 222 n°47424581
Année : 2013

Vidange

Vers milieu naturel

Vers régard
de maillage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Schéma de fonctionnement : Réservoir récent et regard de maillage

Mai 2023

Commune de Chaudon - Norante (04)

5.2 - Réservoir de Norante - 150 m3 dont 50 m3 de RI

Réservoir de Norante

Vidange / trop-plein

Distribution

Adduction

LÉGENDE :



Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Photos extérieures Photos intérieures

Mai 2023

Commune de Chaudon - Norante (04)

5.3 - Réservoir de Norante - 150 m3 dont 50 m3 de RI

Réservoir de Norante

Réservoir récent

Adduction réservoir récent Regard de maillage

Réservoir ancien



Po
rte

Puisard

Vidange / trop-plein
Distribution
Adduction
Reniflard / évent

Acier DN 100

Acier DN 100

Ac
ie

r D
N

 8
0

Acier 60/65 PVC 75
Acier 60/65

PVC 125
Acier DN 100

VO

VF

VF

VF

Acier DN 100

Vers ?

Boîte à crépine
Compteur de distribution / prélèvement :
ALTAIR WESAN WS - G n°H21QH826785R
Année : 2021

Stabilisateur d'écoulement

Cônes de réduction DN 100/80

Vidange

Évent

Adduction depuis le
captage du Fournas

Distribution vers La
Clappe

VO
Caractéristiques de l'ouvrage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

8.1 - Réservoir de La Clappe - 200 m3 dont 185 m3 de RI

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil :  Très bon état

Etat des canalisations : Très bon état

Equipements : Compteur de distribution / prélèvement :
ALTAIR WESAN WS - G n°H21QH826785R
Année : 2021

Altitude : 1083 m NGF

Réservoir de La Clappe

Schéma de fonctionnement

Réservoir de La Clappe



Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Photos intérieuresPhoto extérieure

Mai 2023

Commune de Chaudon - Norante (04)

8.2 - Réservoir de La Clappe - 200 m3 dont 185 m3 de RI

Réservoir de La Clappe



SDAEP Chaudon-Norante 

92/92 CLAIE - Mission n°22.09 

 Commune de Chaudon–Norante (04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°8 : Fiche ouvrage – Les traitements 

 

 

 



Po
rte

TN

Traitement UV

TN

Acier DN 80

Acier DN 40

Depuis réservoir de ChaudonDistribution vers Chaudon

VF

Schéma de fonctionnement

Caractéristiques de l'ouvrage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

3.1 - Traitement UV de Chaudon

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil : État correct extérieur/intérieur

Année de construction : Traitement UV de 1999

Altitude : 1031 m NGF

Traitement UV de Chaudon

Traitement UV de Chaudon

Equipements : Traitement UV WEDECO Type A5



Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Photo intérieurePhoto extérieure

3.2 - Traitement UV de Chaudon

Traitement UV de Chaudon



Po
rte

Traitement UV

VO

VO

VF

PVC 110

PVC 110

Acier DN100

Depuis réservoirs de Norante

Distribution vers Norante

TN TN

Schéma de fonctionnement

Caractéristiques de l'ouvrage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

6.1 - Traitement UV de Norante

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil : Bon état extérieur/intérieur mais manque
d'entretien

Altitude : 713 m NGF

Traitement UV de Norante

Equipements : Réacteur UV DN 65. Pas d'inscriptions précisant la
marque et le modèle

Traitement UV de Norante



Auteur

TTEFiche Ouvrage

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Photo intérieurePhoto extérieure

6.2 - Traitement UV de Norante

Traitement UV de Norante



Traitement UV

D
istribution depuis le

réservoir de La C
lappe

D
istribution vers PEI

D
istribution vers La C

lappe
Acier D

N
 40

Acier DN 40

Acier DN 40

Acier D
N

 100

PVC
 125

PVC
 125

PVC
 75

Porte

Schéma de fonctionnement

Caractéristiques de l'ouvrage

Auteur

TTEFiche Ouvrage

9 - Traitement UV de La Clappe

Localisation géographique

Date
d'établissement

Mai 2023

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Chaudon - Norante (04)

Coopérative Locale d'Assistance
et d'Ingénierie de l'Eau

Etat Génie Civil : Très bon état extérieur mais intérieur. Manque
d'entretien.

Année de construction : Traitement UV de 1998

Altitude : 1050 m NGF

Traitement UV de La Clappe

Equipements : Traitement UV WEDECO Type A5

Traitement UV de La Clappe

Photos


