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1. CADRE DE L'ETUDE 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

L'étude diagnostic des réseaux d'assainissement de la commune de La Tour porte 
sur les réseaux d'eaux usées communaux. 

L'agence de l'eau Rhône- Méditerranée- Corse et le département de Haute Savoie 
participent de façon financière à l'étude. 

1.2. OBJET DE L'ETUDE 

Les objectifs du diagnostic des réseaux d'assainissement sont les suivants : 

PHASE 1 : Recueil des données, enquêtes, visites de terrain et premier bilan. 
Etablissements du schéma d'ensemble des réseaux d'assainissement. 

PHASE 2 : Délimitation géographique des secteurs présentant des anomalies, 
campagnes de mesures de débit et de pollution. 

PHASE 3 : Localisation précise des anomalies, investigations complémentaires. 
PHASE 4 : Etablissement d'un programme chiffré de travaux de réhabilitations ou 

de renouvellements, synthèse générale de l'étude. 

Toutes les investigations visent à définir un programme de travaux permettant 
d'améliorer la situation actuelle. 
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2. PHASE 1 : RECUEIL DES DONNEES, ENQUETES, VISITES DE 
TERRAIN ET PREMIER BILAN 

Cette phase fait la synthèse des éléments recueillis lors de l'étude préliminaire du 
système d'assainissement lors des différentes investigations (enquêtes et visites de 
terrain). Cette phase de l'étude doit conduire à une parfaite connaissance des 
données de base du fonctionnement des réseaux. 

Elle consiste en une reconnaissance précise des réseaux et des pnnc1paux 
désordres. Elle sert à dresser un plan d'ensemble du système d'assainissement, un 
premier bilan de l'état des réseaux inclus dans l'aire d'étude et à justifier la 
localisation des points de mesures de la phase 2 de l'étude. 

2.1. DONNEES DE BASE 

2.1.1. Description de l'aire d'étude 

2. 1. 1. 1. Délimitation de l'aire d'étude 

La commune de La Tour est une commune du département de la Haute-Savoie, 
située au nord de Bonneville. 

Elle se localise entre les vallées de la Menoge à l'ouest et du Giffre à l'est en plein 
cœur du Faucigny. Elle est limitrophe des communes de Saint-Jeoire, Ville en Sallaz, 
Peillonnex et Saint-Jean de Tholome. 

La superficie cadastrée de la commune est de 755 ha dont 355 ha de bois et forêts. 

Le paysage qui en résulte, génère une vaste plaine centrale agricole bordée de 
pentes boisées s'élevant aussi bien en direction du Môle que de la pointe des 
Brasses (1 503 mètres). 

Le ruisseau du Thy borde le territoire communal dans sa partie nord avec également 
dans ce secteur la présence du lac du Môle et du marais des Tattes. 

Une carte de localisation de l'aire d'étude est présentée page suivante. 

2.1.1.2. Topographie 

La topographie s'étage de 600 mètres environ au niveau du Chef-lieu à 1600 mètres 
sur les pentes du Môle (1 863 mètres). 
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2.1.2. Population 

2. 1.2. 1. Situation démographique 

Les archives concernant l'évolution de la population de La Tour disponibles en mairie 
nous ont permis de calculer les perspectives d'évolution pour les années à venir. 

La commune a connu durant les 38 dernières années (recensement de 1962 à 1999) 
un accroissement régulier et constant. 
En effet, entre 1962 et 1999, la population a progressé de 484 habitants. 
La plus forte progression a été enregistrée entre 1982 et 1990 avec un gain de 230 
habitants supplémentaires. 
Les résultats des recensements sont détaillés ci dessous. 

Année de recensement Population Taux de variation annuel 
1962 637 
1968 689 1,32% 
1975 726 0,75% 
1982 770 0,84% 
1990 1 000 3,32% 
1999 1 121 1,28% 

Tableau 1 :recensement de la population communale entre 1962 et 1999 

Les variations positives de la population aux différents recensements se répercutent 
sur le taux de variation annuel moyen avec des évolutions positives sur l'ensemble 
de la période considérée. Le taux de variation annuel le plus élevé a été enregistré 
de 1982 à 1990 avec 3,32 o/o de progression. 

Rappelons que la progression moyenne du nombre d'habitants du département entre 
1990 et 1999 est de l'ordre de 1,18% alors que pour la même période, La Tour 
enregistre un taux moyen de variation annuel de l'ordre de 1,28 o/o qui est donc 
supérieur à celui du département. 

2.1.2.2. Evolution démographique 

L'INSEE a réalisé un recensement intermédiaire en 2004 avec une population 
estimée à 1 197 habitants. 
Cette estimation a été intégrée dans le calcul de l'évolution de la population future de 
la commune. 

L'évolution de la population pour les années futures peut être estimée à partir des 
données de recensement de 1962 à 2004. 

Cette évolution habituellement calculée sur la base d'une régression linéaire est 
complétée par une courbe de régression exponentielle et polynomiale. Toutefois, les 
coefficients de corrélation des régressions linéaires et exponentielles étant moins 
bons (r 2 = 0,92 linéaire et r2 = 0,94 exponentielle) nous ne retiendrons ici que la 
courbe de régression polynomiale dont l'équation figure sur le graphique ci-dessous. 
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Estimation de l'évolution de la population à l'horizon 2020 
(selon recensement INSEE de 1962 à 2004) 
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Graphique 1 : estimation de l'évolution de la population à l'horizon 2020 

Le coefficient de corrélation pour la régression est de 0,99 et peut donc être 
considéré comme excellent. 

L'extrapolation de la population sédentaire future de la commune de 2010 à 2020 
peut donc être considérée comme fiable, tout paramètre restant égal par ailleurs. 

L'examen du coefficient de corrélation (r2 = 0.99) et l'équation de la régression 
polynomiale nous permettent de calculer une extrapolation indicative de la population 
sédentaire pour les prochaines années jusqu'en 2020. 

Il semble donc que l'on puisse retenir comme valeurs d'objectif : 

Horizon 2 010 1 360 habitants 
Horizon 2 015 1 490 habitants 
Horizon 2 020 1 630 habitants 

Tableau 2 : évolution de la population à l'horizon 2020 
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2.1.3. Le parc de logement 

Les valeurs INSEE du recensement de 1999 sont les suivantes : 

Population totale recensée en 1121 
1999* 
Nombre total de logements 493 
Nombre de logements principaux 332 
Nombre de logements secondaires 68 
Logements vacants 13 

Tableau 3 : le parc de logement 

*population sans double compte ou population municipale : les « double compte » comprennent 
notamment les personnes ayant leur résidence principale dans une autre commune (résidence 
secondaire sur la commune de la Tour). La population municipale englobe les personnes 
hospitalisées pour plus de trois mois ou hébergées à l'hôpital Dufresne-Sommeiller soit 240 
personnes. 

Nous pouvons déduire de ces valeurs : 

~ Le nombre d'habitants par logement principal : 2,7 
~ Logements principaux/logements secondaires : 4,9 

Le nombre d'habitants par logement principal est légèrement supérieur à la moyenne 
départementale qui est de 2.48. 

On décompte 4.9 logements principaux pour une résidence secondaire. On peut en 
déduire que la commune est peu marquée par l'activité touristique. Pour l'ensemble 
du département, le ratio est de 2.6 logements principaux pour 1 résidence 
secondaire. 

Les logements individuels représentent 66.8% du parc de logement. 

2.1.4. Les données économiques 

2.1.4.1. Les activités 

~ L'agriculture 

Il y a actuellement quatre agriculteurs en activité sur la commune, dont trois sous 
forme sociétaire de type GAEC. Le cheptel total s'élève à 250 animaux environ. 
La commune de La Tour compte également un horticulteur, un paysagiste et un 
bûcheron. 

~ Le commerce et les services 

On trouve à La Tour plusieurs commerces de proximité tels que boulangerie, 
boucherie, bar-tabac presse ainsi que deux restaurants. 
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L'hôpital Départemental Dufresne Sommeiller qui compte environ 250 pensionnaires 
fait office à la fois de foyer de personnes âgées et de foyer pour adultes handicapés. 

~ L'industrie et l'artisanat 

La commune compte trois entreprises de décolletage ainsi que quatre entreprises de 
travaux publics. 
Les autres activités industrielles et artisanales sont implantées dans des domaines 
aussi variés que la maintenance de machines-outils, l'armature en béton et l'entretien 
des cabines de remontées mécaniques. 
Il existe également une société spécialisée dans la confection de dragées et de faire­
part. 

2.1.4.2. les équipements et édifices publics 

En ce qui concerne les équipements publics on peut citer : 

~ une école primaire et maternelle comportant 5 classes (3 primaires et 2 
maternelles) pour un total de 130 élèves; 

~ une garderie périscolaire et une cantine; 
~ une salle des fêtes (Oasis) d'une capacité de 250 personnes ; 
~ une mairie avec appartement de fonction à l'étage ; 
~ un hangar communal servant d'ateliers techniques situé dans la Zone 

Artisanale de Taney; 
~ deux WC publics situés au Chef-lieu ; 
~ des terrains de football situés à proximité de l'hôpital Dufresne Sommeiller. 

2.1.5. Géologie et hydrogéologie 

La commune de la Tour appartient à la partie méridionale des Klippes du Chablais. 
Plus précisément, elle correspond à la nappe des Préalpes médianes, représentée 
de part et d'autre de la cluses de Saint-Jeoire en Faucigny, par, au Nord le massif 
des Brasses et, au sud, par le massif du Môle. 
Ces Préalpes médianes sont constituées par une série condensée à dominante 
calcaire (Jurassique à crétacé) reposant sur des dolomies, argilites, des cargneules 
et des gypses du Trias supérieur. Le tout est assimilé à la zone Briançonnaise. 
Du point de vue tectonique, on a à faire à des plis écaillés méridiens, à couches 
souvent redressés, armés, dans le secteur considéré, par les calcaires et les brèches 
du Lias et par les calcaires à silex du Jurassique moyen (Dogger). 
Localement, on rencontre les couches rouges du Crétacé supérieur transgressives 
ou coincées dans des accidents. 
Ces bed-rock contrastés sont plus ou moins masqués par des formations 
superficielles quaternaires (éboulis calcaires, dépôts alluviaux torrentiels, moraines 
argileuses). 

Du point de vue hydrogéologique, plusieurs aquifères, plus ou moins associés, se 
rencontrent; il s'agit entre autre de : 

• L'aquifère karstique des calcaires du Jurassique moyen des Brasses et du 
Môle. Cet aquifère, perméable en grand, est peu capacitif et peu filtrant ; 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Page 7 



Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

• L'aquifère constitué par des draperies d'éboulis, ici encore, perméables en 
grand, souvent en relation d'alimentation avec l'aquifère précédent; 

• ·L'aquifère lié aux alluvions torrentielles. Il en résulte souvent une nappe 
d'accompagnement des ruisseaux. 

La commune est alimentée en eau potable par six captages distincts et par le forage 
de «Chez Millet». L' aquifère repose sur un plancher d'argiles situé à 33 mètres de 
profondeur. Il renferme une nappe libre dont le niveau statique oscille entre -14 
mètres en périodes de hautes eaux et -18 mètres en période de basses eaux. 

2.1.6. Zones à risques pour les collecteurs 

On peut distinguer : 

• risques liés à l'infiltration d'Eaux Claires Parasites Permanentes dans les 
réseaux; 
Le risque est marqué du fait de la présence sur la zone d'étude de nappes, de 
ruisseaux et de nombreuses zones humides. 

• risques liés au trafic routier (risque d'effondrement des canalisations). La 
commune de la Tour est traversée par quatre routes départementales (09, 
020, 0291 et 0907) et une route nationale. La RN et la 0907 peuvent 
présenter un risque pour les collecteurs du fait d'un trafic soutenu et de la 
présence de poids lourds. Cette circulation provoque des risques 
d'écrasement ou d'ovalisation des collecteurs. Néanmoins, les réseaux sont 
principalement situés sur les bas côtés des voies concernées. Le risque paraît 
donc limité. 

2.1.7. Analyse pluviométrique 

La station Météo France consultée est celle de Saint-Jeoire. Elle mesure une 
précipitation moyenne annuelle de 1265 mm (période 2002 - 2006). 

Le tableau suivant présente les valeurs mesurées dans la région de La Tour par 
Météo France (période 2002- 2006): 

>- les précipitations moyennes mensuelles, 
>- les minima et maxima par mois. 

Jan Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. 

Moyenne 107.8 83.4 112.6 107.8 119.4 76.3 85.6 (mm) 
Minima 45 33.5 50.6 55.8 75.3 49.3 69.3 en mm 
Maxima 206 

152 .. 242.1 156.7 181 .7 122.5 96.7 en mm 3 

Aôut Sept. Oct. Nov. Dec. Pluvio. 
annuelle 

156.2 81.6 155.5 132.9 123.6 1264.8 

93.1 69.5 92.4 35.2 70.9 1029.5 

227.6 90.2 226.2 303 164.5 1673.3 

Tableau 4 : pluviométrie mensuelle moyenne, minima et maxima relevés (période 2002-2006) 
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Janv Mars Mai Juil 

Graphique 2 : pluviométrie mensuelle 

Sept 

Diagnostic des réseaux d'assainissement 

Nov 

D Moyenne (mm) 

• Minima (mm) 

0 Maxima (mm) 

La moyenne mensuelle des pluies varie entre 76.3 mm et 155.2 mm. Les mois les 
plus arrosés sont août, octobre et novembre. Les mois les plus secs sont Février, 
Juin, Juillet et septembre. 

2.1.8. Consommation en eau 

2.1.8.1. Volumes globaux consommés sur une année 

Les volumes globaux consommés pour l'année 2004 sont de 51900 m3 pour un 
nombre total d'abonnés de 309. 

NB: L'hôpital Dufresne-Sommeiller dispose de son propre réseau d'eau potable, 
d'un forage et d'une station de pompage qui lui assure une autonomie d'alimentation. 
Il n'est donc pas comptabilisé dans le tableau ci-dessous. 

L'analyse du rôle de l'eau 2004 effectuée lors du diagnostic du réseau de distribution 
d'eau potable de la commune a permis d'établir la répartition par groupe de 
consommation : 

Classes (m3/an) Nombre d'abonnés Volume comptabilisé 
(m3lan) 

Consommation nulle 12 0 
1-50m3 52 1525 

51-100m 3 83 6741 
101-500 m 150 26957 

501 -1000 m3 5 4256 
1001 - 2000 m3 5 7560 

> 2000 m3 2 4862 
Total 309 51900 

Tableau 5 : répartition du nombre d'abonnés et des volumes comptabilisés par groupe de 
consommation 
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Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

La consommation moyenne par abonné, pour l'année 2004, s'établit à 168 
m3/abonné/an 

2.1.8.2. Gros consommateurs ( > 1000 m3/an) 

Les gros consommateurs représentent 8 abonnés. Il s'agit en majorité de syndics de 
co-propriété. On peut donc penser que l'eau consommée au niveau de ces 
compteurs correspond à des consommations domestiques. 

Par ailleurs, on recense trois gros consommateurs pour lesquels on peut penser que 
l'eau a un usage non domestique tout du moins «en grande partie. Il s'agit de : 

~ la Fruitière Société: 1979 m3/an, 
~ Mottier décolletage : 1000 m3/an, 
~ EURL Les Tourterelles: 1660 m3/an. 

La consommation moyenne par habitant calculée sur la base de 881 habitants 
(population hôpital déduite de la population communale) se situe aux alentours de 
161 litres par habitant et par jour. Cette valeur descend à 147 litres/jour/hab. si 
l'on décompte les volumes vendus aux gros consommateurs qui ne correspondent 
pas à des consommations domestiques. 

2. 1.8.3. Taux de raccordement et de taux de collecte 

Nombre de compteur « eau » non 
assujettis à la redevance 

assainissement 
Nombre de compteur « eau » assujettis 

à la redevance assainissement 

Tableau 6 : taux théorique de raccordement 

12 

307 

Le taux théorique de raccordement global sur la commune est de 96 o/o. 

Volume total d'eau distribué (m3/an) 51900 
Volume assaini (m3/an) 50174 

Tableau 7 : taux théorique de collecte 

Le taux théorique de collecte global sur la commune est de 97%. Cependant le 
calcul ne prend pas en compte les volumes d'eau prélevés au réseau d'eau potable 
et qui n'aboutiront pas au réseau de collecte (arrosage, .... ). Dans la suite de l'étude, 
nous considérons que le taux théorique de collecte est de l'ordre de 80% pour les 
zones à dominante pavillonnaires et rurales. 
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2.1.8.4. Détermination des flux et des débits théoriques 

• Volume journalier théorique de temps sec transitant dans les réseaux de 
l'ensemble de la commune: 110m3/jour 

(calculé à partir de la consommation en eau potable en tenant 
compte du taux de raccordement et du taux de collecte). 
Ce volume théorique ne prend pas en compte les volumes rejetés 
par l'hôpital. 

• Flux théoriques de pollution collectés sur l'ensemble de la commune. 

Tableau 8 : flux théoriques journaliers de pollution 
générés sur la commune 
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2.2. CONNAISSANCE GENERALE DU RESEAU 

2.2.1. Description du système d'assainissement 

La commune de la Tour ne possède pas de station d'épuration. 

Le système d'assainissement est composé de deux réseaux principaux de collecte 
totalement indépendants qui se rejettent dans des collecteurs des communes 
voisines de Peillonnex (réseau Ouest) et de Saint Jeoire (réseau Est). 

La topographie du terrain permet à la totalité des effluents générés sur la commune 
d'être évacués gravitairement. 

Le réseau d'assainissement de l'aire d'étude est de trois types : 

>- unitaire, 
>- séparatif eaux usées, 
>- séparatif eaux pluviales. 

2. 2. 1. 1. Description du réseau principal Ouest : 

Ce réseau est de type mixte, unitaire et séparatif. Il s'articule autour d'un collecteur 
principal unitaire de diamètre 0 600 mm longeant la départementale N°9. Ce 
collecteur débute au niveau du Chef Lieu et récupère successivement les effluents 
des hameaux de Chez les Maures, Chez Gavillet, de la Tour d'En Bas, de la Ziza, de 
Chez Rollian, de la zone artisanale de Taney et de l'hôpital Dufresne Sommeiller. Il 
se rejette sur la commune de Peillonnex dans un collecteur intercommunal géré par 
le syndicat du Thy après un déversoir d'orage situé au niveau du Marais des Tattes. 

Des réseaux de type séparatifs sont localisés sous forme d'antennes se rejetant 
dans le collecteur principal unitaire notamment au niveau des hameaux de Chez 
Gavillet et Chez les Maures, de Chez les Langes, de la Tour d'En Bas, de la zone 
artisanale et économique de Taney et de l'hôpital Dufresne-Sommeiller. Les réseaux 
d'eaux pluviales se rejettent directement au milieu naturel dans les secteurs 
concernés mise à part une antenne du Chef Lieu raccordée sur le réseau unitaire 
par le biais d'un siphon. 

Les cartes présentées pages suivantes présentent les ossatures du réseau Ouest et 
Est de la commune. 

Régie Départementale d'Assistance 
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Figure 1 : ossature du réseau "ouest" d'assainissement 
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2.2.1.2. Description du réseau principal Est 

Le réseau est de type unitaire dans sa partie amont. Il collecte les effluents des 
hameaux de Sur le Feu, de Chez Millet et d'Entreverges ouest via un collecteur de 
diamètre 0 300/400 mm qui emprunte successivement la départementale 0.907 puis 
la route nationale. Une prise de temps sec permet de diriger le flux de temps sec du 
réseau unitaire vers un réseau d'eaux usées de diamètre 0 200 mm et les sur-débits 
liés aux épisodes pluvieux vers un réseau d'eaux pluviales de diamètre 0 300/400 
mm. Le réseau est donc séparatif dans sa partie avale. Le réseau d'eaux usées 
collecte les effluents du hameau d'Entreverges et vient se connecter sur le collecteur 
eaux usées de la commune de Saint Jeoire. Le réseau d'eaux pluviales collecte les 
eaux de ruissellement du hameau d'Entreverges et se rejette au milieu naturel dans 
le ruisseau du Usson au niveau du centre technique de la ODE le long de la route 
nationale. 

2.2.1.3. Les antennes indépendantes 

Un collecteur eaux usées récupérant les effluents d'une partie de la zone artisanale 
de Taney se rejette indépendamment dans un collecteur eaux usées de la commune 
de Peillonnex. 

Un réseau d'eaux usées collectant les effluents des WC publics et du restaurant se 
situant le long du lac du Môle (secteur les Mollées) se rejette indépendamment dans 
le réseau intercommunal bordant le ruisseau du Thy (commune de Ville en Sallaz). 

2.2.2. Assainissement non collectif 

Peu de zones urbanisées ne sont pas desservies par des réseaux d'assainissement. 
Néanmoins, quelques secteurs, représentant une dizaine d'habitations (dont 2 
fermes agricoles), relèvent de l'assainissement non collectif. Ils sont localisés sur la 
carte de la page suivante. 

Les secteurs de Letrécas, Barbonnanche et la Bruzze ont plutôt vocation à demeurer 
en assainissement non collectif du fait de leur isolement. 

Les bâtiments non raccordés et non raccordables situés dans le hameau de Sur le 
Feu peuvent à terme être raccordés plus facilement par extension du réseau 
existant. 

Régie Départementale d'Assistance 
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2.2.3. Historique 

Grâce aux archives collectées en mame, un historique sommaire portant sur 
l'assainissement de la commune est présenté ci-dessous. 

Les premiers réseaux mis en place datent des années 1975 avec la construction du 
collecteur principal unitaire entre le Chef-lieu et l'hôpital. En 1977, les réseaux du 
Chef-Lieu sont posés. Dans la période 1978-1980, le collecteur principal est raccordé 
au collecteur intercommunal du Thy et les réseaux séparatifs de la tour d'En Bas et 
de Chez les Langes sont créés. En 1981, les antennes de la Ziza et de Chez Gavillet 
sont réalisées. 

Le début des années 1980 voit apparaître les premiers réseaux séparatifs de la zone 
artisanale de Taney. 

Dans les années 1985-1986, le réseau Est est raccordé au système 
d'assainissement de la commune de Saint Jeoire. L'antenne qui dessert le camping 
et la salle des fêtes est réalisée. 

En 1988, les réseaux séparatifs du hameau d'Entreverges sont posés. 

Au début des années 1990, l'aménagement de la zone artisanale de Taney est 
bouclé par le raccordement externe sur la commune de Peillonnnex. 

Enfin, en 1994, le hameau de Chez les Maures est équipé de réseaux séparatifs. 

NB: aucune information n'est disponible sur les secteurs unitaires des hameaux de 
sur le Feu et de Chez Millet. 

2.2.4. Gestion des réseaux et ouvrages communaux 

La gestion des réseaux et ouvrages communaux d'assainissement se fait en régie 
directe par les services techniques de la commune. 

2.2.5. Problèmes de gestion 

Les services techniques nous ont signalé des mises en charges et des 
encrassements fréquents du collecteur traversant le marais des Tattes (entre les 
regards N°249 et N°254 ). 
Le curage de cette portion de réseau est programmé une fois tous les deux ans. 
L'origine de ce dysfonctionnement semble lié à un problème de pente très faible 
voire de contre pente. 

Régie Départementale d'Assistance 
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2.3. INSPECTION DU RESEAU 

2.3.1. Méthodologie 

Les visites de terrain ont concerné l'ensemble des réseaux unitaires, eaux usées et 
eaux pluviales de l'aire d'étude. Elles se sont déroulées en août 2005. Celles-ci, 
menées parallèlement aux enquêtes, permettent de mieux appréhender le 
fonctionnement des réseaux, d'établir un schéma général des réseaux 
d'assainissement et de répertorier les éventuelles anomalies. 

A partir des repérages et des données recueillies aux archives de la commune, nous 
avons produit une base de données relative aux regards de visite EU et UN. Elle est 
présentée en annexe 1. 

La base de données des regards mentionne : 

~ Le numéro du regard, 
~ Sa nature (EU ou UN) 
~ Sa localisation, 
~ Son accessibilité, 
~ Sa domanialité, 
~ Les observations et anomalies éventuelles. 

Un schéma général des réseaux d'assainissement a été édité à l'échelle 1/2800. 

2.3.2. Caractéristiques de l'ensemble du réseau 

Les réseaux d'assainissement communaux de l'aire d'étude ont un linéaire total de 
15 128 ml. Ils sont de trois types : 

~ unitaire (UN), 5318 ml, 132 regards; 
~ séparatif eaux usées (EU), 6531 ml, 159 regards ; 
~ séparatif eaux pluviales (EP), 3278 ml. 

Les tableaux, les graphiques et les plans des pages suivantes présentent les 
caractéristiques des réseaux communaux d'assainissement. 

Les diamètres sont classés en fonction de leur linéaire respectif. 

Régie Départementale d'Assistance 
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2.3.3. Les ouvrages particuliers 

2.3.3. 1. Le déversoir d'orage du Marais des Tattes (réseau Ouest) 

Figure 6 : localisation du DO du marais des Tattes 

Le déversoir d'orage permet d'évacuer au milieu naturel les sur-débits générés par 
les réseaux unitaires lors des épisodes pluvieux avant le raccordement sur le 
collecteur intercommunal du syndicat du Thy. 

2.3.3.2. La orise de temos sec/déversoir d'orage du secteur 
d'Entreverges (réseau Est) 

Prise de 

OEPARTEJIIENTAi.E N'907 

Figure 7 : localisation du DO d'Entreverges 
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A l'origine, le réseau Est unitaire s'écoulait directement au ruisseau . Lorsqu'il a été 
décidé de le raccorder à la station d'épuration de Saint-Jeoire, une prise de temps 
sec a été créée au niveau du regard N°9H. Le flux de temps sec est alors redirigé 
vers le regard No 90 et le réseau d'eaux usées de Saint-Jeoire ON 200 mm grâce à 
un seuil en béton posé dans la canalisation unitaire. Les sur-débits générés par les 
réseaux unitaires et liés aux épisodes pluvieux sont évacués au milieu naturel par 
l'ancien réseau unitaire reconverti en déversoir d'orage. 

sec 

Photo 1 : prise de temps sec d'Entreverges 

Réseau 
unitaire 
0 300 mm 

La phase 2 de l'étude permettra d'approfondir le fonctionnement hydraulique de ces 
2 ouvrages. 

Si les seuils de déversements sont correctement dimensionnés : 

• aucun rejet d'eaux usées au milieu naturel en période de temps sec ne doit 
avoir lieu. 

• Les sur-débits liés aux épisodes pluvieux doivent être écrêtés et évacués au 
milieu naturel afin de ne pas surcharger les réseaux d'eaux usées et les 
stations d'épurations par des apports importants d'eaux claires météoriques. 

Bien qu'indispensable sur des réseaux de types unitaires, l'inconvénient de ces types 
d'ouvrages résulte de leurs fonctionnements en temps de pluie. En effet, les débits 
rejetés au milieu naturel ne sont pas exempts de pollution bien que l'effluent soit 
fortement dilué. Et vice-versa, une part non négligeable d'eaux claires météoriques 
est introduite dans les réseaux d'eaux usées et viennent surcharger les réseaux et 
les stations d'épuration en temps de pluie. 
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2.3.4. Les exutoires communaux au milieu naturel 

On dénombre 6 rejets : 

);> déversoir d'orage du Marais des Tattes (rejet 0600 mm au ruisseau); 
);> prise de temps sec/déversoir d'orage du hameau d'Entreverges (rejet 0 

400 mm dans le ruisseau du Usson); 
);> antenne pluviale des hameaux de la Tour d'en Bas et de Chez les 

Langes (rejet 0 500 mm au milieu naturel); 
);> antenne pluviale du hameau de Chez Gavillet (rejet 0 300 mm au milieu 

naturel); 
);> antenne pluviale du hameau de chez les Maures (rejet 0 300 mm); 
);> réseau EP de l'hôpital Dufresne-Sommeiller (rejet 0 300 mm dans le 

ruisseau de Taney). 

2.3.5. Les réseaux privés 

On distingue deux secteurs privés : 

• les résidences du Môle (hameau d'Entreverges): le système 
d'assainissement est de type séparatif, raccordé aux réseaux collectifs 
communaux EU et EP ; 

• le quartier pavillonnaire situé le long de la départementale N°9 à proximité du 
marais des Tattes: le système d'assainissement est de type séparatif. Le 
réseau EU se rejette dans le regard N°250 du réseau public d'assainissement 
collectif. Le réseau EP se rejette directement au milieu naturel dans le 
ruisseau du Taney. 

2.3.6. Bilan des investigations 

Les investigations de terrain ont permis de diagnostiquer 291 regards de visite sur 
les réseaux unitaires et eaux usées. L'ensemble des informations recueillies est 
synthétisé ci-après et dans la base de données des regards disponible en annexe 1. 

2.3.6.1. Accessibilité des regards 

Sous terrain 
naturel 

3,8% 

Sous enrobé 
31,6% 

Non localisé 
14,4% 

Coincé 
0,3% 

Graphique 4 : accessibilité des regards de visite EU et UN 
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50 % des regards de visite EU et UN présents sur l'aire d'étude n'ont pu être 
diagnostiqués. 

2.3.6.2. Domanialité des regards 

Domaine privé 
23,4% 

Graphique 5 : domanialité des regards de visite EU et UN 

2.3.6.3. Anomalies liées à la sécurité des réseaux 

domaine public 
76,6% 

L'absence d'échelons permettant une descente sécurisée dans les regards de 
visite a été relevée au niveau de 4 regards de visite: 29, 51, 53, 289. 

Aucun des regards visités n'était muni de canne permettant une descente 
sécurisée. 

2.3.6.4. Anomalies liées à la structure des réseaux 

Tampon descellé: le tampon et le cadre du regard N°1 00 sont désolidarisés de la 
cheminée ce qui présente un risque pour la sécurité. 

Regard dégradé : 

Ont été repérés : 

• Des branchements mal renformis dans les regards 11 B, 26, 29, 60, 62, 102, 
260, 270 et 287. 

• Des perforations dans les couronnes des regards 19a, 19b, 19c et 285. 
• Des radiers dégradés dans les regards 29, 270 et 33. 
• Une absence de cunette dans les regards 60 et 33 favorisant la formation de 

dépôts. 

2.3.6.5. Anomalies liées à l'écoulement et à la capacité des réseaux 

Les dépôts : des dépôts pénalisant l'écoulement des effluents collectés ont été 
observés. Ces dépôts peuvent être dus à des faibles pentes des collecteurs, des 
contre-pentes, des branchements, des obstacles à l'écoulement .Ce 
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disfonctionnement a été observé au niveau des regards 19c, 32, 33, 60, 106, 108, 
260 et 263. 

Eaux stagnantes/écoulements lents : des faibles pentes ou contre-pentes, des 
obstacles à l'écoulement peuvent être à l'origines de ces phénomènes. Ils ont été 
observés au niveau des regards 106, 32, 108 et 263. 

Obstacle à l'écoulement : une échelle de descente est positionnée en travers du 
regard 33 occasionnant une gêne à l'écoulement et une formation de dépôts. 

Traces de mises en charge : elles peuvent être dues à des faibles pentes, des 
contre-pentes, des obstacles à l'écoulement ou liées à des problèmes capacitaires 
du réseau. Elles ont été observées au niveau des regards 177,250, 252, 253 et 254. 

2.3.6.6. Anomalies liées à la nature des écoulements 

Les inversions de branchement : 

• EP dans EU 
Un trop plein de bassin situé dans le jardin d'un particulier se rejette dans le 
réseau d'eaux usées au niveau du regard 9D. 
Une grille publique de récupération des eaux pluviales se rejette dans le 
regard eaux usées No 129. 

• EU dans EP 
Des écoulements d'eaux usées ont été repérés dans les réseaux séparatifs 
eaux pluviales des hameaux d'Entreverges, de La Tour d'En Bas et de Chez 
Gavillet. 

Des problèmes d'odeurs ont été relevés à proximité du regard 42 (peut être en 
provenance d'une plaque en béton). 

Le manque d'étanchéité - intrusion d'eaux claire parasites 

Des infiltrations d'eaux claires parasites ont été localisées dans les regards 260, 270, 
285, 287, 289, 290, tous situés dans la zone artisanale de Taney. Il faut rappeler que 
ce secteur est construit sur une ancienne zone marécageuse et renferme donc des 
sols gorgés d'eau. De nombreux regards, situés sous bitume ou non localisés, n'ont 
pu être inspectés dans cette zone. Etant donné les débits d'eaux claires observés, 
nous suspectons que d'autres regards ou canalisations soit le siège d'infiltrations. 

Le regard N°290 est situé dans un fossé de drainage des eaux pluviales. Une 
quantité non négligeable d'eau transitant dans le fossé se déverse par le cadre et la 
rehausse du regard en période pluvieuse ou post pluvieuse. 

Les regards N°252 et N°231 sont aussi le siège d'infiltrations d'eaux claires. 
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2.3.6. 7. Bilan des anomalies 

291 regards de visite EU et UN ont été répertoriés. Sur ces 291 regards : 

• 92 sont inaccessibles sous enrobé ; 
• 11 sont inaccessibles sous terrain naturel ; 
• 42 n'ont pas été localisés ; 
• 1 système d'ouverture est coincé ; 
• 4 présentent des anomalies liées à la sécurité des réseaux, 
• 14 présentent des anomalies liées à la structure des réseaux, 
• 13 présentent des anomalies liées à l'écoulement et à la capacité des 

réseaux, 
• 1 0 présentent des anomalies liées à la nature des écoulements. 

Tous ces éléments sont synthétisés sur la figure de la page suivante. 
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Figure 8 : bilan des investigations de terrain sur les regards de visites EU et UN 
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3. PHASE 2: DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DES SECTEURS 
PRESENTANT DES ANOMALIES, CAMPAGNE DE MESURES 
DE DEBITS ET DE POLLUTION 

Les investigations menées lors de la première phase de l'étude ont conduit à une 
parfaite connaissance des données de base du fonctionnement des réseaux. Le but 
de cette deuxième phase consiste à quantifier les désordres et à les localiser à 
l'échelle des bassins versants. Il s'agit essentiellement d'évaluer la proportion d'Eaux 
Claires Parasites Permanentes (ECPP) et d'Eaux Claires Météoriques (ECM) 
collectées par les réseaux d'eaux usées et unitaires. 

La méthodologie mise en œuvre pour répondre à cet objectif repose sur l'analyse 
des résultats de la campagne de mesures des débits et des charges polluantes au 
niveau des points clés du réseau. Cette campagne permet également de faire un 
bilan des volumes d'eaux usées et des apports de pollution par bassin versant. 

Afin d'identifier et de localiser plus précisément les apports d'ECPP, l'interprétation 
des mesures est complétée par une analyse des observations effectuées lors des 
inspections nocturnes des réseaux. 

3.1. PRESENTATION DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

3.1.1. Définition 

Les mesures de débits réalisées sur les collecteurs Eaux Usées et Unitaires 
permettent de : 

• déterminer les débits véhiculés par temps sec et par temps de pluie dans les 
collecteurs ; 

• déterminer la nature des apports parasites ; 

• sectoriser au niveau des bassins versants délimités par les points de 
mesures, les apports d'Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) ; 

• calculer les surfaces actives (SA) drainant les Eaux Claires Météoriques 
(ECM). 

Les apports d'eaux claires correspondent à des débits d'infiltration, de drainage en 
provenance d'une nappe d'eau souterraine ou au ré-essuyage de sols en période 
pluvieuse et post pluvieuse par l'intermédiaire des défectuosités des réseaux. Ils 
peuvent aussi avoir pour origine des captages de sources par le réseau, des fuites 
sur le réseau d'eau potable. Le caractère permanent (E.C.P.P.) ou pseudo­
permanent est déterminé par la variabilité de ces apports qui peut être saisonnière 
ou liée aux précipitations avec un temps de réponse variable. 
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Les conséquences de la présence d'eaux parasites dans les réseaux induisent une 
augmentation des volumes à traiter dans les stations d'épurations. Cela se traduit 
notamment par un surcoût de fonctionnement. 
Les apports d'eaux pluviales ou E.C.M. sont caractérisés par l'importance de la 
surface de ruissellement imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement. 
Cette surface est nommée « surface active de ruissellement». 

Nature des Eaux Temps de Méthode de 
Causes de l'anomalie Parasites réponse quantification 

Eaux Claires Quelques Comparaison des flux 
Inversions de branchement Météoriques minutes à de temps sec et de 

(ECM) quelques heures temps de pluie 
EP-)EU, sur-verses, ... 

Apports pseudo-
Quelques Comparaison des flux Infiltration de nappes à niveaux 
heures à de temps sec et de variables. Ré-essuyage de 

permanents quelques jours temps de pluie terrains perméables, drainage, ... 

Apports 
Saisonnier, Minima et inspections Infiltration de nappes à niveaux 

permanents 
annuel ou infini nocturnes stables. Ré-essuyage de terrains 

(ECPP) peu perméables, ... 

Tableau 9 : nature des eaux parasites 

La méthodologie de quantification des apports parasites repose sur: 

• des mesures en continu de débits et de pluviométrie auxquelles s'ajoutent des 
mesures qualitatives de la pollution véhiculée par les collecteurs (DCO, DB05 , 

MES, NTK, Ptot) réalisées sur des échantillons représentatifs des débits 
mesurés, 

• des profils en long nocturnes visant à localiser les tronçons de collecteurs 
responsables des apports d'ECPP les plus importants. 

3. 1. 1. 1. Description des points de mesures et planning d'intervention 

La campagne de mesures a été réalisée sur une période de 5 à 6 semaines selon les 
points. "9 points de mesures, 1 pluviomètre ont été installés soit deux points de 
mesures supplémentaires par rapport au programme prévisionnel . Il nous a en effet 
semblé nécessaire d'équiper l'exutoire de l'hôpital et la sur-verse du DO 
d'Entreverges. 

Les 9 points de mesures se répartissent de la façon suivante : 

• 5 points de mesures sur les réseaux d'eaux usées; 

• 2 points de mesures sur les réseaux unitaires ; 

• 2 points de mesures sur les déversoirs d'orage. 

Le montage des dispositifs s'est déroulé les 23 et 24 Octobre 2006. Les points de 
mesures ont été lancés le 3 Novembre 2006. Les points de mesures 
supplémentaires (hôpital et DO d'Entreverges) ont été démarrés respectivement les 
9 et 16 Novembre 2006. 

Le démontage des points a eu lieu les 5 et 11 Décembre 2006 selon les points. 

Un tableau de description des points de mesures ainsi qu'un schéma de localisation 
sont présentés pages suivantes. 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 
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No Localisation Nature du Matériel utilisé 
réseau 

251 A proximité de la voie communale EU Seuil et dispositif sonde 
bis N°21 0, regard N°251 bis hauteur ON 300 mm 

249 Surverse du DO du Marais des EP Seuil et dispositif sonde 
Tattes, regard N°249 hauteur ON 600 mm 

248 Voie communale N°210, regard UN Seuil et dispositif sonde 
N°248 hauteur ON 600 mm 

223 A proximité de la départementale EU Seuil et dispositif sonde 
N°9, dans un champ, regard N°223 hauteur ON 300 mm 

184 Voie communale N°201, regard EU Seuil et dispositif sonde 
N°184 hauteur ON 300 mm 

Voie communale N°207, regard EU Seuil et dispositif sonde 
129 N°129 hauteur ON 200 mm 

106 Départementale N°9, regard N°1 06 UN Seuil et dispositif sonde 
hauteur ON 600 mm 

9G Route nationale, regard N°9G EU Seuil et dispositif sonde 
hauteur ON 200 mm 

9H Route nationale, regard No9H EP Détecteur de surverse 

Pluvio. Toit des services techniques, zone - Pluviomètre à auget (0.2 mm) 
artisanale de Taney 

Tableau 10: description des points de mesures 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Intérêt Pollution 

Exutoire du réseau de NON 
l'hôpital Dufresne-Sommeiller 

Fonctionnement du DO NON 

Total réseau ouest OUI 

Total réseau du hameau de NON 
Chez les Langes 

Total réseau EU du hameau NON 
de la Tour d'En Bas 

Total réseau EU des NON 
hameaux de Chez Gavillet et 
de Chez les Maures 

Total réseau du Chef-lieu NON 

Total réseau est OUI 

Fonctionnement de la prise NON 
de temps sec et du DO 

Quantification de la -
pluviométrie 
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3.2. ANALYSE DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

3.2.1. Suivi pluviométrique 

La pluviométrie a été enregistrée du 3 novembre au 11 décembre. La hauteur d'eau 
précipitée et cumulée sur la période de mesures est de 144.2 mm. La pluviométrie a 
donc été conforme aux valeurs moyennes enregistrées les années précédentes sur 
les mois de novembre (132.9 mm) et décembre (123.6 mm). 

Les épisodes pluvieux significatifs sur la campagne de mesures se répartissent 
comme suit: 

Début Fin Hauteur d'eau 

Date Heure Date Heure 
précipitée 

(mm) 
11/11/2006 13:00 11/11/2006 21 :00 4.4 
12/11/2006 01 :00 12/11/2006 11 :00 1.8 
17/11/2006 02:00 17/11/2006 09:00 3.2 
17/11/2006 16:00 18/11/2006 05:00 3 
19/11/2006 14:00 19/11/2006 23:00 15.2 
21/11/2006 03:00 21/11/2006 19:00 17.6 
21/11/2006 23:00 22/11/2006 05:00 4.8 
24/11/2006 00:00 24/11/2006 02:00 2.6 
29/11/2006 00:00 29/11/2006 13:00 15 
02/12/2006 22:00 03/12/2006 09:00 3.6 
03/12/2006 21 :00 05/12/2006 02:00 10.6 
06/12/2006 06:00 06/12/2006 16:00 23 
08/12/2006 13:00 09/12/2006 04:00 33.6 

Tableau 11 : épisodes pluvieux significatifs durant la campagne de mesures 

Le graphique de la page suivante présente la pluviométrie journalière enregistrée. 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 
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3.2.2. Anomalies et difficultés de mesures 

Les différents points de mesures ont dans l'ensemble bien fonctionné. On peut 
toutefois faire quelques remarques : 

• Point de mesure 251 bis (exutoire de l'hôpital): deux semaines de mesures 
sont inexploitables (entre le 16 et le 23 novembre et entre le 30 novembre et 
le 5 décembre). Les rejets d'eaux très chaudes de la blanchisserie de l'hôpital 
sont à l'origine de ces dysfonctionnements. Malgré l'utilisation d'une sonde 
haute température, le caractère non permanent de ces rejets a entraîné des 
dérèglements et des dérives de la sonde plus ou moins corrigeables lors de 
l'exploitation des mesures. 

• Ponts de mesures 184 (La Tour d'En Bas): suite à un problème technique, il 
n'y a pas de mesures la première semaine. 

• Point de mesure 223 (Chez les Langes): les variations du volume d'eaux 
usées journaliers sont faibles et peu visibles sur la courbe des débits mesurés 
du fait de la proportion d'eaux claires importante transitant dans ce réseau. Il 
en découle une courbe de débit de temps sec très linéaire. 

3.2.3. Présentation des courbes de débits 

Les graphiques des débits horaires mesurés au niveau de chaque point de mesures 
sont présentés pages suivantes. 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 
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Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

3.3. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES DE TEMPS SEC 

3.3.1. Volumes journaliers moyens de temps sec 

volume moyen de volume moyen de Volume moyen de 

N° du point de mesure 
tps sec journalier tps sec journalier temps sec journalier 

week-end Semaine - moyenne semaine 
(m3) (m3) (m3) 

223-chez les Langes 36.8 39.2 38.5 
184-La Tour d'En Bas 12.7 11.8 12 

1 06-Chef Lieu 40.7 45.6 44.2 
129-Chez Gavillet 11.9 10.1 10.6 

248-total réseau ouest 141.8 153.1 149.9 
251 bis-hôpital 16.8 42.3 35 

Total réseau ouest 158.5 195.5 184.9 
9G/total réseau est 52.6 50.1 50.8 
TOTAL commune 211.1 245.5 235.7 

Tableau 12: volumes journaliers moyens de temps sec mesurés 

Observations : les volumes journaliers moyens de temps sec mesurés sur le réseau 
ouest sont plus importants la semaine que le week-end. Cette différence est 
notamment visible sur les points 106 (chef-lieu), 248 (total réseau ouest) et 251 bis 
(exutoire hôpital). Elle a pour origine: 

• point de mesure No 248 (total réseau ouest) : l'activité industrielle et artisanale 
de la zone artisanale de Ta ney ; 

• point de mesure N°1 06 (Chef Lieu) : les rejets de l'usine de décolletage et de 
l'école; 

• pour le point de mesure N°251 bis : les rejets de la blanchisserie de l'hôpital 
Dufresne - Sommeiller. 

3.3.2. Détermination des Eaux Claires Parasites Permanentes 

La délimitation géographique des secteurs d'apports permet d'éviter la vérification 
systématique de l'ensemble des branchements ou l'inspection télévisée de 
l'ensemble des collecteurs. 

Les apports d'Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) par bassin versant ont 
été calculés à partir de 2 approches différentes permettant une comparaison des 
résultats: 

-Extrapolation des débits minimums nocturnes : les volumes d'ECPP sont 
calculés en partant du principe que les volumes minimums transitant dans les 
réseaux pendant la période nocturne sont attribués aux apports d'eaux claires 
parasites du fait de l'absence d'activité humaine. 

- Comparaison des volumes théoriques et mesurés : les volumes d'ECPP 
sont calculés par différence entre les volumes moyens de temps sec mesurés 
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et les volumes théoriques d'eaux usées, estimés à partir des consommations 
d'eau potable. 

3.3.2.1. Extrapolation des débits minimums nocturnes 

Cette approche est fondée sur l'analyse des débits minimums nocturnes par temps 
sec. Ainsi, en considérant, pour la période allant de 1 heure à 5 heures, que les 
rejets aux réseaux sont pratiquement inexistants, le débit minimum nocturne mesuré 
correspond à la part des ECPP. 
En interprétant les variations du débit total, et en faisant l'hypothèse que le débit 
nocturne des eaux usées est nul, le débit minimum nocturne (Omini) peut être assimilé 
au débit d'eaux claires. 
Nous obtenons alors : OEcPP = Omini x K et 

avec OEu= débit journalier d'eaux uséeset 
Or= débit total journalier mesuré. 

Cependant, comme de nombreuses études l'ont montré, l'hypothèse d'un débit 
d'eaux usées nul, en période nocturne, n'est pratiquement jamais vérifiée (rejets 
sporadiques, écoulement et réponse lente dans les collecteurs). Ainsi , ce volume doit 
être corrigé par un coefficient minorateur (K) sur les débits d'eaux usées ou unitaires. 
L'incertitude sur les résultats obtenus via cette méthode réside dans l'estimation du 
coefficient (ici K = 0.9) permettant de tenir compte d'une activité humaine nocturne 
jamais strictement nulle et du temps de vidange des réseaux, ainsi que dans le fait 
que le débit mesuré peut, en partie, provenir de surconsommations chez les riverains 
(fuites sur sanitaires, ... ) et non d'infiltration de la nappe. 
Les résultats obtenus par cette méthode sont présentés dans le tableau suivant : 

Point de mesures 
Débit déduit des minima Débit d'ECPP journalier 

nocturnes (m3/j) (m3/j) 
223-chez les Langes 33.1 29.8 
184-La Tour d'En Bas 2.4 2.2 

1 06-Chef Lieu 19 17.3 
129-Chez Gavillet 2.4 2.2 

248-total réseau ouest 96 86.4 
251 bis-hôpital 1.4 1.3 

Total réseau ouest 
97.4 87.7 

(248+251 bis) 
Total réseau est-9G 27.1 24.4 

Total commune hors 
123.1 110.8 

hôpital 
TOTAL COMMUNE 124.1 112.1 

Tableau 13 : détermination des volumes journaliers d'ECPP par la méthode des minima 
nocturnes 
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3.3.2.2. Comparaison des volumes théoriques et mesurés 

Cette méthode consiste à comparer les volumes de rejets théoriques (estimés à 
partir des consommations en eau) aux débits mesurés en Phase 2. La différence 
entre ces deux valeurs donne une première approche. 

Les rejets théoriques d'eaux usées ont été estimés, hors hôpital, au § 2.1.8.4 de la 
phase 1 (la consommation de la population non raccordée sur les points de mesures 
a été estimée et soustrait) . 

- Rejets théoriques journaliers (hors hôpital) : 96 m3/j 
- Débits journaliers mesurés (hors hôpital): 200 m3/j 
- Volume d'ECPP journalier estimé (hors hôpital): 104 m3/j 
- Volume d'ECPP calculé par les minima nocturnes (hors hôpital) : 110 m3/j. 

Cette valeur est en adéquation avec celle obtenue par la méthode des minima 
nocturnes. 

3.3.3. Bilan des mesure en période de temps sec 

Volume Volume Débit 
Pourcentage Débit N° du point de journalier d'ECPP journalier d'ECPP 

mesure moyen journalier d'EU moyen 

(m3Jj) (m3Jj) (m3Jj) (%) (m3/h) 

223-chez les Langes 38.5 29.8 8.7 77 1.6 
184-La Tour d'En Bas 12 2.2 9.9 18 0.5 

1 06-Chef Lieu 44.2 17.3 26.9 39 1.8 
129-Chez Gavillet 10.6 2.2 8.4 20 0.4 
248-total réseau 149.9 86.4 63.5 58 6.2 

ouest 
251 bis-hôpital 35 1.3 33.7 4 1.5 

Total réseau ouest 184.9 87.7 97.2 47 7.7 
9G/total réseau est 50.8 24.4 26.4 48 2.1 
TOTAL commune 235.7 112.1 123.6 48 9.8 

Tableau 14: bilan des mesures de temps sec 

L'ensemble de ces résultats est synthétisé sur le plan de la page suivante. 
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Figure 10: bilan de la campagne de mesures en période de temps sec 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats par bassin versant: 

Volume Volume Volume 
Pourcentage journalier d'ECPP journalier Ratio N° du BV d'ECPP moyen journalier d'EU (o/o) (1/j/ml) 

(ma/j) (m3/j) (ma/j) 
223-chez les Langes 38.5 29.8 8.7 77 38.9 
184-La Tour d'En Bas 12 2.2 9.9 18 2.7 

1 06-Chef Lieu 44.2 17.3 26.9 39 12.3 
129-Chez Gavillet 10.6 2.2 8.4 20 1.5 

248-ZA, Chez Rollian, 44.5 34.9 9.6 78 13.4 laZiza 
251 bis-hôpital 35 1.3 33.7 4 -

Total réseau ouest 184.9 87.7 97.2 47 12.5 
9G/total réseau est 50.8 24.4 26.4 48 7 
TOTAL commune 235.7 112.1 123.6 48 10.7 

Tableau 15: résultat des mesures de temps sec par BV 

Les pourcentages d'eaux parasites transitant dans les réseaux de collecte des eaux 
usées sont très variables selon les bassins versants. 
Pour les BV 184, 129 et 251 bis, les valeurs sont satisfaisantes; elles ne dépassent 
pas la valeur théorique maximale admissible en zone rurale (maxi. 30%). Par contre 
cette valeur est dépassée sur les BV 9G et 106 et même très fortement dépassée 
sur les BV 248 et 223 où les pourcentages atteignent 78 et 77%. 
Les ratios linéaires sont aussi très différents selon les bassins versants. Ils sont 
inférieurs à la valeur de référence (1 0 1/j/ml) sur les BV 184, 129 et 9G. Ils sont 
supérieurs sur les BV 223, 106 et 248. 

Le pourcentage d'eaux parasites transitant dans les réseaux de collecte des 
eaux usées sur l'ensemble du territoire communal avoisine les 48% et dépasse 
ainsi la valeur théorique de 30 %, valeur maximale admissible en zone rurale. 
Le ratio linéaire moyen est proche de 10 1/j/ml (valeur limite théorique maximale 
des apports en zone rurale). 

3.3.4. Sectorisation des Eaux Claires Parasites Permanentes 

3.3.4. 1. Méthodologie 

Les inspections nocturnes permettent de sectoriser les apports permanents 
globalement quantifiés aux points de mesures et pour chaque bassin versant. 
Le linéaire du réseau concerné de ces bassins ou zones étant important, il est 
nécessaire de localiser précisément les tronçons critiques qui feront l'objet 
d'inspections télévisées en phase Ill. 

Les inspections nocturnes ont été réalisées de la façon suivante : 

• entre minuit et cinq heures du matin ; 
• de l'aval vers l'amont; 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Page 46 



1 

Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

• les débits ont été mesurés grâce à des seuils triangulaires posés dans les 
regards de visite la veille de la nocturne ; 

• au niveau des branchements en chutes, le débit a été déterminé grâce au 
temps de remplissage d'un seau. 

3.3.4.2. Résultats des inspections nocturnes 

Les mesures nocturnes ont été réalisées dans la nuit du 14 décembre sur le réseau 
« ouest» et dans la nuit du 15 décembre sur le réseau « est». 

Les résultats sont présentés sur la figure de la page suivante. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats par bassin versant et une comparaison 
avec la méthode des mesures en continu. 

Débits d'ECPP obtenus par la 
Débits d'ECPP obtenus par les 

BV mesures ponctuelles lors des 
méthode des minima nocturnes (m3/j) 

inspections nocturnes (m3/j) 
1 06-Chef Lieu 20,3 15,98 

184-La Tour d'En Bas 2,16 2,33 
129-Chez Ga\111et 2,16 3,89 

223-Chez les Langes 29,81 60,48 
248-ZA, Chez Rollian, la Ziza 31,97 72,62 

251 bis-hôpital 1,3 1,55 
9G-total réseau est 24,41 39,65 

TOTAL 112 197 
Hors BV 16,33 

Tableau 16 : comparaison des volumes journaliers d'ECPP entre la méthode des 
mesures en continu et des mesures ponctuelles 

Les débits d'ECPP estimés sur les BV 129, 184, 106 et 251 bis à partir des 
inspections nocturnes sont en relative adéquation avec les résultats obtenus à partir 
de la méthode des minima nocturnes. 

Par contre, les débits d'ECPP obtenus sur les BV 248, 9G et 223 sont très largement 
supérieurs aux valeurs obtenues par la méthode des minima. 

La détermination des débits d'ECPP par le biais des mesures en continu amène à un 
débit journalier de 112 m3. 

Lors des inspections nocturnes détaillées, le débit total d'ECPP a été estimé à 
197 m3/j. Cette seconde valeur n'a pas, en soi, de réelle signification dans la mesure 
où il s'agit d'une valeur déterminée par une somme de mesures ponctuelles pouvant 
être erronées du fait du protocole opératoire mis en œuvre, sujet à incertitudes et 
des éventuelles fluctuations des débits au cours des interventions nocturnes. En 
effet, alors que dans le cadre du calcul basé sur les mesures en continu, seuls les 
minima sont pris en compte (valeurs atteintes généralement vers 3 heures du matin), 
les mesures ponctuelles réalisées au cours des inspections nocturnes s'échelonnent 
entre minuit et 5 heures du matin. Une surestimation des débits demeure 
envisageable. Néanmoins, cela ne peut expliquer une telle différence sur les BV 248 
et 223. 
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Deux hypothèses peuvent être envisagées : 

• deux pluies significatives (23 et 34 mm) ont arrosé la commune de la Tour les 
6 et 8 décembre (6 jours avant les nocturnes). Le ré-essuyage des sols ou 
une élévation du niveau de la nappe explique cette surestimation ; 

• une importante casse sur une conduite d'eau potable située sous la D.9 au 
niveau du hameau de Chez Rollian (fuite estimée à 20 m3/h) a été détectée 
par les services techniques de la commune 24 heures après les nocturnes. Il 
est possible qu'une partie de cette eau se soit infiltrée dans les réseaux 
d'assainissement. 

Les inspections nocturnes permettent surtout de donner des proportions(%) d'ECPP 
par secteur géographique et de localiser plus précisément les zones de forts apports. 
La valeur de 112 m3/j est donc plus proche du débit réel d'ECPP. 

Dans cette logique, les débits mesurés ponctuellement ont été pondérés afin de 
retrouver les proportions d'ECPP déterminées grâce aux mesures en continu. Ces 
valeurs pondérées sont présentées dans le tableau 17 page suivante. 

La carte présentée page 51 permet de corréler les risques vis à vis des Eaux Claires 
Parasites avec les résultats des mesures. 
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linéaire Débit d'ECPP 
N° regard amont concerné relatif au linéaire Ratio 

Tableau 17 : quantification et localisation des apports d'ECPP 

- intrusion d'eaux claires> 20 1/j/ml 

c=J 10 1/j/ml <intrusion d'eaux claires < 20 1/j/ml 

c=J intrusion d'eaux claires < 10 1/j/ml 

c=J Intrusion d'eaux claires nulle 

Le débit total journalier d'eaux claires généré par les réseaux de collecte des 
eaux usées est estimé à 129 m3/j. 
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Observation : le débit mesuré au point 9G est plus faible que celui mesuré au point 
amont 9F. Une erreur de mesure peut en être à l'origine mais nous nous attacherons 
tout de même à réaliser un passage caméra sur ce tronçon lors de la phase 3 de 
l'étude afin de vérifier une casse éventuelle de la canalisation pouvant provoquer une 
exfiltration des effluents dans le sol. 

Intrusions faibles : 

Dans certains secteurs de la commune, les intrusions d'ECPP sont assez faibles. La 
valeur du débit, ramenée en 1/j/ml n'excède pas la valeur de référence de 10 1/j/ml. 
Un nombre important de tronçons est caractérisé comme ne présentant aucune 
traces d'ECPP. 

linéaire Débit d'ECPP 
BV N°regard aval N° regard amont concerné relatif au linéaire Ratio (1/j/ml) 

(ml) concerné (m31j) 

106 
79 antenne unitaire 75 et 60 294 2,52 8,6 
79 antenne pluviale P61 170 1,69 9,9 

129 146 155 235 2,16 9,2 

184 
198 201 109 0,80 7,3 

Pt mesure184 198 565 1,36 2,4 

223 Pt. Mesure 223 231 394 0,31 0,8 
173bis 184 245 0,75 3,1 

248 284 291 254 2,24 8,8 
246 283 et 284 315 2,24 7,1 
45 36 346 0,98 2,8 

9G 20 36, 26, 22 620 5,72 9,2 
9F 9D 76,4 0,47 6,2 

Tableau 18: localisation des collecteurs sujets à des intrusions limitées d'eaux claires 

Ces intrusions faibles sont localisées sur 12 portions de collecteurs d'un linéaire total 
de 3623 ml. Ils génèrent un débit de 21 m3/j, soit 16.5 % des apports totaux 
communaux. 

Intrusions fortes : 

linéaire Débit d'ECPP 
BV N° regard amont 

Tableau 19: localisation des collecteurs sujets à de fortes intrusions d'eaux claires 

Les principales intrusions d'ECPP sur les réseaux communaux sont localisées sur 8 
portions de collecteurs d'un linéaire total de 3577 ml. Ils génèrent un débit estimé à 
94 m3/j, soit 73 % des apports totaux communaux. 
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Apports ponctuels : 

linéaire Débit d'ECPP 
Ratio BV N°regard aval N° regard amont concerné relatif au linéaire 

{ml) concerné (m3/j) 
(1/j/ml) 

9G-total réseau est 8 11 bis (réseau pri\é en amont) ND 2,20 ND 

251 bis-hôpital Pt. Mesure 251 bis réseau hôpital ND 1,5 ND 

Hors Bv 
rejet secteur pa\111onnaire dans le regard 250 réseau pri\é 2,3 ND 

ancien rejet unitaire de l'hôpital dans le regard 250 ND 7,8 ND 

Tableau 20 : localisation des apports ponctuels d'eaux claires 

Ces apports sont constitués par les rejets des secteurs pnves et l'ancien rejet 
unitaire de l'hôpital qui n'a pas été condamné. Les linéaires des réseaux concernés 
ne sont pas connus. Ils génèrent un débit d'eaux claires estimé à 14 m3/j soit 11 % 
des apports totaux journaliers. 

3.4. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES DE TEMPS DE PLUIE 

3.4.1. Les Eaux Claires Météoriques (E.C.M.) 

3.4. 1. 1. Méthode de détermination 

Les volumes d'apports pluviaux sont quantifiés en analysant pour des événements 
significatifs : 

• la hauteur de précipitation (h) ; 
• le volume ruisselé induit (V ep) : différence entre le volume total écoulé 

pendant la période pluvieuse et le volume d'eaux moyen de temps sec 
pendant cette même période. 

La notion de Surface Active (SA) est ainsi définie : 

Vep =SA x h = (C x A x h) 

avec C =coefficient d'imperméabilisation (ou de ruissellement) 
et A= surface raccordée sur le collecteur unitaire ou EU. 

Le volume d'apports pluviaux est en théorie voisin du volume de pluie tombée sur les 
surfaces, mais il est en fait inférieur. En effet, les pluies très faibles s'infiltrent ou 
restent en cohésion avec les surfaces imperméabilisées mais ne ruissellent pas. Les 
calculs de surface active et l'interprétation des couples de points (hauteur de pluie, 
volume ruisselé) permettent d'établir une équation linéaire à deux inconnues. 

Vep =SA x h + K 

SA représente le coefficient directeur de la droite. K est une constante qui représente 
la hauteur minimum (hmin) de précipitation induisant une réponse sur le réseau : 

hmin = • K 1 SA 

L'étude des apports d'ECM permet à la commune de la Tour de connaître le 
fonctionnement de ces réseaux par temps de pluie. 
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Pour les secteurs équipés de réseaux séparatifs elle permet d'évaluer le nombre de 
mauvais raccordements sur le réseau d'eaux usées. 

3.4.1.2. Résultats des surfaces actives 

L'exploitation des courbes de débits par temps de pluie a permis de calculer la 
surface active au niveau de chaque point de mesures. Les droites de régression 
ayant permis de calculer les surfaces sont présentées en annexe 2. 

Le calcul des surfaces actives est surtout utilisé sur les réseaux séparatifs afin de 
déterminer la quantité de surface imperméabilisée indûment raccordée sur le réseau 
d'eaux usées. Il permet ainsi de sectoriser les apports météoriques et d'orienter les 
recherches des mauvais raccordements (gouttières, grilles, avaloirs). 

Les résultats des surfaces actives sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Nature de la 
Surface du bassin Sa mesuré au 

Sa du BV Sa cumulée Contribution à linéaire Ratio 
BV de collecte point de mesure 

collecte 
(Sten m2) (m2) 

(mz) (m2) la Sa totale % (ml) (m2/ml) 

106 unitaire 97866 13877 13877 13877 45,17 1408 9,86 
129 séparatif 92746 888 888 15053 2,89 1461 0,61 
184 séparatif 54024 1579 1579 16632 5,14 818 1,93 
223 séparatif 41634 1662 1662 18294 5,41 767 2,17 
248 mixte 135724 22521 4515 22521 14,69 1408 3,21 

251 bis séparatif 86055 1257 1257 23778 4,09 ND ND 
9G mixte 256142 6947* * 30725 22,7* 3562 1,95* 

Tableau 21 : localisation des apports d'eaux claires météoriques 

*Observation : un DO se situant en amont du point de mesures 9G, la surface active 
calculée n'est pas égale à la surface active du bassin versant attenant. 

Les bassins versants de type unitaires ou mixtes unitaires-séparatifs (BV1 06, 248 et 
9G) sont à l'origine des plus importants apports d'eaux de pluie. Ils génèrent 83% de 
la surface active totale de la commune. 

Les bassins versants de type séparatifs (BV129, 184, 223 et 251 bis) sont à l'origine 
de 17% de la surface active totale de la commune soit une surface imperméabilisée 
totale de 5386 m2 indûment raccordée sur les réseaux d'eaux usées. Au vu des 
résultats , les BV 184 et 223 semblent les plus incriminés. 

3.4.2. Fonctionnement des déversoirs d'orage (00) 

Les DO ont été équipés d'appareils de mesures afin de déterminer leur 
fonctionnement en période de temps sec et de temps de pluie. 

Un dispositif de type seuil et sonde hauteur installé sur le DO du marais des Tattes a 
permis de quantifier les volumes déversés au milieu naturel. Un tel dispositif, pour 
des raisons techniques et d'accessibilité n'a pu être envisagé pour le DO 
d'Entreverges. Seul un détecteur mesurant les temps de sur-verse mais ne 
permettant pas de quantifier de volumes déversés a été installé. 
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Les temps de sur-verse, les volumes déversés et les périodes de déversements sont 
synthétisés dans les graphiques et les tableaux des pages suivantes. 

3.4.2.1. En période de temps sec 

Aucun déversement n'a été détecté sur le DO du marais des Tattes en période de 
temps sec. 

Par contre, des déversements d'eaux usées au milieu naturel sont observés par le 
DO d'Entreverges en période de temps sec. Le tableau ci-dessous récapitule ces 
périodes de déversements : 

Date Heure début Heure fin Durée de 
écoulement écoulement l'écoulement 

16/11/06 et 17/11/06 20:00 01 :00 01 :35 
18/11/06 06:00 08 :00 00:59 
18/11/06 14:00 15:00 00:25 

18/11/06 et 19/11/06 22:00 12:00 12:34 

Tableau 22 : durée des déversements observés sur le DO d'Entreverges en 
période de temps sec 

Un mauvais dimensionnement de la hauteur du seuil de déversement ne semble 
pas à l'origine de ce dysfonctionnement. En effet, nous observons une diminution du 
débit au niveau du point de mesures 9G lors de ces déversements. Un 
encrassement temporaire de la prise de temps sec, entraînant une montée du niveau 
d'eau, est sans doute à l'origine de ces déversements. 

Il conviendra de nettoyer régulièrement la prise de temps sec afin d'éviter toute 
pollution via cet ouvrage en période de temps sec. 

3.4.2.2. En période de temps de pluie 

DO du marais des Tattes : seuls trois déversements au milieu naturel se sont 
produits lors des pics d'intensité des épisodes pluvieux les plus importants. 
La hauteur de sur-verse sur ce déversoir est trop haute et ne permet pas d'écrêter 
correctement les sur-débits liés aux épisodes pluvieux. 

DO d'Entreverges : il joue bien son rôle, son dimensionnement semble correct. Les 
déversements au milieu naturel sont systématiques dès qu'il pleut significativement. 
Les sur-débits liés aux épisodes pluvieux sont évacués vers le milieu naturel. 
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Graphique 13: temps de sur-verse du DO d'Entreverges en fonction des précipitations 

Précipitations 
Début Fin hauteur d'eau intensité max (mm/h) intensité 

Date Heure Date Heure précipitée (mm) - heure moyenne(mm/h) 
17-nov 01 :28 17-nov 08:26 3,2 2,85 02:47 1,3 
17-nov 16:37 18-nov 04:43 3 1,88 19:21 0,52 
19-nov 14:55 19-nov 22:57 15,2 11 ,43 18:46 4,3 
21-nov 03:25 21-nov 18:30 17,6 36 18:18 7,4 
21-nov 23:40 22-nov 04:09 4,8 13,09 23:52 5,7 
24-nov 00:41 24-nov 01:49 2,6 5,41 01:22 2,74 
29-nov 00:52 29-nov 12:32 15 12,63 01:30 3,65 
02-déc 09:54 02-déc 08:10 3,6 2,52 00:29 1,04 
03-déc 21 :13 05-déc 01:08 10,6 17,14 04:07 2,33 

Tableau 23 : synthèse des déversements observés sur le DO d'Entreverges 

Régie Départementale d'Assistance 
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Déwrsements 
Début déwrsement Fin déwrsement 
Date heure Date heure 

17-nov 01:42 17-nov 03:28 
17-nov 19:30 17-nov 20:02 
19-nov 16:01 19-nov 22:31 
21-nov 04:11 21 -nov 19:1 5 
22-nov 00:03 22-nov 01 :50 
24-nov 01 :37 24-nov 02:27 
29-nov 03:11 29-nov 09:02 
03-déc 00:00 03-déc 02:29 
03-déc 22:01 04-déc 18:12 

Total 

0 

2 

4 
J: e 

6 E 

8 

10 

Durée 

00:38 
00:20 
04:34 
06:26 
01 :12 
00:47 
05:00 
00:30 
04:39 

24 heures 
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Graphique 14: volumes déversés au milieu naturel par le DO du marais des Tattes en fonction des précipitations 

Précipitations 
Début Fin hauteur d'eau intensité max (mm/h) intensité Début dé-.ersement 

Date Heure Date Heure précipitée (mm) - heure moyenne(mm/h) Date heure 
17-nov 01:28 17-nov 08:26 3,2 2,85 02:47 1,3 
17-nov 16:37 18-nov 04:43 3 1,88 19:21 0,52 
19-nov 14:55 19-nov 22:57 15,2 11,43 18:46 4,3 19-nov 19:05 

21-nov 03:25 21-nov 18:30 17,6 36 18:18 7,4 21-nov 
13:45 
18:35 

21-nov 23:40 22-nov 04:09 4,8 13,09 23:52 5,7 
24-nov 00:41 24-nov 01:49 2,6 5,41 01:22 2,74 
29-nov 00:52 29-nov 12:32 15 12,63 01:30 3,65 
02-déc 09:54 02-déc 08:10 3,6 2,52 00:29 1,04 
03-déc 21 :13 05-déc 01:08 10,6 17,14 04:07 2,33 

Tableau 24 : synthèse des volumes déversés au milieu naturel par le DO du marais des Tattes 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Dé-.ersements 
Fin dé-.ersement 

Date heure 

Aucun dé-.ersement 
Aucun dé-.ersement 
19-nov 19:35 

21-nov 
14:00 
19:00 

Aucun dé-.ersement 
Aucun dé-.ersement 
Aucun dé-.ersement 
Aucun dé-.ersement 
Aucun dé-.ersement 

Total 

co co co 
0 0 0 ........ ........ ........ 
N N N ...- ...- ...-........ ........ ........ 
(") "<:!" "<:!" 
0 0 0 

Durée 
(h :min) 

00:30 
00:15 
00:25 

01:10 

0 

2 

4 

6 

8 

..c: 
E 
E 

10 

Volume 
(m3) 

0,36 
0,3 
0,64 

1,3 
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3.5. RESULTAT DES MESURES EN PERIODE POST-PLUVIEUSE 

Après chaque pluie, les apports en eaux parasites augmentent, puis diminuent 
progressivement sur plusieurs jours après l'arrêt de la pluie (apports pseudo­
permanents). Ces phénomènes sont dus à la présence d'eaux d'infiltration. Les 
collecteurs et les branchements drainent les eaux du sous-sol par leurs anomalies de 
type fissures ou cassures ou joints défectueux. 

Nous avons étudié, pour chaque point de mesure, la variation du débit d'eaux claires 
après des pluies de différentes importances (6.2 mm, 15 mm, 23 mm et 34 mm). 

Les résultats sont détaillés point par point dans les tableaux présentés en annexe 3. 

La synthèse de ces résultats est présentée dans les tableaux ci-dessous. 

hauteur précipitée pt248 BV248 BV223 BV9G BV 129 BV 184 BV 106 BV 251b 
6,2 59 - 81 55 25 18 50 -
15 62 78 82 64 41 18 49 12 
23 79 91 91 67 48 26 49 5 
34 82 - - 59 48 - - 4 

Tableau 25 : pourcentage d'apports parasites pseudo permanents en période post 
pluvieuse 

En comparant les périodes de référence, on note une variation des pourcentages 
comptabilisés. Ces variations s'expliquent par l'intensité, la durée des précipitations 
et par le degré d'imprégnation des terrains avant l'épisode pluvieux. 

hauteur précipitée (mm) pt248 BV248 BV223 BV9G BV 129 BV 184 BV 106 BV 251b 
6,2 0,9 - 1 1,4 1,5 1 '1 1 -
15 1,2 1,4 1,5 1,9 2,5 1 1,2 1' 11 
23 2,9 4,2 3 2,1 3,4 1,6 1 1,29 
34 2,9 - - 1,7 4,2 - - 1 

Tableau 26 : ratio entre le débit d'eaux claires en période post pluvieuse et le débit 
d'eaux claires permanentes parasites 

Ces résultats montrent que : 

• les réseaux des BV 184, 106 et 251 bis sont peu sensibles aux infiltrations 
d'eaux claires en période post pluvieuse ; 

• le réseau est assez peu sensible aux eaux d'infiltration issues d'un épisode de 
faible à moyenne importance ; 

• la réaction des réseaux des BV248, 223, 9G et 129 aux eaux d'infiltration 
issue de pluie significative est notable puisqu'on obtient des ratios compris 
entre 1. 7 et 4.2. 
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3.6. MESURES DE POLLUTION 

3.6.1. Méthodologie 

Une campagne de prélèvements de temps sec a été réalisée sur les points de 
mesures totaux réseau « est» et « ouest» (248, 9G) et sur l'exutoire de l'hôpital 
(251 bis). 

Des échantillons moyens 24 heures pondérés par rapport aux débits horaires ont été 
constitués. Les paramètres physico-chimiques suivant ont été analysés: MES, DCO, 
0805, NKT et Pt. 

3.6.2. Résultats 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres 
251 bis 248 9G 

physico-chimiques 
MES (mg/1) 250 87 200 

DCO (mg/1 02) 685 197 214 
0805 (mg/1 02) 350 67 175 

NKT (mg/1 N) 37,2 21,6 50,5 
Pt (mg/1 P) 3,35 2,84 6,22 

Tableau 27 : résultats des analyses 

Nous observons que les concentrations sont faibles sur les points 248 et 9G ce qui 
confirme bien le fort taux d'eaux parasites mesuré. 

3.6.2.1. Biodégradabilité des effluents 

Le rapport de biodégradabilité DC0/0805 pour les prélèvements réalisés est 
compris entre 1.24 et 2.94 : 

Point DCO (kg/j) DB05 (kg/j) Ratio 
251 bis 29,6 15 1,96 

248 50 17 2,94 
9G 13* 11* 1,24 

Tableau 28 : ratio DCO/DB05 sur les points de mesures 

*ces résultats n'ont pas été accrédités par le laboratoire (consommation en 0 2 en dehors des 
limites fixés par la norme d'analyse). Ces concentrations sont données à titre indicatif et ne 
seront pas intégrées dans le calcul du taux de raccordement. 

Il est admis que pour les eaux usées domestiques, un rapport DC0/080 inférieur à 
2 correspond à une biodégradabilité facile. Il peut atteindre 3 sans inconvénient très 
sensible. Une valeur plus forte dénote un apport important de rejets industriels et/ou 
une oxydation partielle de la D80s dans les collecteurs, par utilisation de l'oxygène 
présent. 

Les rapports de biodégradabilité sont donc satisfaisants. 
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3.6.3. Flux de pollution journalier mesurés 

Les flux journaliers de pollution mesurés sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres 251bis 248 9G 
Totaux 

physico-chimiques 
(251b+248+9G) 

Flux (kg/j) Flux (kg/j) Flux (kg/j) Flux (kg/j) 
MES 10,8 21,9 11,7 44,5 
DCO 29,6 49,6 12,6* 97,2 

0805 15,1 16,9 10,3* 44,6 
NKT 1,6 5,4 3,0 10,0 

Pt 0,1 0,7 0,4 1,2 

Tableau 29 : flux journalier de pollution 

*ces résultats n'ont pas été accrédités par le laboratoire (consommation en 0 2 en dehors des 
limites fixés par la norme d'analyse). Ces concentrations sont données à titre indicatif et ne 
seront pas intégrées dans le calcul du taux de raccordement. 

3.6.4. Calcul de la population raccordée 

Paramètres physlco-chlmlques 
251bls 248 9G 

Flux (kg/J) EH Flux (kg/J) EH Flux (kg/j) EH 
MES ( 90 g/hablj) 10,8 120 21,9 244 11,7 131 
DCO (120 g/hab/J) 29,6 247 49,6 414 12,6 -
DB05 (60 glhab/J) 15,1 252 16,9 281 10,3 -
NKT (12,5 g/hab/J) 1,6 129 5,4 435 3,0 237 
Pt (2,5 g/hab/J) 0,1 58 0,7 286 0,4 146 

Volumes d'eaux usées stricts mesurés (120 
33,7 m3 281 63,5 m3 530 26,4 m3 220 

1/j/hab) 
Moyenne 181 365 183 

Total EH 251bls+248+9G 729 

Tableau 30 : calcul de la population raccordée 

Les flux de pollution mesurés correspondent aux rejets de 729 EH. 

3.6.5. Taux de raccordement 

La population raccordée en amont des points de mesures N°248 et N°9G est 
estimée à 786 habitants. Les flux journaliers de pollution cumulés et mesurés au 
niveau de ces deux points de mesures équivalent aux rejets de 548 EH soit un taux 
de raccordement de l'ordre de 70%. Cette valeur, bien inférieure au taux de 
raccordement théorique calculée en phase 1 (97% ), témoigne de la présence de 
mauvais raccordements d'eaux usées sur ces deux bassins versants. 
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3.7. 5YNTHESE DES RESULTATS 

3.7.1. Les ECPP 

• Volume journalier d'ECPP mesuré : 129 m3/j 
• Volume journalier collecté d'eaux usées : 124 m3/j 
• 51 o/o du volume collecté provient d'infiltration d'E.C.P.P. 
• Indice linéaire d'intrusions d'eaux claires : 10.6 1/j/ml (linéaire de réseau 

public). 

248 106 184 129 223 251bis 9G 
Bassin versant ZA. Chez Rollian, 

Chef Lieu 
La Tour Chez Chez 

hôpital 
total HorsBV 

la lJza d'En Bas Ga viii et les Langes réseau est 
Volume d'ECPP (m3/j) 35 17,3 2,2 2,2 29,8 1,3 24,4 16,3 
o/o d'eaux parasites 78 39 18 20 77 4 48 -

o/o d'eaux parasites max 
mesuré en période post 91 49 26 48 91 12 59 -
pluvieuse 

Tableau 31 : récapitulatif - localisation des apports d'ECPP 

3. 7 .2. Les ECM 

• Surface imperméable collectée par les réseaux unitaires et séparatifs EU 
30 725m2 • 

248 106 184 129 
Bassin versant ZA, Chez Rolllan, 

Chef Lieu 
La Tour Chez 

la Zlza d'En Bas Ga viii et 

SA(m2) 4515 13877 1579 888 

Tableau 32 : récapitulatif - localisation des apports d'ECM 

3.7.3. Les mesures de pollution 

248 251 bis 9G 
t ZA, Chez Rollian, total 
1 

la Ziza 
hôpital 

réseau est 
1 Nombre d'EH 365 181 

Tableau 33 : flux de pollution exprimés en EH 
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223 251bis 9G 
Chez 

hôpital 
total 

les Langes réseau est 
1662 1257 6947* 
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3.8. PROPOSITIONS D'INVESTIGATIONS DE PHASE 3 

3.8.1. Localisation des apports d'eaux parasites permanentes : les 
inspections télévisées 

Suite aux inspections nocturnes, les collecteurs à l'origine des intrusions d'eaux 
claires parasites permanentes ont été recensés : 

BV N° regard amont 
N t d linéaire Débit d'ECPP 

aéure u concerné relatif au linéaire 
r seau 

Hors BV 

Tableau 34 : localisation des apports d'ECPP recensés 

Le linéaire de canalisation concerné par ces intrusions d'eaux claires est de 7334 ml. 
Le cahier des charges prévoit la réalisation d'inspections télévisées sur un linéaire de 
4000 ml. Tous ces collecteurs ne peuvent donc être inspectés. 

En accord avec la commune, il a été décidé de concentrer les efforts d'investigations 
sur les réseaux séparatifs EU ; les réseaux unitaires ayant vocation à être remplacés 
car ils sont vieillissants et proches de la durée d'amortissement d'un réseau de 
collecte des eaux usées. 

Toutefois, nous préconisons tout de même l'inspection télévisée d'une antenne et 
d'un tronçon de type unitaire suspectés de présenter d' importants 
dysfonctionnements structurels, fonctionnelles et d'étanchéité ainsi que le collecteur 
unitaire transitant par le marais des Tattes en aval du déversoir d'orage. 

Les réseaux concernés par le programme d'inspections télévisées sont localisés sur 
le schéma de la page 65. 
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mode de 
linéaire 

Lieux dits N°regard aval N° regard amont 
collecte 

e(mm) concerné 
(ml) 

Chez les Langes 222 243 EU 300 812 
ZAE du Taney 245 283 EU 200 385 
ZAE du Taney 275 291 EU 200 292 
ZAE du Ta ney 270 260 EU 200 233 
ZAE du Ta ney 262 264 EU 200 62 
ZAE du Ta ney 270 273 EU 200 129 
Chez Gavillet 146 155 EU 200 236 

La Tour d'En Bas 184 201 EU 200 554 
Entre verges 9G 9H EU 200 156 
Entreverges 90 11E EU 300 378 
Entreverges 11B 11C EU 200 33 
Entre verges 9H 20 UN 300/400 243 
Chez Millet 28 32 UN 300 73 

Marais des Tattes collecteur inter. 249 UN 300 400 

1 total 3986 

Tableau 35 : programme d'inspections télévisées 

3.8.2. Localisation des mauvais raccordements 

Le cahier des charges prévoit la réalisation de 100 essais. 

Le résultat du calcul des surfaces actives dans les secteurs assainis en séparatif 
sont les suivants : 

Nature de la 
Sa mesuré au 

Sa du BV Sa cumulée Contribution à linéaire Ratio 
Nombre 

BV 
collecte 

point de mesure (mz) (mz) la Sa totale % (ml) (m2/ml) 
estimatif 

(mz) d'habitations 
129 séparatif 888 888 888 16 1461 0,61 54 
184 séparatif 1579 1579 2467 29 818 1,93 35 
223 séparatif 1662 1662 4129 31 767 2,17 16 

251 bis séparatif 1257 1257 5386 23 ND ND -

Tableau 36 : résultats des SA dans les secteurs séparatifs 

Les réseaux des BV 223 et 184 drainent 60 % de la surface active totale indûment 
raccordée sur les réseaux EU. Le ratio surface active par rapport au nombre 
d'habitations et au linéaire de réseaux est intéressant. En outre, des écoulements 
d'EU dans le réseau pluvial ont été détectés lors de l'inspection des réseaux. Nous 
proposons donc de contrôler ces deux secteurs. Le nombre d'habitations est estimé 
à environ 50 unités. 

Pour les 50 contrôles restants, nous préconisons : 

v' concernant le BV N°129 «Chez Gavillet- Chez les Maures», nous estimons 
le nombre d'habitations présentes dans ce secteur à 54 unités. Nous avons 
calculé une surface active de 888 m2 indûment raccordée sur le réseau d'eaux 
usées. Le gain à attendre en terme de surface active par rapport au nombre 
de contrôles à effectuer est faible. Par contre, il nous parait intéressant de 
contrôler les habitations rejetant leurs effluents dans les deux petites antennes 
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EU se raccordant sur le réseau principal dans le hameau de Chez Gavillet. Il 
n'y a apparemment pas de réseau de collecte des eaux pluviales et les tracés 
des réseaux eaux usées sont mal connus. 6 habitations sont concernées . 

./ contrôle du secteur d'Entreverges assaini en séparatif. Nous n'avons pas de 
données en terme de surface active et des écoulements d'EU ont été 
observés dans les réseaux EP. Il nous parait donc intéressant d'étudier les 
raccordements sur cette zone. Le nombre d'habitations est estimé à 50 unités. 

Les secteurs concernés par les contrôles de branchements particuliers sont localisés 
sur le schéma de la page suivante. 
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Figure 13: propositions d'investigations de phase 3 
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4. PHASE 3 : LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES 

Les visites des réseaux ainsi que la campagne de mesures ont permis de recenser 
un certain nombre d'anomalies dans le fonctionnement et la structure du système 
d'assainissement présent sur l'aire d'étude : 

-présence d'Eaux Claires Parasites; 
- présence d'Eaux Claires Météoriques ; 
-présence d'Eaux Usées dans les réseaux d'Eaux Pluviales. 

L'objectif de la Phase 3 de l'étude consiste à trouver l'origine de ces anomalies à 
l'échelle du tronçon de collecteur, du regard et du branchement particulier. 

La méthodologie mise en œuvre pour répondre à cet objectif repose sur l'analyse 
des inspections télévisées des collecteurs et la réalisation de tests au colorant. 

4.1. LOCALISATION DE L'ORIGINE DES EAUX CLAIRES PERMANENTES 

PARASITES 

4.1.1. Programme d'inspections télévisées 

Sur la base des propositions faites au cours de la Phase 2 de l'étude, le programme 
d'inspections télévisées suivant a été réalisé: 

Secteur 
Regard 

Regard aval 
Date de Nbre. de tronçons Linéaire concerné 

Matériau 
Diamètre 

amont l'Inspection Inspectés (ml) (mm) 
lA de Taney 260 270 21-janv-08 8 232,3 PVC 200 
lA de Taney 264 262 21-janv-08 3 72,6 PVC 200 
lA de Taney 273 270 22-janv-08 3 135,5 PVC 200 

lA de Taney 283 245 
23/01/2008 

10 362,4 béton 200 
24/01/2008 

lA de Taney 291 275 
22/01/2008 

8 303,7 PVC 200 
23/01/2008 

Chez les Langes 243 222 
18/02/2008 

21 777,3 béton 300 
19/02/2008 

E ntre\€rges amont 9H 9G 15/01/2008 5 229,5 béton 1 PVC 2001 300 
E ntre\€rges 11C 90 15/01/2008 13 323,3 béton 200/300 
E ntre\€rges 11E 118 15/01/2008 3 74,3 béton 200/300 

La Tour d'En Bas 201 184 
10/01/2008 

16 560,1 béton 200 
14/01/2008 

Millet 32 28 21/01/2008 4 71,5 béton 300 
Chez Ga.;llet 155 146 14/01/2008 4 225,8 PVC 200 

Marais des Tattes 249 
réseau 

30/01/2008 5 201,4 fibrociment 300 
intercommunal 

Total 103 3569,7 - _ _j _ ___J -
Tableau 37 : programme d'inspections télévisées réalisé 

103 tronçons ont été inspectés représentant un linéaire total d'environ 3570 ml. 

Les résultats détaillés des inspections télévisées font l'objet d'un rapport annexe. 

Une synthèse de ces contrôles est proposée ci-après. 
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4.1.2. Méthodologie d'analyse 

Les anomalies observées ont été réparties en trois groupes : 

-les anomalies de structure, notées X1 ; 

-les anomalies d'écoulement, notées X2; 

les anomalies d'étanchéité, notées X3; 

Une note globale est établie pour chaque tronçon inspecté : 

Note = (X1 x (1 ou2) + X2 +(X3 x (2ou3))) x 100 1 Linéaire inspecté 

NB: Cette note est représentative de la densité d'anomalies (aspect quantitatif) mais 
aussi de la gravité des anomalies recensées. 

Un coefficient de majoration 2 a été affecté aux anomalies de structure type X1 
en cas de casse importante du collecteur. 

Pour les anomalies d'étanchéité de type X3, Je coefficient de majoration est de 
2 pour les problèmes d'étanchéité ou les traces d'infiltration et de 3 pour les 
écoulements permanents d'eaux claires. 

4.1.3. Bilan de l'analyse 

Localisation du Regard 
Regard aval 

Linéaire concerné Densité d'anomalies 
collecteur amont (ml) Moyenne Minimum Maximum 

Chez Ga'-ÏIIet 155 146 225,8 0 0 0 
- -- -

Marais des Tattes 249 
réseau 

201,4 2 0 14,3 
intercommunal 

ZA de Taney 291 275 303,7 3 0 9 
ZA de Taney 260 270 232,3 3,9 0 11,9 
Entre~.erges amont 9H 9G 229,5 3,9 0 9,3 
Entre~.erges 11C 9D 323,3 4,6 0 19,3 
ZA de Taney 264 262 72,6 5,5 0 19,1 
Chez les Langes 243 222 777,3 6,7 0 31,4 
ZA de Taney 273 270 135,5 7,4 0 25,4 
La Tour d'En Bas 201 184 560,1 9,5 0 44,6 
ZA de Taney 283 245 362,4 22,6 3,2 60 
Millet 32 28 71,5 36,4 19,4 57,5 
Entre~.erges 11E 118 74,3 96,9 96,7 97,2 

Tableau 38 : bilan de l'analyse des ITV 

4.1.4. Résultats secteur de « Chez Gavillet » 

Le collecteur est en très bon état. Les débits nocturnes mesurés sur cette antenne 
devaient correspondre à des rejets domestiques. 
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4.1.5. Résultats secteur « Marais des Tattes » 

Regard non étanche 
Ecoulement permanent d'eaux claires 
par les joints des couronnes 

Légende: 

Densité d'anomalies" 0 
O<Densitè d'anomalies<10 

10<densltè d'anomalles<20 

20<densité d'anomalles<30 
densité d'anomalies>30 

tronçon non Inspecté 

Ancien branchement de l'hôpital 

'""''mool P'/"'" d'"~''""' 

~50 
• 2 

249 

Figure 14: bilan ITV secteur "Marais des Tattes" 

Les tronçons 254bis-254ter, 249-250 et 250-252 ne présentent aucune anomalie. 
Entre le regard 254ter et le réseau intercommunal de collecte, I'ITV a révélé une 
fissure circulaire au niveau d'une réparation ponctuelle par manchon PVC et une 
flache due à une contre-pente. 
Ce collecteur, tout du moins pour la partie inspectée, est en bon état. 

Les tronçons 252-253, 253-254 et 254-254bis n'ont pu être inspectés du fait d'un 
taux d'encrassement trop important de la canalisation. La non accessibilité des 
regards de visite No 253, 254, 254 bis et 254 ter au camion de curage n'a pas 
permis un nettoyage satisfaisant. 

Des infiltrations importantes d'eaux claires sont visibles dans le regard de visite 
N°252. Un branchement dans le regard N°250 présente un écoulement permanent et 
régulier d'eaux claires. Il s'agit de l'ancien branchement de l'hôpital, apparemment 
hors service. 
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4.1.6. Résultats secteur de la Zone Artisanale de Taney 

Légende: 
Densite d'anomalies~ 0 

O<Densite d'anomalles<10 
10<densitè d'anomalles<20 
20<densite d'anomalies<30 

densite d'anomalles>30 
tronçon non inspecte 

273 

2~ ---
270 

Figure 15: bilan ITV Zone Artisanale de Taney 

278 

4.1.6.1. Antenne située entre les regards N°291 et N°275: 

0 " 
245 244 

Ce collecteur présent un état structurel et un niveau d'étanchéité satisfaisants. Les 
infiltrations d'eaux claires sont localisées au niveau des regards de visite. 
L'inspection vidéo a mis en évidence une fissure circulaire, une trace d'infiltration, 
deux zones de dépôts de graviers et des pénétrations de racines sur le tronçon 290-
291 occasionnant une légère infiltration d'eau claire et une obstruction partielle 
gênant l'écoulement. 

Par contre, les regards de visites suivant présentent des problèmes d'étanchéité : 

~ regard N°285 : écoulement permanent d'eau claire par perforation des 
couronnes du regard ; 

~ regard N°287 : présence d'un branchement mal renformi présentant un 
suintement permanent d'eau claire ; 

~ regard N°289 : écoulements permanents d'eaux claires aux niveaux d'un joint 
de couronne non étanche, de la jonction canalisation 1 regard et du radier du 
regard ; 

~ regard N°290 : ce regard de visite est situé dans un fossé de drainage des 
eaux pluviales. Lorsque le fossé est en eau an période pluvieuse ou post 
pluvieuse, des intrusions d'eaux de ruissellement ont lieu par le cadre et la 
ré hausse. 
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En outre, deux branchements particuliers se rejetant dans les regards N°287 et n N°288 présentent des écoulements permanents d'eaux claires. 

il 
u 
il 
J 
] 

] 

4.1.6.2. Antenne située entre les regards N°260 et N°270 

Cette antenne présente un état structurel satisfaisant. Toutefois, l'inspection 
télévisée a révélé quelques anomalies : 

);> le tronçon compris entre les regards N°260 et N°261 est fragilisé par trois 
fissures fermées présentant des traces d'infiltration ; 

);> présence d'un branchement en piquage direct mal renformi et présentant des 
traces d'infiltration d'eaux claires entre les regards N°262 et N°265 ; 

);> mis en évidence de deux flaches dues à des contre-pentes entre les regards 
N°268 et N°270. 

Deux regards de visites présentent des défauts d'étanchéité : 

);> regard N°260 : infiltration d'eaux claires rougeâtres par un branchement mal 
renformi; 

);> regard N°270 : infiltration d'eaux claires au niveau de la jonction entre le 
collecteur et le regard. 

4.1.6.3. Antenne située entre les regards N°264 et N°262 

Le regard N°264 n'est pas la tête de réseau. Une canalisation de diamètre 0200mm, 
en attente d'un futur branchement, est raccordée en amont de ce regard de visite. 
Cette canalisation est obturée à son extrémité amont par un bouchon non étanche 
présentant un écoulement permanent d'eaux claires. 
Le tronçon compris entre les regards N°263 et N°262 est en contre-pente et présente 
un emboîtement insuffisant dépourvu de trace d'infiltration. 

4. 1. 6.4. Antenne située entre les regards N°273 et N°270 

L'inspection télévisée a révélé des introductions de racines par les joints avec 
obstruction partielle ou totale de la canalisation, entre les regards N°271 et N°273. 
Ces racines provoquent des gènes à l'écoulement et témoignent du manque 
d'étanchéité du collecteur. Un curage poussé du collecteur a permis d'enlever 
provisoirement ces racines. Une deuxième inspection télévisée a été réalisée suite à 
ce curage. Aucune autre anomalie n'a été détectée. 

Le regard de visite N°272 est le siège d'infiltrations permanentes d'eaux claires. 

4.1.6.5. Antenne située entre les regards N°283 et N°245 

L'inspection télévisée a révélé de nombreuses fissures. Les fissures ainsi repérées 
sont de types fermées et sans rejet, mais elles présentent en général des traces 
d'infiltrations. Le collecteur est donc fragilisé, non étanche mais encore bien 
structuré. 
Le tronçon situé entre les regards N°245 et N°246 présente une casse importante du 
tuyau avec pénétration de matériaux extérieurs. 
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Un branchement particulier raccordé dans le regard N°279 présente un écoulement 
permanent d'eaux claires. 

4.1.7. Résultats secteur d'Entreverges 

Légende: 
Densite d'anomalies~ 0 

O<Densité d'anomalies<10 

10<densite d'anomalies<20 
20<densite d'anomalies<30 

densite d'anomalies>30 
tronçon non inspecté 
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Figure 16: bilan ITV secteur Entreverges 
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4. 1. 7. 1. Antenne située entre les regards N°9H et N°9G 

• 
1 

Ce collecteur est en bon état. On note un joint légèrement sorti et pendant. 

4. 1. 7.2. Tronçon 20- 9H 

Ce collecteur est en très mauvais état et n'a pu être inspecté entièrement. 

. ...... . 
t .. ~ ...... :;:·· ... 

... , ........ 0 '" 

Photo 2 : déboîtement de 2 buses 
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Deux buses sont déboîtées, laissant apparaître un bief passant en dessous de la 
canalisation. Des phénomènes d'infiltration et d'exfiltration sont très probables avec 
rejets polluants au milieu naturel. 

4.1. 7.3. Antenne située entre /es regards N°11 Cet N°90 

Sur la portion 11 B - 9D, l'inspection télévisée a révélé quelques légers défauts 
structurels et d'étanchéité mais ne présentant aucune trace d'infiltration. Deux 
branchements particuliers, connectés dans le regard N°98, présentent des 
écoulements permanentes d'eaux claires, pouvant être à l'origine des débits d'eaux 
claires mesurés lors des inspections nocturnes. 

Le tronçon 11 B - 11 C est plus fortement dégradé. 

4. 1. 7.4. Antenne située entre /es regards N°11 E et N°11 B 

Cette antenne présente des défauts d'étanchéité, des introductions importantes de 
racines à chaque joint à l'origine d'obstruction partielle ou totale de la canalisation et 
quelques fissures ouvertes mais sans rejet. 

Photo 3 : introduction de racines 

4.1.8. Résultats secteur de chez les Langes 

La portion avale du collecteur comprise entre les regards 232 et 222 présente un bon 
état général. 7 des 10 tronçons inspectés ne présentent aucune anomalie. 

La portion amont du collecteur présente de nombreux défauts structurels, 
d'étanchéité et des problèmes d'encrassement de la canalisation. Des infiltrations 
importantes d'eaux claires ont été détectées. 

Les regards 237, 239 et 240 sont le siège d'infiltrations importantes d'eaux claires. 
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Photo 4 : infiltration importante d'eaux claires 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Page 73 



Commune de la Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

4.1.9. Résultats secteur de la Tour d'En Bas 

Légende: 
Densite d'anomalies • 0 
O<Densite d'anomalles<10 

10<densite d'anomalles<20 

20<densit0 d'anomalles<JO 

densite d'anomalleo:>30 
tronçon non Inspecte 

LA TOUR D'EN BA~ 

Figure 18: bilan ITV secteur de la Tour d'en Bas 

6 des 16 tronçons inspectés ne présentent aucune anomalie. 
8 tronçons présentent un état général satisfaisant avec toutefois peu ou quelques 
anomalies d'étanchéité et d'ordres structurelles mais sans gravité. 
Deux tronçons présentent des problèmes d'étanchéité au niveau des joints avec des 
introductions de racines et des traces d'infiltrations. 

4.1.10. Résultats secteur de Chez Millet 

Cette portion de collecteur unitaire est en très mauvais état. Des fissures ouvertes 
avec rejet, des casses, des déboîtements, des obstacles à l'écoulement, une contre­
pente ... ont été repérés. Des phénomènes d'exfiltration et d'infiltration sont très 
probables. 

Un branchement particulier dans le regard N°32 présente un écoulement permanent 
d'eaux claires. 
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Figure 19: bilan ITV secteur de chez Millet 

4.2. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE CONTROLES DES 

BRANCHEMENTS PARTICULIERS 

Lors des visites des réseaux en première phase de l'étude, des traces d'eaux usées 
avaient été remarquées dans les collecteurs d'eaux pluviales. Lors de la campagne 
de mesures en deuxième phase de l'étude, des apports d'eaux météoriques ont été 
constatés dans les réseaux d'eaux usées en période pluvieuse ou post-pluvieuse. 
Une campagne d'essais au colorant chez les particuliers situés dans les secteurs 
sujets à ces types d'anomalies a donc été menée. 

Ainsi, 89 visites ont été réalisées avec pour but de mettre à jour le mode de 
raccordement des eaux usées domestiques sur les réseaux publics. 75 contrôles ont 
été réalisés. 14 n'ont pu être effectués (absence des résidents et non réponse aux 
différents avis de passage laissés dans les boîtes aux lettres). Pour chacune des 
visites, une fiche a été établie ainsi qu'un schéma approximatif des réseaux et un 
schéma de proposition de réhabilitation. Ceux-ci font l'objet d'un rapport annexe 
rendu à la commune. 

Secteur Nombre de bitlments Nombre de bâtiments Nombre de bâtiments %de non 
concerné non contrôlés contrôlés non conformes conformité 

Entreverges 6 36 7 19% 

Chez Gavillet 1 5 3 60% 

La Tour d'En Bas 1 24 8 33% 

Chez les Langes 2 12 5 42% 

Totaux 10 77 23 30% 

Tableau 39 : synthèse des résultats des contrôles de branchements 

Le taux de non conformité avoisine les 30%. Les origines des non conformités sont 
multiples: 

~ bâtiments non raccordés au réseau collectif d'assainissement ; 
~ rejets d'eaux usées au milieu naturel ; 
~ rejets d'eaux usées au réseau collectif d'eaux pluviales; 
~ rejets d'eaux pluviales au réseau collectif d'eaux usées ; 
~ présence de fosses septiques. 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Page 75 



Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

5. PHASE 4: PROGRAMME DE TRAVAUX 

En fonction des orientations retenues, de tous les dysfonctionnements observés et 
des objectifs de préservation du milieu naturel, un programme d'actions est dressé. Il 
faut noter que le mot « actions » sous-entend un large panel d'interventions, pouvant 
comprendre certes des travaux, mais qui pourra aussi comprendre des consignes 
claires de gestion des ouvrages déjà existant pouvant améliorer sensiblement leur 
efficacité. 

Le présent rapport constitue l'aboutissement des investigations et des analyses 
conduites tout au long des phases précédentes du diagnostic des réseaux 
d'assainissement de la commune de la Tour. 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence les anomalies 
affectant le réseau de la commune de la Tour. Ce rapport a pour objet de décrire, 
pour chaque anomalie, les travaux à prévoir afin de l'éliminer. 

Les anomalies et défauts repérés pourront être classés en 4 catégories : 

~ anomalies liées à la mise en sécurité des réseaux ; 
~ anomalies liées à la structure des réseaux ; 
~ anomalies liées à l'écoulement et à la capacité des réseaux ; 
~ anomalies liées à la nature des écoulements. 

Simultanément à ces travaux, il sera également nécessaire d'établir un règlement du 
service public d'assainissement. 

5.1. MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DES REGARDS DE VISITES 

Lors de la première phase de l'étude, l'ensemble des regards de visites du réseau 
d'assainissement de l'aire d'étude ont été diagnostiqués et référencés dans une base 
de données. Suite aux investigations de phase 2 et 3, 13 nouveaux regards ont été 
découverts, 14 regards ont été localisés, 17 regards sous enrobé ont été dégagés et 
rehaussés par les services techniques de la commune. Le nombre de regards de 
visites s'établit à 304. 
La base de données mise à jour est disponible en annexe 1. 

5.2. NOTE SUR LES TECHNIQUES DE REHABILITATION 

Les techniques de réhabilitation de réseaux sont des méthodes qui permettent de 
restaurer des canalisations d'assainissement endommagées afin qu'elles puissent 
remplir de nouveau et dans des conditions normales leurs fonctions de collecte et de 
transport des effluents. 

En matière de réhabilitation deux techniques existent : 

~ la réhabilitation par l'intérieur ou réhabilitation dite sans tranchée ; 
~ la réfection de réseau « classique » avec ouverture d'une tranchée. 
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5.2.1. La réhabilitation sans tranchée des collecteurs 

Les techniques dites de réhabilitation par l'intérieur, ne nécessitent pas une fouille 
(ou dans certains cas, elles nécessitent uniquement la réalisation d'une fouille 
locale). 

Les méthodes de réhabilitation par l'intérieur, souvent spécifiques à un problème 
posé, peuvent être classées en fonction de trois paramètres : l'objectif visé, le 
domaine d'application et le type d'intervention. 

L'objectif visé : la nature de la réhabilitation dépend de l'objectif à atteindre. 
On parle de: 

~ techniques non structurantes : la technique utilisée dans 
ce cas n'a pas de rôle mécanique ; 

~ techniques structurantes : lorsqu'il s'agit de restaurer la 
structure de l'ouvrage en lui rendant une résistance 
mécanique compatible avec les sollicitations auxquelles il est 
soumis (charges statiques, charges roulantes). 

Le domaine d'application : il définit le type d'ouvrage auquel la technique est 
destinée. On différencie ainsi les collecteurs non visitables (d'un diamètre inférieur à 
800 mm) des collecteurs visitables (circulaires ou de sections différentes, ou les 
ouvrages maçonnés). 

Le tvoe d'intervention : on distingue les techniques utilisées pour un traitement 
continu, donc systématique sur un grand linéaire du réseau à réhabiliter, des 
techniques destinées à un traitement local uniquement au droit des défauts ou des 
joints détériorés. 

Il faut toutefois noter que certaines techniques peuvent satisfaire à plusieurs objectifs 
ou que des techniques différentes peuvent être associées sur le même chantier. 

On peut présenter rapidement : 

~ les techniques d'injection (technique non structurante). La technique 
consiste à introduire dans la canalisation un appareillage à extrémités 
gonflables permettant l'injection sous pression de résines ; ces travaux sont 
contrôlés et vérifiés par caméra ; 

~ les techniques de chemisage (ou gainage) (technique structurante) qui 
consiste à introduire par retournement une gaine imprégnée de résine dans la 
canalisation à partir d'un regard de visite par l'intermédiaire du poids d'une 
colonne d'eau qui plaque la gaine contre la paroi. La polymérisation est faite 
par chauffage ; 

~ les techniques du tubage (réhabilitation structurante) La méthode consiste 
en la mise en place par tractage dans la canalisation à réhabiliter d'une 
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nouvelle canalisation d'un diamètre inférieur. L'assemblage des éléments se 
fait par collage, thermosoudage ou emboîtement ; 

> les techniques de revêtement intérieur (réhabilitation structurante) Elle 
s'effectue grâce à la mise en place d'un mortier par centrifugation ou 
compression. Les composants utilisés sont : mortier, brai, résine 
polyuréthane, résine polyester renforcée de fibres, résine époxy. 

5.2.2. La réhabilitation classique des collecteurs : les travaux neufs 

Les travaux de réfection de réseau consistent en un changement total des 
canalisations. 

Ces travaux nécessitent donc une découpe de l'enrobé et la démolition du corps de 
chaussée. Une fouille en pleine masse doit être effectuée pour la dépose des 
anciennes canalisations et des regards, puis leur remplacement. Ils s'achèvent par la 
reconstitution du remblai et la remise en état de la chaussée. 

L'ouverture de tranchées doit se faire en prenant en compte les autres réseaux: 

> France Télécom ; 
> EDF/GDF; 
> adduction d'Eau Potable (AEP) ; 
> réseaux câblés. 

Dans le cas du changement d'un collecteur existant, 2 solutions peuvent être 
adoptées: 

> création d'un collecteur parallèle au premier; cette solution permet de 
maintenir durant la durée des travaux l'écoulement gravitaire des effluents 
mais peut engendrer des surcoûts de détournement et de déplacement de 
réseaux existants ; 

> création d'un collecteur en lieu et place de l'ancien ; cette solution requiert 
l'installation d'une pompe pendant le chantier, pour« by-passer »l'écoulement 
des effluents. 

Par contre les travaux neufs ont le désavantage de détruire le tablier des chaussées 
et il faut bien prendre en compte la gêne occasionnée par l'ouverture de tranchées 
au niveau circulation, bruit. .. Ces solutions seront utilisées lorsque la réhabilitation 
par l'intérieur ne sera pas possible ou bien plus onéreuse. 

5.2.3. Propositions de réhabilitation pour les collecteurs 

Les passages caméra et les rapports en résultant permettent de localiser 
précisément les anomalies. 

Ainsi, bien que des tronçons de collecteurs présentant des désaxements verticaux, 
des contre-pentes ou une très forte densité d'anomalies nécessiteront toujours des 
travaux neufs pour remédier à leur dysfonctionnement, il apparaît que des tronçons 
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présentant uniquement des branchements non étanches, des fissures, des racines ... 
dans une proportion raisonnable pourront être réhabilités par l'intérieur grâce à 
l'utilisation de robots multi-fonctions et d'unités de chemisage. 

Ces techniques de réhabilitation par l'intérieur présentent en outre l'avantage de ne 
pas avoir à dévier systématiquement les effluents et de ne pas causer de grave 
problèmes d'accessibilité aux riverains. 

Dans le cadre de ce rapport, les devis de travaux réalisés suite aux inspections par 
caméra feront donc apparaître d'une part, les prix des travaux neufs envisageables 
et d'autre part les prix des réhabilitations seules ou des travaux mixtes 
(réhabilitations où elles sont possibles et travaux neufs où ils sont nécessaires 
(contre-pentes, désaxements ... )). 

Préalablement à tout renouvellement de collecteur d'assainissement, il est 
indispensable de procéder à un contrôle systématique des branchements afin de : 

~ vérifier la séparation des eaux usées et des eaux pluviales ; 
~ raccorder toutes les eaux usées produites. 

Ce travail doit également permettre de relever les profondeurs des regards existants 
et les cotes des branchements, pour la définition du futur raccordement des 
abonnés. 

5.2.4. Réhabilitation des regards de visites 

La réhabilitation continue ou partielle des regards de visite se caractérise par : 

~ la reprise de surfaces dégradées ou traitement global ; 
~ traitement de l'étanchéité; 
~ remise en conformité des éléments de sécurité. 

Les 4 grandes familles de techniques utilisées sont : 

~ enduisage projeté ou manuel, résine; 
~ chemisage en béton coulé en place ou projeté ; 
~ tubage en un seul élément ou plusieurs éléments préfabriqués; 
~ injection de l'ouvrage (étanchement ou régénération) ou de l'extrados (collage 

ou traitement du sol environnant). 

Ces techniques peuvent être structurantes. C'est le cas du chemisage, du tubage et 
de l'injection de régénération. Elles peuvent aussi être non structurantes. C'est le cas 
de l'enduisage, du chemisage en béton projeté et de l'injection d'étanchement. 

Toutes ces techniques permettent de traiter l'étanchéité. 
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5.3. ANOMALIES LIEES A LA MISE EN SECURITE DES RESEAUX 

D'ASSAINISSEMENT 

Afin de permettre une descente sécurisée dans les regards de visites des réseaux 
d'assainissement, il est souhaitable d'équiper l'ensemble des regards de visites des 
réseaux eaux pluviales, eaux usées et unitaires de cannes de descente et 
d'échelons. 

La fourniture et la pose d'une canne de descente est estimée à 50 € HT. 

La fourniture et la pose d'échelons dans un regard de visite est estimée à 270 € HT 
(sur la base de 6 échelons par regard). 

Il est nécessaire de rappeler que ces zones de travail sont en général mal ou pas 
ventilées et susceptibles de contenir des gaz toxiques du fait de la fermentation 
d'origines diverses ou de déversements de produits toxiques. En outre, des 
situations proches de l'anoxie peuvent être rencontrées. 
Avant toute intervention, une ventilation efficace (en ouvrant 2 regards de visites afin 
de faciliter l'aération) est indispensable. L'utilisation d'un détecteur de gaz 
multifonctions est fortement conseillée (explosimètre, H2S, 02 et CO). 
La vaccination contre la leptospirose des agents communaux susceptibles de 
d'intervenir dans les ouvrages d'assainissement est fortement recommandée. 

5.4. ANOMALIES LIEES A LA STRUCTURE DES RESEAUX 

D'ASSAINISSEMENT 

5.4.1. Travaux de recherches et de dégagements de regards 

L'accessibilité de l'ensemble des regards de visites est indispensable pour une 
bonne gestion du réseau d'assainissement. 

Les regards non localisés, situés sous enrobé ou sous terrain naturel doivent être 
dégagés et rehaussés. Les regards concernés sont référencés dans la base de 
données en annexe 1 . 

Anomalies constatées 
Nbre. de regards 

PU (€ HT) Coût (€ HT) 
concernés 

Regards sous enrobé 77 300 23 100 
Regards sous terrain naturel 10 300 3 000 
Regards non localisés 21 300 6 300 
Totaux 108 - 32 400 

Tableau 40 : travaux de recherches et de dégagements de regards 

Nb : le prix unitaire de dégagement et de mise à niveau d'un regard de visite ne 
prévoit pas le changement du système d'ouverture. En cas de changement du 
système d'ouverture, prévoir une majoration d'environ 200 € HT. 
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5.4.2. Travaux de maçonnerie en regards 

Les regards dégradés, les collecteurs dégradés en regards, les branchements mal 
renformis, l'absence de cunette peuvent être réhabilités par des travaux de 
maçonnerie. 

Nombre de Références des regards 
PU (€ HT) Coût (E HT) 

regards concernés concernés 

8 
33,60,62, 100,102, 19a, 

300 2 400 19b, 19c 

Tableau 41 : travaux de maçonnerie en regards 

Nb : les regards de visites présentant des anomalies et situés sur les portions de 
collecteur qui seront réhabilités ou remplacés suites aux inspections télévisées ne 
sont pas pris en compte. 

5.5. ANOMALIES LIEES A L'ECOULEMENT ET A LA CAPACITE DES 

RESEAUX 

La suppression des dépôts, des mises en charge, des traces de mises en charge, et 
des présences d'eaux stagnantes est symptomatique de problèmes liés à la capacité 
des réseaux. Cependant, aucun problème majeur de débordement des réseaux 
n'ayant été mis en évidence, même par temps de pluie, il ne peut être préconisé, 
dans le cadre du programme de travaux, qu'une campagne régulière préventive de 
curage des réseaux. 

Chez Millet. antenne 32-28 : le renouvellement de cette antenne présentant des 
défauts structurels importants solutionnera les problèmes récurrents d'encrassement 
et de mises en charges. Cette intervention est prévue au programme de travaux. 

Sur le Feu. regard N°33 : enlever l'échelle faisant obstacle à l'écoulement. 

ZAE Tanev: les tronçons 263 - 262, 268 - 269 et 269 - 270 présentent des flaches 
et des contre-pentes entraînant une stagnation des effluents et des phénomènes 
d'encrassement. Il serait souhaitable de rétablir le profil des collecteurs par des 
travaux neufs de remplacement. Cette intervention ne constitue pas une priorité dans 
le programme des travaux à réaliser à l'échelle de la commune et n'interviendra 
qu'en urgence 3 de l'échéancier. En attendant, il sera nécessaire de curer 
régulièrement ces tronçons. 

Prise de temps sec d'Entreverges : la campagne de mesures a mis en évidence des 
déversements d'eaux usées au milieu naturel, en période de temps sec, par le biais 
de cet ouvrage à cause de problèmes d'encrassement de la prise de temps sec. Il 
conviendra de nettoyer régulièrement cet ouvrage afin de supprimer les rejets 
polluants au milieu naturel en période de temps sec. 
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5.6. ANOMALIES LIEES A LA NATURE DES ECOULEMENTS 

5.6.1. Mise en conformité des branchements particuliers 

La campagne de tests au colorant chez les particuliers a permis de mettre en 
évidence la non conformité des branchements pour 23 habitations visitées. 

Les coûts de remise en conformité, spécifiques à chaque bâtiment, sont à la charge 
de chaque propriétaire et ne seront donc pas estimés. 

8 des bâtiments contrôlés non conformes ne sont pas raccordés au réseau 
d'assainissement. La commune aura à sa charge les coûts des travaux situés sur le 
domaine public (création de boîtes de branchements eaux usées en limite de la 
parcelle à assainir) qui permettront aux riverains concernés de raccorder leurs 
circuits d'eaux usées. 

Secteur concerné par Nombre de d'habitations non 
PU(E HT) Coût (E HT) 

les contrôles raccordées au réseau d'assainissement 
Entre\erges 2 2000 4000 
Chez Ga\.111et 2 2000 4000 
La Tour d'En Bas 3 2000 6000 
Chez les Langes 1 2000 2000 
Totaux 8 2000 16000 

Tableau 42 : amélioration du taux de collecte- coût à la charge de la commune 

NB 1 : les fiches travaux « réhabilitation des collecteurs » intègrent la création de 
deux de ces boîtes de branchements, dans les secteurs de Chez les langes et de la 
tour d'En bas. 

NB 2 : la commune n'est pas dans l'obligation de collecter les eaux pluviales des 
particuliers et n'est donc pas tenue de créer des boîtes de branchements eaux 
pluviales. Dans ces circonstances, pour les bâtiments contrôlés non conformes 
présentant des anomalies de type EP dans EU et n'ayant pas de circuit privé de 
récupération des eaux pluviales, la commune préconisera dans la mesure du 
possible l'infiltration au sol ou dans le terrain naturel. 

5.6.2. Enquêtes complémentaires chez les particuliers, les entreprises 
et bâtiments industriels 

Face au grand nombre de non conformités de branchements rencontrées dans le 
cadre de la campagne de tests au colorant réalisée, il apparaît que la réalisation de 
visites chez tous les particuliers, entreprises et bâtiments industriels de la commune 
de la Tour est à préconiser dans les secteurs assainis en séparatifs. 
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Secteurs 
CoQt global estimatif 

(E HT) 
Chez les Langes (contrôles restant à effectuer) 700 
La Tour d'En Bas (contrôles restant à effectuer) 500 
Entreverges (contrôles restant à effectuer) 2 000 
ZAE Taney 4 000 
Chez Gavillet 1 Chez les Maures 8 000 
Oasis 600 
Hôpital 2 500 
Hâbitations de la commune de Saint Jean de 
Tholome raccordées sur le collecteur -
assainissement de la Tour d'En Bas 
Marais des Tattes - quartier pavillonnaire privé -

Total 18300 

Tableau 43 : contrôles des branchements particuliers : quantitatif et 
estimatif prévisionnel 

Suite à ces contrôles, il serait souhaitable d'établir des certificats de conformité. La 
mise en place d'un règlement d'assainissement permettrait d'en définir les modalités. 
Nous rappelons que, préalablement à tout renouvellement ou réhabilitation de 
collecteur d'assainissement, il est indispensable de procéder à un contrôle 
systématique des branchements. 

5.6.3. le mangue d'étanchéité - intrusions d'eaux parasites 

5.6.3.1. Les collecteurs 

Les inspections télévisées réalisées ont été exploitées afin de prévoir les travaux 
permettant leur réhabilitation (cf. § 5.2). 

Les fiches travaux sont disponibles en annexe 4 . 

Localisation Nature du Type de CoQt hors CoQt y compris N° fiche branchement branchement 
Lieu-dit Antenne (s) réseau réhabilitation 

(€ Hl) (€ Hl) 
travaux 

Chez les Langes 243-222 EU mixte - 157 173 1 

20- 9H UN Travaux neufs - 118 130 2 

Entreverges 11E -11F EU Travaux neufs -
42185 3 

11C -118 EU Travaux neufs -

Chez Millet 32-28 UN Travaux neufs - 37 074 4 

ZAE Taney 
283-245 EU mixte 109 566 135 069 5 291-275 
260-270 

ZAE Taney 264-262 EU mixte 97172 105 673 6 
273-270 

La Tour d'En Bas 201-184 EU mixte 129 269 143 437 7 

Entreverges 201-184 EU Sans tranchée 49 040 74 452 8 

Total - 813193 -

Tableau 44 : proposition de travaux- réhabilitation des collecteurs 

NB : La colonne intitulée « coût y compris branchements » dans le tableau précédent 
concerne les travaux de réhabilitation et le remplacement des branchements des 
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particuliers situés sur les tronçons à réhabiliter par l'intérieur, y compris l'installation 
de boites de branchements en limite du domaine privé. 
Comme cela est couramment préconisé pour la réhabilitation des collecteurs, la RDA 
a, en effet, également chiffré la reprise des branchements particuliers : dans la 
mesure où les collecteurs sont très dégradés (notamment du fait de leur ancienneté), 
et que les branchements ont certainement été réalisés à la même époque, 
statistiquement, il est probable que leur état soit sensiblement identique à celui du 
collecteur principal, voire pire, car les contrôles de réception pouvaient ne pas être 
généralisés et car les travaux de raccordement ont pu être réalisés par les 
particuliers eux-même. Ainsi, la réhabilitation du collecteur seul risque de ne pas 
solutionner la globalité des anomalies du système d'assainissement. 

5.6.3.2. Les regards de visites 

13 regards de visites présentent des infiltrations importantes d'eaux claires parasites. 
Plusieurs techniques permettent de traiter l'étanchéité (cf.§ 5.2.4). 

Nombre de Références des regards PU (€ HT) Coût (€ HT) 
regards concernés concernés 

231, 233bis, 237, 239, 240, 
13 252,260,270,272,285,287, 500 6 500 

289,290 

Tableau 45 : travaux d'étanchement des regards de visites 

Parmi ces 13 regards, 11 se situent sur des antennes dont nous avons préconisé le 
renouvellement ou la réhabilitation (cf. § 5.6.3.1 ). Les coûts de réhabilitation ou de 
remplacement de ces regards ont été intégrés aux fiches travaux« collecteurs ». 

5.6.3.3. Les branchements 

6 branchements particuliers présentent des écoulements permanents d'eaux claires. 
Des visites des bâtiments concernés sont à prévoir afin de vérifier s'il s'agit de 
problèmes d'infiltrations d'eaux claires, de fuites sur des installations sanitaires ou de 
rejets industriels. S'il est avéré que des infiltrations sont à l'origine de ces 
écoulements, il conviendra de les remplacer ou de les chemiser (si 
dysfonctionnement sous le domaine public avéré). 

Nombre de branchements Références des regards PU (€ HT) Coût (€ HT) 
concernés concernés 

6 98,31,279,287,288 2300 14 800 

Tableau 46 : travaux de réhabilitations de branchements 

4 des branchements concernés sont raccordés sur des antennes dont nous avons 
préconisé la réhabilitation ou le renouvellement (cf. § 5.2.3). Les coûts de reprise ou 
de réhabilitation de ces branchements ont été intégrés dans les fiches travaux 
« collecteurs ». 
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5.6.3.4. Investigations complémentaires 

o Collecteur du Marais des lattes : 

Les tronçons 252-253, 253-254 et 254-254bis n'ont pu être inspectés du fait 
d'un taux d'encrassement trop important de la canalisation. La non 
accessibilité des regards de visite No 253, 254, 254 bis et 254 ter au camion 
de curage n'a pas permis un nettoyage satisfaisant. 
Cette antenne connaît des problèmes récurrents d'encrassement et se situe 
dans une zone fortement propice aux infiltrations d'eaux claires. L'inspection 
télévisée ne pourra se faire qu'après un curage très poussé de ces tronçons. 

Description des travaux Linéaire (ml) PU (€ HT/ml) Coût (€ HT) 
Curage 200 4 1 600 

1 nspection télévisée 200 2 800 
Total 2 400 

Tableau 47 : investigations complémentaires à réaliser sur le collecteur du marais des 
Tattes 

Suite à ces investigations, un programme de réhabilitation ou de 
renouvellement devra, si nécessaire être établi. 
Il serait souhaitable à terme de créer un chemin d'accès à ce réseau pour en 
faciliter l'exploitation. 

o Ancien branchement de l'hôpital Dufresne - Sommeiller : 

L'ancien branchement de l'hôpital Dufresne - Sommeiller se rejetant dans le 
regard N°250 est apparemment hors service mais n'a pas été supprimé. Il 
draine environ 8 m3/j d'eaux claires permanentes parasites. Il serait 
souhaitable de le supprimer. La commune souhaitant le conserver, des 
investigations (inspection télévisée) permettant de localiser précisément les 
infiltrations d'eaux claires doivent être menées afin de prévoir sa réhabilitation. 
Le tracé de la canalisation concernée n'est pas connu. On peut estimer un 
linéaire de 270 ml. 

Description des travaux Linéaire (ml) PU {€ HT/ml} Coût (€ HT} 
Curage 270 2 

Inspection télévisée 270 2 
Total 

Tableau 48 : investigations complémentaires -ancien branchement de l'hôpital 
Dufresne Sommeiller 

o Chez les Langes : 

540 
540 

1 080 

La campagne de contrôles des branchements particuliers du secteur a permis 
de mettre au jour une antenne non recensée dans les deux premières phases 
de l'étude (2 tronçons : 233 ter-233bis et 233bis-233). Le regard N°233bis est 
le siège d'importantes infiltrations d'eaux claires. Nous préconisons 
l'inspection télévisée de cette antenne afin de diagnostiquer son état 
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d'étanchéité. Un programme de réhabilitation ou de renouvellement devra, si 
nécessaire, être établi. 

Description des travaux Linéaire (ml) PU (€ HT/ml) Coût (€ HT) 
Curage 83,5 2 167 

1 nspection télévisée 83,5 2 167 
Total 334 

Tableau 49 : investigations supplémentaires -secteur chez les Langes 

5.6.4. Intrusions d'eaux claires météoriques 

Une grille publique de récupération des eaux pluviales se rejette dans le regard eaux 
usées N°129 (Chez Gavillet). 

Description des travaux Linéaire (ml) PU (€ HT/ml) Coût (€ HT) 
Déconnecter la grille du regard eaux 
usées No 129 et la raccorder dans le 65 100 6 500 
regard eaux pluviales No P34 

Tableau 50 : travaux de suppression des eaux claires météoriques dans le réseau d'eaux usées 

5.6.5. Travaux de mise en séparatif 

Les réseaux unitaires de la commune de la Tour développent un linéaire total 
d'environ 5300 ml, soit 46% du linéaire total du réseau de collecte des eaux usées. 
Ils drainent à l'heure actuelle 66 m3/j d'eaux claires permanentes parasites soit 51% 
des apports totaux de la commune. Le réseau unitaire « ouest » de collecte draine 
46 m3/j d'ECPP et le réseau unitaire « est» de collecte 19.6 m3/j. Ces infiltrations 
sont de nature diffuses. 

Ces réseaux sont les plus anciens de la commune (environ 35 ans, proche de la 
durée d'amortissement à moyen terme d'un réseau d'assainissement qui est de 
l'ordre de 50 ans). Ils doivent par conséquence présenter de nombreuses anomalies 
de structure et d'étanchéité. Les inspections télévisées des tronçons unitaires 
réalisées lors de la troisième phase de l'étude ont révélé des dysfonctionnements 
importants. Etant donnés les diamètres importants de ces canalisations et la nature 
diffuse des infiltrations d'eaux claires, les coûts de réhabilitation seraient lourds et 
techniquement difficiles à mettre en place. Il parait donc plus judicieux de poursuivre 
les efforts engagés par la commune en terme de mise en séparatif en procédant au 
renouvellement de ces collecteurs par la pose de réseaux d'eaux usées. Il n'en reste 
pas moins que les coûts inhérents à ces travaux de mise en séparatif seront aussi 
très lourds à supporter pour la collectivité et ne pourront être envisagés qu'à moyen 
ou long terme et ne pourront intervenir qu'une fois les dysfonctionnements, observés 
actuellement sur les antennes séparatives, résolus. De plus, les gains attendus, en 
terme de gestion, d'élimination des eaux claires météoriques, d'élimination des rejets 
polluants au milieu naturel sont sans commune mesure comparés au choix de la 
réhabilitation de ces collecteurs unitaires. 

Si la commune souhaite conserver le mode de collecte unitaire à long terme, 
l'ensemble de ces réseaux unitaires devront être inspectés et réhabilités. 
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Nous préconisons la pose de canalisations 0200/300 mm en fonte ductile en 
parallèle du réseau unitaire existant, la création de regards de visites tous les 40 ml 
et la création de boîtes de branchements en limite de chaque parcelle à assainir. Les 
travaux ont tous été considérés sous voirie. Les collecteurs unitaires actuellement en 
place peuvent être conservés, dans la mesure du possible, pour la collecte des eaux 
pluviales. 

Les fiches travaux sont disponibles en annexe 5. 

Linéaire de Diamètre Nombre de Estimation du nombre 
CoOt N° de la 

Localisation réseau à créer (mm) regards de debottes de (€ HT) fiche 
(ml) visites à créer branchements à créer travaux 

Chez Rollian - 09 730 300 18 24 293 243 9 

La Tour d'En Bas 640 200 15 8 185 742 10 

Chef Lieu 1 D9 1990 200 50 60 668 517 11 

Chez Millet 1 RN 850 200 21 25 286 781 12 

Sur le Feu 760 200 19 23 254 683 13 

Entreverges Ouest 500 200 13 23 187 366 14 

Totaux 5520 . 136 163 1 872 332 . 

Tableau 51 : travaux de mise en séparatif 

Suite à ces travaux de mise en séparatif, les riverains devront séparer leurs eaux 
usées de leurs eaux pluviales avant tout raccordement dans les nouveaux 
collecteurs eaux usées. Ces travaux seront à la charge des propriétaires. La 
commune s'attachera à vérifier la conformité des branchements par une visite 
systématique des bâtiments et habitations concernées. 

A terme, les collecteurs unitaires draineront exclusivement des eaux pluviales 
permettant leurs déconnexions du réseau de collecte EU. Ils se rejetteront alors 
directement au milieu naturel. Le déversoir d'orage du Marais des Tattes et la prise 
de temps sec d'Entreverges pourront alors être supprimés. Les gains à attendre de 
cette intervention sont indéniables : 

o suppression des déversements d'eaux usées non traitées au milieu naturel 
lors des épisodes pluvieux ; 

o suppression des eaux claires parasites générées par les réseaux unitaires ; 
o diminution sensible de la surface active de ruissellement raccordée sur le 

réseau de collecte des eaux usées. 

Ces travaux de mise en séparatif nécessitent de lourds investissements et ne 
peuvent pas être envisagés à court terme. 

Afin de parer au plus urgent, et dans l'attente de ces travaux, les interventions 
suivantes sont à réaliser : 

~ remplacement du tronçon unitaire 20- 9H dans le secteur d'Entreverges et de 
l'antenne 32 - 28 dans le secteur de Chez millet afin de supprimer les 
exfiltrations d'eaux usées au milieu naturel et écarter tout risque de pollution 
(§ 5.6.3.1) ; 
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~ abaissement de la hauteur du seuil de sur-verse du déversoir d'orage du 
Marais des Tattes afin de mieux écrêter les sur-débits générés par les 
réseaux unitaires en période pluvieuse (coût estimatif: 6000 € HT); 

~ modification du raccordement du réseau séparatif EU de l'hôpital en le 
connectant en aval du déversoir d'orage afin de limiter les rejets polluants au 
milieu naturel en période pluvieuse (coût estimatif: 4000 € HT). 

Ces interventions ponctuelles permettront dans un même temps de supprimer les 
infiltrations d'eaux claires à hauteur de 13 m3/j soit 10 % des apports totaux 
communaux. 

Suite à ces travaux, le volume journalier d'eaux parasites généré par les réseaux 
unitaires s'établira à 53 m3/j (6. 7 m3/j généré par le réseau unitaire de collecte « Est » 
et 46 m3/j généré par le réseau unitaire de collecte « Ouest » ), soit 41% des apports 
totaux actuels. 

La priorité sera donc donnée à la mise en séparatif du réseau « ouest » de collecte. 

5. 7. 5YNTHESE ET HIERARCHISATION DES ACTIONS A MENER 

5.7.1. Niveau d'urgence 1 (court terme) 

Les actions à engager en urgence 1 du programme d'actions sont synthétisées sur le 
schéma de la page suivante. 

Les actions à mener à court terme comprennent principalement : 

o le remplacement ou la réhabilitation des collecteurs et/ou regards de visite à 
l'origine d'importantes infiltrations d'eaux claires parasites ; 

o le remplacement des collecteurs présentant des dysfonctionnements 
structurels importants (casses) à l'origine de rejets polluants au milieu naturel 
par exfiltration des eaux usées ou des risques d'affaissement ; 

o le remplacement des collecteurs présentant des anomalies fonctionnelles 
importantes ; 

o des investigations complémentaires de localisation d'apports d'eaux claires 
parasites. 

A l'heure actuelle, les réseaux de collecte des eaux usées de la commune de la Tour 
génèrent un volume journalier d'eaux claires permanentes parasites de l'ordre de 
129 m3/j. Les actions à mener en urgence 1 entraîneront une diminution sensible des 
apports journaliers d'eaux claires qui s'établiront à 64 m3/j, soit un pourcentage 
d'eaux parasites de l'ordre de 34% et un indice linéaire de 5.3 1/j/ml. Ces valeurs sont 
satisfaisantes pour un réseau de collecte des eaux usées de type rural. 
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Figure 20 : schéma de localisation des actions à engager en urgence 1 
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5. 7. 1. 1. Programme de travaux hiérarchisé 

Ordre CoCits 
de Localisation Travaux à réaliser estimatifs 

priorité (€ HT) 

Chez les Langes - travaux neufs de remplacement et de réhabilitation ponctuelle du collecteur eaux 157 173 
1 antenne 243-222 usées et des regards de visite 

antenne 233ter-233 - Etanchement du regard No233bis 500 

2 
Entreverges 1 RN 

- Travaux neufs de remplacement 118130 tronçon 20 - 9H 

3 Chez Millet 
Antenne 32 - 28 -Travaux neufs de remplacement 37 074 

Ta ney 
4 Antenne 283 - 245 - Travaux neufs de remplacement et de réhabilitation sans tranchée 135 069 

Antenne 291 - 275 

ZAE Taney 

5 
Antenne 270-273 - Réhabilitation sans tranchée du collecteur et des regard de visite 56 024 Antenne 270-260 
Antenne 264-262 

Entreverges 
6 antenne 11 E-11 B - Travaux neufs de remplacement 42185 

tronçon 11C-11 B 

7 Marais des Tattes - Etanche ment du regard No252 500 

8 
Branchement - raccordement du réseau séparatif EU de l'hôpital en aval du déversoir d'orage 4000 hôpital 

Déversoir d'orage 
9 du Marais des -abaissement du de la hauteur du seuil de sur-verse 6000 

Tattes 

10 Chez Gavillet - Déconnecter la grille EP raccordée dans le regard eaux usées N"129 et la 
6 500 raccorder dans le regard EP N°P34 

Tableau 52 : synthèse et hiérarchisation des actions à mener à court terme 

Les gains attendus au terme de l'urgence 1 sont : 

o réduction des apports d'eaux parasites à hauteur de 50.4 m3/j, soit 39 % des 
apports totaux communaux ; 

o renouvellement des collecteurs présentant des casses importantes ; 
o diminution des rejets polluants au milieu naturel ; 
o réduction de la surface active de ruissellement raccordée sur les réseaux EU. 

Le coût global estimatif des travaux à réaliser à court terme est d'environ 550 000 € 
HT. 

5. 7.1.2. Investigations complémentaires 

Ordre CoCits 
de Localisation Investigations à mener estimatifs 

_l)riorlté (€HT) 
- Inspection vidéo de l'ancien branchement de l'hôpital 1 080 

1 Marais des Tattes - Inspection vidéo des canalisations eaux usées du quartier pavillonnaire privé (à 300 
la charge de la copropriété pour partie privée) 
- Inspection vidéo de la portion 252 - 254bis 1 600 

- investigations complémentaires sur les deux branchements particuliers 
2 Entreverges raccordés dans le regard No9B et présentant des écoulements permanents 400 

d'eaux claires 

3 Chez les Langes - inspection vidéo de l'antenne 233bis-233 334 

Tableau 53 : investigations complémentaires à mener en urgence 1 du programme 
d'actions 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Page 90 



f 

Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

Suite à ces investigations complémentaires d'un coût global estimatif d'environ 3500 
€ HT, des travaux de réhabilitation seront à prévoir et à intégrer en urgence 2 du 
programme d'actions. Le gain à attendre de ces interventions est la suppression des 
apports d'eaux claires parasites à hauteur d'au moins 13 m3/j, soit 10% des apports 
totaux de la commune. 

5.7.2. Niveau d'urgence 2 (moyen terme) 

Les actions à engager en urgence 2 du programme d'actions sont synthétisées sur le 
schéma de la page suivante. 

Les actions à mener à moyen terme comprennent le remplacement ou la 
réhabilitation des collecteurs et/ou regards de visite à l'origine d'infiltrations diffuses 
d'eaux claires parasites. Sont principalement concernés les collecteurs unitaires du 
réseau de collecte « Ouest » de la commune. La mise en séparatif de ces secteurs 
par la pose de réseaux d'eaux usées en parallèle des collecteurs unitaires existants, 
qui serviront à terme de réseau de collecte des eaux pluviales, est à prévoir. Suite à 
ces travaux, l'ensemble des dysfonctionnements, observés actuellement, sur le 
réseau « Ouest » de collecte des eaux usées sera supprimé. 

Ordre de CoQts 
Localisation Travaux à réaliser estimatifs priorité <EHn 

La Tour d'En Bas 
1 Antenne 184-201 -Travaux neufs de remplacement 1 réhabilitation sans tranchée 143 437 

Antenne 198-205 

2 
Chez Rollian 1 D9 - Travaux de mise en séparatif- pose d'un collecteur eaux usées 293 243 
Antenne 121-249 - Contrôles des branchements particuliers 5 000 

Chef Lieu 1 D9 
- Travaux de mise en sépara tif- pose d'un collecteur eaux usées 668 517 3 Amont regard 

N°121 - Contrôles des branchements particuliers 12 000 

4 
La Tour d'En Bas - Travaux de mise en séparatif- pose d'un collecteur eaux usées 185 742 
Antenne 173-184 - Contrôles des branchements particuliers 1 400 

- Suppression du déversoir d'orage du Marais des Tattes, création d'un exutoire 
5 Marais des Tattes au ruisseau pour l'ancien collecteur unitaire 0 600 mm reconverti en réseau de 7 000 

collecte des eaux pluviales 

Tableau 54 : synthèse et hiérarchisation des actions à mener à moyen terme 

Les gains attendus au terme de l'urgence 2 sont : 

• réduction des apports d'eaux parasites à hauteur de 54 m3/j, soit 42 % des 
apports totaux communaux ; 

• suppression de la surface active de ruissellement collectée par les réseaux 
unitaires « ouest » à hauteur de 18 392 m2 ; 

• suppression des rejets polluants au milieu naturel par le biais du déversoir 
d'orage. 

Le coût global estimatif des actions à mener à moyen terme est de 1 300 000 € HT. 
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Figure 21 : schéma de localisation des actions à engager en urgence 2 
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5.7.3. Niveau d'urgence 3 (long terme) 

Les actions à engager en urgence 3 du programme d'actions sont synthétisées sur le 
schéma de la page suivante. 

Les actions à mener à moyen terme comprennent le remplacement ou la 
réhabilitation des collecteurs et/ou regards de visite à l'origine d'infiltrations limitées 
et diffuses d'eaux claires parasites. Sont principalement concernés les collecteurs 
unitaires du réseau de collecte « Est » de la commune. La mise en séparatif de ces 
secteurs par la pose de réseaux d'eaux usées en parallèle des collecteurs unitaires 
existants, qui serviront à terme de réseau de collecte des eaux pluviales, est à 
prévoir. Suite à ces travaux, l'ensemble des dysfonctionnements qui sont observés 
actuellement au niveau du réseau « Est » de collecte des eaux usées sera supprimé. 

Ordre 
de Localisation Travaux à réaliser 

priorité 

1 Chez Millet 1 RN - Travaux de mise en sépara tif- pose d'un collecteur eaux usées 
- Contrôles des branchements particuliers 

2 Sur le Feu 
- Travaux de mise en sépara tif- pose d'un collecteur eaux usées 
- Contrôles des branchements particuliers 

3 Entreverges Ouest 
- Travaux de mise en sépara tif- pose d'un collecteur eaux usées 
- Contrôles des branchements particuliers 

- suppression de la prise de temps sec située dans le regard de visite 9H, 

4 Entreverges création d'un regard de visite EP, raccordement de l'ancien collecteur 
unitaire reconverti en réseau de collecte des eaux pluviales sur la 
canalisation 0 400 mm existante 

Entreverges 
5 Antenne 11 B vers 90 - travaux de réhabilitation sans tranchée 

Antenne 9H vers 9G 

6 
ZAE Taney - Travaux neufs de remplacement de 4 tronçons pour rétablissement du 

Antenne 264 - 270 profil du collecteur 

Tableau 55 : synthèses et hiérarchisation des actions à mener à long terme 
Les gains attendus au terme de l'urgence 3 sont : 

CoQts 
estimatifs 

<EHn 
286 781 

5 000 

254 683 
4 600 

187 366 
4 600 

1 500 

74 542 

49 649 

• réduction des apports d'eaux parasites à hauteur de 7.2 m3/j, soit 5.5 % des 
apports totaux communaux ; 

• suppression de la surface active de ruissellement raccordée sur les réseaux 
unitaires « est » de collecte ; 

• suppression des rejets polluants au milieu naturel par le biais de la prise de 
temps sec. 

• suppression de la prise de temps sec d'Entreverges. 

Le coût global estimatif des actions à mener à long terme est d'environ 850 000 € 
HT. 
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Figure 22: schéma de localisation des actions à engager en urgence 3 
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5. 7 .4. Les opérations ponctuelles 

Ces interventions ne nécessitent pas d'urgence particulière mais sont fortement 
conseillées. 

Travaux à réaliser 

- Travaux de recherches et de dégagements des regards de visite non localisés, situés sous bitume 
ou sous le terrain naturel 

- Travaux de réhabilitation des regards de visite dégradés - travaux de maçonnerie 

- création de boîtes de branchements eaux usées en limite de la parcelle à assainir pour 
raccordement des habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif (cf. rapport de 
campagne de tests au colorant) 
- contrôles des branchements particuliers dans les secteurs séparatifs pour définition des 
écoulements - à réaliser de préférence en amont des travaux de réhabilitation ou de remplacement 
des collecteurs dans les secteurs concernés 

- mise en conformité des branchements non conformes 

- élaboration d'un règlement d'assainissement 

Tableau 56 : travaux ponctuels à réaliser 

CoOts estimatifs 
(€HT) 

32 400 

2 400 

12 000 

18 300 

A la charge des 
propriétaires 

Les gains à attendre de la mise en conformité totale des branchements non 
conformes dans les secteurs séparatifs sont: 

o élimination des rejets polluants au milieu naturel ; 
o amélioration du taux de raccordement et du taux de collecte ; 
o élimination à hauteur de 5500 m2 au moins de la surface active de 

ruissellement raccordée actuellement sur les réseaux séparatifs eaux usées. 
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6. CONCLUSIONS 

L'étude diagnostic réalisée par la Régie Départementale d'Assistance a permis 
de recenser le patrimoine du réseau d'assainissement de la commune de la Tour lors 
d' enquêtes et de visites de terrain. Ces premières investigations ont conduit à une 
parfaite connaissance des données de base du réseau et de son fonctionnement. Un 
schéma d'ensemble et un premier bilan de l'état des réseaux ont été dressés. 

Le réseau d'assainissement des eaux usées développe un linéaire d'environ 12 
kilomètres. Il est de type mixte, s'articulant autour de deux collecteurs unitaires 
indépendants sur lesquelles viennent se connecter des antennes de types 
séparatives eaux usées. La commune de la Tour n'épure pas ses eaux usées sur 
son territoire communal et envoie les effluents collectés sur les communes 
limitrophes de Saint Jeoire et de Peillonnex. Un déversoir d'orage localisé sur 
chacune des deux antennes unitaires permet d'écrêter les sur-débits générés par les 
réseaux unitaires lors des épisodes pluvieux. 

Les désordres ont été quantifiés et localisés à l'échelle de bassins versants 
délimités par des points de mesures. La proportion d'Eaux Claires Permanentes 
Parasites et d'Eaux claires Météoriques ont été évaluées, un bilan des volumes 
d'eaux usées et des apports de pollution a été établi. Ces mesures ont permis de 
mettre en évidence : 

o un volume journalier moyen d'eaux usées collecté égale à 124 m3/j; 
o un volume journalier d'eaux claires permanentes parasites généré égal à 

129 m3/j, soit 51% du volume journalier total, valeur supérieure à la limite 
de référence maximale admissible en zone rurale (30%). 

o un ratio linéaire moyen d'apports d'eaux claires permanentes parasites 
égal à 10.6 1/j/ml, proche de la valeur référence admissible en zone rurale 
(1 01/j/ml) ; 

o une surface active totale de ruissellement égale à 30725 m2 . Les bassins 
versant de types unitaires ou de types mixtes unitaires - séparatifs 
gênèrent 83% de la surface active totale mesurée. Les bassins versants 
de types séparatifs sont à l'origine de 17% de la surface active totale soit 
une surface imperméabilisée de 5386 m2 indûment raccordée sur les 
réseaux d'eaux usées ; 

o un flux de pollution collectée total de 729 Equivalent Habitant. Hors hôpital, 
le flux de pollution est égale à 548 EH, soit un taux de raccordement de 
70%, valeur témoignant de la présence de mauvais raccordements d'eaux 
usées; 

o des apports pseudo-permanents importants d'eaux claires sur certains 
secteurs après des épisodes pluvieux significatifs. 

Les campagnes de mesures nocturnes ont permis de sectoriser précisément les 
apports d'eaux claires permanentes parasites. 81% des apports sont générés par le 
réseau « ouest » de collecte des eaux usées. Le secteur le plus critique est celui de 
Chez les Langes (30 m3/j, 23 %des apports totaux), suivent la ZAE de Taney et le 
collecteur unitaire de transfert entre le Chef lieu et le marais des Tattes. 
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Des investigations complémentaires on été menées afin de trouver l'origine de 
ces anomalies à l'échelle du tronçon de collecteur, du regard et du branchement 
particulier. La méthodologie mise en œuvre pour répondre à cet objectif a reposé sur 
l'analyse des inspections télévisées des collecteurs à l'origine des apports d'eaux 
claires les plus significatifs et la réalisation de tests au colorant. La campagne de 
tests au colorant a révélé un taux de non conformité de l'ordre de 30% dans les 
secteurs séparatifs. 

En fonction des orientations retenues, de tous les dysfonctionnements observés 
et des objectifs de préservation du milieu naturel, un programme d'actions 
hiérarchisé a été dressé : 

o Urgence 1 : suppression des apports importants et localisés d'eaux claires, 
des dysfonctionnements structurels et fonctionnels importants (exfiltrations 
d'eaux usées au milieu naturel, risques d'affaissements ... ) et préconisations 
d'investigations complémentaires. Le coût global des actions à engager est 
estimé à 550 000 € HT. 

o Urgence 2 : suppression des infiltrations diffuses d'eaux claires comprenant 
notamment la mise en séparatif totale du réseau unitaire« ouest » de collecte 
et la suppression de son déversoir d'orage. Le coût global des actions à 
engager est estimé à 1 300 000 € HT. 

o Urgence 3 : suppression des infiltrations diffuses et limitées d'eaux claires 
comprenant notamment la mise en séparatif du réseau « est » de collecte et la 
suppression de son déversoir d'orage. Le coût global des actions à engager 
est estimé à 850 000 € HT. 

Au terme des actions engagées en urgence 1 du programme de travaux, le volume 
journalier d'eaux claires permanentes parasites généré par le réseau de collecte des 
eaux usées de la commune de la Tour s'établira à 64 m3/j, soit un pourcentage 
d'eaux parasites de l'ordre de 34% et un indice linéaire de 5.3 1/j/ml. Ces valeurs sont 
satisfaisantes pour un réseau de collecte des eaux usées de type rural. 

Les actions à engager en urgence 2 et 3 ont pour objectifs de résoudre l'ensemble 
des dysfonctionnements observés actuellement et de procéder au renouvellement 
des anciens collecteurs unitaires par des travaux de mise en séparatif pour une 
gestion pérenne du service public d'assainissement de la Commune de la Tour. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
Base de données des regards 
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ANNEXE 2 
Calcul des surfaces actives de 

ruissellement 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT: 9G 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) (m3) 

11-nov 13:00 12-nov 0:00 4,4 12,8 
12-nov 1:00 12-nov 14:00 1,8 5,1 
17-nov 1:00 19-nov 0:00 6,2 61,6 
19-nov 14:00 21-nov 0:00 15,2 116,1 
21-nov 3:00 23-nov 0:00 22,4 157,1 
24-nov 0:00 24-nov 5:00 2,6 16,3 
29-nov 0:00 01-déc 0:00 15,0 90,8 
02-déc 22:00 03-déc 21:00 3,6 9,0 
03-déc 21:00 06-déc 0:00 10,6 73,7 
06-déc 6:00 08-déc 13:00 23,0 142,0 

(1) Calcul établi par rapport aux périodes de temps sec des jours précédents et/ou suivants et validation selon le ressuyage. 

Graphe de la droite de régression - Point 9G 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT: 106 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) (m3) 

12-nov 0:00 13-nov 0:00 1,8 8,1 
19-nov 14:00 21-nov 0:00 15,2 207,8 
21-nov 3:00 23-nov 21:00 22,4 278,9 
24-nov 0:00 24-nov 3:00 2,6 38,2 
29-nov 0:00 30-nov 23:00 15,0 237,7 
06-déc 6:00 07-déc 23:00 6,2 55,7 

(1) Calcul établi par rapport-aux périodes de temps sec des jours précédents et/ou suivants et validation selon le ressuyage_ 

Graphe de la droite de régression - Point 106 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT : 129 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) (m3) 

11-nov 13:00 11-nov 23:00 4.4 2,6 
12-nov 0:00 12-nov 12:00 1,8 0,7 
19-nov 14:00 20-nov 1:00 15,2 13,9 
21-nov 3:00 22-nov 7:00 22,4 18,3 
24-nov 0:00 24-nov 3:00 2,6 0,7 
29-nov 0:00 29-nov 15:00 15,0 14,7 
06-déc 6:00 06-déc 18:00 23,0 18,1 
08-déc 13:00 09-déc 7:00 32,8 28,3 

Graphe de la droite de régression - Point 129 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT: 184 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) (m3) 

12-nov 1:00 12-nov 6:00 1,4 1,2 
17-nov 1:00 19-nov 0:00 6,2 6,0 
19-nov 14:00 20-nov 0:00 15,2 25,1 
21-nov 3:00 22-nov 6:00 22,4 31,0 
24-nov 0:00 24-nov 3:00 2,6 2,0 
29-nov 0:00 01-déc 0:00 15,0 25,0 
02-déc 22:00 03-déc 13:00 3,6 4,4 

(1) Calcul établi par rapport aux périodes de temps sec des jours précédents et/ou suivants et validation selon le ressuyage. 

Graphe de la droite de régression - Point 184 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT: 223 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) 

17-nov 1:00 19-nov 0:00 6,2 
19-nov 14:00 21-nov 0:00 15,2 
21-nov 3:00 23-nov 0:00 22,4 
24-nov 0:00 24-nov 3:00 2,6 
29-nov 0:00 30-nov 0:00 15,0 
02-déc 22:00 03-déc 14:00 3,6 

(1) Calcul établi par rapport aux périodes de temps sec des jours précédents et/ou suivants et validation selon le ressuyage. 

Graphe de la droite de régression - Point 223 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT: 248 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) (m3) 

12-nov 1:00 12-nov 13:00 1,8 14,9 
21-nov 3:00 22-nov 8:00 22,4 487,3 
24-nov 0:00 24-nov 3:00 2,6 39,0 
29-nov 0:00 29-nov 17:00 15,0 289,8 
02-déc 22:00 03-déc 12:00 3,6 46,2 
03-déc 20:00 05-déc 5:00 10,6 216,8 

Graphe de la droite de régression - Point 248 
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DETERMINATION DE LA SURFACE ACTIVE AU POINT: 251bis 

Début écoulement Fin écoulement Précipitations Volume ECM (1) 
date heure date heure (mm) (m3) 

OB-déc 14:00 09-déc 7:00 33,6 42,4 
12-nov 1:00 12-nov 13:00 1,8 1,2 
24-nov 3:00 24-nov 21:00 2,6 4,1 
29-nov 0:00 29-nov 15:00 15,0 14,9 

(1) Calcul établi par rapport aux périodes de temps sec des jours précédents et/ou suivants et validation selon le ressuyage. 
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ANNEXES 3 
Apports pseudo permanents d'eaux 

claires en période post pluvieuse 

Régie Départementale d'Assistance 
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Point 106 
Date des précipitations 17/11-18111 29-nov 21/11 - 22/11 
Hauteur précipitée (mm) 6,2 15 22,4 

Point 248 Volume total journalier après la pluie (m3/j) 40,8 49,65 39,97 

Date des précipitations 17/11-18/11 29-nov 06-déc 8/12- 9/12 Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 20,37 25,31 20,37 
Hauteur précipitée (mm) 6,2 15 23 34,2 Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/j) 20,43 24,34 19,6 

Volume total journalier après la pluie {m3/j) 131,68 173,89 315,48 305,45 % d'eaux parasites 50 49 49 
Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 55,39 66,72 66,72 55,39 Volume journalier moyen ECPP (m3/j) 20,3 20,3 20,3 
Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/j) 76,29 107,17 248,76 250,06 ratio 1,0 1,2 1,0 
% d'eaux parasites 58 62 79 82 
Volume journalier moyen ECPP (m3/j) 86,4 86,4 86,4 86,4 Point 223 
ratio 0,9 1,2 2,9 2,9 Date des précipitations 17/11-18111 19-nov 21/11 - 22/1 1 

Hauteur précipitée (mm) 6,2 15,2 22,4 
Volume total journalier après la pluie (m3/j) 37,46 53,07 100 
Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 7,03 9,382 9,382 

Point 129 Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/j) 30,43 43,688 90,618 
Date des précipitations 17/11-18111 29-nov 06-déc 8112-9/12 % d'eaux parasites 81 82 91 
Hauteur précipitée (mm) 6,2 15 23 34,2 Volume journalier moyen ECPP (m3/j) 29,81 29,81 29,81 
Volume total journalier après la pluie (m3/j) 13,02 13,36 15,35 18,71 ratio 1,0 1,5 3,0 
Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 9,72 7,91 7,91 9,72 
Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/j) 3,3 5,45 7,44 8,99 Point 184 
% d'eaux parasites 25 41 48 48 Date des précipitations 17/11-18111 29-nov 21/11 - 22/11 
Volume journalier moyen ECPP (m3/j) 2,16 2,16 2,16 2,16 Hauteur précipitée (mm) 6,2 15 22,4 
ratio 1,5 2,5 3,4 4,2 Volume total journalier après la pluie (m3/j) 12,8 11 ,71 13,06 

Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 10,51 9,62 9,62 
Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/i) 2,29 2,09 3,44 
% d'eaux parasites 18 18 26 
Volume journalier moyen ECPP (m3/j) 2,16 2,16 2,16 

Point 9G ratio 1 '1 . _1,.0. __ __ 1,6 __ 
Date des précipitations 17/11-18/11 29-nov 06-déc 8112- 9/12 
Hauteur précipitée (mm) 6,2 15 23 34,2 Point 251 bis 
Volume total journalier après la pluie (m3/j) 62,43 71,17 77,06 69,34 Date des précipitations 29-nov 06-déc 8/12- 9/12 
Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 28,18 25,632 25,632 28,18 Hauteur précipitée (mm) 15 23 34,2 
Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/j) 34,25 45,538 51,428 41,16 Débit minimun nocturne avant la pluie (m3/h) 0,09 0,07 0,07 
% d'eaux parasites 55 64 67 59 Débit minimun nocturne après la pluie (m3/h) 0,1 0,09 0,07 
Volume journalier moyen ECPP (m3/j) 24,41 24,41 24,41 24,41 ratio 1 '11 1,29 1,00 
ratio 1,4 1,9 2,1 1,7 . Apports pseudo permanents d'eaux claires (m3/j) 2,16 1,944 1,512 

Volume journalier EU de temps sec(m3/j) 15,46 41,04 41 ,04 
volume journalier total après la pluie(m3/j) 17,62 42,984 42,552 
% d'eaux parasites 12 5 4 
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Fiche de travaux n °1 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 
Tronçons 224 vers 223, 226 vers 224 et portion comprise entre les regards W243 et N"232 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 
Suppression de l'ancienne canalisation 0300 mm et pose d'une nouvelle canalisation en fonte 0300 mm sur 
444 ml à une profondeur moyenne de 2 rn soit remplacement de 13 tronçons et 16 regards de visite. Reprise 
de 7 branchements privés. Création d'un branchement pour habitation non raccordée (cf. rapport contrôles 
de branchements). 

Chiffrage estimatif des travaux : 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 
Chez les Langes- tronçon 223 vers 222 et regard W231 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux : 
Etanchement d'une épaufrure- travaux de maçonnerie dans le regard W231 pour rétablir l'étanchéïté 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF: 



Travaux préparatoires 

-Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 2 865 1 730 
- Signalisation temporaire F 0 1210 0 
- Mise en place de busages et dérivation des effluents 14 750 10 500 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m• 0 1,7 0 
- Exécution de tranchée m3 1154 11 12 693 
- Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 
- Blindage -cage métallique m 444 9 3 994 
- Blindage coulissant m• 0 19,8 0 
- Mise en décharge des déblais m3 0 9 0 
- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 444 15 6 660 
- Pompe d'épuisement 14 250 3 500 
- PV Remblaiement tranchée m3 865 6 5 192 
- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 257 32 8 227 
- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 0 40 0 
- Couche de roulement m• 0 16 0 
- Remise en état des terrains m• 2352 1,7 3 999 
- Engazonnement m• 2352 0,7 1 646 

Canalisations 

- Fourniture et pose 1/J 200 fonte (gravitaire) ml 444 87 38 611 
-Fourniture et pose regard de visite(< 1/J 1000) u 16 750 12 000 
-plue value regard de visite >1,5 m dm 80 45 3 600 
- Reprise de branchement u 8 2300 18 400 

Soit 347€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



ml 43 2 86 
- Inspection télévisée du collecteur ml 43 2 86 

Préparation de l'état d'accueil 

- Amenée et repli du matériel de fraisage F 0 1000 0 
- Mise en station du matériel de fraisage tronçon 0 185 0 
- Découpage de branchement pénétrant u 0 185 0 
- Découpage de racine u 0 125 0 
- Fraisage de dép6ts solides u 0 100 0 
- Curage hydrodynamique pour dépôts ml 0 2 0 
- Contrôle de l'état avant chemisage ml 0 2 0 
- Travaux de maçonnerie dans regard 1 étanchement u 1 500 500 
- Réouverture de ragard non visitable u 0 1200 0 

Travaux annexes 

- Mise en place de bu sages et dérivation des effluents 0 750 0 

Chemisage de l'ouvrage 

- Amenée et repli du matériel F 0 2000 0 
- Fourniture de chemise préimprégnée ml 0 190 0 

Reprise des piquages-travaux d'étanchement 

- Amenée et repli du matériel F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel tronçon 185 185 
- Réouverture des branchements u 0 380 0 
- Etanchement au mortier époxyque u 610 610 
- Reprise de branchement u 0 2300 0 

Soit 72€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic au niveau APS 



Détail des anomalies 

-------------~5~!!!L:__q_é!~!2C:.~:_: __ t~!!..~_:_P..~~o_f! ____________ _ 
1 emboîtement avec épaufrure 

_____________ ?Ê!.!_!!!L:_q_é!~!2C:.~:_: __ t~!!..~_:_P..~~o_f! ____________ _ 
traces d'infiltration au niveau d'un joint 
1 emboîtement avec décalage vertical et pénétration de 
racines 

-------------~3~-!!!~_:_q_é!~_n_c:.~:_: __ 1_~!!_~_:_P..~~D_'! ____________ _ 
1 emboîtement insuffisant et désaxé 

______________ ?Ê.!!!~_:_?_é!~!2C:.~:_: __ 1_~!!_~_:_P..~~o_!] _____________ _ 
RAS 
_____________ ?_12~!!!~_:_q_é!~!2C:.~:_: __ t~!!..~_:_P..~~D_'! ____________ _ 
RAS 

RAS 
infiltration dans le regard W231 

______________ ?~-!!!~_:_q_é!~_n_c:.~:_: __ 1_~p_~_:_P..~~o_l] _____________ _ 
pénétration de racines avec obstruction totale de la 
canalisation 

_____________ ?j2!._!!!~_:_?_é!~!2C:.~:_: __ t~!!..~_::_P_~~o_f! ____________ _ 
1 infiltration au niveau d'un joint 
2 ml non inspecté à cause de l'amas de racines sur le 
tronçon aval créant une mise en charge du réseau 

-------------~j2!._!!!~_:_q_é!.~!2C:.~:_:: __ 1_~!!_~_::_P_~~o_'! ____________ _ 
1 emboîtement désaxé verticalement 

_____________ ?~2Ê.!!!~_:_Lé!~!2C:.~:_:: __ t~!!..~_::_P..~~o_'! ____________ _ 
1 emboîtement désaxé verticalement avec infiltration et 
concrétion 

-------------~j2~!!!~_:_q_é!~!2C:.~:_:: __ t~!!..~_::_P_~~o_f! ____________ _ 
1 emboîtement insuffisant et désaxé verticalement avec 
infiltration 
Concrétion et infiltration au niveau d'un joint 
Infiltration dans le regard W237 
_____________ ?j2~!!!~_:_Lé!~_n_c:.~:_:: __ t~!!..~_::_P..~~o_f! ____________ _ 
1 emboîtement insuffisant et désaxé verticalement avec 
infiltration et concrétion 
Concrétion et infiltration au niveau de 2 joints 
1 flache importante 

--------------~~!!!~_:_q_é!~!2C:.~:_:: __ t~!!..~_::_P..~~o_l] _____________ _ 
2 infiltrations importantes aux joints 
!pente nulle sur 25 ml 

-------------~.!2Ê.!!!~_:_Lé!~!2C:.~:_:: __ t~!!..~_::_P..~~o_f! ____________ _ 
2 infiltrations importantes aux joints 
pente nulle sur 25 ml 
infiltration dans les regards W239 et W240 

-------------~P.:~-!!!~_:_Lé!~_n_c:.~:_:: __ t~!!..~_::_P..~~o_'! ____________ _ 
1 infiltration importante au niveau d'un joint 
(emboîtement désaxé horizontalement) 
dépôts 

Tronçon Type de travaux 

223 vers 222 réhabilitation ponctuelle 

224 vers 223 remplacement 

226 vers 224 

227 vers 226 remplacement 

227bis vers 227 

228 evrs 227bis 

229 vers 228 

230 vers 229 

231 vers 230 

232 vers 231 

233 vers 232 remplacement 

234 vers 233 remplacement 

235 vers 234 remplacement 

236 vers 235 remplacement 

237 vers 236 remplacement 

238 vers 237 remplacement 

239 vers 238 remplacement 

240 vers 239 remplacement 

241 vers 240 remplacement 

242 vers 240 remplacement 

243 vers 242 remplacement 



Fiche de travaux n°2 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE MISE EN SEPARATIF 
Localisation : 
Tronçon 20 vers 9H 

Commentaires - Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 

Suppression de l'ancienne canalisation béton 0 300/400 mm et pose d'un collecteur 0 400 mm en fonte. 
Reprise de 2 branchements. 

Chiffrage estimatif des travaux : 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 
Pas de travaux de réhabilitation 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux : 
Pas de travaux de réhabilitation 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF : 



Libellé des travaux Unité Quantité PU (€) Coût (€) 

Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 1 865 865 

- Signalisation temporaire F 1 860 860 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 9 750 6 750 

Sous total "travaux préparatoires" 8475 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 0 1,7 0 

- Exécution de tranchée m3 680 11 7 484 

- Plus-value surprofondeur >3m dm/rn 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique rn 243 9 2 187 

- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 680 9 6 124 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 243 15 3 645 

- Pompe d'épuisement j 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

-enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 642 40 25 689 

- Couche de roulement m2 0 16 0 

- Remise en état des terrains m2 340 1,7 578 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

Sous total "terrassement" 45129 

Canalisations 
- Fourniture et pose r/J 400 fonte (gravitaire) ml 243 135 32 805 

-Fourniture et pose regard de visite(< r/J 1000) u 5 750 3 750 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 25 45 1 125 

- Reprise de branchement u 2 2300 4 600 

Sous total "Canalisations" 42 280 

Imprévus (1 0%) F 9589 9 589 

Etude, maîtrise d'œuvre, réception (12%) F 12657 12 657 

Sous total "Imprévus, étude, maîtrise d'œuvre, réception" 22 246 

TOTAL 118 130 

Soit 486€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Détail des anomalies Tronçon Type de travaux 

------------~~ë~-~!_:_~-~C~0-~~~-:-~-~gp __ :_~~!9~--------------
1 pénétration de radicelles au niveau d'un joint 
1 emboîtement fortement désaxé verticalement amont 9H vers 9H Remplacement 
1 déboîtement vertical avec infiltration et exfiltration au 
niveau de la traversée d'un bief 



Fiche de travaux n°3 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 
Antennes 11 E vers 11 B et 11 C vers 11 B 

Commentaires- Anomalies: 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 
suppression des anciennes canalisations - poses de nouvelles canalisations 0 200 mm en fonte. Reprise 
de 2 branchements. Création d'une boîte de branchement eaux usées pour habitation non raccordée (cf. 
rapport contrôles de branchements). 

Chiffrage estimatif des travaux: 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 

Commentaires -Anomalies : 

Descriptif des travaux : 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF: 



- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 865 865 
- Signalisation temporaire F 0 510 0 
- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 4 750 3 000 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 40 1,7 68 
- Exécution de tranchée m3 291 11 3 197 
- Plus-value surprofondeur de 2 à 4 m m3 0 12 0 
- Blindage -cage métallique rn 121 9 1 090 
- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 
- Mise en décharge des déblais m3 0 9 0 
- Enlèvement de J'ancienne canalisation ml 122 15 1 830 
- Pompe d'épuisement 0 250 0 
- PV Remblaiement tranchée m3 173 6 1 038 
-enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 40 32 1 280 
- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 79 40 3 160 
- Couche de roulement m2 40 16 640 
- Remise en état des terrains m2 468 1,7 796 
- Engazonnement m2 468 0,7 328 

Canalisations 

-Fourniture et pose ~ 200 fonte (gravitaire) ml 121 52 6 297 
-Fourniture et pose regard de visite(< ~ 1000) u 5 750 3 750 
-plue value regard de visite >1,5 m dm 25 45 1 125 
- Reprise de branchement u 3 2300 6 900 

Soit 348€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Détail des anomalies 

-------------~-~~~i_:_g_é!~-~~~~-:--~-~-~~-:_!:~~~~-------------
1 fissure longitudinale ouverte sans rejet 
1 fissure circulaire ouverte sans rejet 
1 emboîtement insuffisant non étanche 
10 introductions de racines aux joints 

_____________ ?_~-~~i_:_9_é!~-~~~~-:--~-~~~-:_!:~~~~-------------
1 emboîtement non étanche 
9 introductions de racines aux joints 
pénétration de racines dans le reqard W 11 D 

______________ ?_~~i_:_~é!~-~~~~-:--~-~-~~-:_!:~~~~--------------
3 introductions de racines dont une avec obstruction 
totale ne permettant pas I'ITV (9,3ml inspecté) 

-------------~-~-~~i_:_!_é!~~~~~-:--~-~-~~-:_!:~~~~-------------
1 dégradation du revêtement 
1 emboîtement légèrement désaxé verticalement 
1 fissure circulaire 
1 emboîtement non étanche 

Tronçon Type de travaux 

11A vers 11 B Remplacement 

11Dvers 11A Remplacement 

11E vers 110 Remplacement 

11C vers 118 Remplacement 



Fiche de travaux n°4 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 
Tronçon 32-28 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 

Suppression de l'ancienne canalisation béton 0 300 mm et pose d'un collecteur 0 300 mm en fonte. Reprise 
de 4 branchements. 

Chiffrage estimatif des travaux: 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 

Commentaires -Anomalies : 

Descriptif des travaux : 
Pas de travaux de réhabilitation 

Chiffrage estimatif des travaux: 

RECAPITULATIF: 



Libellé des travaux Unité Quantité PU (€) Coût (€) 

Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 1 865 865 

- Signalisation temporaire F 1 370 370 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 0 750 0 

Sous total "travaux préparatoires" 1235 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 93 1,7 158 

- Exécution de tranchée m3 139 11 1 534 

- Plus-value surprofondeut >3m dmlm 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 72 9 644 

- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 139 9 1 255 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 72 15 1 080 

- Pompe d'épuisement j 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 125 40 4 985 

- Couche de roulement m2 93 16 1 487 

- Remise en état des terrains m2 0 1,7 0 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

Sous total "terrassement" 11142 

Canalisations 

- Fourniture et pose ,P 300 fonte (gravitaire) ml 72 87 6 264 
-Fourniture et pose regard de visite(< ,P 1000) u 3 750 2 250 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 

- Reprise de branchement u 4 2300 9 200 

Sous total "Canalisations" 17714 

Imprévus (1 0%) F 3010 3 010 

Etude, maîtrise d'œuvre, réception (12%) F 3973 3 973 

Sous total "Imprévus, étude, maîtrise d'œuvre, réception" 6 983 

TOTAL 37 074 

Soit 519€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Détail des anomalies Tronçon Type de travaux 

-------------~~~~-~!_:_!_P!~-~q~~-:--~-~~~-:_P_~~~~-------------
Tronçon en contrepente 
1 emboîtement insuffisant, joint rompu et pénétration de 

32 vers 31 Remplacement 

remblai 

------------~~~~-~!_:_!_P!~-~q~~-:--~-~~~-:_P_~~~~-------------
1 obstacle à l'écoulement 1 
emboîtement insuffisant, non étanche avec exfiltration 
probable 
1 fissure longitudinale ouverte 31 vers 31 bis Remplacement 
1 joint sorti 1 
fissure circulaire 1 
emboîtement désaxé horizontalement avec infiltration 
probable 
1 emboîtement fortement désaxé verticalement 

-------------~~~!_f!l!_~_!_é~~!}_C:.~~-:_!__~g~_:_é~!9!!.. _____________ 
2 fissures circulaires ouvertes 31 bis vers 29 Remplacement 
1 fissure longitudinale ouverte 
_____________ ?~!_f!l! __ -__ ?_~Cf!.'l9!!_·_~ __ p_2~g-~--~~!~!: ______________ 
1 emboîtement fortement désaxé verticalement 29 vers 28 Remplacement 
1 bourrelet de béton au radier à l'entrée du regard N°28 



Fiche de travaux no5 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 
Tronçon 246-245 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux : 

Suppression de l'ancienne canalisation 0200 mm et pose d'une nouvelle canalisation en fonte 0200 mm sur 
109,2 ml à une profondeur moyenne de 1 ,5 m. Création d'un regard intermédiaire. 

Chiffrage estimatif des travaux : 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 
Portions 283-246, 285-275, 291-288 et tronçon 287-286 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux : 
Chemisage continu du collecteur entre les regards No283 et W246 soit 253 ml, étanchement d'un fissure 
circulaire et d'une épaufrure, travaux d'étanchéité dans les regards No290, 291, 289, 287 et 285. Reprise de 
9 branchements. 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF : 



Libellé des travaux Unité Quantité PU (€) Coût (€) 

Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 1 865 865 

- Signalisation temporaire F 1 440 440 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 3 750 2 250 

Sous total "travaux préparatoires" 3555 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 0 1,7 0 

- Exécution de tranchée m3 197 11 2 162 

- Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 109 9 983 

- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 197 9 1 769 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 110 15 1 650 

- Pompe d'épuisement j 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

-enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai pour stabilisation accotement m3 193 40 7 725 

- Couche de roulement m2 0 16 0 

- Remise en état des terrains m2 568 1,7 965 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

Sous total "terrassement" 14 289 

Canalisations 

-Fourniture et pose (! 200 fonte (gravitaire) ml 109 52 5 678 
-Fourniture et pose regard de visite(< (! 1000) u 1 750 750 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 

- Reprise de branchement u 0 2300 0 

Sous total "Canalisations" 6428 

Imprévus (10%) F 2428 2 428 

Etude, maîtrise d'œuvre, réception (12%) F 3205 3 205 

Sous total "Imprévus, étude, maitrise d'œuvre, réception" 5633 

TOTAL! 29 906 

Soit 274 € parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Vérification de l'ouvrage 

- Curage hydrodynamique de la canalisation ml 331 2 662 
- Inspection télévisée du collecteur ml 331 2 662 

Préparation de l'état d'accueil 

-Amenée et repli du matériel de fraisage F 0 1000 0 
- Mise en station du matériel de fraisage tronçon 0 185 0 
- Découpage de branchement pénétrant u 0 185 0 
- Découpage de racine u 0 125 0 
- Fraisage de dépôts solides u 0 100 0 
- Curage hydrodynamique pour dépôts ml 0 2 0 
- Contrôle de l'état avant chemisage ml 0 2 0 
- Travaux de maçonnerie dans regard 1 étanchement u 5 500 2 500 
- Réouverture de regard non visitable u 0 1200 0 

Travaux annexes 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 5 750 3 750 

Chemisage de l'ouvrage 

-Amenée et repli du matériel F 2000 2 000 
- Fourniture de chemise préimprégnée ml 254 200 50 800 

Reprise des piquages-travaux d'étanchement 

-Amenée et repli du matériel F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel tronçon 5 185 925 
- Réouverture des branchements u 3 380 1 140 
- Etanchement au mortier époxyque u 2 610 1 220 
- Reprise de branchement u 9 2300 20 700 

rn prévus (1 0%) F 8536 8 536 
F 11268 11 268 

Soit 318€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic au niveau APS 



Détail des anomalies 

-------------~q?l?~!_:_~é!~-~9~;_: __ p_?_qq_:_!:~~~~------------­
Casse du tuyau avec pénétration de matériaux 
extérieurs et infiltration 
1 fissure circulaire 
2 fissures circulaire avec traces d'infiltration 

_____________ ?gl~-~~-:_q_~~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é_~~~~-------------
3 fissure circulaires avec trace d'infiltration 

_____________ !Jl~-~~-:_q_~~~~~~~-=-~-?g_q_:_é_~t~~-------------
2 fissures circulaires avec traces d'infiltration 

-------------~Jl?-~~-:_q_~~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é~t~~-------------
1 fissure circulaire 

_____________ 1~l§_~~-:_q_~~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é_~~~~-------------
3 joints non étanches 
3 fissures circulaires 

--------------~9-~~-:_?_~~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é_~~~~--------------
Nombreuses fissures circulaires avec traces d'infiltration 

_____________ ?1l1-~~-:_!_~~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é_~~~-------------
2 traces d'infiltration 

-------------~~~!-~~-:_!_~~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é_~~~-------------
3 traces d'infiltration 

-------------~1~~-~~-:_Q_é~~~-~~~-=-~-?g_q_:_é_~~~~-------------
3 traces d'infiltration 
1 trace d'infiltration au joint 
2 fissures circulaires avec traces d'infiltration 

---------------~~!_:_~é!~-~q~~-: __ p_?_qg_:_!:~~~~---------------
1 fissure circulaire avec trace d'infiltration 

-------------~~~~-~!_: __ q!>~~q~~-: __ p_~~Q_:_J:_~ç; _____________ _ 
1 fissure circulaire 

-------------~~~~-~!_: __ ~!>_:~~~~~-: __ p_~~g_:_!:_~s; _____________ _ 
Dépôts 
Regard W285 : 3 perforations avec infiltration 

-------------~~~~-~!_: __ ~!1~~~~~~-: __ p_~~g_:_!:~S: _____________ _ 
Regard W 287 : branchement mal renformi avec 
infiltration, radier déQradé 

-------------~!~!-~!_: __ q!>_:~~~~~-: __ p_~~g_:_!:_~s; _____________ _ 
1 épaufrure avec infiltration 

-------------~!~~-~!_: __ q!>~~~~~~-: __ p_~~g_:_!:~S: _____________ _ 
Infiltration jonction tuyau regard W289 et infiltration 
importante entre 2 couronnes et en fond de regard 

-------------~~~~!:?!_: __ ~!>~~~~~~-: __ p_~~g_:_!:~S: _____________ _ 
Regard W290 : situé dans un fossé de récupération des 
eaux pluviales - introduction importante d'eau par cadre 
et réhausse lorsque le fossé est en eau 
regard No291: introductions de racines avec infiltration 
probable 

Tronçon Type de travaux 

246 vers 245 Remplacement 

274 vers 246 Réhabilitation continue 

275 vers 274 Réhabilitation continue 

276 vers 275 Réhabilitation continue 

277 vers 276 Réhabilitation continue 

279 vers 277 Réhabilitation continue 

280 vers 279 Réhabilitation continue 

281 vers 280 Réhabilitation continue 

282 vers 281 Réhabilitation continue 

283 vers 282 Réhabilitation continue 

284 vers 275 réhabilitation ponctuelle 

285 vers 284 réhabilitation ponctuelle 

286 vers 285 

287 vers 286 réhabilitation ponctuelle 

288 vers 287 

289 vers 288 réhabilitation ponctuelle 

290 vers 289 réhabilitation ponctuelle 

291 vers 290 réhabilitation ponctuelle 



Fiche de travaux n °6 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 
Tronçons 268-269, 269-270 et 263-262 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux : 
Suppression des contre-pentes et rétablissement du profil du collecteur. Suppression de l'ancienne 
canalisation 0200 mm et pose d'une nouvelle canalisation en fonte 0200 mm sur 117,7 ml à une profondeur 
moyenne de 2 m soit remplacement de 4 tronçons. reprise de 2 branchements 

Chiffrage estimatif des travaux : 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 
Zone artisanale de Taney- tronçons 260-261, 262-265, amont 264-264, portion 273 vers 271 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 
Chemisage continu de 3 tronçons. Fraisage et étanchement d'un branchement mal renformi, étanchement 
d'un bouchon d'obturation non étanche. Etanchement du regard No260, N"272 et N"270, reprise de 3 
branchements 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF : 



Libellé des travaux Unité Quantité PU (€) Coût (€) 

Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 1 865 865 

- Signalisation temporaire F 0 440 0 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 3 750 2 250 

Sous total "travaux préparatoires" 3115 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 68 1,7 116 

- Exécution de tranchée m3 282 11 3 107 

- Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 118 9 1 059 

- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 282 9 2 542 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 118 15 1 770 

- Pompe d'épuisement j 3 250 750 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

-enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 279 40 11 151 

- Couche de roulement m2 68 16 1 092 

- Remise en état des terrains m2 73 1,7 124 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

Sous total "terrassement" 21589 

Canalisations 

-Fourniture et pose !) 200 fonte (gravitaire) ml 118 52 6 120 

-Fourniture et pose regard de visite(< !) 1000) u 5 750 3 750 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 25 45 1 125 

- Reprise de branchement u 2 2300 4 600 

Sous total "Canalisations" 15 595 

Imprévus (10%) F 4030 4 030 

Etude, maîtrise d'œuvre, réception (12%) F 5320 5 320 

Sous total"lmprévus, étude, maîtrise d'œuvre, réception" 9350 

TOTAL 49 649 

Soit 422€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Vérification de l'ouvrage 

- Curage hydrodynamique de la canalisation ml 199 2 398 
- Inspection télévisée du collecteur ml 199 2 398 

Préparation de l'état d'accueil 

- Amenée et repli du matériel de fraisage F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel de fraisage tronçon 185 185 
- Découpage de branchement pénétrant u 185 185 
- Découpage de racine u 0 125 0 
- Fraisage de dépôts solides u 0 100 0 
- Curage hydrodynamique pour dépôts ml 43 2 86 
- Contrôle de l'état avant chemisage ml 140,6 2 281 
- Travaux de maçonnerie dans regard 1 étanchement u 2 500 1 000 
- Réouverture de regard non visitable u 0 1200 0 

Travaux annexes 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 3 750 2 250 

Chemisage de l'ouvrage 

- Amenée et repli du matériel F 2000 2 000 
- Fourniture de chemise préimprégnée ml 141 200 28 200 

Reprise des piquages-travaux d'étanchement 

- Amenée et repli du matériel F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel tronçon 2 185 370 
- Réouverture des branchements u 0 380 0 
- Etanchement au mortier époxyque u 2 610 1 220 
- Reprise de branchement u 3 2300 6 900 

Imprévus (10%) F 4548 4 548 
F 6003 6 003 

Soit 282€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic au niveau APS 



Détail des anomalies 

---------------~?-~~-:!_é!~-~~~~-:: __ 1_?~~-::-~~~---------------
1 fissure longitudinale 
1 fissure longitudinale avec trace d'infiltration 
fissures longitudinales multiples avec trace d'infiltration 
Branchement mal renformi dans regard W260 avec 
infiltration 

_____________ ::~~~-r:?!_: __ ~ll~~Qq~~-: __ p_~~g_:_!:_~~--------------
1 branchement pénétrant mal renformi 

1 flache 
______________ 3_~:..?_1!1L:: __ D_PE!.Qq~.: __ -__ p_~~g __ -_!:X9_ ____________ _ 
Nombreuses flaches 
_____________ !_~:..~-~!_:: __ o_p~~~q~.:_: __ p_~Qg_:_!:_~~-------------­
Canalisation en attente de branchement fermée par un 
bouchon non étanche 

_____________ }_~:..~_r:?L:: __ ~p~~Q~~.: __ -__ p_~Qg __ -_!:X~--------------
RAS - remplacement pour rétablir rattraper la contre­
pente du tronçon aval 

______________ ?~~~!_:_!_~C~Q-~~~-:-~_?g~_:_t:~~--------------
tronçon en contre pente 

_____________ }_~~~-r:?L: __ D_ll~~Qq~~-----t-~~g __ -_!:X9_ ____________ _ 
Infiltration jonction tuyau-regard W 270- regard dégradé 

-------------~~:..?_r:?!_:: __ D_ll~~~~~.:_: __ p_~Qg_:_!:_~ç_ ____________ _ 
Plusieurs pénétrations de racines - un curage poussé de 
la canalisation a permis d'enlever les racines-étanchéité 
à rétablir 
Regard W272 non étanche 

-------------~!~~_l!l!_: __ D_!l~~Qq~~-: __ p_~~g_:_!:_~~--------------
Piusieurs pénétrations de racines - un curage poussé de 
la canalisation a permis d'enlever les racines-étanchéité 
à rétablir 

Tronçon Type de travaux 

260 vers 261 Réhabilitation continue 

261 vers 262 -

262 vers 265 Réhabilitation ponctuelle 

265 vers 266 -

266 vers 267 -

267 vers 268 -

268 vers 269 Remplacement 

269 vers 270 Remplacement 

Amont 264 vers 264 Réhabilitation ponctuelle 

264 vers 263 Remplacement 

263 vers 262 Remplacement 

271 vers 270 

272 vers 271 Réhabilitation continue 

273 vers 272 Réhabilitation continue 



Fiche de travaux no7 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 
Portion 197 - 192 soit 4 tronçons 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 
Suppression de l'ancienne canalisation 0200 mm et pose d'une nouvelle canalisation en fonte 0200 mm sur 
177,2 ml à une profondeur moyenne de 2 m. reprise de 8 branchements. Mise en place d'une boîte de 
branchement pour habitation non raccordée 

Chiffrage estimatif des travaux: 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 
La Tour d'En Bas- tronçons 200-199, 198-197 et 189-186 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux: 
Chemisage des tronçons 200- 199 et 198- 197, étanchement d'une fissure longitudinale et d'une fissure 
circulaire. Reprise de 5 branchements et création d'un branchement pour raccordement maison non 
raccordé à l'heure actuelle (cf. rapport contrôle de branchement). 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF: 



Libellé des travaux Unité Quantité PU (€) Coût (€) 

Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 1 865 865 

- Signalisation temporaire F 1 580 580 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 5 750 3 750 

Sous total "travaux préparatoires" 5195 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m• 213 1,7 361 

- Exécution de tranchée m3 425 11 4 678 

- Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 177 9 1 595 

- Blindage coulissant m• 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 425 9 3 828 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 178 15 2 670 

- Pompe d'épuisement j 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

-enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 420 40 16 789 

- Couche de roulement m• 213 16 3 402 

- Remise en état des terrains m• 0 1,7 0 

- Engazonnement m• 0 0,7 0 

Sous total "terrassement" 33323 

Canalisations 

-Fourniture et pose ljJ 200 fonte (gravitaire) ml 177 52 9 214 

-Fourniture et pose regard de visite(< ljJ 1000) u 5 750 3 750 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 25 45 1 125 

- Reprise de branchement u 9 2300 20 700 

Sous total "Canalisations" 34 789 

Imprévus (10%) F 7331 7 331 

Etude, maîtrise d'œuvre, réception (12%) F 9677 9 677 

Sous total "Imprévus, étude, maftrise d'œuvre, réception" 17008 

TOTALI 90 315 

Soit 510€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Vérification de l'ouvrage 

- Curage hydrodynamique de la canalisation ml 171 2 342 
- Inspection télévisée du collecteur ml 171 2 342 

Préparation de l'état d'accueil 

- Amenée et repli du matériel de fraisage F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel de fraisage tronçon 185 185 
- Découpage de branchement pénétrant u 0 185 0 
- Découpage de racine u 125 125 
- Fraisage de dépôts solides u 0 100 0 
- Curage hydrodynamique pour dépôts ml 42 2 84 
- Contrôle de l'état avant chemisage ml 100,1 2 200 
- Travaux de maçonnerie dans regard 1 étanchement u 0 500 0 
- Réouverture de regard non visitable u 0 1200 0 

Travaux annexes 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 3 750 2 250 

Chemisage de l'ouvrage 

-Amenée et repli du matériel F 2000 2 000 
- Fourniture de chemise préimprégnée ml 101 200 20 200 

Reprise des piquages-travaux d'étanchement 

- Amenée et repli du matériel F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel tronçon 2 185 370 
- Réouverture des branchements u 0 380 0 
- Etanchement au mortier époxyque u 2 610 1 220 
- Reprise de branchement u 6 2300 13 800 

Imprévus (10%) F 4312 4 312 
F 5692 5 692 

Soit 311 € parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic au niveau APS 



>··--····t 

Détail des anomalies 
28 3 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton 

---------------~-------------------------------------------------RAS 
58 1 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton 

1-enn-bërienn-e~-~n5liifi5a-nt __________________________________ _ 

1 fissure longitudinale 
1 fissure circulaire 

25 3 ml - 2 branch. - 1/J 200 - béton 
---------------~-------------------------------------------------RAS 

42 ml - 1 branch. - 1/J 200 - béton 
-----------------------------------------------------------------
1 fissure circulaire 
1 joint non étanche avec introduction de radicelles 

50 9 ml - 3 branch. - 1/J 200 - béton 
1-ë;n;-bëriern-e~i-dE§s~~é-~ertic;cile;n;e-nt----------------------
1 emboîtement légèrement désaxé horizontalement 
avec joint sorti 
6 joints non étanches avec pénétrations de racines et 
infiltrations probables 

38 1 ml - 1 branch. - 1/J 200 - béton 
6-Jëi-nt5-rië>ri-éia-nch"ë5-a~ëc-pé-r1étratiën-s-de-raëir1e5-et __ _ 

infiltrations probables 
1 joint sorti 

37 3 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton _ 
1-enn-bërienn-e~TiërïëniE;rii-désaxé-ti'ërii-ëntalement ______ _ 

25 6 ml - 3 branch. - 1/J 200 - béton 
---------------~-------------------------------------------------RAS 

27 1 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton 
1-fis-surë"ïë-n~iiüdin-alë----------------------------------------

43 7 ml - 1 branch. - 1/J 200 - béton 
---------------~-----------------------------~-~~----------------
1 fissure circulaire 

8 9 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton --------------l--------------------------------------------------
RAS 

31 9 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton 
---------------~-------------------------------------------------RAS 

38 5 ml - 0 branch. - 1/J 200 - béton 
---------------~-------------------------------------------------RAS 

Tronçon Type de travaux 

201 vers 200 

200 vers 199 Réhabilitation continue 

199 vers 198 

198 vers 197 Réhabilitation continue 

197 vers 196 Remplacement 

196 vers 195 Remplacement 

195 vers 194 Remplacement 

194 vers 192 Remplacement 

192 vers 191 -

191 vers 190 Réhabilitation ponctuelle 

190 vers 189 A surveiller 

189 vers 186 Réhabilitation ponctuelle 

186 vers 186 bis -

186 bis vers 185 -

185 vers 184 -



Fiche de travaux n°8 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
Localisation : 

Commentaires - Anomalies : 

Descriptif des travaux : 

Chiffrage estimatif des travaux : 

TRAVAUX DE REHABILITATION 
Localisation : 
portions 98 vers 91, 11 F vers 10 et tronçon 9F vers 9G 

Commentaires -Anomalies : 
Cf. descriptif joint 

Descriptif des travaux : 
Etanchement d'une perforation et d'un branchement mal renformi, découpage et étanchement d'un joint sorti 
et pendant, reprise de 9 branchements, chemisage de 5 tronçons 

Chiffrage estimatif des travaux : 

RECAPITULATIF: 



Vérification de l'ouvrage 

- Curage hydrodynamique de la canalisation ml 200 2 400 
- Inspection télévisée du collecteur ml 200 2 400 

Préparation de l'état d'accueil 

-Amenée et repli du matériel de fraisage F 1 1000 1 000 
- Mise en station du matériel de fraisage tronçon 0 185 0 
- Découpage de branchement pénétrant u 0 185 0 
- Découpage du joint pendant u 125 125 
- Fraisage de dépôts solides u 0 100 0 
- Curage hydrodynamique pour dépôts ml 57 2 114 
- Contrôle de l'état avant chemisage ml 0 2 0 
- Travaux de maçonnerie dans regard 1 étanchement u 0 500 0 
- Réouverture de regard non visitable u 0 1200 0 

Travaux annexes 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 3 750 2 250 

Chemisage de l'ouvrage 

-Amenée et repli du matériel F 2000 2 000 
- Fourniture de chemise préimprégnée ml 141 215 30 315 

Reprise des piquages-travaux d'étanchement 

- Amenée et repli du matériel F 1000 1 000 
- Mise en station du matériel tronçon 2 185 370 
- Réouverture des branchements u 0 380 0 
- Etanchement au mortier époxyque u 3 610 1 830 
- Reprise de branchement u 9 2300 20 700 

Soit 374€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic au niveau APS 



Détail des anomalies Tronçon Type de travaux 
42 7 ml - 2 branch. - rp 300 - béton ______________ J ________________________________________________ _ 91 vers 90 

RAS 

Réhabilitation continue 
34 ml - 1 branch. - rp 300 - béton 1-"fiss-ürë-iongitüd"i-ri"aïë---------------------------------------- 9C vers 91 

32 ml - 4 branch. - rp 300 - béton 
1--branciiërTieïiTiïïëTrerïiërnïi-------------------------------- 98 vers 9C Réhabilitation ponctuelle 
1 perforation 

18 8 ml - 1 branch. - rp 300 - béton 
--------------~-------------------------------------------------RAS 

9A vers 98 

12 8 ml - 1 branch. - rp 300 - béton --------------2------------------------------------------------- 9 vers 9A 
RAS 

26 2 ml - 1 branch. - rp 300 - béton --------------2-------------------------------------------------
RAS 

8 vers 9 

29 3 ml - 1 branch. - rp 300 - bétg.!.7_ ___________ _ 
--------------2----------------------------------
RAS 

10 vers 8 

21 2 ml - 0 branch. - rp 300 - béton _ 
1"fi5S:ürë-circ~ïairë __________________________________________ _ 11 vers 10 Réhabilitation continue 

18 7 ml - 0 branch. - rp 300 - béton _ 
1"fi55-ürë-circ~ïairë __________________________________________ _ 11 H vers 11 Réhabilitation continue 

7 5 ml - 0 branch. - rp 300 - béton 
--------------~-------------------------------------------------RAS 

11G vers 11 H Réhabilitation continue 

29 9 ml - 2 branch. - rp 300 - béton --------------2-------------------------------------------------
1 fissure circulaire 

11 F vers 11G Réhabilitation continue 

29 9 ml - 1 branch. - rp 300 - béton _ 
--------------~------------------------------------------------RAS 

118 vers 11 F 

56 2 ml - 2 branch. - rp 200 - PVC _ 
--1Iëint-5o-rti~i~en-darïi ____________________________________ _ 9F vers 9 G Réhabilitation ponctuelle 

13,6 ml - 1 branch. - rp 200 - PVC 9E vers 9F 

51,2 ml - 0 branch. - rp 200 - béton 90 vers 9E 

33, 1 ml - 1 branch. - r/J 200 - PVC 9H vers 90 



Commune de La Tour Diagnostic des réseaux d'assainissement 

ANNEXES 5 
Fiches travaux -Mise en séparatif 

des secteurs unitaires 

Régie Départementale d'Assistance 
Division Etudes, Mesures et Contrôles 

Page 103 



Fiche de travaux no9 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARA TIF 
Localisation : 
Chez Rollian 

Descriptif des travaux : 
Création d'un réseau d'eaux usées gravitaire 0 300 mm en fonte ductile sur 730 ml en parallèle du collecteur 
unitaire existant du carrefour de la Ziza au secteur du Marais des Tattes. Profondeur moyenne de 2 m, 
création de 18 regards de visite et de 26 boîtes de branchements. Raccordement du collecteur en aval du 
déversoir d'orage situé dans le regard W249. Déconnexion du réseau unitaire des antennes eaux usées de 
la ZAE de Taney, de Chez les Langes, de Chez Gavillet et de la Tour d'En Bas et raccordement dans le 
nouveau collecteur eaux usées. 

Chiffrage estimatif des travaux : 



Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 4200 4 200 

- Signalisation temporaire F 1910 1 910 

- Mise en place de bu sages et dérivation des effluents 0 750 0 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 949 1,7 1 613 

- Exécution de tranchée m3 1424 11 15 659 

- Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 730 9 6 570 

- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 1424 9 12 812 

- Enlèvement de J'ancienne canalisation ml 0 15 0 

- Pompe d'épuisement 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 1372 40 54 876 

- Couche de roulement m2 949 16 15 184 

- Remise en état des terrains m2 0 1,7 0 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

nalisations 

-Fourniture et pose 1/J 200 fonte (gravitaire) ml 730 87 63 510 

-Fourniture et pose regard de visite(< 1/J 1000) u 18 750 13 688 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 

- Création de boites de branchement u 24 2000 48 000 

Soit 402€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Fiche de travaux no10 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF 
Localisation : 
La Tour d'En Bas, partie basse 

Descriptif des travaux: 

Création d'un réseau d'eaux usées gravitaire 0 200 mm en fonte ductile sur 640 ml en parallèle du collecteur 
unitaire existant. Profondeur moyenne de 1,5 rn, création de 15 regards de visite et de 8 boîtes de 
branchements. 

Chiffrage estimatif des travaux : 



préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 865 865 

- Signalisation temporaire F 1700 1 700 

- Mise en place de bu sages et dérivation des effluents 0 750 0 

ent 

- Démolition de chaussée m2 768 1,7 1 306 

- Exécution de tranchée m3 1152 11 12 672 

-Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 640 9 5 760 

-Blindage coulissant m2 0 19,8 0 
- Mise en décharge des déblais m3 1152 9 10 368 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 0 15 0 

- Pompe d'épuisement 0 250 0 
- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 
-enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 
- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 1132 40 45 276 

- Couche de roulement m2 768 16 12 288 

- Remise en état des terrains m2 0 1,7 0 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

Canalisations 
- Fourniture et pose tf; 200 fonte (gravitaire) ml 640 52 33 280 
-Fourniture et pose regard de visite (< tf; 1 000) u 15 750 11 250 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 

- Création de boïtes de branchement u 8 2000 16 000 

Soit 290€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Fiche de travaux n°11 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARA TIF 
Localisation : 
Chez Rollian 

Descriptif des travaux : 

Création d'unréseau d'eaux usées gravitaire 0 200 mm en fonte ductile sur 1900 ml en parallèle du 
collecteur unitaire existant comprenant la mise en séparatif de l'ensemble du Chef lieu et le collecteur de 
transfert jusqu'au carrefour de la Ziza. Profondeur moyenne de 1,5 m, création de 50 regards de visite et de 
60 boîtes de branchement. Raccordement sur le collecteur eaux usées au niveau du carrefour de la Ziza. 

Chiffrage estimatif des travaux : 



préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel 

- Signalisation temporaire 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 

- Démolition de chaussée 

- Exécution de tranchée 

- Plus-value surprofondeur >3m 

- Blindage -cage métallique 

- Blindage coulissant 

- Mise en décharge des déblais 

- Enlèvement de l'ancienne canalisation 

- Pompe d'épuisement 

- PV Remblaiement tranchée 

- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) 

- couches enrobage, remblai, base chaussée 

- Couche de roulement 

- Remise en état des terrains 

- Engazonnement 

Canalisations 

- Fourniture et pose rf; 200 fonte (gravitaire) 

- Fourniture et pose regard de visite (< rf; 1 000) 

-plue value regard de visite >1,5 m 

- Création de boites de branchement 

F 

F 

m• 
m3 

dm/m 
m 
m• 
m3 

ml 

m3 
m3 
m3 

m• 
m• 
m• 

ml 
u 

dm 
u 

0 

2388 

3582 

0 

1990 

0 

3582 

0 

0 

0 

0 

3519 

2388 

0 

0 

1990 

50 

0 

60 

Soit 

4200 

4850 

750 

1,7 

11 

1,3 

9 

19,8 

9 

15 

250 

6 

32 

40 

16 

1,7 

0,7 

52 

750 

45 

2000 

336€ 

4 200 

4 850 

0 

4 060 

39 402 

0 

17 910 

0 

32 238 

0 

0 

0 

0 

140 779 

38 208 

0 

0 

103 480 

37 500 

0 

120 000 

parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Fiche de travaux n°12 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF 
Localisation : 
Chez Millet 1 Entreverges 

Descriptif des travaux : 

Création d'un réseau d'eaux usées gravitaire 0 200 mm en fonte ductile sur 850 ml en parallèle du collecteur 
unitaire existant comprenant la mise en séparatif du secteur de Chez Millet et le collecteur de transfert 
jusqu'au réseau séparatif existant d'Entreverges. Profondeur moyenne de 1,5 m, création de 21 regards de 
visites et de 25 boîtes de branchement. 

Chiffrage estimatif des travaux : 



Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 4200 4 200 
- Signalisation temporaire F 2190 2 190 
- Mise en place de busages et dérivation des effluents j 0 750 0 

Terrassement 

-Démolition de chaussée m• 1020 1,7 1 734 
- Exécution de tranchée m3 1530 11 16 830 
-Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 
- Blindage -cage métallique m 850 9 7 650 
- Blindage coulissant m• 0 19,8 0 
- Mise en décharge des déblais m3 1530 9 13 770 
- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 0 15 0 
- Pompe d'épuisement 0 250 0 
- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 
- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 
- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 1503 40 60 132 
- Couche de roulement m• 1020 16 16 320 
- Remise en état des terrains m• 0 1, 7 0 
- Engazonnement m• 0 0,7 0 

Canalisations 
- Fourniture et pose 1/J 200 fonte (gravitaire) ml 850 52 44 200 
- Fourniture et pose regard de visite (< 1/J 1 000) u 21 750 15 750 
-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 
- Création de bones de branchement u 25 2000 50 000 

Soit 337€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Fiche de travaux n°13 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF 
Localisation : 
Sur le Feu 

Descriptif des travaux : 

Création d'un réseau de collecte d'eaux usées gravitaire 0 200 mm en fonte ductile sur 760 ml en parallèle 
du collecteur unitaire existant. Profondeur moyenne de 1,5 m, création de 19 regards de visites et 23 boîtes 
de branchement. Raccordement sur le nouveau collecteur eaux usées descendant de Chez Millet. 

Chiffrage estimatif des travaux : 



Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 865 865 

- Signalisation temporaire F 1980 1 980 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 0 750 0 

Terrassement 

- Démolition de chaussée rn• 912 1,7 1 550 
-Exécution de tranchée m3 1368 11 15 048 
-Plus-value surprofondeur >3m dm/m 0 1,3 0 
- Blindage -cage métallique m 760 9 6 840 
- Blindage coulissant m• 0 19,8 0 
- Mise en décharge des déblais m3 1368 9 12 312 
- Enlèvement de l'ancienne canalisation ml 0 15 0 
-Pompe d'épuisement 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 
- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 
-couches enrobage, remblai, base chaussée m3 1344 40 53 765 

- Couche de roulement m• 912 16 14 592 

- Remise en état des terrains m• 0 1,7 0 
- Engazonnement m• 0 0,7 0 

- Fourniture et pose ~ 200 fonte (gravitaire) ml 760 52 39 520 
-Fourniture et pose regard de visite (< ~ 1000) u 19 750 14 250 
-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 
- Création de bones de branchement u 23 2000 46 000 

Soit 335€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans Je cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 



Fiche de travaux n°14 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF 
Localisation : 
Entreverges Ouest 

Descriptif des travaux : 

Création d'un réseau de collecte d'eaux usées gravitaire 0 200 mm en fonte ductile sur 500 ml en parallèle 
du collecteur unitaire existant. Profondeur moyenne de 1 ,5 m, création de 13 regards de visites et 23 boîtes 
de branchement. Raccordements sur le nouveau collecteur eaux usées de la RN en provenance de Chez 
Millet 

Chiffrage estimatif des travaux : 



Travaux préparatoires 

- Installation de chantier, amenée et repli du matériel F 865 865 

- Signalisation temporaire F 1350 1 350 

- Mise en place de busages et dérivation des effluents 0 750 0 

Terrassement 

- Démolition de chaussée m2 600 1,7 1 020 

- Exécution de tranchée m3 900 11 9 900 

-Plus-value surprofondeur >3m dmlm 0 1,3 0 

- Blindage -cage métallique m 500 9 4 500 

- Blindage coulissant m2 0 19,8 0 

- Mise en décharge des déblais m3 900 9 8 100 

- Enlévement de l'ancienne canalisation ml 0 15 0 

-Pompe d'épuisement 0 250 0 

- PV Remblaiement tranchée m3 0 6 0 

- enrobage canalisation (travaux en pleine terre) m3 0 32 0 

- couches enrobage, remblai, base chaussée m3 884 40 35 372 

- Couche de roulement m2 600 16 9 600 

- Remise en état des terrains m2 0 1,7 0 

- Engazonnement m2 0 0,7 0 

Canalisations 
- Fourniture et pose r/J 200 fonte (gravitaire) ml 500 52 26 000 
-Fourniture et pose regard de visite(< r/J 1000) u 13 750 9 375 

-plue value regard de visite >1,5 m dm 0 45 0 

- Création de boites de branchement u 23 2000 46 000 

Soit 375€ parmi 

NB : Ce devis est réalisé dans le cadre d'une étude diagnostic sans tenir compte des contraintes du sous-sol 


