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PREAMBULE : 
 
La Communauté de Communes de Jura Nord a confié à DCI Environnement la réalisation d’une étude 
diagnostique du système d’assainissement collectif de Ranchot afin d’élaborer un schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées.  
 
Cette étude doit déboucher sur la mise en place d’un programme de travaux dans le but d’améliorer 
les performances hydrauliques du réseau (diminution des intrusions d’eaux parasites), de limiter les 
rejets polluants directs dans le milieu récepteur (Réseau d’eaux pluviales et/ou rejet direct en mer), et 
de s’adapter aux futurs besoins des communes.  
 
L’étude concerne la totalité du réseau et ouvrages d’assainissement collectif des eaux usées du 
système d’assainissement de Ranchot, réparti sur cinq communes. 

 

L’étude est réalisée par phases avec le découpage suivant : 

 

Phase 1 : Recueil de données disponibles et interprétation 

 État des lieux, visite des ouvrages et équipements 

Phase 2 : Mise en évidence des dysfonctionnements / Métrologie - Campagnes de mesures 
(Nappe Haute) 

Phase 3 :  Localisation précise des anomalies (Investigations complémentaires : inspection 
télévisée) 

Phase 4 :  Synthèse du diagnostic de la situation actuelle 

Phase 5 :  Élaboration du schéma directeur d’assainissement / Synthèse et proposition d’un 
programme pluriannuel de travaux 

 

Ce rapport présente un résumé de l’ensemble de l’étude et ses conclusions, à l’échelle communale 
ainsi qu’à l’échelle du système assainissement. 
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GLOSSAIRE 
 
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

Consommation d’oxygène en 5 jours, à 20°C, résultant de la métabolisation de la 
pollution biodégradable par des microorganismes de contamination banale des eaux. 

 
EH : Equivalent Habitant 

Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette 
unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. 
1 EH = 60 g de DBO5/jour en entrée station soit 21,6 kg de DBO5/an. 

TP : Trop Plein 
Canalisation de liaison entre le réseau d’assainissement et le milieu naturel. En 
condition normal d’utilisation, l’utilisation des trop pleins est proscrite. Ceux-ci sont 
théoriquement utilisable lors de phases d’exploitation qui nécessite l’arrêt de la chaine 
de transfert.   

 
DO : Déversoir d’orage 

Canalisation ou ouvrage présent sur les réseaux d’assainissement totalement ou 
partiellement unitaire. Ces DO sont théoriquement étudiés pour être sollicité 
uniquement lorsque certaines conditions pluvieuses sont réunies. 

 
 

.
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Synthès et résumé de l’ensemble de 
l’étude 
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4.1. Rappel des objectifs du résumé 

Les visites sur le terrain, les campagnes de mesures et les inspections complémentaires nous ont 
permis de mettre en évidence les secteurs les plus sensibles aux infiltrations d’eaux claires parasites 
et au ressuyage ainsi que les problèmes liés à la présence de nombreux déversoirs d’orage et trop 
pleins présents sur les systèmes épuratoires. 
 
L’ensemble des données suivantes a été pris en considération pour définir le fonctionnement global 
du système épuratoire de Ranchot et ainsi définir les actions à mener pour améliorer son 
fonctionnement. 
 
Le détail des travaux à réaliser par commune et par priorité sera repris à la fin de ce rapport. Le détail 
de chacun des travaux évoqués dans les tableaux finaux sont consultables dans la phase 4 : programme 
de travaux.  
 
 
 

4.2. Commune d’Etrepigney 

 Caractéristiques générales 

 
Les réseaux de la commune d’Etrepigney présentent les caractéristiques suivantes : 
 

▪ 194 abonnés, soit 466 EH théoriquement raccordé au réseau 

▪ Débit maxi théorique sanitaire : 70m3/j 

▪ Résultat du Bilan 24h sur centre bourg (pas sur BV Cinsens) : 200 EH en organique , soit un taux 

de collecte d’environ 62%. 

▪ Linéaire unitaire : 408 m (situé à Cinsens) 

▪ Linéaire eaux usées séparatif gravitaire : 3 632 m 

▪ Linéaire eaux usées refoulement : 3 814 m 

▪ Nombre de Postes de relevage : 3  

o PR Louvière, concerne 29 EH , P1 à 3 m3/h 

o PR Cincens, concerne 115 EH , P1 et P2 à 6m3/h 

o PR Général DIP, concerne 466 EH, P1 et P2 estimé à 18m3/h 

▪ Nombre de déversoirs d’orage (DO) ou trop plein (TP) : 4 

o TP24 Louvière, concerne 29 EH 

o DO23 : Cincens, concerne 0 EH car réseau amont exclusivement eaux pluviales (avec 1 

logement EU raccordé dessus) 

o TP26 : Cincens (réseau unitaire) : 48 EH 

o DO25 : bas d’Etrepigney, concerne 0 EH car réseau amont exclusivement eaux 

pluviales (avec 1 logement EU raccordé dessus) 
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 Synthèse des volumes observés 

▪ V sec : 35 m3/j 

▪ Volume d’EC parasites permanentes : 

o  10 m³/j en 2021 mais jusqu’à 200 m3/j maximum lors de  phénomènes de drainage 

suite aux nombreuses pluies ; 

▪ Surface active totale communale estimée : 11 800 m² (118 m3 en plus pour pluie 10 mm) ; 

▪ Q maxi : 250 à 350 m3/j lors plusieurs jours pluvieux et fort drainage ; 

▪ Débordement EU possible sur voirie ou chez des particuliers lors de fortes pluies; 

 

 Carte synthétique des données issues d’Etrépigney 

 
Ci-après la synthèse de l’ensemble des mesurés et des diverses constations réalisées sur le 
fonctionnement global de l’installation sur la commune. 
 

 

Figure 1 : Synthèse visuelle des résultats de l’étude d’Etreprigney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR Cincens (115EH) 
ECPP : ~0 m³ 
ECPM : inestimable car PR 
dysfonctionnant (désiphonnage 
refoulement) 

Louvière (29 EH) 
Non mesuré 
Absence de 
télésurveillance 

PR Etrepigney=totalité : (466 EH) 
Qsec : 35 m3/j  
Qmax : 350m³/j (pluie et fort drainage) 
QP ~18m³/h 
Sa = 11 800 m² 
 

Etrépigney 

DO25 : 0 EH 
Réseau amont = réseau EP  
1 logement avec EU dans EP 
~ 1 700m² n’allant pas vers BV Eglise 
Qmax surversé : 35 m3/j lors pluie 

S5-Église (127 EH) 
Qsec : 12 m3/j 
Qmax de 70 m3/j lors des pluies 
ECPP :2.4 m3/j 
Sa :  4 200m²  
DO amont reprenant réseau EP 
revenant sur ce bassin de collecte 
60m³/j max 
 

S6-Chirelle (187 EH) 
Qsec : 10 à 27 m3/j  
80 m3/j lors pluie avec 
fort drainage  
Sa = 2 900 m² 
80m³/j max 

Etrépigney Bas + Cincens et Louvière (152 EH) 
Sa : 4 700m² 

TP26 réseau unitaire (48 EH) 
Surverse vers DO23 situé à 
l’amont de PR Cincens 

DO23 amont PR Cincens + Louvière (0 EH) 
Réseau amont = réseau EP  
1 logement avec EU dans EP 
140m³/j surversés lors des pluies et 
drainages. Le reste allant vers PR 
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 Schéma récapitulatif constatation sur les DO/TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Synthèse visuelle des constats sur les DO/TP d’Etreprigney 

 Conclusion 
Sur la commune d’Etrepigney, les réseaux sont majoritairement séparatifs à l’exception d’une antenne 
sur Cincens et d’un passage en domaine privé au nord de la commune. Sur la commune, 4 déversoirs 
d’orage sont présents dont deux sont à supprimer car actuellement situés sur le réseau des eaux 
pluviales.  
Les eaux claires sont importantes, jusqu’à 500% des eaux usées, mais proviennent majoritairement du 
réseau unitaire qui se situe dans un secteur de nappe avec des intrusions d’eaux claires. ainsi que des 
26 anomalies de branchement constatés (Eaux pluviales raccordées aux eaux usées). Enfin le poste de 
refoulement de type DIP dysfonctionne régulièrement. Ces désordres provoquent, en partie basse du 
village, une saturation du réseau en périodes de pluies et des débordements d’effluents sur voiries et 
parcelles privées.  Afin de limiter ces déversements tout en assurant la collecte du premier flux, il est 
proposé, en priorité de: 

• Supprimer les déversoirs qui n’ont plus d’utilité, 

• Mettre en séparatif le secteur Nord de la commune afin d’éliminer les eaux claires et passer 

sur le domaine public, 

• Modifier le poste de refoulement défectueux et adapter le débit de pompage aux flux afin 

d’assurer le transport des effluents collectés 

• Equiper les déversoirs restant de vanne murale réglable afin d’adapter les débits collectés. 

D’autres défauts ont été repérés, ceux-ci ont été intégrés au programme de travaux avec des priorités 
diverses suivant le type et l’importance des anomalies.

PR Etrepigney=totalité : (466 EH) 
Qsec : 35 m3/j  
Qmax : 350m³/j (pluie et fort drainage) 
QP ~18m³/h 
Sa = 11 800 m² 
 

Etrépigney 

DO25 : 0 EH 
Réseau amont = réseau EP  
1 logement avec EU dans EP 
Temps sec : pas de surverses vers EP mais réseau 
amont pluvial 
Temps de pluie : surverse de 35 m3/j lors pluie 
avec ~ 1 700m² n’allant pas vers BV Eglise. Le 
reste des EP va dans le réseau EU 

TP26 réseau unitaire (48 EH) 
Temps sec : pas de surverse 
Temps de pluie : Surverse vers DO23 
situé à l’amont de PR Cincens 

DO23 amont PR Cincens + Louvière (0 EH) 
Réseau amont = réseau EP  
1 logement avec EU dans EP 
Temps sec : lame pas étanche mais réseau EP amont 
Temps de pluie : 140m³/j surversés lors des pluies et 
drainages. Le reste des EP allant vers le PR 

Vers commune 
 de Rans 
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 Programme de travaux sur la commune 

Ci-après le tableau récapitulatif des travaux proposés sur la commune : 

Tableau 1 : Travaux à réaliser sur la commune d’Etrépigney  

 

 
Pour rappel, l’ensemble des travaux est détaillé dans le programme de travaux. 
 

Priorité Secteur Dénominaiton de l'opération
Linéaire du secteur 

(ml)

Nombre de 

Branchements
Justification ECP (Eliminée m3/m2) Prix

Prix avec frais 

généraux/divers/imprevus

1
Rue Joseph 

Martin

Mise en séparatif + passage domaine 

public
350 max 10

Le passage en domaine publicpermettra la surveillance du secteur + la séparation des eaux. De 

plus le secteur est situé à proximité de la doulonne et baigne dans la nappe--> Augmenter le taux 

de collecte en tout temps

25m3/j (nocturne)                          182 220,00 €                                218 664,00 € 

1 Rue du Moulin
Remplacement du PR + améganement 

réseaux
Permettre l'accès au réseaux + supression d'un DO + augmentation de la fiabilité du PR                            70 400,00 €                                   84 480,00 € 

1 Cincens Modification du fonctionnement
Si le domaine privé est repris, il est possible de séparer l'EP du PR et de fait de déconnecter un 

DO. + équipement du PR pour suivi
                             4 500,00 €                                     5 400,00 € 

                         257 120,00 €                                308 544,00 € 

2 Rue de Chirelle Réhabilitation réseaux Environ 700 ml 10 Réhabilitation visant à réduire à les ECPP et éviter les deversements au milieu recepteur 12m3/j(nocturne)                            77 180,00 €                                   92 616,00 € 

4 Cincens Mise en séparatif 500 22 Mise en séparatif pour augmentation du taux de collecte et suppression d'un DO Environ 15000m2 deSA                          227 900,00 €                                273 480,00 € 

Totaux Priorité 1

entre 850 et 1250ml

1 privé à gérer

Commune d'Etrépigney
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4.3. Commune de RANS 

 Caractéristiques générales 

 
Les réseaux de la commune de Rans présentent les caractéristiques suivantes : 
 

▪ 227 abonnés, soit 545 EH théoriquement raccordé au réseau 

▪ Débit maxi théorique sanitaire : 151m3/j 

▪ Résultat du Bilan 24h sur centre : 320 EH en organique , soit un taux de collecte d’environ 58%. 

▪ Linéaire unitaire : 4 158 m 

▪ Linéaire eaux usées séparatif gravitaire : 492 m 

▪ Linéaire eaux usées refoulement : 820 m 

▪ Nombre de Postes de relevage : 1  

o PR Rans (reprend Rans + Etrepigney) : 1010 EH, P1 à 21m3/h, P2 entre 16et 29m3/h 

▪ Nombre de déversoirs d’orage : 3 

o DO6 : haut du bourg, concerne 211 EH 

o DO7 : en face chateau, concerne 439 EH 

o DO8 : amont du PR, concerne 545 EH : 

▪ Remontée du Doubs dans le réseau EU par ce DO 

 

 Synthèse des volumes observés 

▪ Vsec : 107 m3/j 

▪ Volume d’EC parasites permanentes : 28 m³/j mais jusqu’à 350 m3/j quand ressuyage après les 

pluies 

▪ Surface active sur PR Rans estimée : 80700 m² (80 m3 pour pluie de 10 mm hors drainage) 

▪ Qmaxi :  ~400 m³/j après plusieurs jours de pluies  8 à 10 mm/j et fort drainage. 
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 Carte synthétique des données issues de Rans 

 
Ci-après la synthèse de l’ensemble des mesurés et des diverses constations réalisées sur le 
fonctionnement global de l’installation sur la commune. 
 

 

 

Figure 3 : Synthèse visuelle des résultats de l’étude de Rans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S4 - Village (406 EH) 
Qsec : 44 m3/j 
ECPP : 10 m3/j et drainage max>= 200 m3/j 
Q max :600m³/j 
Sa : 30 500 m² 
 

DO 6 (211 EH) 
Fonctionnement DO 
pour pluie> 5 mm/h 
 

DO 8 : (545 EH) 
- Surverse par temps sec quand 
beaucoup d’ECPP 
Remontée du Doubs vers EU 
par le DO 

DO 7 (439 EH) 
Très peu sensible 
aux pluies 

Rans 

PR Rans (Rans + Etrepigney) : 1010 EH 
Qsec : 107 m3/j 
ECPP : 10 m3/j mais jusqu’à 400 m3/j 
quand drainage 
Sa = 80 700 m² 
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 Schéma récapitulatif constatation sur les DO/TP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Synthèse visuelle des constats sur les DO/TP de Rans 

 Conclusion 

La commune de Rans est majoritairement équipée de réseaux unitaires (88%) et équipée de 3 
déversoirs d’orage dont deux mal réglés : le numéro 7 est très peu sensible aux pluies, le numéro 8 
peut surverser en temps sec nappe haute et est aussi sensible à la remontée du Doubs par le DO alors 
que le dernier présente un fonctionnement normal ; soit des déversements lors de pluies supérieures 
à 5mm/h. Le réseau étant très peu sensible aux eaux claires de nappes (18% en nappe haute), aucune 
intervention structurante n’est envisagée. Cependant, du fait de sa sensibilité aux eaux de pluie 
(jusqu’à 200% du débit sanitaire), du fait de sa nature et afin d’assurer un bon convoyage des effluents 
en temps sec, ainsi qu’une gestion du temps de pluie optimisée, il est proposé d’aménager et équiper 
les DO 7 et 8 afin que : 

• Le déversoir n°7 déverse lorsque cela est necessaire pour évacuer les surdébits 

• Le déversoir n°8 ne déverse plus en temps sec et que le Doubs ne puisse plus s’infiltrer dans le 

réseau EU lors de crue « basique » 

 
L’unique autre solution envisageable pour atteindre des objectifs similaires est la mise en séparatif de 
l’ensemble de la commune. Un chiffrage informatif a été fourni mais cela n’est pas réaliste par rapport 
au gain en eaux claires envisagé. 
.

DO 6 (211 EH) 
Temps sec : pas de surverses 
Temps de pluie : Fonctionnement 
du DO pour pluie> 5 mm/h 
 

DO 8 : (545 EH) 
Temps sec : Surverse par temps sec 
quand beaucoup d’ECPP 
Temps de pluie : surverse rapide par 
temps de pluie 
Remontée du Doubs vers EU par le DO 

DO 7 (439 EH) 
Temps sec : pas de surverses 
Temps de pluie : pas de surverses 
ou très exceptionnelles 

Rans 

PR Rans (Rans + Etrepigney) : 1010 EH 
Qsec : 107 m3/j 
ECPP : 10 m3/j mais jusqu’à 400 m3/j 
quand drainage 
Sa = 80 700 m² 

Vers commune 
 de Ranchot 

Commune 
 D’Etrépigney 
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 Programme de travaux sur la commune 

Ci-après le tableau récapitulatif des travaux proposés sur la commune : 

Tableau 2 : Travaux à réaliser sur la commune de Rans  

 

 
Pour rappel, l’ensemble des travaux est détaillé dans le programme de travaux.  
 

Priorité Secteur Dénominaiton de l'opération
Linéaire du secteur 

(ml)

Nombre de 

Branchements
Justification ECP (Eliminée m3/m2) Prix

Prix avec frais 

généraux/divers/imprevus

1 PR Ajustement du DO, équipement du PR
Afin de limiter les intrusions du Doubs dans le PR + augmenter le taux de collecte, il est 

necessaire de mettre en place un seuil + Vannes 

non estimable mais 

limitera l'intrusion du 

doubs dans le réseau 

(constaté sur le terrain)

                             6 000,00 €                                     7 200,00 € 

1 DO Ajustment des DO7 et 8 Ajuster le débits passant sur les débits reçus --> Augmenter le taux de collecte                              5 000,00 €                                     6 000,00 € 

1 PR équipement du PR
 detection du doubs et de la surverse. Mise en place d'un traitement H2S et modification du 

pompage
                           45 000,00 €                                   54 000,00 € 

                           56 000,00 €                                   67 200,00 € 

4 Commune Mise en séparatif de la commue 5100 421
Mise en séparatif de l'ensemble de la commune afin d'assurer un taux de collecte important en 

tout temps + supprimer les DO et éviter la pollution au milieu recepteur

Suppression de 80 700m2 

de SA et ECP et 10 m3/j 

d'ECPP (supérieur sur 

réessuyage lié à unitaire)

                     3 248 000,00 €                             3 897 600,00 € 

Totaux Priorité 1

Commune de Rans

2
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4.4. Commune d’EVANS 

 Caractéristiques générales 

 
Les réseaux de la commune d’Evans présentent les caractéristiques suivantes : 
 
 

▪ 190 abonnés, soit 456 EH théoriquement raccordé au réseau 

▪ Q maxi théorique sanitaire : 68m3/j 

▪ Résultat du Bilan 24h sur centre : 300 EH en organique , soit un taux de collecte d’environ 65%. 

▪ Linéaire unitaire : 1 786 m 

▪ Linéaire eaux usées séparatif gravitaire : 2 794 m 

▪ Linéaire eaux usées refoulement : 2 143 m 

▪ Nombre de Postes de relevage : 2 

o PR général : 456 EH  P1 et P2 à 16m3/h 

o PR BT : Alimentation BSR : 456 EH,  P1 et P2 à 50m3/h 

▪ Nombre de déversoirs d’orage : 5 

o DO18 : salle des fêtes, concerne 146 EH.  

o DO19 : en face fontaine, concerne 79 EH.  

o DO20 : rue de la gouille, concerne 22 EH. Surverse par temps sec (réseau EU aval se 

bouchant) 

o TP22 et DO21 : amont PR général : 456 EH 

 

 Synthèse des volumes observés 

▪ Bassin tampon (BT) : 1 dans l’enceinte du PR général : V ~70 m3 

▪ Vsec : 81 m3/j  

▪ Volume d’EC parasites permanentes : 36 m³/j à 350 m³/j quand ressuyage 

▪ Surface active totale communale estimée : 18 300 m² 

▪ Jusqu’à 400 m³/j après plusieurs jours de pluies et fort ressuyage 
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 Carte synthétique des données issues d’Evans 

 
Ci-après la synthèse de l’ensemble des mesurés et des diverses constations réalisées sur le 
fonctionnement global de l’installation sur la commune. 

 

Figure 5 : Synthèse visuelle des résultats de l’étude d’Evans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DO19 (79 EH) 
Surverse pour pluie 
entre 3 et 5 mm/h 

DO20 (22 EH) 
Surverse par temps sec (réseau 
aval se bouchant ou en charge) 
Surverse pour pluie > 2 mm/h 

PR EU vers Dampierre (456 EH) 
Qsec : 81 m3/j 
Qmax : 400 m3/j après plusieurs pluies de 10 mm~) 
ECPP : 36 m3/j mais 150 à 35 m3/j avec drainage 
Sa = 18 300 m² 

TP22 (456 EH) 
Surverse lors fortes pluies 
et drainage et quand BT 
totalement remplit 

DO18 (146 EH) 
Surverse pour 
pluie > 2.4 mm/h 

DO21 (456 EH) 
Surverse vers PR BT 
lors des pluies 

PR BT (456 EH) 
Renvoie eaux vers 
BT de 70 m3 

Evans 
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 Schéma récapitulatif constatation sur les DO/TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Synthèse visuelle des constats sur les DO/TP d’Evans 

 Conclusion 
Les réseaux de la commune d’Evans sont mixtes mais majoritairement séparatifs (57%)., les eaux 
claires parasites de nappes sont importantes, jusqu’à 50% du débit sanitaire, et celles météoriques le 
sont aussi pour atteindre jusqu’à 500% du débit sanitaire. L’ancienne station transformée en bassin 
d’orage doit permettre de stocker les premiers flots de temps de pluie mais dysfonctionne car le bassin 
se remplit continuellement sans by pass des surdébits. 
 
Cinq déversoirs d’orage sont présents sur la commune. 4 d’entre eux présentent un fonctionnement 
« normal » mais optimisable alors que l’un d’entre eux présente des déversements en temps sec dès 
lors que le réseau est soumis à une forte sollicitation. Cela est dû à des problèmes hydrauliques de 
type structurel aval (diamètre insuffisant / écoulement des flux des divers bassins non adaptés/etc). 
La sensibilité de ce secteur au déversement est accentué en temps de pluie où la quasi-totalité des 
effluents surverses avant d’arriver au poste de refoulement. 
 
Afin d’assurer la collecte des effluents, la première préoccupation est de modifier l’arrivée actuelle des 
effluents dans le bassind d‘orage afin d’assurer le convoyage équitable des différents bassins versants. 
Cela sera couplé à la mise en place de vanne de régulation sur les DO afin d’ajuster les déversements 
aux besoins. Une optimisation du fonctionnement du bassin d’orage doit aussi être réalisée 
 
Les sources d’intrusions d’eaux claires ont été identifiées mais sont majoritairement en domaine privé. 
L’intervention sur ces secteurs induit une restructuration profonde du fonctionnement du réseau 
collecté et un gain difficilement identifiable à ce stade de l’étude du fait des montées en charge avales 
(d’où la première intervention relative à la modification de l’arrivée). 
 
L’ensemble des interventions a été listé et priorisé dans le programme de travaux..

DO19 (79 EH) 
Temps sec : pas de surverses 
Temps de pluie : Surverse exceptionnelle 
et pour pluie entre 3 et 5 mm/h 

DO20 (22 EH) 
Surverse par temps sec (réseau 
aval se bouchant ou en charge) 
Temps de pluie : Surverse pour 
pluie > 2 mm/h 

PR EU vers Dampierre (456 EH) 
Qsec : 81 m3/j 
Qmax : 400 m3/j après plusieurs pluies de 10 mm~) 
ECPP : 36 m3/j mais 150 à 35 m3/j avec drainage 
Sa = 18 300 m² 

TP22 (456 EH) 
Surverse lors fortes pluies 
et drainage et quand BT 
totalement remplit 

DO18 (146 EH) 
Temps sec : pas de surverses 
Temps de pluie : Surverse exceptionnelle 
et pour pluie > 2.4 mm/h 

DO21 (456 EH) 
Surverse vers PR BT 
lors des pluies 

PR BT (456 EH) 
Renvoie eaux vers 
BT de 70 m3 

Evans 

BT de 70 m3 Vers commune de 
Dampierre 
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 Programme de travaux sur la commune 

Ci-après le tableau récapitulatif des travaux proposés sur la commune : 
Tableau 3 : Travaux à réaliser sur la commune d’Evans 

 
Pour rappel, l’ensemble des travaux est détaillé dans le programme de travaux.  

Priorité Secteur Dénominaiton de l'opération
Linéaire du secteur 

(ml)

Nombre de 

Branchements
Justification ECP (Eliminée m3/m2) Prix travaux

Prix avec frais 

généraux/divers/imprevus

1 Commune Equipement des DO de Vannes Murales Ajuster le débits passant sur les débits reçus --> Augmenter le taux de collecte non estimable 10 000,0 €                            12 000,0 €                                   

1

Commune - 

Secteur séparatif 

( Nord Est et 

Réhabilitation de regard Limiter les ECPP, évite la surcharge du réseau --> Augmenter le taux de collecte Diffus sur chacun des Regards 9 000,0 €                              10 800,0 €                                   

                           64 000,00 €                                   76 800,00 € 

2
Ferme Nord 

Grand Rue
Gestion des EP

D'importante arrivée d'eaux pluviales proviennent de cette ferme. La gestion de ces eaux est un 

projet complet à définir avec le propriétaire
 ?  ? 

                         213 500,00 €                                256 200,00 € 

3
Rue de la 

fontaine,

Mise en séparatif + passage domaine 

public
270 30

Le réseau en domaine privé le long du ruisseau présente une sensibilité importante aux eaux en 

tout temps de par sa position. Cela couplé au fait qu'il est unitaire et que son entretient n'est pas 

possible de par sa position, son déplacement sur le domaine public accompagné d'une mise en 

séparatif des habitations situées au nord de la rue de la fontaine permettront d'assurer un meilleur 

taux de collecte et de limiter les déversements par temps sec

Le DO 19 pourra être supprimer et le 21 sera moins sensible

 jusque 18 000 m2 d'ECPP 302 800,0 €                          363 360,0 €                                

                         493 200,00 €                                591 840,00 € 

Totaux Priorité 2

Totaux Priorité 1

3

Non défini

Totaux Priorité 3

Non estimable mais limitera la 

sensibilité du deversement sur 

DO21 + evitera deversement 

temps sec DO 20 - Constation 

terrain

34m3/j d'après nocturne

26m3/j d'après nocturne

Environ 6000m2 de SA

Chemin du 

reservoir

Afin d'assurer l'autosurveillance du secteur, la mise en place d'un débitmètre sur le refoulement 

ainsi que d'un pluviomètre et une surveillance de la surverse sont préconisés

3

Renouvellement du réseau 175 10 Limiter les ECPP, évite la surcharge du réseau --> Augmenter le taux de collecte

4

2802 126 300,0 €                          Nord Grande Rue

3 rue de la laiterie                            163 400,0 € 

Renouvellement du réseau 9 Limiter les ECPP, évite la surcharge du réseau --> Augmenter le taux de collecte

200 11

50720 Environ 10000m2 de SA

Station Equipement station/PR

                           377 080,0 € 

15 000,0 €                            

Grande rue (Sud) Mise en séparatif Mise en séparatif pour limiter les ECPM et supprimer le DO 18

Arrivée station1 45 000,0 €                            

Commune - 

Secteur séparatif 

( Nord Est et 

Ouest)

Contrôle des raccordements sur réseau 

séaratif

A l'échelle communale, des secteurs ont été passés en séparatif, cependant, une cinquantaine 

d'habitation présente une non-séparation des effluents en domaine privé. Des enquêtes en 

domaine privé doivent être réalisé et la mise en conformité des habitations doit être réalisée. Ces 

mises en conformité permettront de limiter les déversements observés lors d'évènements pluvieux 

50 habitations réparties sur la commune.

Modification de l'arrivée à la station 70 0

Actuellement l'arrivée à la station est composée de deux canalisations avec un fonctionnement en 

cascade sur le DO. Le but de l'opération et de mutualiser les arrivées en augmentant le diamètre 

afin de limiter l'utilisation du DO. Cette mutualisation permettra le stockage/passage des effluents 

de l'ensemble de la commune dans le Bassin Tampon afin de limiter la pollution sur le DO.

2 87 200,0 €                            

12 000,0 €                            

4 DO

                                  196 080,0 € 

                                  452 496,0 € 

Commune d'Evans

18 000,0 €                                   

54 000,0 €                                   

14 400,0 €                                   

104 640,0 €                                

151 560,0 €                                

Mise en séparatif pour limiter les ECPM et supprimer le DO 20

10 regards

Mise en séparatif
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4.5. Commune de Dampierre 

 Caractéristiques générales 

Les réseaux de la commune de Dampierre présentent les caractéristiques suivantes : 
 

▪ 511 abonnés, soit 1226 EH théoriquement raccordé au réseau 

▪ Q maxi théorique sanitaire : 192m3/j 

▪ Résultat du Bilan 24h : 

o BV amont Air et Soleil, sans arrivée de Chateauneuf : 170 EH en organique, soit un 

taux de collecte sur le bassin de 50% 

o BV amont Source avec les 2 Minerais, sans Air et Soleil : 160 EH en organique, soit un 

taux de collecte sur le bassin de 30% 

▪ Linéaire unitaire : 5 009 m 

▪ Linéaire eaux usées séparatif gravitaire : 7 246 m 

▪ Linéaire eaux usées refoulement : 3 950 m 

▪ Nombre de Postes de relevage : 5 

o Les Minerais Haut avec 163 EH ; uniquement P1 à 15m3/h 

o Les Minerais bas avec 137 EH; uniquement P1 à 18m3/h 

o Châteauneuf avec 562 EH (en comptabilisant les 456 EH d’Evans), P1+P2 à 21m3/h 

o Air et Soleil 1318 EH (en très mauvais état et gros dysfonctionnement), 1 seule 

pompe non determinable 

o Source avec 1642 EH , P1 à 28.3 et P2 à 21.7m3/h 

▪ Nombre de déversoirs d’orage : 10 

o TP9 : PR Source et 1642 EH, 

o DO10 : amont du PR Source avec 1536 EH (type leaping-wear), 

o DO11 : Amont PR Source avec 106 EH, 

o TP12 : PR Air et Soleil avec 874 EH, 

o DO13 : Amont PR Air et Soleil avec 312 EH, 

o DO14 : Amont PR Air et Soleil avec 312 EH, 

o DO15 : départementale 226 avec 538 EH dont 456 EH venant d’Evans, 

o DO16 : Les Minerais bas avec 137 EH, 

o DO17 : Les Minerais haut avec 163 EH, 

o TP27 ? : Trop plein non visualisé mais trouvé lors curage pour ITV (très forte suspicion 

remontée du Doubs par cet ouvrage). 

 Synthèse des volumes observés 

▪ Vsec : 76 m3/j <<< Q maxi théorique sanitaire : 192m3/j attendus (volume eaux usées très 

faibles le plus souvent en raison des très nombreuses surverses constatées sur les DO amont 

et le dysfonctionnement du PR « Air et Soleil ») 

▪ Volume d’EC Parasites Permanentes : 28 à plus de 250 m3/j quand fort drainage 

▪ Qmax : presque 400 m3/j lors pluie d’une dizaine de mm et plusieurs jours de pluies continues. 

 



Etude globale du système d’assainissement de Ranchot 

Résumé 

 HYU1443  20/102 
 Novembre  2023 

 Carte synthétique des données issues de Dampierre 
Ci-après la synthèse de l’ensemble des mesurés et des diverses constations réalisées sur le 
fonctionnement global de l’installation sur la commune. 

 

 

 

PR Châteauneuf (562 EH) 
Qsec : 89 m3/j 
ECPP : ~42 m3/j 
Phénomènes drainage ou entrée 
d’eau du Doubs jusqu’à 300 m3/j 
Sa : ~ 21 800 m² 

PR Minerais Bas (137 EH)  
Qsec : 12.1 m3/j 
ECPP : 1.6 m3/j 
Sa : 700 m² 

PR Minerais Haut (163 EH)  
Qsec : 12.4 m3/j 
ECPP : 1.7 m3/j 
Sa : 900 m² 

TP17 (137 EH) 
Fonctionnement une fois par temps sec 
Pas de détection de surverse 

TP16 (163 EH) 
Pas de fonctionnement du trop 
plein 
Trop plein en borgne non visible 

Arrivée Les 
Minerais Haut 

Vers 
Step 

Vers Dampierre 
bourg 

DO15 (538 EH) 
Fonctionne régulièrement par temps sec 
(lors arrivée EU de Evans) : 0 à 5 m3/j) 
V surversé ~30m³/j lors des pluies 
 

TP27 (0 EH) 
Non localisé précisément 
Très forte suspicion entrée 
eau du Doubs par cet ouvrage 

PR Air et Soleil (1318 EH) 
Qsec : non estimable (dysfonctionnement PR et 
nombreuses surverses EU de temps sec par TP12) 
V surversé :  ~23 m3/j en moyenne par temps sec 
V temps pluie jusqu’à 500 m3/j 
Sa non estimablem3/j 

DO13 et 14 en série (312 EH) 
Surverse globale d’environ 15 à 
30 m3/j pour pluie 10 mm sur 
chaque DO (soit 45 m3/j max 
cumulé) 

S1 (312 EH) 
Qsec : 32 m3/j et 52 m3/j 
maxi avec drainage 
Qpluie : 150 à 180 m3/j (pluie 
10 mm~) 
Sa : 11 500 m² 

S2 (518 EH) 
Qsec : 42 m3/j et  
ECPP : 4 m3/j 
Qpluie : 200 m3/j (pluie 10 mm~) 
et jusqu’à 300 m3/j  
Sa : 18 200 m² 

TP12 (874 EH) 
Qsurversé : 0 à 40 m3/j 
en fonction 
dysfonctionnement PR 

Arrivée EU d’Evans 

DO11 (106 EH) 
Départ EU vers EP en 
permanence (cana aval bouchée) 
Qsec surversé : ~11 m3/j (0 à 50) 
Qpluie : jusqu’à 180 m3/j 

PR Source (1642 EH) 
Qsec : 76 m3/j (très inférieur à Qth de 155 m3/j (en raison 
des surverses par temps sec sur les PR et DO amont 
ECPP : 26 à 76 m3/j 
Q pluie 200 à 400 m3/j 
Sa : non estimable en raison des dysfonctionnement 
amont mais 51 500 m² au minimum  

DO10-type Leaping-Wear (1536 EH) 
Fonctionnement surverse assez 
souvent par temps sec (0 à 60 m3/j) 
Qpluie : 200 m3/j (pluie 10 mm~) et 
jusqu’à 350 m3/j 

TP9 (1642 EH) 
Pas de fonctionnement du TP même lors 

arrêt du PR durant 2 jours pour réhabilitation 

Secteur Les Minerais 

Dampierre Est 
et bourg 

Arrivée sur PR Source 

Figure 7 : Synthèse visuelle des résultats de l’étude de Dampierre 
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 Schéma récapitulatif constatation sur les DO/TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Synthèse visuelle des constats sur les DO/TP de Dampierre 

TP17 (137 EH) 
Temps sec : Fonctionnement une fois par 
temps sec (panne PR) 
Temps de pluie : pas de surverses 

TP16 (163 EH) 
Trop plein en borgne non visible 
Temps sec et temps de pluie : pas 
de fonctionnement 

DO15 (538 EH) 
Temps sec : nombreuses surverses de 0 à 5 
m3/j  (lors arrivée EU de Evans) 
Temps de pluie : ~30m³/j lors des pluies 
 

Dampierre 

Arrivée commune 
d’Evans 

TP27 (0 EH) 
Non localisé précisément 
Très forte suspicion entrée 
eau du Doubs par cet ouvrage 

DO13 et 14 en série (312 EH) 
Temps sec : pas de surverses 
Temps de pluie : Surverse 
globale d’environ 15 à 30 m3/j 
pour pluie 10 mm sur chaque 
DO (soit 45 m3/j max cumulé) 

TP12 (874 EH) 
Temps sec : V surversé de 0 à 40 m3/j en 
fonction dysfonctionnement PR « Air et Soleil » 
Temps de pluie : jusqu’à 500 m3/j 

DO11 (106 EH) 
Départ EU vers EP en 
permanence (cana aval bouchée) 
Qsec surversé : ~11 m3/j (0 à 50) 
Qpluie : jusqu’à 180 m3/j 

DO10-type Leaping-Wear (1536 EH) 
Temps sec : surverses assez fréquentes 
par temps sec (0 à 60 m3/j) 
Temps de pluie : 200 m3/j pour pluie de 
10 mm~) et jusqu’à 350 m3/j 

TP9 (1642 EH) 
Pas de fonctionnement du TP par temps sec 

et temps de pluie même lors arrêt du PR 
durant 2 jours pour réhabilitation 

PR Source (1642 EH) 
Qsec : 76 m3/j (très inférieur à Qth de 155 m3/j (en raison 
des surverses par temps sec sur les PR et DO amont 
ECPP : 26 à 76 m3/j 
Q pluie 200 à 400 m3/j 
Sa : non estimable en raison des dysfonctionnement 
amont mais 51 500 m² au minimum  

Vers commune de 
Ranchot 
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 Conclusion 

La commune de Dampierre et ses hameaux comportent un réseau mixte. Les eaux claires parasites de 
nappes sont diffuses et peu importantes, jusqu’à 15% du débit sanitaire hors reessuyage, alors que 
celles météoriques  sont plus importantes pour atteindre jusqu’à 200% du débit sanitaire. La commune 
comporte le plus grand nombre de trop-plein et déversoirs d’orage du système. On dénombre 7 
déversoirs d’orage et 3 trop pleins. Ces organes sont soumis à des dysfonctionnements amont couplés 
à des dysfonctionnements locaux. 
Les travaux prioritaires permettent de pallier aux principaux dysfonctionnements : 

• Le déversoir d’orage de Châteauneuf fonctionne régulièrement lors qu’Evans refoule, par 

temps sec. Ainsi une partie des effluents relevés à Evans ne dépassent pas Chateauneuf. Ce 

phénomène est accentué par temps de pluie : les travaux consistent à mettre cette partie en 

séparatif afin de supprimer ce DO 

• Un trop-plein situé entre Chateauneuf et le bourg amène de l’eau du Doubs : a supprimer lors 

des travaux 

• L’ensemble des déversoirs/trop pleins du PR air et soleil dysfonctionne en continu pour deux 

raisons : 

o Le débit arrivant trop élevé par rapport à la conception des déversoirs, même par 

temps sec 

o Un poste de refoulement defectueux 

Les travaux prévoient une reprise complète du PR Air et soleil avec augmentation de la 

capacité de pompage 

• L’ensemble des deversoirs/trop plein situé au PR Source dysfonctionne en continu pour deux 

raisons : 

o Le débit arrivant trop élevé par rapport à la conception des déversoirs, même par 

temps sec 

o Des pompes sous dimensionnées lorsque le système est à 100% de charge hydraulique 

Les travaux consistent à prolonger le refoulement air et soleil jusqu’en amont de la station sans 
passer par le PR source qui aura ainsi la capacité de refouler les EU de Dampierre, sans changer 
les pompes actuelles. 
 

D’autres dysfonctionnements ont été localisés. Ceux-ci sont notamment sources d’eau claires ou 
passent par le domaine privé. Ils ont été inscrit dans le programme de travaux pluriannuel. 
.
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 Programme de travaux sur la commune 

Ci-après le tableau récapitulatif des travaux proposés sur la commune : 

Tableau 4 : Travaux à réaliser sur la commune de Dampierre 

 
Pour rappel, l’ensemble des travaux est détaillé dans le programme de travaux. 

Priorité Secteur Dénominaiton de l'opération
Linéaire du secteur 

(ml)

Nombre de 

Branchements
Justification ECP (Eliminée m3/m2) Prix

Prix avec frais 

généraux/divers/imprevus

1
Hameau 

Chateauneuf
Mise en séparatif 620 33

La mise en séparatif du secteur permattra la suppresion du DO et limitera la surcharge du réseau 

aval --> Augmenter le taux de collecte

21 000 m2 de surface active + 

37m3/j ECPP
                         302 780,00 €                                363 336,00 € 

1 PR Soleil

Remplacement du PR + modification du 

refoulement

Avec deux pompes temps sec de 20m3/h 

et une pompe temps de pluie de 50m3/h

entre 850 et 1250ml 0

Le PR sera redimensionné afin de permettre le refoulement de l'ensemble des effluents. Aussi, le 

refoulement sera modifié afin de permettre une arrivée directe en amont du PR suivant et non dans 

le réseau gravitaire afin d'éviter les acoups hydrauliques et les déversements au milieu naturel qui 

y sont liés.

                         198 000,00 €                                231 600,00 € 

1 PR Source Modification du fonctionnement 20

Modification des arrivées et des DO afin de mutualiser les effluents avant deversement, assurer 

une surveillance et eviter un deversement par temps sec (suppresion de 3 DO pour création d'un 

DO)

                           14 000,00 €                                   16 800,00 € 

1
Hameau 

Chateauneuf
Suppresion DO intrusion du doubs par un DO sans utilité à proximité de Univers Emballage

Intrusion doubs+ 5m3/j en 

nocturne
                             2 000,00 €                                     2 400,00 € 

                         516 780,00 €                                614 136,00 € 

2 "Ecole"

Suppresion du réseau en domaine privé 

derrière l'école

Créarion réseaux gravitaire sur rue de 

fraisans pour relier le secteur cimetière  à 

PR soleil

Création d'Un PR + réseaux gravitaire 

pour récupérer les maison, l'école et le 

chemin du canal

Environ 700 ml 10

La restructuration de ce secteur permettra la limitation des déversements par temps sec et 

permettra aussi son entretient. Actuellement, les ITV n'ont pas pu être réalisés par la présence de 

racine, et son accessibilité est très restreint.

En option, il pourra aussi être réaliser la reprise des habitations situées au sud de la rue des 

vieilles vignes, ou les obliger à se raccorder dans la rue des vieilles vignes

 entre 263700 et 318700  entre 315600 et 382440 

3
Rue de la 

grotte/millenaire
Mise en séparatif 910 ml 50

Limiter les ECPM sur PR soleil, évite la surcharge du réseau --> Augmenter le taux de collecte, 

diminue les consommations éléctriques
Environ 8000m2 de SA                          450 000,00 €                                540 000,00 € 

3 Rue des Tilleuls Mse en séparatif + sortie domaine privé 220 28

Limiter les ECPM sur PR soleil, évite la surcharge du réseau --> Augmenter le taux de collecte, 

diminue les consommations éléctriques

Facilite l'entretien des réseaux car passage en domaine public des réseaux

Environ3000m2 de SA                          154 000,00 €                                184 800,00 € 

3 Cimetière Mise en séparatif 420 18

Limiter les ECPM et effluents reconduis vers  PR soleil, évite la surcharge du réseau --> 

Augmenter le taux de collecte, --> Evite le passage en domaine privé par l'utilisation de la mise en 

séparatif évoqué plus tôt

Environ 15000m2 deSA                          200 000,00 €                                240 000,00 € 

                         804 000,00 €                                964 800,00 € 

4
Partie Nord de la 

commune
Mise en séparatif 1200 70

Limiter les ECPM et effluent recondui vers  PR soleil, évite la surcharge du réseau --> Augmenter 

le taux de collecte, --> Evite le passage en domaine privé par le prolongement vers PR source
Environ 25000m2 deSA                          635 400,00 €                                762 480,00 € 

Totaux Priorité 3

Totaux Priorité 1

Commune de Dampierre
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4.6. Commune de Ranchot 

 Caractéristiques générales 

 
Les réseaux de la commune de Ranchot présentent les caractéristiques suivantes : 
 

▪ 229 abonnés = 550 EH 

▪ Q maxi théorique sanitaire : 234m3/j 

▪ Résultat du Bilan 24h sur centre bourg : 85 EH en organique , soit un taux de collecte d’environ 

69%. 

▪ Linéaire unitaire : 2 526 m 

▪ Linéaire eaux usées séparatif gravitaire : 2 297 m 

▪ Linéaire eaux usées refoulement : 784 m 

▪ Nombre de Postes de relevage : 2 

o PR Ancienne station (Rans+Etrépigney+ile de Ranchot) : concerne 1068 EH 

▪ Fonctionnement en canard (relèvement des eaux plusieurs fois quand 

surverse au niveau de DO1) 

o PR Marine (Ranchot+Rans+Etrepigney) : 1560 EH  

▪ Eaux allant vers PR Ancienne Step (via DO1) quand poste en charge 

▪ Nombre de déversoirs d’orage : 5 

o DO1 (amont PR Marine) : concerne 492 EH : 

▪ Surverse des EU vers le PR Ancienne Step 

o DO2 : concerne 197 EH et remontée du Doubs par contre fossé dans EU 

o DO3 : concerne 197 EH : 

▪ Surverse ponctuellement EU par temps sec 

▪ Remontée du Doubs par contre fossé dans EU 

o DO4 : ancienne station, concerne 58 EH : 

▪ Remontée du Doubs dans EU 

▪ Reprise des eaux surversées sur DO1 

o DO5 (mairie) : concerne 122 EH : 

▪ Par temps de pluie extrêmement peu de surverses des eaux pluviales 

 Synthèse des volumes observés 

▪ Vsec (PR Marine) : 165 m3/j 

▪ Volume d’EC parasites permanentes : 41 m³/j jusqu’à 150 m³/j quand ressuyage 

▪ Qmaxi : jusqu’à 400 m³/j après plusieurs jours de pluies continues de 6 à 10 mm/j~) 

▪ Sa non estimable (fonctionnement en canard, remontée du Doubs…) : 95 400 m² avec Rans 

et Ranchot Bourg (S3) 
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 Carte synthétique des données issues de Ranchot 

 
Ci-après la synthèse de l’ensemble des mesurés et des diverses constations réalisées sur le 
fonctionnement global de l’installation sur la commune. 

 
 

Figure 9 : Synthèse visuelle des résultats de l’étude de Ranchot 

 
 
 
 
  

PR Ancienne step (1068 EH avec Rans et Etrépigney) 
Qsec : 110 ³/j mais jusqu’à 250 m3/j quand drainage 
important et/ou entrée du Doubs 
Qpluie : 300 à 350 m3/j 
Fonctionnement en canard (relèvement plusieurs fois 
des eaux surversant au niveau de DO1) 
Reprise des eaux du Doubs par DO4 
 

DO4 : (58 EH) 
Entrée eaux du Doubs par ce DO 
Surverses 5 à 40 m3/j pour pluie 
10 mm~ 

DO2 : (197 EH) 
Remontée du Doubs dans EU par ce 
DO (lame à rehausser) 
Pas de surverses EU vers EP par temps 
sec ni par temps de pluie 
 
 

S3 – bourg (122 EH) 
Qsec : 36 m³/j 
ECPP : 11 m³/j 
Qpluie : 150 m3/j (pluie 10mm) et 
jusqu’à + de 300 m3/j 
Sa = 14 700 m² 
 
 

Arrivée EU Rans et 
Etrépigney 

Ranchot 

DO3 : (197 EH) 
Remontée du Doubs dans EU par ce DO 
(lame à rehausser) 
Surverse EU par temps sec ponctuellement 
(sans réhausse du DO) 
 
 

DO1 : (492 EH) 
Surverse des eaux vers PR Ancienne 
Step par temps de pluie ou lors mise 
en charge du PR Marine 
Surverse 250 à 350 m3/j lors des 
pluies (10 mm et plus) 
 
 

DO5 : (122 EH) 
Surverse quasi pas lors des 
pluies même fortes 
 
 PR Marine (1560 EH avec Rans et Etrépigney) 

Eaux relevées vers la Step 
Qsec : 165 m³/j  
ECPP : 42 m3/j mais jusqu’à 150 m3/j quand 
drainage important et/ou entrée du Doubs 
Qpluie : 400 à 450 m3/j 
Sa non estimable en raison fonctionnement en 
canard du réseau 
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 Schéma récapitulatif constatation sur les DO/TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Synthèse visuelle des constats sur les DO/TP de Ranchot 

Ranchot 

DO5 : (122 EH) 
Temps sec :  pas de surverse  
Temps de pluie : surverses très exceptionnelles 
et lors de pluies très intenses 
 

DO3 : (197 EH) 
Remontée du Doubs dans EU par ce DO (lame 
à rehausser) ou DO à supprimer 
Temps sec : Surverse EU ponctuellement 
(quand DO non réhaussé) 
Temps de pluie : surverses régulières quand 
DO pas réhaussé 
 
 

DO2 : (197 EH) 
Remontée du Doubs dans EU par ce DO 
(lame à rehausser) 
Temps sec : Pas de surverses EU vers EP  
Temps de pluie : pas de surverses 
 
 

DO1 : (492 EH) 
Surverse des eaux vers DO4 et PR 
Ancienne Step par temps de pluie ou 
lors mise en charge du PR Marine 
Temps de pluie : Surverse 250 à 350 
m3/j lors des pluies (10 mm et plus) 
 
 

PR Marine (1560 EH avec Rans et Etrépigney) 
Eaux relevées vers la Step 
Qsec : 165 m³/j  
ECPP : 42 m3/j mais jusqu’à 150 m3/j quand 
drainage important et/ou entrée du Doubs 
Qpluie : 400 à 450 m3/j 
Sa non estimable en raison fonctionnement en 
canard du réseau 
 

Arrivée commune 
de Rans 

DO4 : (58 EH) 
Entrée eaux du Doubs par ce DO 
Temps sec : surverse possible 
ponctuellement 
Temps de pluie : Surverses 5 à 40 
m3/j pour pluie 10 mm~ 

PR Ancienne step (1068 EH avec Rans et Etrépigney) 
Qsec : 110 ³/j mais jusqu’à 250 m3/j quand drainage 
important et/ou entrée du Doubs 
Qpluie : 300 à 350 m3/j 
Fonctionnement en canard (relèvement plusieurs fois 
des eaux surversant au niveau de DO1) 
Reprise des eaux du Doubs par DO4 
 

PR STEP (3242 EH)  
(Tout avec petit tronçon de Dampierre) 

Qsec : 258 m3/j 
ECPP : 55 m3/j mais 250 à 300 m3/j lors fort drainage ou 
entrée du Doubs 
Qmax : 600 à 700 m3/j pour pluie 10 mm~ 
Sa minimum : 147 000 m² mais surversent sur DO amont 

TP STEP : (3242 EH) 
Temps sec :  surverses quand fort débit amont 
(pompes saturées ou bouchées) 
Temps de pluie : surverses 
  
Temps de pluie : surverses très exceptionnelles 
et lors de pluies très intenses 
 

Arrivée commune 
de Dampierre 
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 Conclusion 

La commune de Ranchot est composé d’un réseau mixte équipé de 5 déversoirs d’orage. Les eaux 
claires parasites de nappes sont importantes, jusqu’à 64% du débit sanitaire, et celles météoriques le 
sont aussi pour atteindre jusqu’à 200% du débit sanitaire. En plus des désordres trouvés sur le territoire 
de la commune, le réseau présente un taux de collecte faible du fait de sa position terminale dans la 
chaine de transfert en supportant les surcharges amont. Outre un ajustement des déversoirs visant à 
controler leur fonctionnement, deux interventions majeures sont à prévoir sur ce secteur. 
 
La première concerne la modification complète du fonctionnement du système sur l’ile. Actuellement, 
les effluents utilisant certains déversoirs sont ramenés sur l’ile, elle-même déjà en surcharge 
hydraulique, et renvoyés, depuis l’ile, en amont du déversement précédent avant de réutiliser ce 
déversoir, et retourner sur l’ile. Ce fonctionnement en canard, ou en boucle apporte une surcharge 
« infinie » au réseau lors des épisodes pluvieux et/ou niveau d’eau élevé dans le Doubs , puisque 
certains déversoirs sont sensibles à sa présence. 
 
La seconde consiste à limiter les eaux claires parasites permanentes qui sont très localisées. De plus, 
le réseau étant unitaire sur ce secteur, il est proposé de mettre en place un réseau séparatif rue du 
chant de la Vigne pour supprimer une part conséquente des eaux claires parasites météoriques. 
 
Dans un second temps, après étude du résultat de l’ensemble des travaux menés en priorité 1, il pourra 
être judicieux d’étudier la mise en place d’un bassin tampon avec une capacité adaptée pour s’assurer 
la collecte du premier flux d’effluent sur le reste du bassin de collecte de Ranchot.  
.
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 Programme de travaux sur la commune 

Ci-après le tableau récapitulatif des travaux proposés sur la commune : 

Tableau 5 : Travaux à réaliser sur la commune de Ranchot 

 

 
Pour rappel, l’ensemble des travaux est détaillé dans le programme de travaux. 
 

Priorité Secteur Dénominaiton de l'opération
Linéaire du secteur 

(ml)

Nombre de 

Branchements
Justification ECP (Eliminée m3/m2) Prix

Prix avec frais 

généraux/divers/imprevus

1
Rue du chant de 

la vigne
Mise en séparatif 660 30

La mise en séparatif du secteur permattra la limitation de l'utilisation du DO, limitera la surcharge 

du réseau amont et limitera les ECPP --> Augmenter le taux de collecte + suppresion d'un DO
82m3/j et 12 000 m2 de SA                          318 240,00 €                                381 888,00 € 

1 Ile Modification du fonctionnement 280 10

Ces travaux permettront de limiter le fonctionnement en boucle des PR lors d’évènement pluvieux. 

Actuellement, les DO du nord de l’ile retourne dans le réseau de l’ile, puis dans le PR sur l’ile qui 

refoule sur le PR qui est en train de tropiner. --> Eviter de relever plusieurs fois les mêmes 

effluents ainsi que de pouvoir clairement comptabiliser les deversements avec équipement du DO 

+ suivi du PR

non quantifiable                          179 520,00 €                                215 424,00 € 

                         497 760,00 €                                597 312,00 € 

2
Rue du chant de 

la vigne
Installation bassin tampon

 limitation de l'utilisation du DO  et limitera la surcharge du réseau amont --> Augmenter le taux 

de collecte + suppresion d'un DO
                         267 500,00 €                                321 000,00 € 

2 Ile Suivi de la pluviométrie Installation d'un pluviomètre                              3 000,00 €                                     3 600,00 € 

2 Commune Réhabilitation de regard Limiter les ECPP, évite la surcharge du réseau --> Augmenter le taux de collecte Diffus sur chacun des Regards                              3 600,00 €                                     4 320,00 € 

                         274 100,00 €                                328 920,00 € 

Totaux Priorité 1

Totaux Priorité 2

4 regards

Commune de Ranchot
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4.7. Système épuratoire 

 Caractéristiques générales 

▪ Station d’épuration reprenant ~3 242 EH (reprend les eaux usées des 5 communes) 

▪ Résultat du Bilan 24h: 1352 EH en organique , soit un taux de collecte d’environ 42%. 

▪ Nombre de Postes de relevage : 1 

o PR entrée step 

▪ Nombre de trop plein : 1 

o TP sur le PR en entrée : concerne 3242 EH 

▪ Sa non estimable : 

o Surverse EU vers EP par temps sec et temps de pluie 

o Fonctionnement en canard du réseau amont 

o Reprise eaux du Doubs… 

▪ V sec : 258 m3/j 

▪ ECPP : 55 m3/j mais peu atteindre 300 m3/j ou plus après des pluies (fort drainage amont) 

▪ Déficit EU sur la step par temps sec en raison des survereses au niveau des DO et TP amont 

▪ Qmax : 700 m3/j pour pluie 10 mm 

 Synoptique du système épuratoire 

 

Figure 11 : Synoptique du système épuratoire  
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 Synthèse des données communales à l’échelle du système épuratoire 

 
Ci-après la synthèse de l’ensemble des débits, eaux claires et surfaces présentent sur l’ensemble des 
communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Synthèse visuelle des résultats de l’étude sur le système épuratoire 

 

 Conclusion 

 
La conclusion principale sur le système de collecte de la station d’épuration de Ranchot est le faible 
taux de collecte de la charge oganique tout du long de la chaine de transfert avec une mesure de 42% 
de taux de collecte malgré un débit important. Cela témoigne d’un apport d’eaux claires important 
couplé à un fonctionnement anormal des déversoirs d’orage sur l’ensemble du système : 

• Certains trop sensibles, et déversant des effluents bruts, 

• Certains trop insensibles, laissant passer trop d’eaux claires et surchargeant d’autant le réseau 

aval et donc sollicitant ecnore d’avantage les déversoirs situés en aval car reçoivent, les eaux 

de la commune + les eaux claires de la commune. 

En outre, les PR en cascade n’assurent pas le transit de l’ensemble des effluents à la station, y compris 
en temps sec.  
 

.

ETREPIGNEY : (466 EH) 
Qsec : 35 m3/j  
Qmax : 350m³/j (pluie et fort drainage) 
QP ~18m³/h 
Sa = 11 800 m² 
 
 

PR Rans (Rans + Etrepigney) : 1010 EH 
Qsec : 107 m3/j 
ECPP : 10 m3/j mais jusqu’à 400 m3/j 
quand drainage 
Sa = 80 700 m² (Rans+Etrepigney) 

EVANS (456 EH) 
Qsec : 81 m3/j 
Qmax 400m3/j pour pluie 10 mm~) 
ECPP : 36 m3/j mais 150 à 200 m3/j avec drainage 
Sa = 18 300 m² 

PR Source (1642 EH) 
Qsec : 76 m3/j (très inférieur à Qth de 155 m3/j (en raison 
des surverses par temps sec sur les PR et DO amont 
ECPP : 26 à 76 m3/j 
Q pluie 200 à 400 m3/j 
Sa minimum : 

S1 : 11 500 m² ; S2 = 18 200 m² 
 PR Châteauneuf (incluant Evans) = 21 800 m² 

PR STEP (3242 EH)  
(Tout avec petit tronçon de Dampierre) 

Qsec : 258 m3/j 
ECPP : 55 m3/j mais 250 à 300 m3/j lors fort drainage ou 
entrée du Doubs 
Qmax : 600 à 700 m3/j pour pluie 10 mm~ 
Sa minimum : 147 000 m² mais surversent sur DO amont 

PR Marine (1560 EH avec Rans et Etrépigney) 
Eaux relevées vers la Step 
Qsec : 165 m³/j  
ECPP : 42 m3/j mais jusqu’à 150 m3/j quand 
drainage important et/ou entrée du Doubs 
Qpluie : 400 à 450 m3/j 
Sa bourg (S3) : 14 700 m² 
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 Programme de travaux sur le système 

a) Par commune 

Tableau 6 : Travaux à réaliser sur le système, par commune 
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Par commune, le montant global des travaux par priorité est le suivant :  
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b) Par priorité 

Tableau 7 : Travaux à réaliser sur le système, par priorité 
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Par priorité, le montant global des travaux par commune est le suivant :  

 
 
Pour rappel, l’ensemble des travaux est détaillé dans le programme de travaux. 
 

Priorité Commune
Total par commune par 

priotié

EVANS 76 800,0 €                          

Dampierre 614 136,00 €                     

Etrepigney 308 544,00 €                     

Ranchot 597 312,00 €                     

RANS 67 200,00 €                        

                   1 663 992,00 € 

Evans 256 200,0 €                        

Etrepigney 92 616,00 €                        

Dampierre 382 440,00 €                     

Ranchot 328 920,00 €                     

1 060 176,00 €                  

Evans 591 840,0 €                        

Dampierre 964 800,00 €                     

1 556 640,00 €                  

Evans 452 496,0 €                        

Dampierre 762 480,00 €                     

Etrepigney 273 480,00 €                     

Rans 3 897 600,00 €                  

5 386 056,0 €                    

Total 9 666 864,00 €                  

1

Sous total priorité 4

Sous total priorité 3

4

Sous total priorité 2

3

Sous total priorité 1

2
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