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Introduction 

La commune de Pontcharra a décidé d’engager une étude de schéma directeur de son 
réseau d’alimentation en eau potable visant, au final, à fournir aux décideurs les 
informations nécessaires à la définition d’un programme d’actions et 
d’investissements. 

Elle a confié la réalisation de cette étude à la société SAFEGE. 

L’étude se déroulera en quatre phases : 

 Phase 1 : Diagnostic de la situation existante ; 

 Phase 2 : Évaluation prospective à court, moyen et long terme ; 

 Phase 3 : Élaboration de scénarios et analyse technico-économique ; 

 Phase 4 : Schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

Le présent document constitue le rapport de phase 3, étude de scénarios de travaux. 

Il présente la description et le chiffrage des scénarios de travaux envisagés, ainsi que 
leur programmation prévisionnelle.  
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La ressource 

2.1 Protection de la ressource 

La commune de Pontcharra dispose pour son alimentation en eau potable de trois 
forages, dont deux seulement sont utilisés actuellement : 

 le forage du Pied des Planches 1, alimentant les hameaux au Sud de 
Pontcharra ; 

 le forage du Pied des Planches 2, alimentant le bourg principal de Pontcharra ; 

 le forage du Puits des Gorges, non utilisé actuellement, mais conservé pour 
une alimentation de secours. 

Les hameaux de Berruer et de Papillard, au Sud de la commune, sont alimentés par la 
commune du Cheylas, à laquelle Pontcharra achète de l’eau.  

Le forage du Puits des Gorges, situé à l’embouchure de la vallée du Bréda, alimentait 
la commune avant 1986. Il n’est désormais plus utilisé compte-tenu des risques de 
pollution dus à la présence à proximité de la route départementale D925B et de 
transports de matières dangereuses. Il est conservé en état de fonctionnement, en tant 
qu’alimentation de secours pour la commune. 
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PIED DES PLANCHES 1 

 

PIED DES PLANCHES 2 

 

PUITS DES GORGES 

 

 

2.1.1 La Déclaration d’Utilité Publique 

Le captage du Pied des Planches, composé des deux forages, a fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), établi le 29 mars 2012, pour la 
dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection. 

Une procédure de DUP avait été lancée dès 1984 suite à la réalisation des ouvrages, 
et pratiquement menée à son terme, mais un « dysfonctionnement » administratif 
n’avait pas permis la signature de l’arrêté, ce qui a contraint la commune à lancer une 
nouvelle procédure en 2011.  

2.1.2 Les périmètres de protection 

La vulnérabilité de l’aquifère exploité par les forages du Pied des Planches 1 et 2 est 
considérée comme moyenne, et par conséquent il convient de protéger cet aquifère 
des éventuelles pollutions de surface. 
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A ce titre, des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée ont été 
définis autour des installations de captage : 

 le périmètre de protection immédiate est établi et matérialisé sur le terrain 
depuis une vingtaine d’années. Il est clos et l’entrée est barrée par un portail 
fermant à clé. 

 le périmètre de protection rapprochée ne contient aucune habitation, ni voie 
d’accès. Les prescriptions édictées visent à maintenir le caractère naturel de 
cette zone et à y maintenir le mode de gestion actuel des terres agricoles, qui 
n’a pas eu d’incidence qualitative défavorable sur les eaux captées. 

 le périmètre de protection éloignée est essentiellement occupé par une grande 
zone pavillonnaire, ainsi que par quelques zones à urbaniser et deux secteurs 
d’activités. Des prescriptions visant à réglementer l’assainissement des eaux 
usées, le rejet des eaux pluviales, les stockages et dépôts, ainsi que les projets 
d’activités susceptibles de présenter un risque vis à vis de la ressource, ont été 
édictées dans ce périmètre. 

Les périmètres de protection immédiate doivent être entretenus régulièrement 
(faucardage), au minimum deux fois par an.  

Le périmètre de protection immédiate des forages du Pied des Planches est enherbé 
et entretenu régulièrement par la commune de Pontcharra. 

2.1.3 Scénario 1 : Protection de la tête de forage du Pied des 
Planches 1 

 Contexte 
La totalité de la commune de Pontcharra est alimentée en eau potable par les forages 
du Pied des Planches 1 et 2, à l’exception des hameaux du Berruer et de Papillard qui 
sont alimentés par la commune voisine du Cheylas.  

Bien qu’une alimentation de secours existe avec le forage du Puits des Gorges, la 
protection des forages du Pied des Planches est donc primordiale pour l’alimentation 
en eau potable de la commune.  

 Principe 
Dans le cadre de la procédure de DUP, le commissaire enquêteur avait préconisé de 
prendre des mesures de protection sur les installations techniques. En l’occurrence il 
sollicitait la réalisation d’un abri fermé équipé anti-intrusion au-dessus des têtes de 
forage. Le forage du Pied des Planches 2 a déjà été équipé d’un tel abri comme on 
peut le voir sur la photo présentée page précédente. 

 Descriptif 
Le but de ce scénario est donc de mettre en place au-dessus de la tête de forage du 
Pied des Planches 1 un abri fermé, équipé anti-intrusion et ventilé, du même type que 
celui déjà mis en place sur le forage du Pied des Planches 2. Cet abri serait constitué 
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par une structure en béton, munie de ventilations en hauteur, et surmontée d’une 
porte à deux battants en inox. 

Tableau  2-1 : Chiffrage et description du scénario 1 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Ressource
Abri fermé équipé anti-intrusion au-dessus de la 
tête de forage du Pied des Planches 1 avec 
ventilations et portes en inox

forfait 1 8 000 €          8 000 €             

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 1 600,00         

10 000 €                                    

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

SCENARIO 1

Protection de la tête de forage du Pied des Planches 1

Coût d'investissement

8 000 €                                      

SCENARIO 1

Protection de la tête de forage du Pied des Planches 1
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2.2 Qualité de la ressource 

D’après les rapports d’analyses des eaux fournis par la commune de Pontcharra, les 
eaux brutes des forages, ainsi que l’eau distribuée sont de très bonne qualité avec des 
taux de conformité bactériologique et physico-chimique de 100% pour tous les points 
de prélèvements, ainsi que pour les deux unités de distribution de la commune.  

L’eau est dure et peu fluorée, la teneur en nitrates est faible (inférieure à 15 mg/l), et 
aucune trace de pesticides ni de substances polluantes n’a été détectée. 

Cette eau est actuellement distribuée sans traitement. 

Compte tenu de la bonne qualité des eaux observée, il n’est pas proposé de mettre en 
place une installation de traitement. 

2.3 Renforcement de la ressource en eau 

Les bilans ressources-besoins réalisés dans la phase 2 ont montré que la ressource en 
eau est largement suffisante face aux besoins futurs. 

En effet, compte tenu de la capacité des pompes en place, les ressources provenant 
des forages du Pied des Planches 1 et 2 représentent en moyenne un volume de 
5 000 m³/j. En parallèle, les besoins de la commune sont estimés à près de 1 900 m³/j 
en situation actuelle, et en situation future, à près de 2 100 m³/j à l’horizon 2020, et à 
un peu plus de 2 300 m³/j à l’horizon 2030. 

L’adéquation ressources-besoins de la commune de Pontcharra s’avère donc 
largement satisfaite ; moins de 50 % de la ressource disponible étant mobilisée même 
à l’horizon 2030. 

De plus, une alimentation de secours existe avec le forage du Puits des Gorges, dont 
le débit est suffisant pour alimenter la commune en cas de besoin. 

Il n’est donc pas proposé de ressource supplémentaire ou de maillage de secours. 
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Le patrimoine 

3.1 Patrimoine de la commune 

Les objectifs du programme de renouvellement sont les suivants : 

 diminuer l’âge du réseau en le ramenant en-dessous de la durée de vie 
théorique d’une canalisation (60 ans) ; 

 améliorer et maintenir le rendement ; 

 améliorer le suivi et l’entretien du réseau ; 

 maîtriser et contenir l’évolution du prix de l’eau. 

Avec un patrimoine estimé de 22,66 M€, l’amortissement à réaliser par la commune 
de Pontcharra est de l’ordre de 408 000 €/an. Ce montant est calculé en divisant la 
valeur estimée du patrimoine par la durée de vie théorique du réseau (60 ans), des 
captages et des réservoirs (60 ans), et des ouvrages spéciaux (15 à 30 ans). Il doit 
donc être impacté directement sur le prix de l’eau pour un autofinancement du 
service de l’eau. 

Les tableaux suivants présentent l’estimation du patrimoine ouvrages et canalisations 
de la commune et son amortissement : 
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Tableau  3-1 : Estimation du patrimoine ouvrages 

Nom Volume Année
Coût 

unitaire
Equivalent en 

euros
Durée de 

vie
Échéance 

renouvellement
Prévision pour 
renouvellement

génie civil Pied des 
Planches 1 / 1984 forfait 70 000 € 60 ans 2044 1 167 €

génie civil Pied des 
Planches 2 / 1984 forfait 70 000 € 60 ans 2044 1 167 €

génie civil Puits des 
Gorges / 1971 forfait 70 000 € 60 ans 2031 1 167 €

équipements 200 € le m³        600 000 € 30 ans 20 000 €
génie civil 800 € le m³     2 400 000 € 60 ans 40 000 €

équipements 200 € le m³          80 000 € 30 ans 2 667 €
génie civil 800 € le m³        320 000 € 60 ans 5 333 €

équipements 200 € le m³          46 000 € 30 ans 1 533 €
génie civil 800 € le m³        184 000 € 60 ans 3 067 €

équipements 200 € le m³          24 000 € 30 ans 800 €
génie civil 800 € le m³          96 000 € 60 ans 1 600 €

équipements 200 € le m³          24 000 € 30 ans 800 €
génie civil 800 € le m³          96 000 € 60 ans 1 600 €

équipements 200 € le m³          24 000 € 30 ans 800 €
génie civil 800 € le m³          96 000 € 60 ans 1 600 €

Lieu Type Nombre Année
Coût 

unitaire
Equivalent en 

euros
Durée de 

vie
Échéance 

renouvellement
Prévision pour 
renouvellement

Pied des 
Planches 1 60 m³/h 1 2012 7 000 € 7 000 € 15 ans 2027 467 €

Pied des 
Planches 2 3 x 100 m³/h 3 2008-

2012 8 000 € 24 000 € 15 ans 2023-2027 1 600 €

Villard Noir -
Challey 2 x 10 m³/h 2 3 000 € 6 000 € 15 ans 400 €

Villard Noir -
Malbourget 2 x 7 m³/h 2 2 000 € 4 000 € 15 ans 267 €

Challeys 2 x 4 m³/h 2 5 000 € 10 000 € 15 ans 667 €

2 x 7 m³/h 2 2008 5 000 € 10 000 € 15 ans 2023 667 €

2 x 60 m³/h 2 1989 5 000 € 10 000 € 15 ans 2004 667 €

Poteaux 
incendie

Pontcharra / 138 6000 € pièce        828 000 € 30 ans 27 600 €

TOTAL     5 099 000 € 115 633 €

230 m³

120 m³

Beauregard

Ouvrages

3 000 m³

Villard Noir 400 m³

Malbourget 120 m³

Captages

Malbourget

Stations de 
pompage et 

surpresseurs

Réservoirs Challeys

Perrière

Montauchet 120 m³
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Tableau  3-2 : Estimation du patrimoine canalisations 

Diamètre Matériau Longueur (m)
Date de 

pose
Coût au ml Coût total Durée de vie

Échéance 
renouvellement

Prévision pour 
renouvellement

32 PEHD 46,9 180 €/ml 8 438 €HT 60 ans 141 €HT
40 PVC 512,9 220 €/ml 112 835 €HT 60 ans 1 881 €HT
40 FONTE 324,5 220 €/ml 71 384 €HT 60 ans 1 190 €HT
50 PVC 780,2 260 €/ml 202 847 €HT 60 ans 3 381 €HT
60 AMIANTE-CIMENT 703,4 260 €/ml 182 895 €HT 60 ans 3 048 €HT
60 FONTE 2 565,9 260 €/ml 667 142 €HT 60 ans 11 119 €HT
63 PVC 285,1 260 €/ml 74 115 €HT 60 ans 1 235 €HT
75 PVC 285,3 270 €/ml 77 039 €HT 60 ans 1 284 €HT
80 AMIANTE-CIMENT 1 205,4 300 €/ml 361 633 €HT 60 ans 6 027 €HT
80 FONTE 3 482,5 300 €/ml 1 044 765 €HT 60 ans 17 413 €HT

100 AMIANTE-CIMENT 4 300,4 340 €/ml 1 462 137 €HT 60 ans 24 369 €HT
100 FONTE 9 200,0 340 €/ml 3 127 990 €HT 60 ans 52 133 €HT
100 PVC 818,9 340 €/ml 278 426 €HT 60 ans 4 640 €HT
100 INCONNU 8,0 340 €/ml 2 736 €HT 60 ans 46 €HT
120 FONTE 125,8 340 €/ml 42 758 €HT 60 ans 713 €HT
125 AMIANTE-CIMENT 2 510,4 360 €/ml 903 755 €HT 60 ans 15 063 €HT
125 FONTE 4 226,8 360 €/ml 1 521 657 €HT 60 ans 25 361 €HT
125 PEHD 184,8 360 €/ml 66 529 €HT 60 ans 1 109 €HT
125 INCONNU 65,2 360 €/ml 23 466 €HT 60 ans 391 €HT
150 AMIANTE-CIMENT 1 466,4 370 €/ml 542 559 €HT 60 ans 9 043 €HT
150 FONTE 5 344,5 370 €/ml 1 977 459 €HT 60 ans 32 958 €HT
200 FONTE 2 852,2 450 €/ml 1 283 491 €HT 60 ans 21 392 €HT
200 PVC 448,8 450 €/ml 201 982 €HT 60 ans 3 366 €HT
200 AMIANTE-CIMENT 508,1 450 €/ml 228 658 €HT 60 ans 3 811 €HT
220 FONTE 60,6 450 €/ml 27 288 €HT 60 ans 455 €HT
250 FONTE 1 358,2 500 €/ml 679 087 €HT 60 ans 11 318 €HT
300 FONTE 130,6 600 €/ml 78 373 €HT 60 ans 1 306 €HT

INCONNU PVC 1 243,6 340 €/ml 422 820 €HT 60 ans 7 047 €HT
INCONNU CIMENT 647,5 340 €/ml 220 161 €HT 60 ans 3 669 €HT
INCONNU INCONNU 4 915,6 340 €/ml 1 671 289 €HT 60 ans 27 855 €HT

50 609 m TOTAL 17 565 714 €HT 292 762 €HTTOTAL  

Tableau  3-3 : Synthèse de l’estimation du patrimoine ouvrages et canalisations 

Montant du patrimoine Provision pour renouvellement

Ouvrages 5 099 000 € 115 633 €

Canalisations 17 565 714 € 292 762 €

TOTAL 22 664 714 € 408 395 €  

3.2 Comptage 

3.2.1 Les compteurs généraux de distribution 

 Contexte 

Seuls les réservoirs de Beauregard et de Challeys sont équipés d’un compteur général 
de distribution. Les autres réservoirs de la commune, à savoir les réservoirs de 
Villard Noir, Malbourget, Montaucher et Perrière, n’en possèdent pas.  



Commune de Pontcharra PHASE 3 – Étude de scénarios de travaux 

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

SAFEGE 
12CCY062 

10

3.2.2 Scénario 2 – Mise en place de compteurs généraux de 
distribution 

 Objectif : La connaissance et le suivi des volumes distribués permettront 
d’optimiser la gestion du réseau et de détecter la survenue de fuites 
importantes, dans le but d’améliorer le rendement des réseaux.  

 
 Principe : Mettre en place des compteurs de distribution en sortie des 

réservoirs de Villard Noir, Malbourget, Montaucher et Perrière, afin de 
comptabiliser les volumes distribués par chacun de ces réservoirs. 

Tableau  3-4 : Chiffrage et description du scénario 2 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Comptage
Mise en place de compteurs généraux de distribution 
aux réservoirs de Villard Noir, Malbourget, 
Montauchet et Perrière

unité 4 3 000 €          12 000 €           

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 2 400,00         

15 000 €                                    

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

SCENARIO 2

Mise en place de compteurs généraux de distribution

Coût d'investissement

12 000 €                                    

 

3.2.3 Les compteurs individuels 

 Contexte 

Le parc compteur de la commune de Pontcharra compte 2 646 compteurs individuels. 
L’année de pose, et donc l’âge de ces compteurs, n’est connue que pour seulement 
25% d’entre eux. La commune prévoit, lors des prochaines campagnes de relève des 
index des compteurs, de recenser l’année de pose de chacun des compteurs, ce qui 
permettra de connaître les compteurs à changer en priorité.  

On considère qu’au-delà de 15 ans d’âge, un compteur présente des défauts de 
comptage s’aggravant exponentiellement avec les années. Il est donc important de 
mettre en place une politique de renouvellement des compteurs individuels afin de 
maintenir un parc de moins de 15 ans.  

3.2.4 Scénario 3 – Renouvellement des compteurs individuels 

 Objectif : Changer de façon prioritaire les compteurs les plus anciens, c’est-
à-dire ceux qui ont plus de 25 ans, et poursuivre le programme de 
renouvellement annuel des compteurs pour obtenir un comptage juste des 
consommations.  
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 Principe : Remplacer 150 compteurs en 2014, et 150 autres en 2015, puis 
poursuivre ce programme de renouvellement des compteurs individuels à 
raison de 100 compteurs par an.  

Tableau  3-5 : Chiffrage et description du scénario 3 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Remplacement de 150 compteurs en 2014 unité 150 130 €             19 500 €           
Remplacement de 150 compteurs en 2015 unité 150 130 €             19 500 €           

Remplacement de 100 compteurs par an ensuite 
jusqu'en 2030

unité 100 130 €             13 000 €           

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 0% des travaux -                   

SCENARIO 3

Renouvellement des compteurs individuels

Coût d'investissement

234 000 €                                  

234 000 €                                  

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

Comptage

 

3.3 Renouvellement 

3.3.1 Les branchements en plomb 

 Contexte 

La nouvelle réglementation sur l’eau destinée à la consommation humaine (décret 
2001-1220) est entrée dans une nouvelle phase le 25 décembre 2003 avec une 
nouvelle concentration maximale admissible de 25 µg/l pour le plomb. Celle-ci sera 
abaissée à 10 µg/l en 2013. 

D’après la commune, il restait environ 30 branchements en plomb fin 2012. 
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3.3.2 Scénario 4– Renouvellement des branchements en plomb 

 Objectif : Renouveler d’ici 2020 la totalité des branchements en plomb de la 
commune. 

 Principe : Remplacer les 30 branchements en plomb restants. 

Tableau  3-6 : Chiffrage et description du scénario 4 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Branchements Renouvellement des branchements en plomb unité 30 2 500 €          75 000 €            

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 15 000,00        

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 90 000 €                                     

SCENARIO 4

Renouvellement des branchements en plomb

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 75 000 €                                     

 

3.3.3 Renouvellement du réseau 

Les tronçons de réseau à renouveler en priorité sont en principe les canalisations les 
plus anciennes. En l’absence d’information concernant l’âge des conduites, les 
linéaires de réseau à renouveler ont été déterminés en concertation avec la commune 
en fonction de leur connaissance des secteurs présentant des fuites et des tronçons les 
plus anciens.  

En l’occurrence, le renouvellement du réseau concerne prioritairement le 
remplacement des conduites en amiante-ciment (Eternit).  

3.3.4 Scénario 5 – Renouvellement du réseau de l’avenue de 
Savoie 

 Contexte : Lors de la campagne de recherche de fuites par sectorisation 
nocturne, un important volume de fuites a été identifié sur le réseau d’eau 
potable de l’avenue de Savoie.  

 Principe : Remplacer 320 ml en FØ200.  
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Tableau  3-7 : Chiffrage et description du scénario 5 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Canalisation
320 ml de canalisation en FØ200 - sous voirie 
départementale

ml 320 450 €             144 000 €             

Maitrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 28 800,00           

SCENARIO 5

Renouvellement du réseau de l'avenue de Savoie

SCENARIO 5

Renouvellement du réseau de l'avenue de Savoie

Coût d'investissement

144 000 €                                      

173 000 €                                      

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI  
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3.3.5 Scénario 6 – Renouvellement du réseau de la rue du 
Coisetan 

 Principe : Remplacer la conduite existante en Eternit de diamètre 100 mm 
par une conduite en fonte de même diamètre sur 750 ml. 

Tableau  3-8 : Chiffrage et description du scénario 6 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Canalisation 750 ml de canalisation en FØ100 - sous voirie communale ml 750 340 €             255 000 €         

Maitrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 51 000,00       

Coût d'investissement

255 000 €                                  

306 000 €                                  

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

SCENARIO 6

Renouvellement du réseau de la rue du Coisetan

SCENARIO 6

Renouvellement du réseau de la rue du Coisetan
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3.3.6 Scénario 7 – Renouvellement du réseau du secteur de la 
Perrière 

 Principe : Remplacer la conduite existante en Eternit de diamètre 100 mm 
par une conduite en fonte de même diamètre sur 320 ml. 

Tableau  3-9 : Chiffrage et description du scénario 7 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Canalisation 320 ml de canalisation en FØ100 - sous voirie communale ml 320 340 €             108 800 €          

Maitrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 21 760,00        

Coût d'investissement

108 800 €                                   

131 000 €                                   

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

SCENARIO 7

Renouvellement du réseau du secteur de la Perrière

SCENARIO 7

Renouvellement du réseau du secteur de la Perrière
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3.3.7 Scénario 8 – Renouvellement du réseau du secteur de 
Villard Noir 

 Principe : Remplacer les tronçons de conduites existantes en Eternit par des 
conduites en fonte, sur un linéaire total de 1 670 ml, dont : 

 300 ml en FØ100 

 320 ml en FØ125 

 1 050 ml en FØ150 
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Tableau  3-10 : Chiffrage et description du scénario 8 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

200 ml de canalisation en FØ100 - sous voirie 
communale

ml 200 340 €             68 000 €            

100 ml de canalisation en FØ100 - sous voirie 
départementale

ml 100 380 €             38 000 €            

320 ml de canalisation en FØ125 - sous voirie 
départementale

ml 320 400 €             128 000 €          

1050 ml de canalisation en FØ150 - sous voirie 
départementale

ml 1 050 420 €             441 000 €          

Maitrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 135 000,00      

SCENARIO 8

Renouvellement du réseau du secteur de Villard Noir

SCENARIO 8

Renouvellement du réseau du secteur de Villard Noir

Coût d'investissement

675 000 €                                   

810 000 €                                   

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

Canalisation
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3.4 Renforcement du réseau 

 Contexte 

Compte-tenu des projets de développement de la zone industrielle de Pré Brun et du 
secteur du « Super U » situé au Nord de la zone, un renforcement des canalisations 
existantes et un maillage des réseaux sont à prévoir à moyen ou long terme.  

3.4.1 Scénario 9 – Renforcement du réseau ZI Pré Brun et 
Super U 

 Principe :  

 Renforcer le réseau existant de la zone industrielle de Pré Brun de diamètre 
125 et 150 mm par une conduite en FØ250, sur un linéaire de 1 480 ml. 

 Mailler et renforcer le réseau dans le secteur du « Super U » avec des 
conduites en FØ200 sur un linéaire total de 600 ml. 
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Tableau  3-11 : Chiffrage et description du scénario 9 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

600 ml de canalisation en FØ200 - sous voirie 
communale

ml 600 380 €             228 000 €          

1 480 ml de canalisation en FØ250 - sous voirie 
départementale

ml 1 480 500 €             740 000 €          

Maitrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 193 600,00      

Coût d'investissement

968 000 €                                   

1 162 000 €                                

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI

Canalisation

SCENARIO 9

Renforcement du réseau ZI Pré Brun et Super U

SCENARIO 9

Renforcement du réseau ZI Pré Brun et Super U

 

1 480 ml de 
canalisation en FØ250 

600 ml de canalisation 
en FØ200 
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3.5 Restructuration du réseau 

 Contexte 

Une conduite de refoulement - distribution permet à la fois de refouler l’eau du 
forage de Pied des Planches 2 pour alimenter le réservoir de Beauregard, et de 
distribuer l’eau à partir de ce même réservoir.  

3.5.1 Scénario 10 – Refoulement – distribution du réseau de 
Beauregard 

 Principe : Remplacer la conduite de refoulement – distribution existante par 
deux conduites en FØ200, l’une pour le refoulement, et l’autre pour la 
distribution, sur un linéaire de 750 ml.  
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Tableau  3-12 : Chiffrage et description du scénario 10 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Distribution
 750 ml de canalisation en FØ200 - sous voirie 
départementale

ml 750 450 €             337 500 €          

Refoulement
 750 ml de canalisation en FØ200 - sous voirie 
départementale

ml 750 450 €             337 500 €          

Traversée de cours 
d'eau

Passage en encorbellement au niveau du pont du Bréda ml 30 1 000 €          30 000 €            

Maitrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 141 000,00      

SCENARIO 10

Refoulement - distribution du réseau de Beauregard

SCENARIO 10

Refoulement - distribution du réseau de Beauregard

Coût d'investissement

705 000 €                                   

846 000 €                                   

TOTAL  TRAVAUX

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI  
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3.6 Les ouvrages de stockage 

3.6.1 Les volumes disponibles 

Il a été recensé six réservoirs d’eau potable équipés d’une capacité de stockage allant 
de 120 à 3 000 m3. Le volume total de réserve s’élève à 3 990 m3. 

En cas de problème d’approvisionnement au niveau des ressources, la réserve 
disponible dans les réservoirs doit pouvoir satisfaire les besoins d’une journée de 
pointe de consommation. 

Tableau  3-13 : Volume et réserve disponible 

Volume 
du 

réservoir 

 Volume de 
réserve 
incendie 

Volume 
de 

réserve 
utile

Besoins 
actuels

bilan R/B

Volume 
exédentaire de 
réserve pour 

une journée de 
pointe actuelle

Temps de 
séjour dans les 
réservoirs en 

pointe de 
consommation 

Besoins 
futurs 
2030

bilan R/B

Volume 
exédentaire de 
réserve pour 

une journée de 
pointe future

Beauregard 3 000 m³ HS 3 000 m³

Villard Noir 400 m³ ? ?

Challeys 230 m³ HS 230 m³

Perrière 120 m³ 70 m³ 50 m³

Montauchet 120 m³ 0 m³ 120 m³

Malbourget 120 m³ 50 m³ 70 m³

TOTAL 3 990 m³ 120 m³ 3 470 m³

1 893 m³/j 1 577 m³ 2 j 2 319 m³/j 1 151 m³

 

 
En situation actuelle, le volume de réserve sur l’ensemble des secteurs peut assurer la 
distribution d’un jour de pointe. Il en est de même en situation future. 

3.6.2 Scénario 11 – Entretien et sécurisation des réservoirs 

 Contexte : Lors de la phase 1, une visite des réservoirs a été réalisée afin de 
définir les travaux de réhabilitation nécessaires. Des fiches techniques de 
chacun des ouvrages avaient ainsi été établies.  

 Objectif : L’entretien des ouvrages du réseau permet de garantir une bonne 
qualité de l’eau, de respecter les normes et de limiter la nécessité de réaliser 
de gros travaux dans l’avenir. 

 Descriptif : 

 peinture des conduites des réservoirs de Villard Noir, Montaucher et 
Malbourget ; 
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 mise en place de crinolines autour des échelles pour assurer la sécurité des 
intervenants et faciliter leur accès aux ouvrages ; 

 ventilation du réservoir de Villard Noir ; 

 reprise du génie civil du plafond de la chambre de vannes du réservoir de 
Malbourget qui est très dégradé, avec un ferraillage apparent. 

 

 

Plafond de la chambre de vannes – réservoir de Malbourget 

Tableau  3-14 : Chiffrage et description du scénario 11 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Réservoir de Beauregard 2 crinolines ml 10 120 €             1 200 €             

Peinture des conduites forfait 1 200 €             200 €                

1 crinoline ml 5 120 €             600 €                

Grilles d'aérations unité 2 100 €             200 €                

Porte ventilée unité 1 900 €             900 €                

Réservoir de Challeys 1 crinoline ml 3 120 €             360 €                

1 échelle ml 3 150 €             450 €                

2 crinolines ml 6 120 €             720 €                

Peinture des conduites forfait 1 200 €             200 €                

1 crinoline ml 3 120 €             360 €                

Peinture des conduites forfait 1 200 €             200 €                

1 crinoline ml 3 120 €             360 €                

Reprise du génie civil intérieur chambre de 
vannes

forfait 1 5 000 €          5 000 €             

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 2 150,00         

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 13 000 €                                    

Réservoir de Villard Noir

Réservoir de Perrière

Réservoir de Montauchet

Réservoir de Malbourget

TOTAL  TRAVAUX 10 750 €                                    

SCENARIO 11

Entretien et sécurisaton des réservoirs

Coût d'investissement
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4 
 

L’incendie 

4.1 Rappel réglementaire 

Les textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont relativement anciens : il s'agit 
notamment de deux circulaires de 1951 et de 1967.  

4.1.1 Circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951  

Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour 
l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des 
réserves d'eau suffisantes. Les deux principes de base de cette circulaire sont :  

 le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;  

 la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à 
deux heures. 

Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout 
temps d’une réserve d’eau de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre 
l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou 
par des points d'eau naturels ou artificiels.  

Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie 
(poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :  

 réserve d'eau disponible : 120 m3 ;  

 débit disponible : 60 m3/h (17 l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).  

Cette double contrainte est parfois problématique, notamment dans les petites 
communes : en fonctionnement normal, la satisfaction des besoins des usagers exige 
en effet rarement d'atteindre un tel débit. De même, les points naturels ou artificiels 
ne peuvent satisfaire aux besoins des services incendie que si leur capacité minimum 
est de 120 m3 et leur accessibilité garantie en tous temps : l'eau ne doit pas geler, 
croupir, etc.  
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4.1.2 Circulaire du Ministère de l'Agriculture du 9 août 1967 
(ER/4037) 

Suite à certains excès concernant la mise en place de la défense incendie dans les 
communes rurales (développement systématique de réseaux surdimensionnés et 
coûteux), le Ministère a jugé nécessaire de préciser la philosophie qu'il convenait 
d'appliquer sur ce sujet. Ainsi, concernant l'utilisation des réseaux d'alimentation en 
eau potable, la circulaire indique en particulier que " les réseaux d'alimentation en 
eau potable doivent être conçus pour leur objet propre : l'alimentation en eau 
potable. La défense contre l'incendie n'est qu'un objectif complémentaire qui ne doit 
ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni conduire à des dépenses 
hors de proportion avec le but à atteindre. " 

4.2 La défense incendie sur la commune de Pontcharra 

4.2.1 Contexte général 

La commune de Pontcharra compte 138 poteaux incendie, auxquels s’ajoute un 
puisard situé en domaine privé dans l’enceinte de la scierie. 

Sur ces 138 poteaux, 26 poteaux, soit 19% d’entre eux, sont déclarés non conformes 
à la réglementation, car ils présentent une pression dynamique inférieure à 1 bar à 
60 m³/h, ou bien n’atteignent pas un débit de 60 m³/h. Ces non-conformités peuvent 
également être liées à un accès au poteau impossible, ou encore à un 
dysfonctionnement du poteau empêchant toute mesure.  

En effet, 5 poteaux n’avaient pas pu être testés par le SDIS en 2012 en raison de 
fuites importantes, de difficultés de manœuvre, ou d’accès impossible. Il est donc 
important de bien entretenir les poteaux régulièrement pour éviter tout désagrément. 

La majeure partie de la commune de Pontcharra est assez bien couverte en défense 
incendie. Le plan de la couverture incendie de la commune est joint en annexe du 
présent rapport. 

Cependant, quelques zones ponctuelles présentent une déficience de la couverture 
incendie, et plusieurs poteaux incendie ne fournissent pas les débits souhaités.  

Une réunion de concertation avec le SDIS s’est déroulée en mairie de Pontcharra le 
10 septembre 2013, afin d’établir le programme de travaux pour la mise en 
conformité de la défense incendie de la commune. 
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4.2.2 Scénario 12 – Défense incendie du secteur Gare - Collège 

 Contexte 

Plusieurs poteaux de ce secteur ne sont pas conformes car ils présentaient, en 2012 
lors des essais du SDIS, un débit insuffisant ou des anomalies ne permettant pas leur 
test ni leur ouverture. Il s’agit des PI n°13, 30 et 31.  

D’après la commune, des travaux étaient en cours dans ce secteur en 2012. Les 
poteaux incendie doivent donc faire l’objet de nouvelles mesures pour connaître leur 
débit sous 1 bar. Le PI n°13 a été changé, et le PI n°30 est à rehausser car son accès 
est impossible. 

 Principe : Rehausser le PI n°30 qui est trop remblayé, ce qui rend son accès 
impossible.  
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Tableau  4-1 : Chiffrage et description du scénario 12 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Incendie Poteau incendie n°30 à rehausser forfait 1 2 000 €          2 000 €              

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 400,00             

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 3 000 €                                       

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur Gare - Collège

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 2 000 €                                       

SCENARIO 12

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur Gare - Collège

SCENARIO 12
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4.2.3 Scénario 13 – Défense incendie du secteur Montaucher – le 
Marais 

 Contexte 

Les PI n°89 et 90 du secteur de Montaucher présentent des débits insuffisants et cette 
zone n’est couverte par aucun autre poteau incendie.  

D’après la commune, des problèmes de cailloux obstruant la conduite seraient à 
l’origine du débit insuffisant mesuré au PI n°89. Un nettoyage de la conduite et un 
nouveau test de ce poteau sont à prévoir. 

Le PI n°90 est ancien et doit être remplacé. 

 Principe : Remplacer le PI n°90 par un poteau neuf. . 
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Tableau  4-2 : Chiffrage et description du scénario 13 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Incendie Poteau incendie n°90 à remplacer forfait 1 6 000 €          6 000 €              

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 1 200,00          

SCENARIO 13

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur Montaucher - le Marais

SCENARIO 13

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 7 000 €                                       

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur Montaucher - le Marais

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 6 000 €                                       
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4.2.4 Scénario 14 – Défense incendie du secteur chemin de 
Carraillou 

 Contexte : Le secteur du chemin de Carraillou, à l’ouest de la voie ferrée, 
n’est couvert par aucun poteau incendie.  

 Principe : Implanter un nouveau poteau incendie en DN 100 mm. 

Tableau  4-3 : Chiffrage et description du scénario 14 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Incendie 1 nouveau poteau incendie DN 100 forfait 1 6 000 €          6 000 €              

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 1 200,00          

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 7 000 €                                       

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur chemin de Carraillou

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 6 000 €                                       

SCENARIO 14

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur chemin de Carraillou

SCENARIO 14
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4.2.5 Scénario 15 – Défense incendie du secteur de Berruer - 
Papillard 

 Contexte : Les hameaux de Berruer et de Papillard, situés au Sud de la 
commune et alimentés par la commune du Cheylas, ne sont couverts par 
aucun poteau incendie. Le petit diamètre de la canalisation d’eau potable 
alimentant ce secteur ne permet pas d’implanter des poteaux incendie. 

 Principe : Mettre en place une réserve incendie de 120 m³ entre les deux 
hameaux.  

Tableau  4-4 : Chiffrage et description du scénario 15 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Incendie 1 cuve incendie de 120 m³ unité 1 45 000 €        45 000 €            

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 9 000,00          

SCENARIO 15

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur de Berruer - Papillard

SCENARIO 15

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 54 000 €                                     

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur de Berruer - Papillard

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 45 000 €                                     
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4.2.6 Scénario 16 – Défense incendie du secteur de Maupas 

 Contexte : Le secteur de Maupas, au Sud de la commune, n’est couvert par 
aucun poteau incendie. 

 Principe : Mettre en place une réserve incendie de 60 m³. 

Tableau  4-5 : Chiffrage et description du scénario 16 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Incendie 1 cuve incendie de 60 m³ unité 1 30 000 €        30 000 €            

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 6 000,00          

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 36 000 €                                     

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur de Maupas

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 30 000 €                                     

SCENARIO 16

Mise en conformité de la défense incendie _ Secteur de Maupas

SCENARIO 16
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4.2.7 Scénario 17 – Défense incendie - maillage secteur de 
Coisetan 

 Contexte 

Le PI n°119, implanté sur ce secteur au niveau du camp des gens du voyage, n’est 
pas conforme car il présente un débit insuffisant. Un renforcement du réseau à 
l’amont de ce poteau ou un maillage sont à envisager pour permettre une 
alimentation suffisante de ce poteau.  

 Principe : Créer un maillage en FØ100 de la canalisation alimentant le PI n°119 
avec le réseau de la rue du Coisetan. 
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Tableau  4-6 : Chiffrage et description du scénario 17 

Poste Désignation Unité Quantité Coût unitaire Coût Total

Incendie
Maillage du réseau pour mise en conformité du PI 
n°119 : 450 ml de canalisation en FØ100 - sous terrain 
naturel 

ml 450 200 €             90 000 €            

Maîtrise d'œuvre, études prélables, divers forfait 20% des travaux 18 000,00        

SCENARIO 17

Mise en conformité de la défense incendie _ Maillage secteur de Coisetan

SCENARIO 17

TOTAL INVESTISSEMENT ARRONDI 108 000 €                                   

Mise en conformité de la défense incendie _ Maillage secteur de Coisetan

Coût d'investissement

TOTAL  TRAVAUX 90 000 €                                     
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5 
 

Synthèse du programme de travaux 

L’ensemble des travaux envisagés sur le réseau d’eau potable de la commune de 
Pontcharra dans le cadre du Schéma directeur d’eau potable sont présentés sur le plan 
des travaux joint en annexe du présent rapport.  

Les tableaux suivants récapitulent l’ensemble des scénarios de travaux envisagés, 
leur coût et leur échéance prévisionnelle de réalisation : 
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Tableau  5-1 : Synthèse des scénarios de travaux de Pontcharra 

Thème Coût d'investissement
 Échéance 

Prévisionnelle 

P
ro

te
ct

io
n 

d
e 

la
 r

es
so

ur
ce

                         10 000 € 2014

                         15 000 € 2014

                       234 000 € 2014 - 2030

                         90 000 € 2020

                       173 000 € 2015

                       306 000 € 2016 - 2017

                       131 000 € 2017 - 2018

                       810 000 € 2018 - 2020

R
en

fo
rc

em
en

t

                    1 162 000 € 2020 - 2030

R
es

tr
u

ct
ur

at
io

n

                       846 000 € 2013 - 2014

R
éh

ab
ili

ta
ti

on

                         13 000 € 2014 - 2016

                           3 000 € 2014

                           7 000 € 2014

                           7 000 € 2014

                         54 000 € 2020

                         36 000 € 2020 - 2025

                       108 000 € 2030
 Mise en conformité de la défense incendie 

_ Maillage secteur de Coisetan 

D
éf

en
se

 in
ce

nd
ie

 Renforcement du réseau ZI Pré Brun et 
Super U 

 Mise en conformité de la défense incendie 
_ Secteur Montaucher - le Marais 

10
 Refoulement - distribution du réseau de 

Beauregard 

11  Entretien et sécurisaton des réservoirs 

16

9

17

Scénario

1

2

8

3

12

 Objet 

 Renouvellement du réseau du secteur de 
Villard Noir 

 Protection de la tête de forage du Pied des 
Planches 1 

 Renouvellement du réseau de l'avenue de 
Savoie 

 Renouvellement du réseau de la rue du 
Coisetan 

 Mise en place de compteurs généraux de 
distribution 

 Renouvellement des compteurs 
individuels C

om
pt

ag
e

4
 Renouvellement des branchements en 

plomb 

R
en

ou
ve

lle
m

en
t

6

 Renouvellement du réseau du secteur de 
la Perrière 

5

7

 Mise en conformité de la défense incendie 
_ Secteur Gare - Collège 

13

 Mise en conformité de la défense incendie 
_ Secteur de Maupas 

14
 Mise en conformité de la défense incendie 

_ Secteur chemin de Carraillou 

15
 Mise en conformité de la défense incendie 

_ Secteur de Berruer - Papillard 
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Tableau  5-2 : Échéancier prévisionnel du programme de travaux de Pontcharra 

Scénario Travaux 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030

1
Protection de la tête de forage du Pied des 

Planches 1
   10 000 € 

2
Mise en place de compteurs généraux de 

distribution
   15 000 € 

3 Renouvellement des compteurs individuels    19 500 €    19 500 €    13 000 €    13 000 €    13 000 €    26 000 €    65 000 €    65 000 € 

4 Renouvellement des branchements en plomb

5
Renouvellement du réseau de l'avenue de 

Savoie
 173 000 € 

6
Renouvellement du réseau de la rue du 

Coisetan

7
Renouvellement du réseau du secteur de la 

Perrière

8
Renouvellement du réseau du secteur de 

Villard Noir

9 Renforcement du réseau ZI Pré Brun et Super U

10
Refoulement - distribution du réseau de 

Beauregard

11 Entretien et sécurisaton des réservoirs

12
Mise en conformité de la défense incendie _ 

Secteur Gare - Collège
     3 000 € 

13
Mise en conformité de la défense incendie _ 

Secteur Montaucher - le Marais
     7 000 € 

14
Mise en conformité de la défense incendie _ 

Secteur chemin de Carraillou
     7 000 € 

15
Mise en conformité de la défense incendie _ 

Secteur de Berruer - Papillard
   54 000 € 

16
Mise en conformité de la défense incendie _ 

Secteur de Maupas

17
Mise en conformité de la défense incendie _ 

Maillage secteur de Coisetan
 108 000 € 

1 162 000 €

846 000 €

13 000 €

36 000 €

 Echéancier de travaux 

306 000 €

131 000 €

810 000 €

90 000 €
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6 
 

Conclusion 

La commune de Pontcharra a décidé de lancer une étude de schéma directeur 
d’alimentation en eau potable afin de réaliser un état des lieux de son réseau de 
distribution en eau potable et de définir un programme de travaux en adéquation avec 
son budget pour pérenniser la distribution en eau. 

Les scénarios présentés dans ce rapport permettent de mieux appréhender le contexte 
actuel et futur du système d’alimentation en eau potable de la commune de 
Pontcharra. 

La protection de la ressource, le comptage des volumes distribués et la 
restructuration du réseau d’adduction-distribution, font partie des scénarios qui ont 
été étudiés. Un programme de renouvellement et d’entretien des ouvrages, ainsi que 
le renouvellement des compteurs individuels, des branchements en plomb, et des 
canalisations ont également été chiffrés.  

Les autres scénarios concernent la mise en conformité de la défense incendie pour les 
secteurs présentant un défaut de la couverture incendie ou une défense incendie non 
réglementaire.  

Ces scénarios représentent des coûts d’investissements importants pour la 
collectivité, qui doit désormais valider ce programme de travaux. 

Les choix retenus par la commune feront l’objet de la phase 4 de l’étude lors de 
l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable. 
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SYNOPTIQUE ALTIMÉTRIQUE DU 
RÉSEAU 
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PLAN DES RÉSEAUX 
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COUVERTURE INCENDIE 
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PLAN DES TRAVAUX 
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 Scénario 1 :
 Protection de la tête
 de forage du Pied
 des planches 1

 Scénario 2 :
 Mise en place de compteurs
 de distribution aux réservoirs
 de Villard Noir, Malbourget,
 Montauchet et Perrière

 Scénario 3 :
 Renouvellement des
 compteurs individuels

 Scénario 4 :
 Renouvellement des
 branchements en plomb

 Scénario 5 :
 Renouvellement du
 réseau de l'Av. de Savoie
 320 ml en FONTE Ø200

 Scénario 10 :
 Refoulement et distribution du
 réseau de Beauregard par 2 conduites
 1500 ml FONTE Ø200

58

 Scénario 6 :
 Renouvellement du réseau
 de la rue de Coisetan
 750 ml en FONTE Ø100

 Scénario 11 :
 Entretien et sécurisation
 des réservoirs

 Scénario 7 :
 Renouvellement du réseau
 du secteur de la Perrière
 320 ml en FONTE Ø100

120

 Scénario 8 :
 Renouvellement du réseau
 du secteur de Villard Noir
 (orange, vert, rose)

 320 ml en
 FONTE Ø125

 300 ml en
 FONTE Ø100

 1050 ml en
 FONTE Ø150

 Scénario 9 :
 Renforcement du réseau
 ZI Pré Brun et Super U
 (vert, rose)

 600 ml en
 FONTE Ø200

 1480 ml en
 FONTE Ø250

 Scénario 12 :
 PI n° 30 à réhausser

 Scénario 13 :
 PI n° 90 à remplacer

 Scénario 14 :
 Nouveau PI (n° 210)
 à implanter Chemin
 de Carraillou

 Scénario 15 :
 Cuve incendie de 120 m³

 Scénario 16 :
 Cuve incendie de 60 m³

 Scénario 17 :
 Maillage secteur de Coisetan
 450 ml en FONTE Ø100
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