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INTRODUCTION 

Afin de concilier les différents enjeux liés à la gestion de l’eau superficielle et des milieux aquatiques associés, le 
Parc Naturel Régional du Verdon a mis en œuvre une politique publique d’étude, d'aménagement, d’entretien et 
de gestion sur le bassin versant du Verdon. Depuis 2002, cette démarche est organisée au sein d’un SAGE 
(aujourd’hui approuvé par arrêté préfectoral (2014)) concrétisé par la signature en 2008 d’un premier contrat de 
rivière. 
 
En 2016, un nouveau contrat rivière est en cours d’élaboration (signature programmée en 2017). Il inclut la fiche 
action 2-2-2-02 « Élaboration de la programmation du Verdon 2017/2021 », qui constitue le cadre de la 
présente étude. Celle-ci porte spécifiquement sur le bassin du Jabron et de l’Artuby, affluents du Verdon, et vise 
à élaborer une nouvelle programmation pluriannuelle d’entretien et de restauration des cours d’eau et de leur 
végétation rivulaire. Cette programmation 2017-2021, s’appuie sur un état des lieux exhaustif (cours d’eau, 
végétation rivulaire et enjeux socio-environnementaux) et sur une évaluation de la programmation précédente 
(2013-2017).    
 
Le présent programme de restauration et d’entretien du bassin versant correspond à un plan de gestion décliné 
par tronçon de rivière, comportant des préconisations de travaux ou de suivis adaptés et un calendrier 
d’intervention quinquennal.  
 
Ce nouveau programme d’intervention a par ailleurs été évalué au titre des incidences Natura 2000 (imposée par 
la nouvelle réglementation relative à Natura 2000). Cette évaluation identifie les impacts potentiels des 
interventions sur le milieu naturel et propose, le cas échéant, des mesures correctives. Elle fait l’objet d’un 
document à part.  
 
En résumé, l’étude nécessaire à la mise en place du plan de gestion de rivières sur 2017-2021 rassemble quatre 
phases :  

• Phase 1 : Etat des lieux. 
• Phase 2 : Evaluation de la programmation précédente. 
• Phase 3 : Elaboration du nouveau programme d’intervention 2017-2021. 
• Phase 4 : Evaluation des incidences Natura 2000 du nouveau programme d’intervention. 

 
 
Il est important de rappeler que ce programme d’intervention s’inscrit dans un contexte administratif en pleine 
évolution. En effet, pour réaliser les travaux d’entretien et de restauration sur le bassin versant, l’arrêté inter-
préfectoral du 3 janvier 2007 donnait autorisation à deux maîtres d’ouvrage sur une période de 10 ans : le 
Syndicat Intercommunal des Trois Vallées (SI3Vallées) pour les Alpes Maritimes et la Communauté de Communes 
Artuby Verdon (CCAV) pour le Var. Une nouvelle demande d’autorisation au titre du code de l’environnement 
(L214-2 à L214-6), ainsi qu’une déclaration d’intérêt général (DIG), seront donc nécessaires pour la mise en 
œuvre de la programmation 2017-2021 à partir de janvier 2017. 
 
A ce renouvellement s’ajoute plusieurs lois impliquant des changements dans la maîtrise d’œuvre sur la gestion 
des milieux aquatiques. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique, attribue une 
compétence ciblée et obligatoire aux communes et à leurs groupements, relative à la gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention des inondations. En complément, la Loi NOTRe a instauré un transfert en totalité 
des responsabilités des communes vers l’échelon intercommunal (III de l’article 64) et en application de la LOI 
MATPAM, les communes ou EPCI FP peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats des 
groupements de collectivités sous forme de syndicats mixtes (syndicats de rivière, EPTB, EPAGE, etc.).  
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L’ensemble de ces dispositions induiront des changements de maîtres d’ouvrages sur les secteurs Var et Alpes-
Maritimes très prochainement (2017-2018). Des décisions politiques seront donc prises lors de la première année 
de mise en œuvre du plan de gestion.  
 
 
 
Le rapport présenté ici constitue une synthèse de l’étude diagnostic ayant permis de mettre en place la 
programmation 2017-2021 pour l’entretien et la restauration du bassin de l’Artuby-Jabron. Il présente donc les 
phases 1 à 3 de l’étude.  
 
Ce document commence par une description du contexte environnemental et administratif du site d’étude, puis 
développe l’état des lieux en deux parties :  

− méthodologie employée et présentation des données disponibles ; 
− synthèse du diagnostic environnemental à l’échelle du bassin versant et présentation des enjeux sur la 

qualité des milieux riverains et aquatiques.  
Une évaluation des travaux réalisés dans le cadre de la programmation 2013-2017 fait l’objet d’une quatrième 
partie. Enfin, la dernière section du rapport présente le nouveau plan de gestion au travers de quatre 
paragraphes :  

− Descriptif des objectifs de gestion et types d’interventions préconisées.  
− Forme et qualité des rendus.  
− Calendrier des interventions par tronçon de rivière. 
− Programmation financière. 

 
La phase 4, évaluation des incidences Natura 2000 du nouveau programme d’intervention, fait l’objet d’un 
document spécifique.  
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1. DESCRIPTIF DE LA ZONE D’ETUDE 

1.1. PRÉSENTATION  

Le bassin versant du Verdon couvre 2289 km2 et concerne soixante-neuf communes, sur quatre départements 
(Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var). Affluent de rive gauche de la Durance, le 
Verdon prend sa source à une altitude de 2 325 m sur les pentes de la Sestriere dans le massif des Trois Evêchés. 
La confluence avec la Durance s’effectue dans la retenue de Cadarache à 237 m d’altitude. 
 
L’Artuby et le Jabron sont des affluents de rive gauche du Verdon. Leurs bassins versants englobent également le 
Rieu-Tort, la Bruyère et la Lane. Ces cours d’eau traversent les communes suivantes : 
 

Cours d’eau Communes 

L’Artuby 
Bargème (83), La Bastide (83), Comps-sur-Artuby (83), 
La Martre (83), Séranon (06), Valderoure (06). 

La Bruyère Bargème (83), La Bastide (83), La Roque-Esclapon (83) 

Le Jabron 
Le Bourguet (83), Brenon (83), Castellane (04), 

Châteauvieux (83), Comps-sur-Artuby (83), La Garde 
(04), Trigance (83). 

La Lane Andon (06), Valderoure (06) 

Le Rieu Tort La Bastide (83), Séranon (06) 

Petits affluents du Jabron et de la Bruyère (le 
Font Picon, le Viéras, le Vallon de la Clue, le 

Vallon du Bourguet, le Vallon du Lavandou et 
le Gros Vallon) dans une limite de 500 m en 

amont de la confluence 

Bargème (83), Brenon (83), La Bastide (83), La Roque-
Esclapon (83), Trigance (83). 

 
 
 
 
Une vue d’ensemble est proposée dans la carte 1 ci-après : 
 
 
 

Tableau 1 : Communes traversées par les cours d’eau du bassin de l’Artuby-Jabron. 
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CCAV 

SI3Vallées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Présentation de 
l’aire d’étude. 
 

NOTA : la délimitation du 
Syndicat Intercommunal des 
Trois Vallées correspond au 
périmètre des communes 

concernées par le PER 
(Valderoure, Séranon et 

Andon). Le syndicat regroupe 
aussi les communes de St 

Auban et Caille. 
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1.2. GESTION ADMINISTRATIVE 

1.2.1. Contexte règlementaire de la mise en place d’une programmation 
d’entretien et de restauration de rivières. 

� La Directive Cadre sur l’Eau 
 
La gestion de l’eau est régie par la DCE (Directive Cadre sur L’Eau – 23.10.2000) et reproduit les principes de 
gestion et de planification par bassin hydrographique (Masses d’eau homogènes) définis par les lois de 1964 et 
de 1992.  
 
Les principes de la DCE sont : 

• Une gestion par bassin versant (notion de SDAGE et de SAGE). 
• Une politique intégrée dans le domaine de l'eau, ayant comme objectif d’atteindre un bon état 

écologique et chimique des masses d’eau à l’horizon 2015 ou 2021. 
• Une intégration de l’analyse économique (Analyse Coût Bénéfice). 
• Une consultation et une participation active du public. 

 

 
� Le SDAGE AERMC 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le document de planification pour 
l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Le dernier SDAGE concernant le 
bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour la période 2016 - 2021. Ce 
document précise pour une durée de 6 ans :  
 

o Les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ; 

o Les objectifs de qualité des milieux aquatiques, des quantités des eaux à maintenir ou à atteindre dans 
le bassin, et des règles de gestion précises. 

 
Les orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 
 

0. Adaptation au changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique 
1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
3. Enjeux économiques et sociaux : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 

l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
4. Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer 

la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 
5. Lutte contre les pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé 
6. Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides : préserver et restaurer le fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques et des zones humides 
7. Equilibre quantitatif : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 

en anticipant l’avenir 
8. Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
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Le projet s’inscrit dans le cadre des orientations fondamentales du SDAGE, à savoir : 
 

o 6 : Fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides : préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

o 8 : Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 
Le programme des travaux projeté est en adéquation avec les préconisations du SDAGE Rhône-Méditerranée car 
il comporte principalement des actions légères d’entretien de la végétation et du lit, quelques travaux de génie 
végétal et quelques travaux mixtes (génie végétal et génie civil léger). 
 
La gestion de la végétation proposée est sélective et s’effectue dans le respect des milieux naturels. 
 
L’entretien des cours d’eau sera réalisé de manière à maintenir l’attractivité des berges et du lit, notamment pour 
la faune piscicole. Les interventions dans le lit mineur seront programmées en dehors des périodes sensibles pour 
la faune piscicole, soit entre août et octobre.  
 
 

� Le SAGE Verdon 
 
Le SAGE Verdon a été soumis à enquête publique du 28 octobre au 03 décembre 2013 et approuvé par 
la commission locale de l’eau le 12 février 2014. L'arrêté interpréfectoral d'approbation a été signé le 13 octobre 
2014. 
 
Liste des enjeux du SAGE : 

• Dans le cadre de la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon, amélioration de la gestion des débits et des 
matériaux solides, et de la gestion du risque inondation. 

• Préservation et valorisation du patrimoine naturel, exceptionnel mais fragile et soumis à de nombreuses 
contraintes.  

• Amélioration de la qualité des eaux, pour l'usage baignade et alimentation en eau potable (prélèvement 
de la Société du Canal de Provence).  

• Conciliation des activités touristiques liées à l'eau et de la préservation des milieux. 
 

 

Règles du SAGE approuvé : 
1. Préservation des zones humides. 
2. Conditions pour la création de plans d'eau. 
3. Débits seuils et débits maximums instantanés prélevables sur l'Artuby. 
4. Niveaux de rejet / de traitement des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 

dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure à 12 kg de DBO5 se rejetant dans un cours d'eau pour les paramètres DBO5 et NH4. 

5. Niveaux de rejet / de traitement des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure à 12 kg de DBO5 (200 EH)se rejetant dans un lac. 

6. Niveaux de rejet / de traitement du phosphore des stations d'épuration des agglomérations 
d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de 
pollution organique supérieure à 12 kg de DBO5. 

7. Niveaux de rejet / de traitement sanitaire des stations d'épuration des agglomérations 
d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de 
pollution organique supérieure à 12 kg de DBO5 (200 EH). 

8. Mise en place de Zones de Rejet Intermédiaire 
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� Le Contrat de Rivière 

 
Le Contrat de Rivière porte sur l’intégralité du bassin versant du Verdon. Ce bassin versant est situé en Région 
Provence-Alpes-Côte D’azur, à cheval sur quatre Départements : les Alpes-de-Haute-Provence (04), le Var (83), 
les Alpes-Maritimes (06) et les Bouches-du-Rhône (13). 
 
Le label Contrat de Rivière a ainsi été attribué le 20 janvier 2006 par le Bureau du Comité de Bassin Rhône-
Méditerranée-Corse sur la base du dossier préalable de candidature. L’arrêté inter-préfectoral de composition du 
Comité de Rivière a été signé le 15 juin 2007. Le Comité de Rivière, chargé du pilotage et du suivi du Contrat de 
Rivière, a été créé le 18 janvier 2008. Le  premier contrat de rivière a été validé par le Comité de Rivière le 14 
février 2008.  
 
 
Les enjeux identifiés sont : 
 
 

• Enjeu 1 - Rechercher un fonctionnement hydromorphologique et biologique permettant la 
satisfaction des différents usages, la préservation des milieux naturels et la gestion des 
risques 
 

 
• Enjeu 2 – Préserver et valoriser le patrimoine naturel, exceptionnel mais fragile et soumis 

à de nombreuses contraintes :  
 

o Objectif : 2.1 - Mettre en œuvre une gestion de la ripisylve tenant compte des différents 
usages, et de la protection des milieux naturels et de la ressource piscicole 

 
Disposition du PAGD :  
D29 - Définir et mettre en œuvre des plans pluriannuels de restauration et d’entretien 
de la ripisylve sur l’ensemble du bassin versant 
D30 - Pérenniser les missions des structures en charge de l’entretien de la ripisylve 
D31 - Assurer une coordination entre les différentes structures compétentes sur le 
bassin versant 
D32 - Prendre en compte les enjeux liés à la pratique des sports d’eau vive 
D33 - Mettre en œuvre une gestion spécifique sur le Jabron, permettant d’assurer un 
écoulement satisfaisant des crues et d’éviter le recours systématique à des protections 
lourdes contre les érosions. 
 

 
• Enjeu 3 – Aller vers une gestion solidaire de la ressource 

 
 

• Enjeu 4 – Assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des différents usages et 
préservant les potentialités biologiques 
 

 
• Enjeu 5 – Concilier les activités touristiques liées à l’eau avec les autres usages et la 

préservation des milieux 
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On notera que le second contrat de rivière est en cours d’élaboration (structure porteuse : Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional du Verdon). 
 
 
Concernant spécifiquement le Jabron et l’Artuby, les grandes orientations pour lesquelles le prochain contrat de 
rivière apportera des réponses sont : 

• La mise en place d’un système d’entretien d’un lit minimal permettant d’éviter la gestion dans la durée 
d’embâcles liés aux crues.   

• L’impact des rejets sur la qualité des eaux et les mesures à prendre pour améliorer les traitements des 
eaux résiduelles. 
 

 
Plus particulièrement, en ce qui concerne l’Artuby, le contrat de rivière cherche à : 

• Améliorer des connaissances sur l’incidence des prélèvements afin redéfinir si nécessaire les règles de 
gestion. 

• Maîtriser des flux polluants rejetés dans une rivière à très faible capacité épuratoire du fait de ses débits 
très limités lors des étiages.   

• Entretenir la ripisylve dans les secteurs à enjeux. 
 
 
 
Conclusion sur le contexte réglementaire 
 
Le programme de restauration et d’entretien du bassin versant de l’Artuby et du Jabron 2017 – 2021 s’inscrit 
directement dans les objectifs des différents documents cadres régissant la gestion de l’eau.  
 
Il traduit localement les objectifs du SDAGE AERMC et du SAGE du Verdon.  
 
Il répond aux orientations du contrat de rivière du Verdon sur le territoire étudié, en particulier en ce qui concerne 
l’objectif de mise en place d’un système d’entretien d’un lit minimal permettant d’éviter la gestion dans la durée 
d’embâcles liés aux crues. 

 
 
(Sources : http://www.sandre.eaufrance.fr/ ; http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ ; 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/ ; http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/). 
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1.2.2. LOI NOTRe et GEMAPI : quels impacts pour le Programme 2017 – 2021 ? 

Pour réaliser les travaux d’entretien et de restauration sur le bassin versant, plusieurs maîtres d’ouvrages portent 
actuellement les compétences sur le bassin versant : 
 

• Pour les Alpes Maritimes : le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées (SI3V). 
 

• Pour le Var : la Communauté de Communes Artuby Verdon (CCAV). 
 
La compétence GEMAPI, introduite par LOI MAPTAM du 27 janvier 2014 : loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement : 

(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 
(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 

 
Cette compétence obligatoire est affectée aux communes et à leurs établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) au plus tard le 1er janvier 2018 en application de la LOI NOTRe du 7 
août 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Cela n’enlève en rien la possibilité de mettre en 
œuvre ces dispositions par anticipation. 
 
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) (communautés de 
communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles) exercent cette compétence 
en lieu et place de leurs communes membres. 
 
En complément, la Loi NOTRe a instauré un transfert en totalité et de façon automatique des communes vers 
l’échelon intercommunal (III de l’article 64). 
 
Ceci étant en application de la LOI MATPAM, les communes ou EPCI FP peuvent transférer tout ou partie de 
cette compétence à des syndicats des groupements de collectivités, sous forme de syndicats mixtes (syndicats de 
rivière, EPTB, EPAGE…). 
 
Concrètement, cela signifie que les compétences GEMAPI devront être précisées au 01.01.2018 sur le VAR et sur 
les ALPES MARITIMES. En fonction des choix politiques qui seront faits et décidés par les élus, des décisions 
devront être prises lors de la première année de la mise en œuvre du plan de gestion, ce qui risque de freiner les 
efforts de gestions déjà entrepris. A ce titre, il peut sembler intéressant d’anticiper la GEMAPI. 
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1.3. MILIEUX PHYSIQUES 

Le Jabron et l’Artuby sont les deux affluents principaux rive gauche du Verdon. 

1.3.1. Morphologie et hydrogéologie 

Le Jabron et l’Artuby traversent des terrains calcaires particulièrement karstifiés près de l’Artuby (dolines,    
avens, …).  
 
La particularité des roches calcaires constituant ce domaine est d’être perméables en grand (perméabilités 
importante induisant des infiltrations parfois directes sans ruissellement – écoulements souterrains importants et 
non interdépendants avec les écoulements de surface) et donc généralement peu favorables aux écoulements 
subaériens. Les réseaux de fractures  fragmentant ces massifs sont à l’origine de points d’absorption (pertes, 
avens, dolines, lapiez, …) favorables au développement d’un réseau hydrographique souterrain s’agrandissant 
par dissolution des roches.  
 
La difficulté du  raisonnement hydrologique résulte de la méconnaissance comportementale du karst. 
 

• La première difficulté rencontrée concerne l’étendue des bassins versants : les bassins versants 
topographiques ne coïncident que rarement avec les bassins versants karstiques pouvant être plus 
étendus.  

• La deuxième difficulté résulte de l’appréhension du rôle tampon du karst ralentissant la formation des 
crues du fait de l’absorption d’une partie des volumes précipités et de leur restitution plusieurs heures 
voire plusieurs jours après le passage de la pluie soit après le ressuyage de l’onde de crue provoquée par 
les volumes précipités et ruisselés.  

 
Dans le cas des crues fréquentes à rares, il joue un rôle souvent bénéfique à la réduction des débits de crue. 
Cependant, il peut constituer un facteur aggravant dans le cas d’épisodes pluvieux longs ou successifs lorsque le 
réseau karstique est alors en charge en même temps que la pluie sévit. De nombreuses sources intermittentes 
fonctionnent alors à plein régime et les pertes potentielles peuvent se mettre à fonctionner en résurgences. 
 
La morphologie de la vallée de l’Artuby est marquée par la succession importante de plaines et de gorges.  
 
La morphologie de la vallée du Jabron correspond à celle d’une rivière torrentielle de montagne méditerranéenne 
au lit mineur large, où la charge solide abonde et où les chenaux temporaires peuvent être multiples (divagation 
du lit – rivière en tresse). 
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1.3.2. Etiages et crues 

Les cours d’eau du Jabron et de l’Artuby sont soumis à un 
climat méditerranéen caractérisé par des étiages sévères 
(l’Artuby connait des assecs fréquents dans sa partie amont1 
comme dans sa partie aval au niveau du plateau de Canjuers 
et des pluviométries importantes concentrées durant 
l’automne sur un nombre de jours faibles). Il en résulte des 
épisodes orageux violents (intensités pluviométriques 
importantes) qui génèrent des crues dévastatrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1 Source : Etat des lieux du SAGE - Verdon 

Tableau 2a : Le Verdon et ses affluents – 
superficie et module. 

Tableau 2c : Le Verdon et ses affluents – débits d’étiage. 

Tableau 2b : Le Verdon et ses affluents – débits et crues. 
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1.3.3. Usages et prélèvements 

Bien qu’importante, la fréquentation touristique sur l’Artuby est sans comparaison avec celle des gorges du 
Verdon. Les activités qui y sont liées n’ont pas d’impact significatif sur l’état du cours d’eau. Par contre, le Jabron 
est apprécié pour les activités d’eau vive (canyoning en particulier) ont pour incidences le piétinement du lit, la 
destruction d’habitats aquatiques et augmente le risque d’introduction d’éléments pathogènes. 
 
Le diagnostic du SAGE a mis en exergue le déficit hydrique sur les deux cours d’eau. Celui-ci peut être imputé au 
caractère karstique des sous-sols mais aussi aux prélèvements (notamment en tête de bassin versant). Ceux-ci 
sont généralement liés aux activités agricoles et peuvent être réalisés dans les cours d’eau et dans les nappes 
d’accompagnement.  
 

1.3.4. Synthèse par grand bassin versant  

� Le Jabron 
 

Le Jabron est un affluent rive gauche du Verdon (29 km). Sa vallée est généralement assez ouverte, laissant place 
aux plaines d’inondation parfois importantes. À hauteur de Trigance, le Jabron entre dans une vallée incisée. La 
zone d’étude comprend la partie du Jabron allant du hameau du Cloutas jusqu’au pont de Trigance, soit sur un 
linéaire de 18,3 km. Le Jabron est un cours d’eau classé « liste 1 » affluents compris exceptés le Torrent du 
Grand Vallat, le ravin de Verduigne et le Beillon, de sa source jusqu’à l'aval de sa confluence avec le ravin de 
Brison. 
 
Le Jabron est marqué par une très forte mobilité naturelle et par sa tendance importante à la 
divagation. Cela se traduit par des érosions de berges importantes. 
 
Suite aux crues de 1994 et 1998, des travaux d’extraction de matériaux à Trigance et de recalibrage du lit ont  
été entrepris. L’impact de ces travaux pourrait être préjudiciable pour le comportement du Jabron lors des 
prochaines crues.  
 
L’extrême variabilité du lit du Jabron induit un développement végétal et un boisement du lit souvent très 
important (en rapport avec les faibles niveaux d’eau constatés la majeure partie du temps).  
 
Les principales actions à mener sur  ce cours d’eau sont : 

• La mise en place d’un système d’entretien d’un lit minimal permettant d’éviter la gestion dans la durée 
d’embâcles liés aux crues.  

• La réalisation et la gestion d’ouvrages ponctuels de protection de berge pour les enjeux les plus 
importants. 

• La mise en place de mesures précises concernant la vie piscicole, la qualité de l’eau et l’hydrobiologie du 
Jabron. L’état des lieux mériterait d’être approfondi sur cet affluent au moyen de nouvelles campagnes.  

• La gestion des étiages.  
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� L’Artuby et ses affluents 

 
L’Artuby est un affluent rive gauche du Verdon d’environ 54 km.  
 
Il prend naissance au Nord du village de la Foux, dans une plaine à vocation agricole et voisine de la tête du 
bassin versant du Jabron. Ce cours d’eau s’écoule vers le Sud-Ouest, traversant quelques hameaux comme 
Malamaire ou le Logis du Pin. C’est à ce niveau qu’il reçoit les eaux de deux de ses principaux affluents : la Lane 
et le Rieu Tort. Les plaines d’inondation sont nombreuses et parfois étendues.  
 
La vallée se resserre au niveau du pont des Passadoires. L’Artuby traverse ensuite plusieurs zones de gorges.  
 
La zone d’étude comprend l’Artuby de la station de captage d’eau potable à Valderoure jusqu’à la fin d’une zone 
de gorges à proximité de Comps-sur-Artuby, soit 24,5 km. 
 
L'Arturby est un cours d’eau classé « liste 1 » de sa source à l'aval de sa confluence avec la Bruyère, affluents 
compris exceptés la Lane, le Rieu Tort et les affluents de la Bruyère. 

LA BRUYÈRE 

La Bruyère est un affluent rive gauche de l’Artuby de 15 km. 
Son orientation est globalement Est-Ouest.  
 
Ce cours d’eau prend naissance entre le lieu-dit « Maunier » 
et le Col de Clavel dans le village de la Bastide et rejoint très 
vite une grande plaine à l’occupation humaine limitée.  
 
La zone d’étude comprend la Bruyère de la source jusqu’à 
l’entrée d’une zone de gorges au niveau du lieu-dit « Les 
Bréguières », soit un linéaire de 9,4 km. 
 

LA LANE 

La Lane est un affluent rive gauche de l’Artuby. Il s’écoule 
d’Est en Ouest et prend naissance au Sud de la Montagne de 
Thorenc et dans les Monts d’Azur sur la commune d’Andon.  
 
La zone d’étude comprend la Lane de sa source jusqu’à sa 
confluence avec l’Artuby, soit un linéaire de 19,2 km. 

 

LE RIEU TORT 

Le Rieu Tort est un affluent rive gauche de l’Artuby. Il s’écoule au Nord du bassin 
versant de la Lane et les deux cours d’eau ont un écoulement parallèle. Le Rieu 
Tort prend naissance au Nord du village de Séranon et rejoint rapidement une 
vallée de même morphologie que celle de la Lane.  
 
La plaine environnante est parfois large et l’occupation humaine diffuse. La 
pente du cours d’eau est assez modérée, surtout dans sa partie terminale où des 
méandres se sont formés.  
 
La zone d’étude comprend le Rieu Tort de la Grotte de la Grau jusqu’à la 
confluence avec l’Artuby, soit un linéaire de 10,5 km. 

 

Figure 1 : Les affluents de l’Artuby. 
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Contrairement au Jabron, l’Artuby et ses affluents (Lane, Bruyère et Rieu Tort) sont des cours d’eau très peu 
mobiles.  
 
Ces rivières provoquent des crues violentes et débordantes dans des secteurs à faibles enjeux humains. 
L’importance de ces crues ne doit pas faire oublier le problème principal posé par l’étiage sévère de ces affluents. 
La Lane, le Rieu Tort et la Bruyère sont sujets à des tarissements estivaux, et les débits d’étiage de l’Artuby sont 
très faibles.  
 
Cette situation est aggravée par l’importance des prélèvements effectués pour l’AEP, l’agriculture et les loisirs 
(golf de Taulanne). Bien évidemment, la diminution des débits d’étiage a un impact négatif sensible sur la qualité 
du milieu naturel  et sur le potentiel de dilution des effluents à l’aval.  
 
Les principales actions à mener sur  ce cours d’eau et ses affluents sont : 
 

• La gestion des débits d’étiage et, en toutes saisons, des prélèvements dans la nappe associés.  
 

• La maîtrise des flux polluants rejetés dans un milieu à très faible pouvoir épurateur (débits faibles). 
 

• La gestion des espèces exotiques envahissantes 
 

• La gestion des embâcles 
 

• La préservation des écosystèmes aquatiques (écrevisses à pattes blanches) 
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1.3.5. Concertation 

Des permanences ont eu lieu dans les quatre communes de La Martre, Valderoure, Trigance et Comps-sur-
Artuby, sur les journées du 17 et du 19 mai 2016.  
 
Les comptes rendus sont présentés en ANNEXE 1. 
 
Sur les deux jours de permanence, quinze riverains se sont manifestés. 
 
Le tableau suivant résume les problématiques et les enjeux par cours d’eau : 
 

 
Bilan sur les principales problématiques, et enjeux consécutifs, évoquées pour chaque cours d’eau lors des permanences 

 
 
En termes de méthodes envisagées afin de diminuer les impacts érosifs des Cours d’eau, le génie végétal semble 
bien intégré par les riverains et primer sur le génie civil, non efficace en période de crues. 
 
Les techniques des épis, des peignes et de l’essartement des atterrissements ont été évoquées, mais sont à 
penser selon le milieu et la période d’aménagement, leur efficacité étant variable. 
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2. ÉTAT DES LIEUX  

2.1. MÉTHODOLOGIE GENERALE DE RECOLTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES 

La méthodologie utilisée pour réaliser l’état des lieux et en extraire un travail cartographique est décrite en trois 
parties :  

• analyse bibliographique, 
• récolte de données sur le terrain, 
• numérisation des données et représentation cartographique. 

2.1.1. Analyse bibliographique 

Préalablement à la récolte de données sur le terrain, une analyse bibliographique a été faite à partir de diverses 
sources :  

• Données BDN : sélection des observations datant de 2000 à 2015, sur des espèces de la faune et de la 
flore bénéficiant d’un statut de protection et/ou mentionnée comme menacée ; 

• Données SILÈNE : extraction des données faite en 2016, sans limite antérieure. Seules les espèces 
d’intérêt patrimonial ont été sélectionnées ; 

• Données sur la faune piscicole de la Maison Régionale de l’Eau (données de 2013) et de la Fédération 
de Pêche (données de 2007 à 2015) ; 

• Données sur les zones humides de la Maison Régionale de l’Eau (données de 2013). 
• 2007 – Inventaire complémentaire des zones humides dans le cadre du SAGE Verdon – PNR Verdon. 
• 2011 – Inventaire de l’écrevisse à pieds blancs sur le territoire du PNR Verdon – Gamar, Saule et Eaux – 

PNR Verdon. 
• 2003 – Schéma global de Gestion du Verdon – ETRM, Sogreah, Sibenson Environnement, Biotope, 

MRE, SCPid – PNR Verdon. 
• 2012 – Etude diagnostic du programme de restauration et d’entretien du bassin versant Verdon secteur 

Artuby Jabron – ONF – CCAV - Disponible au PNR Verdon. 
 

En plus de structurer la campagne de terrain par l’utilisation des mêmes linéaires de rivière que dans les 
programmations précédentes, ces données ont permis d’augmenter la pression d’observation sur des zones 
ciblées et d’étayer le diagnostic environnemental.  

2.1.2. Inventaires de terrain 

Un état des lieux des 85 km de cours d’eau et de leur végétation rivulaire a été dressé sur onze jours par deux 
ingénieurs spécialistes de l’eau et de la biodiversité de l’Office National des Forêts. Cette partie présente d’abord 
le calendrier de la phase terrain, puis la méthodologie d’inventaire, et finit sur le traitement informatique des 
données. Des précisions sont apportées en fin de partie sur l’interprétation des résultats et les compléments 
d’inventaire.  
 
Calendrier d’intervention 

La phase de terrain a eu lieu essentiellement sur le mois de juin 2016. Au préalable, quatre permanences 
publiques ont été assurées en mai afin de prendre en compte les enjeux identifiés par les riverains (cf. annexe 
n°1). Après l’inventaire principal et l’identification des objectifs de gestion, des tournées récapitulatives ont été 
ajoutées, portant sur les spots où des travaux de restauration doivent être entrepris, ou sur les secteurs 
présentant de forts enjeux environnementaux. Le calendrier de l’ensemble de ces actions est présenté dans le 
tableau 3 ci-après : 
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Tournée récapitulative zones de 
travaux 

                  

Tournée récapitulative biodiversité                   

Tableau 3 : Calendrier du travail de terrain. 
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Mode de parcours et type de données récoltées sur le terrain 
 
Les cours d’eau ont été parcourus selon un découpage en tronçons fixé lors des programmations précédentes et 
réajusté lorsque cela semblait nécessaire (cf. carte 2a à 2f, paragraphe 2.3.). Les données récoltées par tronçon 
peuvent être de nature ponctuelle ou linéaire et sont rassemblées sous quatre thématiques :  

o État du lit mineur et des berges. 
o État de la végétation rivulaire. 
o Enjeux humains. 
o Enjeux environnementaux. 

 
Concernant les données relatives au lit mineur et aux berges, les données linéaires correspondent soit à des 
informations généralisées à l’ensemble du tronçon (diversité des faciès d’écoulement, stabilité des berges), soit 
spécifiquement à des aménagements de berge, en génie civil ou végétal, distingués rive droite / rive gauche. Les 
autres données sont ponctuelles et portent sur les atterrissements, les embâcles, les anses d’érosion et les zones 
d’incision, avec une quantification systématique (volume, linéaire, surface). Les ouvrages sont également relevés 
et leur état évalué. 
 
Concernant les données relatives à la végétation rivulaire, une distinction rive droite / rive gauche est 
systématiquement faite. Les données linéaires sont des informations attribuées à des tronçons homogènes de 
ripisylve et ont pour objectif de caractériser l’habitat d’intérêt communautaire et son état de conservation. Les 
données ponctuelles sont prises au fil du parcours. Elles recensent des observations de faune et de flore 
patrimoniale, d’arbres remarquables par leur diamètre ou leurs microhabitats, d’habitat patrimonial de petite 
surface (en mosaïque avec la ripisylve) et de zone de dysfonctionnement de la trame verte (discontinuité, 
dépérissement important). Les stations d’espèces invasives sont également recensées par un point GPS, avec 
description du stade phénologique, de la hauteur des plants et de la surface occupée.  
 
Enfin, les enjeux humains et environnementaux sont notés au fur et à mesure du parcours en commentaire relatif 
à chaque tronçon. 
 
Le tableau 4 ci-après énumère l’objet et la nature des données pour chaque thématique : 
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Après avoir parcouru chaque tronçon, des objectifs de gestion et des interventions sont débattus, réfléchis et 
notés sur le terrain, en fonction des observations faites et des enjeux identifiés. Ces éléments sont validés ou 
modifiés ultérieurement par les informations bibliographiques, les discussions avec les acteurs du territoire, les 
spécialistes de l’ONF et du PNRV lors des tournées thématiques et une vision d’ensemble du linéaire.  
 
Les objectifs de gestion par tronçon ont ensuite été définis avec les élus à l’occasion des COPIL. 
 

2.1.3. Numérisation et cartographie 

Afin de pouvoir synthétiser et localiser l’information sous format cartographique, l’ensemble des données est 
rassemblé dans des tables attributaires permettant de les rendre exploitables par un logiciel de Système 
d’Informations Géographiques. Ces tables sont établies sous format Excel (.xls) et la projection utilisée est du 
Lambert93. 

Objet et 
nature des 
données 

Thématiques 

État du lit mineur 
et des berges 

État de la végétation 
rivulaire (ripisylve) 

Enjeux humains 
recensés 

Enjeux 
environnementaux 

Données linéaires 
d’ensemble pour un 
tronçon de rivière : 

o Diversité des 
faciès 
d’écoulement 

o Stabilité des 
berges 

 
Données linéaires 
localisées : 

o Aménagements de 
berges 

Données ponctuelles : 

o Atterrissement 
o Embâcle 
o Érosion 
o Incision 
o Ouvrage 

 

Données linéaires d’ensemble pour 
un tronçon de ripisylve (distinguée 
rive droite ou rive gauche) : 

o Largeur de la ripisylve 
o Densité  
o Habitat(s) d’intérêt 

communautaire 
o Catégorie de bois 
o Essences arborées dominantes 
o Essences arbustives 

dominantes 
o Six indicateurs permettant 

d’évaluer un potentiel de 
biodiversité de le ripisylve 

o État sanitaire et de 
conservation globaux 

o Discontinuité globale 
o Dépérissement global  

Données ponctuelles :  

o Discontinuité <150 m 
o Dépérissement sur individu 

déstabilisé sur berge  
o Faune et flore patrimoniale 

 

o Habitation 
o Voierie 
o Pont 
o Gué 
o Seuil 
o Station d’épuration  
o Pompage pour 

l’irrigation agricole 
o Drainage des terrains 
o Station de captage 

d’eau potable 
 

o Tout élément 
inhérent à la 
biodiversité (relevé 
dans l’état de la 
ripisylve et du lit 
mineur) 

o Espèces végétales 
invasives. 

o Déchets 
o Eutrophisation 
o Habitat remarquable 

(zone humide, zone 
rupestre, zone à fort 
potentiel de 
biodiversité) 

o Arbre remarquable 
(de diamètre > 60 
cm ou présentant de 
nombreux micro-
habitats) 
 

 

Tableau 4 : Descriptif des données récoltées sur le terrain. 
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La base de données terrain se structure comme suit : 
 

o Une table de données ponctuelles : toute information pouvant correspondre à un point GPS précis ; 
 

o Quatre tables de données linéaires (informations concernant un tronçon de rivière, de ripisylve ou un 
aménagement de berge) :  

 
• Table sur les ripisylves et les berges en rive gauche, appelée « lineaire_RG »; 
• Table sur les ripisylves et les berges en rive droite, appelée « lineaire_RD »; 
• Table sur les aménagements de berges (deux rives), appelée « lineaire_berge_amenagee » ; 
• Table sur les tronçons de rivière, appelée « lineaire_troncon » : déclinaison des enjeux, objectifs 

de gestions et interventions préconisées (sont également renseignés ici la largeur du lit mineur 
et l’état hydromorphologique global).  

 
N.B. 1 : Est également disponible une table spécifique aux travaux de restauration préconisés pour la nouvelle 
programmation 2017-2021. 
 
N.B. 2 : Dans ces tables attributaires, différents codes sont utilisés pour caractériser les données relevées sur le 
terrain. Un fichier de métadonnées est disponible en annexe n°2. Le lecteur est invité à consulter cette annexe s’il 
souhaite avoir des précisions sur la manière d’évaluer les différentes informations listées dans le tableau 4 du 
paragraphe 2.1.2.  
 
Les différentes tables attributaires sont structurées de manière à pouvoir illustrer l’information par des cartes et 
en faire une synthèse à l’échelle du bassin versant.  
 
Voici quelques suggestions de cartes qu’il est possible d’obtenir à l’aide des différentes tables attributaires :  
 

� Tables « lineaire_RG » et « lineaire_RD » :  
 

o Carte des habitats de ripisylves : identifiant de l’habitat, largeur, densité de boisement ou 
catégorie principale de bois, indice de biodiversité potentielle (cf. cartes des fiches tronçon). 

o Carte d’état de la végétation (Bon état = ripisylve stable, équilibrée et saine ; État Moyen = 
ripisylve instable et/ou signe de dépérissement ; État Médiocre = ripisylve instable et/ou 
dépérissement important). Cf. partie 3.1.3. 

o Carte de stabilité des berges. 
 

� Table « lineaire_troncon » :  
 

o Carte descriptive du lit mineur pour chaque tronçon: largeur et état hydromorphologique (cf. 
cartes des fiches tronçon).  

o Carte des tronçons impactés par du dépérissement (au-delà de quelques individus). 
o Carte des tronçons impactés par des espèces végétales invasives. 
o Cartes thématiques des tronçons concernés par chaque objectif de gestion.  

 
� Table « ponctuel » :  

 
o Carte des enjeux humains potentiels, relatifs à la dynamique du cours d’eau : atterrissement de 

surface importante, embâcle volumineux, érosion de berge, ouvrage en mauvais état, etc. 
o Carte des enjeux environnementaux : espèce patrimoniale de la faune et/ou de la flore selon 

leur statut de protection, habitat d’intérêt communautaire de petite surface (en mosaïque avec 
la ripisylve) ou à riche potentiel de biodiversité, arbre à faune.  

o Carte des zones polluées (déchet / eutrophisation – catégorie « autre » du champ « objet » de 
la table). 
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De plus, une base de données photographique est constituée, classée par tronçon de cours d’eau et sous deux 
catégories : hydrologie et ripisylve.  
 
 
La base de données élaborée lors des inventaires de terrain est une solide source d’informations hydrologiques et 
naturalistes.  
 
Néanmoins, quelques précisions sont à prendre en compte sur la méthodologie de caractérisation de la 
végétation rivulaire afin d’éviter d’utiliser ces données de manière incorrecte. Elles sont développées ci-après.  
 

2.2. PRECISIONS METHODOLOGIQUES ET COMPLEMENTS D’INVENTAIRES 

2.2.1. Caractérisation de la ripisylve 

Afin de comprendre comment la ripisylve a été évaluée sur le terrain, quelques informations doivent être 
précisées : 
 
Définition des unités de ripisylve :  
 
Chaque unité de ripisylve doit représenter un ensemble homogène en termes d’habitat et de largeur. Ces unités 
sont différenciées en rive droite et en rive gauche et correspondent soit à l’ensemble du tronçon de rivière, soit à 
un sous-découpage. En effet, Lorsque des différences nettes sont observées sur un linéaire important (> 150 - 
200 m), une nouvelle unité est créée (ex. : aulnaie blanche riche et diversifiée, large de plus de 30 m, puis 
aulnaie blanche sur 2-5 m, avec une strate arbustive quasi-absente ; ou encore, pinède puis saulaie arbustive, 
etc.) ; 
 
Définition des habitats :  
 
Les habitats sont identifiés selon le code EUR28 (habitats de l’Union Européenne). Ils ont été évalués à l’aide des 
espèces diagnostiques des Cahiers d’Habitat Natura 2000 et confirmé par une bibliographie ciblée. Seuls les 
habitats d’intérêt communautaires en ripisylve ont été retenus (les habitats de milieux aquatiques ne sont pas 
inclus dans l’inventaire). 
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Evaluation de l’Indice de Biodiversité Potentielle de Ripisylve (IBPR) :  
 
En 2014, le Parc du Verdon a élaboré une méthode d’évaluation de l’intérêt patrimonial potentiel des ripisylves 
(L. Meilleurat, 2014). Celle-ci s’inspire de la méthode standard de l’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle), 
habituellement utilisée en forêt, et a donc été baptisée IBPR ou Indice de Biodiversité Potentielle de Ripisylve. 
 
Dans le cadre de l’inventaire pour la programmation d’entretien et de restauration du bassin de l’Artuby-Jabron, 
les critères utilisés pour établir cet indice ont été simplifiés, notamment ceux concernant la biodiversité liée aux 
arbres. Voici les différents critères et notations utilisés :  
 

� Quatre indicateurs relatifs à la composition de la ripisylve : 
 

� Indicateur 1 – Nombre d’essences autochtones et caractéristiques des ripisylves (liste basée sur les fiches 
« habitats » des Docob) présents dans chaque polygone et > 50 cm de haut : 

o 0 : si < à 2 essences 
o 2 : si 3 essences 
o 5 : si > ou = à 4 essences 

 
� Indicateur 2 – Structure verticale de la végétation de chaque polygone. Les strates à considérer sont 

celles qui possèdent un recouvrement > 20% du peuplement. 
o 0 : si < à 3 strates 
o 2 : si 3 strates 
o 5 : si > ou = à 4 strates - strate herbacée et semi-ligneuse, strate ligneuse basse (< 5 m), strate 

ligneuse intermédiaire (5-15m), strate ligneuse haute (> 15 m) 
 

� Indicateur 3 – Biodiversité liée aux arbres : présence de bois mort sur pied et/ou au sol, présence 
d’arbres vivants de grosse circonférence (c’est-à-dire > 180 cm de circonférence à 1m30), présence 
d’arbres porteurs de microhabitats. 

o 0 : négligeable 
o 2 : un ou deux des critères 
o 5 : tous les critères observés.  

 
� Indicateur 4 - Présence d’espèces patrimoniales (faune et flore) 

o 0 : absence 
o 5 : présence d’au moins une espèce 

 
Ces quatre indicateurs sont ensuite additionnés et donnent une note de « total biodiversité » sur 20. 
 
 

� Trois indicateurs relatifs à l’environnement de la ripisylve : 
 

� Indicateur 5 – Présence de zones humides (mares, roselières, cariçaies, sources, ruisselets, fossés 
humides non entretenus et petits canaux (> 1 m de large), bras-morts) 

o 0 : si absence de zones humides 
o 2 : si présence d’un ou plusieurs type(s) de zone humide 

 
� Indicateur 6 – Présence de milieux rupestres (falaises, dalles rocheuses (s>20 m²), lapiaz, grotte, 

gouffre, aven, affleurement de bancs de galets, éboulis, chaos de blocs > 2m, rochers) 
o 0 : si absence de milieux rupestres 
o 2 : si présence d’un ou plusieurs type(s) de milieu rupestre  



  

Office national des forêts – Bureaux d’Études 06/83 et 04/05 – Novembre 2016 Page -25 - 

Étude diagnostic du programme de restauration et d’entretien du bassin de l’Artuby-Jabron et 
réalisation d’une nouvelle programmation pluriannuelle 2017 - 2021 

- Rapport - 

 
� Indicateur 7 – Etat de conservation du cordon rivulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnalité = si la hauteur de la berge n’excède pas 2 m et que la berge n’est pas fixé par un 
ouvrage > Définition utilisée dans le cadre du plan d’entretien. 
Continuité = cordon non interrompu par des « trous » de plus de 10 m de long > source ADASEA Gers 
(utilisé dans le cadre de la rédaction de Docob). 

 
Ces quatre indicateurs sont ensuite additionnés  donnant une note de « fonctionnement du tronçon » sur 9. 
 
La note de « fonctionnement du tronçon » est ajoutée à celle du « total biodiversité » pour 
donner une note globale de chaque tronçon de ripisylve, sur un maximum de 29 points. 
 

 
Remarque sur la comparaison de l’IBPR entre tronçons : 
 
Afin d’interpréter cet indice de manière juste, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs paramètres :  
 
• La longueur du tronçon de ripisylve. En effet, la même notation est affectée selon que le tronçon fasse 6 

km ou 400 m, ce qui biaise les notes correspondant à un présence/absence (présence d’une espèce 
patrimoniale ou d’une zone humide, zone rupestre, etc.) ; 
 

• La présence d’une espèce d’intérêt patrimonial augmente l’indice global de 5 points, quel que soit son 
statut de rareté ; 
 

• Concernant l’indicateur 7, sur le cordon rivulaire, la note a été affectée de manière globale. Les petites 
discontinuités ponctuelles n’ont pas empêché de mettre une note de 2/5 si les berges étaient bien 
connectées au cours d’eau. De plus, il est intéressant de noter que l’indice maximal requiert une largeur 
de plus de 6 m, or certains tronçons sont localisés dans des vallons encaissés et ne peuvent avoir une 
ripisylve plus large en raison de la topographie ; 
 

• Les zones humides considérées pour l’indice 5 sont les cariçaies, mares, roselières et autres milieux 
bénéficiant d’un apport en eau plus important que la ripisylve elle-même. 

 
 
Au vu des observations mentionnées ci-dessus, il est plus pertinent de comparer les Indices de Biodiversité 
Potentielle de Ripisylve pour un même habitat de ripisylve, sur un même cours d’eau, ainsi que sur des longueurs 
de tronçon de même ordre de grandeur.  
 
 
 
Erratum : La légende commune à l’ensemble des cartes des fiches tronçons et des fiches travaux indique une note maximale 
de 34 pour l’Indice de Biodiversité Potentielle de Ripisylve. Cette note maximale est en réalité de 29, certains indices ayant 
été simplifiés par rapport au protocole originel du Parc du Verdon. 

Nbr de points 2 5 

Largeur 6 m 15 m 15 m 22 m 22 m 22 m 22 m 

Fonctionnalité X 
 

X 
 

X 
 

X 

Continuité X X 
   

X X 
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Méthode d’annotation des discontinuités (linéaire / ponctuel) : 
 
Les discontinuités sont régulières et un relevé systématique sur le terrain n’aurait eu qu’un intérêt relatif. Elles 
ont donc été signalées par un point GPS seulement lorsqu’elles étaient comprises entre 20 et 150 m. Au-delà, 
elles font l’objet d’un sous-tronçon à part entière. Pour des cas particuliers comme le Rieu-Tort et quelques 
affluents, dont environ la moitié de la ripisylve est discontinue, l’observation est généralisée sur le tronçon. Une 
fiche action spécifique aux discontinuités détaille les observations et donne des éléments de gestion. Des cartes 
sont présentées dans la partie 3.1.5. 

2.2.2. Inventaire des chiroptères 

A la suite de l’inventaire général des cours d’eau et de leur végétation rivulaire, une étude des chiroptères 
présents dans des zones à fort potentiel de biodiversité a été menée sur la base de prospections acoustiques de 
deux types : 

- Points d'écoute en début de nuit sur un secteur de la Lane présentant des peuplements dépérissants, 
potentiellement intéressants pour les chiroptères. 

- Pose d'enregistreurs passifs sur une nuit complète sur un secteur de l’Artuby (à l’aval du pont de 
Madame) et sur un secteur du Jabron (près du pont de Trigance). 

Ces méthodes présentent l'avantage d'un caractère non invasif et permettent d’obtenir, avec un rendement 
élevé, plus d’informations (diversité, niveau d'activité, densité, etc.) dans un laps de temps plus restreint et sur 
des surfaces plus importantes qu’avec des méthodes du type capture ou radiotracking. 
 
Les sites ont été choisis en fonction de la présence de milieux potentiellement favorables d'une part et avaient 
pour objectif, outre la connaissance globale des chiroptères du site, de mettre en évidence la présence de 
colonies d'espèces arboricoles à proximité immédiate des sites d'écoute, ce qui se traduirait par une abondance 
de contacts de ces espèces en début et fin de nuit. 
 

� Points d'écoute active : 
Pour ce travail, nous disposons des détecteurs manuels composés de micro ultrason Ultramic250K de la 
marque Dodotronic couplé par USB à une tablette portative et son logiciel d'acquisition Soundchaser, 
développé par la firme Cyberio et leur plateforme Acounect. 

 
� Enregistrements passifs sur plateforme SM2BAT : 

Le SM2BAT™ de Wildlife Acoustics permet l’acquisition automatique de séquences acoustiques sur des 
nuits complètes. L’enregistrement est déclenché au-delà d’un seuil d’intensité sonore dans une largeur 
de bande correspondant aux émissions des chiroptères. L’heure d’enregistrement est associée à chaque 
séquence. Le dispositif comprend un boîtier auquel peut être associé un ou deux microphones. On 
acquiert par cette méthode d’enregistrement en continu une grande quantité de données. 

S'agissant d'un sondage limité dans l'espace et le temps, un seul boitier a été installé sur chaque site 
avec pour chaque pose l'installation d'un micro à hauteur d'homme et l'autre au sein du houppier (soit 
une vingtaine de mètres de hauteur à Trigance et une quinzaine de mètres sur l'Artuby). 

 
Pour la détermination au niveau spécifique des contacts qui le permettent, nous nous sommes basés sur les 
concepts de la méthode naturaliste dite de "Barataud" (BARATAUD M, 2012 – Ecologie acoustique des 
chiroptères d’Europe – Biotope éditions) et le logiciel Batsound© 4.1.4 de Pettersson.  
 
Les résultats de ces inventaires complémentaires sont exposés dans les fiches tronçon et ont permis d’orienter le 
type de gestion préconisées, ainsi que d’affiner l’étude d’incidence Natura 2000.  
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2.3. UNE SYNTHÈSE DE L’ETAT DES LIEUX PAR TRONÇON. 

Des « fiches tronçons » (au nombre de 54, voir en annexe n°3) détaillent, pour chaque unité de rivière, l’état 
des lieux réalisé sur le terrain, rappelle les informations bibliographiques récoltées et donne les préconisations 
d’entretien qui découlent du diagnostic. Une carte de synthèse est proposée pour chaque tronçon sur fond 
d’ortho-photographie et permet d’illustrer clairement l’état des lieux et les enjeux humains et environnementaux 
identifiés.   
 
La structure et le contenu de ces fiches tronçons sont présentés en partie 5.2. 
 
Les cartes 2a à 2f ci-après permettent de localiser les tronçons définis dans le cadre de cette étude. Des barres 
rouges, perpendiculaires au cours d’eau, marquent les séparations entre tronçons.  
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Carte 2a   

DÉCOUPAGE EN TRONÇONS : ARTUBY AMONT 
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Carte 2b 

DÉCOUPAGE EN TRONÇONS : ARTUBY AVAL 
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Carte 2c 

Carte 2c 

DÉCOUPAGE EN TRONÇONS : BRUYERE 
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Carte 2d 

DÉCOUPAGE EN TRONÇONS : JABRON 
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Carte 2e 

DÉCOUPAGE EN TRONÇONS : LANE 
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Carte 2f 

DÉCOUPAGE EN TRONÇONS : RIEU-TORT 
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3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

Le diagnostic environnemental suivant traite d’abord de la végétation rivulaire, puis de l’état du lit mineur. Il 
propose dans un premier temps une synthèse de l’état initial, pour ensuite mettre en avant les enjeux majeurs de 
conservation à considérer dans la nouvelle politique de gestion.  

3.1.  DIAGNOSTIC GENERAL DE LA VÉGÉTATION RIVULAIRE 

Sont présentés dans cette partie les habitats d’intérêt communautaire ainsi que la faune et la flore terrestres 
patrimoniales présents sur le secteur d’étude. Un bilan sur l’état de la végétation et son potentiel de biodiversité 
est ensuite illustré par des cartes et ouvre des problématiques liées à la conservation de la ripisylve : 
dépérissement, discontinuité et plantes invasives.  

3.1.1. Habitats d’intérêt communautaire relevés sur le terrain 

Trois habitats d’intérêt communautaire de ripisylve sont présents sur l’aire d’étude : 
 

o H92A0 : Forêt Galerie à Salix alba et Populus alba 
Déclinaisons observées : « Saulaie blanche à Aulne blanc » et « Peupleraie noire à Baldingère » pour les 
substrats plus grossiers ; 

o H3240 : « Rivière alpine avec végétation ripicole ligneuse à Salix eleagnos » ; 
o H3230 : « Rivière alpine avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica ». 

 
Tous ces habitats ont été identifiés à l’aide des espèces indicatrices stipulées dans les cahiers d’habitats N2000. 
La strate herbacée fut essentielle à leur détermination, les strates supérieures étant parfois dégradées. 
 
N.B. : L’habitat H91E0 « Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » (commun hors région 
méditerranéenne), a été attentivement recherché mais le cortège floristique de la strate herbacée, diagnostic de 
cet habitat, n’a jamais été observé. 
 
À ces forêts et fourrés alluviaux s’ajoutent deux habitats d’intérêt communautaire non présents dans la ripisylve 
mais relevés sur le terrain car leur enjeu de conservation est particulièrement fort en PACA :  
 

o H3250 : « Rivière permanente méditerranéenne à Glaucium flavum » ; 
o H3260 : « Rivière des étages planitiaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

Callitricho - batrachion ».  
 
Le premier correspond aux atterrissements sur le Jabron, présentant de la Glaucière jaune. Le deuxième 
correspond aux retenues d’eau sur le Rieu Tort dans lesquelles pousse une renoncule aquatique, probablement 
Ranunculus trichophyllus (à l’état végétatif en période d’inventaire). 
 
Tous ces habitats sont d’un intérêt patrimonial majeur sur l’ensemble de la France et notamment 
sous climat méditerranéen. Leur conservation est donc un enjeu fort. 
 
Sur la cartographie des fiches « tronçons », chaque linéaire de ripisylve est symbolisé suivant un code illustrant :  
 

o L’habitat d’intérêt communautaire ; 
o La largeur ; 
o La densité de végétation. 
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De plus, les tronçons sont étiquetés par leur indice de biodiversité potentielle de ripisylve (IBPR). 
 
Cas particulier : 
 
Concernant le Jabron, la puissance de ce cours d’eau impose à la ripisylve des modifications régulières. Une série 
d’habitats, tous intégrés à la même succession dynamique, est observée sur les rives. Elle peut être schématisée 
comme suit, en s’éloignant du lit mineur :   
 

H3250 � H3240 (ou H3230) � H92A0 
 

Plus l’on s’éloigne du cours d’eau, plus l’on observe des stades avancés de maturation de la ripisylve, de moins 
en moins soumis aux perturbations de crues.  
 
Pour la représentation cartographique, lorsque la série complète est observable, la ripisylve correspond à la 
somme du fourré de saules (H3240) et de l’aulnaie blanche (H92A0) qui se trouve en arrière. Un symbole 
spécifique est attribué pour chaque combinaison d’habitats (voir légende des cartes sur les fiches « tronçon »). 
Les atterrissements présentant de la Glaucière jaune (H3250 sont relevés au point GPS ou généralisés en 
commentaire sur l’ensemble du tronçon si la fréquence d’apparition est élevée. De même pour l’habitat à 
Myricaire d’Allemagne (H3230).  
 
N.B. : Cette manière de fusionner les habitats d’une même série pour le Jabron, est inspirée de l’habitat d’intérêt 
communautaire H3280 « rivière permanente méditerranéenne » (différent car il présente des vases riches en 
matière organique (communauté à Paspalum), ce qui n’est pas le cas des limons du Jabron dont les espèces 
diagnostiques du H3280 sont absentes).  
 

3.1.2. Faune et flore terrestres patrimoniales  

Trois sources de données ont permis de faire un bilan de la faune et de la flore terrestres, présentes dans la 
ripisylve sur un rayon d’observation de 50 m maximum pour la flore et de 100 m maximum pour la faune. Les 
sources sont les suivantes :  

• Campagne de terrain de cette étude (juin-juillet 2016) 
• Base de données naturalistes de l’Office National des Forêts (données postérieures à 2000) 
• Base de données SILENE (données postérieures à 2000).  

 
Les tableaux 5 et 6 des pages suivantes listent l’ensemble des espèces présentes sur le site d’étude et indiquent 
leur statut de protection le plus élevé. Les espèces de la flore patrimoniale non protégées mais peu fréquentes sur 
l’aire d’étude ou en liste rouge de l’UICN sont également mentionnées. 
 
Au total, la présence de 59 espèces de la flore patrimoniale terrestre est attestée sur le secteur d’étude. 
Parmi elles, 6 bénéficient d’un statut de protection régionale et 7 d’un statut de protection nationale.  
 
Concernant la faune patrimoniale terrestre, 71 espèces sont recensées, toutes sous statut de protection 
nationale. Sont présents :  

• 4 espèces d’amphibiens, 
• 1 espèce de crustacé (l’écrevisse à pattes blanches), 
• 17 espèces de mammifères dont 15 espèces de (chiroptères), 
• 44 espèces d’oiseaux (dont 5 inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux), 
• 2 espèces de papillons, 
• 4 espèces de reptiles. 

 
Les cartes de la partie 3.1.3. localisent les espèces de la faune et de la flore terrestres bénéficiant d’une 
protection nationale ou régionale. 
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Tableau 5 : Flore patrimoniale terrestre 

Nom vernaculaire Nom latin Statut de protection

Campanule de Bologne Campanula bononiensis Listes rouges

Céphalanthère à feuilles étroites Cephalanthera longifolia Liste rouge des orchidées de France : LC

Céphalanthère à grandes fleurs Cephalanthera damasonium Liste rouge des orchidées de France : LC

Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra Liste rouge des orchidées de France : LC

Crapaudine des montagnes Sideritis montana Listes rouges

Dactylorhize de mai Dactylorhiza majalis subsp. majalis Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Epipactis à labelle étroit Epipactis leptochila Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Epipactis à larges feuilles Epipactis helleborine Texte communautaire

Epipactis des marais Epipactis palustris Liste rouge des orchidées de France : NT

Epipactis rouge sombre Epipactis atrorubens Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Euphorbe de Canut Euphorbia hyberna subsp. canutii Listes rouges

Galéopsis de Reuter Galeopsis reuteri Listes rouges

Gentiane jaune Gentiana lutea Cueillette règlementée. Annexe V DHFF.

Glaucière jaune Glaucium flavum, zone de divagation. Espèce indicatrice de H3250.

Goodyère rampante Goodyera repens Texte communautaire

Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron Gymnadenia conopsea Liste rouge des orchidées de France : LC

Laîche de Hartman Carex hartmanii Cajander Listes rouges

Laîche écailleuse Carex lepidocarpa Peu fréquente

Laitue de Chaix Lactuca quercina Protection régionale

Limodore avorté Limodorum abortivum Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Lis martagon Lilium martagon Arrêtés préfectoraux : ramassage et cession réglementés.

Lis turban Lilium pomponium Cueillette règlementée. Annexe V DHFF.

Listère à feuilles ovales Listera ovata. Liste rouge des orchidées de France : LC

Myricaire d'Allemagne Myricaria germanica Peu fréquente. Indicatrice de H3230.

Narcisse des poètes Narcissus poeticus Peu fréquente

Néottie nid d'oiseau Neottia nidus-avis Liste rouge des orchidées de France : LC

Ophioglosse commun, Langue de serpent Ophioglossum vulgatum Protection régionale

Ophrys abeille Ophrys apifera Texte communautaire

Ophrys Bécasse Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax Texte communautaire

Ophrys frelon, Ophrys bourdon Ophrys fuciflora Texte communautaire

Orchis à odeur de vanille Anacamptis coriophora subsp. fragrans Protection nationale

Orchis bouc Himantoglossum hircinum Texte communautaire

Orchis bouffon Anacamptis morio Texte communautaire

Orchis de Fuchs Datylorhiza maculata subsp. fuchsii Liste rouge des orchidées de France : LC

Orchis de Spitzel Orchis spitzelii Protection nationale

Orchis élevé Dactylorhiza elata subsp. majalis Liste rouge des orchidées de France : LC

Orchis géant Himantoglossum robertianum Texte communautaire

Orchis incarnat Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Orchis mâle Orchis mascula Texte communautaire

Orchis militaire Orchis militaris Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Orchis pourpre Orchis purpurea Liste rouge des orchidées de France : LC

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis Liste rouge des orchidées de France : LC

Orchis tacheté Dactylorhiza maculata Texte communautaire

Orchis vert Platanthera chlorantha Peu fréquente. Liste rouge des orchidées de France : LC

Pivoine officinale Paeonia officinalis Protection nationale

Platanthère à deux feuilles Platanthera bifolia Texte communautaire

Polygale grêle Polygala exilis Protection régionale

Potentille blanche Potentilla alba Protection régionale

Primevère marginée Primula marginata Protection nationale

Ptychotis à feuilles variées Ptychotis heterophylla Plante hôte du papillon protégé Alexanor

Pyrole verdâtre Pyrola chlorantha Peu fréquente

Sabline cendrée Arenaria cinerea Protection régionale

Sabline de Provence Moehringia intermedia Protection nationale

Saule cendré Salix cinerea Peu fréquente

Scrophulaire des ombrages Scrophularia oblongifolia Peu fréquente

Serratule à feuilles de chanvre d'eau Serratula lycopifolia Protection nationale

Serratule à feuilles de chanvre d'eau Serratula lycopifolia Protection nationale

Trôle d'Europe Trollius europaeus Peu fréquente

Violette de Jordan Viola jordanii Protection régionale
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Tableau 6 : Faune 
patrimoniale terrestre 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin Statut de protection

Amphibiens Crapeau commun Bufo bufo Protection nationale

Amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina Protection nationale

Amphibiens Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Protection nationale (allochtone envahissante)

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria Linnaeus Protection nationale

Crustacé Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes Protection nationale

Mammifères Campagnol amphibie Arvicola sapidus Protection nationale

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Grande noctule Nyctalus lasiopterus Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Murin à moustaches Myotis mystacinus Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Murin de Capaccini Myotis capaccinii Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Murin de Daubenton Myotis daubentonii Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Oreillard roux Plecotus auritus Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Sérotine commune Eptesicus serotinus Protection nationale

Mammifères (Chiroptères) Vespère de Savi Hypsugo savii Protection nationale

Oiseaux Aigle royal Aquila chrysaetos Protection nationale, DO1

Oiseaux Alouette lulu Lullula arborea Protection nationale, DO1

Oiseaux Autour des palombes Accipiter gentilis Protection nationale

Oiseaux Bergeronette des ruisseaux Motacilla cinerea Protection nationale

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Bruant fou Emberiza cia Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Bruant jaune Emberiza citrinella Protection nationale

Oiseaux Buse variable Buteo buteo Protection nationale

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis Protection nationale

Oiseaux Chevalier Guinette Actitis hypoleucos Protection nationale

Oiseaux Chouette hulotte Strix aluco Protection nationale

Oiseaux Cincle plongeur Cinclus cinclus Protection nationale

Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Protection nationale, DO1

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Fauvette des jardins Sylvia borin Protection nationale

Oiseaux Geai des chênes Garrulus glandarius Protection nationale

Oiseaux Grand corbeau Corvus corax Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Protection nationale

Oiseaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Protection nationale

Oiseaux Héron bihoreau Nycticorax nycticorax Protection nationale

Oiseaux Héron cendré Ardea cinerea Protection nationale

Oiseaux Hibou petit-duc Otus scops Protection nationale

Oiseaux Hirondelle de rocher Ptyonoprogne rupestris Protection nationale

Oiseaux Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba Protection nationale

Oiseaux Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Protection nationale

Oiseaux Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protection nationale

Oiseaux Mésange huppée Lophophanes cristatus Protection nationale

Oiseaux Mésange noire Periparus ater Protection nationale

Oiseaux Mésange nonette Parus palustris Protection nationale

Oiseaux Milan noir Parus ater Protection nationale

Oiseaux Milan royal Milvus milvus Protection nationale, DO1

Oiseaux Pic epeiche Dendrocopos major Protection nationale

Oiseaux Pic vert Picus viridis Protection nationale

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus Protection nationale

Oiseaux Pipit des arbres Anthus trivialis Protection nationale

Oiseaux Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Protection nationale

Oiseaux Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Protection nationale

Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula Protection nationale

Oiseaux Sitelle Torchepot Sitta europaea Protection nationale

Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protection nationale

Oiseaux Vautour fauve Gyps fulvus Protection nationale, DO1

Oiseaux Vautoure Moine Aegypius monachus Protection nationale

Papillons Apollon Parnassius apollo Protection nationale

Papillons Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria Protection nationale

Reptiles Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Protection nationale

Reptiles Couleuvre vipérine Natrix maura Protection nationale

Reptiles Lezard des murailles Podarcis muralis Protection nationale

Reptiles Lezard vert occidental Lacerta bilineata Protection nationale
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3.1.3. Bilan sur l’état de conservation et la biodiversité des ripisylves 

Les cartes 3a à 3g ci-dessous proposent une synthèse de l’état de conservation des ripisylves et de la biodiversité 
qu’elles recèlent. La largeur et l’habitat étant indiqués sur les cartes de diagnostic des fiches tronçon (cf. 
ANNEXES hors pagination), le choix a été fait ici d’orienter l’information sur l’état global de santé et d’équilibre 
de la ripisylve, sur l’indice de biodiversité potentielle des tronçons et sur la faune et la flore protégées.  
 
L’état de la ripisylve est une note globale, témoignant du niveau de dépérissement et/ou de l’équilibre des strates 
et des essences dans la ripisylve :  
1 : Ripisylve équilibrée et saine.  
2 : Ripisylve déséquilibrée (peu de strates, peu d’essences typiques de ripisylve) et/ou dépérissante. 
3 : Ripisylve très dégradée et/ou très dépérissante. 
 
L’indice de biodiversité potentielle de ripisylve est indiqué grâce au numéro figurant à côté de chaque tronçon de 
rivière. La note maximale est 29, le système de notation est développé au paragraphe 2.2.1 de ce rapport.  
 
Enfin, la faune et la flore indiquées correspondent exclusivement aux espèces bénéficiant d’un statut de 
protection nationale ou régionale. Ces données sont issues de trois sources : campagne de terrain de cette étude, 
base de données SILENE, base de données naturalistes de l’ONF (BDN). 
 

 

 
La vue d’ensemble du secteur (carte 3a) atteste de la rareté des zones de ripisylve équilibrée (diversifiée en 
essences et en strates) et saine.  Les causes principales sont :  

− l’enrésinement,  
− l’absence de strate arbustive ou arborée selon les secteurs, 
− le fort dépérissement de l’aulne blanc.  

Néanmoins, si l’état de la végétation n’est pas optimal, l’Indice de Biodiversité Potentielle de Ripisylve (IBPR) 
peut être élevé, notamment en lien avec le dépérissement qui est une source de bois mort à fort intérêt 
biologique. Des espèces d’intérêt patrimonial peuvent également se cacher dans des boisements dégradés. 
Inversement, des cas de figure avec un IBPR moyen sur un tronçon de ripisylve en bon état sont observables en 
cas de ligne de boisements étroite, sans zone humide ou rupestre, ni espèce d’intérêt patrimonial.  
 
N.B. : Les secteurs représentés par un double trait noir sur l’Artuby correspondent aux zones de gorge. 
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Jabron 

Artuby 

Bruyère 

Rieu-Tort 

Lane 

Carte 3a 

RIPISYLVE : Etat, biodiversité potentielle et espèces protégées 
VUE D’ENSEMBLE 
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Le dépérissement de l’aulne 
blanc est important sur 
l’amont de l’Artuby. Par 
ailleurs, les secteurs en rouge 
correspondent à un fort taux 
d’enrésinement.  
 
La ripisylve est généralement 
étroite donc l’IBPR est peu 
élevé, sauf à la sortie des 
gorges (premier tronçon à 
double trait noir), à l’amont du 
Pont de Madame qui est un 
secteur d’une richesse 
biologique particulièrement 
élevée (un inventaire des 
chiroptères a été mené 
quelques centaines de mètres 
à l’aval de cette zone).  

Carte 3b 

RIPISYLVE : Etat, biodiversité potentielle et espèces protégées 
ARTUBY AMONT 
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Sur l’aval, l’Artuby présente 
quelques beaux secteurs de 
ripisylve, très diversifiés en 
essences malgré un 
dépérissement toujours fort 
de l’aulne blanc. L’IBPR peut 
être particulièrement élevé 
sur ces derniers tronçons 
avant les gorges localisées 
près de Comps-sur-Artuby.  

Carte 3c 

RIPISYLVE : Etat, biodiversité 
potentielle et espèces protégées 

ARTUBY AVAL 
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Sur la Bruyère, l’amont 
présente un enrésinement très 
important. Les essences 
naturelles de ripisylve sont 
rares, également absente dans 
la strate arbustive. 
 
Le tronçon le plus intéressant 
en termes de biodiversité 
potentielle, avec une ripisylve 
large et diversifiée, se trouve à 
l’aval de la Roque-Esclapon 
(secteur en vert sur la carte ci-
contre). Néanmoins, la 
Balsamine de l’Himalaya y 
prolifère, probablement aidée 
par l’eutrophisation du cours 
d’eau.  
 
Malgré ces observations 
générales, une faune 
patrimoniale intéressante est 
présente sur la Bruyère, 
notamment concernant les 
oiseaux et les amphibiens. 

Carte 3d 

RIPISYLVE : Etat, 
biodiversité 

potentielle et espèces 
protégées 

BRUYERE 
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L’amont du Jabron présente une 
ripisylve en mauvais état car le 
dépérissement de l’aulne blanc 
y est important, doublé d’un 
phénomène d’enrésinement. 
Toutefois, l’IBPR est élevé en 
raison de la quantité de bois 
mort.   
 
De manière générale, le Jabron 
présente régulièrement de 
beaux boisements, constitués le 
cas échéant d’une saulaie 
arbustive dense et large à 
l’amont, ou de peupleraies 
blanches matures à l’aval. Une 
riche faune et flore protégée est 
également rencontrée sur le 
linéaire.  
 
Néanmoins, les zones 
préservées alternent avec de 
fortes discontinuités et secteurs 
d’enrésinement.  
 
 

Carte 3e 

RIPISYLVE : Etat, biodiversité potentielle et espèces protégées 
JABRON 
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Globalement, la Lane présente 
une ripisylve potentiellement 
intéressante en termes de 
biodiversité, mais souvent trop 
étroite et dépérissante. La 
pression agricole est importante 
sur certains secteurs. 
 
L’amont du cours d’eau est 
peuplé de nombreuses espèces 
animales et végétales 
protégées, pour la plupart 
inféodées aux zones humides 
générées par les nombreux 
méandres.  
 
A l’aval, près de la confluence 
avec l’Artuby, l’IBPR de la Lane 
est élevé, avec des boisements 
particulièrement diversifiés en 
essences et en strates.  
 
 

Carte 3f 

RIPISYLVE : Etat, biodiversité potentielle et espèces protégées 
LANE 
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Enfin, le Rieu-Tort est l’affluent 
dont la ripisylve est la plus 
dégradée car extrêmement 
discontinue. Néanmoins, le 
secteur central, signalé en vert 
sur la carte, montre le fort 
potentiel de la ripisylve sur le 
Rieu-Tort, avec des boisements 
sains à IBPR élevé.  
 
Par ailleurs, si très peu 
d’espèces protégées ont été 
recensées en berge, de vastes 
zones humides sont présentes à 
l’aval de ce cours d’eau, 
regroupant de nombreuses 
espèces patrimoniales non-
protégées.  
 
 

Carte 3g 

RIPISYLVE : Etat, biodiversité potentielle et espèces protégées 
RIEU TORT 
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En résumé, ces cartes mettent en évidence les constats principaux suivants concernant la végétation rivulaire : 

� L’Artuby présente un fort dépérissement des aulnes blancs et des problèmes d’enrésinement à l’amont. 
Certains secteurs présentent néanmoins une biodiversité potentielle élevée.  

� La Bruyère abrite dans sa ripisylve une faune protégée intéressante, mais les boisements subissent une 
pression importante dans les secteurs d’habitation (tout comme la qualité des eaux).  

� Le Jabron possède de beaux secteurs de ripisylve, large, dense et/ou mature, mais ces derniers alternent 
avec de longues discontinuités.  

� La Lane et le Rieu-Tort sont soumis à une pression agricole globalement élevée mais comportent des 
zones humides à fort intérêt patrimonial. Les berges de la Lane abritent par ailleurs une faune et une 
flore très intéressantes.  

 
Les cartes présentées ci-dessus sous-tendent plusieurs problématiques qui sont développées dans la suite de 
cette partie :  

• dépérissement,  
• discontinuité, 
• plantes invasives.  

 

3.1.4. Dépérissement relevé sur le terrain 

Des signes de dépérissement important de l’Aulne blanc ont été constatés régulièrement sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. Lors de la programmation précédente, des analyses en laboratoire ont permis d’écarter le pathogène 
Phytophthora alni comme cause du dépérissement. Pour cet état des lieux, plusieurs experts ont été contactés : 
 

o Guy Leroy (correspondant sur le Var du Département de la Santé des Forêts (DSF) ; 
o Stéphane Leveque (correspondant DSF sur les Alpes - Maritimes) ; 
o Pierre Faury (référent CRPF sur les Alpes - Maritimes) ; 
o Yvan Gindre (expert arbre conseil). 

 
Aucun expert n’a connaissance d’un pathogène pouvant être impliqué dans le dépérissement spécifique de 
l’Aulne blanc. L’hypothèse la plus couramment avancée est celle d’un dérèglement des dynamiques 
alluviales comme premier facteur, et d’une colonisation par des pathogènes secondaires comme 
deuxième facteur de dépérissement. 
 
Par exemple, les Aulnes blanc ont pu être fragilisés par un épisode de baisse de la nappe alluviale. Les feuillus en 
bord de cours d’eau n’ont pas nécessairement un enracinement profond et un événement ponctuel de sécheresse 
sévère peut avoir des effets à très long terme (certains arbres en région PACA pâtissent encore de la canicule de 
2003). Par ailleurs, l’Aulne blanc peut aussi être impacté par une stagnation trop longue de l’eau dans le sol, 
empêchant les racines de respirer. 
 
Si toutefois ces réponses n’étaient pas suffisantes, il est possible de lancer une enquête par le Département de la 
Santé des Forêts, avec des analyses portant sur une diversité conséquente de pathogènes. 
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3.1.5. Discontinuités relevées sur le terrain. 

Les discontinuités sont relativement fréquentes sur l’aire d’étude. Elles consistent soit en l’absence totale d’arbres 
et d’arbustes, soit en un peuplement homogène de Pin sylvestre. La manière de relever ces discontinuités sur le 
terrain a été décrite dans la partie méthodologie. 
 
Les cartes des pages suivantes mettent en avant les zones les plus impactées, soit par l’enrésinement (figuré 
rouge), soit par l’absence totale d’espèces ligneuses (figuré gris), soit par un mélange des deux phénomènes 
(figuré rose). Sont également différenciés les secteurs où près de 100 % de la ripisylve est discontinue (traits 
pleins) et ceux où environ 50 % du tronçon est exempt de ripisylve naturelle.  
 
Les losanges indiquent les discontinuités ponctuelles (de 20 à 150 m), relevés sur les tronçons pour lesquels la 
discontinuité des boisements n’était pas importante au point d’être généralisée.  
 
 
La vue d’ensemble de la zone d’étude (carte 4a), propose la hiérarchisation suivante des cours d’eau, du plus 
impacté au moins impacté par les discontinuités :  
 

Rieu-Tort >  Bruyère  > Jabron > Lane > Artuby 
 

Les cartes se concentrent donc sur les trois premiers cours d’eau de cette classification (la Lane restant 
néanmoins impactée par des discontinuités ponctuelles régulières entre Thorenc et les Clos Giraud). 
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Jabron 

Artuby 

Bruyère 

Rieu-Tort 

Lane 

Carte 4a 

DISCONTINUITES DE RIPISYLVE  
VUE D’ENSEMBLE 
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La Bruyère est 
particulièrement discontinue 
sur le secteur amont (très 
enrésiné puis sans 
boisements dans les zones 
les plus habitées) ainsi que 
sur ses affluents.  

Carte 4b 

DISCONTINUITES DE RIPISYLVE  
BRUYERE 
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Le Jabron présente surtout 
des discontinuités ponctuelles 
régulières, en lien avec la 
dynamique du cours d’eau et 
la pression agricole.   

Carte 4c 

DISCONTINUITES DE RIPISYLVE  
JABRON 
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Comme évoqué précédemment, 
le Rieu-Tort est le cours d’eau 
dont la ripisylve est la plus 
discontinue. Les strates 
arbustives et arborées sont 
absentes, ou quasi-absentes, sur 
plus d’un tiers de cet affluent. 
L’enrésinement est également 
un facteur de dégradation non 
négligeable.    
 
Il est également intéressant de 
noter que les secteurs de 
discontinuité de ripisylve sur 
l’Artuby se concentrent à 
l’amont du cours d’eau et sont 
exclusivement liées au fort taux 
d’enrésinement.  

Carte 4d 

DISCONTINUITES DE RIPISYLVE  
RIEU TORT ET ARTUBY AMONT 
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La problématique de la discontinuité est importante sur le bassin Artuby-Jabron mais reste gérable. Une fiche 
action spécifique a donc été rédigée (fiche action « Discontinuités ») afin de mettre en avant les secteurs les plus 
impactés et de proposer des actions sur le long terme. En résumé, cette fiche stipule que, quelle que soit la 
nature de la discontinuité (absence totale d’espèces ligneuses ou enrésinement), il n’est pas systématiquement 
nécessaire d’intervenir à l’aide de plantation pour la reconquête du milieu par les essences caducifoliées. La 
régénération naturelle est souvent à privilégier. Si certains secteurs enrésinés peuvent bénéficier d’une mise en 
lumière par coupes sélectives de pins sylvestre, l’action centrale préconisée est la sensibilisation des acteurs du 
territoire sur l’intérêt de rétablir la continuité de la ripisylve. Il est notamment possible avec la base de données 
disponible, de mettre en évidence le lien étroit entre la stabilité des berges et la qualité de la végétation rivulaire. 

3.1.6. Plantes invasives relevées sur le terrain. 

Six espèces végétales invasives sont présentes sur l’aire d’étude : la Berce du Caucase, la Balsamine de 
l’Himalaya, le Solidage glabre, le Robinier faux-acacia, le Topinambour et le Buddleia de David. Le Solidage et le 
Topinambour sont nouvellement mentionnés sur le secteur.  

 
La répartition des espèces par cours d’eau est la suivante :  
 

Cours d’eau L’Artuby Le Jabron La Lane La Bruyère Le Rieu-Tort 

Plante 
invasive 

o Berce du 
Caucase 

(ponctuel) 

o Berce du 
Caucase 

(ponctuel) 
o Solidage 

glabre (> 
8km) 

o Robinier 
faux-acacia 
(ponctuel) 

o Berce du 
Caucase  

    (> 15 km) 
o Topinambour 

(ponctuel) 

o Balsamine de 
l’Himalaya  

    (> 2 km) 
o Robinier 
faux-acacia 
(ponctuel) 

o Buddleia de 
David 

(ponctuel) 

Absence 

 
 
 
Voici, à titre d’exemple, quelques impacts que peuvent avoir ces espèces végétales invasives sur les milieux :  
 

o Homogénéisation des peuplements végétaux, engendrant : 

• Un appauvrissement du milieu en biodiversité ; 
• Une altération des habitats d’intérêt communautaire ; 
• Une diminution de la ressource alimentaire pour la faune. 

o Risques sanitaires humains (Berce) ; 

o Colonisations des prairies humides (Solidage) ; 

o Accentuation des érosions et des crues. 

 
Les espèces exotiques envahissantes sont souvent nitrophiles et héliophiles. Un enrichissement en 
azote des sols (pollution, eutrophisation) et un débroussaillement des berges en supprimant la 
strate arborée et arbustive stimulent donc l’installation et la propagation de ces plantes. 
 
Les cartes des pollutions (déchets et zones d’eutrophisation) de la partie 3.2.2. mettent en évidence le lien entre 
eutrophisation du milieu et développement des plantes invasives.   

Tableau 7 : Plantes invasives présentes sur chaque cours d’eau.  



  

Office national des forêts – Bureaux d’Études 06/83 et 04/05 – Novembre 2016 Page -53 - 

Étude diagnostic du programme de restauration et d’entretien du bassin de l’Artuby - Jabron 
et réalisation d’une nouvelle programmation pluriannuelle 2017 - 2021 

- Rapport - 

 
Parmi toutes ces espèces, seule l’éradication du solidage glabre semble difficile à organiser. Si cela est toutefois 
envisagé (voir la fiche éradication spécifique pour les travaux à engager), il sera nécessaire d’établir au préalable 
un état des lieux de présence, car l’espèce n’était vraiment observable qu’au mois de juillet (après la période 
d’inventaire terrain) et n’a donc pu être correctement recensée sur le Jabron.  
 
Concernant les autres plantes invasives recensées, il est urgent de procéder à leur éradication. Des fiches 
spécifiques de chaque espèce (cf. annexe 5) donnent des clés pour les éliminer de manière efficace et peu 
coûteuse, et fournissent des informations pouvant servir aux campagnes de sensibilisation. 
 
 

3.2. DIAGNOSTIC GENERAL DE LA QUALITE DES EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES 

Ce paragraphe propose une synthèse de l’état de conservation des milieux aquatiques, issue de la documentation 
et des observations de terrain. Les problèmes de pollution, de pompage et de drainages sont soulevés en fin de 
partie.  

3.2.1. Etat écologique et chimique des masses d’eau. 

� Classement de la DCE 
 

La Directive Européenne du 23 octobre 2000, ou Directive Cadre sur l’Eau (DCE), établit un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ses objectifs sont l’obtention du bon état des eaux pour 
2015 (prolongeable à 2017 et 2021 selon les masses d’eau) et la non-dégradation de l’existant. Les deux bassins 
de l’Artuby et du Jabron sont entièrement inclus dans l’hydroécorégion des Préalpes du Sud. 
 
Le tableau ci-après est issu des fiches de synthèse de la DCE pour le sous-bassin du Verdon. Seuls les grands 
cours d’eau de la présente étude ont été sélectionnés, soit 5 masses d’eau. D’après la DCE, les cours d’eau 
étudiés sont tous en bon état chimique. L’Artuby, la Lane et le Rieu Tort sont en bon état écologique. La Bruyère 
est en très bon état écologique, le Jabron dans un état écologique moyen. 
 

 
MEN : Masse d’Eau Naturelle 
TBE : Très Bon État 
BE : Bon État 
MOY : État MOYen 

Masses d’eau État écologique État chimique 

N° Nom Statut 

2009 
OBJ. 
BE 

Motifs du report 2009 
OBJ. 
BE 

Motif du report 

État NC 
NR 

NQE 
Causes Paramètres État NC Causes Paramètres 

FRDR257 L’Artuby MEN BE 2  2015   BE 2 2015   

FRDR11371 La Bruyère MEN TBE 2  2015   BE 2 2015   

FRDR10533 La Lane MEN BE 2  2015   BE 2 2015   

FRDR258 Le Jabron MEN MOY 2  2015   BE 3 2015   

FRDR12057 Le Rieu Tort MEN BE 2  2015   BE 2 2015   

Tableau 8 : Evaluation de l’état des cours d’eau du bassin Artuby-Jabron par la DCE. 
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� Faune piscicole et astacicole 

 
L’ensemble des cours d’eau concernés sont inclus dans un contexte salmonicole, la truite fario étant l’espèce 
cible pour la gestion piscicole. Les inventaires de faune piscicole sont récents, notamment au travers du réseau 
de contrôle et de surveillance (RCS) de la Directive Cadre Européenne. La présence de la truite fario, du blageon 
et le barbeau méridional est attestée sur l’Artuby et le Jabron, seule celle de la truite pour la Lane. Aucune 
donnée n’est disponible sur la Bruyère ou sur le Rieu tort mais la présence des mêmes espèces est très 
envisageable. Ces inventaires montrent toute la richesse patrimoniale du secteur au travers de deux espèces 
inscrites aux annexes de la Directive Habitat Faune Flore (le blageon et le barbeau).  
 
Concernant la faune astacicole, le Parc Naturel Régional du Verdon a engagé depuis quelques années un 
programme d’inventaire et de cartographie des populations d’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes (Lereboullet, 1858)) inscrite à l’annexes II et V de la Directive habitats faune-flore et protégée à échelle 
nationale. La population de cette espèce a fortement régressé depuis le début du 20ème siècle pour diverses 
raisons, dont des infections très graves causant la mort des individus et transmis par un champignon pathogène : 
l’aphanomycose. Les espèces allochtones (écrevisses américaines) jouent également un rôle important dans cette 
régression. 
 
A l’heure actuelle, l’espèce est présente souvent en tête de bassin versant, dans des secteurs isolés et sur de très 
courts linéaires.  De plus, les espèces allochtones sont porteuses saines de l’infection ce qui pose la question des 
risques de propagation de la maladie entre les secteurs de présence des écrevisses allochtones et les secteurs de 
présence de l’écrevisse à pattes blanches.   
 

� Diagnostic de terrain 

 
Pour chaque tronçon de rivière parcourue, la largeur et l’état hydromorphologique du lit mineur ont été évalués.  
 
Cinq catégories de largeur sont attribuées :  

• L1 : 0 à 5 m. 
• L2 : 5 à 10 m. 
• L3 : 10 à 30 m. 
• L4 : > 30 m. 

 
L’état hydromorphologique est une description qualitative, établie selon les critères décrits dans le tableau 
suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont présentées ci-dessous les cartes illustrant ce diagnostic de terrain. Chaque cours d’eau est affiché avec la 
même échelle afin de pouvoir comparer les données d’une rivière à l’autre.  

Tableau 9 : Critères de notation de l’état hydromorphologique du lit mineur.  
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Aval ci-dessous. 

Carte 5a 

ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE ET LARGEUR DU LIT 
ARTUBY AMONT 
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Aval de 

l’Artuby. 

L’Artuby, dans son 
ensemble, a un lit mineur 
allant de 1 à 10 m de 
large. Il est globalement 
en très bon état 
hyrdomorphologique, 
avec des habitats 
aquatiques diversifiés.  

Carte 
5b 

ETAT 
HYDROMORPHOLOGIQUE 

ET LARGEUR DU LIT 
ARTUBY AVAL 
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La Bruyère, contrairement à 
l’Artuby, présente 
globalement un mauvais 
état hydromorphologique. 
Seuls les tronçons 2-1a, 2-
1b et 2-2a, localisés à l’aval 
de la Roque-Esclapon, sont 
en bon état (bien que 
pollués), ainsi que le Vallon 
de la Clue, affluent à l’aval 
du cours d’eau.    
 
Ont notamment été 
constatés des seuils et des 
busages dans les zones 
habitées, gênant la 
continuité de la trame 
bleue. De plus, le lit est 
incisé sur une grande partie 
de l’amont.  

Carte 5c 

ETAT 
HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

LARGEUR DU LIT 
BRUYERE 
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Le Jabron présente un lit 
mineur particulièrement 
large, allant de 10 m à plus 
de 30 m. Ce dernier est 
globalement en très bon état 
hydromorphologique, avec 
une alternance des faciès 
d’écoulement et une 
diversité granulométrique 
intéressante. On note 
cependant des érosions de 
berges marquées et des 
ouvrages dégradés. Ces 
qualités diminuent vers 
l’aval.     

Carte 
5d 

ETAT 
HYDROMORPHOLOGIQUE 

ET LARGEUR DU LIT 
JABRON 
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Dernier 

tronçon, même 

état. 

Sur la Lane, la largeur du lit 
s’étend de 1 à 5 m et de 5 à 
10 m sur le quart aval. L’état 
hydromorpholgique général 
est moyen ou mauvais.  
 
Si l’amont présente des 
périodes d’assec et un lit peu 
marqué, colonisé par la 
végétation, la partie centrale 
du cours d’eau est concernée 
par une dégradation des 
berges (troupeaux de bovins), 
des problèmes 
d’eutrophisation et une 
discontinuité majeure de 
trame bleue : le Lac de 
Thorenc.  
 
Le deuxième tronçon de la 
Lane est néanmoins en bon 
état hydromorphologique, 
avec une alternance de 
mouilles profondes et de 
plats lents. La granulométrie 
y est diversifiée et le cours 
d’eau méandre intensément.     

Carte 

ETAT 
HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

LARGEUR DU LIT 
LANE 
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Enfin, sur le Rieu-Tort, le lit 
est globalement étroit et la 
granulométrie est fine.  
 
De même que pour la Lane 
(mais sur un linéaire plus 
long) la partie amont 
présente un lit peu marqué, 
colonisé par la végétation, 
avec des périodes d’assec. 
Une zone de chenalisation 
est également présente sur 
le secteur.  
 
Dans sa partie centrale, le 
Rieu-Tort présente une très 
bonne diversité de faciès 
d’écoulement, possiblement 
liée à une moindre pression 
agricole.  
 
A l’aval, la diversité 
d’habitats piscicoles devient 
moindre et les berges sont 
fortement destabilisées.        

Carte 5f 

ETAT 
HYDROMORPHOLOGIQUE ET 

LARGEUR DU LIT 
RIEU TORT 
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Au final, l’Artuby et le Jabron présentent le meilleur état hydromorphologique de leur lit, susceptible d’accueillir 
une riche vie aquatique. Les autres cours d’eau sont moins bien conservés mais comportent tous des secteurs en 
bon état hydromorphologique, attestant de leur potentiel de restauration à long terme.  
 

3.2.2. Pollution relevée sur le terrain 

Malgré le bon état chimique général des masses d’eau évaluées par la directive cadre sur l’eau, de nombreuses 
observations de présence de déchets et/ou d’eutrophisation ont été faites pendant la phase terrain de l’étude, sur 
trois cours d’eau : la Bruyère, la Lane et le Rieu-Tort. Les constats sont recensés dans la bases de données et 
géolocalisés. Les zones de présence de déchets les plus significatives ont été estimées en volume et la nature de 
toutes les pollutions a été décrite. 
 
Sur les secteurs concernés par ces pollutions, il est important d’enquêter sur l’origine de l’eutrophisation et de 
sensibiliser les riverains sur cette problématique. Les pages suivantes l’illustrent par des cartes, une à l’échelle du 
bassin versant et deux zoomant sur les secteurs les plus affectées (la Bruyère et la Lane). Le Rieu-Tort présente de 
nombreuses zones de dépôts de déchets mais l’eutrophisation est moins marquée. Les pollutions sur la Bruyère 
sont essentiellement d’origine agricole et domestique. Des zones de déchets remblayés  ont également été 
observées à plusieurs reprises. Concernant la Lane, les observations d’eau eutrophisée sont probablement en lien 
avec la pratique de l’élevage bovin sur le secteur.  Des riverains ont par ailleurs mentionnés de graves 
dysfonctionnements passés concernant le traitement des eaux domestiques rejetées dans le cours d’eau. 
 
Aux indices de pollutions ont été ajoutés les points d’observation de plantes invasives car ces deux 
problématiques sont étroitement liées (voir paragraphe 3.1.6.). L’ensemble des informations affichées sur les 
cartes sont issues de la campagne de terrain de juin 2016 réalisée dans le cadre de cette étude. Les points 
témoignant de la présence de la Berce du Caucase ne concernent pas l’ensemble de sa zone de colonisation sur 
la Lane car seule la partie avale du cours d’eau devait être prospectée (l’amont étant pris en charge par des 
acteurs locaux).  
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Jabron 

Artuby 

Bruyère 

Rieu-Tort 

Lane 

Carte 6a 

PLANTES INVASIVES ET 
POLLUTION 

VUE D’ENSEMBLE 
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Sur la Bruyère, les plantes 
invasives relevées sont la 
Balsamine de l’Himalaya et 
le Buddleia de David. Le 
développement vigoureux 
de la Balsamine est 
nettement stimulé par la 
richesse en nitrates du 
milieu.  
 
La Bruyère est le cours d’eau 
le plus concerné par les 
problèmes de pollution sur 
le bassin Artuby-Jabron 
(eutrophisation régulière, 
vastes zones de déchets 
remblayés, etc.).         

Carte 6b 

PLANTES INVASIVES ET 
POLLUTION 

BRUYERE 
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Carte 6c 

Prospection de la Berce réalisée par des 

acteurs locaux, données non-disponibles.  

Plusieurs zones 
d’eutrophisation ont 
été constatées à 
l’amont de la Lane. 
Ce cours d’eau est 
par ailleurs très 
fortement impacté 
par une colonisation 
de la Berce du 
Caucase. Si la 
richesse en 
nutriments du milieu 
n’est pas la seule 
cause de cette 
expansion, elle la 
favorise nettement.  
 
De plus, un patch de 
Topinambour a été 
contacté à l’aval du 
cours d’eau (cf. page 
suivante).         

Carte 6d 

PLANTES INVASIVES ET 
POLLUTION 

LANE AMONT 
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PLANTES INVASIVES ET 
POLLUTION 
LANE AVAL 
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Il est intéressant de noter sur la zone d’étude que les deux cours d’eau sur lesquels des constats d’eutrophisation 
du milieu ont été effectués (la Bruyère et la Lane) sont également impactés par le développement d’espèces 
végétales invasives le plus important. Si le lien entre les deux phénomènes n’est pas exclusif, le premier contribue 
nettement à intensifier le deuxième.  
 
N.B. : Le Rieu-Tort est également concerné par un enjeu de pollution mais portant surtout sur la quantité de 
déchets observés en berge.  
 

3.2.3. Points de pompages et de drainages relevés sur le terrain. 

Sur les cours d’eau de l’Artuby et de la Bruyère notamment, de nombreux pompages particuliers ou agricoles ont 
été relevés. Dans certains cas, ces pompages semblent abusifs et non réglementaires (tronçon du Vallon de la 
Clue notamment). 
 
Par ailleurs, des fossés de drainage agricole existent sur la Lane et le Rieu Tort. Ces fossés sembleraient avoir 
permis un changement de vocation des terrains concernés : initialement en prairies humides, les parcelles  
équipées sont cultivées alors en production agricole.  
 
Dans le cas de pompage comme de drainage, un signalement de ces pratiques à l’ONEMA pour contrôle serait 
nécessaire, suivi d’une sensibilisation des riverains et/ou de mise en place de mesures d’atténuation de l’impact 
sur l’environnement.  
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4. BILAN DE LA PROGRAMMATION 2013 / 2017 

 
La programmation 2013 – 2017 est à analyser au regard du contexte global d’intervention et notamment des 
programmes d’entretien et de restauration de rivières (PER) réalisés précédemment, par les structures ayant 
compétences. 
 
Pour mémoire, le bassin Jabron – Artuby se situe sur les départements des Alpes Maritimes et du Var. Ce 
maillage administratif conduit à la coexistence de deux maîtrises d’ouvrage : 

• Pour les Alpes Maritimes : le SI3 Vallées 
• Pour le Var : la CCAV 

 
Concernant le département du Var, le dernier PER a été réalisé en 2012 par l’ONF et a permis de programmer les 
actions de restauration et d’entretien pour la période 2013 – 2017. Ce PER a été mis en œuvre sur l’année 2013 
par la CCAV (ancien SIVOM Artuby – Verdon). En l’absence d’animateur technique sur l’année 2014 et suite à un 
marché infructueux en 2015, la suite du programme n’a pu être suivie. 
 
Concernant le département des Alpes Maritimes, le dernier PER a été rédigé en 2005 par Biotope. Le programme 
a pu être mis en œuvre sous maîtrise d’ouvrage SI3V lors des années 2008 – 2009 et n’a pas pu être respecté les 
années suivantes en raison des volumes financiers proposés et jugés trop importants aux regards des enjeux 
identifiés. 
 
 
Le détail des actions réalisées et n’ayant pu être mises en œuvre lors du programme 2013 – 2017 est rappelé 
dans le tableau 10. Au regard des observations terrain, une analyse de la pertinence et de l’efficacité de l’action 
est évaluée puis éventuellement retenue lorsque des celle-ci n’a pas pu être entreprise. 
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Rivière Tronçon Préconisations 2013/2017 Date Description des travaux réalisés 
Conformité 

avec les 
préconisations 

Evaluation de l’effet des travaux 
réalisés. 

Artuby Artuby_3-1 
Enlèvement des embâcles et abattage 

uniquement si arbres déstabilisés (pins) 
+ recépage si aulnes dépérissants 

2015 Non réalisé Non réalisé Négatif, entretien à réaliser. 

Artuby Artuby_3-2 

Essartement d’un atterrissement, 
entretien léger et sélectif des 

boisements, abattage des arbres 
déstabilisés au niveau du seuil. 

2013 

Essartement d’un atterrissement, gestion 
des embâcles, coupe d’arbres vivants de 

diamètre < 20 cm, coupe d’arbres vivants 
et morts de diamètre entre 20 et 40 cm et 

> 40 cm. 

Conforme 

Positif au vu des enjeux humains localisés 
autour des zones d’intervention (et 
secteur préservé pour son intérêt 

biologique à l’aval). 

Artuby Artuby_4 Pas d’intervention   Conforme 
Positif vus les enjeux environnementaux 

et l’absence d’enjeu anthropique. 

Artuby Artuby_5-1 

Recépage si aulnes dépérissants ou 
arbres déstabilisés au droit de la zone 
fréquentée par le public, maintien de 

bois mort et de branches dans le cours 
d’eau 

2015 Non réalisé Non réalisé 

Positif étant donnée la plus-value en 
biodiversité du secteur. Gestion légère 

des embâcles néanmoins prévue pour les 
années à venir vue la fréquentation du 

secteur. 

Artuby Artuby_5-2 

Enlèvement sélectif des embâcles 
pouvant former un barrage et recépage 

si aulnes dépérissants ou arbres 
déstabilisés. 

2015 Non réalisé Non réalisé Peu problématique. 

Artuby Artuby_6 Pas d’intervention   Conforme 
Positif vus les enjeux environnementaux 

et l’absence d’enjeu anthropique. 

Artuby Artuby_7-1a Gestion sélective des embâcles 2016 Non réalisé Non réalisé 
Négatif, gestion sélective des embâcles 

nécessaire. 

Artuby Artuby_7-1b Gestion sélective des embâcles 2014 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  

Artuby Artuby_7-2a 
Abattage sélectif des peupliers 

affouillés menaçant de tomber et 
évacuation sélective des embâcles 

2013 
et 

2016 

Gestion d’embâcles, coupe d’arbres 
vivants de diamètre < 20 cm, coupe 
d’arbres vivants et morts de diamètre 

entre 20 et 40 cm et > 40 cm, ouverture 
d’un bras secondaire 

Conforme 
Positif mais maintenir une intervention 

légère, ciblée sur les zones à enjeux 
humains. 

Artuby Artuby_7-2b 
Abattage des arbres déstabilisés et 
évacuation des embâcles éventuels 

2014 
et 

2017 

Non réalisé, prévu en 2016 (début des 
travaux au 12/09/16) 

En attente 
(Entretien à réaliser surtout autour du 

Pont Neuf). 
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Rivière Tronçon Préconisations 2013/2017 Date Description des travaux réalisés 
Conformité 

avec les 
préconisations 

Evaluation de l’effet des travaux 
réalisés. 

Artuby 

Bras 
secondaire -
amont Vieux 

Pont 

Réduction des embâcles dans le bras 
mort 

2013 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  

Artuby Artuby_7-2c 
Abattage des arbres déstabilisés et 
évacuation des embâcles éventuels 

2014 
et 

2017 

Non réalisé, prévu en 2016 (début des 
travaux au 12/09/16) 

En attente  

Bruyère Bruyere_1 

Évacuation du bois mort, coupe 
sélective des arbres morts ou 

déstabilisés, maintien des saules 
têtards, curage du passage busé et 

évacuation des matériaux, Conservation 
des arbres biologiques, maintien de la 
strate arbustive, maintien du bois mort 

dans le cours d’eau 

2013 
Débroussaillage, gestion d'embâcles, 
coupe d'arbres vivants de diamètre 

inférieur à 20 cm et entre 20 et 40 cm. 

Conforme pour 
l’entretien, 
curage non 

réalisé. 

Positif, mais les interventions dans la 
végétation auraient pu être allégées afin 

de favoriser une recolonisation des 
essences typiques de ripisylve (tout en 

tenant compte des enjeux liés aux 
habitations).  

Positif pour l’absence de curage. 

Bruyère Bruyere_2-1a 
Maintien des arbres d’intérêt biologique 
(peuplier, saule), maintien de la strate 
arbustive, évacuation uniquement des 

embâcles pouvant former un barrage de 
bois, coupe sélective de pins, 
éradication de la Balsamine 

2013, 
2014, 
2015, 
2016, 
2017 

Débroussaillage, gestion des déchets, 
gestion d'embâcles, coupe d'arbres 

vivants de diamètre inférieur à 20 cm et 
entre 20 et 40 cm 

Au-delà des 
préconisations 
mais pas de 
gestion de la 
Balsamine 

Négatif pour la non-éradication de la 
Balsamine de l’Himalaya. Positif pour le 
reste, sauf pour la strate arbustive non 

maintenue sur certains secteurs. 
Attention à la taille de saule en têtard, à 

réaliser uniquement sur des individus 
problématiques. 

 

Bruyère Bruyere_2-1b 
coupe d'arbres vivants de diamètre > 40 

cm 

Conforme mais 
pas de gestion 
de la Balsamine 

Négatif pour la non-éradication de la 
Balsamine de l’Himalaya.  

Coupe d’arbres à effet neutre, peu 
d’enjeux humains sur le secteur. 

Bruyère Bruyere_2-2a 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  

Bruyère Bruyere_2-2b 
Coupe sélective de pins déstabilisés ou 

affouillés, gestion sélective du bois 
mort et des embâcles, maintien des 

feuillus sénescents (saules, peupliers) 

2015 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  

Bruyère Bruyere_2-2c 2015 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  
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Rivière Tronçon Préconisations 2013/2017 Date Description des travaux réalisés 
Conformité 

avec les 
préconisations 

Evaluation de l’effet des travaux 
réalisés. 

Bruyère Bruyere_2-2d 
Gestion sélective du bois mort et des 

embâcles, maintien des feuillus 
sénescents (saules, peupliers) 

2016 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  

Font 
Picon 

Font_Picon 
Restauration de la capacité hydraulique 

du ruisseau 
2014 

Non réalisé, prévu en 2016 (début des 
travaux au 12/09/16) 

En attente  

Viéras Viéras 
Entretien sélectif des embâcles, 

maintien de la capacité hydraulique 
2014 

Non réalisé, prévu en 2016 (début des 
travaux au 12/09/16) 

En attente  

Vallon de 
la Clue 
(Plan 

Cousset) 

Vallon de la 
Clue 

(Plan Cousset) 

Restauration de la capacité 
hydraulique : gestion sélective des 

embâcles et arbres déstabilisés 
2014 Non réalisé 

Non réalisé et 
non prévu 
(raisons 

financières). 

Non-intervention positive. Vallon à 
conserver en l’état (en revanche seuil en 

tôle à enlever). 

Jabron Jabron_2-1 Pas d’intervention   Conforme 
Positif vus les enjeux environnementaux 

et l’absence d’enjeu anthropique 

Jabron Jabron_2-2a Enlèvement sélectif des embâcles. 2013 Enlèvement sélectif des embâcles. 
Au-delà des 

préconisations 
Positif. 

Jabron Jabron_2-2b 

Essartement et scarification de 
l’atterrissement amont du gué de la 

Braïsse. Mise en place d’une protection 
de berge par fascine vivante en pied. 

2013 

Coupe en bande, essartement, gestion 
d'embâcle, coupes d'arbres vivants de 
diamètre inférieur à 20cm. Remblai de 
peigne. Mise en place de la fascine en 

attente. Déplacement de matériaux afin 
d’augmenter la hauteur de berge pour 

empêcher les débordements d’eau sur la 
route. 

Au-delà des 
préconisations. 
Certains travaux 

en attente. 

Positif concernant les coupes en bande, 
la gestion des embâcles et des 

atterrissements ainsi que les coupes de 
pins. 

 En revanche, pour le remblai des 
peignes, les matériaux sont trop grossiers 
et restent mobilisables en cas de crue. Un 
terrassement a également été entrepris, 

ce qui a creusé un nouveau lit. 

Jabron Jabron_2-2c 
Abattage d’aulnes, ouverture de bras 

secondaires. 
2013 

Coupe en bande, essartement, gestion 
d'embâcle, coupe d'arbres vivants de 

diamètre inférieur à 20 cm. 

Conforme et 
interventions 

supplémentaires. 

 
Positif. 

Jabron Jabron_3 
Essartement et scarification 

d’atterrissements et enlèvement sélectif 
des embâcles. 

2013 

Essartement et scarification 
d'atterrissements, gestion d'embâcle, 
coupe d'arbres vivants de diamètre 

inférieur à 20 cm et entre 20 et 40 cm. 
Mise en place d’un matelas RENO (société 

Eiffage). 

Au-delà des 
préconisations 

Positif mais la mise en place du matelas 
RENO a rendu les interventions sur 

atterrissements peu probantes, ce qui est 
regrettable. 
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Rivière Tronçon Préconisations 2013/2017 Date Description des travaux réalisés 
Conformité 

avec les 
préconisations 

Evaluation de l’effet des travaux 
réalisés. 

Vallon du 
Bourguet 

Vallon du 
Bourguet 

Gestion sélective des embâcles, 
restauration de la capacité du vallon sur 
300 m en amont de sa confluence avec 

le Jabron. 

2017 Non réalisé Non réalisé 

Non-intervention à effet neutre. Gestion 
des embâcles à réaliser sur les années à 

venir (et mise en lumière de la strate 
arbustive de feuillus). 

Jabron Jabron_4-1 

Enlèvement sélectif des embâcles au 
pont de l’Evescat et réduction des 

embâcles obstruant les chenaux de crue 
secondaires 

2015 Non réalisé Non réalisé 
Négatif, gestion nécessaire 

particulièrement autour des ouvrages. 

Jabron Jabron_4-2 Pas d’intervention   Conforme 
Négatif, la non-intervention a conduit à 

la formation d’embâcles. 

Jabron Jabron_5-1 
Enlèvement des embâcles et abattage 

des pins déstabilisés 
2016 Non réalisé Non réalisé 

Négatif, les pins déstabilisés créent des 
embâcles et de plus en plus de jeunes 

individus colonisent les atterrissements. 

Jabron Jabron_5-2 
Enlèvement des embâcles et abattage 
des arbres déstabilisés, possibilité de 

recépage si aulnes dépérissant. 
2016 Non réalisé Non réalisé 

Neutre, sauf  à l’amont du Pont de 
Jabron ou un entretien est nécessaire. 

Jabron Jabron_6-1 

Enlèvement des embâcles et abattage 
des arbres déstabilisés, possibilité de 

recépage si aulnes dépérissants, 
évacuation des déchets 

2016 
Non réalisé, prévu en 2016 (début des 

travaux au 12/09/16) 
En attente  

Jabron Jabron_6-2 Réduction des embâcles 
2014 

et 
2016 

Non réalisé Non réalisé Effet de l’absence d’intervention neutre. 

Vallon du 
Lavandou 

Vallon du 
Lavandou 

Gestion sélective des embâcles et 
abattage des pins déstabilisés pour 

éviter les barrages de bois. 
2017 Non réalisé Non réalisé 

Négatif, l’entretien préconisé en 2013 
doit être réalisé. 

Gros 
Vallon 

Gros Vallon 
Gestion sélective des embâcles et 

abattage des pins déstabilisés pour 
éviter les barrages de bois. 

2017 Non réalisé Non réalisé 
Positif, ce secteur présente de forts 

enjeux environnementaux et de faibles 
enjeux humains. 
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Rivière Tronçon Préconisations 2013/2017 Date Description des travaux réalisés 
Conformité 

avec les 
préconisations 

Evaluation de l’effet des travaux 
réalisés. 

Jabron Jabron_6-3 

Enlèvement sélectif des embâcles, 
scarification d’atterrissement et 

réouverture d’un bras de décharge, 
protection de berges par peigne 

végétalisé, peigne existant à conforter 
et étendre, protection de berge mixte : 
enrochement de pied et génie végétal 

2013, 
2016, 
2017 

Prolongement d’un peigne, protection de 
berge par peigne végétalisé, certains 

travaux non réalisé 

Conforme, 
certain travaux 
non réalisés. 

Les travaux d’entretien ont eu des 
impacts positifs, hormis la gestion d’un 

atterrissement ayant engendré des 
inondations plus à l’aval lors de la crue 
suivant les interventions. Les travaux de 
protection de berge sont à reprendre, 

notamment pour le peigne dont la 
prolongation a mal fonctionné. 

 

Vallon de 
la Croix 

Vallon de la 
Croix 

Gestion sélective des embâcles et 
abattage des pins déstabilisés pour 

éviter les barrages de bois. 
2017 Non réalisé Non réalisé 

Non-intervention neutre mais un 
débroussaillage à la confluence est 

devenu nécessaire. Attention, vallon à 
forts enjeux environnementaux. 

Lane Lane_2 
Gestion par le Syndicat Intercommunal 

des Trois Vallées 
 

Gestion des embâcles, coupes préventives 
de pins, gestion des déchets, gestion des 

invasives. 
Non réalisé  

Lane Lane_3 
Gestion par le Syndicat Intercommunal 

des Trois Vallées 
2008-
2009 

Gestion des embâcles, coupes préventives 
de pins, gestion des déchets, gestion des 

invasives. Du pont de Serranon au pont de 
la Ferrière. 

Conforme Positif. 

Rieu Tort Rieu Tort_1 Maintien à l’état naturel   Conforme Positif. 

Rieu Tort Rieu Tort_2 
Évacuation des embâcles et abattage 

des arbres déstabilisés pouvant former 
des embâcles sous le pont de la D21. 

2016 Non réalisé Non réalisé 

Neutre. Ne pas abattre les feuillus en 
ripisylve (très discontinue), mais la coupe 
de pins est préconisée en cas de présence 

d’une strate arbustive installée. 
Rieu Tort Rieu Tort_3 Recépage si aulnes dépérissants. 2016 Non réalisé Non réalisé Neutre. Idem que Rieu Tort_2 

Tableau 10 : Evaluation des travaux réalisés dans le cadre de la programmation 2013-2017. 
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5. CONTENU ET STRUCTURE DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION 
PLURIANNUELLE 2017 / 2021 

Cette partie présente la manière dont la nouvelle programmation a été construite, ainsi que la forme et la qualité 
des rendus qui constituent des outils de gestion pratiques et complets. 
 

5.1. ELABORATION DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION 

L’élaboration de l’état des lieux, basé sur les inventaires terrains, les consultations d’acteurs locaux et de 
spécialistes et l’analyse bibliographique, a permis de définir les enjeux humains, hydrauliques et 
environnementaux spécifiques à chaque tronçon de rivière. Des objectifs de gestion consécutifs à ces enjeux ont 
ensuite été déterminés, permettant de cibler la nature des interventions nécessaires. Enfin, une hiérarchisation 
des secteurs d’intervention a été établie, afin d’étaler judicieusement la programmation sur les cinq années de 
gestion.  

5.1.1. Objectifs de gestion  

Comme décrit dans l’introduction, les objectifs de gestion ont été fixés en tenant compte des enjeux hydrauliques 
(risques d’inondations et risques liés aux érosions), environnementaux (préservation et amélioration du 
patrimoine naturel) et sociaux (loisir, paysage). 
 
Quatorze objectifs sont considérés dans la programmation :  

1. Favoriser les écoulements 

2. Ralentir les écoulements 

3. Eviter et limiter l’érosion 

4. Limiter les apports de bois 

5. Diversifier les boisements 

6. Favoriser la vie piscicole 

7. Combattre les invasives 

8. Favoriser l’expansion des crues 

9. Préserver la biodiversité 

10. Préserver les paysages 

11. Restaurer la continuité de la trame bleue 

12. Restaurer la continuité de la trame verte 

13. Limiter le drainage 

14. Restaurer la qualité physico-chimique du cours d’eau.  
 
Chaque objectif est décrit ci-dessous par sa localisation, le ou les buts poursuivis, l’état du milieu souhaité et le 
type d’interventions engagées. Des objectifs paraissant antinomiques peuvent être proposés sur un même 
tronçon (ex. : « Préserver la biodiversité » et « Limiter les apports de bois »), correspondant alors à différents 
secteurs sur le linéaire.  
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� Favoriser les écoulements 
 

o Localisation 
Zones habitées, amont et aval immédiat des ouvrages hydrauliques. 

o But(s) poursuivi(s) 
Maintenir ou améliorer l’écoulement des crues pour protéger le secteur concerné. 

o État souhaité 
Il s’agit d’obtenir un lit mineur dégagé de la végétation arbustive et arborée afin d’éviter son 
obstruction. 

o Entretien préconisé 
Enlèvement sélectif des embâcles afin d’éviter l’accumulation de déchets dérivants. Laisser les embâcles 
les moins problématiques pour le développement de la faune aquatique. 

Suppression des arbres et arbustes situés dans le lit mineur. 

Recépage des arbustes et arbres situés en lit mineur (atterrissements notamment) 

 

� Ralentir les écoulements 
 

o Localisation 
À l’amont des zones habitées, dans les secteurs qui ne présentent pas de risques en cas de 
débordement et où l’expansion de crue se fait naturellement. 

o But(s) poursuivi(s) 
Freiner l’écoulement de l’eau en période de crue afin de préserver le secteur situé en aval. 

o État souhaité 
Il s’agit de maintenir la ripisylve à l’état « naturel » avec une strate arbustive dense. 

o Entretien préconisé 
La non-intervention est préconisée sur ces secteurs. L’entretien pourra se limiter à l’enlèvement des 
embâcles potentiellement mobilisables par le cours d’eau en période de crue. 

 
� Eviter et limiter l’érosion 

 
o Localisation 

Dans les secteurs sensibles aux érosions de berges, où existent des enjeux humains ou économiques : 
habitations, ouvrages hydrauliques, ponts, routes ou pistes, zones agricoles. 

o But(s) poursuivis 
Limiter l’érosion de berge afin de protéger le bâti ou les terrains concernés 

o État souhaité 

Il s’agit d’obtenir une ripisylve stable au niveau des berges pour éviter la chute d’arbres dans le cours 
d’eau. Par ailleurs, il est important de conserver une ripisylve diversifiée en espèces et en étalement 
d’âge avec une végétation arbustive dense permettant la stabilisation naturelle de la berge grâce aux 
systèmes racinaires. 

o Entretien préconisé 

Les embâcles et apports de bois ou déchets dérivants doivent être éliminés. 

Pour prévenir les chutes d’arbres et l’accumulation de bois mort, cette action doit être accompagnée 
d’un abattage des arbres présentant un risque de dégradation de la berge (arbres penchés, affouillés ou 
dépérissants). Le débroussaillage systématique est déconseillé, hormis pour les besoins d’accès aux 
ouvrages hydrauliques. 

Ces sites doivent être régulièrement surveillés, principalement à la suite de gros orages. 
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� Limiter les apports de bois 
 

o Localisation 
Cet objectif sera poursuivi principalement sur les secteurs où les boisements de berges sont instables, 
vieillissants ou dépérissants et à l’amont des ouvrages. 

o But(s) poursuivis 
Réduire le risque d’embâcle. 

o État souhaité 
Il s’agit d’avoir un peuplement équilibré (âges diversifiés) et stable au niveau de la berge afin d’éviter 
l’apport de bois mort dans le cours d’eau. 

o Entretien préconisé 
Suppression sélective des arbres penchés ou dépérissants présentant un risque de chute dans le cours 
d’eau. Les pins sont coupés et les feuillus recépés. Il est important de laisser certains individus 
susceptibles d’abriter de la faune.  

 

� Diversifier les boisements 
 

o Localisation 
Boisements riverains dégradés (ripisylve absente ou clairsemée et secteurs où prédomine le Pin 
sylvestre). 

o But(s) poursuivi(s) 
Favoriser les peuplements caractéristiques de ripisylve. 

o État souhaité 
Il s’agit de favoriser le retour d’essences de ripisylve au sein de la végétation des berges. 

o Entretien préconisé 
Coupes sélectives des pins sylvestre, uniquement lorsqu’une strate arbustive est installée en dessous, 
susceptible de prendre la dominance du peuplement. 

 

� Favoriser la vie piscicole 
 

o Localisation 
Sur les secteurs à fort potentiel piscicole. 

o But(s) poursuivi(s) 
Préserver les habitats aquatiques et les diversifier. 

o État souhaité 
Il s’agit d’avoir une ripisylve composée d’essences adaptées au milieu, permettant la création d’habitats 
favorables à la faune piscicole au niveau des berges. 

Dans les secteurs non urbanisés, une partie du bois mort sera conservée dans le lit du cours d’eau, 
compte tenu de son rôle important pour la vie aquatique (source d’abris et de nourriture). 

o Entretien préconisé 
Conservation des embâcles ne présentant pas de risque hydraulique en cas de crue.  

Restauration d’une ripisylve composée d’essences autochtones dans les secteurs où celle-ci est dégradée 
ou fortement enrésinée. 
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� Combattre les invasives 
 

o Localisation 
Sur les secteurs où les espèces invasives ont été repérées. 

o But(s) poursuivi(s) 
Éradiquer les espèces invasives, empêcher leur prolifération. 

o État souhaité 
Il s’agit d’avoir une ripisylve dépourvue d’espèces invasives. 

o Entretien préconisé 
Campagnes de prospection des espèces invasives, éradication suivant le procédé adapté à l’essence 
(voir les fiches « éradication des invasives ») et suivi à long terme des secteurs d’éradication. Des actions 
de sensibilisation des riverains est également fondamentale pour l’efficacité de l’éradication. 

 

� Favoriser l’expansion des crues 
 

o Localisation 
Dans les secteurs où la topographie permet l’expansion des crues, situés en amont des zones habitées. 

o But(s) poursuivi(s) 
Utiliser le pouvoir « tampon » de ces secteurs, éviter les inondations des secteurs habitées. 

o État souhaité 
Il s’agit de maintenir une ripisylve à l’état « naturel » avec une strate arbustive dense et des plaines 
d’inondation non drainées. 

o Entretien préconisé 
La non-intervention est préconisée sur ces secteurs de ripisylve.  
 

� Préserver la biodiversité 
 

o Localisation 
Sur les secteurs où la ripisylve est très bien conservée et/ou abrite une biodiversité remarquable. 

o But(s) poursuivi(s) 
Préserver la biodiversité installée. 

o État souhaité 
Maintien des secteurs concernés. 

o Entretien préconisé 
La non-intervention est préconisée sur ces secteurs.  
 

� Préserver les paysages 
 

o Localisation 
Aux alentours des sites fréquentés par le public (pique-nique, randonnée, pêche). 

o But(s) poursuivi(s) 
Améliorer l’accès au cours d’eau et sa perception. 

o État souhaité 
Maintien d’un lit dépourvu de pollution (déchets et/ou eutrophisation). Obtention d’une ripisylve 
équilibrée en strates mais restant accessible et sécurisée pour le public. 
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o Entretien préconisé 
Ramassage des déchets. Surveillance de l’état sanitaire de la ripisylve (abattage des arbres 
dépérissants), débroussaillage partiel, élagage des charpentières mortes, coupes en têtards, plantation. 

 

� Restaurer la continuité de la trame bleue 
 

o Localisation 
Zones de discontinuité de trame bleue (seuil par exemple). 

o But(s) poursuivi(s) 
Restaurer la continuité de la trame bleue. 

o État souhaité 
Lit dépourvu d’ouvrage non justifié et faisant obstacle à la continuité de la trame bleue. 

o Entretien préconisé 
Réalisation d’études hydrauliques spécifiques pour envisager la suppression des ouvrages concernés. 
 

� Restaurer la continuité de la trame verte 
 

o Localisation 
Zones de discontinuités de la trame verte en ripisylve (strate herbacée uniquement ou zone aménagée). 

o But(s) poursuivi(s) 
Restaurer la continuité de la trame verte. 

o État souhaité 
Présence d’une strate arbustive et/ou arborée quasi continue, permettant une circulation libre des 
espèces et réparant la fragmentation de l’habitat. 

o Entretien préconisé 
Non-intervention contrôlée, veille sur la reconquête naturelle de la ripisylve et sensibilisation des 
riverains afin de limiter leur intervention. Des plantations d’essences typiques de ripisylve peuvent 
également être réalisées en cas d’urgence sur la reconnexion de certains habitats ou d’une volonté de 
restaurer une qualité paysagère. 
 

� Limiter le drainage 
 

o Localisation 
Prairies humides, zones de débordement et d’expansion des crues, drainées à des fins agricoles.  

o But(s) poursuivi(s) 
Restaurer le pouvoir tampon de ces espaces et leur forte valeur environnementale.  

o État souhaité 
Zones temporairement inondées, pâturées en dehors de ces périodes.  

o Entretien préconisé 
Projets collaboratifs avec les agriculteurs locaux et les acteurs territoriaux (Chambres d’agriculture en 
particulier), propositions de mesures de compensation (à voir avec la DREAL).  
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� Restaurer la qualité physico-chimique du cours d’eau 
 

o Localisation 
Zones d’eutrophisation du milieu aquatique ou rejet polluant identifié. 

o But(s) poursuivi(s) 
Eliminer les sources de pollution du milieu. 

o État souhaité 
Bon état, voire très bon état, des cours d’eau.  

o Entretien préconisé 
Identifier les origines de la pollution, sensibiliser les acteurs locaux, alerter les organismes responsables 
pouvant pallier au désordre.  

 
Les objectifs engageant un type d’entretien bien particulier, des interventions ciblées sont ensuite préconisées de 
manière adaptée aux constats effectués sur le terrain.  

5.1.2. Nature des interventions  

Les interventions préconisées sont classées en trois catégories :  
� Travaux d’entretien ; 
� Travaux de restauration ; 
� Suivis. 

 

 
Types de travaux d’entretien :  

• Gestion sélective des embâcles ; 
• Recépage sélectif de feuillus dépérissants ; 
• Taille de saules en têtard ; 
• Coupe de pins déstabilisés ; 
• Débroussaillage partiel ; 
• Eradication d’espèces végétales invasives (essentiellement par arrachage) ; 
• Essartement des atterrissements (arrachage de la végétation, dessouchage éventuel) ; 
• Scarification des atterrissements (essartement et griffage de la surface avec des engins spécialisés pour 

une remobilisation rapide des sédiments) ; 
• Ramassage des déchets. 

 
Types de travaux de restauration (proposés mais non arrêtés) :  

• Plantation d’arbres en berge ;  
• Aménagements de berges en génie végétal ; 
• Retalutage de berges ; 
• Reprofilage de berges ; 
• Reprise d’enrochements ; 
• Ouverture d’un chenal d’appel ; 
• Suppression d’ouvrages ; 
• Réfection d’ouvrages ; 
• Purge de buses. 
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Types de suivi :  

• Prospection d’espèces végétales invasives. 

• Suivi des sites d’éradication.  

• Sensibilisation des riverains sur : la pollution des eaux, l’introduction d’espèces végétales invasives, 
l’importance de la ripisylve pour la qualité des milieux aquatiques et la biodiversité. 

• Veille sur la qualité physico-chimique du cours d’eau (analyse et sensibilisation des particuliers si rejets 
domestiques ou des agriculteurs si épandages d’intrants). 

• Projet collaboratif avec riverains pour restaurer la continuité de ripisylve (Jabron), limiter le drainage 
dans les prairies humides (Rieu-Tort) ou la forte fréquentation des bovins (Lane), etc.  

 
Cette étape aboutit à la réalisation d’une carte de hiérarchisation des actions, indiquant les tronçons où 
l’intervention est nécessaire, souhaitable ou envisageable et avec quelle fréquence. 
 

5.1.3. Hiérarchisation des secteurs d’intervention.  

Afin de cibler la gestion des cours d’eau et de l’étaler efficacement sur les cinq années à venir, une 
hiérarchisation des tronçons a été établie sur deux critères :  
 

• La priorité d’intervention :  

1 : Priorité faible (intervention envisageable) 

2 : Priorité intermédiaire (intervention souhaitable) 

3 : Priorité forte (intervention nécessaire) 

N.B. : Tous les tronçons faisant l’objet d’une éradication d’espèce invasive ou de travaux de restauration 
sont classés en priorité 3. 
 

• La régularité de l’entretien (végétation rivulaire, embâcles, atterrissements, espèces invasives, etc.) :  

E0 : Non-intervention contrôlée avec absence d’entretien régulier. 

E1 : Entretien peu fréquent, ponctuel. 

E2 : Entretien régulier, tous les 5 ans. 

E3 : Entretien très régulier (tous les 1-3 ans). 

N.B. : Le cahier des clauses techniques particulières propose des niveaux d’entretien combinant la 
régularité d’intervention à des types travaux. Cela nous ayant paru trop restrictif, seule la régularité 
d’entretien a été retenue, pouvant alors être applicable à toute intervention spécifiquement préconisée 
pour le tronçon.  
 

Une carte de synthèse présente cette hiérarchisation dans la partie 6.1. 

 

Par ailleurs, la table attributaire « lineaire_tronçon » rassemble toutes les informations précédemment citées 
(enjeux, objectifs, interventions, hiérarchisation) et permet d’élaborer les cartes de synthèse pouvant être 
utilisées comme outil de communication ou de logistique de gestion.  
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5.2. FORME ET QUALITE DES RENDUS. 

Le diagnostic et les préconisations de gestion ont été synthétisés dans des fiches permettant une prise en main 
rapide par le maître d’ouvrage et constituant des outils de communication avec les acteurs locaux.  
 
Trois types de fiches ont été rédigés :  

• Fiches tronçons (voir annexe 3) : 54 fiches, une par tronçon. Elles rappellent l’état des lieux et une 
programmation des interventions en entretien et suivi. 

• Fiches travaux (voir annexe 4) : 18 fiches, une par secteur à enjeu humain ou environnemental fort, où 
des travaux de restauration plus lourds que l’entretien courant sont nécessaires. Une ou plusieurs 
solutions y sont proposées ainsi qu’un chiffrage.  

• Fiches actions (voir annexes 5 à 7) : 8 fiches. 6 fiches éradication (espèces végétales invasives), 1 fiche 
gestion de la végétation rivulaire des affluents, 1 fiche gestion des discontinuités de ripisylve.   

 

5.2.1. Fiches tronçons 

Les éléments de l’état des lieux sont rassemblés au sein de «fiches tronçon» qui résument, pour chaque secteur,  
l’ensemble des observations faites sur le terrain et tirées de la bibliographie. Dans ces mêmes fiches, est ensuite 
présentée la programmation des interventions en entretien et en suivi sur 2017-2021. Un paragraphe consacré 
aux mesures d’atténuation de l’impact environnemental potentiel de l’entretien est également rédigé. Les fiches 
tronçon terminent par une cartographie résumant l’état initial et permet de localiser les enjeux hydrauliques, 
humains et environnementaux, ainsi que de juger de la richesse globale en biodiversité. 
 
Finalement, les fiches tronçons se structurent comme suit :  

− Présentation générale (localisation du tronçon, niveau de priorité et d’entretien, résumé de la fiche).   

− Résumé de l’état des lieux : diagnostic environnemental, hydraulique, enjeux environnementaux, enjeux 
humains.  

− Programmation 2017-2021. 

− Calendrier d’intervention.  

− Impacts environnementaux potentiels et mesures d’atténuation. 

− Carte de l’état des lieux du tronçon. 
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Hiérarchisation 

du tronçon 

Référence à la fiche travaux ou 

action si existante. 

Longueur et localisation du 

tronçon. 

Résumé de la fiche. 

Objectifs de 

gestion 

Etat des lieux hydrologique et 

environnemental. 

Identification des enjeux. 

Remarques 

(pollutions diverses) 

Figure 2 : Structure de la fiche tronçon. 
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Résumé de l’état des lieux 

Rappel des interventions 

passées et propositions 

d’actions pour 2017-2021. 

Programmation sur 2017-2021 :  

- Type d’intervention (en entretien ou en suivi). 
- Volume, linéaire ou surfaces à traiter.  

- Action globale sur le tronçon ou ponctuelle. 

- Année(s) préconisée(s) d’intervention.  

Référence à la fiche travaux si existante avec son sujet. 
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Mesures d’atténuation spécifiques aux 

interventions préconisées avec rappel des 

principaux enjeux environnementaux du tronçon.  

Carte du tronçon permettant de localiser les 

enjeux sur le secteur et sa légende. 
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ATTENTION : concernant la carte d’état des lieux, il est important de noter les éléments suivants : 
• Seuls sont représentés les embâcles de plus de 5 m3 et les atterrissements de plus de 50 m2. 
• Le choix de ne pas représenter la faune piscicole a été fait dans un souci de lisibilité. Cette information 

étant généralisable à la majeure partie d’un même cours d’eau, le lecteur est informé dans le 
paragraphe spécifique aux enjeux environnementaux. 

• Concernant la ripisylve, trois niveaux de symbologie sont à prendre en compte :  
o La largeur de trait, correspondant à la largeur de ripisylve, 
o La densité de hachure, correspondant à la densité du boisement,  
o La couleur de fond du trait, correspondant à un code habitat.  

L’indice de biodiversité potentielle est indiqué par un numéro à côté de tronçon de ripisylve (pour rappel, 
la note maximale est de 29). 

5.2.2. Fiches travaux 

Les fiches travaux portent sur des secteurs à enjeu humain ou environnemental fort, où des travaux de 
restauration plus lourds que de l’entretien courant sont nécessaires. Ces fiches permettent d’abord de localiser le 
tronçon et de comprendre la problématique. Ensuite, une ou plusieurs solutions techniques sont proposées, 
assorties d’un chiffrage et d’un calendrier d’intervention. L’impact potentiel des interventions sur l’environnement 
est également évalué et des mesures d’atténuation sont proposées. Une carte de l’état des lieux est rappelée en 
fin de fiche (la même que pour la fiche tronçon correspondante) mais zoomée sur le secteur de travaux. 
 
 
 
 

Identifiant de la fiche et désignation du 

Maître d’Ouvrage si définit. 

Description du contexte et des enjeux 

identifiés.  

Figure 3 : Structure de la fiche travaux. 
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Incidences environnementales 

potentielles et mesures d’atténuation 

proposées.   

Solutions proposées, éléments de mise 

en œuvre (terrain, contexte 
réglementaire, etc.) et estimation 

financière.  

Programmation des 

différentes options. 
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5.2.3. Fiches actions 

Fiches éradication 
 
Six fiches éradication d’espèces végétales invasives ont été rédigées, une pour chaque espèce relevée sur le site 
d’étude :  

− Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 
− Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
− Buddleia de David (Buddlia davidii) 
− Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
− Solidage glabre (Solidago gigantea) 
− Topinambour (Helianthus tuberosus) 

 
Chaque fiche présente la localisation de l’espèce sur le linéaire de cours d’eau parcouru, des éléments de 
reconnaissance botanique de l’espèce complétés par des photos (port, feuilles, fleurs, fruit). La fiche recense 
ensuite le mode de reproduction et l’habitat de la plante, ainsi que les dommages qu’elle est susceptible de 
causer sur le milieu. La dernière partie développe la ou les méthode(s) d’éradication préconisée(s), le traitement 
des déchets et l’importance du suivi (avec sa fréquence) et de la sensibilisation des riverains. 
 
N.B. : la fiche « éradication des invasives » concernant la Berce du Caucase renvoie aux actions dirigés sur le 
territoire, dont les protocoles d’éradication sont rédigés par le Conservatoire Botanique National de 
Méditerranée. 

Localisation de la zone de travaux sur 

la carte d’état des lieux.  
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Localisation et description botanique et écologique de l’espèce. 

 

Méthodes d’éradication et encadrement de l’action (+ sources bibliographiques). 

 

Figure 4 : Structure de la fiche éradication. 
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Fiche action affluents et fiche action discontinuités. 
 
Ces deux fiches portent sur des problématiques de gestion communes à l’ensemble des cours d’eau parcourus. 
Elles identifient d’abord les secteurs concernés, décrivent les enjeux qui y sont liés puis proposent des modes 
généralistes de gestion.  
 
Voici le texte introductif de la fiche action sur les affluents :  
 
« Sept affluents ont été parcourus lors de l’inventaire terrain de juin 2016, sur 500 m à partir de la confluence. 
Au-delà de leurs particularités, des problématiques communes ont pu être identifiées : menace d’habitats à fort 
potentiel de biodiversité, pollution et eutrophisation, périodes d’assec, fortes discontinuités de la ripisylve. Ces 
observations sont également valables pour l’amont de la Bruyère, du Rieu-Tort et de la Lane. L’objectif de cette 
fiche et de mettre en lumière le potentiel écologique des affluents et les préconisations de gestion pour 
l’amélioration de leur état actuel. » 
 
Et celui de la fiche action sur les discontinuités :  
 
« Cette fiche action a pour objectif de mettre en lumière la problématique des discontinuités sur les bassins de 
l’Artuby et du Verdon au moyen de cartes. Elle rappelle brièvement les enjeux potentiellement impactés et 
propose des actions générales, ayant pour finalité la renaturation d’une continuité de la ripisylve dans le long 
terme. L’action de sensibilisation constitue la principale marge de progression potentielle sur cette thématique de 
restauration. » 
 
 
Le contenu des deux fiches étant propre à chaque thématique, une synthèse imagée serait inutile pour cette 
partie. Le lecteur est invité à consulter les documents directement en annexes 6 et 7. 
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6. BILANS DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION 2017-2021 

6.1. CARTE DES PRIORITES D’INTERVENTION ET DES NIVEAUX D’ENTRETIEN  

Rappel :  
 
Les tronçons de rivière ont été hiérarchisés selon deux critères :  

• la priorité d’intervention :  

0 : Non-intervention contrôlée 

1 : Priorité faible (intervention envisageable) 

2 : Priorité intermédiaire (intervention souhaitable) 

3 : Priorité forte (intervention nécessaire) 

N.B. : Tous les tronçons faisant l’objet d’une éradication d’espèce invasive ou de travaux 
de restauration sont classés en priorité 3. 
 

• la régularité de l’entretien (végétation rivulaire, embâcles, atterrissements, espèces invasives, etc.) :  

E0 : Non-intervention contrôlée avec absence d’entretien régulier. 

E1 : Entretien peu fréquent, ponctuel. 

E2 : Entretien régulier, tous les 5 ans. 

E3 : Entretien très régulier (tous les 1-3 ans). 
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Artuby 

Lane 

Rieu-Tort 

Bruyère 

Cette vue d’ensemble met en avant les principaux secteurs d’intervention.  
 
Pour les priorités 3, si le Jabron et l’amont de l’Artuby sont concernés par des travaux de 
restauration (liens avec les fiches travaux), la Lane et la Bruyère sont également prioritaires 
en raison de la présence abondante de plantes invasives.   
 
Pour l’entretien de niveau 2, le Jabron fait d’une gestion régulière des embâcles et des 
atterrissements, tandis que les interventions sur la Bruyère portent plutôt sur une gestion 
des boisements de berges. 

Carte 7 : Hiérarchisation des secteurs d’intervention.  
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La carte 7 ci-dessus met en évidence les secteurs à priorité forte (trait fin rouge) car faisant l’objet d’une fiche 
travaux ou abritant des espèces végétales invasives.  
 
Si le Jabron est concerné par de nombreux travaux, la Lane et la Bruyère sont plutôt des cours d’eau impactés par 
les plantes envahissantes. 
 
Les cours d’eau nécessitant un entretien régulier (surlignage jaune) sont le Jabron et la Bruyère. 
 
Les longs secteurs proposés en non-intervention contrôlée (surlignage noir), correspondent soit aux zones de 
gorges, soit à des milieux à fort potentiel de biodiversité et ne présentant pas d’enjeux humains (source, zones 
humides, etc.).  
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6.2. BILAN SUR L’ENTRETIEN ET LE SUIVI (CORRESPONDANCE FICHES TRONÇON) 

 

Tronçon 
Longueur 

totale (m) 
Type d'intervention 

Valeur 

spécifique 

(volume, nbre, 

lineaire de 

rivière) 

Localisation 

Année 

2017 2018 2019 2020 2021 

Artuby_1 1010 
Travaux 

d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 19 m3 
Global 

          

Recépage sélectif d'aulnes dépérissants 1010 m           

Artuby_2-1 4680 

Travaux 
d'entretien 

Eradication de la Berce du Caucase 3 m Aval de la Logis du pin           

Gestion sélective des embâcles 22 m3 Global           

Coupe d'arbres déstabilisés en berge 500 m Global           

Suivi 
Prospection de la Berce du Caucase et suivi du site d'éradication. 500 m Aval de la Logis du pin           

Sensibilisation des riverains sur la Berce du Caucase.   Aval de la Logis du pin           

Artuby_2-2 1250 Non-intervention Canal de Taulane           

Artuby_3-1 2070 
Travaux 

d'entretien 

Gestion des embâcles 32 m3 Global           

Coupes de pins déstabilisés 400 m 
Rive gauche, sous-

tronçons de ripisylve 
R0 

          

Essartement des atterrissements. 30 m2 
A l'amont du seuil en 

enrochement. 
          

Artuby_3-2 550 
Travaux 

d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 25 m3 Global hormis les 100 
derniers mètres aval 

(avant les gorges) 

          

Coupes sélectives de pins déstabilisés. 450 m           

Recépage sélectif d'aulnes dépérissants 450 m           

Elimination des encombrants.               

Artuby_5-1 575 
Travaux 

d'entretien 
Gestion sélective d'embâcles. Préventif Global           

Artuby_5-2 2675 
Travaux 

d'entretien 

Gestion d'embâcles Préventif Global           

Coupe de pins déstabilisés 500 m Global           

Artuby_7-1a 565 
Travaux 

d'entretien 

Gestion des embâcles Préventif Global (intervention 
minimale à la sortie 

des gorges) 

          

Recépage sélectif des aulnes dépérissants 500 m           

Artuby_7-1b 1560 
Travaux 

d'entretien 

Gestion des embâcles 2 m3 
Global 

          

Recépage sélectif des aulnes dépérissants 500 m           

Scarification des atterrissements 
200 m2, 3 

atterrissements 
Zones de berges 

érodées 
          

Artuby_7-2a 430 
Travaux 

d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 4 m3 Global           

Recépage sélectif des aulnes dépérissants 430 m Global           

Débroussaillage autour des ouvrages 20 m Pont de la Souche           

Essartement des atterrissements 20 m2             

Ramassage des déchets 1 déchet             

Artuby_7-2b 800 
Travaux 

d'entretien 

Recépage sélectif des aulnes dépérissants ou arbres déstabilisés. 
20 m (autour 

ouvrage) 
Autour du Pont neuf 

          

Essartement des atterrissements 
20 m2 (1 

atterrissement) 
          

Artuby_7-2c 800 

Travaux 
d'entretien 

Gestion des embâcles 2 m3 A l'aval du Pont Neuf           

Essartement sur atterrissements 
20 m2 (1 

atterrissement) 
A l'aval du Pont Neuf           

Recépage des arbres déstabilisés en berge. 100 m A l'aval du Pont Neuf           

Travaux de 
restauration 

Plantations 100 m 
Rive droite à l'amont 

de l'Ecluse. 
        

Non-intervention contrôlée dans le lit et sur la ripisylve installée.   
A l'aval de la zone 
concernée par les 

travaux préconisés.            
Bruyere_0 550 Non-intervention contrôlée   Global           

Bruyere_1-1 1530 

Travaux 
d'entretien 

Arrachage du Buddleia de David. 
1 arbuste 

(information 
Technicien) 

Zone d'habitation La 
Bastide 

          

Gestion d’embâcles 12 m3 Global           

Débroussaillage léger 100 m 
Zone d'habitation La 

Bastide 
          

Ramassage des déchets 5 déchets             

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau.   

  Global 

          

Veille au maintien des arbustes dans la ripisylve.           

Sensibilisation des riverains sur l'importance de la ripisylve.           

Sensibilisation des riverains sur les espèces végétales invasives.           

Bruyere_1-2a 
(suite page 
suivante) 

930 
Travaux 

d'entretien 

Arrachage manuel de la Balsamine de l’Himalaya  150 m Aval du tronçon           

Arrachage du pied de Robinier faux-acacia 1 arbuste 
Rive droite, près du 

pont de la route D625 
          

Débroussaillage léger 20 m 
 Amont de la 

confluence avec le 
Font-Picon. 

          

Taille en têtard sélective des saules. 3 individus Global           

Tableau 11 : Calendrier des interventions en entretien et suivi. Déclinaison par tronçon.  
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Tronçon 
Longueur 

totale (m) 
Type d'intervention 

Valeur 

spécifique 

(volume, nbre, 

lineaire de 

rivière) 

Localisation 

Année 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ramassage des déchets. 5 déchets             

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau.     

Global 

          

Prospection et suivi des sites d'éradication pour le Robinier et la 
Balsamine. 

500 m           

Sensibilisation des riverains : invasives, qualité de la ripisylve, qualité 
des eaux. 

            

Bruyere_1-2b 1600 

Travaux 
d'entretien 

Arrachage manuel de la Balsamine de l’Himalaya  100 m Amont           

Gestion sélective des embâcles 24 m3 Global           

Coupe de pins déstabilisés 500 m Global           

Débroussaillage léger 20 m 
Passerelle du 

Moulinon 
          

Taille en têtard sélective des saules. 4 individus Ponctuel           

Recépage sélectif des feuillus déstabilisés. 500 m Global           

Ramassage des déchets. 2 déchets Moitiée aval           

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau.     Global           

Prospection de nouveaux pieds de Balsamine et suivi des sites 
d'éradication. 

1600 m Global           

Sensibilisation des riverains : invasives, qualité de la ripisylve, qualité 
des eaux. 

  Global           

Bruyere_2-1a 1020 

Travaux 
d'entretien 

Arrachage manuel de la Balsamine de l’Himalaya  

300 m + 100 m 
(environ 1 km 
entre les deux 

secteurs) 

Global           

Gestion sélective des embâcles 28 m3 Global           

Ramassage des déchets. 
4 déchets (sur 1 

site) 
Milieu de tronçon           

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau.     Global         

Prospection de nouveaux pieds de Balsamine et suivi des sites 
d'éradication. 

1000 m Global           

Sensibilisation des riverains : invasives, qualité de la ripisylve, qualité 
des eaux. 

  Global           

Bruyere_2-1b 435 Non-intervention contrôlée               

Bruyere_2-2a 280 Non-intervention contrôlée               

Bruyere_2-2b 570 

Travaux 
d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 12 m3 Global           

Coupe de pins si strate arbustive présente. 200 m Global           

Ramassage des déchets 1 déchet Ponctuel amont           

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau   Global           

Sensibilisation des riverains : continuité de la ripisylve et qualité des 
eaux. 

  Global           

Bruyere_2-2c 790 

Travaux 
d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 4 m3 Global         

Recépage sélectif des arbres déstabilisés 200 m Global           

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau   Global           

Sensibilisation des riverains : continuité de la ripisylve et qualité des 
eaux. 

  Global           

Bruyere_2-2d 1650 

Travaux 
d'entretien 

Ramassage des déchets 
4 sites dont 1 

avec tracteur et 
gazinière. 

Global           

Suivi 

Veille sur la qualité physico-chimique de l’eau   Global           

Sensibilisation des riverains : continuité de la ripisylve et qualité des 
eaux. 

  Global           

Font_Picon 500 

Travaux 
d'entretien 

Gestion sélective des embâcles Préventif Global         

Ramassage des déchets 2 déchets Global           

Suivi 
Sensibilisation des riverains : qualité de la ripisylve et qualité des eaux 

(déchets). 
  Global         

Vallon de la 
Clue 

500 Travaux 
d'entretien 

Suppression du seuil en tôle 1 site Amont           

  Ramassage des déchets 5 déchets Global           

  Suivi Sensibilisation des riverains/agriculteurs : qualité des eaux (pollution).   Global           

Viéras 500 

Travaux 
d'entretien 

Taille en têtard sélective des saules. 2 individus Ponctuel         

Ramassage des déchets 

3 déchets dont 
1 agricole de 10 
m3 (non pris en 

charge) 

Global           

Suivi 
Sensibilisation des riverains : continuité de la ripisylve et qualité des 

eaux (déchets et eutrophisation). 
  Global           

Jabron_2-1 1900 
Non-intervention contrôlée   Global           

Suivi Prospection de la Berce du Caucase. 1900 m Global           

Jabron_2-2a  1145 

Travaux 
d'entretien 

Coupe de pins déstabilisés. 200 m 
Au-dessus des anses 

d'érosion 
          

Suivi Prospection de la Berce du Caucase. 1100 m Global           

Jabron_2-2b 
(suite 

p.suivante) 
905 

Travaux 
d'entretien 

Coupe de pins déstabilisés. 200 m Rive droite           

Suivi Sensibilisation sur la continuité de ripisylve   Global           
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Tronçon 
Longueur 

totale (m) 
Type d'intervention 

Valeur 

spécifique 

(volume, nbre, 

lineaire de 

rivière) 

Localisation 

Année 

2017 2018 2019 2020 2021 

Prospection de la Berce du Caucase. 900 m Global           

Jabron_2-2c 950 

Travaux 
d'entretien 

Arrachage de la Berce du Caucase 
3 individus 

répartis sur 600 
m de linéaire 

Ponctuel           

Gestion sélective des embâcles 37 m3 Global           

Recépage sélectif des aulnes dépérissants. 50 m 
Uniquement en début 

de tronçon 
          

Débroussaillage partiel. 50 m 
Uniquement en début 

de tronçon 
          

Suivi 
Prospection de la Berce du Caucase et suivi des sites d'éradication. 900 m Global           

Sensibilisation des riverains sur la Berce.   Global           

Jabron_3 2455 
Travaux 

d'entretien 

Gestion des embâcles 23 m3 Global           

Coupes préventive de pins. 300 m 

Au-dessus des anses 
d'érosion rive gauche, 

sous-tronçons de 
ripisylve R0.   

          

Ramassage des déchets 
2 sites dont un 
avec 6 voitures. 

Ponctuel           

Jabron_4-1 1650 

Travaux 
d'entretien 

Eradication du Robinier faux-acacia.  1 arbuste Aval du tronçon           

Coupes préventives de pins  200 m 
Au-dessus des anses 

d’érosion. 
          

Gestion sélective des embâcles. 
chiffrer 10-15 
m3 (demande 

Technicien) 

Piège à embâcles et 
pont de l'Evescat. 

          

Ramassage des déchets. 

2 déchets 
(anciennes 

canalisations, 
ne pas compter) 

Ponctuel           

Suivi 

Prospection du Robinier faux-acacia (et Berce) et suivi du site 
d'éradication. 

1600 m 
Global 

          

Sensibilisation des riverains sur les invasives.             

Jabron_4-2 1545 

Travaux 
d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 15 m3 Global           

Recépage sélectif des aulnes dépérissants. 500 m Aval           

Arrachage des jeunes pins colonisant les atterrissements. 500 m2 Global           

Ramassage des déchets.               

Suivi Prospection du Robinier faux-acacia (et Berce). 1500 m Global           

Jabron_5-1 970 

Travaux 
d'entretien 

Eradication du Robinier faux-acacia.  1 arbuste Rive gauche.           

Coupes préventives de pins. 400 m 
Au-dessus des anses 

d’érosion et sur 
atterrissement. 

          

Arrachage des jeunes pins colonisant les atterrissements. 100 m2 Global           

Suivi 

Prospection du Robinier faux-acacia (et Berce) et suivi du site 
d'éradication. 

900 m Global           

Sensibilisation des riverains sur les invasives.               

Jabron_5-2 460 

Travaux 
d'entretien 

Recépage sélectif des arbres déstabilisés. 20 m 
A l'amont du pont de 

Jabron 
          

Non-intervention contrôlée   Global           

Jabron_6-1 940 
Travaux 

d'entretien 
Recépage sélectif des arbres déstabilisés. 300 m Global         

Jabron_6-2 4615 

Travaux 
d'entretien 

Scarification sélective des atterrissements. 700 m2 
Intervention 

minimale (HIC H3230) 
          

Gestion sélective d'embâcles 100 m3 Global           

Suivi 

Inciter les propriétaires à reprendre leur enrochement. 200 m 
3 secteurs de berge 

aménagée 
        

Projet collaboratif avec les riverains pour la recolonisation de la 
ripisylve. 

4000 m Global           

Jabron_6-3 885 
Travaux 

d'entretien 

Reprise de peignes n'ayant pas fonctionné. 3 peignes             

Gestion des embâcles 
1 m3 (pont de 

Trigance) + 
préventif 

Pont de Trigance + 
global 

          

Vallon du 
Bourguet 

500 
Travaux 

d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 22 m3 Global           

Coupe sélective de pins au-dessus d'une strate arbustive de feuillus. 100 m Global           

Vallon du 
Lavandou 

500 
Travaux 

d'entretien 

Gestion sélective des embâcles 26 m3 Global         

Coupe sélective de pins déstabilisés. 100 m Global           

Gros-Vallon 500 Non-intervention contrôlée   Global           

Vallon de la 
Croix  

500 

Travaux 
d'entretien 

Débroussaillage partiel 50 m 
Au niveau de la 

confluence avec le 
Jabron. 

          

Non-intervention contrôlée               

Lane_1  2380 

Non-intervention contrôlée               

Suivi 
Veille sur la qualité physico-chimique de l'eau.               

Sensibilisation des riverains et agriculteurs sur l'eutrophisation.               

Lane_2 (suite 3960 Travaux Eradication de la Berce du Caucase 2500 m Global aval           
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Tronçon 
Longueur 

totale (m) 
Type d'intervention 

Valeur 

spécifique 

(volume, nbre, 

lineaire de 

rivière) 

Localisation 

Année 

2017 2018 2019 2020 2021 

p. suivante) d'entretien Gestion sélective des embâcles 122 m3 Global           

Recépage sélectif des aulnes dépérissants. 700 m Global           

Suivi 

Prospection de la Berce du Caucase et suivi des sites d'éradication. 
2500 m 

(présence quasi-
continue) 

Global           

Sensibilisation des riverains sur la Berce.   Global           

Veille sur la qualité physico-chimique de l'eau.   Zones agricoles           

Sensibilisation sur l'eutrophisation, le piétinement des berges par les 
bovins et les problèmes de discontinuité de ripisylve. 

  Global           

Lane_3 6800 

Travaux 
d'entretien 

Eradication de la Berce du Caucase. 
6000 m (très 

régulière) 
Global            

Gestion sélective des embâcles. 149 m3 Global         

Coupe sélective de pins déstabilisés. 1000 m Global           

Ramassage des déchets 
16 déchets 

(dont 1 engin 
agricole) 

Global           

Suivi 

Prospection de la Berce du Caucase et suivi des sites d'éradication. 6000 m Global           

Sensibilisation des riverains sur la Berce.   Global           

Veille sur la qualité physico-chimique de l'eau.   Zones agricoles           

Sensibilisation sur l'eutrophisation, le piétinement des berges par les 
bovins et les problèmes de discontinuité de ripisylve. 

  Global           

Lane_4 5220 

Travaux 
d'entretien 

Eradication de la Berce du Caucase. 

3000 m 
(régulière en 

début de 
tronçon, moins 
abondante que 

sur Lane_3) 

Global            

Eradication du Topinambour. 5 m2, 1 site Ponctuel, aval.           

Gestion sélective des embâcles. 46 m3  Global         

Coupe sélective de pins déstabilisés. 1000 m Global           

Suivi 

Prospection de la Berce du Caucase et suivi des sites d'éradication. 5000 m Global           

Suivi du site d'éradication du Topinambour. 1 site Global           

Sensibilisation des riverains sur les plantes invasives.   Global           

Rieu_Tort_0-1 1770 

Travaux 
d'entretien 

Ramassage des déchets. 4 déchets             

Suivi 
Veille sur la restauration naturelle de la trame verte.   Global           

Sensibilisation sur l'importance de la ripisylve.   Global           

Rieu_Tort_0-2 865 

Travaux 
d'entretien 

Ramassage des déchets. 
5 déchets (2 

sites) 
1 amont, 1 aval           

Suivi Sensibilisation sur les problèmes de pollution.   
 

          

Rieu_Tort_0-3 1745 

Travaux 
d'entretien 

Ramassage des déchets. 2 déchets Moitié aval           

Suivi 

Veille sur la restauration naturelle de la trame verte.               

Sensibilisation sur l'importance de la ripisylve et sur les problèmes de 
pollution. 

              

Rieu_Tort_0-4 860 Non-intervention contrôlée               

Rieu_Tort_0-5 2245 
Travaux 

d'entretien 
Coupe sélective de pins pour développement de la strate arbustive de 

feuillus. 
800 m Global         

Rieu_Tort_1 1080 Suivi 
Sensibilisation – Projets collaboratifs : limiter le drainage afin de 

conserver la zone humide du Plan de Finiels. 
              

Rieu_Tort_2 790 

Travaux 
d'entretien 

Coupe sélective de pins pour développement de la strate arbustive de 
feuillus. 

300 m 
Amont de la route 
D21, rive gauche. 

          

Suivi 

Sensibilisation – Projets collaboratifs : limiter le drainage afin de 
conserver la zone humide du Plan de Finiels. 

  Aval de la route D21           

Sensibilisation et veille sur la restauration naturelle de la ripisylve.   Aval de la route D21           

Rieu_Tort_3 1140 Suivi 

Sensibilisation – Projets collaboratifs : limiter le drainage afin de 
conserver la zone humide du Plan de Finiels. 

              

Sensibilisation et veille sur la restauration naturelle de la ripisylve.               

 
La distribution des secteurs et interventions selon les années suit la logique suivante :  

• 2017 : Eradication des plantes invasives et ramassage des déchets. 
• 2018 : Entretien de la Bruyère et de l’amont du Jabron. 
• 2019 : Entretien de l’aval du Jabron et de l’amont de l’Artuby. 
• 2020 : Entretien de l’aval de l’Artuby, de la Lane et du Rieu-Tort. 
• 2021 : Seconds passages en entretien.  

 
Les actions de suivi ont été programmées sur les cinq années lorsqu’elle nécessite  un investissement très régulier. Celles  pouvant se faire plus ponctuellement  ont été 
programmées de manière plus diffuse et, dans la mesure du possible, simultanément aux travaux d’entretien. 
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2017 2018 2019 2020 2021

Artuby_1 Valderoure n°1 PASSAGE À GUÉ BUSÉ A définir. 1 200 1 200 30 000

Artuby_2-1 Valderoure n°2
ÉROSION EN RIVE DROITE AU DROIT D’UNE 

STATION DE POMPAGE AGRICOLE 
A définir. 25 000

Artuby_3-2 La Martre n°3 
ÉROSION DE BERGES EN AVAL DU PONT DES 

PASSADOIRES 
DREAL 15 000

Artuby_3-2 La Martre n°4 ÉROSIONS ET ATTERRISSEMENTS PNRV 2 400

Artuby_7-1a Comps-sur-Artuby n°5 PUITS DE POMPAGE MENACÉ PAR UNE ÉROSION Propriétaire 1 500

Artuby_7-2b Comps-sur-Artuby n°6 LOUPE D’ÉROSION PNRV 6 900

Bruyère_1-2a La Bastide n°7 CANALISATION SURÉLEVÉE Commune de la Bastide 1 500 à 3 600

Bruyère_2-1a La Roque-Esclapon n°8 ÉROSION EN BORD DE PISTE Propriétaire 3 000 à 6 000

Jabron_2-2a Châteauvieux n°9
ÉROSION EN BORDURE DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET 

DE PISTE 
A définir. 12 000

Jabron_2-2b Castellane Voir PER 2013-2017 EROSION DE BERGE  (pose d'une fascine) PNRV 20 000

Jabron_2-2c Castellane n°10 ÉROSION DE BERGE PNRV et SIVU 1800 (PNR) + 2700 (SIVU)

Jabron_3 Brenon, Castellane n°11
GUÉ PERMETTANT D’ACCÉDER AU LIEU-DIT DU 

« MOULIN » 
Commune de Castellane et/ou Brenon

30 000 au total ou 7 500 d'étude 

et prix des travaux à rajouter.

Jabron_4-1 Brenon n°12 PROTECTION DE BERGE DESTABILISÉE CG 83 7 000

Jabron_4-1 Brenon n°13 PROTECTION DE BERGE DESTABILISÉE CG83 6 000

Jabron_6-1 Comps-sur-Artuby n°14 GUÉ SOUS CAVÉ Commune de Comps-sur-Artuby
25 000 au total ou 7 500 d'étude 

et prix des travaux à rajouter.

Jabron_6-3 Trigance n°15
PROTECTION DE BERGE DESTABILISÉE ET 

RÉORIENTATION DES FLUX 
CG 83 et CC CC : 1 300 ; CG : 4 000

Lane_2 Valderoure n°16 ÉTANG DE THORENC Fédération de pêche du 06 7 500 ( étude)

Lane_4 Valderoure n°17 SEUIL CONTOURNÉ EN RIVE GAUCHE Fédération de pêche du 06 7 500 (étude)

50 200 80 500 42 500 14400 30 000

Total : 217600

Chiffrage en retenant les sommes maximales TOTAL ANNEE

Tronçon Communes
Numéro de fiche 

travaux

Année (prix en euros ht)
Sujet de la fiche travaux Maître d'ouvrage

6.3. BILAN SUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION (CORRESPONDANCE FICHES TRAVAUX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Calendrier et coûts des interventions des travaux de restauration.  

Les fiches travaux impliquant le Parc 
Naturel Régional du Verdon comme 
maître d’ouvrage sont surlignées en bleu 
dans le tableau ci-dessus. Leur nature est 
la suivante :  
• Fiche 4 : essartement 

d’atterrissements et ouverture d’un 
chenal d’appel.  

• Fiche 6 : aucune action si pas 
d’aggravation de l’anse d’érosion. 
Scarification d’un atterrissement et 
mise en place d’une fascine vivante 
en protection de berge dans le cas 
contraire.  

• Fiche 10 : scarification 
d’atterrissements et plantation de 
saules en berge.  

• Mise en place d’une fascine vivante 
(tronçon Jabron 2-2b) prévue dans la 
programmation précédent (période 
2013-2017).  
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6.4. PROGRAMMATION FINANCIERE 

Les chiffrages ont été réalisés par intervention sur la base de coûts à l’unité (unité variable suivant la préconisation – Cf. précisions après les tableaux). Les coûts ne prennent 
pas forcément en compte le niveau de priorité défini car suivant l’intervention les coûts sont variables. 
 

 

 

 

Tableau 13 : Programmation financière de l’entretien (pm = pour mémoire – pas de coût). 

2017 2018 2019 2020 2021

Gestion sélective des  embâ cl es 1500

Recépage sél ecti f d'aulnes  dépérissa nts 5000

Era di ca ti on de la  Berce du Ca uca se 500

Gestion sélective des  embâ cl es 1650

Coupe d'arbres  destabi l i sés  en berge 6000

Prospecti on de la  Berce du Cauca se pm pm pm pm pm

Sens ibi l i sa tion des  riverai ns  sur l a  Berce du Ca ucase. pm pm pm

Artuby_2-2
Val deroure, 

Seranon
1250 0 0 0

Gestion des  embâcl es 2400

Coupes  de pins  desta bi l isés 4800

Essa rtement des  a tterris sements . 2000

Gestion sélective des  embâ cl es 1900

Coupes  sélectives  de pi ns  destabi l i sés . 5400

Recépage sél ecti f d'aulnes  dépérissa nts 2250

El i mi nation des  encombrants . pm

Artuby_5-1 La  Ma rtre 575 1 1 Travaux d'entretien Gesti on sél ecti ve d'embâ cl es . 400 400

Gestion d'embâ cles 400

Coupe de pins  desta bi l isés 6000

Gestion des  embâcl es 400

Recépage sél ecti f des  a ul nes  dépéri ssants 2500

Gestion des  embâcl es 150

Recépage sél ecti f des  a ul nes  dépéri ssants 2500

Sca ri fi ca ti on des  atterri s sements 1500

Gestion sélective des  embâ cl es 300

Recépage sél ecti f des  a ul nes  dépéri ssants 2150

Débroussai l la ge a utour des  ouvra ges 1000

Essartement des  atterri s sements 1500

Ramassa ge des  déchets 100

Recépage sél ecti f des  a ul nes  dépéri ssants  ou a rbres  desta bi l isés. 200

Essartement des  atterri s sements 1500

Gestion des  embâcl es 150

Essartement sur a tterris sements 1500

Recépage des a rbres  désta bi l isés  en berge. 500

Travaux de restauration Pl anta ti ons
300

Bruyere_0 La  Ba sti de 550 0 0 0

Arra cha ge du Buddl ei a  de Davi d. 150

Gestion d’embâ cles 900

Débroussa i l la ge l éger 500

Ramassa ge des  déchets 200

Veil l e sur l a  qua l i té  phys i co-chimique de l ’ea u.  pm pm

Vei l l e  au ma inti en des  arbustes  da ns  l a  ripi sylve. pm pm

Sens ibi l i sa tion des  riverai ns  sur l 'importance de la  ri pi syl ve. pm pm

Sens i bi l isa ti on des  ri vera ins  sur les  espèces  végéta les  inva s ives . pm pm pm

Arrachage ma nuel  de l a  Bal samine de l ’Himal a ya 900

Arrachage du pi ed de Robi nier faux-aca ci a 50

Débroussa i l la ge l éger 200

Tai l le  en têta rd sél ecti ve des sa ul es . 300

Ra ma ssage des  déchets . 300

Veil l e sur l a  qua l i té  phys i co-chimique de l ’ea u.  pm pm

Prospecti on et suivi  des  s ites  d'éradication pour le  Robi ni er et l a  

Ba lsa mi ne. 200 200 200 200 200

Sens ibi l i sation des  riverai ns  : i nva s ives , qua l i té  de la  ri pisyl ve, qual ité des  

eaux. pm pm pm

Arrachage ma nuel  de l a  Bal samine de l ’Himal a ya 900

Gestion sélective des  embâ cl es 1800

Coupe de pins  desta bi l isés 6000

Débroussa i l la ge l éger 200

Tai l le  en têta rd sél ecti ve des sa ul es . 400

Recépage sél ecti f des  feui l l us  destabi l isés . 2500

Ra ma ssage des  déchets . 150

Veil l e sur l a  qua l i té  phys i co-chimique de l ’ea u.  pm pm

Prospection de nouveaux pi eds  de Ba l sa mi ne et suivi  des  s ites  

d'éradi cati on. 300 300 300 300 300

Sens ibi l i sation des  riverai ns  : i nva s ives , qua l i té  de la  ri pisyl ve, qual ité des  

eaux. pm pm pm

Arrachage ma nuel  de l a  Bal samine de l ’Himal a ya 2000

Gestion sélective des  embâ cl es 2100

Ra ma ssage des  déchets . 150

Veil l e sur l a  qua l i té  phys i co-chimique de l ’ea u.  pm pm

Prospection de nouveaux pi eds  de Ba l sa mi ne et suivi  des  s ites  

d'éradi cati on. 150 150 150 150 150

Sens ibi l i sation des  riverai ns  : i nva s ives , qua l i té  de la  ri pisyl ve, qual ité des  

eaux. pm pm pm

Bruyere_2-1b Bargème 435 0 0 0

Bruyere_2-2a Bargème 280 0 0 0

Gestion sélective des  embâ cl es 900

Coupe de pi ns  s i  s tra te a rbustive présente. 2400

Ramassa ge des  déchets 50

Vei l le  sur la  qual ité  phys ico-chi mique de l ’eau pm pm

Sens i bi l i sati on des  ri vera ins  : conti nui té de la  ri pi syl ve et qua l ité des  eaux. pm pm

Gestion sélective des  embâ cl es 300

Recépage sél ecti f des  a rbres  desta bi l i sés 1000

Vei l le  sur la  qual ité  phys ico-chi mique de l ’eau pm

Sens i bi l i sati on des  ri vera ins  : conti nui té de la  ri pi syl ve et qua l ité des  eaux. pm

Travaux d'entretien Ramassa ge des  déchets 300

Vei l le  sur la  qual ité  phys ico-chi mique de l ’eau pm pm

Sens i bi l i sati on des  ri vera ins  : conti nui té de la  ri pi syl ve et qua l ité des  eaux. pm pm

Gestion sélective des  embâ cl es 750

Ramassa ge des  déchets 200

Suivi
Sens ibi l i sa tion des  riverai ns  : qual i té  de la  ri pisyl ve et qual ité des  eaux 

(déchets ). pm pm

Suppress i on du seui l  en tôl e 100

Ramassa ge des  déchets 100

Suivi Sens i bi l isa ti on des  ri vera ins/agri cul teurs  : qual i té  des  ea ux (pol luti on). pm

Tai l le  en têta rd sél ecti ve des sa ul es . 200

Ramassa ge des  déchets 300

Suivi
Sensi bi l isa ti on des  ri vera ins  : continui té de la  ripisyl ve et qual i té  des  ea ux 

(déchets  et eutrophi sa tion). pm pm

Tronçon Commune(s)
Longueur 

totale (m)
Type d'intervention

Prix par intervention et par an (euros)

Artuby_1 Va lderoure 1010 Travaux d'entretien

Artuby_2-1
Val deroure, 

Seranon, La  Ma rtre
4680

Travaux d'entretien

Suivi

Artuby_5-2 La  Ma rtre 2675 Travaux d'entretien

Artuby_7-1a
Bargème, Comps-

sur-Artuby
565 Travaux d'entretien

Non-intervention

Artuby_3-1
La Bastide, La  

Martre
2070 Travaux d'entretien

Artuby_3-2 La  Ma rtre 550 Travaux d'entretien

Artuby_7-1b
Bargème, Comps-

sur-Artuby
1560 Travaux d'entretien

Artuby_7-2a Comps-sur-Artuby 430 Travaux d'entretien

Artuby_7-2b Comps-sur-Artuby 800 Travaux d'entretien

Artuby_7-2c Comps-sur-Artuby 800

Travaux d'entretien

Non-interventi on contrôl ée da ns  l e l i t et sur la  ripisyl ve ins ta l l ée.

Bruyere_1-2a
La  Ba sti de, La 

Roque-Escla pon
930

Travaux d'entretien

Suivi

Non-i nterventi on contrôlée

Bruyere_1-1 La  Ba sti de 1530

Travaux d'entretien

Suivi

Non-i nterventi on contrôlée

Non-i nterventi on contrôlée

Bruyere_2-2b Bargème 570

Travaux d'entretien

Suivi

Travaux d'entretien

Travaux d'entretien

Suivi

1020
Ba rgème, La 

Roque-Escla pon
Bruyere_2-1a

Suivi

1600
La  Ba sti de, La 

Roque-Escla pon
Bruyere_1-2b

11

Bruyere_2-2c Bargème 790

Travaux d'entretien

Suivi

Bruyere_2-2d Bargème 1650
Suivi

01

11

Viéras
La Roque-

Escl apon
500

Travaux d'entretien

Font_Picon La  Ba sti de 500

Travaux d'entretien

Vallon de la Clue
Travaux d'entretien

1

11

Total (euros) 

par cours d'eau

Niveau de 

priorité

Niveau 

d'entretien

Rivière et ses 

affluents

L'
A

rt
u

b
y

La
 B

ru
y

è
re

11

13

23

23

23

23

11

1

56450

29550

Bargème 500

3 1

3 1

11

13

11

11

13

11

Total par 

tronçon

9550

9200

8150

6500

2900

6400

2450

1700

5050

4150

13450

2750

1750

5000

1300

3350

500

200

950

300
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2017 2018 2019 2020 2021

Suivi Pros pecti on de l a  Berce du Caucase. 100 100 100

Travaux d'entretien Coupe de pi ns  destabi l i sés . 2400 2400

Suivi Pros pecti on de l a  Berce du Caucase. 70 70 70

Travaux d'entretien Coupe de pi ns  déstabi l i sés . 2400 2400

Sens ibi l is ation s ur l a  conti nui té de ri pi s ylve pm pm

Pros pecti on de l a  Berce du Caucase. 60 60 60

Arrachage de la  Berce du Caucas e 600

Ges ti on sélecti ve des embâcl es 2800 2800

Recépage s électi f des  aulnes dépéris s ants. 250

Débrous sa i l lage parti el . 500 500

Pros pecti on de l a  Berce du Caucase et sui vi  des  s i tes  d'éradi cati on. 70 70 100 100 70

Sens ibi l is ation des rivera ins  s ur la  Berce. pm pm pm

Ges ti on des embâcles 1900 1900

Coupes préventive de pins. 3600

Ramas s age des  déchets 100

Eradicati on du Robi nier faux-acacia . 50

Coupes préventives de pi ns  2400 2400

Ges ti on s élective des  embâcl es . 1000 1000

Ramas sage des  déchets . pm

Prospection du Robi ni er faux-acacia  (et Berce) et s uivi  du s i te d'éradication.
600 600 600

Sensi bi l i sati on des  ri verai ns  s ur les  invas ives . pm pm pm

Ges ti on sélecti ve des embâcl es 1200 1200

Recépage s électi f des  aulnes dépéris s ants. 2500 2500

Arrachage des jeunes pins  colonis ant l es  a tterri ss ements. 1000 1000

Ramas sage des  déchets . 200

Suivi Pros pecti on du Robinier faux-acacia  (et Berce). 700 700 700

Eradicati on du Robi nier faux-acacia . 50

Coupes  préventives  de pins . 4800 4800

Arrachage des jeunes pins  colonis ant l es  a tterri ss ements. 200 200

Prospection du Robi ni er faux-acacia  (et Berce) et s uivi  du s i te d'éradication.
400 100 400 100 400

Sensi bi l i sati on des  ri verai ns  s ur les  invas ives . pm pm pm

Travaux d'entretien Recépage s électi f des arbres des tabi l i s és . 200

Jabron_6-1 Comps -s ur-Artuby 940 3 1 Travaux d'entretien Recépage s électi f des arbres des tabi l i s és . 1500 1500 3000

Scari fication s él ecti ve des  atterri ss ements . 2000

Ges tion s élective d'embâcles 7500 7500

Inci ter l es  propriéta ire à  reprendre leur enrochement. pm

Projet col laborati f avec l es  riverai ns  pour la  recol oni sation de la  ripis yl ve. pm pm pm pm pm

Repris e de pei gnes  n'ayant pas  fonctionné. 5000

Ges ti on des embâcles 300 300

Ges ti on sélecti ve des embâcl es 1650 1650

Coupe sél ecti ve de pins  au-des s us  d'une s trate arbus ti ve de feui l lus . 1200

Ges ti on sélecti ve des embâcl es 1950

Coupe s él ecti ve de pins  déstabi l is és. 1200

Gros-Vallon Tri gance 500 0 0

Travaux d'entretien Débrous sa i l lage parti el 100

Vei l l e s ur l a qua l i té phys ico-chi mique de l 'eau. pm pm

Sens ibi l is ati on des ri vera ins  et agri cul teurs  sur l 'eutrophi sati on. pm pm

Eradi cati on de l a  Berce du Caucase 5000 1000 1000 1000 1000

Ges ti on sélecti ve des embâcl es 4950

Recépage s électi f des  aulnes dépéris s ants. 3500

Pros pecti on de l a  Berce du Caucase et sui vi  des  s i tes  d'éradi cati on. pm pm pm pm pm

Sens ibi l is ation des rivera ins  s ur la  Berce. pm pm pm pm pm

Vei l l e s ur l a qua l i té phys ico-chi mique de l 'eau. pm pm

Sensi bi l i sati on sur l 'eutrophis ati on, le piétinement des  berges par les  

bovi ns  et les  problèmes de di scontinuité de ripis ylve. pm pm

Eradi cati on de l a  Berce du Caucase. 3000 1000 1000 1000 1000

Ges ti on s élective des  embâcl es . 5500

Coupe s él ecti ve de pins  destabi l is és. 1200

Ramas s age des  déchets 1000

Pros pecti on de l a  Berce du Caucase et sui vi  des  s i tes  d'éradi cati on. pm pm pm pm pm

Sens ibi l is ation des rivera ins  s ur la  Berce. pm pm

Vei l l e s ur l a qua l i té phys ico-chi mique de l 'eau. pm pm

Sensi bi l i sati on sur l 'eutrophis ati on, le piétinement des  berges par les  

bovi ns  et les  problèmes de di scontinuité de ripis ylve. pm pm

Eradi cati on de l a  Berce du Caucase. 1500 1000 1000 1000 1000

Eradi cati on du Topi nambour. 300

Ges ti on s élective des  embâcl es . 1725

Coupe s él ecti ve de pins  destabi l is és. 12000

Pros pecti on de l a  Berce du Caucase et sui vi  des  s i tes  d'éradi cati on. pm pm pm pm pm

Suivi  du s i te d'éradi cati on du Topinambour. pm 50 50 50 50

Sens ibi l is ati on des ri vera ins  s ur l es  pl antes  i nvasi ves . pm pm pm pm pm

Travaux d'entretien Ramas sage des  déchets . 200

Vei l le s ur l a  res taurati on naturel le de la  trame verte. pm pm

Sens ibi l is ati on s ur l 'i mportance de la  ripis ylve. pm pm

Travaux d'entretien Ramas sage des  déchets . 300

Suivi Sens ibi l is ati on s ur l es  probl èmes  de pol luti on. pm pm

Travaux d'entretien Ramas sage des  déchets . 100

Vei l le s ur l a  res taurati on naturel le de la  trame verte. pm pm

Sens ibi l is ati on s ur l 'i mportance de la  ripi sylve et s ur l es  problèmes  de 

pol lution. pm pm

Rieu_Tort_0-4 Séranon 860 0 0 0

Rieu_Tort_0-5
Séranon, La  

Bas tide
2245 1 1 Travaux d'entretien

Coupe sélective de pins  pour dével oppement de la  s trate arbustive de 

feui l l us . 9600 9600

Rieu_Tort_1 La  Bastide 1080 1 0 Suivi
Sens ibi l is ation – Projets  col laborati fs  : l i miter le drai nage a fin de cons erver 

la  zone humide du Plan de Fi ni els . pm pm pm pm pm
0

Travaux d'entretien
Coupe sélective de pins  pour dével oppement de la  s trate arbustive de 

feui l l us . 3600

Sens ibi l is ation – Projets  col laborati fs  : l i miter le drai nage a fin de cons erver 

la  zone humide du Plan de Fi ni els . pm pm pm pm pm

Sens ibi l is ati on et vei l le  s ur la  res taurati on naturel le de l a ripi sylve.
pm pm

Sens ibi l is ation – Projets  col laborati fs  : l i miter le drai nage a fin de cons erver 

la  zone humide du Plan de Fi ni els . pm pm pm pm pm

Sens ibi l is ati on et vei l le  s ur la  res taurati on naturel le de l a ripi sylve. pm pm

23717 34618 79769 71695 42971 252770

2371.7 3461.8 7976.9 7169.5 4297.1 25277

26088.7 38079.8 87745.9 78864.5 47268.1 278047

Rivière et ses 

affluents
Tronçon Commune(s)

Longueur 

totale (m)

Niveau de 

priorité

Niveau 

d'entretien
Type d'intervention

Prix par intervention et par an (euros)
Total par 

tronçon

Total (euros) 

par cours d'eau

Divers et imprévus : 10 % du coût total.

Budget total par an

Jabron_2-1

La Garde, 

Chateauvieux, 

Cas tel l ane

1900
Non-intervention contrôlée

00

Jabron_4-2
La Bourguet, 

Comps-sur-Artuby
1545

Travaux d'entretien

Jabron_3

Castel lane, 

Chateauvieux, 

Brenon

2455 Travaux d'entretien

Travaux d'entretien

Suivi

1650
Brenon, Le 

Bourguet
Jabron_4-1 23

23

Jabron_6-3 Tri gance 885 Travaux d'entretien

Vallon du Bourguet Le Bourguet 500 Travaux d'entretien

Jabron_5-2 Comps -s ur-Artuby 460
Non-intervention contrôlée

Jabron_6-2
Trigance, Comps-

sur-Artuby
4615

Travaux d'entretien

Suivi

11

Lane_1 Andon 2380

Non-intervention contrôlée

Suivi

Vallon du Lavandou Tri gance 500 Travaux d'entretien

Non-intervention contrôlée

Vallon de la Croix Tri gance 500
Non-intervention contrôlée

Travaux d'entretien

Suivi

Rieu_Tort_0-1 Séranon 1770
Suivi

Lane_2 Andon 3960

Travaux d'entretien

Suivi

Lane_3 Andon, Va l deroure 6800

Travaux d'entretien

Suivi

13

Rieu_Tort_3 La  Bastide 1140 Suivi

Jabron_5-1 Comps -s ur-Artuby 970

Travaux d'entretien

Suivi

Suivi

Non-intervention contrôlée

Rieu_Tort_2 La  Bastide 790

Suivi

Rieu_Tort_0-2 Séranon 865

Rieu_Tort_0-3 Séranon 1745

Lane_4 Valderoure 5220

Suivi

950

Castel lane, 

Chateauvieux, 

Brenon

Jabron_2-2c

Suivi

Travaux d'entretien

Jabron_2-2a
Castel lane, 

Chateauvieux
1145

Jabron_2-2b

Castel lane, 

Chateauvieux, 

Brenon

905

23

23

23

Le
 J

a
b

ro
n

La
 L

a
n

e
Le

 R
ie

u
-T

o
rt

Total par année

91000

51875

13800

23

21

13

00

22

11

11

23

21

11

11

01

13

01

11

4980

5010

300

200

11450

11700

8650

7500

7860

0

3600

100

0

100

3150

4500

5600

17000

300

200

19725

14700

17450
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Un total de 278 048 € (hors taxes) est estimé pour l’ensemble des travaux d’entretien et de suivi de la 
programmation 2017-2021. Ce montant n’inclut pas le coût des travaux ponctuels recensés dans les fiches 
travaux.  
 
Le coût total de l’entretien peut être ressorti par année (prix hors taxes) comme suit :  

• 2017 : 26 090 € 

• 2018 : 38 080 € 

• 2019 : 87 745 € 

• 2020 : 78 865 € 

• 2021 : 47 268 € 
 

Afin d’effectuer une programmation financière pratique, il convient de lisser le budget annuel sur les cinq années 
du plan de gestion, avec les montants suivants à retenir :  
2017 (première année et année de transition) : 27 000 € 
2018 à 2021 : 60 000 €/an 
 
 
Pour obtenir le total des dépenses sur la période, incluant les travaux pour lequel le Parc serait le maître 
d’ouvrage, les sommes suivantes doivent être ajoutées :  
 

• Fiche travaux n°4 : Essartement d’atterrissements et ouverture d’un chenal d’appel : 2 400 € HT 

• Fiche travaux n°6 : Aucune action si pas d’aggravation de l’anse d’érosion. Scarification d’un 
atterrissement et mise en place d’une fascine vivante en protection de berge dans le cas contraire : 
6 900 € HT 

• Fiche travaux n°10 : Scarification d’atterrissements et plantation de saules en berge : 1 800 € HT (pour 
le parc, 2 700 €ht à charge du SIVU) 

• Fiche travaux programmation 2013-2017 (tronçon Jabron 2-2b) : Mise en place d’une fascine 
végétalisée : 20 000 €ht. 

Le budget total pour les travaux ponctuels de restauration est donc de 31 100 € HT. 
 

TABLEAU DE SYNTHESE

Années 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

€ HT 26 088.70 € 38 079.80 € 87 745.90 € 78 864.50 € 47 268.10 € 278 047.00 €

€ TTC 31 306.44 € 45 695.76 € 105 295.08 € 94 637.40 € 56 721.72 € 333 656.40 €

€ HT 26 900.00 € 4 200.00 €    31 100.00 €

€ TTC 32 280.00 € 5 040.00 € 37 320.00 €

€ HT 26 088.70 € 64 979.80 € 87 745.90 € 83 064.50 € 47 268.10 € 309 147.00 €

€ TTC 31 306.44 € 77 975.76 € 105 295.08 € 99 677.40 € 56 721.72 € 370 976.40 €

Entretien

Travaux

TOTAL (relevant du PNR)
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Les coûts hors taxes de la nouvelle programmation pluriannuelle d’entretien et de restauration du bassin de 
l’Artuby-Jabron pour la période 2017-2021 s’élèvent donc au total à : 

 
278 047 € (entretien et suivis) + 31 100 € (travaux ponctuels) = 

320 000 € HT (arrondi). 
 

 
 
 
Nota :  
Les prix unitaire pour estimer ces coûts (hors taxe) de travaux d’entretien et de suivi sont indiqués ci-dessous, par ordre alphabétique : 

• Arrachage de la Balsamine : 300 €ht/hj. 
• Arrachage jeunes pins : 2 €ht/m2 
• Coupe de pins : un arbre tous les 10 m sur deux rives, 60€ht/U. 
• Débroussaillage manuel : forfait petites surfaces. 
• Embâcles : 75 €ht/m3 
• Eradication Berce : site isolé 500 €ht puis 2 €/ml si continue et 0.5 €ht si discontinue. 
• Eradication robinier : 50 €ht/arbuste. 
• Essartement des atterrissements : forfait journée pelle avec amenée et repli 1500€ht/j et 1000€ht/1/2j + bucheron 300 €ht/hj. 
• Plantation : un arbre tous les 10 m sur deux rives, 15 €ht/plant. 
• Prospection envahissante : 300 €ht/hj regroupé par sous tronçons voisins pour faire 5 km/j environ, protocoles différents en 

fonction des espèces (un ou plusieurs passages annuels). 
• Prospection Robinier : 2 fois par an 300 €ht/j selon le linéaire. 
• Ramassage de déchet : forfait tenant compte de 300 €ht/j + 20 à50 €ht de mise en déchèterie spécialisée. 
• Recépage d’aulne ou d’arbres déstabilisés : un tous les 10 m, 50 €ht/U. 
• Scarification des atterrissements : forfait journée pelle avec amenée et repli 1500 €ht/j et 1000 €ht/1/2j. 
• Taille en têtard des saules : 100 €ht/arbre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ERRATUM 

La légende commune à l’ensemble des cartes des fiches tronçons et des fiches travaux indique une note 
maximale de 34 pour l’Indice de Biodiversité Potentielle de Ripisylve. Cette note maximale est en réalité de 29, 
certains indices ayant été simplifiés par rapport au protocole originel du Parc du Verdon (cf. paragraphe 2.2.1. du 
rapport). 
 
 


