M (amarenmetf de camivengs dae

Département de la Haute-Sadne

EAU POTABLE

agence

*“leau

Etude réalisée avec le concours financier de I'Agence de I'Eau RMC

SCHEMA DIRECTEUR

N° d'affaire N° de piece Date Indice

GF60 1 SEPTEMBRE 2019 1




Communauté de Communes du Pays de Lure

Rédaction  Veérification N° d’affaire Date Indice Phases

16/09/2019 1 Création du document

1.C. Oo.M. GF60

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
- Septembre 2019 -



Communauté de Communes du Pays de Lure

SOMMAIRE

A —ETAT DES LIEUX INTTHAL ..ottt ettt ettt ettt e ettt e e e ettt e e s et e e e s eab e e e e sabeasesbaaessesbasessabaseesibbeeessrbenesins 3
1 PREAMBULLE ...ttt ettt ettt e et e e e et e e e e e bb e e s s b e e e e e b beeeeeabeaeessbaeeeeabbaeessabeesessbbeeeeasbeeeen 3
1.1  OBUIECTIFS ET PROBLEMATIQUE ...uuiiiiteieeiittieeeiteteesteeeesetteeessstessssseesssssbasssassesssssseesssssbasssanbassessnbasesssseesesaseesssssres 3

2 MODES DE GESTION ET ECHANGES D EAU .....ooiiiiiiiiiie ettt e e 4
3 CARACTERISTIQUES ... oottt ettt e e bt et e et e et e et e st e e s be e steeeteenteeaseeabesteesbeesbeesteeseens 6
K R B 10 1NN =S m 1 =10 N N =R 6
3.2 ORIGINE DES EAUX DISTRIBUEES. ....uciiiitttteiittteeeiitttsesostesessssesssssssssssssasssssssesssssssssesssssssssssssssssstesssssesssssssessssssessesns 7
3.3  PATRIMOINES DES COLLECTIVITES COMPETENTES......iiitttttieeitiiiitttttteeesssiisstereesssssissbssssessssssssssssssssessssssssesssesssnnns 9
3.4 ANALYSES DES VOLUMES ...utttiiiiiiiiiiitittiiete st siiitstesseessessatbtssseessasabbbesesessessabbbateeeesssaabbbabeeeeessabbbbbeeeeesssasbbbbeeseeeas 10
3.5 CARACTERISATION DES SERVICES ET RESEAUX .1vvttiiiiiiiitttitieeeisiiisiresessssssiisssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesseess 11
351 R 10 L= 0 T=T L o O TR 11

3.5.2  Indice lindaire de Perte PLOB.3........ccooiiiiiiieiireeeei sttt bbbttt 12

3.5.3  L’Indice Linéaire de CONSOMMALION..........cueeiuiiiiieitieitiestes st e ste s st s st e s st s s be s st e s s besssbessabesssbessabasssreas 12

KT S B o o[ 1< Tt [ = O @ = TR 13

B — ANALYSE DES ENJEUX ... ittt itiie sttt ettt e e ettt e sttt e s sttt e e e s ettt e e s sabeteeseatesesesbesessabatseseabeaessabeeessseeeessanes 14
C —ENSEMBLE DES PROPOSITIONS D’ AMELIORATION .......coooiiiiiiiiie ettt ettt 19
1 DONNEES DE FACTURATION ..ottt ettt ettt et te e e e ettt e s s eabaa e s s bt e e e s ebba e e s sbeaeessbbaeesssbaeeeans 19
1.1 PRIX DU SERVICE.....ii i i, 19
1.2 ASSIETTE DE FACTURATION ..oiiitiiitttitieeeesiietttteesesssiesstttessesssassasstessesssaasssestssssssssbbaatseesssssassbssssesesssasranssssesssnses 20
1.3 CHARGES D EXPLOITATION ..itttiiiiittttieeeeesiiitttttesseessiisbtasesseessassbssassseessaassbssssaessestabbbaseeesssssbbbsseseessssssbraseessessansns 20

2 PROPOSITIONS D’ AMELIORATIONS ...ttt ettt et e st e e s bt e e s rt e e e s st e e e s sbbae e e saees 21
P T (T 0 | 7 1 [ AT 21
2.2 MISE ANIVEAU REGLEMENTAIRE ....oiottttiitteeiiiiitttietee et seissbsesseessasssbssssesssassabbbssessessssbbbsteseesssaasbbbbaessesssasbrbbeseeeeas 21
2.3 AMELIORATION DU RESEAU EN TERMES DE GENIE CIVIL 1uvvviiiiiiiiiiiiieiieeeeeiiiiieieeesessssbassessessssssssssssssesssssssssesssesns 23
2.4  INVESTISSEMENT ACTUEL ET DEMANDES DES ENTITES ..uuttiiiieeiiiiitteeiieeeseiistsereesssssisssssssssssssssssssssssesssssssssesssesns 24

3 ATDE A LA DECISION. ...ttt ettt ettt e e ettt e st e e e ettt e s et et e e ettt e e eatateessateaesssbaeessaseeeessares 25
3.1  PRESENTATION DES SCENARIOS .....iiiittttiittieiiiittttetse et seiissbaesseessasistbestseessssibbbaaeesessssabbbsteseeessassbbabaessesssassbbbaseeeeas 25
3.2  PRESENTATION DES HYPOTHESES......uutttiitieiiiiiitttieteeetiiiissttetsesssasisssssssesssssissssssssssssissssssessssssisssssssssesssmsssssesseess 26
3.3  PRESENTATION DE L’ IMPACT SUR LES CHARGES.......ceiiiiittttitieesieiiitteetteeesssisssaetsesssssisssssssssssssssssssssssessssssssssessessns 26

D - SCENARIO RETENU ..ottt ettt ettt e e ettt e e e ettt e e e e e e e s bt e e e s eb bt s e e eabeaeesebteessesbeeessbbeeessaees 27
1 ] I 1 0 TR 27
2 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT REGLEMENTAIRE SUR LES 5 PROCHAINES ANNEES....... 28
E — ANNEXES ..ottt ettt e ettt e ettt e e et e e e ettt e e et ee e ettt e e e ettt e e ee—teeee——ee e ettt e e e —te e i teeai e e e aarresanes 30
1 ANNEXE 1 : FICHES SYNTHETIQUES EAU POTABLE .....c.oiviteeeeeeeeeeeeeeeee e, 30
2 ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIES DES RESEAUX ...ttt ettt et eteeeeeeeeseee et et et atetataeseeeeeenenes 30

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
- Septembre 2019 -




Communauté de Communes du Pays de Lure

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
- Septembre 2019 -



Communauté de Communes du Pays de Lure

A - ETAT DES LIEUX INITIAL

1 PREAMBULE

1.1 OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUE

Dans le cadre de la prise de compétence en matiere d’eau potable, d’assainissement, d’eaux
pluviales et de défense incendie, la Communauté de Communes du Pays de Lure a commandé une
¢tude ayant pour objectifs la définition des enjeux de son territoire et I’analyse des différents impacts
techniques, financiers, juridiques et réglementaires de ce transfert. Ce rapport analyse la partie
technique et réglementaire de la compétence eau potable.
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2 MODES DE GESTION ET ECHANGES D’EAU

Il y a 11 entités qui ont la compétence de la gestion de I’eau potable et elle est déléguée pour 3 entités et les autres sont en régie :

Nombre de Date de fin de
Structure Entité Communes CCPL Mode de gestion Fermier/Prestataire
Communes contrat
Froideterre, Frotey les Lure, La Cote, La Neuvelle-les- Lo X X
Syndicat |Syndicat du Cherimont Y ] ) 8 Délégation de Service Public VEOLIA 31/12/2021
lures, Magny-Jobert, Palante, Roye, Saint-Germain
X Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte X L.
Syndicat . Amblans-et-Velotte, Genevreuille 2 Régie
Bouhans Genevreuille
Commune |Faymont 1 Régie / Prestation VEOLIA 01/01/2019
Commune |Andornay 1 Régie
Arpenans, le Val de Gouhenans, les Aynans, Magny- L X .
Syndicat |Syndicat des eaux de Gouhenans P . y gny 6 Délégation de Service Public VEOLIA 30/09/2024
Vernois, Vouhenans, Vy-les-Lure
Commune [Lure 1 Délégation de Service Public VEOLIA 21/12/2029
Commune |Lomont 1 Régie/Prestation Société distribution Gaz et eau 31/12/2022
Commune |Lyoffans 1 Régie/Prestation VEOLIA 01/01/2018
Commune |Magny-Danigon 1 Régie/ Prestation VEOLIA 31/12/2022
Commune [Malbouhans 1 Régie / Prestation VEOLIA 01/09/2019
Commune |Moffans et Vacheresse 1 Régie/Prestation VEOLIA Avril 2018

Commentaires

Sur les contrats de DSP, le contrat de la commune de Lure sera le dernier a se finir le 21 décembre 2029.

Les prestations sont des conventions avec VEOLIA d’environ 3 ans.

Le Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans et Genevreuille et le Syndicat de Gouhenans regroupent des communes hors de la CCPL qui n’ont

pas été intégrés dans les données présentées dans la suite de 1’étude.
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Il existe 6 interconnexions entre des communes et des syndicats :

Entité Interconnexion Achat/Vente d'eau
Syndicat du Cherimont Vente d'eau Andornay, Lyoffans et Syndicat des Beiges
Andornay Achat d'eau Syndicat du Cherimont
Syndicat des eaux de Gouhenans Achat d'eau Lure
Lure Vente d'eau Syndicat des eaux de Gouhenans
Lyoffans Achat d'eau Syndicat du Cherimont
Magny-Danigon Achat d'eau Syndicat des eaux de Champagney
Malbouhans Achat d'eau en secours Syndicat des Eaux du Puits des Graviers

L’interconnexion de Malbouhans et du Syndicat des Eaux du Puits des Graviers est un secours au niveau de Saint-Barthelemy sans convention.
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3 CARACTERISTIQUES

3.1 DONNEES D’ABONNES

La Communauté de Communes du Pays de Lure représente une population d’environ 20 000 habitants.

Entité Nombre Nombre
d'Habitants | d'Abonnés

Syndicat du Cherimont 5157 2411
Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans Genevreuille 568 248

Faymont 250 132

Andornay 211 78

Syndicat des eaux de Gouhenans 3126 1456
Lure 8596 3013
Lomont 420 224
Lyoffans 409 197
Magny-Danigon 468 204
Malbouhans 378 165
Moffans et Vacheresse 642 287
Total 20225 8415

Commentaires

La ville de Lure représente plus de 40% des habitants du territoire de la CCPL, ensuite viennent les Syndicats de Gouhenans et du Chérimont.
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3.2 ORIGINE DES EAUX DISTRIBUEES

Les ressources de chaque entité ont des origines différentes et des avancements différents en termes de protection :

Indice d'avancement de

1Forage Mont Rebrassier

Nombre de Date la protection de la
Entité Sources Validation Volumes autorisées Traitement
sources i ressource
P1083
syndicat du Cherimont ) Forage La Neuvelle 18/10/2010 Forage : 70m3/h et 250000m3/an 60% Reminéralisation + chloration / Javelisation
Sources du Chérimont Sources : 780m3/jour et 250000m3/an Traitement pas aux normes
Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans Genevreuille 1 La Grande Fontaine 31/03/2017 [400m3/j et 150000m3/an 80% Desinfection + traitement turbidité
Faymont 1 Source de la Baume 18/03/2011 |70m3/j et 24000m3/an 80% Traitement reminéralisation + désinfection
Bois de I'angle
Andornay 3 Source du Ruisseau 24/10/2013 [70m3/j et 25500m3/an 60% Pas de traitement.
Source des prés
Syndicat des eaux de Gouhenans 1 Forage des Aynans 01/06/2017 |[PLUi : capacité total : 1400m3/j 511000m3/an 60% Chl,oratlon
Traitement pas aux normes
Sources des Mont Vannes " . . . Dt?s!nfect!on o
Lure 2 Puits St Germain En cours Capacité production PLUi : 6000 m3/j et 2 190 000 m3/an 40% Désinfection + reminéralisation
Traitement pas aux normes
Lomont 2 La Grande Pissole . En cours Débit actuel de 31350m3/an et 81 m3/j 50% Chlore gazeux
Goutte Jean (en projet)
Lyoffans 1 Fontaine au crible 21/11/2016 (131 m3/j et 47800 m3/an 60% Désinfection
Magny-Danigon 1 Source du tunnel Encours  |Débit Souhaité : 40000 m3/an et 110m3/j 50% uv
Malbouhans 1 Sources des bois 05/12/2012 |100m3/j et 3500m3/an 60% Chloration
3 Sources Bois du Boeuf
Moffans et Vacheresse 5 2 Sources Até derriere le Moulin En cours Débit Souhaité : 200m?3/j et 45000m3/an 40% Désinfection

Commentaires

Chaque entité possede sa propre ressource que ce soit des sources ou des forages.

Sept entités sur onze ont leur Déclaration d’Utilité Publique des périmeétres de captages validés. Les autres collectivités sont en cours d’instruction de la
DUP a des stades plus ou moins avancés.
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Les problémes et travaux préconisés par I’ARS et les mises demeures sur les captages sont les suivantes :

Entité Travaux préconisés ou a faire / Mise en demeure

Travaux a faire : travaux de sécurisation des sources pour le 18/10/2013 + Reminéralisation des
sources dans un délai de 3 ans supplémentaire

Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans Genevreuille [Travaux de mise en conformité prescrits dans la DUP de protection des captages réalisés

Syndicat du Cherimont

Mise en place dispositif de mise al'équilibre de I'eau, de désinfection et de reminéralisation pour
Faymont le 18/03/2016
==>Mise en demeure le 27/05/2016 ==>Travaux en cours de finition

Travaux a faire : Mise en place dispositif de mise al'équilibre de I'eau et de reminéralisation pour
le 24/10/2018 : Courrier de la commune pour attente reprise compétence

eau agressive =>travaux préconisés : mise en place dispositif de mise a I'équilibre de I'eau et de
reminéralisation

Andornay

Syndicat des eaux de Gouhenans

Lure eau acide et pas assez minéralisée / eau agressive

eau agressive =>travaux préconisés : mise en place dispositif de mise a I'équilibre de I'eau et de
reminéralisation

Lyoffans Travaux a faire : travaux de sécurisation de la source pourle 21/11/2018

Travaux préconisés : Mise en place dispositif de mise a I'équilibre de I'eau, de désinfection, de
traitement de |'arsenic et de reminéralisation

Lomont

Magny-Danigon

Travaux a faire : Mise en place dispositif de mise al'équilibre de I'eau et de reminéralisation avant

Malbouhans
le 05/12/2017

Moffans et Vacheresse Travaux préconisés : Mise en place dispositif de mise a I'équilibre de I'eau et de reminéralisation

Commentaires

Il 'y a des problemes de qualité d’eaux sur la majorité des ressources notamment avec une eau agressive et déminéralisée. Des mises en demeure ont été
faites pour les collectivités n’ayant pas réalisées les travaux et ayant dépassées la date fixée par I’arrété de DUP. Pour les entités n’ayant pas encore la
DUP validée, ces travaux seront préconisés une fois celle-ci validée.
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3.3 PATRIMOINES DES COLLECTIVITES COMPETENTES

Le patrimoine des différentes entités est présenté dans le tableau suivant :

e p Indice de
L, Linéaire de réseau Nombre de L, .
Entité , ) Capacité connaissance
en km réservoirs X )
patrimoniales
Syndicat du Cherimont 83.9 2 2*500m3 95
Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans Genevreuille 17.0 1 550 m3 10
Faymont 4.2 1 150 m3 83
Andornay 1.8 1 120 m3 0
1000 m3
Syndicat des eaux de Gouhenans 121.8 3 3 m 3 90
300 m?3 /200 m
Lure 71.4 1 2500m3 90
Lomont 9.4 1 200 m3 10
Lyoffans 6.0 0 0 10
Magny-Danigon 7.0 2 100m3 / 150m3 10
Malbouhans 5.6 1 100 m3 1112
Moffans et Vacheresse 6.9 1 400 m3 15

Commentaires

Chaque entité a au moins un réservoir sur son territoire sauf la commune de Lyoffans ou la distribution se fait a partir d'un surpresseur électrique avec

une béache de reprise de seulement 25m3. Les linéaires de réseau sont tres variables selon la taille de I’entité.
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3.4 ANALYSES DES VOLUMES

Les différents volumes produits, achetés et distribués sont présentés ci-dessous :

Volumes en m?
Entité Production Eaux Volume Volume mis en ; Besoin du Volume de| Année des
Volume vendu ) . Volume facturé A .
brutes Acheté distribution service pertes données

Syndicat du Cherimont 328047 5260 328047 237553 4113 81121 2016
Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans Genevreuille 115751 115751 77071 38680 2016
Faymont 13806 13806 10550 10 3246 2015
Andornay 5620 3333 8953 6842 80 2031 2015
Syndicat des eaux de Gouhenans 334711 42128 376839 247257 7260 122322 2016
Lure 891867 42128 891867 620762 7920 193303 2016
Lomont 31350 31350 19537 11813 2010
Lyoffans 19413 4995 24408 14508 9900 2010
Magny-Danigon 21937 21937 20793 1144 2015
Malbouhans 17672 17672 14071 3601 2016
Moffans et Vacheresse 40753 40753 26855 13898 2016
Total 1820927 47388 50456 1871383 1295799 19383 481059

Commentaires

La Communauté de Communes facturera environ 1 280 000 m3.

La ville de Lure, le Syndicat du Chérimont et le Syndicat des eaux de Gouhenans sont les collectivités ayant les plus fortes consommations (soit 86% du

total).

Au global la consommation par abonné par an se situe entre 125 et 130 m3/an/abonné.* La moyenne nationale actuelle est a 120 m3/an/abonné.

*Les données pour Lure ont été corrigées en ne prenant pas en compte les gros consommateurs (caserne, hdpital et Ikea) pour un volume global de 228 731 m3. Mais
il manque les gros consommateurs sur les autres entités qui ce qui abaisserait le volume consommé par abonné.

Les pertes en eaux représentent environ 25% du volume mis en distribution.

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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3.5 CARACTERISATION DES SERVICES ET RESEAUX

La caractérisation de chaque entité sera réalisee via trois indicateurs : le rendement, I’indice linéaire de consommation et I’indice linéaire de perte. Ces
trois éléments permettent de definir la performance du réseau.

3.5.1 Rendement P104.3

C'est le rapport entre le volume d'eau consommeé par les usagers (particuliers, industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif d'eau potable)
et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution.

VFacturé + VBesoins du service
Rendement du réseau = X 100

VMis en distribution

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012, pris en application de la loi Grenelle, fixe des objectifs de rendement a respecter. En cas de non-respect des
objectifs fixés, un plan d’action doit étre mis en ceuvre pour réduire les pertes d’eau dans les réseaux de distribution. A défaut d’établissement du plan
d’action avant la fin du second exercice suivant celui pour lequel le dépassement a été constaté, une majoration de la redevance pour prélevement sur la
ressource en eau est appliquée (doublement de la redevance).

Les objectifs de rendement a respecter sont les suivants :

— Soit 85%p,

— Soit, si cette valeur n’est pas atteinte, au résultat de ’application de la formule suivante : 65 + 20% x indice linéaire de consommation

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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3.5.2 Indice linéaire de perte P106.3

L’indice linéaire de perte (IPL) est un indicateur qui traduit le volume des pertes en fonction de la longueur de la canalisation, ¢’est-a-dire 1’écart
constaté entre le volume distribué et le volume facturé rapporté a la longueur du réseau.

Volume des pertes en eau

ILP = ILP en m3/j/km Rural Semi-Rural| Urbain
Longueur de réseau X 365 Bon <15 3 <7
Avec : Acceptable 1,5a2,5 3a5 7a10
Meédiocre 2,534 5a8 10a 15
Volume des pertes en eau : en m? Mauvais >4 >8 >15

Longueur de réseau : en km

3.5.3 L’Indice Linéaire de Consommation

L’Indice Linéaire de Consommation (ILC) est la moyenne de la quantité d'eau consommeée par les abonnés d'un réseau, ramené a 1 jour et 1 km de ce
réseau (exprimé en m3/j/km).

Volume consommé
ILC =

Longueur de réseau X 365

Avec :

Type de réseau

ILC

Volume consommé : en m®

Rural

<10

Semi-rural

10<ILC<30

Urbain

>30

Longueur de réseau : en km

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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3.5.4 Données de la CCPL

Les caractéristiques de performance réseau de chaque entité sont présentées ci-dessous :

Indice linéaire de Indice linéaire de Objectif
Entité consommation (ILC) Caractérisation ILC perte (ILP) Caractérisation ILP Rendement
3 X R X grenelle
m3/km/j m*/km/j

Syndicat du Cherimont 8.48 Rural 2.79 Médiocre 75% 67%
Syndicat des eaux Amblans-et-Velotte Bouhans Genevreuille 9.9 Rural 4.97 Mauvais 67% 67%
Faymont 6.82 Rural 2.1 Acceptable 77% 66%
Andornay 10.41 Semi-Urbain 3.09 Acceptable 96% 67%
Syndicat des eaux de Gouhenans 7.77 Rural 3.73 Médiocre 68% 66%
Lure 29.64 Semi-urbain 10.24 Mauvais 77% 71%
Lomont 5.69 Rural 3.44 Médiocre 62% 66%
Lyoffans 6.63 Rural 4.51 Mauvais 71% 66%
Magny-Danigon 8.14 Rural 0.44 Bon 95% 66%
Malbouhans 6.91 Rural 1.77 Acceptable 80% 66%
Moffans et Vacheresse 10.7 Semi-urbain 5.54 Médiocre 66% 67%

Commentaires

Trois communes sont classées en semi-urbain, le reste des collectivités est considéré comme rural.

Trois entités (Syndicat des eaux Amblans-Bouhans-Genevreuille, Lomont et Moffans-et-Vacheresse) ont des rendements inférieurs ou justes égaux a

I’objectif de I’Agence de 1’eau. Elles sont susceptibles d’avoir des sanctions notamment un doublement de la redevance de 1’Agence de 1’eau si un plan

d’actions pour améliorer le rendement n’est pas mis en place.

Les indices linéaires de pertes sont mauvais sur trois entités : Lyoffans, Syndicat des eaux Amblans-Bouhans-Genevreuille et Lure.

Au global, le rendement estimé a 1’échelle de la Communauté de Communes est de 74 %.
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B — ANALYSE DES ENJEUX

Le service d’eau potable a été évalué par le biais de quatre critéres généraux permettant d’avoir une vision globale du service :

Critere réglementation

L’indicateur permettant de vérifier la conformité des différentes entités avec la réglementation est 1’indice d'avancement de la protection de la ressource

P108.3. La réglementation impose la réalisation d’une Déclaration d’Utilité Publique et la réalisation de mesures préconisées.
La valeur de I’indicateur est fixée comme suit :

— 0% Aucune action

— 20 % Etudes environnementale et hydrogéologique en cours

— 40 % Avis de ["hydrogéologue rendu

— 50 % Dossier déposé en préfecture

— 60 % Arrété préfectoral

— 80 % Arrété préfectoral complétement mis en eceuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)

— 100 % Arrété préfectoral completement mis en ceuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure de suivi de [’application de I’arrétée

L’objectif du service sera d’atteindre dans un premier temps le seuil de 80%.

Critére performance du service

L’indicateur permettant de vérifier la conformité de ce critére est le rendement du réseau : c’est le rapport entre le volume d'eau consommé et le volume
d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution en pourcentage.

Plus le rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. De fait, les prélevements sur la ressource en eau en sont d'autant diminués. Le
décret du 27 janvier 2012 pénalise les collectivités qui ne respectent pas un seuil minimum de rendement, au regard de la consommation de leur service
et de la ressource utilisée. L’objectif du service sera d’atteindre dans un premier temps le rendement minimal de 70% ce qui permet d’étre en conformité
avec le seuil de I’Agence de I’eau.

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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Critere de connaissance patrimoniale

L’indicateur permettant de vérifier la connaissance patrimonial est 1’indice défini par I’ Agence de I’eau : I’Indice de connaissance patrimoniale P103.2B.

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 a 120, a la fois : le niveau de connaissance du réseau et des branchements et 1I’existence d’une politique de

renouvellement pluri-annuelle du service d'eau potable. L’objectif du service sera d’atteindre dans un premier temps un indice minimal de 40 points ce

qui permet d’étre en conformité avec le seuil de I’ Agence de 1’eau.

nombre de
points

Valeur

points
potentiels

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX

(15 points)

\VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de

\VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage,
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des
dispositifs de mesures

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

\VP.237 - Existence et mise en ceuvre d'une procédure de mise
a jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les
extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en
I'absence de travaux, la mise a jour est considérée comme
effectuée)

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

\VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention,
pour tous les trongons représentés sur le plan, du linéaire, de

sectionnement, ventouses, purges, Pl,...) et des servitudes de our- 1,0 p0|lnts Oui
) . non : 0 point
réseaux sur le plan des réseaux
\VP.243 - Inventaire mis a jour, au moins chaque année, des|
pompes et équipements électromécaniques existants sur lesjoui : 10 points Oui
ouvrages de stockage et de distribution (en I'absence de| non : 0 point
modifications, la mise a jour est considérée comme effectuée)
\VVP.244 - Localisation des branchements sur le plan desjoui: 10 points Non
réseaux (9 non : 0 point
\VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou| .. .
, : o oui : 10 points .
des compteurs deau incluant la référence du carnet , .| Oui
) . non : 0 point
métrologique et la date de pose du compteur 9
\VP.246 -ldentification des secteurs de recherches de pertes| . . .
, \ . . "loui : 10 points
d'eau par les réseaux, date et nature des réparations . .. | Non
! non : 0 point
effectuées
\VP.247 - Localisation & jour des autres interventions sur lejoui : 10 points Non
réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)| non : 0 point
\VP.248 - Existence et mise en ceuvre d'un programme| .. .
. - oui : 10 points
pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme . .. | Non
o . - . non : 0 point
détaillé assorti d’'un estimatif portant sur au moins 3 ans)
P.249 - Existence et mise en ceuvre d'une modélisation des| oui : 5 points Non
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux non : 0 point
TOTAL (indicateur P103.2B) 120 -

la catégorie de I'ouvrage et de la précision des informations Oui
cartographiques 0 a 15 points
\VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise a jour des sous Oui
plans, des informations de l'inventaire des réseaux conditions (7
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 95D°/€é
Iinventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamétres 50:,%
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequell 0 a 15 points | De
linventaire des réseaux mentionne la date ou la période de sous 95% a
pose conditions @ | 50%

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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Critére service a ’usager

Ce critére permet en fonction du retour des différentes entités sur les problémes de réseaux, de quantifier la qualité du service (voir fiches spécifiques en

annexe) :

Qualité du service Notation
Bon 4
Acceptable 3
Médiocre 2
Mauvais 1

NC : Non communiqué

L’objectif du service sera dans un premier temps de connaitre I’ensemble des secteurs avec des dysfonctionnements et d’atteindre une note minimale de

3 points ce qui correspond a une qualité de service acceptable.

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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Tableau de synthése des critéres

Réglementation Performance du service Connaissance Service al'usager
Indice d'avancement de . .
.. . Indice de connaissance L. .
Entité la protection de la Rendement . ) Qualité du service
ressource P104.3 patrimoniales (pression, débit, ...)
) P103.2B ’ T
P108.3

Syndicat du Cherimont 60% 75% 95 2
Syndicat Amblans-et-Velotte Bouhans

. 80% 67% 10 2
Genevrevuille
Faymont 80% 77% 83 NC
Andornay 60% 96% 90 NC
Syndicat des eaux de Gouhenans 60% 68% 90 3
Lure 40% 77% 90 3
Lomont 50% 62% 10 NC
Lyoffans 60% 71% 10 NC
Magny-Danigon 50% 95% 10 NC
Malbouhans 60% 80% 1112 NC
Moffans et Vacheresse 40% 66% 15 NC
Objectif du service | | 80% | | 70% | | 40 | | 3

Compétence Eau Potable - Schéma Directeur
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Des moyens seront a mettre en ceuvre par la CCPL pour améliorer les différentes ressources et arriver a un service remplissant les objectifs

fixés en termes de réglementation, rendement, connaissance du réseau et de qualité de service a I’usager. Des interconnexions pourront étre
mise en place entre les différentes ressources afin de sécuriser qualitativement et quantitativement I’alimentation en eau potable.

AEP
@ Captage
— Réseaux AEP

(] COMMUNE
OSM Standard

périmétre de protection

T : /L»" ﬁ?YMONT"’/‘

Figure 1 : plan général des réseaux et ressources de la CCPL
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C — ENSEMBLE DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION

L’¢état initial a permis d’étudier le patrimoine du futur service d’eau potable de la CCPL. De ce bilan,
il ressort que I’exploitation actuelle des ouvrages est satisfaisante, mais que le service actuel contient
des lacunes réglementaires notamment en termes de connaissances reseau, performance du réseau ou

sécurisation et autorisation de la ressource.

1 DONNEES DE FACTURATION

1.1 PRIX DU SERVICE

Le tableau suivant reprend les montants facturés aux usagers du service de 1’eau potable par les
différentes collectivités et délégataires en 2018. Les montants sont exprimés en euros hors taxe, ils
ne comprennent pas la redevance Agence de I’Eau. Le montant par m® est estimé sur la base d’une

facture de 120 m®.

» Prix du service (hors agence de I'eau) 2018
Entité (eau potable) Part variable €/m? Part fixe € Prix au m?
Syndicat du Chérimont Veolia 0,57 € 23,23 € 0,76 €
Syndicat du Chérimont Collectivité 0,40 € 16,00 € 0,53 €
Syndicat du Chérimont total 0,97 € 3923 € 1,30 €
Syndicat Gouhenans Veolia 0,40 € 63,74 € 0,93 €
Syndicat Gouhenans Collectivité 0,57 € 13,00 € 0,68 €
Syndicat Gouhenans total 0,97 € 76,74 € 1,61 €
Lure Veolia 0,84 € 43,48 € 1,21 €
Lure Collectivité 0,17 € - 0,17 €
Lure total 1,01 € 43,48 € 1,37 €
Lomont 1,93 € 30,00 € 2,18€
Andornay 1,40 € 40,00 € 1,73 €
Faymont 1,00 € 35,00 € 1,29 €
Lyoffans 1,30 € 20,00 € 1,47 €
Magny Danigon 1,15 € 10,00 € 1,23 €
Malbouhans 1,70 € 40,00 € 2,03 €
Moffans et Vacheresse 1,20 € 25,00 € 1,41 €
Syndicat Amblans - Bouhans - Grenevreuille 1,25 € 32,00 € 1,52 €

Le montant moyen facturé par m?, aux usagers du service de I’eau potable de la CCPL en 2018

est de 1,56 € hors taxe et hors redevance agence de I’eau.
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1.2 ASSIETTE DE FACTURATION

Le tableau suivant reprend le nombre d’abonnés et les m® d’eau vendus en 2017 sur le territoire de la

CCPL.
o Données 2017
Entité (eau potable) Nombre d’abonnés | Volume facturé

Syndicat du Chérimont 2 440 245 980 m®
Syndicat Gouhenans 1494 174 740 m®
Lure 3013 733122 m?
Lomont 240 19 636 m3
Andornay 84 7750 m®

Faymont 130 10 222 m3
Lyoffans 193 16 798 m3
Magny Danigon 206 17 696 m3
Malbouhans 165 13 780 m?
Moffans et Vacheresse 289 26 606 m?
Syndicat Amblans - Bouhans - Grenevreuille 246 45 347 m?

Le territoire de la CCPL compte 8 500 abonnés auxquels sont facturés 1 311 677 m® d’eau

potable.

Environ 15% des abonnés sont gérés en régie par les collectivités, 85% sont gérés en délégation

de service public.

1.3 CHARGES D’EXPLOITATION

L’exploitation actuelle par toutes les entités et délégataires présente des charges moyennes d’environ
1 500 000 euros (base 2017). Ce montant est obtenu a partir des montants déclarés par les entités et
des charges de DSP présent dans les rapports annuels des délégataires. Les charges de DSP intégrent
des provisions pour le renouvellement des équipements électromagnétiques (pompes, compteurs, ...).

Le tableau suivant reprend les charges d’exploitation totales du service de I’eau.

Entité (eau potable)

Données 2017

Charges exploitation

Env. 1 500 000 €

Total

Env. 1 500 000 €

Suite aux conclusions de la premiére phase, I’exploitation actuelle est suffisante et donne satisfaction.
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2 PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS

2.1 EXPLOITATION

Suite aux conclusions de la premiére phase, I’exploitation actuelle est suffisante et donne satisfaction.

2.2 MISE A NIVEAU REGLEMENTAIRE

Les investissements décrits dans cette partie sont ceux rendus nécessaires pour maintenir et améliorer
les ouvrages et le fonctionnement du service eau potable vis-a-vis de la réglementation.

Cette mise a niveau réglementaire concerne trois poles évoqués en phase 1 :

- Etude de la connaissance du réseau : afin de compléter la connaissance du réseau et 1’indice
de connaissance patrimoniale, il est nécessaire de réaliser sur chaque systeme une étude approfondie
du réseau et ouvrage pour connaitre les différentes caractéristiques (diamétre, matériau, age, ...).
Nous supposons que les délégataires des services gérés en DSP ont réalisé ces études dans le cadre
de la mise en place de leur SIG.

- Fin des procédures de DUP en cours : les 4 entités ayant une procédure en cours ont déja
réalisé les études et recueilli I’avis de I’hydrogéologue agrée, leurs dossiers sont en cours d’instruction
ou en mise a I’enquéte publique. Elles devront étre reprises par la CCPL et menées a leurs termes.

- Mise en ceuvre des travaux prescrits dans le cadre des arrétés de DUP : la liste des travaux
dans le cadre des arrétés a été réalisée et a été chiffrée pour 10 ouvrages. Ils concernent notamment

la mise a I’équilibre et la reminéralisation des ressources en eau potable.

L’ensemble de ces travaux devra étre réalisé sous 5 ans pour répondre au plus rapidement aux
exigences de la réglementation et notamment aux mises en demeure de I’ARS.

Le chiffrage de ces différents travaux a été réalisé a partir des hypotheses présentées dans le tableau
ci-apres.

CODE Entité Détails

Syndicat des eaux
AEP 01 | Amblans-et-Velotte
Bouhans Genevreuille

AEP 02 | Faymont
AEP 03 | Andornay

Détails chiffrage

Connaissance réseau 25000 € / entité Sur 5 ans

25000 € / entité Sur 5 ans
25000 € / entité Sur 5 ans

Connaissance réseau

Connaissance réseau

AEP 04 | Lomont Connaissance réseau 25000 €/ entité Sur 5 ans
AEP 05 | Lyoffans Connaissance réseau 25000 € / entité | Sur 5 ans
AEP 06 | Magny-Danigon Connaissance réseau 25000 € / entité | Sur 5 ans
AEP 07 | Malbouhans Connaissance réseau 25000 €/ entité | Sur5 ans
AEP 08 | Moffans et Vacheresse | Connaissance réseau 25000 €/ entité | Sur5 ans
AEP 09 | Lure Lancement de I'enquéte publique et fin de la procédure 10 000 € 1 fois

AEP 10 | Lomont Attente retour ARS et fin de la procédure 6 000 € 1 fois
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AEP 11 | Magny-Danigon Lancement de I'enquéte publique et fin de la procédure 10 000 € 1 fois
AEP 12 | Moffans et Vacheresse | Lancement de I'enquéte publique et fin de la procédure 10 000 € 1 fois
Syndicat des eaux du
AEP 13 Chérimont +_Andorn_ay Etuclie de faisabilité de la mise en conformité de la qualité 20 000 € 1 fois
+ Lure + (voire syndicat | de l'eau
des eaux de Gouhenans)
Réhabilitation de la station de reminéralisation du forage 300000 € / ouvrage
AEP 14 | Syndicat du Chérimont | Mise en place d'une station de traitement de * 2 stations g 1 fois
reminéralisation
AEP 15 | Lure Mlsg en p_Iacg d'une station de traitement de 3000:)0 €/ ouvrage | 4 ¢
reminéralisation 1 station
AEP 16 | Andornay Mlsg en p_Iacg d'une station de traitement de 3000:)0 €/ ouvrage | 4 g
reminéralisation 1 station
AEP 17 Syndicat des eaux de Réhabilitation de la station de reminéralisation 300000 €/ OUVIAZE | 1 fois
Gouhenans * 1 station
AEP 18 | Lomont Mise en p_lacg d'une station de traitement de 300030 €/ ouvrage | 4 i
reminéralisation 1 station
AEP 19 | Malbouhans Mlsg en p_Iacg d'une station de traitement de 3000:)0 €/ ouvrage | 4 g
reminéralisation 1 station
. Mise en place d'une station de traitement de 500000 € / ouvrage .
AEP 20 | Magny-Danigon reminéralisation et contre I'Arsenic * 1 station 1 fois
AEP 21 | Moffans et Vacheresse Mise en p_IaC(_a d'une station de traitement de 3000*00 €/ ouvrage 1 fois
reminéralisation 1 station
Mise en place de compteurs de production aux sources et
au réservoir + Mise en place d’une grille de 2m fermant a
clef
+ coupes des arbres et arbustes + Imperméabilisation des
AEP 22 | Andornay tétes d’ouvrages avec mise en place de capots étanches 50 000€ 1 fois
munis de joints et de cheminées + Mise en place de grille
contre le passage des petits animaux aux niveaux des trop
pleins des sources + Création de regards avec vanne pour
individualiser chaque ouvrage
Mise en conformité de 1’ouvrage de captage de la source de
Fontaine au Crible (étanchéité aux eaux de ruissellement,
mise en place d’un capot étanche, surélevé, ventilé et .
AEP 23 | Lyoffans verrouillé, mise en place d’une vanne de fermeture, grille 100000 € 1 fois
contre le passage de la petite faune au trop-plein, panneau
de signalisation du PPR sur route communale)
AEP 24 | Lyoffans Mlsg en pl_ace de compteurs de production aux sources et 15 000 € 1 fois
au réservoir
AEP 25 Syndicat des eaux de Poursuite du schéma directeur 50 000 € 1 fois
Gouhenans
Syndicat des eaux . - . . .
AEP 26 | Amblans-et-Velotte Mise en place d'un dispositif de gestion et de traitement de 150 000 € 1 fois

Bouhans Genevreuille

la turbidité

La réalisation de I’ensemble de ces aménagements réglementaires et études pour un total

d’environ 3,5 millions d’euros peut générer un montant moyen d’investissement annuel sur 5
ans de 700 000 euros.
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2.3 AMELIORATION DU RESEAU EN TERMES DE GENIE CIVIL

Actuellement, le patrimoine du réseau ne fait pas I’objet d’un renouvellement programmé au niveau

de son génie civil (réseaux + ouvrages).

Ces ouvrages et réseaux ont des durées de vie moyenne :

- les réseaux ont une durée de vie de 50 ans, ainsi un renouvellement de 2% du réseau doit
étre réalisé chaque année pour permettre son renouvellement total en 50 ans.

- les réservoirs ont une durée de vie de 30 ans ;

- les stations de traitement ont une durée de vie de 20 ans.

Dans un service parfait, une provision doit étre réalisée chaque année pour permettre le
renouvellement de ces ouvrages. Ainsi il est proposé de chiffrer le montant annuel a mettre en
provision pour renouveler les différents ouvrages et réseau.

Le tableau ci-dessous présente les différents ouvrages auxquels une provision annuelle doit étre mise

en place.
Entité Ouvrages Durée urztr;i(re Prix /an
Syndicat du Chérimont 2 Réservoirs 30 ans 300 000 € 20 000 €
Syndicat des ea”XGAerrgfl'lf‘eﬁ'lfé'Vdone Bouhans 1 Réservoir 30ans | 300000 € 10 000 €
Faymont 1 Réservoir 30 ans 300 000 € 10 000 €
Andornay 1 Réservoir 30 ans 300 000 € 10 000 €
Syndicat des eaux de Gouhenans 3 Réservoirs 30 ans 300 000 € 30 000 €
Lure 1 Réservoir 30 ans 300 000 € 10 000 €
Lomont 1 Réservoir 30 ans 300 000 € 10 000 €
Magny-Danigon 1 Réservoirs 30 ans 300 000 € 10 000 €
Malbouhans 1 Réservoir 30 ans 300 000 € 10 000 €
Moffans et Vacheresse 1 Réservoir 30 ans 300 000 € 10 000 €
Syndicat des ea”XGAerr]T;?/'f‘erl‘fi'lfé'Ve'O“e Bouhans | o traitement | 30ans | 300000€ 15000 €
Lure St traitement 30 ans 300 000 € 15000 €
Lyoffans St traitement 30 ans 300 000 € 15000 €
Toutes 'Eségggﬁizni%?fg?’?e:!fnr?:gt 2% du Réseau 50ans | 400€/ml | 2680000 €
Total arrondi & 2 900 000 €/an

Le montant des provisions a mettre en place ou renouvellement a réaliser dans le cadre d’une
gestion patrimoniale est de 2 900 000 euros par an (HT).
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2.4 INVESTISSEMENT ACTUEL ET DEMANDES DES ENTITES

Actuellement les entités compétentes ont initié des projets d’extension ou de travaux en cours de
réalisation ou de lancement. Le tableau suivant reprend ces opérations :

COLLECTIVITES

PRESTATIONS ET ETAT D’AVANCEMENT EN
JUIN 2018

Colt H.T.

LURE

Réparation conduite rue de la Reigne - Début des travaux
prévu au mois de juillet — échéance prévue en 2018

40 000 €

ANDORNAY

Extension du réseau AEP rue des carrieres - AVP MOE
en cours de finalisation lancement des consultations
prévues pour début juillet avec demande de subvention

45000 €

SIE DU CHERIMONT

2 extensions a Froideterre - AVP MOE en cours de
finalisation lancement des consultations prévues pour
début juillet

45000 €

SIE DE GOUHENANS

Renouvellement de conduite aux Aynans - Travaux en
cours de finalisation/terminés

175000 €

Schéma directeur AEP - En attente d’un choix de bureau
d’études — Amo par Ingénierie 70 — jusqu’a 50 % de
subvention, non notifié

50000 €

MOFFANS-ET-VACHERESSE

Réfection intérieure du chateau d’eau + mise en place de
grillage de protection des sources - Devis approuvés —
commencement des travaux prévu en septembre/octobre
2018

80 000 €

Pose de vannes de sectionnement

10 000 €

LYOFFANS

Renouvellement de conduite AEP rue des 2 ponts - AVP
MOE - demande de subvention sera faite prochainement
— echéance prévue en 2018 — subvention non notifiée

105 000 €

SIE AMBLANS GENEVREUILLE
BOUHANS

Programmation de renouvellement de conduites -
Programmation possible en plusieurs tranches sur 2018-
2019 avec demande de subvention de 50 % a prévoir,
subvention non notifiée

75000 €

MALBOUHANS

Etude lancée en mai 2018 pour la faisabilité de mise en
conformité de 1’eau potable (2 000 EUR) — & suivre si
programmation de travaux sur la fin d’années

2000 €

TOTAL

627 000 €

L’analyse réalisée par le cabinet DELOITTE sur les investissements réalisés par les collectivités sur

les 4 dernicres années fait apparaitre des montants annuels d’investissement moyens de 1’ordre de
1000 000 €. Les recettes d’investissement (subventions et divers) sont de ’ordre de 500 000 €

annuels.

Ainsi, durant les 5 années de la mise a niveau réglementaire, un montant d’investissement annuel de
500 000 euros pourrait étre prévu pour intégrer ces codts partis et les différents investissements qui

pourraient étre prévus et nécessaires sur le territoire (hors mise a niveau réglementaire).

Apreés les 5 années de la mise a niveau réglementaire, le montant des annuel des investissements est

maintenu a 500 000 €.
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3 AIDE A LA DECISION

3.1 PRESENTATION DES SCENARIOS

Pour permettre a la CCPL de choisir les investissements et études a réaliser, plusieurs scénarios ont
¢té envisagés afin d’estimer les impacts sur le prix de I’eau et ainsi obtenir un ordre de grandeur. Les
scénarios sont basés sur les hypothéses suivantes :

Scénariol | Scénario 2
Charges d’exploitation Identique Supérieure
Niveau d’investissement divers Identique Identique
Annuité des emprunts en cours Identique Identique
Investissement pour mise a niveau réglementaire Oui Oui
Investissement pour renouvellement des ouvrages Néant Oui

» Scénario 1 : ce scénario inclut le maintien du niveau d’exploitation actuel et d’investissement
actuel ainsi que des investissements permettant la mise a niveau réglementaire du service.

L)

L)

» Scénario 2 : ce scénario inclut le maintien de I’exploitation actuelle, le maintien de
I’investissement actuel, ainsi que des investissements permettant la mise a niveau
réglementaire du service et des investissements pour le renouvellement des ouvrages.

Ces deux scénarios permettront de comparer avec 1’état actuel les impacts sur les charges en fonction
des investissements choisis.
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3.2 PRESENTATION DES HYPOTHESES
Les différentes hypotheses financiéres permettant de chiffrer les scénarios sont les suivantes :

«* Prix moven de I’eau (avec DSP et hors redevances Agence de ’eau) : 1,56 €/m?

«* Nombre d’abonnés : 8 500

X/
°e

Assiette de facturation : 1 300 000 m3

X/
°e

Charges Exploitation Actuelles : 1 500 000 €

e

» Montant moyen annuel des annuités d'emprunt en cours : 110 000 €

«» Niveau d’investissement annuel sur 5 ans : 500 000 €

* Le maintien de ces niveaux permet d’intégrer les coups partis 2017-2018

« Investissements annuels mise & niveau réglementaire sur 5 ans :

- 700 000 € (hors subvention)
- 420 000 € (avec subvention 40%)

*» Investissement annuel renouvellement lissé sur 10 ans (sans subvention) : 2 900 000 €

3.3 PRESENTATION DE L’IMPACT SUR LES CHARGES

Les ordres de grandeur des impacts sur les charges selon les scénarios sont les suivants :

Charges Charges Charges
actuelles Scénario 1 Scénario 2
| Service de I’eau potable 2,1 M€ 2,5 M€ 5,6 M€
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D - SCENARIO RETENU

1 DETAILS

La CCPL a fait le choix de retenir la réalisation des investissements de mise a niveau réglementaire,
car il assure la continuité de service, ’augmentation du prix de I’eau servira aux investissements
réalisés pour se mettre a niveau réglementaire sur 5 ans.

L’estimation des charges sur les cinq prochaines années est présentée dans le tableau ci-dessous :

AEP Scénario 1 2019 2020 2021 2022 2023
Charges d'exploitation 1500 000 € 1500 000 € 1500 000 € 1500 000 € 1500 000 €
Investissements courants dont co(ts partis 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
Annuités d'emprunt 112 766 € 112774 € 112802 € 112 800 € 112 820 €
Investissement mise a niveau réglementaire 700 000 € 590 000 € 650 000 € 640 000 € 940 000 €
Subvention mise a niveau réglementaire (40%) -280 000 € -236 000 € -260 000 € -256 000 € -376 000 €
TOTAL des charges 2532766€| 2466774€| 2502802€| 2496800€| 2676820€

Le montant des investissements correspond au montant des travaux H.T. L approche réalisée ne tient pas compte d’'un

éventuel financement par [’emprunt.
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2 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT REGLEMENTAIRE SUR
LES 5 PROCHAINES ANNEES

Ainsi a partir du scénario retenu, voici le programme des investissements réglementaires a realiser :

- Septembre 2019 -

CODE Entité Détails 2019 2020 2021 2022 2023
Syndicat des eaux
AEP | Amblans-et- . .
o1 Velotte Bouhans Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
Genevreuille
AE)EZP Faymont Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
'AEEP Andornay Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
AOIZP Lomont Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
AOESP Lyoffans Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
AE)EGP Magny-Danigon Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
AE)EP Malbouhans Connaissance réseau 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 €
AEP | Moffans et Connaissance réseau 5000€ | 5000€ | 5000€ | 5000€ | 5000€
08 Vacheresse
AEP Lancement de I'enquéte publique et fin de la
09 Lure procédure 10000€
Al%P Lomont Attente retour ARS et fin de la procédure 6000 €
AEP Magny-Danigon Lancement de Ienquege publique et fin de la 10 000 €
11 procédure
AEP | Moffans et Lancement de I'enquéte publique et fin de la
. 10 000 €
12 Vacheresse procédure
Syndicat des eaux N . -
AEP du Chérimont + Etude de faisabilité de_ I,a mlsle en conformité 20000 €
13 de la qualité de I'eau
Andornay + Lure
Réhabilitation de la station de reminéralisation
AEP | Syndicat du du forage 600 000 €
14 Chérimont Mise en place d'une station de traitement de
reminéralisation
AEP Lure Mise en place d unelstat_lon.de traitement de 300 000 €
15 reminéralisation
AEP Andornay Mise en place d urjelstat_lon_de traitement de 300 000 €
16 reminéralisation
AEP | Syndicat des eaux P . T
17 de Gouhenans Réhabilitation de la station de reminéralisation 300 000 €
AEP Mise en place d'une station de traitement de
18 Lomont reminéralisation 300000€
AEP Malbouhans Mise en place d ur_1e,stat.|on.de traitement de 300 000 €
19 reminéralisation
AEP . Mise en place d'une station de traitement de
20 Magny-Danigon reminéralisation et contre I'Arsenic 500000 €
AEP | Moffans et Mise en place d'une station de traitement de 300 000 €
21 Vacheresse reminéralisation
Mise en place de compteurs de production aux
sources et au réservoir + Mise en place d’une
grille de 2m fermant a clef
+ coupes des arbres et arbustes +
AEP Imperméabilisation des tétes d’ouvrages avec
29 Andornay mise en place de capots étanches munis de 50 000 €
joints et de cheminées + Mise en place de
grille contre le passage des petits animaux aux
niveaux des trop pleins des sources + Création
de regards avec vanne pour individualiser
chaque ouvrage
Mise en conformité de I’ouvrage de captage de
la source de Fontaine au Crible (étanchéité aux
AEP Lyoffans eaux'de rulsseller/nen?, mise en place d un 100 000 €
23 capot étanche, surélevé, ventilé et verrouillé,
mise en place d’une vanne de fermeture, grille
contre le passage de la petite faune au trop-
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plein, panneau de signalisation du PPR sur
route communale)

AEP Lyoffans Mise en place de compteur,s de pfoductlon aux | <000 €
24 sources et au réservoir
AEP | Syndicat des eaux . . .
5 de Gouhenans Poursuite du schéma directeur 50000 €
Syndicat des eaux
AEP | Amblans-et- Mise en place d'un dispositif de gestion et de 150 000 €
26 Velotte Bouhans traitement de la turbidité
Genevreuille
TOTAL 701000 € | 590 000€ | 650000€ | 640000€ | 940000 €
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E — ANNEXES

1 ANNEXE 1 : FICHES SYNTHETIQUES EAU POTABLE
2 ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIES DES RESEAUX
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