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Rappels sur l’étude

Réunion qui s’était tenue le 5 fevrier 2015 aux bureaux du SIEVA (Beaujeu)

Points abordés :

Etablissement d’un planning prévisionnel
Listing des données nécessaires
Aspects techniques concernant le réseau

Rappels de la réunion de démarrage

Etude débutée par SAFEGE le 2 février

2 systèmes d’assainissement concernés :

• Saint Vincent
• Lantignié

Avant-propos
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Objectifs de l’étude

Récapitulatif de l’étude

Comprendre et diagnostiquer les réseaux d’assainissement 
concernés

Quantifier et sectoriser les apports d’eaux claires parasites

Modéliser afin de quantifier et qualifier les dysfonctionnements

Proposer un programme de travaux hiérarchisé afin de 
résoudre les dysfonctionnements identifiés

Mise en conformité règlementaire des systèmes 
d’assainissement étudiés

Déroulement de l’étude
Etude déclinée en 4 phases :

1. Démarrage et état des lieux

2. Réalisation du programme d’investigations

3. Modélisation

4. Réalisation étude des scénarios d’aménagement et choix 
d’un scénario
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Contextes

Contexte règlementaire Contexte démographique

Contexte environnemental Risques identifiés

Arrêté 22 juin 2007 : Objectifs de traitement,
fréquence de dépassement, autosurveillance
NB : arrêté en cours de MAJ

SDAGE & Contrat de rivière du Beaujolais :
Atteinte du bon état écologique de l’Ardevel,
des Samsons et de l’Ardières, traitement
phosphore STEP de St Vincent

Données INSEE pour 2006 et 2011.
Evolution annuelle de la population estimée :
2.1% (moyen).

Population en 2015 :
Lantignié : 950    hab
Quincié-en-Beaujolais : 1 300 hab
Régnié-Durette : 1 200 hab
Ensemble : 3 400 hab

ZNIEFF de type 1 et 2 sur le territoire de 
l’étude.

Cours d’eau principal : l’Ardières.
Module = 0,8 m³/s (5ans).
Qualité : MOY (selon le contrat de rivières)

Commune
Risque 

inondation

Risque 
mouvement 
de terrain

Risque 
séisme

Transport de 
marchandises 
dangereuses

Lantignié oui oui niveau 2 non
Quincié-en-

Beaujolais
oui non niveau 2 oui

Régnié-Durette oui non niveau 2 non
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Bilan des données d’entrée

Etat des lieux de l’affaire

Données collectées

Rôle de l’eau, Plans réseaux, Caractéristiques STEP, ITV 2013, PLU de Quincié, 
Rapports SATESE STEP, caractéristiques des pompes des PR

Données manquantes

Dossier d’autorisation préfectoral des STEP

En cours…

Plan global du réseau

Elaboration d’un plan global à jour (DO, PR, tracés, diamètres, configurations…), 
vérification de la cohérence avec les plans de récolement et les différentes 
données

Fiches ouvrages

Réalisation de fiches ouvrages pour les PR, les DO et les nœuds principaux. Elles 
renseignent les cotations, le fonctionnement, les caractéristiques… Illustrées par 
photos, schéma, localisation, état…

Exemple
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Réseau de Saint-Vincent

Présentation des réseaux

Réseau de Lantignié

Zonage datant de 2008

Pas de convention de rejet

Configuration :
• 19 km de réseau asst
• 10 km en séparatif (54%)
• 9 km en unitaire (46%)
• 7 déversoirs d’orage
• 2 postes de relèvement
• 1 STEP 1 900 EH

ITV 2013 : env. 0,7 défaut/10m (ITV sur 
Quincié seulement. Inspection sur 1,7 km)

Zonage datant de 2008

Pas de convention de rejet

Configuration :
• 5 km de réseau asst
• 2,5 km en séparatif (50%)
• 2,5 km en unitaire (50%)
• 1 déversoirs d’orage
• 1 postes de relèvement
• 1 STEP 650 EH
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Réseau de Saint-Vincent

Dysfonctionnements identifiés

Lantignié Quincié-en-
Beaujolais

Régnié-Durette

2 DO vétustes. 
Déversements 
potentiellement 

fréquents

Pas de 
fonctionnement 
simultané des 

pompes possibles sur 
le poste de 
relèvement

RAS

Réseau de Lantignié

Lantignié
Le collecteur de Vaugervand draine beaucoup d’ECP

Regards sans cunette sur une antenne à l’Ouest du hameau des Praignons

Fort débit d’ECP depuis un branchement en tête de station à Vaugervand

Connexion illicite décelée (chenil sur réseau d’eaux usées)

Problème de fonctionnement du regard de chasse (auget basculant) en 
amont de STEP

Surcharge 
hydraulique. Capacité 
nominale : 285 m³/j 
débit reçu : 684 m³/j 

(SATESE 2013)

Station de 
Saint-Vincent

Surcharge 
hydraulique. Capacité 
nominale : 98 m³/j 

débit reçu : 102 m³/j 
(SATESE 2013)

Station de 
Lantignié
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Présentation des charges théoriques

Lantignié
211 abonnés assainissement
288 habitants raccordés*

Regnié-Durette
368 abonnés assainissement
677 habitants raccordés*

Quincié-en-Beaujolais
279 abonnés assainissement
513 habitants raccordés*

74 % de Lantignié

26 % de Lantignié

100 % de Quincié

62 % de Regnié

*1,84 habitants/abonnés

1 habitant :
Débit : 110 l/j
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Charges théoriques et charges reçues

STEP de Lantignié
156 abonnés assainissement
287 habitants raccordés
27,4 m³/j (AEP)

Charge reçue :
5 kg/j DBO5 = 83 EH

STEP de Saint-Vincent
562 abonnés assainissement
1034 habitants raccordés
113 m³/j (AEP)

Charges reçue :
53 kg/j DBO5 = 883 EH (SATESE)
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Proposition d’une campagne de mesure

Campagne prévue sur 4 semaines (adaptable)

Temps sec – temps de pluie

Déroulement de la campagne : mois d’avril

• Equipement de DO : 5

• Equipement de PR : 2

• Equipement de regards : 6

• Equipement de venturi : 2

• Mesures sur milieu naturel : 3

• + 4 bilans 24h temps sec

• + 2 bilans 24h temps de pluie

•1 pluviomètre
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Implantation des points de mesure
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Secteur de Quincié-en -Beaujolais
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Station d’épuration de Saint-Vincent
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Station d’épuration de Lantignié
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Autres points

Levés topographiques complémentaires

Cela permettrait une modélisation plus fidèle à la réalité

Document d’autorisation d’intervention

Document requis par SAFEGE pour les interventions sur le terrain

Accessibilité aux points de mesure

1 point (n°11) n’a pas encore été localisé

Age des réseaux

Voir carte
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Suite de l’étude

Organisation de la campagne de mesure

Accès à la station d’épuration de Saint-Vincent

Visite préalable des points de mesure prévus (repérage, regards scellés…)

Réalisation de la campagne de mesure durant le mois d’avril

Nocturnes

Réunion de présentation

Fin mai (date proposée : le 28 mai)



« Merci de votre attention… »


