
309 760 

309 760 20 ml de berge 15 488 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

Gestion des milieux naturels et 

entretien des rivières 

A - Diversification, restauration et 

entretien de la ripisylve : gestion arbres 

penchés/malades, élagage ripisylve en 

place, rajeunissement arbres têtards etc. 

 

Tronçons Cours d'eau Mètres linéaires de berge 

Oz- 

5/6/14/15/16/18/2 

3/24/25/29/31 

 

L'Ozon 
 

4959 

RLu-2/3/6 Ruisseau de la Luyne 2934 

Rin-2/3/4/9/11/14 L'inverse 4175 

RPG-2 Ruisseau Puits Guérin 750 

CLi-1 Combe de Limon 2670 

CNo-2 Combe de Noyon 750 

RMa Ruisseau les Magnolias 600 

 

Intervention sur terrains privés. Le propriétaire du terrain devra être en accord avec la démarche. 

Une berge trop endommagée ou trop abrupte doit être réaménagée et reconsolidée avant toute replantation. 

La reconstitution de la ripisylve peut se faire selon deux approches : 

- la végétalisation dite "naturelle" = une sélection des végétaux à travers le processus naturel de succession écologique 

- la végétalisation artificielle = plantation de végétaux en privilégiant les espèces locales situées à proximité (boutures) pour limiter les pollutions génétiques. Les différentes 

strates devront être implantées en fonction du profil, du paysage et de l'aspect patrimonial du secteur (créer des trouées dans la ripisylve, favoriser la taille en têtard etc.). 

 
Liste d'espèces à 
implanter (Source 

: AESN 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma d'une plantation 
de ripisylve en quinconce 
(Source : www.crpf-poitou- 

charentes.fr) 
 
 
 

 
Préconisations 
d'implantation de la ripisylve 
en fonction des méandres 
(Source : Agence de l'Eau AP) 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

 
 

  GENERALITES  

 

 

 

 
Ripisylve nécessitant un 
coplément sur l'Inverse 
(gauche, SOM, 2021) 

 
 
 

 
Ripisylve cible, Ruisseau 

de la Dame (droite, SOM, 
2021) 

 
 
 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  REMARQUES  

 
 

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  
 

 

 
  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

Plantation d'une ripisylve en quinconce avec la berge opposée 

Il est question ici de consolider une ripisylve existante, de façon à renforcer la filtration, la qualité biologique du lit majeur, la structure de la berge, ou encore de limiter la 

propagation d'espèces exotiques ou indésirables. 

Reconstitution ponctuelle de la ripisylve 1 

80% 



209 560 

209 560 40 ml de berge 5 239 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 
Gestion des milieux naturels et 

entretien des rivières 

A - Diversification, restauration et 

entretien de la ripisylve : gestion arbres 

penchés/malades, élagage ripisylve en 

place, rajeunissement arbres têtards, … 

 

Tronçons Cours d'eau Mètres linéaires de berge 

Oz-9/11/27/30 L'Ozon 1422 

RCC-1 Ruisseau Combe de Corneille 1170 

RLu-1 Ruisseau de la Luyne 2077 

RDa-1/2 Ruisseau de la Dame 570 

 

Intervention sur terrains privés. Les propriétaires des terrains devront être en accord avec la démarche. 

Une berge trop endommagée ou trop abrupte doit être réaménagée et reconsolidée avant toute replantation. 

La reconstitution de la ripisylve peut se faire selon deux approches: 

- la végétalisation dite "naturelle" = une sélection des végétaux à travers le processus naturel de succession écologique 

- la végétalisation artificielle = plantation de végétaux en privilégiant les espèces locales situées à proximité (boutures ou label Végétal Local) pour limiter les pollutions 

génétiques. Les différentes strates devront être implantées en fonction du profil, du paysage et de l'aspect patrimonial du secteur (créer des trouées dans la ripisylve, 

favoriser la taille en têtard etc.). 

 
Liste d'espèces à 
implanter (Source 

: AERMC 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma d'une plantation 
de ripisylve en quinconce 
(Source : www.crpf-poitou- 

charentes.fr) 
 
 
 

 
Préconisations 
d'implantation de la ripisylve 
en fonction des méandres 
(Source : Agence de l'Eau AP) 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Reconstitution de la ripisylve 2 
 

  GENERALITES  

 

 

 

 
Ripisylve absente sur le 
Ruisseau de la Dame (à 

gauche, SOM, 2021) 
 
 
 

 
Ripisyvle cible, Ruisseau 

de la Dame (à droite, 
SOM, 2021) 

 
 
 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  REMARQUES  

 
 

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  
 

 

 
  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

Plantation d'une ripisylve en quinconce avec la berge opposée 

Attention : un entretien trop strict (à sol nu) annule tous les bienfaits de la ripisylve. L’ombrage des végétaux, lorsqu’ils auront grandi, limitera l’évolution des plantes 
adventices. Un entretien sélectif et régulier (tous les 3 à 5 ans) de la ripisylve sera nécessaire afin de pérenniser sa qualité sur le long terme et de prévenir l'apparition de 

désordres. L’utilisation d’essences adaptées est essentielle (feuillus autochtones). 

80% 



0 

0 - - - 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 
Gestion des milieux naturels et 

entretien des rivières 

 

A - Maintien de la plus value de la 

ripisylve en place 

 

Tronçons Cours d'eau Mètres linéaires de berge 

 

 

La majorité des tronçons non concernés par les autres fiches actions 

 

 

 

 

Pas d'intervention à ce stade mais l'ensemble du linéaire doit faire l'objet une expertise à horizon 5 ans pour apprécier l'évolution des linéaires où aucune intervention n'a eu 

lieue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispisylve ne nécessitant pas d'intervention sur l'Ozon 
à gauche, la Luyne à droite (SOM, 2021) 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Non intervention sur la ripisylve 3 
 

  GENERALITES  

 

 

 

 
Ripisylve absente sur le 
Ruisseau de la Dame (à 

gauche, SOM, 2021) 
 
 
 

 
Ripisyvle cible, Ruisseau 

de la Dame (à droite, 
SOM, 2021) 

 
 
 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  REMARQUES  

 
 

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  
 

 

 
  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

- 

 

- 

- 



Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT / an 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 

 

 

 

 
Gestion des milieux naturels et 

entretien des rivières 

 

 

 

 

 

B - Lutte contre les espèces 

végétales invasives / indésirables : 

peupliers, renouées du Japon, 

bambous… 

 

Tronçons Cours d'eau Longueur foyers (ml) 

Oz-13 L'Ozon 4 

Rin-1/2/3 L'Inverse 32 

RMa Le Ruisseau des Magnolias 12 

 

Intervention sur terrain privé impliquant une Déclaration d'Intérêt Général. 

Le propriétaire du terrain devra être en accord avec la démarche. 

Il n'est pas question d'éradiquer les foyers, mais les contenir, quand ils sont de tailles modestes et situés sur des sections stratégiques (foyers isolés, en amont de 

longs linéaires vierges, etc.) 

 
Les produits de fauche sont neutralisés de façon à ne pas participer à la propagation de l'espèce. 

TRAVAUX 

 

Lutte contre la Renouée du Japon 4 

  GENERALITES  

 

 

 

 

 

 

 

Foyers de Renouée du 
Japon sur la Luyne et le 
Putaret (SOM, 2021) 

 
 
 
 
 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 

  REMARQUES  

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 

 
Présence d’un foyer de 

Renouée sans aucune autre 

forme de végétation 

ligneuse 

 

1er temps: 

Fauches des parties 

aériennes de Renouée 

mensuelles 

 

2nd temps: 

Plantation d’espèces ligneuses à 

l'automne après 4 ou 5 fauchages 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma-type de lutte contre la Renouée du Japon 

 

 

Fauchage + plantation d'espèce ligneuses 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

 
- 

80% 

48 ml 35 1 680 
 1 680 

 



Lutte contre le Laurier-cerise et le Cyprès 5 

GENERALITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individus de Laurier-cerise 

(gauche) et de Cyprès (droite) sur 
l'Ozon (SOM, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES 

 
Intervention sur terrain privé. 

Le propriétaire du terrain devra être en accord avec la démarche. 
 

 
ETUDES COMPLEMENTAIRES 

 
- 

 

 
REMARQUES 

 

Une surveillance devra être menée sur le secteur pour évaluer le niveau de reprise de l'espèce ainsi que son éventuelle propagation ; ceci dans le but de pouvoir agir dans les 

plus brefs délais. De même, les plantations mises en place pour concurrencer l'espèce devront être entretenues régulièrement pour un meilleur résultat. 

 

PROFIL TYPE / ILLUSTRATION 
 
 
 

 
Présence d’un foyer de 

1er temps:
 

Buddleia / Bambou sans 
Fauche mensuelle dès 2nd temps: 

aucune autre forme de  
avril des foyers de Plantation d’espèces ligneuses à l'automne après 3 à 4 

végétation ligneuse 
Bambou / Buddleia  fauchages 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma-type de lutte contre le Bambou ou le Buddleia 

 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire

 
€ HT 

 
 
 
 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 
PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022)   80%   

 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 
 
 
 
 

 
Gestion des milieux naturels et 

entretien des rivières 

 
 
 
 

 
B - Lutte contre les espèces 

végétales invasives / indésirables : 

peupliers, renouées du Japon, 

bambous… 

 

Tronçons Cours d'eau Longueur foyers (ml) 

Oz-1/9/18/28/29 L'Ozon 80 

RJB Ru Jacques Bois 5 

RBM-1 Ruisseau du Bois Merlin 15 

Rve-3 Ruisseau du Vernatel 50 

Rlu-5 Ruisseau de la Luyne 35 

Rda-2 Ruisseau de la Dame 40 

Rin-4 ; Rin-9 L'Inverse 40 

RPG-2 Ruisseau du Puits Guérien 2 

RCE Ruisseau Combe des Endiènnes 30 

RMa Ruisseau les Magnolias 10 

 

Fauchage + plantation  307 ml 30 

TOTAL INTERVENTION € HT 
 9 210 

 



Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 

 
Gestion des milieux naturels et 

entretien des rivières 

 

 
 

 
C - Désencombrement de la rivière : gestion 

des embâcles et déchets. 

 

Tronçons Cours d'eau Nombre d'embâcles 

Oz-1/2/3/4/5/6/ 

7/10/13/17/18 
L'Ozon 19 

RBV-2 Ruisseau Bois du Vernay 1 

RRe-2 Ruisseau Renonceaux 5 

RCC-10 Ruisseau Combe de Corneille 1 

RVe-1/2 Ruisseau de Vernatel 8 

RLu-1 Ruisseau la Luyne 1 

Rin-2/6/11 L'inverse 4 

CL Combe Louve 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embâcles sur 

l'Ozon 

(SOM, 2021) 

Un passage régulier est recommandé pour contrôler que l'embâcle ne s'est pas reformé. 

La gestion des futurs embâcles devra se faire au cas par cas, afin de concilier les contraintes et intérêts locaux avec la qualité écologique. 

 

 

 

 

Embâcle problématique sur la 

Combe Louve (à gauche) et 

embâcle favorable à la 

diversification des faciès 

d'écoulement sur la Luyne (à 

droite) (SOM, juillet 2021). 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Retrait des embâcles 7 

  GENERALITES  

 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

 

  SUIVI/ETUDES COMPLEMENTAIRES  

  REMARQUES  

 

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  
 

 

Retrait des embâcles 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

Les embâcles permettent une diversification des habitats et un apport de matières organiques dans le lit mineur. Le retrait des embâcles doit être motivé, entre autre, 

par des enjeux d'inondation, de vulnérabilité des infrastructures liés à l'érosion de berge ou de dépréciation paysagère. Seuls les embâcles problématiques doivent 

être retirés. Lorsqu'ils ne sont pas problématiques, les embâcles enrichissent le milieu aquatique. 

 
Si l'intervention se fait sur un terrain privé, le propriétaire du terrain devra être en accord avec la démarche et l'action nécessite le dépôt de dossiers règlementaires 

tels qu'une Déclaration d'Intérêt Général (DIG). 

80% 

40 unité 150 6 000 
 6 000 

 



) 

Strate arborée 

Strate arbustive 
Strate arborée 

Strate arbustive 

Autres 

herbacées 

Hélophyte Strate herbacée 
Hélophytes 

Strate herbacée 

Hydrophytes 

Hydrophyte 

Talus supérieur Haut de berge 
Hautes eaux 

Talus inférieur 

 
Pied de berge 

Moyennes eaux 
Moyennes eaux 

Pied de berge 

Schémas de profils - types recherchés en bord de cours d'eau 
Source (SAFEGE) 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

 
B - Diversification écologique et amélioration 

de la qualité hydromorphologique : reprofilage 

de berge, plantation, mise en place de 

banquettes d'hélophytes, suppression des 

protections de berges, reméandrage etc. 

 

Tronçons Cours d'eau 
Mètres linéaires de 

berge 
Oz-10 L'Ozon 15 

RPM Ruisseau prairie de la Magdelaine 50 

 

 

Le propriétaire du terrain devra être en accord avec la démarche. 

Travaux soumis à autorisation (Elaboration de dossiers "loi sur l'Eau" et "Déclaration d'Interêt Général"). 

L'association du retalutage avec l'ensemencement et la plantation a pour but de stabiliser les berges et non de les figer (génie civil). Au sein des sinuosités, dans les zones 

concaves (extrados), les interventions devront favoriser des pentes plus raides. 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Reprise des berges - Retalutage / Reprofilage 8 

  GENERALITES  

 
Profil de berge 

"naturel" sur la Luyne, 

(SOM, été 2021) 

 
 
 
 
 
 

Berges recalibrées sur 
l'Ozon, (SOM été 2021 

 
  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 
 

  REMARQUES  

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

 
80% 

65 ml de berge 40 2 600 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT COUT € HT 

    

 

Reprofilage d'une berge (incluant terrassement, retrait et évacuation des 
déblais, talutage en pente douce) 

ENTRETIEN ULTÉRIEUR 

 

 

 

- 

2 600 



Vue de profil 

3 à 5 m 2,5 à 3 m 

1,20 m 

Planches de bois 
lisses ou semi-rondes 
 
 

Ouverture pour 

passer la tête 

Talus 

Géotextile 
Descente tout- 

venant Pieux en bois 

Vue de dessus 

Exemple d'abreuvoir aménagé (Source : SIBV Béthune) 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
Enjeu socio-économique (gestions 

des activités et des usages) 

A - Contrôle de l'érosion/déstabilisation des 

berges et du piétinement ou comblement du 

lit mineur lié aux activités agricoles : 

installation d'abreuvoirs aménagés, 

suppression des abreuvoirs sauvages, facilité 

de franchissement, etc. 

 

Tronçons Cours d'eau Nombre d'abreuvoir(s) 

Oz-27 L'Ozon 1 

RPa Ruisseau des Pastoureaux 2 

RBV-2 Ruisseau Bois du Vernay 1 

 

 

Interventions sur terrains privés. Les propriétaires des terrains devront être en accord avec la démarche. 

Le nombre d'abreuvoirs sera à ajuster en fonction du nombre d'animaux, de la surface de la parcelle et du linéaire de berge. 

Variantes envisageables : Mise en place de pompe à nez actionnée par les bovins (prix légèrement inférieurs) ou, dans le cas de parcelles communiquantes, de passages à 

gué canalisant les bovins. Cela impliquerait un enrochement du lit et un garde corps (ou planches) offrant un unique accès aux bovins. 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Aménagement d'abreuvoirs 6 
 

  GENERALITES  

 

 

 
Piétinement bovin, 

Ruisseau des 
Pastoureaux 

(SOM, été 2021) 
 
 
 
 
 
 

Exemple d'abreuvoir 
aménagé (SOM, été 

2019) 

 
 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 
 

  REMARQUES  

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

ENTRETIEN ULTÉRIEUR 

Mise en place d'une descente pavée et pieux 

 

- 

80% 

4 Ut 1 500 6 000 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT COUT € HT 

  

6 000 

 



Rejet des branches de 

saules, assurant une 

protection de la berge 

Pieux battus mécaniquemen 

Dimensions : Long. > 150 

diam. = 7-12 

Fagot constitué de saule 

vivants, maintenu en pla 

par des pieux. 

Dimensions : Long. > 2 

diam.  =  2-5 

Branches de saules : lg : 200 cm ; 

diam. : 2 à 5 cm 

Remblai en terre 

végétale 

Talutage en 

pente douce de 

l’ancien profil 

Pieux de saules (battus 

mécaniquement) : diam. 10 cm 

environ ; lg : 150 cm minimum 

Fagots constitués de saules vivants,   s 

maintenus en place par des pieux   ce 

Long > 200 cm.  00 

Dim. : 2 à 5 cm. 

Rejet des branches de saules 
assurant une protection de 

berges 

60 à 1600 0à 1c0m0 c.m 

Pieux battus mécaniquement 
Dimensions: Long. > 1,5 m. 

diam. = 7 - 12 cm berges 

Remblai en terre végétale Branches de saules : 
Long. = 200 cm. 
Diam: 2 à 5 cm 

Talutage en pente 
douce de l'ancien 

profil 

Variante possible 

de la fascine 

Exemple d'action de génie végétal 

Pieux battus mécaniquement 
Dimensions: Long. > 1,5 m. 

diam. = 7 - 12 cm berges 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
 

Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

 
 

B - Diversification écologique et amélioration 

de la qualité hydromorphologique : reprofilage 

de berge, plantation, mise en place de 

banquettes d'hélophytes, suppression des 

protections de berges, reméandrage… 

 

Tronçons Cours d'eau 
Mètres linéaires de 

berge 
Oz-7/25 L'Ozon 50 

RVe-3 Ruisseau de Vernatel 570 

 

 

Le propriétaire du terrain devra être en accord avec la démarche. 

Travaux soumis à autorisation (Elaboration de dossiers "loi sur l'Eau" et "Déclaration d'Interêt Général") 

Un léger talutage des berges peut faciliter la mise en place de ces aménagements ainsi que leur intégration dans l'environnement existant. 

Différerentes possibilités existent : tressage ou fascinage de saule, lit de plats et plançons etc. Cette action est préconisée en présence de protections artificielles de 

berges, en mauvais état et inesthétiques (béton, palplanches tôle, etc.). Il est nécessaire d'intervenir pour améliorer l'intérêt écologique du secteur et l'aspect paysager. 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

 
 

  GENERALITES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemples d'artificialisations sur l'Ozon (SOM, été 2021) 

 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 
 

  REMARQUES  

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

Reprise des berges avec fascines 

- 

Reprise des berges - Fascines 9 

80% 

620 ml de berge 105 65 100 
 65 100 

 



l 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 

 

Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

 

 

B - Diversification écologique et amélioration 

de la qualité hydromorphologique : reprofilage 

de berge, plantation, mise en place de 

banquettes d'hélophytes, suppression des 

protections de berges, reméandrage… 

 

Tronçons Cours d'eau Nombre d'épis 

Oz-10/12/13/23/ 

29 
L'Ozon 1130 

RBM-1 Ruisseau Bois Merlin 110 

RVe-3 Ruisseau de Vernatel 50 

Rin-2 L'Inverse 300 

 

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : 3.1.1.0 - Obstacle à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique 3.1.2.0 - Modification du profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau. Déclaration des travaux en lit mineur nécessaire : prescriptions générales pour la phase de 

chantier. Il faudra surveiller l’érosion éventuelle en aval de la berge opposée ainsi que les accumulations sédimentaires ou la création d’embâcles. Pose d'octobre à avril 

pour respecter les périodes végétatives. 

Les épis déflecteurs de courant formés de fagots de branches de saule mortes jouent un rôle de peignes destinés à purger le flux des sédiments, qui forment du limon, et 

rétablissent des méandres au sein des cours d'eau. 

 

Diversification des écoulements - Épis déflecteurs végétalisés 11 
 

  GENERALITES  

 

Secteur présentant 
une surlargeur sur 
'Inverse (SOM, été 
2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur présentant une 

surlargeur sur l'Ozon 
(SOM, été 2021) 

 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 
 

  REMARQUES  

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 
 

  
 

 
  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

Mise en place d'épi déflecteur avec fagots 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT TRAVAUX 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Exemples d'épis avec fagots de saules 
(Source : Fédération pêche Lozère à gauche / SAGEBA à droite) 

Les épis pouvant provoquer des impacts non négligeables sur les cotes de crue, l’analyse de ces impacts est un élément préalable incontournable, s’ils sont 

mis en place sur des sites à fort enjeu au regard du risque inondation (milieu urbain). 

80% 

1 590 Unité 40 63 600 
 63 600 

 



Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

B - Diversification écologique et amélioration 

de la qualité hydromorphologique : 

reprofilage de berge, plantation, mise en 

place de banquettes d'hélophytes, 

suppression des protections de berges, 

reméandrage… 

 

Tronçons Cours d'eau 
Mètres linéaires de 

cours d'eau 
Oz-22 L'Ozon 140 

 

Il faudra surveiller l’érosion éventuelle en aval de la berge opposée ainsi que les accumulations sédimentaires ou la création d’embâcles. 

La fixation du pied de berge ne doit pas être systématique (simple remblai + ensemencement). Lorsque cela est nécessaire il est préférable de maintenir le pied de 

berge à l'aide de pieux non jointifs ou de pierres. 

 
- 

Variante envisageable à moindre coût : mise en place d'épis déflecteurs en bois (20 € HT l'unité). Leur mise en place aura un  impact direct sur les écoulements de la 

rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SAFEGE 

 

Exemples de banquettes d'hélophytes après travaux 
 
 
 
 

 
Source : SAFEGE 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Diversification des écoulements - Banquette d'hélophytes 12 
 

  GENERALITES  

 
Secteur 

présentant une 

surlargeur sur 

l'Ozon (SOM, été 

2021) 

 
 
 

Secteur présentant 

une surlargeur sur 

l'Ozon (SOM, été 

2021) 

 
 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

 

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 

  REMARQUES  

 

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  
 

 

Reméandrage / banquettes d'hélophytes 

ENTRETIEN ULTÉRIEUR 

 

 

 

 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

80% 
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140 mètre 45 6 300 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT COUT € HT 

    

    

    

    

 6 300 

 

http://www.sw-environnement.fr/


Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

B - Diversification écologique et amélioration 

de la qualité hydromorphologique : 

reprofilage de berge, plantation, mise en 

place de banquettes d'hélophytes, 

suppression des protections de berges, 

reméandrage… 

 

Tronçons Cours d'eau 
Mètres linéaires de 

cours d'eau 

Oz-26 L'Ozon 400 

RCC-9 Ruisseau Combe de Corneille 50 

 

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : 3.1.1.0 - Obstacle à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique 3.1.2.0 - Modification du profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau. Déclaration des travaux en lit mineur nécessaire : prescriptions générales pour la phase 

de chantier 

La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique (ou 

son concessionnaire), par une association syndicale ou par tout autre établissement public est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux (art. L. 215- 

13 du C.envir.). 

Un suivi régulier selon une fréquence annuelle en ce qui concerne la qualité piscicole et hydrobiologique et à des intervalles de temps plus importants de l’ordre de 

trois à quatre ans en ce qui concerne l’évolution de la qualité de l’habitat est effectué. 

D’un point de vue social, l’opération est très bien acceptée. Un sentier pédagogique peut être mis en place pour faire sensibiliser les riverains au fonctionnement de la 

rivière. 

 

Remise du cours d'eau dans son lit "d'origine" et reméandrage 10 
 

  GENERALITES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'Ozon calibré et déplacé de son lit d'origine (SOM, été 2021) 

 

  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 
 

  REMARQUES  

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 
 

  
 

Remise du cours d'eau dans son lit d'origine 

ENTRETIEN ULTÉRIEUR 

 

 

 

 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma de principe 
(Source : ONEMA) 

- 

80% 

450 mètre 200 90 000 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT COUT € HT 

    

    

    

    

 90 000 
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Réalisation d'un échancrure 

Passe à bassins successifs 
(Source : CNR) 

Enrochement en aval d'un seuil 

Exemple dérasement seuil 

(avant-pedant-après) 
(Source : ONEMA) 

Rivière de contournement 
(Source: GHAAPA) 

Aménagement d'une passe à 

poisson 

Aménagement d'un ouvrage 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
 

Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

 
A - Restauration de la continuité 

écologique (piscicole et 

sédimentaire) : arasement / 

dérasement / aménagement / 

gestion des ouvrages hydrauliques. 

 

Tronçons Cours d'eau Nombre d'ouvrage(s) 

Oz- 

2/20/23/25/29/3 

0/31 

 
 

L'Ozon 

 
 

8 

RPa Ruisseau des Pastoureaux 2 

RBM-2 Ruisseau Bois Merlin 1 

 

Ces travaux nécessitent la réalisation d'un dossier au titre de la loi sur l’eau : 3.1.2.0 - Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours 

d’eau ou dérivation d’un cours d’eau. Déclaration des travaux en lit mineur nécessaire : prescriptions générales pour la phase de chantier 

Les interventions sur des ouvrages nécessitent des études complémentaires : toutes les interventions lourdes devront être précédées, selon les cas : 

• d’une étude géomorphologique et/ou hydraulique, destinée à appréhender les conséquences des travaux sur le fonctionnement dynamique du fleuve ; 

• d’une étude piscicole, afin de déterminer les caractéristiques des aménagements de franchissement, leur lieu d’implantation, les espèces-cibles, etc. 

Dans le cas d'effacement d'ouvrage, des études complémentaires préalables doivent être menées au cas par cas : étude géotechnique (fondations maisons, routes 

etc.), étude de l'éventuelle érosion régressive etc. 

- 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Intervention sur un ouvrage hydraulique 13 

  GENERALITES  

 
Pont sous 
dimensionné s 
l'Ozon, (SOM, 
été 2021) 

 
 
 
 

 
Seui 

infranchissabl 
sur l'Ozon 

(SOM, été 2021 

 
  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

 

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 

  REMARQUES  

 

  PROFIL TYPE / ILLUSTRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

 
80% 

4 U 30 000 120 000 

2 U 30 000 60 000 

3 U 30 000 90 000 

1 U 30 000 30 000 

2 U 30 000 60 000 

 

Intervention sur ouvrages hydrauliques (rétablissement CE) 

Gestion de vannages 

Reprise de busages 

Reprise de passes à poisson 

Mise en confirmité hydraulique 

 
360 000 



1) 

Enjeu(x) Objectif(s) 

 

 
Un enjeu relatif à la restauration 

écologique des milieux naturels 

A - Restauration de la continuité 

écologique (piscicole et 

sédimentaire) : arasement / 

dérasement / aménagement / 

gestion des ouvrages hydrauliques 

 

Tronçon Cours d'eau Nombre de passage à gué 

Oz-1/2/4 L'Ozon 3 

RPa Ruisseau des Pastoureaux 1 

 

 

- 

Solution alternative, dans le seul cas d'une impossibilité avérée de mise en place d'une passerelle : renforcer le fond du lit et installer des barrières pour forcer le 

passage des animaux en un seul endroit. 

PROFIL TYPE / ILLUSTRATION 

Passage en bois pour bétail et engins agricoles Passage en bois pour bétail et engins agricoles avec poutrelles métalliques et 

fondations en béton 

Source : http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/Llts16.pdf 

TRAVAUX Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT 
COUT € HT 

 

Installation de passerelle 
 

  GENERALITES  

 

 
Passage à gué sur 
l'Ozon (SOM, 202 

 
 
 
 
 

Passerelle sur 
l'Ozon (SOM, 

2021) 

 
  CONTRAINTES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES  

  ETUDES COMPLEMENTAIRES  

 

  REMARQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  TOTAL INTERVENTION € HT 

 
  POSSIBILITES DE FINANCEMENT GLOBAL 

PPRE de la Vallée de l'Ozon 2023-2027 (SOM, 2022) 

 
80% 

4 Ut 5 000 20 000 

Quantité Unité 
Coût unitaire 

€ HT COUT € HT 

    

    

    

 

Installation d'une passerelle à bétail 

ENTRETIEN ULTÉRIEUR 

 

 

 

 

 
- 

20 000 

14 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/Llts16.pdf

