Communauté de communes de la Veyle
Schéma Directeur d’Assainissement de Saint-André-d'Huiriat
cier des travaux sur le budget
ot Cott de fonctiomement Planification
d.acton Commune Localsaion Intitulé de Faction prioits des travaux supplémentaire
(D (D 2029 200 201 202 2033 2034
Action n°1 Saint-André-d'Huiriat Parcelle lagune actuelle et Parcelle Renouvellement de la station de traitement 1 649000 19785
01033400008
Action n°2 Saint-André-d'Huiriat Tout le systeme d'assail Réhabilitation d'ouvrages 1 15000 0
Action n°3a Saint-André-d'Huiriat Route de Cruzilles Renouvellement de réseau route de Cruzilles 2 40000 0
. " . . Passage caméra et renouvellement de réseau route de
Action n°3b Saint-André-d'Huiriat Route de Cruzilles et Chaponod 8 " v ' eau rout let3 286150 0
Cruzilles et Chaponod si necessaire
Action n°4 Saint-André-d'Huiriat Lotissement du Pré Vert/Le Culard Renouvellement de réseau lotissement du Pré Vert 3 17000 0
Vérification de conformité de branchement et contréle
Action n°5 Saint-André-d'Huiriat Chemin des Platiéres et route de Cruzilles de branchement des habitations avec passage caméra let2 800 [
en période de nappe haute
Action n°6 Saint-André-d'Huiriat Fossé entre lotissement les Ormes et Passage caméra et renou\iellement de réseau entre 2 20500 o
lotissement le Pré Vert regards n°82 et 83.
Action n°7 Saint-André-d'Huiriat Entreprise SlimPack Mise en place de l'arrété de déversement et suivi de la 1 0 0
mise en conformité de I'entreprise SlimPack
Action n°8 Saint-André-d'Huiriat Tout le systeme d'assai Amélioration de 'accessibilité du réseau 3 0 800
d'assainissement
Action n°9 Saint-André- Tout le systéme d'ass: Hydrocurage préventif 3 (] 1200
] 5450€ 15000 € 64900 € 584100 € 5550 € 54450 € o€ 30315€ 268685 € 0€
Montant TOTAL Hors Taxes par priorité 669450 € 60000 € 299000 €
Budget assainissement
Montant TOTAL Hors Taxes 1028450 €
Coiit d'exploitation annuel supplémentaire 2000 € I 2000 € | 2000 € I 2000 € | 21785€ I 21785€ | 21785€ I 21785€ | 21785¢€ | 21785€

Etudes (10% montant total)

Travaux (90% montant total)

Exploitation supplémentaire




