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1 ASPECT FINANCIER - PROGRAMME DE TRAVAUX

1.1 Montant estimatif global du programme de travaux

Dans le cadre de ’étude diagnostic des eaux claires parasites réalisées par le
bureau d’étude PAPERI Environnement et Mesures, un programme de travaux
hiérarchisé a été proposé afin de mettre en ceuvre les solutions techniques
permettant de résoudre les problématiques du systeme d’assainissement collectif de

la collectivité.

Compte tenu du montant global du programme de travaux, il est judicieux de
procéder a un phasage fonctionnel des opérations, en classant par priorité les
travaux a réaliser sur la base du type d’action ainsi que par objectif visé.

Le tableau ci-dessous précise le phasage du programme de travaux détaillé de

la commune du VAL D’AJOL.

PHASAGE DU PROGRAMME DE TRAVAUX

TYPE D’OPERATION A REALISER

OBJECTIF VISE

PRIORITE 1 - COURT TERME

PRIX (H.T.)

Opération sur le secteur des Chénes

Déconnexion des eaux pluviales dés l’amont
des réseaux, chemisage du réseau unitaire
existant, aménagement de gestion des eaux
pluviales

Elimination de 432 m3/j ECP
Opération des [’amont des réseaux
Déconnexion EP/ECP

Option 1:299.100 €
Option 2 : 358.600 €
Option 3 : 273.200 €

Opération sur le secteur Grande Rue Aval

Reprise de [’étanchéité de regard,
déconnexion des apports EP observés au
niveau des branchements, réparation des
réseaux et reprise des branchements par
piquage ou carottage

Elimination de 864 m3/j ECP
Réparation des réseaux effondrés
Déconnexion EP/ECP

Elimination des intrusions d’ECP
au niveau des branchements

Option 1 : 89.350 €
Option 2 : 227.750 €

Opération secteur des Rabeaux Collecte de 200 EH 660.000 €
Opérati l t Grande Rue A t

peration sur fe secteur brande Rue Amont | Flimination de 519 m3/j ECP 30.000 €
Déconnexion de ’apport EP identifie
Opération sur le secteur du Dévau Elimination de 1555 m3/j ECP
Remplacement de réseaux, reprise des| Amélioration de la collecte et
branchements par piquage ou carottage et conformite de temps sec 362.280 €
reprise ~ complete  du DO8 avec | Gestion et suivi des ouvrages par
autosurveillance a reprogrammer autosurveillance

1.141.830€ a

MONTANT H.T. PRIORITE 1 - COURT TERME 1.638.630 €

PRIORITE 2 - MOYEN TERME

Opération sur le secteur Grande Rue Amont

Réhabilitation réseau UN et séparation des
eaux

Elimination des intrusions d’ECP
au niveau des branchements

Amélioration structurelle et
fonctionnelle du réseau

Option 1 : 26.500 €
Option 2 : 223.600 €

Opération DO320 (Divers 1)

Elimination des intrusions d’ECP
et surcharges EP des réseaux

4.380 €
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Inspection caméra sur 730 ml (secteur n° A1
proche DO320)

Rue des Mousses (Divers 2)

Déconnecter les trop-plein EP vers les EU +
option : sécurisation par conduite de
décharge vers le réseau EP

Elimination des intrusions d’ECP
et surcharges EP des réseaux

2.000 €

+ option : 11.180 €

Rue des Breules (Divers 3)
Déconnecter le by-pass possible des drains EP

Elimination des intrusions d’ECP

vers les réseaux EU par la mise en plape d’un et surcharges EP des réseaux 5.000 €
regard uniquement pour les eaux pluviales, et
complétement déconnecté de ’unitaire
Amélioration de la collecte
Protection des milieux naturels
Enquétes de branchements en domaine privé (eviter les rejets directs et/ou 142.350 €
erreurs de branchement)
Déconnexion des eaux pluviales si
possible
180.230 € a
MONTANT H.T. PRIORITE 2 - MOYEN TERME 388.510 €
PRIORITE 3 - LONG TERME
Zone A6
Inspection caméra et curage (secteur A6 | Elimination des intrusions d’ECP 3.600 €
avenue Amaury de Buyer et rue du Champs de et surcharges EP des reseaux '
Foire)
DO626 (Divers 4)
Rue de la piscine 321 EH - Eau chlorée | pohrotion des milieux naturels 5.000 €
déversée aux milieux naturel (vidange
piscine)
Mise en place de convention de rejet auprées
. . / /
des industriels
Secteur A12 Elimination des intrusions d’ECP
, . 1.800 €
Curage et caméra (rue des Breules) et surcharges EP des réseaux
Fonctionnement des ouvrages et
des réseaux sur de spluies intenses
de période de retour 20 ans et
analyse des RUTP par modélisation
Modélisation hydraulique via des chroniques de pluie. 30.000 €
Vérification des capacités des
collecteurs.
Impact des bassins versants
extérieurs
MONTANT H.T. PRIORITE 3 - LONG TERME 40.400 €
1.635.460 € a
MONTANT TOTAL H.T. DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2.067.540 €
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1.2 Colt d’investissement

Selon le devis estimatif sommaire ci-dessus, le montant total des travaux
d’investissement a réaliser est estimé a 1.635.460,00 € H.T. soit 1.962.552,00 €
T.T.C., jusqu’a 2.067.540,00 € H.T. soit 2.481.048,00 € T.T.C..

Le colit d’investissement ramené au m?3 est calculé en fonction des hypothéses
suivantes :

- Consommation annuelle : 85.000 m3 ;

- Taux de subvention du Conseil Départemental : 20 % dans le cadre du fond
de solidarité au titre de la thématique assainissement, avec des plafonds
techniques et financiers de :

e 2.000 € H.T./m3/j d’ECP éliminé ;
e 1.000.000 € H.T./an/commune bénéficiaire de |’opération ;
e Prix de ’eau minimum de 1,00 € H.T./m3.

- Taux de subvention de [’Agence de [’Eau Rhéne Méditerranée Corse : dans
le cadre du 11¢™e programme d’intervention 2019-2024, jusqu’a 30 % pour
les travaux sur les réseaux d’assainissement non-conformes a la DERU,
jusqu’a 50 %, pour les études préalables aux travaux, les travaux sur les
réseaux d’assainissement identifiés dans les PAOT et les travaux de
déconnexion des eaux pluviales pour infiltration ou réutilisation, sous
réserve d’un prix de l’eau en 2023 de 1,00 € H.T./m3.

- Part de la commune couverte par un emprunt au taux de 3 % sur 30 ans ;
- Montant total des subventions envisageables (a confirmer) :

TYPE D’OPERATION A REALISER

Opération sur le secteur des Chénes

Déconnexion des eaux pluviales dés U’amont des
réseaux, chemisage du réseau unitaire existant et
aménagement de gestion des eaux pluviales

SUBVENTIONS AERM

Option 1: 101.220 €
Option 2 : 109.125 €
Option 3 : 81.960 €

SUBVENTIONS CD88

Option 1 : 59.820 €
Option 2 : 71.720 €
Option 3 : 54.640 €

Opération sur le secteur Grande Rue Aval

Reprise de l’étanchéité de regard, déconnexion des
apports EP observés au niveau des branchements,
réparation des réseaux et reprise des branchements
par piquage ou carottage

Option 1 : 38.805 €
Option 2 : 80.325 €

Option 1 : 17.870 €
Option 2 : 45.550 €

Opération secteur des Rabeaux 198.000 € 132.000 €
Opérati 1 teur Grande Rue A t

;,)era IOI‘T sur le secteur rén e. 'l:Ie mon 9.000 € 6.000 €
Déconnexion de ’apport EP identifié
Opération sur le secteur du Dévau
Remplacement de réseaux, reprise des branchements 108.684 € 72.456 €

par piquage ou carottage et reprise compléte du DO8
avec autosurveillance a reprogrammer

Opération sur le secteur Grande Rue Amont
Réhabilitation réseau UN et séparation des eaux

Option 1 : 7.950 €
Option 2 : 67.080 €

Option 1 :5.300 €
Option 2 : 44.720 €

Opération DO320 (Divers 1)

Inspection caméra sur 730 ml (secteur n° A1 proche
D0320)

Rue des Mousses (Divers 2)
Déconnecter les trop-plein EP vers les EU

600 €
+ option : 3.354 €

400 €
+ option : 2.236 €
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+ Option : sécurisation par conduite de décharge vers

le réseau EP

Rue des Breules (Divers 3)

Déconnecter le by-pass possible des drains EP vers les

réseaux EU par la mise en place d’un regard 1.500 € 1.000 €

uniguement pour les eaux pluviales, et complétement

déconnecté de 'unitaire

Enquétes de branchements en domaine privé / /

Zone A6

Inspection caméra et curage (secteur A6 avenue / /

Amaury de Buyer et rue du Champs de Foire)

DO626 (Divers 4)

Rue de la piscine 321 EH - Eau chlorée déversée aux / /

milieux naturel (vidange piscine)

Secteur A12 / /

Curage et caméra (rue des Breules)

Modélisation hydraulique 15.000 € /
MONTANT TOTAL H.T. DES SUBVENTIONS 461.499 € 2 592.668 € 289.666 € a 376.082 €

- Colt d’investissement restant a la charge de la commune : 884.295 € H.T. a

1.098.790€ H.T. ;

- Annuité de remboursement : 44.736 €/an a 55.596 €/an.

Soit un colit d’investissement par m? d’eau traitée de + 0,53 €uros H.T. a + 0,65

€uros H.T. .

1.3 Evolution du tarif en vigueur appliqué aux abonnés du service

1.3.1 Tarif actuel avant travaux

Part fixe (€ HT/an) Abonnement 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle (€ HT/m?3) | Consommation 2,27 € 272,40 €
Redevances et taxes Redevance modernisation (€/m?) 0,16 € 19,20 €
TVA 10 % 34,16 €

Montant facture 120 m?3 d’un abonné T.T.C 375,76 €

1.3.2 Tarif aprés travaux

Part fixe (€ HT/an) Abonnement 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle (€ HT/m3) | Consommation 2,92 € 350,40 €
Redevances et taxes Redevance modernisation (€/m?) 0,16 € 19,20 €
TVA 10 % 41,96 €

Montant facture 120 m?3 d’un abonné T.T.C 461,56 €

La facture abonnée passera de 375,76 € T.T.C. pour une consommation de 120
m3, a 461,56 € T.T.C. aprés la réalisation de U’ensemble des travaux, soit une
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augmentation globale de 22,8 % et une augmentation de 7,15 € T.T.C/ mois pour
une facture de 120 m3.

Cela reste une estimation qui est basée sur des hypothéses de financement
qui resteront a valider.
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