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1. Cadre de I’étude

Le bassin versant de la Boyne (affluent rive droite du fleuve Hérault) s’étend sur le territoire
de 2 EPCI :

e La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM).
e La communauté de communes du Clermontais (CCC)

[ Bassin versant de la Boyne |
— Cours d'eau du PPE
EPCI
CA Hérault Méditerrannée
CC Clermontais

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

Aucun plan de gestion des cours d’eau n’a été réalisé a ce jour a I'échelle globale du bassin
versant, toutefois des travaux ponctuels ont été engagés :

e Sur la commune de Cazouls d’Hérault dans le cadre de la compétence volontaire
d’entretien des cours d’eau d’intérét général et au vu de I'exposition de la commune
au risque d’inondation

e Sur la commune de Cabriéres sur un linéaire de 2 km dans la traversée du village des
travaux ont été engagés en 2017 a l'initiative de la commune.

.
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Aprés l'entrée en vigueur en 2018 de la compétence GEMAPI, les deux EPCI ont souhaité
mettre un ceuvre un programme pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau.

En conséquence, 'EPTB fleuve Hérault a missionné CCE&C et Les Ecologistes de I'Euziére
pour définir et réaliser :

e le nouveau programme pluriannuel de gestion du bassin versant de la Boyne pour la
période 2022-2027 ;

e les dossiers réglementaires nécessaires pour pouvoir réaliser les travaux d’entretien,
de gestion et de restauration prévus.

Le présent programme cible un linéaire total de 37,5 km de cours d’eau dont 25 km sur la
Boyne et 12,5 km sur les affluents.

Le présent document est le rapport d’étude de Phase 1 — Etat des lieux et diagnostic du Plan
Pluriannuel d’Entretien.

2]
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1. Cadre reglementaire des travaux d’entretien de
cours d’eau

1. PAR UN PROPRIETAIRE RIVERAIN

En dehors des trongons de cours d’eau appartenant au Domaine Public Fluvial, le fond du lit
et des berges appartiennent aux propriétaires riverains, qui possédent des droits (propriété,
usage préférentiel et péche) mais aussi des devoirs dont celui de I'entretien régulier du cours
d’eau et de la protection du patrimoine piscicole.

Les principaux droits et devoirs des propriétaires riverains sont les suivants :
i Le droit de propriété

Le droit de propriété du lit est réglementé par l'article L.215.2 du Code de I'Environnement :
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de
la moitié du lit, suivant une ligne que I'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre
ou prescription contraire.

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits
naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, a la condition de ne pas modifier
le régime des eaux et d'en exécuter I'entretien conformément a l'article L.215-14. »

ii. Le droit d’usage préférentiel

L'article L.215.1 du Code de I'Environnement précise :

« Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs
héritages que dans les limites déterminées par la loi. lls sont tenus de se conformer, dans
I'exercice de ce droit, aux dispositions des réglements et des autorisations émanant de
I'administration. »

L'article 644 du Code Civil promulgué en 1804 mentionne :
« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée
dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut

s'en servir a son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse I'héritage peut méme en user dans lintervalle qu'elle y
parcourt, mais a la charge de la rendre, a la sortie de ses fonds, a son cours ordinaire. »

Les riverains possédent ainsi un droit d'usage préférentiel leur permettant d'utiliser les eaux
courantes pour un usage personnel dans le respect des réglementations en vigueur.
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En particulier, l'article L.214-1 du Code de I'Environnement définit que « sont soumis aux
dispositions des articles L.214-2 a L.214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités
réalisés a des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, et entrainant des prélévements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de
frayeres, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des
déversements, écoulements, rejets ou dépdts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, méme non polluants. »

iii. Le droit de péche

L’article L.435-4 du Code de I'Environnement précise :

« Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de
leur coté, le droit de péche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de
droits contraires établis par possession ou titres. Dans les plans d'eau non domaniaux, le
droit de péche appartient au propriétaire du fonds. »

Il appartient ainsi au propriétaire riverain de décider les personnes autorisées a exercer une
activité de péche sur les parties du cours d’eau en propriété. Autrement dit, il 'y a pas
d’obligation de droit de passage aux pécheurs ni aux promeneurs.

Néanmoins, dans le cas ou I'entretien du cours d’eau est majoritairement financé par des
fonds publics, I'article L.435-5 du Code de 'Environnement ajoute :

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics, le droit de péche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes
aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par I'association de
péche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, a
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées
de péche et de protection du milieu aquatique.

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de péche, le propriétaire conserve le droit
d'exercer la péche pour lui-méme, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

e
iv. L’entretien régulier du cours d’eau

Les riverains sont tenus, aux termes de l'article L.215-14 du Code de 'Environnement, a un
entretien régulier du cours d’eau :

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres ler, I, IV, VI et VIl du
présent titre, le propriétaire riverain est tenu a un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet :

e de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre,
o de permettre I'écoulement naturel des eaux,

o et de contribuer a son bon état écologique ou, le cas échéant, a son bon potentiel
écologique,

2]
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notamment par enlévement des embéacles, débris et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives. »

A condition qu’il soit strictement limité aux actions ci-dessus et sous réserve de respect des
autres réglementations en vigueur, l'entretien régulier n’est pas soumis a procédure
préalable au titre du Code de I'Environnement.

v. La protection du patrimoine piscicole

En contrepartie de l'exercice du droit de péche, le propriétaire riverain doit veiller a la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques comme précisé par l'article
L.432-1 du Code de I'Environnement :

« Tout propriétaire d'un droit de péche, ou son ayant cause, est tenu de participer a la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur
porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et
dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut étre prise en charge par une association
agréée de péche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale
des associations agréées de péche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie,
exerce gratuitement le droit de péche pendant la durée de la prise en charge de cette
obligation. Cette durée peut étre fixée par convention.

En cas de non-respect de I'obligation de participer a la protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent étre effectués d'office par
I'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux
frais de I'association ou de la fédération qui I'a prise en charge. »

Par ailleurs, I'article L.433-3 du Code de I'Environnement ajoute que « L'exercice d'un droit
de péche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
I'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures
nécessaires peuvent étre prises d'office par l'administration aux frais de la personne
physique ou morale qui exerce le droit de péche. »

vi. Servitude de passage pour travaux d’entretien

L’article L.215-18 du Code de 'Environnement rend obligatoire que « pendant la durée des
travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires a la
réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de 6 métres.

Les terrains batis ou clos de murs a la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

2]
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vii. A défaut d’entretien par un propriétaire riverain

L’absence d’entretien sur les cours d’eau non domaniaux et le non-respect des devoirs des
riverains peuvent étre palliés par la prise en charge des travaux par une collectivité publique
au titre de l'article L.211-7 du Code de I'Environnement :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ... peuvent, sous réserve de la
compétence attribuée aux communes par le | bis du présent article, mettre en ceuvre les
articles L.151-36 a L.151-40 du code rural et de la péche maritime pour entreprendre I'étude,
I'exécution et I'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractére d'intérét général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux, s'il existe, et visant :

2° L'entretien et I'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
acces a ce cours d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau ;

e

Par ailleurs, l'article L.215-16 du Code de 'Environnement définit que : « si le propriétaire ne
s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la
commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, aprés une mise en
demeure restée infructueuse a l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les
dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office a la charge de l'intéressé.

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet a I'encontre du
propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est
procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou
du syndicat compétent, comme en matiére de créances de I'Etat étrangeéres a I'impdt et au
domaine. »

En cas de contestation de la part du propriétaire riverain, l'article L.215-17 du Code de
'Environnement précise que « Toutes les contestations relatives a I'exécution des travaux, a
la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les
imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. »

1.2. PAR LA COLLECTIVITE

Les travaux d’entretien des cours d’eau relévent de litem n°2 (entretien et aménagement
d’'un cours d’eau) de la compétence GEMAPI, attribuée aux communes avec transfert aux
EPCI.

Ce type d’intervention en cours d’eau est soumis a déclaration au titre de la loi LEMA et des
articles L.241-1 a L.241-11 du Code de I'Environnement.

La procédure de Déclaration d’Intérét Général permet aux collectivités de se substituer aux
propriétaires riverains pour la réalisation des travaux en cas de manquement a leurs devoirs.
Elle instaure une servitude de passage pendant la durée des travaux, ainsi qu’un partage du
droit de péche des riverains avec les associations de péche locales ou leur fédération
départementale.

»
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Toutefois, lintervention de la collectivité sur les secteurs définis ne dispense en rien les
propriétaires riverains qu’ils soient publics ou privés, de leur devoir d’entretien afin de
maintenir le cours d’eau dans son profil d'équilibre, de permettre I'écoulement naturel des
eaux et de contribuer a son bon état écologique ou, le cas échéant, a son bon potentiel
écologique.

« La loi de Modernisation de I'Action Publique Territoriale et I'Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et
obligatoire relative a la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI). »

« La directive cadre sur I'eau et la directive inondations ont fixé un cadre et des objectifs
ambitieux en matiére de gestion équilibrée de la ressource en eau. L'objectif fondamental
visé par ces textes européens est la gestion intégrée des bassins hydrographiques, a
laquelle participent les schémas directeurs d’'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
et les plans de gestion des risques inondations (PGRI).

Dans cette perspective, il est apparu nécessaire de regrouper, au sein du bloc communal,
les compétences d’aménagement historiquement exercées au niveau local de proximité et
celles associées a la gestion des milieux aquatiques, au regard de la qualité de
'environnement, et a la prévention des inondations, au regard de la sécurité des personnes
et des biens. »

(Extraits du document « Tout savoir sur la GEMAPI » réalisé par le Ministére de
'Environnement, de 'Energie et de la Mer, 2017).

La compétence GEMAPI comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L11-
7 du Code de I'Environnement :

¢ (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

o (2°) L'entretien et I'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les acces a ce cours d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau ;

e (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;

e (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystémes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 ao(t 2015, la
compétence GEMAPI fait I'objet d’'un transfert en totalité et de fagon automatique des
communes vers I'échelon intercommunal.

Depuis le 1° Janvier 2018, la compétence GEMAPI est obligatoire et confiée aux
intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération,
communautés de communes) par les lois de décentralisation n°® 2014-58 du 27 janvier 2014
(loi MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 aolt 2015 (loi NOTRe pour une Nouvelle Organisation
Territoriale de la République). Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale a
Fiscalit¢ Propre (EPCI-FP) tel que communautés de communes, communautés
d’agglomération, communautés urbaines ou métropoles exercent cette compétence en lieu
et place de leurs communes membres.

»
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Tout ou partie des missions de cette compétence peut étre transférée a des syndicats mixtes
des groupements de collectivités. Le transfert de compétences vise a la mise en place d’'une
collaboration pérenne. Une fois la compétence transférée, la collectivité ne peut plus agir
dans ce domaine.

A terme (aprés le 31 décembre 2020 selon la loi engagement et proximité du 27 décembre
2019), tout ou partie des missions de cette compétence peut étre déléguée aux syndicats
mixtes reconnus EPAGE (Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
ou EPTB (Etablissements Publics Territoriaux de Bassin). L'organisme délégué agit alors au
nom et pour le compte de la commune ou de 'EPCI délégant selon les modalités de controle
définies dans une convention a durée déterminée.

Une taxe ayant pour objet de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations peut étre instituée par les communes et les EPCI a fiscalité propre.

Pour rappel, sur le bassin versant de la Boyne, les deux EPCI restent maitre d’ouvrage des
travaux de mise en ceuvre du plan pluriannuel d’entretien.

Enfin, lorsque les travaux d’entretien sont réalisés par une collectivité, l'article L.215-15 du
Code de I'Environnement définit I'outil @ mettre en ceuvre pour organiser et planifier les
opérations :

« |. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et
celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un
plan de gestion établi a I'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec
les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L.214-1 a L.214-6 a une validité
pluriannuelle.

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en
charge cet entretien groupé en application de l'article L.211-7 du présent code, l'enquéte
publique prévue pour la déclaration d'intérét général est menée conjointement avec celle
prévue a l'article L.181-9. La déclaration d'intérét général a, dans ce cas, une durée de
validité de cinq ans renouvelable.

Le plan de gestion peut faire I'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires a la suite d'une crue ou de
tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées a garantir la sécurité des
engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et
de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par ['autorité
administrative.

Il. Le plan de gestion mentionné au | peut comprendre une phase de restauration prévoyant
des interventions ponctuelles telles que le curage, si I'entretien visé a l'article L.215-14 n'a
pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de
montagne. Le recours au curage doit alors étre limité aux objectifs suivants :

e remédier a un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature a
remettre en cause les usages visés au |l de l'article L. 211-1, a empécher le libre
écoulement des eaux ou a nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

e |utter contre l'eutrophisation ;

»
&
@ ccesc 12 E21-10



Plan de gestion de la Boyne et dossiers réglementaires 2022-2027
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic

e aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de
rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

Le dépét ou I'épandage des produits de curage est subordonné a I'évaluation de leur
innocuité vis-a-vis de la protection des sols et des eaux.

lll. = Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

)
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Ill. Diagnostic de I’état actuel des ripisylves et du
transport solide

[11.1. ENTRETIEN AVEC LES EPCI

Des entretiens ont été réalisés auprés des EPCI en charge de la GEMAPI sur le bassin
versant de la Boyne au mois de Juillet 2021. Les objectifs des entretiens ont été les
suivants :

o Identifier les points noirs (zones a accumulations d’embacles, ouvrages réguliérement
obstrués, atterrissements a tendance a lI'engraissement...). L’identification de ces
points noirs préalablement a permis d’en établir un diagnostic plus fin détaillé dans les
fiches de synthése.

o Partager le retour d’expérience sur les derniéres crues, notamment celle d’octobre
2019.

e Echanger sur les mesures d’entretien mises en ceuvre a ce jour

o Identifier les demandes des collectivités en charge de la mise en ceuvre du plan
d’entretien

Les comptes rendus sont annexés au présent rapport. Les principales conclusions détaillées
ci-apres.

111.1.1. Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

L’entretien s’est tenu en présence des élus des communes d’Adissan, de Nizas et de
Cazouls d’Hérault ainsi que des membres du service Ingénierie Aquatique et Risques de la
communauté d’agglomeération :

e Points noirs :

o Deux secteurs de forte mobilité sont identifiés, le secteur de Bourot, dans le
méandre a linterface entre les deux EPCI et au niveau de Saint Féréol (site
RSP4) sur lequel la formation des chenaux de crue est récurrente (2016 et 2019)

o Des aménagements sur la commune de Cazouls d’Hérault viennent impacter
fortement le fonctionnement du cours d’eau et localement les risques : Le passage
a gué en amont de la RD609 qui aggrave les érosions en aval et les merlons rive
droite en aval de la RD609 qui aggravent les débordements vers la digue.

o Sur la rue des Tuileries au droit de la digue, la haie végétale a bloqué les
embacles en 2019 et augmenté la ligne d’eau.

o Retour d’expérience des crues passées : Les communes disposent de peu de retour
d’expérience sur les événements passés

e Aucun entretien particulier n’est réalisé a ce jour par les communes, a I'exception d’un
nivellement des sédiment en amont des gués a Cazouls d’Hérault

2]
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¢ Demandes en entretien : Une demande générale en entretien est formulée au vu de
'absence d’entretien par les riverains. En particulier il serait souhaitable que les
abords des ouvrages soient bien entretenus. |l est exprimé la demande a ce que les
enjeux agricoles soient pris en compte dans les objectifs de gestion.

111.1.2. Communauté de Communes du Clermontais

L’entretien s’est tenu en présence de la chargée de mission eau et milieu aquatique et suite
a des enquétes réalisées auprés des communes :

e Points noirs :
o Une conduite d’eau potable a été affouillée en 2019 sur la commune de Valmascle

o Sur la commune de Cabriéres, d'importants dépots sédimentaires sont observés a
la confluence avec le grand Valat, au niveau de la RD15

o Deux secteurs prioritaires avaient été identifiés pour réaliser une intervention post
crue : Entre le Mas Clapiers et la station de pompage et entre la station
d’épuration et la RD174.

o Retour d’expérience des crues passées : La derniére crue a occasionné des dégats
sur la plaine agricole, avec des bréches sur les merlons et une perte de fond
recensée, sur la partie amont du site RSP3 en rive droite.

e A ce jour, seul une campagne d’entretien des sédiments a Cabriéres a été engagée et
des travaux sur un ouvrage

e Une forte demande en entretien a été exprimée pour I'entretien sur la commune de
Cabriéres, notamment pour les nombreux affluents. Seule la commune de Fontés a
exprimé une attente sur la prise en compte de I'enjeu agricole.

[11.2. VISITES DE TERRAIN

Les visites de terrain nécessaires a I'élaboration du nouveau PPE ont été réalisés sur le
périmétre projeté de la DIG au mois de Juin et Juillet 2021. Les deux affluents
complémentaires sur la commune de Cabriéres ont été inspectés au mois de Décembre
2021

Pour acquérir des connaissances sur I'état de la végétation, du transport solide, et des cours
d’eaux, il a été intégralement parcouru les trongons de la Boyne et de ses affluents, soit
38 km environ.

Les données localisées ont fait I'objet d’'un rendu sous SIG avec des couches spécifiques
par type d’information pour remise au maitre d’ouvrage dans le rendu final de I'étude afin
d’étre réutilisable pour les PPE futurs.

Les données collectées sur le terrain sont les suivantes par couche thématique et champs :
o Ripisylves :
o Rives concernées : Rive gauche / rive droite / 2 rives

o Densité de la végétation : Faible / moyenne / forte / absence de ripisylve
o Largeur:<2m/2-5m/515m/>15m

»
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o Strate arborée : Oui/ Non

o Strate arbustive : Oui/ Non

o Strate herbacée : Oui/ Non

o Connectivité de la ripisylve avec le lit : Connectée / déconnectée / variable

o Stabilité des boisements : Stable / moyen / instable / variable

o Libre écoulement : Oui/ Non

o Vieillissement des boisements sans régénération : Oui / Non

o Milieu fermé : Oui/ Non

o Ombrage : Nul/ faible / moyen / fort

o Linéaire a replanter : en métre linéaire

o Etat sanitaire : Bon / moyen / mauvais

o Ouvrages ponctuels :

o Type: Seuil, pont, pont submersible, passage a gue, passerelle, autre (cf.
commentaire)

o Risque de formation d’embéacles : Nul / faible / moyen / fort

o Impact des embécles sur des enjeux proches : Nul / faible / moyen / fort

o Impact sur le transport solide : Nul / faible / moyen / fort

o Ouvrages linéaires :

o Type: Enrochements, enrochements liaisonnés, gabions, matelas reno, mur
béton, mur magonné, mur en pierres, merlon, digue, autre (cf. commentaire)

o Bois morts ou génants :

o Classe de volume (estimation): 1-5 m3/6-10 m3 / 11-25 m3 / 26-50 m3 / 51-100
m3/>100 m3

o Origine : Arbre sur pied / Embacle / Chablis / lit encombré par de la végétation
arbustive

o Risque hydraulique : Nul / faible / moyen / fort

o Impact morphodynamique : Erosion en cours / risque d'érosion / atterrissement
amont / atterrissement aval / nul

o Risque de remobilisation par crue : Peu ou pas mobile / mobile

o Impact écologique négatif : Oui/ Non

o Obstruction du lit : Oui/ Non

o Arbres remarquables :

o Espece : Chéne, peuplier blanc, peuplier noir, peuplier hybride, platane, autre (cf.
commentaire)

o Diamétre :>1m/1-1.5m/1.5-2m/>2m

o Intérét biologique : Fort / Moyen / Faible

o Risque hydraulique en cas de chute ou risque de déstabilisation par effet des
crues : Oui/ Non

o Risque pour un usage en cas de chute : Oui/ Non

o Risque pour un ouvrage en cas de chute : Oui/ Non

®
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Bancs alluvionnaires :
Surface : <2m2/2-5m2/5-10m2/10-20 m2 / 21-50 m2 / 51-100 m2 / >100 m2

Type de végétalisation : Semis fourrés (0-10 cm) / perchis (10-30 cm) / futaie (>30
cm) / variable / non déterminé

Taux de vegetalisation : 0 % / 0-10 % / 11-25 % / 26-50 % / 51-75 % / 76-100 %

Largeur du banc (par rapport a la largeur de fond de lit) : étroit <1/10 x largeur /
moyen 1/10-1/3 x largeur / large 1/3-1/2 x largeur / trés large >1/2 x largeur

Enjeu hydraulique : Oui/ Non
Enjeu pour le transport sédimentaire : Oui / Non
Enjeu pour la végétation (génération d’'embacles...) : Oui/ Non

Granulométrie dominante : Sable (0.062-2 mm) / graviers (2-16 mm) / cailloux (16-
64 mm) / pierres (64-256 mm)

Action a engager : Scarification / débroussaillage / scarification + débroussaillage /
arasement / aucune

Morphologie :

Type : Affleurement / Erosion / Mouille / Autre

Longueur: 5-10 m/11-20 m / >20 m / n/a

Enjeux proches : Oui/ Non

Déchets :

Volume : 1-5m3/6-10 m3/11-50 m3 / 51-100 m3 />100 m3

Type de déchet : Divers / ferrailles / déchets verts / fumier / ordure ménagére /
pneus / déchets chimiques / gravats /remblai / encombrants / carcasse auto / autre
(cf. commentaire)

des informations a été faite avec une tablette de terrain que CCE&C utilise

régulierement, notamment pour la réalisation de visites techniques approfondies, de
repérage de canaux d’irrigation, de plan de gestion...

Cet outil robuste muni d’'un GPS, d’'un appareil photo et d’un logiciel de SIG permet la saisie
en temps réel des informations de terrain sur fond cadastral et orthophotographie.

Un appareil photo numérique pour I'établissement d’'un reportage photos de terrain, des

waders et

des moyens simples de débroussaillage ont également été utilisé pour effectuer

de maniére optimale le parcours des trongons visités.

[11.3. ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES SUR LE TERRAIN ET

111.3.1.

DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL

Rendu cartographique

Les données collectées lors des visites de terrain sur les trongons de la Boyne et de ses

affluents fi

gurent sur les cartes A2 a A5 de I'Atlas cartographique.

»
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111.3.2. Fiches de diagnostic par trongon de cours d’eau

Figurent pages suivantes les fiches de diagnostic établies par cours d’eau ou par trongons
de cours d’eau.

Ces fiches ont été établies a partir des données collectées et des observations faites sur le
terrain. Elles présentent des indicateurs simples relatant de I'état de la végétation et de I'état
des cours d’eau.

Un indicateur de fonctionnalité des ripisylves a été établi en fonction des données collectées
sur le terrain et agrégées. La grille de notation utilisée est la suivante :

critére |<2m 2-5m 5-15m >15m
Largeur de ripisylve | points 1 2 3 5
critere |1 strate 2 strates |3 strates
Nombre de strates |points 1 2 5
critere | Faible Moyenne |Forte
Densité points 1 3 5
critere |Mauvais |Moyen |Bon
Etat sanitaire points -2 5 10
critere |Connectee |Variable |Deconnectee
Connectivité points 3 1 0

Tableau 1 : Critéres de la note de fonctionnalité

L’état pour la note de fonctionnalité a été fixé comme il suit :
e Bon: 19 a 28 points
e Moyen: 13 a 18 points
e Mauvais: 2 a 12 points
Elles ont été congues pour pouvoir étre mises a jour d’'un PPE a un autre afin de pouvoir

établir facilement un historique de ces indicateurs permettant d’analyser I'évolution du cours
d’eau et d’aider a la prise de décision des actions d’entretien a prendre.

)
W cceec 18 E21-10



Plan de gestion de la Boyne et dossiers réglementaires 2022-2027

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic

Nom trongon

Localisation

Boyne amont

Cours d’eau Boyne
EPCI CCC
Linéaire (m) 9199
. Note
Etat sanitaire . o
fonctionnalité
Bon 41% 60%
o o) ] Bassin versant de la Boyne
51 /O 33 /O | = Cours d'eau du PPE i
Mauvals 5% 4% EPCI(‘A Hérault Méditerrannée
CC Clermontais
Absence 3% t
Ripisylve Sur le trongon la qualité générale de la ripisylve est bonne @ moyenne.

Elle reste globalement étroite et directement connectée aux boisements
de versants. Elle est essentiellement contraintes par des facteurs naturels
a I'exception de I'aval du trongon. On dénote une forte présence de saules
pionniers sur le linéaire, en particulier sur I'aval ou la strate arborée reste
peu développée.

Nt,Jml')r’e Deneey Ol ) Volume de bois mort ou génant par classe

d’unité (m3)

Al‘breS 1 5 1 ,63 11 ::‘-u 3| Boyne amont
remarquables :
123 13,37

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Les embécles présentent
globalement un faible volume. Le
lit est encombré sur une partie du
linéaire de par la présence de
saules morts. On dénote la
présence d’'un embacle obstruant
intégralement le lit au droit du
bourg de Valmascle.

Dont 18% d’embécles a fort enjeu
hydraulique

Artificialisation
du lit

Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 14 Densité (U/km) 1,5
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) | 328 % linéaire 1.8%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 122 % linéaire 0.7%

Le linéaire amont est globalement naturel, les ouvrages linéaires observés
sont essentiellement des murs en pierres séches.

Des ouvrages de franchissement (gués ou pont) sont répartis sur
I'ensemble du linéaire, avec une zone sans ouvrage de 3 km en milieu de
troncon. Deux ouvrages ruinés obstruent le lit sans remplir leur
fonctionnalité (infranchissables par des véhicules.)

Transport
sédimentaire

Nombre de bancs alluviaux 40 Densité (U/km) | 4,35

Linéaire (m) érosion active (>5m) | 0 % linéaire -

A I'exception de I'extréme amont, des bancs alluviaux sont observés sur
tout le linéaire, témoin d’'une production sédimentaire active sur 'amont du

(2]
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bassin versant.

Trois zones d’accumulation particuliéres sont a dénoter en amont et au
droit de Valmascle, et sur I'aval du trongon. Ces zones sont liées a la
présence de seuils ou d’ouvrages.

Une érosion liée a la présence d’un embéacle mais aussi au bétonnage du
lit impacte un réseau d’eau potable a Valmascle.

Points noirs

Quelques embacle a fort enjeu dont un avec obstruction totale du lit.
Végétation pionniére peu renouvelée (BOY_amt_2 et 3)).
Accumulation sédimentaire importante en amont d’'ouvrages avec
développement d’'une strate arborée en trois points (BOY_amt_3, 4, 5).
Erosion d’un réseau d’eau potable (BOY_amt_1).

Conclusion /
perspectives
de gestion

Un rattrapage d’entretien sera nécessaire pour améliorer I’état
général de la ripisylve en assurant son renouvellement.

Un entretien spécifique sera a réaliser sur les atterrissements en
amont d’ouvrages, et le maintien des ouvrages devra étre remis en
question avant intervention.

Une réduction de la vulnérabilité du réseau d’eau potable de
Valmascle serait a prévoir

Photos

Accumulation sédimentaire en amont d’un
ouvrage ruiné (ruisseau de I'’Auroux)
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Ripisylve en bon état en amont de Valmascle Sur-alluvionnement en amont d'un gué ruiné

en amont de la RD124
: v TR

o

Lit encombré et atterrissement a entretenir en
aval de Valmascle

5 3 Ao

Gros saules blancs et peupliers se Végétation pionniere, lit encombré et strate
développant dans le lit en amont d’un seuil arborée peu développée sur I'aval

W FF
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Nom trongon

Boyne médiane

Localisation

Cours d’eau Boyne
EPCI CCC
Linéaire (m) 6 561
s N
Etat sanitaire _ote i
fonctionnalité /
Bon 2% 18%
63% 45% [ Bassin versant de la Boyne
= Cours d'eau du PPE
Mauvais | 35% 37% iy
o Absence 0,000/0 CC Clermontais
Ripisylve — . . —_
Sur le trongon la ripisylve est globalement dégradée avec une densité
faible a moyenne sur la quasi-totalité du linéaire. On dénote une présence
trés marquée de la canne de Provence. La pression d’'usage est forte sur
le linéaire (agricole et liée aux réseaux électriques sur Cabriéres) et
vraisemblablement en partie responsable de I'état de la ripisylve.
No,mt.)r,e Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Arbres 7 1,07
I'emal'quables sm3| Boyne médiane
59 8,99

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Un embécle obstrue le lit au
niveau de la STEP de Cabrieres.
Dans plusieurs secteurs, le lit est
encombreé par la présence de
saules ou tamaris se développant
dans le lit. Le volume et le nombre

Dont 22% d’embécles a fort enjeu

Artificialisation
du lit

d’embécles restent toutefois hydraulique
modérés.
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 12 Densité (Ukm) | 1,83
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) | 2 150 % linéaire 16%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 660 % linéaire 5%

Le linéaire d’ouvrages de protections et les ouvrages de franchissement

sont concentrés sur Cabriéres.

En aval, une grande partie du linéaire est protégé par des merlons et des
passages a gués ou pont submersibles sont présents sur tout le linéaire.
Le rejet de la station d’épuration de Cabriéres est particuliérement chargé
et quelques fuites sont observées depuis le ruisseau de Caviés.

Transport
sédimentaire

Nombre de bancs alluviaux

23 Densité (Ukm) | 3,5

Linéaire (m) érosion active (>5 m)

128 1%

% linéaire

Trongon marqué par la présence d’'importants atterrissements plus ou

(2]
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Cabriéres et Fontés.

moins végétalisés. Une zone de forte mobilité du lit est localisée entre

Points noirs

Quelques embacle a fort enjeu dont un avec obstruction totale du lit
(STEP Cabriéres - BOY_med_2 et BOY_med_3). Le lit est encombré par
la végétation pionniére en amont de Fontés.

Atterrissements importants a entretenir (BOY_med_1, 3,4 et 5

Conclusion /
perspectives
de gestion
derniers.

Un rattrapage d’entretien est nécessaire pour traiter les quelques
secteurs embaclés liés a la crue de 2019. L’entretiens des 5
atterrissements serait a prévoir pour favoriser la mobilité
sédimentaire et limiter la mobilisation des sujets développés sur ces

Berges artificialisées dans la traversée de
Cabrieres

Absence de ripisylve dans la traversée de
Cabriéres

»

Embécle a la confluence avec le ruisseau des
Pitrous

Lit encombré et atterrissement végétalisé
entre Cabriéres et Fontes

[ ]
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Photos

e

Lit encombré et ripisylve trés dégradée entre
Cabrieres et Fontés

Zone de forte mobilité du lit entre Cabrieres et
Fontes

Ecobuage de la ripisylve au droit de la STEP
de Fontes

Embacle dans le méandre en aval de la
STEP de Fontes

[ ]
P8 e

/
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Localisation

Nom trongon Boyne aval
Cours d’eau Boyne \
EPCI CCC
Linéaire (m) 9 295
s N
Etat sanitaire _ote s
fonctionnalité
Bon 2% 57%
63% 1 3% [ Bassin versant de la Boyne
—— Cours d'eau du PPE
Mauvals 35% 29% EPCIO\ Hérault Méditerrannée
Ripisylve Absence 30/0 CC Clermontais

Sur le trongon la qualité générale de la ripisylve est assez disparate. Sa

fonctionnalité est moyenne a bonne sur la majorité du linéaire, notamment

du fait de sa largeur importante. Certains secteurs se trouvent néanmoins

fortement dégradés, notamment du fait de la présence marquée de

cannes de Provence.

Nt,Jml')r’e Deneey Ol ) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Arbres 15 1 ,61 i3om3] Boyne aval
remarquables
166 17,86

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

On dénombre une densité
d’embacle plus importante qu’en
amont et avec un volume lui aussi
plus important, notamment trois
embécles obstruent intégralement
le lit répartis sur le linéaire.

Dont 16% d’embéacles a fort enjeu

hydraulique

Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 22 Densité (Ukm) | 2,37

Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) | 3 153 % linéaire 17%

Artificialisation Linéaire d’enrochements, murs... (m) 403 % linéaire 2.4%

du lit Le linéaire de berge est globalement peu artificialisé et le linéaire de
merlons ou remblais reste modéré. On dénombre toutefois de nombreux

ouvrages transversaux.
Nombre de bancs alluviaux 56 Densité (U/km) | 6,02
Linéaire (m) érosion active (>5 m) | 272 % linéaire 1,5%
Transport Tout comme en amont, ce trongon est marqué par la présence

sédimentaire

d’atterrissement d’'une superficie importante dont certains sont
végétalisés, notamment en amont d’un seuil. A l'interface entre les deux
EPCI et au niveau de Saint Féréol, d'importants dépéts en lit majeur ont
été observés suite a la crue de 2019.

(2]
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Points noirs

Quatre embacles présentent un fort impact hydraulique BOY_av_1, 2, 4 et
6) dont un sur un atterrissement fortement végétalisé jouant le réle de
peigne a embéacle (BOY _av_1).

Un secteur a entretenir pour favoriser la mobilisation des sédiments en lit
majeur (BOY_av_3) et un atterrissement a entretenir (BOY_av_5).

Conclusion/
perspectives
de gestion

Un rattrapage d’entretien de la végétation sera nécessaire pour
limiter les risques d’érosions et de débordements liés aux embacles
sur une majorité du linéaire.

Un entretien spécifique sera a réaliser sur les atterrissements en
amont d’ouvrages, notamment pour améliorer la mobilisation des
matériaux en lit majeur ou cela est possible.

Accumulation d’embéacles et zone de dépét | Ripisylve en bon état en aval de la confluence
sédimentaire en amont d’un seuil avec le Merdols

Embacle obstruant totalement le lit en aval de Important dépét sédimentaire en champ
la confluence avec le Merdols majeur a l'interface entre les 2 EPCI

[ ]
P ccrxc ‘e
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Photos

Embacles piégés sur I'atterrissement au
niveau du hameau de la Gare

Dépét de gravats et écobuage directement en
amont du site RSP4

Forte présence de cannes de Provence en
rive gauche sur le site RSP4

52

e e B b o
Obstruction totale du lit entre 'A75 et la Importants dépbts sédimentaires en aval de
RD609 la RD 609

s .. CCE8C ‘e
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Nom trongon

Localisation

Le ruisseau de Valat Grand

Cours d’eau

Valat Grand \!

Le ruisseau de Valat Grand

EPCI CCC
Linéaire (m) 1141
s N
Etat sanitaire -ote iy
fonctionnalité
Bon 47% 47%
53% 53% 1 Bassin versant de la Boyne
—— Cours d'eau du PPE
M auvals O % O % EPCXCA Hérault Méditerrannée
Ripisylve Absence 00/0 CC Clermontais
Sur le trongon la ripisylve est continue. Elle présente une bonne qualité
avec une largeur importante sur I'amont et se dégrade légérement sur
I'aval avec une largeur moindre, notamment du fait des pressions liées
aux usages agricoles et en lien avec la plus faible hauteur de berges.
No,mt.)r,e Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
AI'bI'eS O 0 Ruisseau de Valat Grand —
remarquables = "
20 17,52

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Les embécles sont globalement
petit, toutefois, au vu du faible
gabarit, trois d’entre eux
présentent un fort impact et le lit
se trouve assez encombré sur

Dont 15% d’embécles a fort enjeu

sédimentaire

l'aval. hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 2 Densité (U/km) 1,75
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) | O % linéaire 0%
Artificialisation - . o
du lit Linéaire d’enrochements, murs... (m) 0 % linéaire 0%
Le lit est peu artificialisé, seuls deux ouvrages transversaux sont présents
dont un pont submersible présentant un risque d’embacle.
Nombre de bancs alluviaux 0 Densité (Ukm) | O
Linéaire (m) érosion active (>5m) | 0 % linéaire 0%
Transport

Au vu du caractére encaissé du valat grand, et de son assec lors du
diagnostic, aucun banc alluvial n’a été recensé, toutefois une dynamique
sédimentaire est observée avec la présence d’'un matelas alluvial sur tout
le linéaire.

Points noirs

Trois petits embacles présentant un fort impact hydraulique.

Conclusion/
perspectives
de gestion

Ce linéaire nécessitera a minima un rattrapage d’entretien pour éviter
la formation d’embécles plus importants.

La nécessité d’intervenir plus lourdement dépendra des objectifs de
gestion fixés dans les phases suivantes.
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Photos

Embéacle en aval du pont

Embacle a la confluence
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Nom trongon

Localisation

Le ruisseau des Vignes

Cours d’eau

i
Ruisseau des || **
Vignes il

Le ruisseau des Vignes

EPCI CCC |
Linéaire (m) 450
s N
Etat sanitaire _ote oy
fonctionnalité v
Bon 41% 41% ——
46% 0%  |[DEnmine
MauvaIS 0% 1 6(y0 EPCICA Hérault Méditerrannée
Ripisylve Absence 1 3% CC Clermontais
La ripisylve du ruisseau des vignes se dégrade de 'amont vers I'aval. Sur
le secteur intermédiaire, I'entretien semi-drastique (taille en tétard
répétées) en est responsable. En amont rive gauche de la RD elle est
absente
Nt,Jml')r’e Bresid (W) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Al‘breS 1 2 2 3| Le Ruisseau des Vignes [,
remarquables ’
3 6,7

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Pas d’embacles a proprement
parler mais dépéts de végétaux de
riverains et quelques branchages
notamment sur la passerelle
artisanale en amont de la RD124.

Dont 0% d’embéacles a fort enjeu

Artificialisation

hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 8 Densité (U/km) 17,8
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 0 % linéaire 0%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 53 % linéaire 11,7%

du lit Nombreux ouvrages de traversées réseaux aux abords du pont de la
RD124 dont certains vulnérables aux embacles. Quelques ouvrages de
protection associés aux habitation dont un positionné proche de I'axe du lit
en amont.
Nombre de bancs alluviaux 2 Densité (U/km) | 3,84
Transport Linéaire (m) érosion active (>5m) |0 % linéaire 0%
sédimentaire

Ruisseau s’écoulant sur I'affleurement puis sur les alluvions de la Boyne
donc peu de transport sédimentaire.

Points noirs

Conclusion /
perspectives
de gestion

Bien que peu de volume d’embécle soit faible un entretien semble
nécessaire au vu de la vulnérabilité des traversées réseau et de
I’ouvrage de la RD15. Une sensibilisation des riverains sur les
pratiques d’entretien serait opportune.
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Photos

e s s

Ouvrage de la RD15

Ripisylve rideau et mur de protection en aval
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Nom trongon

Localisation

Le ruisseau de Néburelles

Cours d’eau

“=l Ruisseau de | e
Néburelles \

Le ruisseau de Néburelles

EPCI CCC
Linéaire (m) 521
s N
Etat sanitaire _ote oy
fonctionnalité
Bon 36%
1 000/0 640/0 [ 1 Bassin versant de la Boyne \
—— Cours d'eau du PPE TR A
. . Mauvais 0% 0% 22— ,
Ripisylve : : e
Absence 0%
Sur le trongon la ripisylve est continue et globalement dans un état moyen
avec une bonne fonctionnalité sur I'amont. Le milieu est particulierement
fermé en berge avec un forte densité de ronces, salsepareille.
No,mt.)r,e Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
AI'bI'eS O 0 | Ruisseau de Néburelles
remarquables
12 23,04

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Pas de gros embéacles, mais le lit
est globalement trés encombré
(mélanges petits embacles,
pionniers, broussailles) avec un fort
impact hydraulique.

Dont 42% d’embécles a fort enjeu

hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 2 Densité (Ukm) | 3,84
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 0 % linéaire 0%
Artificialisation Linéaire d’enrochements, murs... (m) 75 % linéaire 7.2%
du lit Le lit est peu artificialisé, a I'exception de 2 murs magonnés au droit de 2
parcelles.
Deux remblais de volumes modérés (<10m3) en rive droite amont.
Nombre de bancs alluviaux 2 Densité (U/km) | 3,84
Transport Linéaire (m) érosion active (>5m) |0 % linéaire 0%

sédimentaire

Peu de dépdts au vu du caractére encaisseé du ruisseau, a I'exception d’en

amont de secteurs encombré.

Points noirs

Lit trés encombré sur I'aval. (NEB_1)

Deux zones de remblais gravats/pierres

Conclusion /
perspectives
de gestion

Nécessité d’un rattrapage d’entretien pour assurer un écoulement et

rouvrir le milieu, notamment en berges.

Sensibilisation des propriétaires a I’origine des remblais.
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Photos

Remblai de gravats en berge

Mur en berge
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Localisation
Nom trongon La combe
Cours d’eau La combe
|
EPCI CCC i
Linéaire (m) 314
o N
Etat sanitaire _ote oy
fonctionnalité
Bon 0% 0%
0% 00/0 [] Bassin versant de la Boyne
— Cours d'eau du PPE
Ripisylve Mauvais | 100% 100% EPGE’QZZ',?L;ZZ’“"’““““‘
Absence 0%
La ripisylve de la Combe est essentiellement constituée de lauriers sauce
avec quelques arbres isolés. Elle est de ce fait pauvre et en mauvais état
malgreé sa densité.
Nombre Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Arbres O 0 ! La Combe |11.25m3

remarquables

3 9.55

Bois mort ou | Syr 'amont le lit est encombré par
génant des lauriers poussant dans le lit et

(embacles, | yn petit embacle est présent sur
gepots=s) laval. Dont 67% d’embécles a fort enjeu
hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 2 Densité (Ukm) | 6,4
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 0 % linéaire 0%
G2 -5 5 Gz 0,
A e Linéaire d’enrochements, murs... (m) 540 % linéaire 86%

Le fond de lit est bétonné sur plus de la moitié du linéaire du fait de la

du lit
présence d’'un réseau d’eaux usées et les berges couvertes de murs
maconnes sur la quasi intégralité du linéaire.
Un raccordement sur le réseau d’eaux usées fuyard.
Nombre de bancs alluviaux 0 Densité (Ukm) | O
Transport
sédimentaire Linéaire (m) érosion active (>5m) |0 % linéaire 0%

Points noirs

Lit encombré sur 'amont (COMB_1)
Raccordement au réseau EU fuyard (COMB_2)

Conclusion /
perspectives

Rattrapage d’entretien sur I’amont et entretien a maintenir au vu des
enjeux proches.

de gestion
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Photos

Fond de lit bétonné et ripisylve constituée de
lauriers

Raccordement fuyard Petit embéacle en aval
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Nom trongon

Localisation

Le Ruisseau de Cavies

Cours d’eau

Caviés \

Le Ruisseau de Cavies

EPCI CCC
Linéaire (m) 1209
. N
Etat sanitaire _ote oy
fonctionnalité
Bon 25% 53%
61 % 320/0 [ Bassin versant de la Boyne
= Cours d'eau du PPE
. . Mauvais 0% 0% e i
Ripisylve : : poielase

Absence 15%
La ripisylve du ruisseau de Caviés est dans un état bon sur les 2/3 amont
a moyen. Sur une partie du linéaire urbanisé elle est entierement absente.
L’entretien est partiellement réalisé par les riverains sur 'aval.

No,mt.)r,e Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe

d’unité (m3)

AI'bI'eS -1 Ruisseau de Caviés
0 0 vz
remarquables
10 8.27

Bois mort ou

La totalité des embacles sont de

génant faible volume et seul un présente
(embacles, | un fort impact hydraulique sur
dépots...) I'amont. o v . .
Dont 10% d’embéacles a fort enjeu
hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 4 Densité (Ukm) | 3,3
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 0 % linéaire 0%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 634 % linéaire 26%

Artificialisation
du lit

Sur la majorité du linéaire aval, les berges sont artificialisées, toutefois
elles sont constituées de murs en pierres séches relativement en retrait.
Un remblai important comble le lit sur une hauteur de 50cm a 1 m et sur
un linéaire de 20 a 30 m.

Des traces de déversements des réseaux d’eaux usées dans le ruisseau
ont été observées a la confluence avec la Boyne

Transport
sédimentaire

Nombre de bancs alluviaux 0 Densité (Ukm) | O

Linéaire (m) érosion active (>5m) |0 % linéaire 0%

Points noirs

Un petit embécle sur 'amont
Rembilai riverain au chemin Mougno (CAV_1)
Déversements d’eaux usées en aval (CAV_2)

Conclusion /
perspectives

En I'état, la ripisylve nécessite peu d’entretien, toutefois, au vu du
secteur a fort enjeu, un entretien devrait étre maintenu.
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de gestion Il est nécessaire de mettre en demeure le propriétaire a I’origine du
remblai dans de plus brefs délais.

Photos

Lit entierement bouché par un remblai récent

Absence de ripisylve dans le centre
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Nom trongon

Le Ruisseau de Pourac (ou des Localisation

Crozes)

Cours d’eau

Le Ruisseau de Pourac (ou des

Ruisseau de et
Pourac (|

Crozes)
EPCI CCC |
Linéaire (m) 679
- Note
Etat sanitaire . .
fonctionnalité
Bon 0% 18%
[ Bassin versant de la Boyne
45% 27% — Cours d'eau du PPE
EPCI
Mauva|s O% O% CA Hérault Méditerrannée
- CC Clermontais
Ripisylve Absence 55,2%

Sur le ruisseau de Pourrac, la ripisylve est majoritairement absente. En
amont elle est dans un état moyen et sur I'aval sa largeur lui confére une
meilleure fonctionnalité, toutefois le milieu est globalement fermé.

Nt,Jml')r’e eneey Uk Volume de bois mort ou génant par classe

d’unité (m3)

Arbres 0 O sm3| Ruisseau de Pourac
remarquables
6 8.83

Bois mort ou

Sur les secteurs amont et aval au

génant centre, lit est encombré en v
(embacles, plusieurs points par la végétation
dépots...) en place. On dénombre un , . . ,
embacle a fort impact Dont 17% d’embéacles a fort enjeu
hydraulique. hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 8 Densité (U/km) 11,8
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) | O % linéaire 0%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 712 % linéaire 52%

Artificialisation
du lit

Le lit du ruisseau de Pourac est trés artificialisé. Le lit est longé par des
murs en pierre séche ou magonnés sur a minima une berge sur la quasi-
totalité du linéaire. De nombreux seuils et ouvrages ponctuent d’autre part
'ensemble du linéaire a raison de plus de 1/100 m.

Un réseau d’eaux usées PVC est en encorbellement sur les murs sur la
majorité du linéaire. Ce dernier est trés vulnérable en crue et endommagé
par les UV. Des fuites sont observées sur I'aval dont une en continu et
présentant un impact fort sur le milieu.

Transport
sédimentaire

Nombre de bancs alluviaux 1 Densité (U/km) 1,5

Linéaire (m) érosion active (>5m) | 0 % linéaire 0%

En amont des Crozes, d’'importants dépbts sédimentaires s’accumulent
dans le lit, d0 vraisemblablement a une rupture de pente naturelle et/ ou
une réduction de section du lit en aval.
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Encombrement du lit en amont (POUR_1)
Points noirs | Déversements d’eaux usées en aval et vulnérabilité du réseau. (POUR_2)

L’amont nécessite un entretien pour favoriser un renouvellement de
la végétation (réouverture du milieu) et désencombrer le lit.

Il conviendra d’assurer un suivi du sur alluvionnement en amont du
village afin de définir s’il est nécessaire d’engager des opérations
d’entretien plus lourdes.

Une réparation du réseau d’eaux usées a court terme est a envisager
et une réorganisation a court a moyen terme.

Conclusion /
perspectives
de gestion

Photos

Embaéacle et lit encombré en amont

Absence de ripisylve et réseau vulnérable

Fuite du réseau d’eaux usées en aval
dans le centre
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Nom trongon

Localisation

Le Ruisseau des Pitrous

Cours d’eau

Ruisseau des |, || “*
Pitrous i

Le Ruisseau des Pitrous

EPCI CCC
Linéaire (m) 3200
- Note
Etat sanitaire . .
fonctionnalité
Bon 34% 34%
[ Bassin versant de la Boyne
60% 56% —— Cours d'eau du PPE
EPCI
Mauvais | 5% 9% g
. Absence 0%

Ripisylve — . _ — -
La ripisylve des Pitrous présente une qualité moyenne, notamment du fait
de sa largeur limitée par les usages agricoles sur une grande partie du
linéaire, a I'exception des secteurs ou le ruisseau s’écoule a fleur de
versant. Elle est trés dégradée a I'extréme aval au niveau de la station
d’épuration et dans deux secteurs ou la canne de Provence et présente.

No,mt.)rle Deneey Ol ) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Arbres
2 0,62 B
remarquables Ruisseau des Pitrous
35 10,9

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Le lit du ruisseau des Pitrous est
dégagé sur 80% du linéaire. Sur
’'amont, 4 chablis de volume
intermédiaire obstruent le lit de
méme qu’un plus en aval.

Un petit embacle bloque le gué
localisé au droit de la STEP.

Ty

Dont 20% d’embécles a fort enjeu
hydraulique

Artificialisation

Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 12 Densité (U/km) | 3,75
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) | O % linéaire 0%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 120 % linéaire 1,9%

Le ruisseau de Pitrous est essentiellement naturel a 'exception de

du lit quelques ouvrages transversaux (passages a gués et un seuil important)
et de protection (enrochement, murs en pierre séche anciens).
Le rejet de la station d’épuration est trés chargé et son impact se fait
ressentir en aval sur la Boyne.
Nombre de bancs alluviaux 11 Densité (Ukm) | 3,44
Transport Linéaire (m) érosion active (>5m) | 25 % linéaire 0,4%

sédimentaire

Quelques bancs alluviaux sont présents, témoins d’'une dynamique
sédimentaire active, sans toutefois nécessiter d’interventions particuliéres.
Une érosion active importante est présente.
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Petit embéacle au niveau de la station d’épuration et rejet de mauvaise
Points noirs qualité. (PITR_1).
Chablis obstruant le lit en amont (PITR_2)

Conclusion/ | Rattrapage d’entretien a prévoir pour I’enléevement des embacles et
perspectives | entretien courant a prévoir en fonction des objectifs de gestion.
de gestion

Photos

Ripisylve de bonne qualité mais fermée en
amont

Accumulation sédimentaire en amont d’un Seuil d’un ancien moulin de hauteur
gué importante
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Photos

Ripisylve dégradée sur le trongon
intermédiaire

Accumulation de matiére organique a l'aval

du rejet de la STEP Petit embacle sur le passage a gué en aval
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Localisation

Nom trongon Le Rieu
Cours d’eau Le Rieu
EPCI CCC
Linéaire (m) 1061
Etat sanitaire Note iy
fonctionnalité
Bon 0% 0%
[ Bassin versant de la Boyne
53% 45,5% — Cours d'eau du PPE i
EPCI 4
Mauvais | 28% 35,5% GHsaRIEm 5
Ripisylve Absence 19%

La ripisylve du Rieu est dans un état moyen a mauvais avec un linéaire
important ou elle est totalement absente. Les facteurs cet état dégradé
sont sa faible largeur et densité, sa discontinuité et faible diversité.

Nombre . Volume de bois mort ou génant par classe

dunité Densité (U/km) (m3)

AI'bI'eS 2 1 ,9 ‘ Le Rieu [1176ms
remarquables w
7 6,6 ‘

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Un embéacle de volume
intermédiaire en partie constitué de
cannes obstrue le lit. Deux autres
petits embacles présentent un
impact hydraulique non négligeable

Dont 43% d’embécles a fort enjeu

et le lit est encombré sur 'amont. hydraulique
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 4 Densité (Utkm) | 3,8
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 122 % linéaire 5,8%
-guu - - - fi A f g 0, . 7 . 0
Artificialisation Linéaire d’enrochements, murs... (m) 577 % linéaire 27,2%

du lit Sur la moitié aval, les berges sont quasiment intégralement constituées de
murs en pierres séches.
Sur 'amont on recense des ouvrages linéaires ponctuels, notamment
réalisés par les riverains.
Nombre de bancs alluviaux 1 Densité (Ukm) | 0,9
Linéaire (m) érosion active (>5m) | 59 % linéaire 2,8%
Transport

sédimentaire

En amont, deux érosions marquées peuvent venir mettre en péril le
chemin communal plus haut. Ces érosions sont liées a la forte pente du
Rieu et aggravée par la présence d’un mur de protection pour l'une.

Points noirs

Embacles sur le secteur amont (RIEU_2)

Erosions marquées (RIEU 1)
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Conclusion /
perspectives
de gestion

Léger rattrapage d’entretien a prévoir sur I’amont notamment pour
rouvrir le lit et enlever les embacles. .
Envisager un confortement des érosion pour éviter tout glissement

des talus routiers.

Lit obstrué par des cannes et embéacles Berges artificielles sans ripisylve sur l'aval
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Nom trongon

Localisation

Le Ruisseau de I’Argelas

Cours d’eau

Le Ruisseau de I’Argelas

EPCI CCC
Linéaire (m) 1264 )
o Note
Etat sanitaire . ‘s
fonctionnalité
Bon 0% 0%
1 Bassin versant de la Boyne
82% 480/0 — Cours d'eau du PPE
EPCI
M auva | S O % 340/0 CA Hérault Méditerrannée
CC Clermontais
Ripisylve Absence 18%
La ripisylve du ruisseau de I'Argelas est dans un état moyen a mauvais,
avec notamment un linéaire aval ou elle est absente ou peu dense.
Sur la partie amont, le milieu est trés fermé avec une forte présence de
lauriers et de broussailles en berge et dans le lit.
No,mt.)r,e Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Arbres 0 0
remarquables 3| Ruisseau de |'Argelas
13 10,3

Bois mort ou
génant
(embacles,
dépots...)

Sur 'amont le lit est obstrué par la
présence de lauriers poussant dans
le lit. En aval du bourg, le lit est
encombré par des broussailles sur
20-30 m et un embacle obstrue
intégralement la section

Dont 46% d’embécles a fort enjeu

d’écoulement & l'origine de hydraulique
débordements.

Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 9 Densité (Ukm) | 7,12

Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 134 % linéaire 7,3%
Artificialisation Linéaire d’enrochements, murs... (m) 950 % linéaire 37,5%
du lit Le lit est trés artificialisé avec de nombreux ouvrages de franchissement

dont un trongon busé de 130 m. Les ouvrages de protection de berge sont
essentiellement constitués de murs en pierres séches anciens et
d’enrochements.

Nombre de bancs alluviaux 0 Densité (Utkm) | O

Transport

sédimentaire

Linéaire (m) érosion active (>5m) |0 % linéaire 0%

Points noirs

Embéacle en aval obstruant entierement le lit (ARG_3)
Lit encombré en amont par des lauriers et en aval du franchissement de la
RD124 (ARG _1 et 2)
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Conclusion/ | Le ruisseau de I’Argelas nécessite un rattrapage d’entretien urgent
perspectives | pour traiter les points noirs observés.

de gestion

Photos

Sortie de la section busée et enrochement

Lit encombré en aval du franchissement de la
RD124

Lit entierement obstrué et débordements rive
gauche
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Localisation

Nom trongon Le Ruisseau de Merdols
|
Cours d’eau Le Ruisseau de Merdols s v )
EPCI CCC
Linéaire (m) 2932
- N
Etat sanitaire .ote ‘s
fonctionnalité
Bon 0% 7% > ‘
1 Bassin versant de la Boyne i A Y 5 |
55% 420/0 —— Cours d'eau du PPE Neag e AR > o4
EPCI X :
Mauvais | 26% 31% ol e
Absence 19%

Ripisylve Sur la moitié du linéaire la ripisylve du ruisseau de Merdols est en mauvais
état ou absente réparti essentiellement sur le 1er km en amont et I'extréme
aval. Cette état dégradé semble étre en lien avec les pratiques d’entretien
des usagers agricoles.

En amont de la RD174, la ripisylve est vieillissante et dépérissante.
Ponctuellement la ripisylve est dans un bon état avec une largeur
importante, une forte densité et une bonne diversité.
Nc,Jml.)r,e Densité (Ukm) Volume de bois mort ou génant par classe
d’unité (m3)
Arbres 6 205
remarquables sm3| Ruisseau de Merdols
34 11,6

Sur le 1er km, le lit est encombré
Bois mort ou | régulierement par des broussailles

génant se développant dans le lit. Un
(embacles, secteur en milieu de trongon
dépéts...) présente une forte densité
d’embacles a fort impact Dont 35% d’embacles a fort enjeu
hydraulique dont un obstruant hydraulique
totalement le lit.
Nombre d’ouvrages (pont, seuil...) 7 Densité (U/km) | 2,39
Linéaire de merlons (m) (non exhaustif) 634 % linéaire 10,8%
Linéaire d’enrochements, murs... (m) 135 % linéaire 2,3%

Artificialisation Sur ce trongon, on dénombre un linéaire de merlons important, dont la

dur it moitié au droit d’'une parcelle en amont rechargé régulierement et dont les
matériaux argileux alimentent le lit. En aval un merlon est en partie constitué
de déchets routiers (enrobés) et sur lequel I'écobuage est pratiqué pour
I'entretien de la végétation.
Transport Nombre de bancs alluviaux 12 Densité (Ukm) | 4,09
sédimentaire | | jhgaire (m) érosion active (>5 m) | 53 % linéaire 0,9%

(2]
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Une dynamique sédimentaire est observée sur I'aval avec la présence de
bancs alluviaux, toutefois, en amont les fonds sont trés vaseux et les berges
hautes marqueurs d’une incision possiblement liée a des curages, Un
linéaire de 300 m en amont de la RD174 est aussi fortement incisé. Cette
incision peut étre a l'origine du dépérissement de la ripisylve et de la forte
densité d’embécles dans le secteur.

Points noirs

Linéaire trés dégradé en amont (absence de ripisylve, merlon, fonds
vaseux) et lit encombré (MERD 1)

Secteur intermédiaire avec une forte densité d’'embécles (MERD_2)
Secteur en aval de la RD174 trés dégradé (absence ripisylve, écobuage,
merlons) (MERD 3)

Conclusion /
perspectives
de gestion

Un rattrapage d’entretien urgent est a prévoir en amont de la RD174
pour désembdcler le lit, mais aussi assurer un renouvellement de la
ripisylve.

Sur les secteurs trés dégradés en amont et en aval du trongon, des
actions de sensibilisation seraient a mener, voire des projets de
restauration au vu de I'état de dégradation avancé du cours d’eau et de
la ripisylve.

Photos

Bancs lli/laux et r/plslve en bon état

Gros embéacle avec struction totale du lit

[ ]
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Merlon constitué d’enrobé et absence de

Marques d’incision en amont de la RD174 C
ripsiylve
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[11.4. SYNTHESE DE L'ETAT ACTUEL

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic

111.4.1. Données collectées

Les données de terrain sur le bassin versant de la Boyne sont synthétisées dans les tables

suivantes :
Linéaire Etat sanitaire des ripisylve L
Absence ripisylve
km Bon Moyen
Boyne amont 9.20 41% 51% 5% 2%
Boyne médiane 6.56 0% 63% 37% 0%
Boyne aval 9.29 2% 63% 35% 0%
Ruisseau des vignes 0.44 41% 46% 0% 13%
La Combe 0.31 0% 0% 100% 0%
Le Rieu 1.06 0% 53% 28% 19%
Ruisseau de Caviés 1.21 25% 61% 0% 15%
Ruisseau de I'Argelas 1.26 0% 82% 0% 18%
Ruisseau de Merdols 2.93 0% 55% 26% 19%
Ruisseau de Néburelles 0.52 0% 100% 0% 0%
Ruisseau de Pourac 0.68 0% 45% 0% 55%
Ruisseau de Valat 114
Grand 47% 53% 0% 0%
Ruisseau des Pitrous 3.22 34% 60% 5% 0%

Tableau 2 : Synthése de I’état sanitaire des ripisylves sur le bassin versant de la Boyne

[}
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Linéaire Fonctionnalité des ripisylves .
Absence ripisylve
km Bonne Moyenne
Boyne amont 9.20 48% 46% 4% 3%
Boyne médiane 6.56 5% 58% 37% 0%
Boyne aval 9.29 28% 40% 33% 0%
Ruisseau des vignes 0.44 41% 30% 16% 13%
La Combe 0.31 0% 0% 100% 0%
Le Rieu 1.06 0% 46% 36% 19%
Ruisseau de Caviés 1.21 53% 32% 0% 15%
Ruisseau de I'Argelas 1.26 0% 48% 34% 18%
Ruisseau de Merdols 2.93 7% 42% 31% 19%
Ruisseau de Néburelles 0.52 36% 64% 0% 0%
Ruisseau de Pourac 0.68 18% 27% 0% 55%
Ruisseau de Valat 114
Grand 47% 53% 0% 0%
Ruisseau des Pitrous 3.22 50% 44% 5% 0%

Tableau 3 : Synthése de la fonctionnalité des ripisylves sur le bassin versant de la Boyne
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Densité de bois mort

Linéaire de
Densité Densité de Linéaire Densité berge protégé
A fort enjeu | d'arbres bancs de berge |d'ouvrages (enrochements, |Linéaire
Linéaire Total hydraulique | remarquables | alluviaux érodé (ponts, gués...) |murs...) de merlon
km nombre/km | nombre/km nombre/km nombre/km % nombre/km % %
Boyne amont 9.20 13.4 2.4 1.6 4.4 0.0% 1.5 0.7% 1.8%
Boyne médiane 6.56 9.1 2.1 1.1 3.5 1.0% 1.8 2.2% 16.4%
Boyne aval 9.29 17.9 2.9 1.6 6.0 1.5% 2.4 5.0% 17.0%
Ruisseau des vignes 0.45 4.4 0.0 2.2 0.0 0.0% 17.8 11.7% 0.0%
La Combe 0.31 9.6 6.4 0.0 0.0 0.0% 6.4 86.0% 0.0%
Le Rieu 1.06 6.6 2.8 1.9 0.9 2.8% 3.8 27.2% 5.8%
Ruisseau de Caviés 1.21 8.3 0.8 0.0 0.0 0.0% 33 26.2% 0.0%
Ruisseau de I'Argelas 1.26 10.3 4.7 0.0 0.0 0.2% 7.1 37.5% 5.3%
Ruisseau de Merdols 2.93 11.6 4.1 2.1 4.1 0.9% 2.4 2.3% 10.8%
Ruisseau de
Néburelles 0.52 23.0 9.6 0.0 3.8 0.0% 3.8 7.2% 0.0%
Ruisseau de Pourac 0.68 8.8 1.5 0.0 1.5 0.0% 11.8 52.4% 0.0%
Ruisseau de Valat
Grand 1.14 17.5 2.6 0.0 0.0 0.0% 1.8 0.0% 0.0%
Ruisseau des Pitrous 3.20 11.0 1.6 0.6 3.4 0.4% 3.8 1.9% 0.0%
Tableau 4 : Synthése des données collectées sur le bassin versant de la Boyne
]
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111.4.2. Points noirs

Les différents points noirs identifiés lors du diagnostic sont présenté sur ['Atlas
cartographique A5 et sur la carte de synthése ci-aprés.

HuBOY_amt_1

BOY_amt_2

~ BOY_amt:3

BOY_amt_4
{ __BOYZamt_5

)\\f\ (/B .

POUR_1 COMB_1 N\../COMB2
SNNEB 1 ARG T

\\) POUR™2 CAV_1_ oS5
. ~ o)
es .

? ARG_2
YCAVi2res N X

i (CAVi2re XARG;
PITR 1 <

%) BOY_med_2

BOY_med_3
BOY_med 4

{ ‘MERD23
(. -BOY&avi?2

0 1 2 km
| —

BOY&av_ 3

[ Bassin versant de la Boyne
—— Cours d'eau du PPE
Limite d'EPCI
Points noirs - Gravité
O1
0 2
3

Figure 2 : Localisation générale des points noirs

Une hiérarchisation des points noirs a été faite en fixant un niveau de gravité comme décrit
ci-aprés :

Un niveau de gravité 1 a été fixé lorsque le point noir peut mettre en péril des enjeux
(humains, routes, parcelles agricoles) a court terme et notamment :

L’aggravation des débordements causés par le point noir impacte directement des
enjeux

Les volumes d’embacles sont particulierement importants et présentent un fort impact
hydraulique

Un risque d’érosion fort est existant et impacte directement des enjeux

Les milieux sont fortement impactés par le désordre.

(]
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Un niveau de gravité de 3 a été fixé lorsque le point noir nécessiterait une intervention a
court & moyen terme mais sans mise en péril immédiate des enjeux.

Un niveau de gravité de 2 a été fixé pour les situations intermédiaires.

La résolution des points noirs sera hiérarchisée par la suite en fonction des objectifs de
gestion qui seront fixés en phase 2.

IV. Enjeux et usages sur le bassin versant

Un cartographie des principaux enjeux sur le bassin versant est présentée a la page
suivante :

Figure 3 : Cartographie des enjeux et usages

)
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Pézénes-les-mines

Le mas rolland
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Légende

~ Cours d'eau du PPE
- - Limite d'EPCI

Emprise de I'Atlas des Zones Inondables (AZI)

"7 Bassin versant de la Boyne
Routes
=== Autoroute
- Route a 1 chaussée
~—— Route secondaire
Occupation du sol
Usages agricoles
I Zones construites

I Infrastructure de gestion des eaux

Source : BD topo, OCS GE 2015 (data.gouv)
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Au regard des enjeux et usages, le linéaire de la Boyne peut étre sectorisé comme il suit :

e Un secteur en amont de Cabriéres sur 7 km (jusqu’a 'Estabel) ou peu d’enjeux se
superposent avec I'emprise des zones inondables a I'exception d’enjeux ponctuels
d’AEP, et la route dans certains secteurs.

e Les traversées de Cabriéres et Cazouls d’Hérault ou de nombreux enjeux humains,
réseaux et voies de communication sont localisés en zone inondable de la Boyne.

e Le reste du linéaire, en amont de Cabriéres et entre Cabriéres et Cazouls d’Hérault,
ou la majorité du champ majeur est occupé par des usages agricoles et ou I'on
retrouve ponctuellement des enjeux humains, réseaux et infrastructures (STEP),
notamment dans la traversée de Fontés.

En ce qui concerne les affluents, on en distingue deux principaux types :
o Les affluents dans les traversées urbaines :
o Le ruisseau des vignes, la Combe et le ruisseau de Caviés a Cabriéres
o Le ruisseau des Crozes (ou Pourac), au hameau des Crozes
o Le Rieu a Fontes
o Le ruisseau de I'Argelas a Peret

o Les affluents dans les plaines agricoles avec d’autres enjeux ponctuellement (voies,
ouvrages, enjeux humains localisés) :

o Le Grand Valat, le ruisseau de Néburelles et les Pitrous a Cabriéres
o Le ruisseau de Merdols a Fontés

@
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Planches graphiques
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Annexe 1 : Comptes rendus

d’entretien avec les EPCI
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Programme pluriannuel de gestion des bassins versants de la Boyne 2022-2027
Phase 1 : Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE)

o

Ecologistes
de I'Euziére

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DES BASSINS

VERSANTS DE LA BOYNE 2022-2027
PHASE 1 : PLAN PLURIANNUEL D’ENTRETIEN (PPE)

— COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
LUNDI 5 JUILLET 2021 — 10HOO
MAIRIE DE CAZOULS D’HERAULT

1. Liste des personnes participantes

ORGANISME PERSONNES / FONCTION PRESENT | DIFFUSION MAIL TELEPHONE
CC Hérault M. Sébastien THERON X X s.theron@agglohm.net
Méditerranée M. Manuel BOILLON X X m.boillon@agglohm.net
Maire M. VERGNE X X
d’Adissan M. Patrick LARIO X patrick_lario@hotmail.fr
Mairi
:Il:zlaesde M. Daniel RENAUD X X renaud.daniel0487 @orange.fr
Mairie de
Cazouls M. Henri SANCHEZ X X mairie@cazouls-herault.eu
d’Hérault
EPTB fleuve M. MEQN!ER A.nfc‘ony .
. Chef de mission riviéres et X antony.meunier@smbfh.fr
Hérault .. .
milieux aquatiques
M. SUAVET Rafael
CCE&C atae X X r.suavet@ccec.fr 04.67.67.17.73

Chef de projet

2. Déroulement des entretiens

En début de réunion, la CAHM a rappelé le contexte dans lequel sont réalisés ces entretiens. A la
suite CCE&C a précisé les points sur lesquels ils souhaiteraient collecter des informations. Il est
proposé pour chacun des themes que chacune des communes précise a tour de réle. ses attentes,
éléments a apporter, etc.

Les questions posées ou themes abordés sont présentés en italique et les principaux éléments

collectés sont détaillés a la suite.

3]
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Programme pluriannuel de gestion des bassins versants de la Boyne 2022-2027
Phase 1 : Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE)

3. Plan pluriannuel d’entretien

3.1. Les points noirs liés au fonctionnement de la Boyne

En particulier :

Quels ouvrages avec formation d’embdcles récurrents ?
Zones de dépbts d’embdcles, obstruction totale du lit ?

Secteurs de forts dépéts sédimentaires problématiques ?

Commune d’Adissan

Les viticulteurs se plaignent souvent de la présence d’arbres dans le lit qui viennent favoriser le
débordement du cours d’eau.

Dans le secteur de Bourot, en amont de la commune sur la Boyne le lit a tendance a se
déplacer vers la départementale, et en recoupant le méandre. D’autre part, d’importants
dépots et érosions sont observées dans le méandre. La demande sur la gestion de cette zone
est forte.

Il serait souhaitable que la Boyne soit mieux entretenue aux abords des ouvrages et en
particulier celui de la RD30, afin notamment d’améliorer I'aspect paysager.

Commune de Nizas

Une demande générale en entretien sur 'ensemble du territoire est formulée du fait d’une
forte présence de bois mort liée a I'absence d’entretien des riverains.

Il semble que les chenaux d’érosion sur le domaine de Saint Ferreol soient un phénomene
récent (2016 et 2019)

Le gué du hameau de la Gare s’obstrue de maniére récurrente

L’ouvrage SNCF en amont de I’A75 se fait affouiller et les protections s’effondrent dans le lit. La
Mairie a signalé ces désordres a SNCF Réseau.

Commune de Cazouls d’'Hérault

Au droit du gué n°1 (rue des tuileries), les propriétaires rive droite érigent des merlons pour
protéger leurs terres, mais qui ont tendance a aggraver le risque dans le village.

Sur la rue des Tuileries au droit de la digue, la haie végétale a bloqué les embacles en 2019 et
augmenté la ligne d’eau.

En amont du pont de la RD609, deux arches ont été partiellement obstruées par les riverains
pour la réalisation d’'un passage a gué. La berge du propriétaire rive gauche en aval du pont a
été impactée par cet aménagement

3.2. Le retour d’expériences des crues passées

Quels événements ont provoqué le plus de désordres (2019, 2016, ... ?)
Quelles interventions réalisées :
o Gestion de crise

o Interventions post-crue (opération d’entretien de la végétation, des atterrissements,
protections de berges...)
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* Quelles améliorations possibles ?

Commune de Nizas

* Quelques gros peupliers ont été abattus suite a 2019, notamment en rive droite sur le
domaine de Saint Ferréol.

Commune de Cazouls d’Hérault

* Au début du XXéme siécle (1907 ou 1910), la Boyne est arrivée jusqu’a I'allée de platanes.

* Un épisode de tornade localisé a eu lieu dans les 3 derniéres semaines et a été a |'origine de la
chute / inclinaisons de certains arbres en aval du pont de la RD609 et dans la peupleraie a la
confluence avec I'Hérault. Une intervention doit étre programmée pour abattre les arbres
touchés

3.3. L’entretien de la végétation de la Boyne et de ses affluents

* Quelles opérations d’entretien réalisées a ce jour ?
* Quelle périodicité ?
* Quelles mise en ceuvre (interne, marchés de travaux...)

* Quel entretien sédimentaire réalisé ? Interventions spécifique sur la zone a la limite avec le
clermontais ?

Réponses générales
* Aucun entretien spécifique n’est réalisé a ce jour par les communes

* En amont des gués a Cazouls, un nivellement des sédiments est réalisé apres crue.

3.4. Attentes particuliéres du PPE

Réponses générales

* Comme mentionné au 3.1, une demande en entretien générale est formulée sur les différentes
communes.

* |l est exprimé le souhait a ce que les enjeux agricoles soient pris en compte dans les objectifs
de gestion.

3.5. Budget

* Un budget prévisionnel a-t-il été bloqué pour I'item 2 GEMAPI (entretien des cours d’eau)
* Quel budget déja attribué a cet item depuis 2018 sur le BV ?
Réponses générales

* La CAHM ne dispose pas en |'état du détail de ce qui a été engagé sur le BV de la Boyne depuis
2018. Elle transmettra toutefois les colts unitaires au ml des travaux en régie.
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4. Sites de restauration RSP

* Fonctionnement hydraulique : Chenal de crue en lit majeur observé pour des crues précédentes
a2016?

* Historique des usages dégradants en rive droite amont (gravats, remblais, pompage)
» Evolution des usages sur la parcelle de Saint Ferréol, a priori parcelle semi boisée en 2010
* Contraintes sur la parcelle : un réseau aérien existant, autres ?
» Attentes particuliéres sur le projet de restauration :
o Usages futurs de la parcelle

o Autres attentes ?

* Laformation de chenal de crue précédemment a 2016 n’a pas été constatée
* Aucun historique des usages dégradant n’est connu.
* Pas de contrainte particuliére n’est connue sur le site

* La mairie mentionne que les nouveaux propriétaires de Saint Ferréol utilisaient le fermage des
terres pour rembourser leurs prét.

* La mairie ne dispose pas de projet particulier sur le secteur. Elle mentionne qu’il conviendrait
toutefois de classer la zone en Naturel au PLU en fonction du projet.

» Fonctionnement des passages a gué :

o Embaclement, fréquence de désembaclement

o Stockage sédimentaire amont ? Interventions réalisées ?
* Ouvrage en aval du gué n°2 (mur en saillie)
* Quel contexte sur la parcelle en amont rive droite du gué n°1 ?
* Réle stratégique des deux gués ? passages réseaux EU, autres ?
* Passerelle aval utilisée ?
» Attentes particulieres sur le projet de restauration :

o Intéréts communaux a la restauration du linéaire ?

o Autres attentes ?
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* Les interventions sur les sédiments en amont des passages a gué est réalisée globalement
apres chaque crue morphogeéene.

* L'ouvrage en aval du passage a gué n°2 est une forme de déflecteur qui avait été réalisé pour
protéger les terres agricoles

* Les parcelles remblayées et merlons en rive droite au droit du gué n°1 sont plus hautes que la
digue, ce qui pose un sérieux probléme de sécurité publique.

* L’enjeu inondation reste I'enjeu prioritaire a prendre en compte pour la réalisation du projet
de restauration.
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. CCE&C e et

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DES BASSINS

VERSANTS DE LA BOYNE 2022-2027
PHASE 1 : PLAN PLURIANNUEL D’ENTRETIEN (PPE)

— COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN AVEC LA CC CLERMONTAIS
MARDI 13 JUILLET 2021 — 9HOO0
PAULHAN

1. Liste des personnes participantes

ORGANISME PERSONNES / FONCTION PRESENT | DIFFUSION MAIL TELEPHONE

M. MEUNIER Antony
Chef de mission riviéeres et X antony.meunier@fleuve-herault.fr
milieux aquatiques

EPTB fleuve
Hérault

CC Clermontais Mme Lucie MOREAU X X |l.moreau@cc-clermontais.fr

CCE&C M. SUAVET Rafael X X r.suavet@ccec.fr 04.67.67.17.73
Chef de projet

2. Déroulement des entretiens

En début de réunion CCE&C a précisé les points sur lesquels ils souhaiteraient collecter des
informations. Pour chacun des thémes la CC Clermontais (CCC) précise les attentes, éléments a
apporter, etc, par commune.

Les questions posées ou themes abordés sont présentés en italique et les principaux éléments
collectés sont détaillés a la suite.

3]
P8 cceac -Z@

Page 1 sur5 E21-10




Programme pluriannuel de gestion du bassin versant de la Boyne 2022-2027

3. Plan pluriannuel d’entretien

3.1. Les points noirs lies au fonctionnement de la Boyne

En particulier :
* Quels ouvrages avec formation d’embdcles récurrents ?
» Zones de dépéts d’embdcles, obstruction totale du lit ?

» Secteurs de forts dépots sédimentaires problématiques ?

Commune de Valmascle
e Une conduite AEP a été affouillée en 2019. Sa position sera communiquée par la suite par
la CCC.
Commune de Cabriéres

e La zone de confluence avec le Valat Grand en amont de I'ouvrage de la RD15 pose un
probléeme d’'un point de vue sédimentaire. D'importantes hauteurs de dépots sont
observées, notamment préalablement a I'intervention de 2016.

e Sur le grand Valat au vu de la taille du lit, la chute d’un arbre peut occasionner un fort
exhaussement de la ligne d’eau.
Commune de Fontés

e Les deux secteurs prioritaires identifiés et sur lesquels une intervention post crue
(désembaclement) était envisagée sont localisés :

o Entre le Mas Clapiers et la station de pompage

o Entre la station d’épuration et la RD174

3.2. Le retour d’expériences des crues passees

* Quels événements ont provoqué le plus de désordres (2019, 2016, ... ?)
* Quelles interventions réalisées :
o Gestion de crise

o Interventions post-crue (opération d’entretien de la végétation, des atterrissements,
protections de berges...)

e La derniere crue a occasionné des dégats sur la plaine agricole, avec des breches sur les
merlons et une perte de fond recensée, sur la partie amont du site RSP3 en rive droite.
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* Quelles opérations d’entretien réalisées a ce jour ?
* Quelle périodicité ?
* Quelles mise en ceuvre (interne, marchés de travaux...)

* Quel entretien sédimentaire réalisé ? Interventions spécifique sur la zone a la limite clermontais
/ Hérault Méditerranée ?

o Les fonds engagés pour de I'entretien a ce jour sont de 10 000€ pour I'entretien des
sédiments en amont de Cabriéres et 12 000€ sur le seuil n°1 a Cabrieres

e Les travaux post crue de 2019 ont été estimés a 20 000€HT sur le territoire de la CCC. lls
n’ont cependant pas été lancés faute de DIG et de subventions

e A ce jour, 'EPTB accompagnait pour les interventions ponctuelles, toutefois cette
modalité de mise en ceuvre ne sera pas envisageable pour I'EPTB sur le plan de gestion.
Cela a notamment été le cas sur la commune de Cabriéres préalablement a la
compétence GEMAPI et les travaux avaient été financés par la commune.

e La CCC ne dispose d’aucune équipe verte et les travaux sont réalisés par des entreprises.

e Aucune intervention n’a été réalisée sur la zone a l'interface avec la CA Hérault
Méditerranée (CAHM). CCE&C indique que pour l'entretien de cette zone il faudra
envisager de conventionner et partager les colts avec la CAHM. La CCC signale qu’ils
fonctionnent de la sorte sur la Lergue et I'Hérault et que cela est envisageable.

* Habitat isolé

* Chemins communaux ou ouvrages importants

e Pas deremarque particuliere

o Une forte demande a été exprimée de la part de Cabriéres, qui aurait souhaité voir tous
les affluents intégrés au plan de gestion. La CCC transmettra I'emprise SIG des affluents
pour lesquels la demande avait été exprimée. Plus exactement dans le cadre d’un
guestionnaire sur les enjeux locaux Gemapi, la commune de cabrieres a cartographié
I’ensemble des affluents. D’aprés I'expertise technique de I'EPTB ce n’est pas nécessaire ;
la CCC se rapprochera des élus pour préciser leurs attentes et bien délimiter les zones
nécessitant une DIG

e L’enjeu agricole n’est pas forcément remonté des collectivités comme un enjeu prioritaire
a prendre en compte dans la mise en ceuvre du plan de gestion a I'exception de la
commune de Fontes qui a fait remonter une perte de fonds post crue.
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e Rien n’est prévu quant a la maitrise d’ceuvre des travaux Boyne ; la stratégie gemapi
permettra de préciser cet aspect ;

» Un budget prévisionnel a-t-il été bloqué pour I'item 2 GEMAPI (entretien des cours d’eau)

* Quel budget déja attribué a cet item depuis 2018 sur le BV ?

» Taxe GEMAPI votée sur le territoire ?

* Plan de financement ?

e Le budget sécuritaire prévu a ce jour est le suivant :

O

@)

@)

O

O

15€/ml de rattrapage d’entretien sur tout le linéaire du plan de gestion

5€/ml sur 2 interventions pour I'entretien sur tout le linéaire du plan de gestion
150 O00€HT sur le site RSP1

350 O00€HT pour les deux autres sites de restauration

10 O00€HT pour la gestion des invasives. CCE&C indique que ce budget semble
limité s’il y a de la détection précoce a réaliser dans le cadre du plan de gestion.

e Un budget de 22 000€ HT a été attribué depuis 2018 (voir 3.3)
e Budget en partie approvisionné par le budget général en partie par Taxe gemapi (votée en
2021 a hauteur de 150 000 €)

e Pas de budget gemapi sur la CCC sur la boyne pour le moment ; un budget annuel
d’environ 150 000 de travaux lergue et Hérault depuis la DIG de 2019-2024

4. Sites de restauration RSP

* Usages zone aval gué n°1 (communal ou agricole)

» Attentes sur les usages a venir ? Projet d’acquisition amont gué n°2

* Information sur I’historique d’aménagement du cours d’eau :

o 2 passages a gué amont

o Seuil amont pont RD

» Evolution des ouvrages depuis 1993 ?

e La parcelle rive droite en aval du gué n°1 est privée.
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e Aucun projet d’acquisition spécifique n’est prévu sur le site RSP1. En amont du gué n°2, la
réalisation d’un éventuel sentier ou acquisition serait plus opportune en rive gauche.

e Le déplacement du réseau d’eaux usées est a I'étude dans le cadre du Schéma directeur en
cours de réalisation. Le cas échéant la CCC mettra en contact CCE&C avec le bureau d’étude
en charge du schéma afin de coordonner le projet de restauration avec les éventuels
scénarios de déplacement a I'étude.

e Les questions sur l'historique d’aménagement seront reformulées et transmises a la
commune de Cabriéeres.

5. Autres points

e CCE&C signale un probleme de fuite en aval des Crozes. La couche SIG et le point sont joint
au présent compte rendu. Cette fuite nécessite une intervention d’'urgence car le rejet est
tres impactant pour le milieu. De maniere générale le réseau d’eaux usées sur les Crozes est
treés vulnérable en crue et la canalisation en encorbellement est endommagée par les UV. Ce
réseau nécessiterai un réaménagement a court a moyen terme.

e La station d’épuration de Cabrieres semble peu performante. Les eaux de rejet sont turbides,
fortement odorantes et il est a I'origine d’'une forte accumulation de matiére organique en
aval.

e Lucie Moreau transmettra le SIG des réseaux qu’elle exploite (AEP-EU) si elle est en mesure
de les récupérer.
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